

**Dohoda o posune realizácie a fakturácie časti diela
(ďalej len „Dohoda“)**

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
V zastúpení: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor mesta
IČO: 00603 481
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.,
číslo účtu: 25827143/7500

(ďalej len „Hlavné mesto“)

a

Názov a sídlo: **Siemens s.r.o.**
Stromová 9, 831 01 Bratislava
V zastúpení: Ing. Vladimír Slezák, generálny riaditeľ a konateľ
Ana Campón Alonso, finančný riaditeľ a konateľ
IČO: 31 349 307
DIČ: SK 2020295244
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava, číslo účtu: 2629040041/1100
Registrácia: Obchodný register OS BA I., oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B

(ďalej len „Siemens“)

Z dôvodu pretrvávajúcej kalamitnej situácie v zimnom období na území Hlavného mesta v roku 2013 sa obe zmluvné strany na rokovaní zo dňa 11.03.2013 dohodli, že fakturačný míľnik z článku III., dodatku č. 24 k zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave uzatvorenej dňa 01.11.1996 a v zmysle Dohody o posune realizácie a fakturácie časti diela uzavretej dňa 19.12.2012, sa posúva z 31.03.2013 na dátum 15.05.2013. Zhotoviteľ v nadväznosti na uvedený termín presúva preberacie konanie a dokončenie príslušnej časti diela na 15.05.2013. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 27. 03. 2013

Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

.....
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor



V Bratislave dňa 27. 03. 2013

Siemens s.r.o.:

.....
Ing. Vladimír Slezák
konateľ

.....
Ana Campón Alonso
konateľ

