

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 21/2012

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „**Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka**“ (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany

- 1.1 **OBJEDNÁVATEL:** Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO: 00603481
DIČ:
špeciálny projektový účet:
BIC:
IBAN
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** OTYK invest, s. r. o.
Sídlo: Námestie sv. Františka 18B, 841 04 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 13543/B, dňa 19.07.1991
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Košík a Ing. Rudolf Bobok – konatelia spoločnosti
Zastúpený: Ing. Jozef Košík a Ing. Rudolf Bobok – konatelia spoločnosti
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Košík – konateľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ing. Rudolf Bobok – konateľ spoločnosti
IČO: 180 464 28
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: 02/60 10 31 11
Fax: 02/60 10 31 00
e-mail: otykinvest@otykinvest.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XV ods. 15.1 Zmluvy o dielo č. 21/2012 zo dňa 08.02. 2013 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2:

Čl. I Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom Dodatku č. 2 je zvýšenie ceny diela v súlade s čl. V ods. 5.4 Cena Zmluvy o dielo, financovanej výhradne z vlastných zdrojov objednávateľa, z dôvodu vyvolaných zmien a výkonov nad rámec predmetu plnenia zmluvy, ktoré zahŕňa zvýšenie nákladov z dôvodu navyše prác nad rámec predmetu plnenia zistených počas realizácie diela. K zvýšeniu ceny diela dochádza z dôvodu navyše prác pri úprave terénu, z vyvolaných požiadaviek zistených dotknutými orgánmi pri kolaudačných konaniach a dodatočných požiadaviek správcu objektu. K zvýšeniu ceny diela dochádza aj z dôvodu zabezpečenia areálu realizovaného diela pred vniknutím cudzích osôb.
2. V čl. III Predmet plnenia sa v odseku 3.1 dopĺňa nový bod 3.1.2, ktorý znie:
„3.1.2 Predmetom plnenia Zmluvy o dielo sú aj práce pre jednotlivé stavebné objekty uvedené v Prílohe č. 12, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.“
3. V čl. V Cena, v znení dodatku č. 1 sa znenie bodu 5.2.1 vypúšťa.
4. V čl. V Cena sa pôvodné znenie bodu 5.2 nahrádza novým znením:

| | |
|--|-----------------------|
| Cena diela ZoD + Dodatok č. 1 | |
| Cena bez DPH | 1 675 344,48 € |
| 20% DPH | 335 068,90 € |
| Cena celkom vrátane DPH | 2 010 413,38 € |
| Zvýšenie ceny podľa dodatku č. 2 bez DPH | 5 198,55 € |
| 20% DPH z ceny podľa Dodatku č. 2 | 1 039,71 € |
| Cena za dodatok č. 2 celkom vrátane DPH | 6 238,26 € |
| Cena za dielo s cenou za Dodatok č. 2 bez DPH | 1 680 543,03 € |
| 20% DPH | 336 108,61 € |
| Cena celkom s cenou za Dodatok č. 2 vrátane DPH | 2 016 651,64 € |

slovom: *dvamiliónyšestnásťtisícšestopäťdesiatjeden eur a šesťdesiatštyri centov s DPH*

5. V čl. XV Záverečné ustanovenie sa v odseku 15.8 dopĺňa nová odrážka nasledovne:
 - „, Príloha č. 12, ktorá súčasne tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 2 k zmluve.“

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, Dodatkom č. 1 a týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku

č. 2 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č.2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
4. Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) dostane objednávateľ a dve (2) zhotoviteľ.
5. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí jeho Príloha č. 1 – rozpočet.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 09.10.2014

v Bratislave.....

.....
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

.....

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Ing. Jozef Košík, v. r. | Ing. Rudolf Bobok, v. r. |
| konateľ spoločnosti | konateľ spoločnosti |

.....
pečiatka

.....
pečiatka

Dodatok č. 2 zverejnený dňa:.....