

ZMLUVA O DIELO

ZoD č.: 84/08/0820
Zaevidované dňa: 29.10.2008

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
 a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006
 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:** **METRO Bratislava a.s.**
 Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
 Pošt. adresa: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B
- Štatutárni zástupcovia: Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva
 Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené konať
 - vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ
 - vo veciach technických: Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ
- Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
 Číslo účtu: 1463089755/0200
 IČO: 35 732 881
 DIČ: 2020268910
 IČ DPH: SK 2020268910
- ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**
- Združenie dodávateľov:**
- 1.2.1 Obchodné meno:** **REMING CONSULT a.s.**
 Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené konať
 - vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
 - vo veciach technických: Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
 Číslo účtu: 6616131006/1111
 IČO: 35 729 023
 DIČ: 2020250958
 IČ DPH: SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy
 o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a
 Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

1.2.2 Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva

IČO: 35 889 853

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

a

1.2.3 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva

IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,
ďalej len „zhotoviteľ“.

Preambula

Objednávateľ je investorom stavby „Nosný systém MHD – prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave“, ktorej projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre 1. časť „Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“ vypracoval zhotoviteľ. Nakoľko predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie ďalšej nadväznej dokumentácie pre predmetnú stavbu, účastníci pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo - spracovanie a dodanie projektu pre stavbu:
- „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“** (ďalej len „stavba“) vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“), v úzkej súčinnosti s osobou poverenou objednávateľom na zabezpečenie inžinierskej činnosti, v nasledovných stupňoch:
- 2.1.1 projektová dokumentácia investorského zámeru (ďalej len „IZ“), ktorá bude zohľadňovať zámery obsiahnuté v doteraz spracovaných dokumentáciách pre Nosný systém MHD v Bratislave z rokov 2002 a 2004 a technicko-ekonomickej štúdie koľajovej trati na území mestskej časti Bratislava Petržalka z roku 2009,
- 2.1.2 projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej len „DÚR“), zohľadňujúca výsledky dokumentácie IZ, spracovanej z dokumentácií pre Nosný systém MHD v Bratislave, z rokov 2002 a 2004 a technicko-ekonomickej štúdie koľajovej trati na území mestskej časti Bratislava Petržalka z roku 2009, vrátane zabezpečenia nevyhnutných geodetických činností a prieskumov, a to najmä geodetického zamerania územia, vytýčenia a zamerania inžinierskych sietí, spracovania geometrických plánov a výkupového elaborátu, prieskumu inžinierskych sietí, inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu, stavebno-technického prieskumu, dendrologického a prieskumu životného prostredia, geoelektrického prieskumu, archeologického prieskumu, dopravného prieskumu a iných nevyhnutných prieskumov súvisiacich s prípravou stavby,

- 2.1.3 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) všetkých prevádzkových súborov a stavebných objektov vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby,
 - 2.1.4 projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) všetkých prevádzkových súborov a stavebných objektov vyplývajúcich z právoplatných stavebných povolení,
 - 2.1.5 projektová dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len „DVZ), ktorá bude súčasťou súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, pri postupe zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 - 2.1.6 výkon odborného autorského dohľadu (ďalej len „AD) počas realizácie stavby.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovenie diela, resp. realizované plnenie zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. 3

Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah predmetu plnenia – projektu stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, v zmysle Čl. 2, bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy, je bližšie špecifikovaný v časti „Ocenený výkaz položiek“, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Rozsah a ocenenie predmetu plnenia podľa Čl. 2, bodov 2.1.3 až 2.1.5 budú špecifikované ocenenými výkazmi položiek, ktoré budú predmetom dodatkov k tejto zmluve.
- 3.2. Rozsah a obsah diela bude v náležitostiach Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, podľa Prílohy č. 1 (DUR), Prílohy č. 2 (IZ), Prílohy č. 3 (DSP), Prílohy č. 4 (DRS), Prílohy č. 5 (AD), Prílohy č. 12 (DVZ)
- 3.3 Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo zúžiť predmet zmluvy, v takom prípade dôjde k automatickej úprave ceny diela podľa jednotlivých navyiac realizovaných alebo nerealizovaných položiek v zmysle „Oceneného výkazu položiek“.

Čl. 4

Podklady a súčinnosť objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu súčinnosť, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k zmene termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

Čl. 5

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2 a 3 tejto zmluvy takto:
 - 5.1.1 IZ na základe doteraz spracovaných dokumentácií pre Nosný systém MHD do **30.06.2010**
 - 5.1.2 Koncept DÚR do **15.10.2010**
 - 5.1.2.1 Kompletná dokumentácia DÚR do **30.11.2010**
 - 5.1.3 Kompletná dokumentácia DSP do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti vydaného územného rozhodnutia,
 - 5.1.4 Kompletná dokumentácia DRS do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti posledného vydaného stavebného povolenia,

- 5.1.5 Kompletná dokumentácia DVZ do 2 mesiacov od pokynu objednávateľa, v rámci prípravy súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby,
- 5.1.6 výkon AD počas realizácie stavby až po ukončenie všetkých kolaudačných konaní.
- 5.2 Čas plnenia – presné termíny plnenia podľa bodov 5.1.3 – 5.1.5 budú spresnené dodatkami k tejto zmluve, v závislosti od výkonu inžinierskej činnosti zabezpečenej objednávateľom. Čas plnenia podľa bodu 5.1.6 bude počas realizácie stavby.
- 5.3 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehotách podľa bodu 5.1, v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa bodu 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

Čl. 6 Cena diela

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2, bod 2.1.1 a 2.1.2 a v Čl. 3, bod. 3.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena diela predstavuje:
- | | |
|------------------|-------------------------|
| cenu bez DPH: | 2 975 005,00 EUR |
| cenu DPH: (19 %) | 565 250,95 EUR |
| cenu celkom: | 3 540 255,95 EUR |
- 6.2 Cena diela podľa bodu 6.1 je stanovená na základe Oceneného výkazu položiek, ktorý je súčasťou neoddeliteľnej Prílohy č.3 tejto zmluvy.
- 6.3 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2, bod 2.1.3 až 2.1.5 bude stanovená a kalkulovaná na základe Základných rozpočtových nákladov stavby rozpočtovaných zo stupňa DUR a podmienok vydaného územného rozhodnutia stavby ako cena minimálna podľa Kapitoly 3. Navrhovanie ponukovej ceny inžiniersko-projektových činností na základe odporúčaných cien podľa tabuliek č. 1 – 15 aktuálneho Sadzovníka UNIKA a bude predmetom určenej podľa ocenených výkazov formou dodatku/dodatkov k tejto zmluve.
- 6.4 Cena za výkon AD zodpovedných projektantov zhotoviteľa je dohodnutá vo výške **39 EUR/hod. + DPH**. Konečná cena za výkon AD bude spresnená podľa skutočne vykázaného a odsúhlaseného počtu hodín objednávateľom, resp. stavebným dozorom investora. Fakturácia bude uplatňovaná v súlade s bodom 7.7 tejto zmluvy.
- 6.5 K zmene ceny môže dôjsť:
- 6.5.1 v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, predmetom ktorých budú úpravy daňových predpisov.
 - 6.5.2 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu tejto zmluvy zo strany objednávateľa,
 - 6.5.3 v prípade požiadavky na vyšší počet dodaných súprav jednotlivých stupňov dokumentácie pre výkon inžinierskej činnosti,
 - 6.5.4 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
 - 6.5.5 v dôsledku skutočného počtu hodín za odborný autorský dohľad.
- 6.6 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 6.7 Pre účely výberu zhotoviteľa stavby poskytne zhotoviteľ projektovej dokumentácie objednávateľovi cenovú kalkuláciu za jednu súpravu DVZ, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov pre výber dodávateľa stavby, t. j. táto cena musí spĺňať podmienky podľa § 34 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní a bude to cena obsahujúca iba skutočné preukázané náklady na ich rozmnoženie.

Čl. 7 Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 20 % z ceny časti diela uvedenej v Čl. 6, bod 6.1 tejto zmluvy do 14 dní od potvrdenia zmluvy zmluvnými stranami a vystavenej zálohovej faktúry zo strany zhotoviteľa.
- 7.2 Predmet zmluvy bude hrađený z finančných prostriedkov objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkové faktúry za dodanie diela, časť prieskumy a geodetická činnosť vo výške 100 % z dohodnutej ceny diela dňom dodania každej kompletnej časti podľa oceneného výkazu v Prílohe č. 3.
- 7.4 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela stupňa IZ a DÚR vo výške 90 % z dohodnutej ceny diela dňom dodania príslušného stupňa dokumentácie. Právo vystaviť faktúru za dodanie diela stupňa IZ a DÚR na 10 % z dohodnutej ceny diela vzniká zhotoviteľovi dňom vydania územného rozhodnutia.
- 7.5 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela stupňa DSP vo výške 90 % z dohodnutej ceny diela dňom dodania dokumentácie. Právo vystaviť faktúru za dodanie diela stupňa DSP na 10 % z dohodnutej ceny diela vzniká zhotoviteľovi dňom vydania posledného stavebného povolenia.
- 7.6 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru za dodanie diela stupňa DRS a DVZ vo výške 100 % z dohodnutej ceny diela dňom dodania príslušného stupňa dokumentácie.
- 7.7 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za výkon AD z dohodnutej ceny počas realizácie stavby, minimálne raz za tri mesiace, na základe vzájomne odsúhlaseného rozsahu skutočne vykonaných prác. Hodinové výkony AD budú evidované v Denníku výkonov AD projektanta a potvrdzované podpisom určeného zástupcu objednávateľa, resp. investora (napr. stavebným dozorom). Príslušná kópia potvrdených výkonov AD z denníka bude doložená ako príloha k faktúre.
- 7.8 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
- 7.9 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa predloženia novej faktúry.
- 7.10 Zhotoviteľ je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Predložená faktúra musí ďalej obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty.
- 7.11 Konečná faktúra musí mať okrem náležitostí uvedených v bode 7.8 a v 7.10 výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.
- 7.12 Penalizačná faktúra musí obsahovať predmet zmluvy, za ktorý sa penalizuje, výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, jej splatnosť a sumu v eurách.
- 7.13 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10 % z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí.
- 7.14 V prípade zastavenia zhotovenia diela, resp. realizovaného plnenia z viny objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Čl. 8 Dodacie podmienky

- 8.1 Pod pojmom „dodanie“ podľa tejto zmluvy sa myslí protokolárne odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho časti, potvrdené podpisom osôb poverených k tomuto úkonu oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ dodá požadované stupne dokumentácie v takom rozsahu a takým spôsobom, aby objednávateľ mohol zabezpečiť územné rozhodnutie, príslušné stavebné povolenia a schválenie jednotlivých dokumentácií. Požaduje sa dodanie príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu:

- 8.1.1 IZ a DÚR 6 súprav,
 - 8.1.2 Prieskumy a geodetické činnosti 2 súpravy
 - 8.1.3 DSP 6 súprav, z toho 3 súpravy s oceneným rozpočtom za použitia 6 miestnych kódov Triednika stavebných prác (ďalej len „TSP“) a 3 súpravy bez rozpočtu,
 - 8.1.4 DRS 6 súprav, z toho 3 súpravy s oceneným položkovitým rozpočtom za použitia 9 miestnych kódov Triednika stavebných prác (ďalej len „TSP“) a 3 súpravy bez rozpočtu,
 - 8.1.5 DVZ 6 súprav, ostatné navyše súpravy budú spresnené po vyhlásení súťaže na výber zhotoviteľa stavby.
- 8.2 DRS a DVZ musí byť:
- 8.2.1 zo štatistického hľadiska klasifikovaný v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR č. 632 /2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - 8.2.2 z hľadiska popisu obstarávaných prác a dohadovania ceny zatriedení podľa TSP – minimálne 6 miestny kód v súlade s metodickým pokynom č. 1/2004 MVaRR SR o TSP.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu plnenia predmetu zmluvy vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní.
- 8.4 Odovzdanie a prevzatie:
- 8.4.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním projektov a uskutočnením AD.
 - 8.4.2 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie IZ a DÚR, jej prerokovanie a odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej zapracovanie pripomienok od dotknutých orgánov,
 - 8.4.3 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DSP jej prerokovanie a odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej zapracovanie pripomienok od dotknutých orgánov,
 - 8.4.4 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DRS jej prerokovanie a odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej zapracovanie pripomienok od dotknutých orgánov,
 - 8.4.5 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DVZ jej prerokovanie a odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej zapracovanie pripomienok od objednávateľa,
 - 8.4.6 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá vykonávanie AD,
 - 8.4.7 Prevzatie predmetu zmluvu môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
 - 8.4.8 Projektová dokumentácia bude odovzdaná aj na nosiči v elektronickej forme.

Čl. 9

Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že nie je v rozpore s technickými normami a predpismi SR a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania za predpokladaným účelom.
- 9.2 Záručná lehota za predmet plnenia zmluvy je ukončená realizáciou stavby. Pod pojmom realizácia stavby sa rozumie nadobudnutie právoplatnosti koľaudačného rozhodnutia na poslednú časť stavby.
- 9.3 V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa upozorniť.
- 9.4 Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 9.5 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 9.6 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.7 Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu vád projektovej dokumentácie, znáša zhotoviteľ projektovej dokumentácie.

Čl. 10
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 10.1 Pri nedodržaní termínov zo strany zhotoviteľa uvedených v Čl. 5 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vyžadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa Čl. 7 je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % za každý deň omeškania z dohodnutej ceny diela, ktorá nebola zhotoviteľovi objednávateľom vyplatená v lehote splatnosti.
- 10.3 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinný účastník nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhému účastníkovi zmluvy v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej neplnením zmluvných povinností.

Čl.11
Riešenie sporov

- 11.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou účastníkov zmluvy, požiada jeden z účastníkov zmluvy o rozhodnutie súd.
- 11.2 Spory účastníkov zmluvy neopravňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zákazky.
- 11.3 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Čl.12
Ostatné práva a povinnosti

- 12.1 Zodpovednosť združenia dodávateľov ako zhotoviteľa tohto diela podľa čl. 1 ods. 1.2 za plnenie predmetnej zmluvy je spoločná a nerozdielna, pričom REMING CONSULT a. s. je splnomocnená na uzatvorenie zmluvy o dielo, jej dodatkov, ako i na všetky právne úkony súvisiace s realizáciou diela, vrátane prerokovania zmien harmonogramu, fakturácie, riešenia prípadných reklamácií a pod., o čom bola vystavená Plná moc, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 12.2 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 12.3 Zhotoviteľ bude spolupracovať s osobou zodpovednou za zabezpečenie inžinierskej činnosti súvisiacej s predmetom plnenia zmluvy.
- 12.4 Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu plnenia zmluvy nepovolánym osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii zákazky.
- 12.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 12.6 Obaja účastníci sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. 13
Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a ustanovenie § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané zhotovenie diela, resp. realizované plnenie.
- 13.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhému účastníkovi oznámené písomne.
- 13.3 Objávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením dohodnutého termínu v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

- 13.4 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 13.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti stanovené zmluvou a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela, resp. jeho plnenie. Predtým je však povinný vyzvať objednávateľa, určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 13.6 Dielo, resp. plnenie realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Všetky doklady a dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 14.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 14.4 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia podmienkami určenými v tejto zmluve, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 14.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obidvoch strán.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy č. 1, č. 2, č. 3 ktorými sú:

- Príloha č. 1 „Zmluva o združení dodávateľov“
- Príloha č. 2 „Plná moc“
- Príloha č. 3 „Ocenený výkaz položiek“

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 09.04.2010

V Bratislave dňa 15.03.2010



Ing. Alexander Balík
Predseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.


Bratislava, a.s.
n. 1, P 101 Bratislava



Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva
REMIING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného
účastníka združenia

Ing. Milan Jurčka
člen predstavenstva
METRO Bratislava a.s.

PRÍLOHA Č. 1

Zmluva o združení dodávateľov

Zmluva o združení dodávateľov

uzavretá v zmysle ustanovenia § 829 ods. 1 a násl. zákona č. 40/1964 Z. z. – Občiansky
Zákonník a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1 **Alfa 04 a.s.**
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853
Zastúpená: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka 3355/B
- 1.2 **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
IČO: 36 308 862
Zastúpená: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka 10184/R
- 1.3 **REHING CONSULT a.s.**
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
IČO: 35 729 023
Zastúpená: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka 1532/B

Čl. 2

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv, povinností a podmienok spolupráce účastníkov združenia vytvoreného za účelom:
- 2.1.1 vypracovania zmluvy o dielo v rámci postupu zadávania zákazky podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej len „DÚR“), projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) všetkých stavebných objektov vyplývajúcich z platného rozhodnutia o umiestnení stavby, dokumentáciu pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), dokumentáciu pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“) a výkon odborného autorského dohľadu (ďalej len „AD“) stavby: „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. – Janíkov dvor“.
- 2.1.2 vypracovania, prerokovania a odovzdania samotných dokumentácií,
- 2.1.3 vypracovania ďalších požadovaných materiálov a realizácií činností, ktoré sa vyskytnú počas spracovania dokumentácií, resp. z nej vyplynú rámci tejto zákazky,
- 2.1.4 výkonu všetkých prác navyše, získaných v priebehu spolupráce na predmetnej akcii,
- 2.1.5 stanovania zásad pre zabezpečenie jednotného postupu pri spracovaní zákazky.

Čl. 3

Základné zásady spolupráce

- 3.1 Účastníci tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že v záujme realizácie jej predmetu spájajú výlučne svoje pracovné kapacity, vedomosti a schopnosti. Účastníci zmluvy nezduružujú žiadny majetok a svojou činnosťou nebudú vytvárať žiadny spoločný majetok, ku ktorému by mohlo v budúcnosti vzniknúť spoluvlastníctvo.
- 3.2 Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú úzko spolupracovať pri plnení svojich záväzkov z tejto zmluvy, zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť realizáciu predmetu zmluvy, prípadne ohroziť dobré meno niektorého z jej účastníkov.
- 3.3 Účastníci tejto zmluvy poverujú spoločnosť REMING CONSULT a.s. svojim zastupovaním vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) vo všetkých veciach týkajúcich sa predloženia a realizácie zmluvy o dielo, vrátane prijímania pokynov pre ostatných účastníkov združenia a realizácie platieb medzi združením a verejným obstarávateľom (objednávateľom).

- 3.4 Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú vyvíjať činnosť na dosiahnutie dohodnutého účelu spôsobom určeným v tejto zmluve, postupmi obvyklými pri kooperáciách projektových tímov a v súlade so záväzkami, prijatými v samostatných zmluvách o dielo.

Čl. 4 Koordinačná rada

- 4.1 V záujme zabezpečenia úpravy a koordinácie vnútorných vzťahov, ako i v záujme prevencie vzniku a v prípade potreby i riešenia problémov alebo sporov, vzniknutých medzi účastníkmi pri plnení ich záväzkov z tejto zmluvy, zriaďujú účastníci združenia „Koordinačnú radu“ (ďalej len Rada), do ktorej každý z účastníkov združenia menuje jedného zástupcu.
- 4.2 Rada rieši a rozhoduje zásadné spory medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktoré by mohli ohroziť splnenie záväzku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), prípadne by mohli podstatne poškodiť niektorého z účastníkov tejto zmluvy. Rada rozhoduje prostou väčšinou hlasov, pričom v prípade rovnosti hlasov bude rozhodovať stanovisko budúceho nositeľa zmluvných záväzkov voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi).
- 4.3 Rada sa schádza podľa potreby a jej zasadnutie zvoláva koordinátor – zástupca spoločnosti REMING CONSULT a.s. na základe vlastného rozhodnutia, alebo na žiadosť niektorého z účastníkov tejto zmluvy. Zasadnutie Rady sa konajú v sídle REMING CONSULT a.s., pokiaľ sa jej členovia nerozhodnú inak. Rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Zasadnutia Rady vedie zástupca REMING CONSULT a.s. ako koordinátor prác.
- 4.4 Náklady spojené s účasťou na zasadnutiach Rady znáša každý z účastníkov zmluvy sám.
- 4.5 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že budú dobrovoľnej a v plnom rozsahu akceptovať rozhodnutia Rady. Rozhodnutia Rady však nie sú voči účastníkom tejto zmluvy účinné v prípade, že:
- sú v rozpore so záväzkami prijatými budúcim zmluvným partnerom v hlavnej zmluve o dielo, uzavretej s verejným obstarávateľom (objednávateľom),
 - sa týkajú určenia miery zavinenia vo veci povinnosti niektorého účastníka tejto zmluvy k náhrade prípadnej škody, alebo k zaplateniu majetkových sankcií.

Čl. 5 Podiel účastníkov zmluvy na zákazke

- 5.1 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že zmluvu o dielo na vypracovanie predmetnej dokumentácie uzavrie s verejným obstarávateľom (objednávateľom) vo svojom mene, so všetkými z toho vyplývajúcimi právami a povinnosťami REMING CONSULT a.s. ako poverený účastník tejto zmluvy.
- 5.2 Na vypracovaní parciálnych častí dokumentácie tvoriacich predmet zmluvy o dielo, medzi spoločnosťou REMING CONSULT a.s. a verejným obstarávateľom (objednávateľom) sa budú podieľať všetci účastníci tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi spoločnosťou REMING CONSULT a.s. a jednotlivými účastníkmi tejto zmluvy pri vypracovaní príslušných častí dokumentácie budú upravené v osobitných zmluvách o dielo. Ich vzájomné vzťahy z týchto zmlúv sa riadia výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území SR.
- 5.3 Pri zmluvnom zabezpečovaní dodávok parciálnych častí dokumentácie spracovávanej jednotlivými účastníkmi tejto zmluvy platí zásada prenosu záväzkov spoločnosti REMING CONSULT a.s. z hlavnej zmluvy o dielo uzatvorenej s verejným obstarávateľom (objednávateľom) na jednotlivých účastníkov tejto zmluvy. Uvedená zásada sa netýka termínu plnenia, ktorý môže spoločnosť REMING CONSULT a.s. požadovať odlišne od záväzku v hlavnej zmluve, a to s ohľadom na koordinačnú a kompletizačnú činnosť.
- 5.4 Účastníci tejto zmluvy sa v súlade so zásadou uvedenou v ods. 5.3 tohto článku dohodli, že spoločnosť REMING CONSULT a.s. nezodpovedá za neplnenie svojich finančných záväzkov voči ostatným účastníkom tejto zmluvy v prípade, že verejný obstarávateľ (objednávateľ) nebude plniť svoje finančné a platobné povinnosti z hlavnej zmluvy o dielo voči spoločnosti REMING CONSULT a.s. ako svojmu zmluvnému partnerovi.

Čl. 6 Zmluvné zabezpečenie realizácie prác

- 6.1 V záujme zabezpečenia realizácie príslušných častí dokumentácie sa účastníci tejto zmluvy zaväzujú bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti uzatvoriť samostatné zmluvy o dielo, v ktorých objednávateľom bude spoločnosť REMING CONSULT a.s. a dodávateľom príslušný účastník tejto zmluvy. Predmet a cenu plnenia určí spoločnosť REMING CONSULT a.s.

- ako jediný účastník združenia nésúci voči obstarávateľovi plnú zodpovednosť za plnenie hlavnej zmluvy.
- 6.2 Účastníci tejto zmluvy sa s ohľadom na ustanovenie § 289 a násl. Obchodného zákonníka dohodli, že návrh zmluvy bude jednotlivým členom združenia predkladať spoločnosť REMING CONSULT a.s. ako zaviazaná strana v postavení objednávateľa.
- 6.3 Ak medzi spoločnosťou REMING CONSULT a.s. a príslušným členom združenia nedôjde k dohode a náležitostiach vyššie uvedených zmlúv o dielo, príslušné rozpory budú predložené na rozhodnutie Rade. Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú rozhodnutie Rady v uvedenej otázke plne rešpektovať.

Čl. 7

Realizácia prác a kooperácia účastníkov zmluvy

- 7.1 Jednotliví účastníci zmluvy zabezpečujú realizáciu príslušných častí dokumentácie samostatne, vlastnými prostriedkami a pracovníkmi. Z prípadných záväzkov voči tretím osobám, ktoré im vzniknú v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy sú zviazaní v plnom rozsahu a výlučne sami.
- 7.2 V prípade, že sa účastník združenia rozhodne zabezpečiť realizáciu podstatnej časti svojho záväzku prostredníctvom subdodávateľa, je povinný prednostne ponúknuť účasť na realizácii takejto subdodávky ostatným účastníkom tejto zmluvy. V prípade svojho záujmu o realizáciu subdodávky sú ostatní účastníci tejto zmluvy povinní do 2 dní odo dňa oznámenia požiadavky predložiť príslušnému účastníkovi kvalifikovanú ponuku s uvedením náležitostí potrebných na uzatvorenie zmluvného vzťahu.
- 7.3 Právo vybrať najvýhodnejšiu ponuku má účastník zmluvy požadujúci subdodávku, ktorý uzavrie subdodávateľskú zmluvu s predkladateľom najvýhodnejšej ponuky.

Čl. 8

Majetkové sankcie

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektorý z účastníkov tejto zmluvy odmietne uzatvoriť s iným účastníkom zmluvu o dielo zodpovedajúcu objemom vecného i finančného plnenia dohodnutým v tejto zmluve, je povinný zaplatiť poškodenému účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 15 % hodnoty plnenia, na ktoré nebola uzatvorená zmluva.
- 8.2. Prípadné majetkové sankcie za neplnenie záväzkov zo zmlúv o dielo uzatvorených medzi účastníkmi tejto zmluvy na dodávku príslušných častí dokumentácie sú vecou dohody oboch strán v príslušných zmluvách.
- 8.3. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak bude spoločnosť REMING CONSULT a.s. ako poverený účastník združenia zviazaný k úhrade majetkových sankcií, prípadne k náhrade škody voči verejnému obstarávateľovi (objedávateľovi) z dôvodu porušenia príslušných záväzkov z hlavnej zmluvy, tieto sankcie bude v plnom rozsahu znášať účastník združenia, ktorý svojim plnením, resp. konaním spôsobil vznik uvedených majetkových sankcií, či vznik škody.

Čl. 9

Riešenie sporov

- 9.1 Účastníci zmluvy prehlasujú, že všetky rozpory vzniknuté z tejto zmluvy ako i zo zmlúv o dielo uzavretých v súlade s ustanovením čl. 6 budú riešiť predovšetkým dohodou, prípadne ich predložia na rozhodnutie Rade.
- 9.2 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že spory týkajúce sa otázky zodpovednosti za prípadnú škodu, resp. povinnosti uhradiť majetkové sankcie, s výnimkou povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu uvedenú v čl. 8. ods. 1 tejto zmluvy, je ktorýkoľvek z účastníkov tejto zmluvy oprávnený predložiť na rozhodnutie príslušnému súdu.
- 9.3 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 89 občianskeho súdneho poriadku dohodli, že súdom príslušným pre riešenie prípadov sporov z tejto zmluvy, ako aj zo zmlúv o dielo uzatvorených na základe tejto zmluvy je Okresný súd Bratislava 3.

Čl. 10

Osobitné ustanovenia

- 10.1 Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú úzko koordinovať svoje vystúpenia v mediálnej sfére a aj pri styku s verejnosťou vo veciach súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy.
- 10.2 Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy, ako i ostatných poznatkov, skutočnostiach a informáciách súvisiacich s plnením tejto zmluvy.


- 10.3 Závazky z tejto zmluvy neobmedzujú žiadneho z jej účastníkov vo výkone vlastnej podnikateľskej činnosti pri ostatných zákazkách nesúvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Vo veciach nesúvisiacich s touto zmluvou je každý z jej účastníkov oprávnený vykonávať v plnom rozsahu vlastnú podnikateľskú činnosť v súlade so svojím predmetom podnikania.

Č. 11 Záverečné ustanovenia


- 11.1 Všetky právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.2 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť iba na základe dohody jej účastníkov, a to vo forme písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami všetkých účastníkov.
- 11.3 Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán, účinnosť nadobúda dňom rozhodnutia a oznámenia vyhlasovateľa verejnej súťaže o prijatí súťažného návrhu podaného účastníkmi tejto zmluvy.
- 11.4 Zmluva má 4 strany a bola napísaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovenie bude odovzdané verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi).
- 11.5 Oprávnení zástupcovia zmluvných strán po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že zmluva bola napísaná v súlade s ich slobodnou a vážnou vôľou, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave 29.10.2008


Za Alfa 04 a.s.


.....
Ing. Miroslav Matáščík
predseda predstavenstva

Za PIO KERAMOPROJEKT, a.s.


.....
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
predseda predstavenstva

Za REMING CONSULT a.s.


.....
Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva

PRÍLOHA Č. 2

Plná moc

Plná moc

Spoločnosť: **Alfa 04 a.s.**
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, SK
Zastúpená: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
IČO. 35 889 853
IČ DPH: SK2021835013
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3355/B,

a

Spoločnosť: **PIO KERAMOPROJEKT, a. s.**
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
zastúpená: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862
IČ DPH: SK2020176543
Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10184/R,

ako členovia skupiny vytvorenej v zmysle § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) pre účely rokovacieho konania bez zverejnenia v súlade s § 58 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, pre výber zhotoviteľa zákazky: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. – Janíkov dvor“

týmto splnomocňujeme

spoločnosť: **REMING CONSULT a.s.**
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO: 35 729 023
IČ DPH: SK2020250958
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1532/B,


ako vedúceho a hlavného člena skupiny, aby v našom mene (a to každého individuálne ako aj spoločne) ako členov skupiny vo vyššie uvedenom rokovacom konaní a v súvislosti s ňou prijímal pokyny a vykonával všetky právne úkony vrátane práva podpísať zmluvu o dielo a ostatné podania v predmetnom rokovacom konaní, ako aj ku všetkým právnym úkonom, ktorými bude zaväzovať splnomocniteľov v súvislosti s realizáciou diela, ktoré je predmetom vyššie uvedenej zákazky.

Na základe tejto plnej moci je splnomocnenec oprávnený podpísať v mene splnomocniteľov zmluvu o dielo na predmet zákazky, ako aj jej prílohy, dodatky, dojednávať zmeny harmonogramu a prerokovávať prípadné reklamácie.

Plná moc sa udeľuje do odvolania.

V Bratislave 29.10.2008


Splnomocnitelia:


Ing. Miroslav Maťaščík
predseda predstavenstva
za Alfa 04 a.s.


Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
predseda predstavenstva
za PIO KERAMOPROJEKT, a. s.

Plnomocnenstvo prijímam v celom rozsahu:

Splnomocnenec:


Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva
za REMING CONSULT a. s.



SPM

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:**
- Sídlo: **METRO Bratislava a.s.**
Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
Pošt. adresa: **Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B**
- Štatutárni zástupcovia: **Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva
Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva**
- Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: **Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ**
- vo veciach technických: **Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ**
- Bankové spojenie: **VÚB, a.s., Bratislava**
Číslo účtu: **1463089755/0200**
IČO: **35 732 881**
DIČ: **2020268910**
IČ DPH: **SK 2020268910**
- ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**
- Združenie dodávateľov:**
- 1.2.1 Obchodné meno:** **REMING CONSULT a.s.**
Sídlo: **Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B**
- Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti**
- Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: **Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ**
- vo veciach technických: **Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu**

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu: 6616131006/1111
IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

a

1.2.2 Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
IČO: 35 889 853

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

a

1.2.3 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

ďalej len „zhotoviteľ“.

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom na zosúladenie a nadväznosti koncepčného a technického riešenia 1. a 2. prevádzkového úseku stavby „Nosný systém MHD – prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie“, sa upravuje Čl. 5 tejto Zmluvy o dielo.

Čl. 5 Čas plnenia

Ods. 5.1.1 sa ruší v celom znení a nahrádza novým znením nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 IZ na základe doteraz spracovaných dokumentácií pre Nosný systém MHD do **31.08.2010**

Závěrečné ustanovenia

Tento zmluvný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento zmluvný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 25.06.2010

V Bratislave dňa 25.06.2010



METRO Bratislava a.s.
Prímaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Ing. Alexander Ballek
Predseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.



Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného
účastníka združenia



Ing. Milan Jurečka
člen predstavenstva
METRO Bratislava a.s.

gjn

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:**
- METRO Bratislava a.s.**
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
Pošt. adresa: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B
- Štatutárni zástupcovia: Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva
Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva
- Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ
- Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 1463089755/0200
IČO: 35 732 881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK 2020268910
- ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**
- Združenie dodávateľov:**
- 1.2.1 Obchodné meno:** **REMING CONSULT a.s.**
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu: 6616131006/1111
IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

a

1.2.2 Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
IČO: 35 889 853

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

a

1.2.3 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Doľný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

ďalej len „zhotoviteľ“.

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom k nadväznosti vydania územného rozhodnutia na 1. časť prevádzkového úseku Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a technického riešenia podľa výberu variantu na dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie pre 2. časť prevádzkového úseku Bosákova ulica – Janíkov Dvor v rámci stavby „Nosný systém MHD – prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie“, sa upravuje Čl. 5 tejto Zmluvy o dielo.

Čl. 5 Čas plnenia

Ods. 5.1.2 a Ods. 5.1.2.1 sa rušia v celom znení a nahrádzajú novým znením nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.2 Koncept DÚR	do 15.04.2011
5.1.2.1 Kompletná dokumentácia DÚR	do 30.04.2011

Závěrečné ustanovenia

Tento zmluvný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento zmluvný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 28.10.2010

V Bratislave dňa 28.10.2010


Ing. Alexander Ballek
Predseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.


Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného
účastníka združenia


Ing. Milan Jurečka
člen predstavenstva
METRO Bratislava a.s.

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

Čl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:**
- Sídlo:** METRO Bratislava a.s.
Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava
- Pošt. adresa:** Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
- Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B
- Štatutárni zástupcovia:** Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva
JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva
- Osoby oprávnené konať**
- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Ivan, generálny riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Peter Ivan, generálny riaditeľ
- Bankové spojenie:** ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4008094126/7500
IČO: 35 732 881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK 2020268910
- ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**
- Združenie dodávateľov:**
- 1.2.1 Obchodné meno:** REMING CONSULT a.s.
- Sídlo:** Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
- Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
- Štatutárny orgán:** predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti
- Osoby oprávnené konať**
- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu: 6616131006/1111
IČO: 35 729 023
DIČ: 2020250958
IČ DPH: SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

a

1.2.2 Obchodné meno: **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
IČO: 35 889 853

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

a

1.2.3 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

ďalej len „zhotoviteľ“.

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom k príprave spolufinancovania zákazky z Kohézneho fondu EÚ a nadväznosti financovania celkom alebo z časti z verejných investícií pre 1. časť prevádzkového úseku Nosného systému MHD Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a pre 2. časť prevádzkového úseku Nosného systému MHD Bosákova ulica – Janíkov Dvor, je stavba „Nosný systém MHD – prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie“ považovaná za verejnú prácu v zmysle Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, o verejných prácach a v rámci prípravy stavby je nevyhnutné predložiť dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce na štátnu expertízu MDVRR SR a jeho vydanie Protokolu o vykonaní štátnej expertízy, v zmysle uvedeného zákona.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že predmetným dodatkom vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti budú upravené v nevyhnutnom rozsahu článku Predmet zmluvy, Čas plnenia, Platobné podmienky a Dodacie podmienky.

Čl. 2 Predmet zmluvy

V bode 2.1 sa ruší ods. 2.1.2 v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- 2.1.2 projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej len „DUR“), ktorá bude spracovaná v náležitostiach stavebného zákona a jej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy č. 1, č. 2 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA“. DUR bude zohľadňovať výsledky dokumentácie IZ, podľa vybraného variantu, resp. kombinácie variantov objednávatelom, vrátane zabezpečenia a dodania elaborátov z nevyhnutných geodetických činností a prieskumov, a to najmä geodetického zamerania územia, výtčenia a zamerania inžinierskych sietí, spracovania geometrických plánov a výkupového elaborátu, prieskumu inžinierskych sietí, inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu, stavebno-technického prieskumu, dendrologického a prieskumu životného prostredia, geoelektrického prieskumu, archeologického prieskumu, dopravného prieskumu a iných nevyhnutných prieskumov súvisiacich s prípravou stavby,

Čl. 5 Čas plnenia

V bode 5.1. sa ruší ods. 5.1.2 ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2 a Čl. 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.2 DUR v náležitostiach zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a Prílohy č.2 k vyhláške č. 83/2008 Z. z. do **20.12.2011**
- 5.1.2.1 DUR v náležitostiach stavebného zákona a jej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. do **30.06.2012**

Čl. 7 Platobné podmienky a fakturácia

Bod 7.4 sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

- 7.4. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela stupňa IZ a DÚR nasledovne:
- 7.4.1 vo výške 90 % z dohodnutej ceny diela IZ dňom dodania stupňa dokumentácie IZ. Právo vystaviť faktúru za dodanie diela stupňa dokumentácie IZ na ostatných 10 % z dohodnutej ceny diela vzniká zhotoviteľovi dňom odsúhlasenia vybraného variantu, resp. kombinácie variantov objednávatelom a dňom zahájenia poskytnutia služby pre stupeň DUR podľa Čl. 2,
- 7.4.2 vo výške 20 % z dohodnutej ceny diela DUR dňom dodania stupňa dokumentácie DUR v zmysle zákona 254/1998 Z. z. v znení neskorších prepisov,
- 7.4.3 vo výške 70 % z dohodnutej ceny diela DUR dňom dodania stupňa dokumentácie DUR v zmysle stavebného zákona a jeho vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- 7.4.4 vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela DUR dňom vydania územného rozhodnutia pre 2. časť prevádzkového úseku Nosného systému MHD.

Čl. 8 Dodacie podmienky

Bod 8.1 a jeho ods. 8.1.1 sa rušia v celom znení a nahrádzajú sa novým znením nasledovne:

- 8.1 Pod pojmom „dodanie“ podľa tejto zmluvy sa myslí protokolárne odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho časti, potvrdené podpisom osôb poverených k tomuto úkonu oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ dodá požadované stupne dokumentácie v takom rozsahu a takým spôsobom, aby objednávatel mohol zabezpečiť protokol zo štátnej expertízy, územné rozhodnutie, príslušné

stavebné povolenia, súťažné podklady pre výber zhotoviteľa a schválenie jednotlivých dokumentácií. Požaduje sa dodanie príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu:

8.1.1 IZ - 6 súprav,

8.1.1.1. DUR – v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov – 6 súprav

8.1.1.2. DUR – v zmysle stavebného zákona a jeho vyhlášky č. 453/2000 Z. z. – 6 súprav

Záverečné ustanovenia

Tento zmluvný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento zmluvný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 07.12.2011

V Bratislave dňa 08.12.2011


Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.


Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva
REMIING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia


JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.



METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Plná moc

Spoločnosť: **Alfa 04 a.s.**
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Zastúpená: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva
IČO: 35 889 853
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3355/B

a

spoločnosť: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
zastúpená: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862
Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10184/R,

ako členovia združenia vytvoreného Zmluvou o združení dodávateľov uzatvorenou dňa 29.10.2008

týmto splnomocňujeme


spoločnosť: **REMING CONSULT a.s.**
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO: 35 729 023
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1532/B


ako hlavného účastníka združenia, aby v našom mene (a to každého individuálne, ako aj spoločne) vykonával všetky právne úkony vo veci Zmluvy o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ zo dňa 09.04.2010, vrátane práva podpísať Dohodu o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, METROM Bratislava a.s. a našimi spoločnosťami (REMING CONSULT a.s., Alfa 04 a.s. a PIO KERAMOPROJEKT, a.s.).


Plná moc sa udeľuje do odvolania.

V Bratislave, dňa 8.6.2018

Splnomocnitelia:


Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
za Alfa 04 a.s.


Ing. Igor Masaryk
člen predstavenstva


Ing. RNDr. Pavel Mikuláš
predseda predstavenstva
za PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Plnomocnenstvo prijímam v celom rozsahu:

Splnomocnenec:
Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva REMING CONSULT a.s.
