

## Dodatok č. 1

k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zo dňa 10. 08. 2018

---

medzi zmluvnými stranami:

### 1/ Objednávateľ:

<b>názov:</b>	<b>Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava</b>
sídlo:	Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:	00 603 481
právna forma:	Obec, mesto
konajúci:	JUDr. Ivo Nesrovnal
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK31 7500 0000 0000 2596 0083
BIC:	CEKOSK BX
DIČ:	2020372596
IČ DPH:	SK2020372596

osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	JUDr. Lucia Vyhlídalová
technických:	Mgr. Andrej Martinka

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

### 2/ Zhotoviteľ:

<b>obchodné meno:</b>	<b>IBR Consulting SK, s.r.o.</b>
sídlo:	Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
IČO:	50 090 224
registrácia:	v OR Okr. súdu BA I, odd. Sro, vložka č. 108027/B
konajúci:	Róbert Kováč, konateľ
IČ DPH:	SK2120182944
DIČ:	2120182944
bankové spojenie:	Komerční banka Bratislava, a.s.
číslo účtu:	SK47 8100 0000 0001 0769 0162 0247
BIC:	
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Róbert Kováč, konateľ
technických:	Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina
realizačných:	Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina

(ďalej len “poskytovateľ” a spolu s objednávatelom ďalej len „Zmluvné strany“)

## Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 8. 2018 Zmluvu na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 zo dňa 10. 08. 2018 zverejnenú dňa 11. 08. 2018, predmetom ktorej je poskytovanie služby – činnosť stavebného dozoru na stavbe – **Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemska cesta** (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so súťažnými podkladmi a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s čl. 10 zmluvy berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

## Článok 1

### Predmet Dodatku

1. V čl. 2 sa bod 2.3. mení a znie nasledovne: „Predpokladaná lehota výstavby stavby podľa zmluvy o dielo na zhotovenie stavby je 10 mesiacov. V prípade, ak dôjde k predĺženiu lehoty realizácie stavby z dôvodu, ktorý nebude na strane poskytovateľa, zmluvné strany upravia dohodou čas plnenia formou písomného dodatku k zmluve.“
2. Časový harmonogram (Príloha č. 3 Zmluvy) sa nahrádza Prílohou č. 3a, ktorá je prílohou tohto Dodatku.

## Článok 2

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené. Zmluvná cena je konečná v zmysle čl. 3, bod 3.2 zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia (4) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 3a Vecný a časový harmonogram.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

**Za zhotoviteľa:**

IBR Consulting SK, s.r.o.

**Za objednávateľa:**

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

---

Róbert Kováč, v.r.

---

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.

Zverejnené: