

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018

uzatvorenej podľa ust. § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o zmene a doplnení niektorých zákonov

---

### Zmluvné strany:

#### 1/ Objednávateľ:

**názov:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99

IČO: 00 603 481

právna forma: Obec, mesto

konajúci: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK31 7500 0000 0000 25960083

BIC: CEKOSKBX

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

osoba oprávnená rokovať vo veciach

zmluvných: JUDr. Ida Sedláková

technických: Mgr. Peter Netri

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### 2/ Zhotoviteľ:

**obchodné meno:** MBM-GROUP, a.s.

sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01, Námestovo

IČO: 36 740 519

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina  
oddiel Sa, vložka číslo 10582/L

konajúci : Alena Nováková, predseda predstavenstva

IČ DPH: SK2022337548

DIČ: 2022337548

bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

číslo účtu: 115625/3000 IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625

BIC: SLZBSKBA

osoba oprávnená rokovať vo veciach

obchodných: Alena Nováková

technických: Marián Brontvaj

realizačných: Marián Brontvaj

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

### PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.08.2018 Zmluvu o dielo č. MAGSP1800010 zverejnenú dňa 11.08.2018, predmetom ktorej je realizácia prác a dodávok na akciu- **Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemska cesta** (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.11.2018 Dodatok č.1 k Zmluve, ktorý bol zverejnený dňa 21.11.2018.
3. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so súťažnými podkladmi a zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Zmluvou v znení Dodatku č.1, najmä v súlade s Čl. II bod 2.8.1a Čl. XVIII 18.2. Zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú Dodatok č.2 k Zmluve (ďalej len "Dodatok"). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
4. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku je skutočnosť definovaná v Čl. III bod 3.2.2. a to, prerušenie je nutné z dôvodu technologických postupov.

### Čl. 1

#### Predmet Dodatku

1. Čl. II, bod 2.2 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

„Čas plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. I bude:

2.2.1. Začatie stavby: nasledujúci deň po odovzdaní Staveniska

2.2.2. Ukončenie stavby: do 30.11.2019 “

2. Príloha č. 2a – vecný a časový harmonogram prác v zmysle Dodatku č. 1 sa mení a nahrádza Prílohou č. 2b -vecný a časový harmonogram prác v súlade s Čl. XVIII bod 18.4 Zmluvy.

### Čl. 2

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené. Zmluvná cena je konečná v zmysle Čl.III bod 3.2. Zmluvy.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ustanovením, § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je Príloha č. 2b Vecný a časový harmonogram.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

**Za zhotoviteľa:**

MBM-GROUP, a.s.

**Za objednávateľa:**

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

---

Alena Nováková, v. r.

---

Ing.arch. Matúš Vallo, v. r.

Zverejnené:

Príloha č. 2b

**Vecný a časový harmonogram stavby "Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta"**

Mesiac	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
Projektčné práce Investora						
Stavebné práce Zhotoviteľa v zmysle projektčných zmien Investora						
Spoločné odovzdanie Diela s Investorom						

Alena Nováková, predseda predstavenstva