

DODATOK č. MAGTS2100007

k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS 2000083

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ObZ**“) a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“)

(ďalej len ako „**dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

Štatutárny zástupca
Osoby oprávnené
zastupovať a rokovať:

IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mailové adresy:

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Mag. rer. nat. Marek Dinka, riaditeľ sekcie územného
rozvoja

Ing. arch. Martin Berežný
Ing. Elena Pospíšilová
Ing. Daniel Pospíšil
Ing. arch. Marta Závodná
Ing. arch. Martina Jakušová
Mgr. Tomáš Pavelka

00603481
ČSOB
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
uzemnedokumenty@bratislava.sk

2. ZHOTOVITEĽ:

Štatutárny zástupca
Osoby oprávnené
zastupovať a rokovať:
Zapísaný

IČO (Reg. číslo SKA):
DIČ/IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mailové adresy:

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

HYDROCOOP, spol. s r.o.
Dobšinského 32
Bratislava 811 05
Ing. Peter Slezák, konateľ

Ing. Peter Slezák, konateľ
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, oddiel: sro, vložka č. 3879/B

31336949
SK2020300040
UniCredit Bank CZ SK, a.s., Bratislava
SK57 1111 0000 0066 0154 0018

Preambula

Zmluvné strany uzavreli zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. MAGTS 2000083 (ďalej len „**zmluva**“) dňa 08.06.2020, predmetom ktorej bolo vypracovanie aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy.

V dôsledku prebiehajúcej krízy a súvisiacich obmedzení, spôsobených epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19, nastali počas plnenia zmluvy skutočnosti, ktoré z objektívnych dôvodov neumožňujú vypracovanie diela v pôvodných časových termínoch.

Z uvedených dôvodov a na základe metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k zmene prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19, a v zmysle článku 9 ods. 1 zmluvy uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

I. Predmet dodatku

1. Článok 3 ods. 1 písm. a) zmluvy v znení:

„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časti A a B podľa článku 2 bod 2 do ôsmich mesiacov od podpísania tejto zmluvy.“

sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:

„Prvá etapa: Zhotoviteľ odovzdá časti A a B podľa článku 2 bod 2 do jedenástich mesiacov od podpísania tejto zmluvy.“

II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú platné a nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia po jeho podpísaní. Každý z týchto rovnopisov má platnosť originálu.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa: 1.2.2021

V Bratislave dňa: 3.2.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

H
8
.....
Ing. Peter Slezák
konateľ