

**Dodatok č. 1 č. 248525201901
k Zmluve o spolupráci k investičnej činnosti
pri realizácii stavby: „Príprava územia a úprava komunikácie
Nábřežie arm. gen. L. Svobodu“**

č. MAGBO2500019

(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor v zastúpení Ing. Igor Just, riaditeľ
Sekcie výstavby podľa Podpisového poriadku v platnom znení
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: nie je platca DPH
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0000 2582 8023
(ďalej len „Hlavné mesto“)

a

WOAL s. r. o.

sídlo: Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava
zastúpenie: Mgr. Ján Krnáč, konateľ
Ing. Alexandra Tušová, konateľ
IČO: 35 910 755
DIČ: 2021940525
IČ DPH: SK2021940525
zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka číslo: 34103/B
bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK42 1100 0000 0029 2181 5027
(ďalej len „Investor“)

(Hlavné mesto a Investor ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.05.2025 Zmluvu o spolupráci k investičnej činnosti pri realizácii stavby: „Príprava územia a úprava komunikácie Nábřežie arm. gen. L. Svobodu“ č. MAGBO2500019 (ďalej len „Zmluva“).

S ohľadom na technické postupy realizácie výstavby sa Zmluvné strany rozhodli upraviť Lehotu výstavby Stavby a za týmto účelom uzatvárajú tento Dodatok.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom sa použijú s významom im prideleným v Zmluve pokiaľ tento Dodatok neuvádza vyslovene inak.

**Článok I.
Predmet Dodatku**

1. Lehota výstavby Stavby uvedená v Článku III. bode 2.5 Zmluvy sa mení na 15 mesiacov. S ohľadom na technické požiadavky a postupy realizácie ako aj s ohľadom na podmienky a postupy realizácie stavebných objektov v bezprostrednom okolí Stavby sa Zmluvné strany dohodli, že Investor je oprávnený realizáciu Stavby prerušiť, a to aj opätovne, pričom prerušenie Stavby na podklade tu uvedených skutočností nie je porušením zmluvy. Počas prerušenia Stavby Lehota výstavby Stavby neplynie, pričom lehota na dokončenie stavby sa stanovuje najneskôr do konca októbra 2030.


**Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia**


1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po dva (2) obdrží každá Zmluvná strana.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto Dodatku tento Dodatok podpísali.

V Bratislave, dňa 29.6.2026

V Bratislave, dňa 29.6.2026


Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Igor Just, riaditeľ Sekcie výstavby


WOAL s. r. o.
Ing. Ján Krnáč, konateľ
WOAL, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO: 35 910 755
IČ DPH: SK2021940525


WOAL s. r. o.
Ing. Alexandra Tušová, konateľ

