

Dodatok č. 2
k Rámcovej dohode č. MAGSP1900002
na poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy a uskutočnenie opráv výtčkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.06.2022 (ďalej len „dohoda“)

uzavretý v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**ZoVO**“)

Účastníci dohody

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Zastúpený: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora, na základe Podpisového poriadku účinného dňom podpisu tohto Dodatku č. 2
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK 2020372596
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25827813/7500
IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ č. 1:
Názov: Pittel + Brausewetter s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 36678/B
Zastúpený: Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ
Ján Melúch, konateľ
Tel. : +421 2 6828 4000
e-mail: office@pittel.sk
IČO: 35 943 653
DIČ: 2022022948
IČ DPH: SK2022022948
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu : SK76 0900 0000 0050 6414 2334

Názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 991/B
Zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľ
Ing. Jarmila Považanová, konateľ
Tel. : +421 2 4020 6708
e-mail: pavol.sabo@strabag.com
marian.magula@strabag.com
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu : SK54 1111 0000 0014 2311 0003
(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo „Zhotoviteľ č. 1“)

Zhotoviteľ č. 2:

Názov: MBM-GROUP, a.s.
Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č.: 7207/B
Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva
Tel.: +421 903 378 929
e-mail: brontvaj.marian@mbmgroup.sk
IČO: 36740519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Peňažný ústav: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu: SK05 3000 0000 0000 0030 2527

Názov: HOCHTIEF SK s.r.o.
Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č.: 54382/B
Zastúpený: Ing. Tomáš Koranda, konateľ
David Alonso Rodríguez, konateľ
Tel.: +421 903 717 129
e-mail: rastislav.pauliny@hochtief.sk
IČO: 44298170
DIČ: 2022685731
IČ DPH: SK2022685731
Peňažný ústav: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Číslo účtu: SK80 8050 0000 0000 7003 7597
(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo „Zhotoviteľ č. 2“)

(ďalej spoločne tiež „Účastníci dohody“)

Preambula

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 04.03.2019 dohodu č. MAGSP1900002, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby a opravy na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdными úsekmi ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385.997 km o celkovej výmere 4.033.209,00 m² ako i chodníkoch v celkovej dĺžke 294.749 km o celkovej výmere 745.116,00 m² (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto dohode. Dohoda bola uzatvorená na dobu určitú, a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške 32.264.141,72 EUR bez DPH podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. V súvislosti s nepredvídateľnými a neodvratiteľnými mimoriadnymi okolnosťami osobitného zreteľa spôsobenými viac ako dva roky pretrvávajúcou pandémiou COVID 19, následne od februára roku 2022 prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine, ktoré spôsobili globálny nedostatok a nárast cien stavebných materiálov, pohonných hmôt a energií nevyhnutných na realizáciu zákazky podľa dohody, vznikla Objednávateľovi neplánovaná potreba navýšenia pôvodnej hodnoty dohody. Navýšenie pôvodnej hodnoty dohody je nevyhnutné pre zabezpečenie plnenia predmetu dohody.
3. V súlade s článkom XIII bod 13.5. dohody, v zmysle ktorého možno meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto dohody len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch Účastníkov dohody a len v prípade súladu takejto zmeny alebo doplnenia dohody so ZoVO, ako aj v súlade článkom III bod 3.8. a 3.10 dohody, sa Účastníci dohody rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 2 (ďalej len ako „Dodatok“).

Článok I Predmet Dodatku

1. V súlade s článkom III bodmi 3.8. a 3.10 dohody sa Účastníci dohody dohodli na úprave pôvodnej hodnoty dohody na základe indexu vývoja cien v stavebníctve, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR podľa klasifikácie stavebných objektov (Príloha č. 1). Hodnota uvedeného indexu v čase uzatvorenia dohody predstavovala 108,4%. K 1.Q.2022 uvedený index zaznamenal hodnotu 130% to predstavuje pohyb +21,6 percentuálnych bodov.
2. Na základe preukázateľného zvýšenia nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie sa pôvodná hodnota dohody navýši na sumu 37.100.536,56 EUR bez DPH v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZoVO.
3. Článok II bod 2.1. dohody v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

*„2.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške **37.100.536,56 EUR bez DPH** slovom tridsaťsedem miliónov stotisíc päťstotridsaťšesť EUR a päťdesiatšesť centov bez DPH (ďalej „hodnota dohody“) podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.“*

4. Týmto Dodatkom sa nemení charakter dohody, potreba zmeny dohody vyplynula z nepredvídateľného nárastu cien v stavebníctve vyvolaných pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou vo svete, ktoré Objednávateľ v čase uzatvorenia dohody nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a hodnota zmeny na základe tohto Dodatku neprevyšuje finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO, teda sumu 5.382.000,00 EUR bez DPH.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Všetky ostatné ustanovenia dohody, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú naďalej platné a účinné.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je Príloha č. 1 – Výpočet indexu cien.
5. Účastníci dohody si tento Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a vyhlasujú, že jeho znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Účastníci dohody zároveň vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

Za objednávateľa:

V Bratislave

v.r.
Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora

Za Zhotoviteľa č. 1:

V Bratislave

v.r.
Pittel + Brausewetter s.r.o.
Wolfgang Fürhauser, konateľ

v.r.
Pittel + Brausewetter s.r.o.
Ján Melúch, konateľ

v.r.
STRABAG s.r.o.
Ing. Branislav Lukáč, konateľ

v.r.
STRABAG s.r.o.
Viera Nádaská, konateľ

Za Zhotoviteľa č. 2:

V Bratislave.....

v.r.
MBM-GROUP, a.s.
Alena Nováková, predseda predstavenstva

v.r.
HOCHTIEF SK s.r.o.
David Alonso Rodríguez, konateľ

v.r.
HOCHTIEF SK s.r.o.
Ing. Tomáš Koranda, konateľ

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2

Výpočet indexu cien

zdroje údajov:

<https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2061qs/v_sp2061qs_00_00_00_sk

k 2015

100% = 2015

[illegible]

Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb	21 Dopravná infraštruktúra	nárast 21,6 % z údajov :	108,4	110,30	111,00	111,70	112,00	113,80	114,20	114,40	114,80	112,40	117,70	122,00	120,90	130,00
--	----------------------------	--------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Index vývoja cien v stavebníctve podľa UZS	2,494	2,535	2,554	2,572	2,581	2,618	2,629	2,638	2,652	2,558	2,707	2,826	2,851	3,043
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vývoj cien od 12/2018 do 03/2022

Indexy cien stavebných prác - nárast +26,7 %
Indexy cien stavebných materiálov - nárast +35,5 %
Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb - nárast +21,6 %
Index vývoja cien vydávaný USZ (Ústav súdneho zneactva)

2018	2019												2020												2021												2022		
12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.
100,00	101,00	101,70	102,10	102,30	102,60	102,50	103,70	103,30	103,30	103,30	103,50	104,10	104,80	105,20	105,50	105,40	105,90	105,90	106,10	106,10	106,20	106,30	106,50	107,20	102,70	102,50	102,50	108,10	109,20	110,00	112,90	114,40	115,40	115,60	115,10	119,50	125,30	126,70	
100,00	100,50	100,80	101,00	101,40	102,00	100,80	101,50	102,10	101,60	101,60	100,80	101,50	101,80	101,80	100,70	100,00	100,70	100,00	100,30	100,10	100,30	99,60	99,50	100,30	100,10	102,20	104,00	105,90	107,30	110,00	114,00	117,60	120,30	124,60	126,20	125,30	125,80	131,10	135,50
100,00			101,90			102,60			103,30			103,60			105,40			105,80			106,00			106,40			104,00			109,30			113,60			112,50		121,60	
100,00			101,64			102,41			103,13			103,49			104,97			105,41			105,77			106,34			102,57			108,54			113,31			114,31	údaj nebol zatiaľ zverejnený		

