

## **DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 25.03.2022**

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu  
„REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V  
BRATISLAVE 2021“ Časť 3:  
„Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V“  
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo objednávateľa: MAGTS2200122  
Číslo zhotoviteľa: 4903.2050002JSU

### **Článok I. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava

zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu, (IBAN): SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Tomáš Gavalier

tel.: +421 902 972 351, e-mail: [tomas.gavalier@bratislava.sk](mailto:tomas.gavalier@bratislava.sk)

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Stanislav Skýva

tel.: +421 903 508 156, e-mail: [stanislav.skyva@bratislava.sk](mailto:stanislav.skyva@bratislava.sk)

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

**a**

#### **Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.**

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

zastúpenie: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

IČO: 31 651 518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663

SWIFT: GIBASKBX

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava

zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 248/V

tel.: +421 917 456 212

e-mail: [ponuky-ba@eurovia.sk](mailto:ponuky-ba@eurovia.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

## Článok 1 PREAMBULA

- 1.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.03.2022 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 – Časť 3: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V.“, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 283/2021 zo dňa 09.12.2021 pod číslom 58227 – WYP (ďalej len „Dielo“).
- 1.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s článkom XII. bodom 12.2 Zmluvy a ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.

## Článok 2 NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY

- 2.1. V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 2.2. Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii predmetu diela, došlo od začiatku prác na Diele na základe požiadavky Objednávateľa k odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene nasledovných položiek výkazu výmer:

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m<sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m<sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t

Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou, vrátane vyplnenia škár škárovacou hmotou pre kamenné obrubníky

Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x200 mm

Tesnenie škár natavovacou páskou š. 10 mm

Asfaltová páska nastaviteľná samolepiaca,

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny.

Počas rekonštrukcie predmetu diela sa pri búracích prácach objavili nové nepredvídateľné skutočnosti. Po odkrytí asfaltovej vrstvy sa objavili trhliny v podkladovom betóne, čo malo za následok zvýšený objem búracích prác s následným vybudovaním nových konštrukčných vrstiev podľa predpísanej projektovej dokumentácie. Pôvodné parkové obrubníky boli uložené v nadmernej vrstve liateho betónu zasypané zeminou oproti predpokladanému výkazu výmer. Po ich odstránení sa lokálne objavili kaverny pod podkladovým betónom, ktoré si vyžiadali dodatočné búranie. Pri úprave stromovej jamy na konci úseku (križovatka so Starohájskou) bola hrubá vrstva betónu pod nánosom zeminy, ktorá musela byť odstránená pre budúcu funkčnosť zatravnenej plochy.

- 2.3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zmene ceny z rozsahu pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 23 093,51 EUR bez DPH (pričom objem menejprác je v hodnote 2 630,27 EUR bez DPH a objem viacprác je v hodnote 20 463,24 EUR bez DPH).

### Článok 3 ZMENA ZMLUVY

- 3.1. Na základe skutočností uvedených v Článku 2 tohto Dodatku sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 25.03.2022 v znení takto:

- a) text odseku 4.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

- 4.1 Celková cena za kompletne vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená ako výsledok verejného obstarávania: **„Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 – Časť 3: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Kutlíkova ulica, Bratislava V“** a to dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Zmluvná cena bez DPH:	188 514,58 €
DPH 20%:	37 702,92 €
Zmluvná cena celkom vrátane DPH:	226 217,50 €

- b) Neoddeliteľné prílohy tohto Dodatku sú: Príloha č. 1 Výkaz výmer, ktorý v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 Zmluvy, Príloha č. 2 Geodetické zameranie, Príloha č. 3 Zoznam odpadov a Príloha č. 4 Zoznam viacprác a menejprác.

### Článok 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a tri (3) Objednávateľ.
- 4.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Prílohami tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 — Výkaz výmer  
Príloha č. 2 — Geodetické zameranie  
Príloha č. 3 — Zoznam odpadov  
Príloha č. 4 — Zoznam viacprác a menejprác.

V Bratislave, dňa **08. 12. 2022**

V Bratislave, dňa **26.10.2022**

Za objednávateľa:  
**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Za zhotoviteľa:  
**EUROVIA SK, a.s.**

.....  
Ing. arch. Matúš Vallo  
primátor



.....  
Ing. Robert Šinály  
generálny riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva

.....  
Ing. Juraj Dančíš  
obchodný riaditeľ  
a člen predstavenstva



**EUROVIA SK, a.s.**  
Závod Bratislava, Boj  
IČO: 31651518, IČ D.

Výkaz výmer

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.


Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	realizované množstvo	realizovaná cena celkom	zostatok množstva	cena menej práce	množstvo navyiac práce	cena navyiac práce
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>170 681,62</b>					
<b>D HSV</b>								<b>0,00</b>					
<b>D 1 Zemné práce</b>								<b>0,00</b>					
1	K	1211011201.S	Odstránenie zafarbennej vrstvy hr. 0,2 m s premieš. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	592,747	5,86	3 473,50	592,75	3473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	122101102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	341,550	9,37	3 200,32	341,55	3200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	K	11220110101.S	Zarezanie koreňov stromov kolmo na smer rastu a ochrana označenej časti s odvozom odstránených častí na vzdial. 50 m	ks	7,000	29,23	204,61	7,00	204,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4	K	132111101.S	Hlbenie rýh šírky do 600 mm - ručným náradím v blízkosti koreňovej sústavy stromov	m3	17,280	53,01	916,01	17,28	916,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	541,050	0,38	205,60	541,05	205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	181301113.S	Rozprestrelie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	2 983,733	2,51	7 438,97	2963,73	7438,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	l	948,395	0,06	56,90	948,40	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 983,733	0,05	148,19	2963,73	148,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9	K	18040211101.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5 vrátane zálievky 7/1m2 2x	m2	2 983,733	0,54	1 600,42	2963,73	1600,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10	M	0057200071500.S	Osvivá tráv - výber trávových semien	kg	88,912	5,70	506,80	88,91	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	41,492	8,46	351,02	41,49	351,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	326,840	6,84	2 235,59	326,84	2235,59	0,00	0,00	1082,26	7402,66
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	276,796	12,54	3 471,02	276,80	3471,02	0,00	0,00	120,35	1509,24
14	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	96,858	7,98	772,93	96,86	772,93	0,00	0,00	187,90	1499,46
15	K	998225111.S	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a leísko s krytím asfaltovým alebo kľukotek dlažky objektu	t	2 492,818	0,14	348,99	2492,82	348,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D 5 Komunikácie</b>								<b>0,00</b>					
16	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlatový chodník z vápencovej drviný hr. 0-4 mm s rozprestrelím, vhlčením a zhutnením do hr. 40 mm, plochy do 200 m2	m2	8,000	24,52	196,16	8,00	196,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	22,44	179,52	8,00	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	541,050	10,50	5 681,03	541,05	5681,03	0,00	0,00	67,11	704,66
19	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrelím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	541,050	16,26	8 797,47	541,05	8797,47	0,00	0,00	67,11	1091,21
20	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 973,170	0,49	1 456,85	2973,17	1456,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	K	57275411101.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krylov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm (70% plochy)	m2	630,084	8,19	5 160,39	630,08	5160,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22	K	577134121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 973,170	9,43	28 036,99	2973,17	28036,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	K	59114112101.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty, vrátane vyplnenia škr škarovacou hmotou pre kamenné dlažby	m2	4,200	24,05	101,01	4,20	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00



24	M	583810000300.S	Kocka diaľbohná dnohná z vyvetých homín, veľkosť 120 mm	t	0,700	82,46	57,72	0,70	57,72	0,00	0,00	0,00
25	K	596911331.S	Kladenie diaľby pre nevidiacich hr. 60 mm do lóžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	49,500	11,72	580,14	49,50	580,14	0,00	0,00	0,00
26	M	592460007200.S	Diaľba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	49,500	18,50	915,75	49,50	915,75	0,00	0,00	0,00
27	K	9163311121.S	Osadenie cestnej betónovej príďaľby do lóžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory, vrátane škárovania (napr. na báze vysokokvalitnej epoxidovej živice)	m	101,530	17,51	1 777,79	101,53	1777,79	0,00	0,00	0,00
28	M	592460020400.S	Príďaľba betónová, rozmer 500x250x80 mm, sivá	ks	361,000	1,48	534,28	361,00	534,28	0,00	0,00	0,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00					
29	K	113106121.S	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamenin, diaľždic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	34,240	4,18	143,12			0,00	0,00	0,00
30	K	113107131.S	Odstáranie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	39,265	5,14	201,92	39,27	201,82	0,00	0,00	0,00
31	K	113107241.S	Odstáranie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2 990,890	1,57	4 695,70	2990,89	4695,70	0,00	0,00	0,00
32	K	113307231.S	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	602,330	3,36	2 023,83	602,33	2023,83	0,00	0,00	225,49
33	K	113307212.S	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	602,330	1,55	933,61	602,33	933,61	0,00	0,00	104,02
34	K	1131555410.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 3 m, hr. do 50 mm 0,127 t	m2	1 532,000	2,71	4 151,72	1532,00	4151,72	0,00	0,00	0,00
35	K	11320211101.S	Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním lóžka, z krahníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t, očistenie a uloženie na palety	m	193,900	5,70	1 105,23	193,90	1105,23	0,00	0,00	0,00
36	K	113206111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lóžka, z krahníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	68,580	6,28	430,68	68,58	430,68	0,00	0,00	0,00
37	K	113208111.S	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lóžka, z krahníkov záhonových, -0,04000t	m	1 739,350	4,18	7 270,48	1739,35	7270,48	0,00	0,00	0,00
38	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na sĺpiky alebo konzoly	ks	17,000	7,98	135,66	17,00	135,66	0,00	0,00	0,00
39	K	914501121.S	Montáž sĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	8,000	27,36	218,88	8,00	218,88	0,00	0,00	0,00
40	M	404490008400.S	Sĺpik Zn. d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	28,000	9,12	255,36	28,00	255,36	0,00	0,00	0,00
41	M	404440000100.S	Úchyt na sĺpik, d 60 mm, kŕňový, Zn	ks	34,000	2,28	77,52	34,00	77,52	0,00	0,00	0,00
42	M	404490008600.S	Krytka sĺpika, d 60 mm, plastová	ks	8,000	1,14	9,12	8,00	9,12	0,00	0,00	0,00
43	M	404410090700101	Regulačné značky - špeciálne cestíčky, zmenšený rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	11,000	41,38	455,18	11,00	455,18	0,00	0,00	0,00
44	M	4044100880001	Regulačné značky - spôsob jazdy, základný rozmer, fólia RA1, pozinkovaná	ks	6,000	51,30	307,80	6,00	307,80	0,00	0,00	0,00
45	K	966006211.S	Odstáranie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo sĺpov, sĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	6,000	45,51	273,06	6,00	273,06	0,00	0,00	0,00
46	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojkoľčovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	102,500	4,56	467,40	102,50	273,06	0,00	0,00	0,00
47	K	91571142101.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou žltá základná	m	120,000	0,91	109,20	120,00	467,40	0,00	0,00	0,00
48	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojkoľčovým studeným plastom prechodov pre chodcov, sĺpky, symboly a pod., biela základná	m2	33,700	18,24	614,69	33,70	614,69	0,00	0,00	0,00
49	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	222,500	0,13	28,93	222,50	28,93	0,00	0,00	0,00
50	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	33,700	0,25	8,43	33,70	8,43	0,00	0,00	0,00

51	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 756,370	10,67	18 740,47	1756,37	18740,47	0,00	0,00	0,00
52	M	592170001400.S	Obrubník parkový, š.vv 80x250 mm, prírodný	ks	1 756,370	3,56	6 252,68	1756,37	6252,68	0,00	0,00	0,00
53	K	917461112.S	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou, vrátane vyplnenia škár škárovacou homotou pre kamenné obrubníky	m	245,600	16,32	4 008,19	245,60	4008,19	0,00	9,25	150,96
54	M	593810001300.S	Obrubník kamenný rovný s tvrdým povrchom, š.vv 330x200 mm	m	207,600	63,38	13 157,69	166,10	10527,42	41,50	2630,27	0,00
55	K	91972422101.S	Výčistenie škár v betónovom v betónovom podklade a ich zalatie asfaltovou zálievkou (bez mat.), š. 10-20 mm	m	721,200	1,21	872,65	721,20	872,65	0,00	0,00	0,00
56	M	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	937,560	0,91	853,18	937,56	853,18	0,00	0,00	0,00
57	K	9197265121.S	Tesnenie škár natavovacou páskou š. 10 mm	m	2 103,500	0,30	631,05	2103,50	631,05	0,00	229,50	68,85
58	M	111640001900.S	Asfaltová páska nataviteľná samolepiaca,	m	2 103,500	2,51	5 279,79	2103,50	5279,79	0,00	229,50	576,05
59	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	888,972	3,77	3 351,42	888,97	3351,42	0,00	1202,04	4531,69
60	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26 081,510	0,02	521,23	26081,51	521,23	0,00	35239,63	704,79
61	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	888,972	1,55	1 377,91	888,97	1377,91	0,00	1222,04	1894,16
62	K	97908221301.S	Vodorovná doprava kamenných obrubníkov so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,000	14,25	85,50	6,00	85,50	0,00	0,00	0,00
63	K	97908221901.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu kamenných obrubníkov	t	108,000	0,02	2,16	108,00	2,16	0,00	0,00	0,00
64	K	97908721201.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu kamenných obrubníkov	t	6,000	1,55	9,30	6,00	9,30	0,00	0,00	0,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							0,00					
65	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškových merania	eur	1,000	296,40	296,40	1,00	296,40	0,00	0,00	0,00
66	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	296,40	296,40	1,00	296,40	0,00	0,00	0,00
67	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	296,40	296,40	1,00	296,40	0,00	0,00	0,00
68	K	00040004101.S	Projektové práce - náklady na prípravu POV	eur	1,000	1 083,10	1 083,10	1,00	1083,10	0,00	0,00	0,00
69	K	00060002401.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD - I.ETAPA)	eur	1,000	1 767,00	1 767,00	1,00	1767,00	0,00	0,00	0,00
70	K	00060002402.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD - II.ETAPA)	eur	1,000	1 767,00	1 767,00	1,00	1767,00	0,00	0,00	0,00
71	K	00060002403.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD - III.ETAPA)	eur	1,000	1 767,00	1 767,00	1,00	1767,00	0,00	0,00	0,00
72	K	00060002404.S	Zariadenie staveniska - dočasné mobilné zábrany (podľa POD - I.ETAPA)	eur	1,000	1 767,00	1 767,00	1,00	1767,00	0,00	0,00	0,00
73	K	00060002405.S	Zariadenie staveniska - dočasné mobilné zábrany (podľa POD - II.ETAPA)	eur	1,000	1 767,00	1 767,00	1,00	1767,00	0,00	0,00	0,00
74	K	00060002406.S	Zariadenie staveniska - dočasné mobilné zábrany (podľa POD - III.ETAPA)	eur	1,000	1 767,00	1 767,00	1,00	1767,00	0,00	0,00	0,00
75	K	000600042.S	Dopravné náklady - vnútroštátny presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000	172,17	172,17	1,00	172,17	0,00	0,00	0,00
76	K	000700041.S		eur	1,000	468,54	468,54	1,00	468,54	0,00	0,00	0,00
Spolu:							168 051,34		2 630,27		20 463,24	
							bez dph		188 514,58			
							dph		37 702,92			
							cena s dph		226 217,50			



plocha CBGM : 608,16 m2



Dodací list (SK) : Množstvá  
, DB : KB4A - Beladice (22)  
Obdobie : 01.01.2022 - 22.06.2022

22.06.2022  
08:22

Výberové podmienky :

Odberateľ = "EUROVIA SK a.s.Riaditeľstvo Bratislava" - [9900490500]

OBJJHZ = '4249063760' - [17KB4ACN000047]

Dátum	Číslo DL	Netto [t]	Materiál	Stavba	Dopravca	ECV	EXP	Cash	FM	FCO	DOP	INT
		284,76										
26.04. 10:42	KB4A42200069	18,10	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	Havetta EM s.r.o.	NR 433 IM	-1	N	N	N	N	A
26.04. 11:56	KB4A42200071	13,54	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK a.s. Ba	KE 654 KM	-1	N	N	N	N	A
26.04. 12:09	KB4A42200072	23,68	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	Havetta Team s.r.o.	NR 961 IF	-1	N	N	N	N	A
26.04. 15:03	KB4A42200074	17,82	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	Havetta EM s.r.o.	NR 433 IM	-1	N	N	N	N	A
26.04. 16:23	KB4A42200075	13,34	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK Bratislava	KE 179 LA	-1	N	N	N	N	A
27.04. 08:11	KB4A42200076	12,78	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK a.s. Ba	KE 654 KM	-1	N	N	N	N	A
27.04. 09:36	KB4A42200077	15,98	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	Havetta EM s.r.o.	NR 876 ID	-1	N	N	N	N	A
27.04. 12:02	KB4A42200078	15,94	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK a.s. Ba	KE 654 KM	-1	N	N	N	N	A
27.04. 14:12	KB4A42200079	14,46	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	Havetta EM s.r.o.	NR 876 ID	-1	N	N	N	N	A
28.04. 10:38	KB4A42200080	13,84	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK a.s. Ba	KE 654 KM	-1	N	N	N	N	A
28.04. 13:56	KB4A42200081	13,00	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK Bratislava	KE 413 KM	-1	N	N	N	N	A
16.05. 08:45	KB4A42200098	10,66	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK Bratislava	KE 179 LA	-1	N	N	N	N	A
24.05. 06:45	KB4A42200108	16,44	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK a.s. Ba	KE 654 KM	-1	N	N	N	N	A
01.06. 11:57	KB4A42200115	9,38	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK a.s. Ba	KE 654 KM	0	N	N	N	N	A
01.06. 15:19	KB4A42200116	7,64	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK Bratislava	KE 179 LA	0	N	N	N	N	A
02.06. 12:11	KB4A42200121	14,48	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK Bratislava	KE 179 LA	0	N	N	N	N	A
03.06. 07:50	KB4A42200122	13,12	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK a.s. Ba	KE 654 KM	0	N	N	N	N	A
03.06. 09:29	KB4A42200123	9,10	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK Bratislava	KE 179 LA	0	N	N	N	N	A
06.06. 08:51	KB4A42200124	10,10	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK Bratislava	KE 179 LA	0	N	N	N	N	A
13.06. 10:10	KB4A42200129	7,28	zmiešané odpady	Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK a.s. Ba	KE 654 KM	0	N	N	N	N	A
15.06. 10:11	KB4A42200135			Bratislava - chodník Kutilkova ul.	EUROVIA SK Bratislava	KE 179 LA	0	N	N	N	N	A

# Tabuľka prác navyiac a menej prác

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo zazmluvnené	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	nefaktúrované množstvo	nefaktúrovaná cena	množstvo na rámec VV	cena nad rámec ZoD	skut. zrealizované žstvo
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00					
D 1		Zemné práce					0,00					
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	326,840	6,84	2 235,59	0,00	0,00	1082,26	7402,66	1409,1
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	276,796	12,54	3 471,02	0,00	0,00	120,35	1509,24	397,15
14	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	96,858	7,98	772,93	0,00	0,00	187,90	1499,46	284,76
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	541,050	10,50	5 681,03	0,00	0,00	67,11	704,66	608,16
19	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	541,050	16,26	8 797,47	0,00	0,00	67,11	1091,21	608,16
32	K	113307231.S	Odsrátenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	602,330	3,36	2 023,83	0,00	0,00	67,11	225,49	608,16
33	K	113307212.S	Odsrátenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženeho, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	602,330	1,55	933,61	0,00	0,00	67,11	104,02	608,16
53	K	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou, vrátanie vyplnenia škár škarovacou hmotou pre kamenné obrubníky	m	245,600	16,32	4 008,19					
54	M	563810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvrátených hornín, šxv 320x200 mm	m	207,600	63,38	13 157,69	41,50	2630,27			
57	K	9197265121.S	Tesnenie škár natavovacou páskou š. 10 mm	m	2 103,500	0,30	631,05	0,00	0,00	229,50	68,85	2333
58	M	111640001900.S	Asfaltová páska nataviteľná samolepiaca,	m	2 103,500	2,51	5 279,79	0,00	0,00	229,50	576,05	2333
59	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	888,972	3,77	3 351,42	0,00	0,00	1202,04	4531,69	2091,01
60	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	26 061,510	0,02	521,23	0,00	0,00	35239,63	704,79	61301,14
61	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	888,972	1,55	1 377,91	0,00	0,00	1222,04	1894,16	2091,01

Spolu práce navyiac:		bez DPH	2 630,27	20 463,24
		Dph	526,05	4 092,65
		s DPH	3 156,32	24 555,89

práce navyiac  
práce menej