

**Dodatok č. 3 MAGSP2200081**  
**k Zmluve o dielo č. MAGSP 2000038 zo dňa 12.11.2020**  
**v znení Dodatku č. 1 MAGSP2200053 a Dodatku č. 2 MAGSP2200079**

---

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. OBJEDNÁVATEĽ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, v zmysle Podpisového poriadku, platného v čase podpisu tohto Dodatku č. 3  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
projektový účet:  
bankové spojenie/BIC: CEKOSKBX  
číslo účtu (IBAN): SK26 7500 0000 0000 2592 8163  
osobitný dotačný účet:  
bankové spojenie/BIC: CEKOSKBX  
číslo účtu (IBAN): SK86 7500 000 0002 2502 1523  
(ďalej aj ako „**objednávateľ**“)

a

**1.2. ZHOTOVITEĽ:** **PAMARCH, s. r. o.**  
sídlo: Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra  
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 29502/N  
štatutárny orgán: Ing. Ján Kresan, konateľ  
IČO: 46282041  
DIČ: 202 330 7088  
IČ DPH: SK202 330 7088  
BIC: CEKOSKBX  
číslo účtu (IBAN): SK30 7500 0000 0040 1406 2139  
(ďalej aj ako „**zhotoviteľ**“)

(Pre účely tohto Dodatku č. 3 objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“, alebo jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

**Článok II.**  
**Preambula**

2.1. Dňa 12.11.2021 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. MAGSP2000038, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.11.2021, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo (stavbu): „**Rekonštrukcia Michalskej veže**“ podľa zmluvne dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu (ďalej len „**Zmluva**“). Dňa 29.09.2022 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č.1 MAGSP2200053, ktorý nadobudol účinnosť dňa 02. 10. 2022. Dňa 28.11.2022 uzatvorili zmluvné strany Dodatok č.2 MAGSP2200079, ktorý nadobudol účinnosť dňa.....

2.2. V priebehu realizácie diela (stavby) „**Rekonštrukcia Michalskej veže**“ (ďalej len „**Dielo**“) vznikla potreba vykonania doplňujúcich stavebných prác a odborných výkonov rekonštrukcie a pamiatkovej obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (ďalej len NKP), ktoré nie sú zahrnuté v Zmluve, t. j. zhotoviteľovi vznikla potreba vykonania doplňujúcich

naviac prác nezahrnutých v zmluvnom rozpočte, ale nevyhnutných pre riadne a kvalitné plnenie Zmluvy. Podrobná Dôvodová správa k navýšeniu ceny tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 3. Dôsledkom týchto skutočností dôjde na podklade Rozpočtu – ocenených naviac prác zo dňa 31. 10. 2022, tvoriaceho neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 3, k zvýšeniu ceny Diela dojednanej v Článku V bod 5.2 Zmluvy tak, ako je uvedené v Článku III. tohto Dodatku č. 3.

- 2.3. Na základe dôvodov uvedených v bode 2.2. tohto Článku Dodatku č. 3 sa zmluvné strany na podklade predchádzajúcich rokovaní a obojstranného odsúhlasenia Rozpočtu – ocenených naviac prác zo dňa 31. 10. 2022 v súlade s Článkom V bod 5.6 a Článkom XVI ods. 16.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3.

### **Článok III. Predmet Dodatku č. 3**

- 3.1. Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Zmluva nasledovne:

V Článku V „Cena“ bod 5.2 Zmluvy sa zvyšuje cena Diela o cenu naviac prác podľa Rekapitulácie ceny a Rozpočtu – ocenených naviac prác zo dňa 31. 10. 2022, ktoré sú priložené ako Prílohy č. 1 a č. 2 tohto Dodatku č. 3, pričom bod 5.2 sa mení takto:

„5.2 Cena diela:	
Cena bez DPH	2 068 948,21 €
20% DPH	413 789,64 €
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>2 482 737,85 €</b>
Slovom: dvamiliónyštyristoosemdesiatdvatisícsemstotridsaťsedem eur a osemdesiatpäť centov	

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 „Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby)“, Prílohu č. 1 a č. 2 Dodatku č.2 (Rekapitulácia celkovej ceny a Rozpočet - ocenené naviac práce zo dňa 20. 8. 2022) a Prílohu č.1 a č. 2 Dodatku č. 3 (Rekapitulácia celkovej ceny a Rozpočet – ocenené naviac práce zo dňa 31. 10. 2022).

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.2. Zmluvné strany súhlasia a potvrdzujú, že všetky ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohto Dodatku č. 3 budú vykladané v súlade s dohodami zmluvných strán uvedenými v tomto Dodatku č. 3.
- 4.3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 (slovom šiestich) rovnocenných rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávatel' obdrží 4 (slovom štyri) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 (slovom dva) rovnopisy.
- 4.4. Ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti bez zmeny.
- 4.5. Ak sa akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3 stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celého tohto Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel tohto Dodatku č. 3 a obsah jeho jednotlivých ustanovení.
- 4.6. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 tvorí:
- Príloha č. 1: Rekapitulácia celkovej ceny

- Príloha č. 2: Rozpočet – ocenené navyiac práce zo dňa 31. 10. 2022
- Príloha č. 3: Dôvodová správa k navýšeniu ceny.

4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 pozorne prečítali, so všetkými ustanoveniami tohto Dodatku č. 3 sa riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom zbavenú akýchkoľvek omylov, pričom zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a tento Dodatok č. 3 nebol podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Bratislave, dňa .....09. 12. 2022.....

v Nitre, dňa .....08. 12. 2022.....

S i g n e d

S i g n e d

.....  
**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
prvá námestníčka primátora

.....  
**PAMARCH, s. r. o.**  
Ing. Ján Kresan  
konateľ

.....  
pečiatka

.....  
pečiatka

Dodatok k zmluve zverejnený dňa: .....

Predmet Zmluvy o dielo č. MAGSP2000038: **"Rekonštrukcia Michalskej Veže"**

## Rekapitulácia celkovej ceny v EUR

	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena s DPH
<b>Cena diela podľa Dodatku č. 2 MAGSP2200079</b>	1 662 618,27	332 523,65	1 995 141,92
<b>Odpočet pôvodného zmluvného rozpočtu</b>			
položiek, ktoré sa nebudú realizovať:			
pol. 144      Reštaurovanie strešnej krytiny	-70 000,00	-14 000,00	-84 000,00
<b>Rozpočet NP zo dňa 31. 10. 2022</b>	476 329,94	95 265,99	571 595,93
<hr/>			
<b>Nová cena diela spolu</b>	<b>2 068 948,21</b>	<b>413 789,64</b>	<b>2 482 737,85</b>