

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu
„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh - výstavba“
(ďalej len „Dodatok č. 3“)

Číslo objednávateľa: MAGSP2200050

Číslo zhotoviteľa: 2022/FB/01/004

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava

zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora podľa Podpisového poriadku
platného a účinného v čase uzatvorenia zmluvy

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu, (IBAN): SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Strapko alebo Ing. Jozef Šugár

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Andrej Hájek

tel.: 02/5935 6753 Ing. Štefan Strapko

0910/501 862 Ing. Jozef Šugár

0940/992 321 Ing. Andrej Hájek

e-mail: stefan.strapko@bratislava.sk; jozef.sugar@bratislava.sk; andrej.hajek@metroba.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

zastúpenie: Ing. Martin Martinák, konateľ spoločnosti
František Mikóczi, na základe plnej moci

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT: UNCRSKBX

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Martin Martinák, riaditeľ oblasti ZÁPAD
František Mikóczi, ekonóm oblasti ZÁPAD
Ing. Marián Kaňuščák, vedúci PJ FB

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných:

Ing. Marián Kaňuščák, vedúci PJ FB

Ing. Tomáš Martinák, stavbyvedúci

zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
tel.: +421 902 978 406 Ing. Tomáš Martinák

+421 910 709 738 Ing. Marián Kaňuščák, vedúci PJ FB

e-mail: tomas.martinak@strabag.com, marian.kanuscak@strabag.com,

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.08.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky s názvom „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh - výstavba“, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2022 zo dňa 20.05.2022 pod zn. 27256 - WYP (ďalej len „Dielo“). Dňa 04.05.2023 bol k Zmluve uzatvorený Dodatok č. 1, predmetom ktorého boli zmeny Zmluvy bližšie špecifikované v článku III. Dodatku č. 1. Dňa 21.07.2023 bol k Zmluve uzatvorený Dodatok č. 2, predmetom ktorého boli zmeny Zmluvy bližšie špecifikované v článku III. Dodatku č. 2.
- 2.2 Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán a v súlade s článkom XII. bodom 12.2 Zmluvy a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b), § 18 ods. 1 písm. c), § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
- 3.2 Počas vykonávania prác, od uzatvorenia Dodatku č. 2, vyplynula z povahy Diela potreba výkonu doplnujúcich prác, ktoré sú nevyhnutné a spočívajú v zmenách nasledovných položiek rozpočtu resp. stavebných objektov:
- 3.2.1 Naviac práce – SO 123 - Detektory Wimag - 7 ks križovatka Polianky
- a) Počas realizácie stavebného objektu SO 123 bolo zistené, že k sfunkčneniu CDS na križovatke Harmincova-Polianky je potrebná výmena 7 ks detektorov, ktorých nefunkčnosť sa zistila až počas výstavby. Projektantom navrhnuté riešenie bolo odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa a následne bolo zrealizované.

- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 123) sa navýšila o 10 893,670 € bez DPH (viď príloha č.1).
- 3.2.2 Naviac práce – SO 105 - Stĺpy pre označníky a infotabule
 - a) Počas realizácie stavebného objektu SO 105 bolo Dopravným podnikom Bratislava oznámené, že na obe zastávky MHD nevedia dodať stĺpy pre označníky a pre nové info tabule, ktoré dodáva zhotoviteľ. Bez dodania nových stĺpov nebolo možné stavbu zrealizovať, preto bolo dohodnuté, že zhotoviteľ dodá info tabule aj s novými stĺpmi. Navrhnuté riešenie bolo odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 105) sa navýšila o 5 959,250 € bez DPH (viď príloha č.2).
- 3.2.3 Naviac práce – SO 104 – Kamenný obrubník parkový
 - a) Počas realizácie stavebného objektu SO 104 bolo zistené, že bolo nesprávne odhadované množstvo parkových kamenných obrubníkov projektantom. Následne bol upravený výkaz výmer podľa skutočnosti.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 104) sa navýšila o 7 245,159 € bez DPH (viď príloha č.3).
- 3.3 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
- 3.4 Počas vykonávania prác, od uzatvorenia Dodatku č. 2, vyplynula z povahy Diela potreba výkonu nepredvídaných prác, ktoré spočívajú v zmenách nasledovných položiek rozpočtu resp. stavebných objektov:
 - 3.4.1 Naviac práce – SO 104 – odvoz PNS stánku
 - a) Počas realizácie stavebného objektu SO 104 - Chodníky pri pokuse osloviť majiteľa nefunkčného bývalého PNS stánku bolo zistené, že majiteľ nežije a jeho dediči nemajú vzťah k predmetnému stánku. Stánok bol napojený na elektrickú sieť. Vzhľadom na skutočnosť, že SO 104 nebolo možné zrealizovať bez odstránenia predmetného stánku, bol stánok odborne odpojený od elektrickej siete a uložený v sklade-dvor Čierny les. Zhotoviteľ navrhol riešenie, ktoré bolo odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa a následne bolo zrealizované.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 104) sa navýšila o 999,780 € bez DPH (viď Príloha č. 4).
 - 3.4.2 Naviac práce - SO 102 – uníženie optiky Pri Suchej Vydrici
 - a) Počas realizácie stavebného objektu SO 102 v mieste napojenia ul. Pri Suchej Vydrici na Harmincovu ul. boli identifikované optické káble, ktoré neboli uložené v správnej výške a bolo ich potrebné unížiť. Projektant navrhol nové riešenie, ktoré bolo odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa a následne bolo zrealizované.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 102) sa navýšila o 1 360,471 € bez DPH (viď Príloha č. 5).
 - 3.4.3 Naviac práce - predĺženie výstavby o 2 mesiace - ZS
 - a) Z dôvodu nepredvídanej rekonštrukcie dvoch BVS šachiet (odstraňovanie havarijného stavu spoločnosťou BVS, a.s.), ktoré boli v konflikte so stavbou, bola Dodatkou č. 1 predĺžená doba výstavby, čo malo za následok aj predĺženie prevádzky zariadenia staveniska. Táto okolnosť nebola obsahom predchádzajúcich dodatkov.

- b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (Všeobecné položky) sa navýšila o 8 320,000 € bez DPH (viď Príloha č. 6)
- 3.4.4 Naviac práce - SO 101 - Úprava TDZ
 - a) Počas realizácie trvalého dopravného značenia bola od dotknutých inštitúcií (Krajský dopravný inšpektorát, HMBA-ODP, DPB, STARZ) dodatočne požadovaná drobná úprava riešenia dopravného značenia za účelom hlavne zvýšenia bezpečnosti. Projektantom navrhnuté riešenie bolo odsúhlasené SD a zástupcom objednávateľa a následne bolo zrealizované.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 101) sa navýšila o 8 820,157 € bez DPH (viď Príloha č. 7).
- 3.5 V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä
 - a) mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
 - b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva neupravovala alebo
 - d) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom inak, ako podľa odseku 1 písm. d).
- 3.6 Počas vykonávania prác, od uzatvorenia Dodatku č. 2, vyplynula z povahy Diela potreba výkonu prác, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní a spočívajú v zmenách nasledovných položiek rozpočtu resp. stavebných objektov:
 - 3.6.1 Menej práce – finálne odpočty 1
 - a) Počas realizácie SO 102 sa nevyčerпали položky „Poplatok za skladovanie – zeminy a kamenivo“ v plnom rozsahu predpokladanom projektantom, nakoľko objemová hmotnosť odstránenej zeminy bola nižšia ako predpokladal projektant a položka „Odstránenie podkladu z CBGM“, čo bolo spôsobené skutočnosťou, že podkladové vrstva CBGM nebola pod celou rekonštruovanou komunikáciou, ale časť podkladovej vrstvy bola z prostého betónu, čo bolo riešené v Dodatku č. 2. Tieto rozdiely boli odsúhlasené zástupcom zhotoviteľa, SD a zástupcom objednávateľa.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 102) sa znížila o 9 675,223 € bez DPH (viď Príloha č. 8).
 - 3.4.2 Menej práce – finálne odpočty 2
 - a) Po realizácii relevantnej väčšiny stavebných prác bol vyčíslený rozdiel medzi zrealizovanými a zazmluvnenými stavebnými prácami, t.j. časť zazmluvnených prác sa nezrealizovala v dôsledku nesúladu odhadovaných objemov jednotlivých položiek v rámci projektovej dokumentácie a skutočných objemov. Tieto rozdiely boli odsúhlasené zástupcom zhotoviteľa, SD a zástupcom objednávateľa.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 122, 123 a 131) sa znížila o 41 433,295 € bez DPH (viď Príloha č. 9). Zároveň konštatujeme, že časť zníženia ceny v sume 11 992,543 € bez DPH sa dotýka položiek, ktoré boli navýšené v rámci Dodatku č. 2, pričom

neboli vyčerpané. Časť zníženia ceny v sume 29 440,752 € bez DPH sa dotýka položiek, ktoré neboli menené predchádzajúcimi dodatkami.

- 3.7 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 3.8 Vzhľadom na charakter zhotovovaného Diela, spočívajúci v prácach predmetu Diela, došlo od uzatvorenia Dodatku č. 2 na Diela k ďalším odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene nasledovných položiek rozpočtu resp. stavebných objektov:
- 3.8.1 Naviac práce - SO 104 - zatrávnenie
- a) Počas realizácie stavebného objektu SO 104 bola vznesená požiadavka objednávateľa zatrávniť budúce zelené plochy, s ktorými pôvodný projekt nepočítal.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 104) sa navýšila o 4 534,556 € bez DPH (viď Príloha č. 10).
- 3.8.2 Naviac práce – SO 102 – 6 ks UV naviac
- a) Počas realizácie stavebného objektu SO 102 bolo zistené, že pôvodný výkaz výmer neobsahoval 6 ks uličných vpustí. Následne bol upravený výkaz výmer podľa skutočnosti.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 102) sa navýšila o 4 456,620 € bez DPH (viď Príloha č. 11).
- 3.8.3 Naviac práce – SO 104 – zámena poklopov
- a) Počas realizácie stavebného objektu SO 104 objednávateľ sa rozhodol zameniť pôvodne plánované poklopy za zadlážďovacie.
 - b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena (SO 104) sa navýšila o 3 516,135 € bez DPH (viď Príloha č. 12).
- 3.9 Objednávateľ a zhotoviteľ sú si potreby vykonania týchto zmien vedomí, tieto bez akýchkoľvek výhrad podpisom tohto Dodatku č. 3 odsúhlasujú.
- 3.10 Vzhľadom na to, že z dôvodu zmeny niektorých položiek vznikla potreba vykonať úpravu pôvodnej Prílohy č. 3 „Výkaz výmer (Ponuka zhotoviteľa)“, prílohou tohto Dodatku č. 3 je aktualizovaný „Výkaz výmer“, ktorý zohľadňuje odpočty a zápočty položiek a nové položky v zmysle odsúhlasených zmien a tvorí Prílohu č. 13 tohto Dodatku č. 3.
- 3.11 Na základe skutočností uvedených v bodoch 3.1. a 3.2. dôjde k zmene (navýšeniu) zmluvnej ceny o sumu 24 098,079 € bez DPH.
- 3.12 Na základe skutočností uvedených v bodoch 3.3 a 3.4 dôjde k zmene (navýšeniu) zmluvnej ceny o sumu 19 500,408 € bez DPH.
- 3.13 Na základe skutočností uvedených v bodoch 3.5 a 3.6 dôjde k zmene (zníženiu) zmluvnej ceny o sumu 51 108,518 € bez DPH.
- 3.14 Na základe skutočností uvedených v bodoch 3.7 a 3.8 dôjde k zmene (navýšeniu) zmluvnej ceny o sumu 12 507,311 € bez DPH.
- 3.15 Celková zmena (navýšenie) zmluvnej ceny týmto Dodatkom č. 3 je vo výške 4 997,28 € bez

DPH.

- 3.16 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení pôvodnej Prílohy č. 2 „Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)“.

Článok IV. ZMENA ZMLUVY

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku III. bodoch 3.1 až 3.15 tohto Dodatku č. 3 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy takto:

- 4.1.1 text odseku 4.1 Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:
„4.1 Celková cena za kompletne vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená ako výsledok verejného obstarávania: **„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh - výstavba“** a to dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Zmluvná cena bez DPH:	3 199 720,50 €
DPH 20%:	639 944,10 €
Zmluvná cena celkom vrátane DPH:	3 839 664,60 €

- 4.1.2 pôvodná Príloha č. 3 „Výkaz výmer (Ponuka zhotoviteľa)“ sa nahrádza novou Prílohou č. 3“ Výkaz výmer“, ktorá tvorí Prílohu č. 13 tohto Dodatku č. 3.

- 4.1.3 pôvodná Príloha č. 2 „Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) – na priloženom CD“ sa dopĺňa o novú dokumentáciu, ktorá tvorí Prílohu č. 14 tohto Dodatku č. 3 - na priloženom CD.

Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Zmluva len vo vyššie uvedenom rozsahu. Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží zhotoviteľ a tri (3) objednávateľ.
- 5.3 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 5.4 Prílohami tohto Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Zmena SO123-Detektory Wimag-7ks križovatka Polianky
Príloha č. 2 Zmena SO105-Stĺpy pre označníky a infotabule
Príloha č. 3 Zmena SO104–Kamenný obrubník parkový
Príloha č. 4 Zmena SO104-Odvoz PNS stánku

Príloha č. 5 Zmena SO102-Uníženie optiky Pri Suchej Vydrici
Príloha č. 6 Zmena Predĺženie výstavby o 2 mesiace - ZS
Príloha č. 7 Zmena SO101-Úprava TDZ
Príloha č. 8 Zmena Menej práce – Finálne odpočty 1
Príloha č. 9 Zmena Menej práce – Finálne odpočty 2
Príloha č. 10 Zmena SO104-zatrávnenie
Príloha č. 11 Zmena SO102-6ks UV naviac
Príloha č. 12 Zmena SO104–Zámena poklopov
Príloha č. 13 Výkaz výmer (Príloha č. 3 ZoD)
Príloha č. 14 DRS nová dokumentácia – na priloženom CD.
Príloha č. 15 Plná moc pre Františka Mikócziho zastupujúceho STRABAG s.r.o.

V Bratislave, dňa: 13.12.2023

V Bratislave, dňa 11.12.2023

V. r.

Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

V. r.

STRABAG s.r.o.

Ing. Martin Martinák
konateľ

V. r.

STRABAG s.r.o.

František Mikóczi
na základe plnej moci