

Dodatok č. 3 MAG 114154/2022
k Zmluve o dielo č. MAGTS2100005

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Bytový súbor Terchovská“ v MČ Bratislava-Ružinov v časti Trnávka (ďalej len „Zmluva o dielo“ a ďalej len "Dodatok č. 1")

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora na základe rozhodnutia č. 35/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov v znení neskorších predpisov
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Ing. arch. Jozef Nemec
– vo veciach technických: Ing. Tomáš Sekerec
IČO: 00 603 481
BIC:
IBAN:
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ: **The Büro, s.r.o.**
Sídlo: Tučkova 917/24a, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka č. 109900
Štatutárny zástupca: Ing. et Ing. arch. JAN VRBKA, konateľ
Osoby oprávnené konať
– vo veciach zmluvných: Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka, Ing.arch. Roman Strnad
– vo veciach technických: Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka, Ing.arch. Roman Strnad
IČO: 07730209
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II.

Predmet a účel dodatku

- 2.1.** Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) v súbehu s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 14.1 Zmluvy o dielo, z dôvodu vzniknutých okolností, ktoré objedávateľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, a to z dôvodu primerane predĺženého termínu odovzdania dokumentácie pre územné rozhodnutie na objednané práce navyše z dôvodu zachovania hodnotných drevín a riešenia zelene v dotknutom území, sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 16.2.2021, ktorej predmetom je zhotovenie projektovej dokumentácie na stavby bytových domov s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v projekte „Bytový súbor Terchovská“ v MČ Bratislava-Ružinov v katastrálnom území Trnávka.

- 2.2.** V článku 1 „Zmluvné strany“, sa aktualizuje ods. 1.1 nasledovne:
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| – vo veciach zmluvných: | Mgr. Monika Burdová |
| – vo veciach technických: | Ing. arch. Michal Pulman |
| Telefón: | “ |

- 2.3.** V článku I „Zmluvné strany“, sa aktualizuje a dopĺňa ods. 1.2 nasledovne:
 „IČ DPH ČR:
 IČ DPH SR:

Účet 1 (vedený v českých korunách):

BIC:

IBAN:

Účet 2 (vedený v mene Euro):

BIC:

IBAN:

Účet 3 (vedený v Eurech):

BIC:

IBAN:

Všetky vyššie uvedené bankové účty sú majetkom Zhotoviteľa. Dôvodom pre doplnenie viacerých bankových účtov Zhotoviteľa sú rôzne a v čase premenlivé podmienky konverzie meny z Euro na CZK.

- 2.4.** V článku V „Zmluvná cena“, ods. 5.3.2, sa tento dopĺňa o bod 5.3.2.1 nasledovne:
 „Objednávateľ si od zhotoviteľa dodatočne objednal práce navyiac z dôvodu zachovania hodnotných drevín a riešenia zelene v dotknutom území. Tým sa náklady na prípravu projekčných prác zhotoviteľovi navýšili o sumu 2 536 eur (slovom: dvetisíc šesťstotridsaťšesť eur) bez DPH, za čo mu táto odmena za práce navyiac právom patrí.“

- 2.5.** V článku IV „Termíny plnenia“, ods. 4.4, sa tento dopĺňa o bod 4.4.1 nasledovne:

„Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade primeraného omeškania dodania projektovej dokumentácie DUR zo strany zhotoviteľa spôsobeného objednávatelom, objednanými prácami naviac podľa bodu 5.3.2.1, nevzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa článku IX. „Zmluvná pokuta a náhrada škody“.“

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1.** Ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 3 ostávajú nezmenené.
- 3.2.** Dodatok č. 3 má tri (3) strany, je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre objednávatel'a a dva pre zhotoviteľa.
- 3.3.** Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.4.** Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 3 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.5.** Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 6.7.2022

V Brne, dňa 15.6.2022

.....
Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
námestníčka primátora

.....
The Büro, s.r.o.

Ing. et Ing. arch. JAN VRBKA, v. r.
konateľ spoločnosti