



Dodatok č.1 č. MAGTS2400126 k zmluve o dielo č. MAGTS2300097 zo dňa 15.6.2023

(ďalej ako Zmluva o dielo) uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „Dodatok č.1“)
Medzi

OBJEDNÁVATEĽ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČDPH: SK2020372596
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
Zastúpený: Ing. arch Matúš Vallo
Telefón: 02/593 56 700
E-mail: sekciavstavbv@bratislava.sk
Miesto dodania: Záporožská 5, 852 92 Bratislava
(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ: H A D E s. r. o.
Sídlo: Jarabinková 8D, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: Obchodný register, Okresný súd Bratislava,
Oddiel: Sro, vložka č. 141856/B, dňa 27.09.2019
Štatutárny zástupca: Jozef Antol, konateľ spoločnosti Ing. Lukáš Hozza, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných: Jozef Antol
vo veciach technických: Jozef Vičan
IČO: 52 675 084
DIČ: 212 109 9090
IČDPH: SK212 109 9090
IBAN: SK2611110000001598202006
Telefón: [REDACTED]
E-mail: info@hade.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

v nasledovnom znení:

PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 č. MAGTS2400126, ktorého cieľ je rozdelenie DIEĽA podľa zmluvy o dielo č. MAGTS2300097 na dve etapy a teda samostatné diela.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Objednávateľ uzavrel so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. MAGTS2300097 zo dňa 15.6.2023 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného

autorského dohľadu na stavbu „Bratislava, MČ Devin - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremelskej ul. v Devine“ predmetom ktorej je vyhotovenie projektovej dokumentácie v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na prepracovaní a rozdelení diela na dve samostatné etapy a teda aj projektové dokumentácie.

2. PREDMET DODATKU č. 1

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č.1 MAGTS2400126 je zmena oproti Zmluve o dielo č. MAGTS23000097 v rozsahu odplatného prepracovania projektovej dokumentácie (ďalej len PD), čo znamená rozdelenie stavby do 2 etáp, pričom v 2 etapách bude prebiehať povolenie stavby a následne v 2 etapách bude prebiehať realizácia stavby. Rozdelenie do 2 etáp je potrebné realizovať rozdelením všetkých objektov na 2 objekty spadajúce do príslušných etáp výstavby. Taktiež odovzdanie 2 násobku výtlačkov kvôli samostatnému povoľovaniu etáp ako samostatných stavieb a následnej individuálnej realizácie. V rámci prvej etapy bude naprojektovaný chodník od ulice Hadia cesta s bezbariérovými úpravami, nasvietený bezbariérový priechod pre chodcov približne 5 metrov za hranicou parcely 623/10 v smere na DNV. V rámci druhej etapy sa dokončia vyvýšené nástupištia s chodníkmi, zelené ostrovčeky, vsakovacie jamy a zvršok obrátiska.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že článok V ods. 5.2 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 35 195,00 €

20% DPH: 7 039,00 €

Cena celkom vrátane DPH 42 234,00 €

Slovom: štyridsaťdvatisícdeväťtridsaťpäť eur

Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých častí diela tvorí Prílohu č. 6 – „Cena projektových prác a služieb“ tejto zmluvy a Prílohu č. 1 Dodatku č. 1 „Cena projektových prác a služieb - navýšenie“ tejto Dohody.

- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súlade s podmienkami tohto Dodatku č.1 vypracuje PD samostatne pre etapu 1. v skrátenom termíne do 10 týždňov a pre etapu 2. stavby v zmysle zmluvy č. MAGTS2300097 zo dňa 15.6.2023.

- 2.4 Výška odplaty za prácu navyše predstavuje 9,9869% z ceny diela vyčíslené 3195 EUR bez DPH (3834 EUR s DPH)

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Nového Objednávateľa v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.

- 3.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a je pre Zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpísania oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia všetkých Zmluvných strán nepodpíšu tento Dodatok č.1 v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu.

chodníka a
vyhotovenie
o dielo.

né etapy

o dielo č.
ácie (ďalej
prebiehať
Rozdelenie
spadajúce
čkov kvôli
dividuálnej
adia cesta
v približne
a dokončia
a zvršok

sa novým

- „Cena
projektových

racuje PD
2. stavby

3195 EUR

stranami a
iv Nového
prístupe k
ormácií) v

o dňa jeho
oprávnení
ý deň, tak

3.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si tento Dodatok č.1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

3.5 Ostatné podmienky dohodnuté v Zmluve o dielo č. MAGŤS2300097 neupravené v Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je:
Príloha č. 1 – Cena projektových prác a služieb – navýšenie

V Bratislav

V Bratislave, dňa ...

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Igor Just
riaditeľ Sekcie výstavby konateľ spoločnosti

HADE S.r.o.
Ing. Jozef Antol
Konateľ spoločnosti

