

Zmluva o dieło č. MAGZBR2500197

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby
„Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: [redacted] primátor
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
špeciálny projektový účet:
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
osoba oprávnená konať:
a) vo veciach zmluvných: [redacted], vedúca oddelenia
stavieb verejných priestorov
kontakt: e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
b) vo veciach stavebno -
technických: [redacted] projektová manažérka
kontakt: e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
(ďalej len „**Dozor Objednávateľa**“)
na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy
osoba oprávnená vykonávať
autorský dohľad projektanta: Slovenská technická univerzita v Bratislave
(ďalej len „**Projektant**“)
[redacted]
kontakt: e-mail: [redacted]
[redacted]
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2 KONTI a.s.

Sídlo: Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Spoločnosť zapísaná: V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Odd: Sa, vložka 5379/B , dňa 22.04.2003
Štatutárny zástupca: [redacted] predseda predstavenstva
[redacted] člen predstavenstva
IČO: 35857463
DIČ: 2021720767
IČ DPH: SK2021720767
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0403 6017
osoba oprávnená konať:
a) vo veciach zmluvných: [redacted] predseda predstavenstva
[redacted]
[redacted] člen predstavenstva
[redacted]
b) vo veciach stavebno-
technických: [redacted] výrobný riaditeľ
[redacted]

(ďalej len „**Dozor Zhotoviteľa**“)

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len spolu „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „**Zmluvná strana**“)

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

- 2.1** Podkladom pre uzavretie Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu uvedenú v bode **2.5** Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2** Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitnú zákazku podľa § 110 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**RPVS**“) a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS.
- 2.4** Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej Prílohy uvedené v bode **16.11** Zmluvy. Podkladom pre realizáciu diela je aj **Príloha č. 1** Zmluvy Opis predmetu zákazky a Vysvetlenia súťažných podkladov, **Príloha č. 2** Zmluvy Realizačná projektová dokumentácia 09/2023 - Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady, vypracovaná STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra architektúry, Bratislava (ďalej len „**PD**“) schválená Objednávateľom. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
- 2.5** Východiskové údaje stavby:
- a)** názov stavby: „**Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady**“
 - b)** stavebné objekty:
 - E1. Komunikácie a spevnené plochy
 - E2. Vodovod a vodovodné prípojky
 - E3. Kanalizácia a kanalizačné prípojky
 - E4. Osvetlenie
 - E5. Sadové úpravy
 - E6. Príprava územia
 - E7. Prvky drobnej architektúry
 - E8. Elektroinštalácia, kamerový systém
 - E9. Prípojka NN
 - E10. Oporné múry
 - E11. Statika drobnej architektúry
 - c)** miesto stavby: Partizánska ul. 27, Bratislava – Staré Mesto, pozemky reg. „C“ parcelné č. 1419/1, 1421, a 1422, nachádzajúce sa v okrese Bratislava I, obec Bratislava-Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, zapísané na LV č.400
 - d)** stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

(ďalej aj len „**Stavba**“)

Čl. III Predmet Zmluvy

- 3.1** Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na svoje náklady a nebezpečenstvo, riadne a včas zhotoviť pre Objednávateľa Dielo špecifikované v bode **3.3** Zmluvy, podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a bez akéhokoľvek obmedzenia odovzdať Objednávateľovi.
- 3.2** Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu špecifikovanú v **Čl. V** Zmluvy.
- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, náklady a nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v Zmluve, súťažnými podkladmi, PD a jej prípadnými zmenami zhotoviť (realizovať) pre Objednávateľa dielo - Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady („Dielo“). Podrobná špecifikácia Diela je uvedená v **Prílohe č. 2** Zmluvy.
- 3.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať Objednávateľovi v rozsahu a kvalite podľa Zmluvy v súlade s PD, stavebným povolením č. 8898/78097/2024/STA vydaným Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto dňa 6.11.2024 a inými povoleniami potrebnými pre výstavbu, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov miestnej a štátnej správy, najmä VZN, platnými STN a európskymi normami záväznými pre vykonanie Diela, BOZP a PO, platnými normami týkajúcich sa nakladania s odpadom, ako aj pokynmi a internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený („**Záväzné normy**“).
- 3.5** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii Diela a že disponuje takými technickými, materiálными a personálnymi kapacitami, oprávneniami, a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu Diela potrebné.
- 3.6** Pre realizáciu Diela môžu byť použité iné materiály, výrobky a zariadenia a/alebo vykonané zmeny oproti Objednávateľom schválenej PD výlučne len s písomným súhlasom Objednávateľa a v súlade s bodom **3.7** Zmluvy.
- 3.7** Zmenu Diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie Ceny Diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a to prostredníctvom odsúhlasených a riadne potvrdených zmenových listov stavby („**Zmenové listy**“). Zvýšenie dohodnutej Ceny Diela je možné vykonať len na základe súpisov prác a dodávok navyše podľa bodu **5.4** Zmluvy a písomného dodatku k Zmluve podľa bodu **16.2** Zmluvy. Podkladom pre vypracovanie dodatku k Zmluve je Zmenový list.
- 3.8** Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na jeho odovzdávaní po častiach. Dielo bude odovzdané v súlade s **Čl. X** Zmluvy po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre Diela predpísané Zmluvou, PD a Záväznými normami.
- 3.9** Pre komplexné a riadne zhotovenie Diela podľa bodu **3.1** Zmluvy je **Zhotoviteľ povinný zabezpečiť** na svoje náklady aj nasledujúce činnosti, doklady a dokumentácie:
- a)** vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí;
 - b)** dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (4x);
 - c)** realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby;
 - d)** zodpovednú osobu - koordinátora bezpečnosti, ktorý bude zodpovedný počas celej realizácie Stavby za bezpečnosť práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.;
 - e)** vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.;
 - f)** dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov (6x podľa jednotlivých stavebných objektov);

- g) dodanie dokladov o využití a nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou Diela;
- h) geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na dátovom nosiči (CD/USB), opečiatkovanú katastrom;
- i) dokumentáciu skutočného vyhotovenia Stavby potvrdenú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1x na dátovom nosiči), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov, ak je stavby súčasťou pitná voda, je potrebné vykonať akreditovaný rozbor pitnej vody;
- j) Plán údržby aktualizovaný s PD, ak to PD neobsahuje tak Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady;
- k) činnosti, doklady a dokumenty podľa bodu **3.3, 5.5 a Čl. VII** Zmluvy;
- l) pred začatím prác, a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi);
- m) potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie;
- n) prípravu a vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela;
- o) všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.); a
- p) Projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“) a projekt organizácie dopravy (ďalej len „POD“), ak nimi Objednávateľ nedisponuje.

3.10 Za predmet plnenia podľa Zmluvy sa považuje aj **iná činnosť - výkopové práce** a s ňou spojený tovar a služby, ako je vymedzená v bode **3.3** Zmluvy, priamo súvisiaca s predmetom Zmluvy. Ak je činnosť definovaná v Cenníku stavebných a montážnych prác „Smerné orientačné oceňovacie a kalkulačné nástroje CENKROS“ začlenená v 001 - Zemné práce použije sa pre jej určenie verzia vydaná v aktuálnom kalendárnom roku (ďalej len „**Cenník CENKROS**“). Aktuálny kalendárny rok je kalendárny rok počas trvania Zmluvy, v ktorom Objednávateľovi vznikne potreba zabezpečiť Službu a s ňou spojený tovar podľa predchádzajúcej vety postupom dohodnutým v bode **5.3** Zmluvy.

Čl. IV

Termíny plnenia

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v **Čl. III** Zmluvy, za podmienok Zmluvy **v lehote do 10 mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, **najneskôr však do 30. apríla 2026.**
- 4.2** Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu a termíne, po splnení všetkých relevantných náležitostí a podmienok pre odovzdania staveniska zo strany Objednávateľa. Termín odovzdania staveniska Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomnou formou. Odovzdanie staveniska zaznamenajú Zmluvné strany zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy s možnosťou okamžitého odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 4.3** Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. **Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do siedmich (7) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom.** Zhotoviteľ je povinný na prvom kontrolnom dni prekonzultovať s Objednávateľom všetky technologické postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe. Zhotoviteľ je taktiež povinný predložiť Objednávateľovi plán BOZP a Harmonogram prác výstavby (ďalej len „HPV“), ku ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny a úpravy tak,

aby finálne znenie HPV bolo Zhotoviteľom predložené **najneskôr pri podpise Zmluvy** Zhotoviteľom a mohlo byť **Prílohou č. 3** Zmluvy. HPV bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota (do 10 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska) na zhotovenie Diela uvedená v bode **4.1** Zmluvy.

- 4.4** Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s dôsledkom omeškania s plnením postupového termínu podľa HPV alebo omeškania celkového času plnenia uvedeného v bode **4.1** Zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela dodržiavať vecný, časový a finančný postup plnenia Zmluvy - HPV. Vplyv nepriaznivých okolností na realizáciu Diela (napr. problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov) nebude Zhotoviteľom uplatňovaný a Objednávateľom zohľadnený ako prekážka brániaca riadnemu zhotoveniu Diela a nebude Objednávateľom uznaný ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov a posun termínov dohodnutých v HPV, resp. termínu vykonania Diela dohodnutého v bode **4.1** Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na realizáciu Diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných zmien, nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby mohli byť splnené všetky dohodnuté termíny a Dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu **4.1** Zmluvy.
- 4.6** V prípade, že Zhotoviteľ neinformuje Objednávateľa podľa bodu **4.4** Zmluvy a bude jednorazovo resp. opakovane v omeškaní s plnením postupového termínu podľa HPV a/alebo nedodrží termín vykonania Diela podľa bodu **4.1** Zmluvy, považuje sa toto nesplnenie si povinnosti alebo omeškanie s vykonaním Diela za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa s následkom možnosti okamžitého odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy a uplatnenia pokút podľa **Čl. 12** Zmluvy.
- 4.7** Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením a protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom v súlade so Zmluvou. Ak Zhotoviteľ dokončí Dielo v rozsahu podľa **Čl. III** Zmluvy za podmienok dohodnutých v Zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode **4.1** Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.8** Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené v dôsledku vyššej moci (vis major) spočívajúcej v mimoriadnej, nepredvídateľnej alebo neodvratiteľnej udalosti (t. j. najmä, nie však výlučne živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.
- 4.9** Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch Zmluvných strán dohodnutej v Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej Zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá Zmluvná strana.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na realizáciu Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa Zmluvy najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku tejto udalosti dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je oprávnený sa voči Objednávateľovi domáhať týchto udalostí, ako okolností vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením Diela v dohodnutom termíne.

Čl. V Cena

5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu **Čl. III** Zmluvy za podmienok Zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o cenách**“), v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.

5.2 Cena Diela:

Cena bez DPH	443 791,61 eur
23% DPH	102 072,07 eur
Cena celkom vrátane DPH	545 863,69 eur

Podrobná špecifikácia ceny Diela tvorí **Prílohu č. 4** Ponuka v zákazke a rozpočet (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok) (ďalej len „**Cena**“).

5.3 Ak vznikne v priebehu trvania Zmluvy Objednávateľovi odôvodnená potreba zabezpečiť **výkopové práce** podľa bodu **3.10** Zmluvy Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe:

- a) Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o doplnenie ocenenia položiek, ktoré tvorí **Prílohu č. 4** Zmluvy; požiadavka bude obsahovať najmä súpis, popis a špecifikáciu položiek, ktoré požaduje Objednávateľ doplniť a termín predloženia návrhu doplneného ocenenia výkazu výmer a súpisu prác a dodávok Stavby;
- b) Zhotoviteľ predloží v termíne určenom Objednávateľom návrh doplnenia oceňovaných položiek podľa predchádzajúceho písmena, pričom ich jednotková cena nesmie presiahnuť jednotkovú cenu za takéto služby uvedené v Cenníku CENKROS, ak sa položka v ňom nachádza; v prípade, ak sa položka v Cenníku CENKROS nenachádza použije sa odborný odhad písomne odsúhlasený Objednávateľom a ak sa jedná o tovar a/alebo službu, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi tri cenové ponuky, ktoré preukážu, že sa jedná o cenu na trhu aktuálne obvyklú;
- c) Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak predloží jednotkovú cenu za tovar a/alebo službu uvedenú v bode **5.8** Zmluvy vyššiu ako je jednotková cena za tento tovar a/alebo službu v Cenníku CENKROS, použije sa jednotková cena za tento tovar a/alebo službu podľa Cenníka CENKROS;
- d) doplnené ocenenie položiek bude tvoriť podklad ku tvorbe **Zmenových listov**.

5.4 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie Diela požadovať zmenu Diela (napr. zmenu materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na Diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu Zmluvy). V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný v spolupráci s Projektantom a Zástupcami Objednávateľa vypracovať samostatne:

- a) **Súpis naviac prác** – súpis prác a dodávok navyše, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer („**Ocenený výkaz výmer**“), ktorý tvorí **Prílohu č. 4** Zmluvy; a osobitne
- b) **Súpis zmien** - súpis zmien /prác mimo oceneného výkazu výmer. V prípade Súpisu zmien predloží Zhotoviteľ na posúdenie Objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku prác a dodávok navyše spolu s uvedením jednotkových cien.

Uvedené súpisy ako aj výkopové práce podľa bodu **5.3** Zmluvy budú tvoriť podklad ku tvorbe **Zmenových listov**. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a prípadnom následnom schválení Zmenových listov Objednávateľom podľa bodu **3.7** Zmluvy, dohodnú Zmluvné strany zmenu Diela a jej vplyv na celkovú Cenu Diela, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k Zmluve. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia bodu **3.7** Zmluvy zo

strany Zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú Cenu Diela meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať Zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).

- 5.5** V Cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela a primeraný zisk Zhotoviteľa v súlade s § 3 ods. 3 Zákona o cenách, vrátane nákladov za všetky činnosti, t. j. vrátane bývalých vedľajších rozpočtových nákladov (napr. náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska a i.), doklady a dokumenty požadované v **Čl. III Zmluvy**, nákladov na označenie Stavby informačnou tabuľou s údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie Stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania Stavby, geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novobudovaných inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej forme, aktualizáciu projektov organizácie dopravy a výstavby počas výstavby a ich odsúhlasenie v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Objednávateľa, dočasné dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, náklady na zabezpečenie odberu vody a elektrickej energie pre stavenisko a náklady na ich spotrebu pre realizáciu Stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie Stavby, územné a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP a ochranou pred požiarom a pod. náklady na kompletnú činnosť, náklady na realizáciu komplexných skúšok, náklady na spracovanie prevádzkového predpisu, udelenie licencie, úhradu dane, cla, náklady výrobné (dielenskej) dokumentácie ako aj ostatných oprávnených nákladov Zhotoviteľa.
- 5.6** Ak sa Zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu Diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve a v medziach § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.7** Ak je Zmluva výsledkom verejného obstarávania, cenu je možné meniť len na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to len po vzájomnej dohode Zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k Zmluve.
- 5.8** Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené v súlade so Zmluvou dodatkami k Zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triedníka stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho Cenníka CENKROS, alebo vypracovaných R-položíek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.
- 5.9** Dohodnutú Cenu Diela je možné zmeniť ak počas realizácie Diela príde k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ si zmenu sadzby dane uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1** Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.
- 6.2** Zhotoviteľ je oprávnený **kvartálne** vystaviť a doručiť Objednávateľovi **čiasťkovú faktúru**, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude Zhotoviteľom vypracované a Objednávateľom písomne odsúhlasené
- a)** Položkové súpisy skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer; a
 - b)** Zmenové listy (vrátane súpisov navyše prác a zmien s oceneným výkazom výmer)
- Zhotoviteľ sa zaväzuje položkové súpisy skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer a Zmenové listy doručiť Objednávateľovi aj v elektronickej verzii, vo formáte MS Excel. Čiasťkové faktúry budú podkladom pre vystavenie záverečného preberacieho protokolu k Dielu.
- 6.3** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť **záverečnú – vyúčtovaciu faktúru** až po riadnom vykonaní a odovzdaní celého Diela Objednávateľovi, po odstránení všetkých väd a nedorobkov Diela, po protokolárnom odovzdaní a vypratání staveniska Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že záverečná – vyúčtovacia faktúra bude obsahovať okrem povinných náležitostí uvedené v **Čl. VI** Zmluvy aj nasledujúce prílohy odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán:
- a)** súpis všetkých uhradených čiasťkových faktúr od začatia Diela s uvedením fakturovanej čiasťky, DPH a uhradenej čiasťky vrátane čiasťkových preberacích protokolov; a
 - b)** preberací protokol podľa bodu **10.3** Zmluvy vrátane záverečného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok s oceneným výkazom výmer, všetkých Zmenových listov, záverečného Súpisu navyše prác, a záverečného Súpisu zmien za predpokladu, že tieto vznikli.
- 6.4** Lehota splatnosti faktúry je 30 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia faktúry na emailovú adresu **efaktura@bratislava.sk**. Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po odoslaní emailovej faktúry Zhotoviteľom na oznámenú emailovú adresu Objednávateľa.
- 6.5** Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o DPH**“), vrátane označenia „Objednávateľ: Sekcia výstavby Magistrátu hl.m. SR BA“, „Názov programu: Interreg VI-A SK-AT“, „Názov projektu: Mestá. Záhrady. Rozmanitosť / Städte. Gärten. Vielfalt“, čísla Zmluvy, uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa bodu **2.5** Zmluvy a príslušných príloh podľa bodov **6.2** až **6.4** Zmluvy.
- 6.6** V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode **6.5** Zmluvy, alebo bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.7** Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 6.8** Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví Zmluvy je používané na podnikanie podľa § 6 ods. 1 až 3 Zákona o DPH.
- 6.9** V prípade, ak na akýkoľvek stavebný objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, posledná faktúra vo výške 5% Ceny diela môže byť vystavená až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; pokiaľ súčasťou Diela nie je stavebný objekt, na ktorý je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, posledná faktúra vo

výške 5% Ceny diela môže byť vystavená po odovzdaní a prevzatí Diela v celom rozsahu bez vád a nedorobkov ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.10** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek nesplatennej alebo splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa.
- 6.11** Zhotoviteľ súčasne s podpisom Zmluvy berie na vedomie, že spôsob fakturácie sa bude riadiť v zmysle Príručky pre prijímateľa, Operačný program Interreg VI-A SK-AT s označením faktúry „**Výdavok súvisí s projektom "Mestá. Záhrady. Rozmanitosť."** implementovaného v rámci programu Interreg VI-A SK-AT“.
- 6.12** Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo podľa Zmluvy môže byť financované/spolufinancované Objednávateľom z prostriedkov, ktoré Objednávateľovi na tento účel poskytne Európska únia (napr. z fondov Európskej únie). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná/ spolufinancovaná z fondov Európskej únie, ohľadom ktorej sa uzatvára táto Zmluva, môže byť predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu (ďalej len „**Riadiaci orgán**“) a/alebo Sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „**Sprostredkovateľský orgán**“) pod Riadiacim orgánom. O schválení zákazky bude Objednávateľ Zhotoviteľa informovať.
- 6.13** Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi, súvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podľa Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a iných povinností vyplývajúcich z financovania/spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k Riadiacemu orgánu, Sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom, ak relevantné.
- 6.14** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti akejkoľvek zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, na základe ktorej Objednávateľ financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a prípadne aj po skončení jej účinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (napr. poskytovateľ nenávratného finančného prostriedku, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR a/alebo EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, ak relevantné.
- 6.15** Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou Diela a/alebo súvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov Zhotoviteľa, ak relevantné.

Čl. VII

Stavenisko

- 7.1** Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami Zmluvy. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s PD Stavby.

- 7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste Stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“).
- 7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z..
- 7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením Diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopávať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v štyroch (4) kópiách.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prízjazy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstaráť a uhradiť tieto značky, ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstaráť a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o odpadoch**“). Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavbami, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 Zákona o odpadoch a platného VZN Hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad Zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Zhotoviteľ je tiež povinný doložiť všetky vážne lístky ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, a to najneskôr pred vystavením poslednej faktúry.
- 7.8 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku NKP Objednávateľ, ktorý je predmetom Zmluvy pred poškodením a zneužitím a zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ.

- 7.9** Zhotoviteľ umožní oprávneným zástupcom Objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii Stavby. Zároveň Zhotoviteľ je povinný umožniť týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania Diela a jednotlivých pracovných postupov ako aj poskytnúť im požadovanú súčinnosť, informácie a dokladovať svoju činnosť. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem Dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní Diela.
- 7.10** Najneskôr do sedem (7) dní po protokolárnom prevzatí zhotoveného Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou Diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa Zmluvy.

Čl. VIII

Podmienky vykonania Diela

- 8.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v PD, v stavebných povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie Diela iných orgánov štátnej správy. Prípadnú zmenu v projekte Stavby je Zhotoviteľ povinný pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii vykonávať odborný autorský dohľad.
- 8.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na území Slovenskej republiky a ktoré súvisia najmä so zaistením BOZP, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, Stavebným zákonom, Zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike, zákonom č. 364/2004 Z. z. o elektronickej komunikácii, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi, zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním Diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie Diela záväzné. Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii Stavby, ktorá je NKP zaväzuje obzvlášť zodpovedne držiavať aj podmienky a požiadavky zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonávacích predpisov ako aj vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovať a riadiť sa pri realizácii Diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového úradu. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikli.
- 8.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 8.4** V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v PD. Rovnako platí, že všade, kde je pri konkrétnom tovare/výrobku uvedený súťažných podkladoch názov výrobku/tovaru, prípadne výrobcu, môže Zhotoviteľ ponúknuť aj ekvivalent daného tovaru/výrobku, pri zachovaní stanovených rozmerov/min. špecifikácií, ak sú uvedené, t. j. tovar/výrobok s

ekvivalentnými, resp. vyššími kvalitatívnymi parametrami, ako sú požadované. V takom prípade Zhotoviteľ v ponuke predloží katalógový/technický list ponúkaných tovarov/výrobkov obsahujúci min. obchodné označenie ponúkaného tovaru/výrobku, technické parametre a vlastnosti ponúkaného tovaru a ďalšie informácie a údaje o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie minimálnych technických parametrov podľa súťažných podkladov, resp. ekvivalentných tovarov/výrobkov s rovnakými, resp. vyššími kvalitatívnymi parametrami, ako sú požadované.

- 8.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona (k § 46d Stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od PD Stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na Stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- 8.6** Na Stavbe musí byť k dispozícii PD Stavby overená príslušným stavebným úradom a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej Stavby.
- 8.7** Zhotoviteľ je povinný vyzvať Dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri (3) pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.8** Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej dva (2) pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.
- 8.9** Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.
- 8.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.11** Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná osoba určená Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.
- 8.12** Dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác alebo zmenou použitých materiálov dôjde k nesúladu s PD.

- 8.13** V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.14** Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny za Dielo podľa bodu 5.2 Zmluvy.
- 8.15** Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.16** Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dôvodné.
- 8.17** Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom Zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný, a to na čas celého trvania Zmluvy.
- 8.18** Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.
- 8.19** Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania, a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Pracovnoprávne predpisy**“). Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.
- 8.20** V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“) vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa

tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela podľa bodu 5.2 Zmluvy. Zánik Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto bodu Zmluvy, pričom licencie podľa tohto bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a zostávajú platné a účinné.

- 8.21** Zhotoviteľ svojím podpisom prehlasuje, že je oboznámený s predmetom plnenia a miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s PD a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.
- 8.22** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán

- 9.1** Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané podľa Zmluvy, podľa PD a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2** Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:
- a) odovzdanie 2 ks PD – v tlači a jedno vyhotovenie PD na dátovom nosiči (CD/USB);
 - b) odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania PD v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii;
 - c) odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s POV a POD, ak nimi Objednávateľ disponuje; a
 - d) protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí Zmluvy.
- 9.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť (5) dní odo dňa účinnosti Zmluvy poistný certifikát na **poistenie** Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom poistenia podľa predchádzajúcej vety bude aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť (5) dní odo dňa účinnosti Zmluvy aj poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu minimálne do výšky plnenia Zmluvy. Poistné zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti po celý čas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami Zmluvy, o čom je povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť bez zbytočného odkladu potvrdenie.
- 9.4** Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.
- 9.5** V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa alebo tretích osôb alebo na susedných stavbách a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom po dobu výstavby, je Zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.
- 9.6** Ak budú pri zhotovovaní Diela zistené skryté prekážky v zmysle § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom.
- 9.7** Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povolujujúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.
- 9.8** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa

zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

- 9.9** Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 9.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho odborne spôsobilej osoby v súlade s bodom **9.12** Zmluvy na Stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania Stavby - hlavný stavbyvedúci (ďalej len „**Stavbyvedúceho**“). Stavbyvedúci musí spĺňať podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti Stavbyvedúceho vydaným a notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v overenej kópii s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (Stavbyvedúci) alebo iným ekvivalentným dokladom. Za účelom preukázania odbornej spôsobilosti postačuje aj uvedenie webovej adresy príslušnej stavovskej organizácie, ktorá vedie oficiálny zoznam odborne spôsobilých osôb.
- 9.11** Ak Objednávateľ, Dozor Objednávateľa alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie Diela (bod **7.9** Zmluvy) zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
- 9.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný **klúčovými odborníkmi**, uvedenými v **Prílohe č. 5** Zmluvy Zoznam subdodávateľov a kľúčových odborníkov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií (pokiaľ sa uplatnili) navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 9.13** Za predpokladu, ak Zhotoviteľ požiada o zmenu kľúčového odborníka postupom podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, avšak z príloh, ktorým budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka vyplynie, že navrhovaný kľúčový odborník spĺňa podmienky účasti a kvalitatívnych kritérií na úrovni nižšej ako u pôvodného kľúčového odborníka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to aj za predpokladu, že Objednávateľ s takouto zmenou kľúčového odborníka vopred písomne súhlasil. V prípade zmeny kľúčového odborníka je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 (desať) pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o kľúčovom odborníkovi všetky údaje v rozsahu **Prílohy č. 5** Zmluvy. Zmenu v osobe kľúčového odborníka je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného kľúčového odborníka, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový kľúčového odborníka nie je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym kľúčovým odborníkom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu kľúčového odborníka, a pod.). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o kľúčovom odborníkovi uvedenom v **Prílohe č. 5** Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k Zmluve. Zmenou kľúčového odborníka nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy.
- 9.14** Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich **subdodávateľov**. Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby

Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa Zmluvy.

- 9.15** Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 Zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v **Prílohe č. 5** Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k Zmluve.
- 9.16** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k Zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu **9.17** predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere.
- 9.17** Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v **Prílohe č. 5** Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom. V prípade zmeny subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 (desať) pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu **9.16** Zmluvy. Zmenu v osobe subdodávateľa, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľ o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v **Prílohe č. 5** Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k Zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy.
- 9.18** V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v RPVS. Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 9.19** Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
- a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 12 Zákona o RPVS;
 - b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 Zákona o RPVS;
 - c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby; a/alebo
 - d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa § 10 ods. 2 tretej vety Zákona o RPVS.

9.20 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do troch (3) pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu Zmluvy.

9.21 V prípade ak predmetom vykonania Diela budú **arboristické práce**, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tieto práce boli vykonané s odbornou starostlivosťou, odborne spôsobilými osobami na výkon tejto činnosti, v súlade s v súlade s bodom **9.12** Zmluvy a platnými Arboristickými štandardmi 2: Ochrana drevín pri stavebnej činnosti a v súčinnosti so oprávnenými zástupcami Objednávateľa. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce so zástupcami Objednávateľa ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

9.22 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu drevín na stavenisku nasledovne:

- a) dodržať podmienky arboristického štandardu ochrany drevín pri stavebnej činnosti;
- b) jestvujúce stromy je nutné chrániť vytvorením ochranného priestoru koreňovej zóny. Koreňová zóna je priestor pôdneho profilu plošne vymedzený okrajovou líniou koruny stromu a rozšírený o 1,5 m. Zásahy vykonávané v priestore koreňovej zóny priamo ovplyvňujú stav a perspektívu stromu na stanovišti. Pred začatím prác je potrebné vymedziť chránený koreňový priestor v podobe oplotenia s výškou minimálne 1,5 m, nakoľko stromy nie sú oplotené Objednávateľom;
- c) akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná. Pri stavebnej činnosti sa musí minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu stavebnou činnosťou a mechanizmami.

Čl. X

Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán.

10.2 Preberacie konanie začína dňom odovzdania Diela a trvá najviac štrnásť (14) dní odo dňa odovzdania Diela. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy. Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní Diela spolupodieľali a ich účasť je potrebná. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady.

10.3 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a jeho kolaudácii. Podpisom Protokolu Zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na Diele na Objednávateľa.

10.4 Súčasťou Protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odovzdať všetky potrebné doklady a podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného kolaudačného

rozhodnutia. Objednávateľ ako stavebník zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní.

- 10.5** Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia.
- 10.6** V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu **13.3 písm. b), c) alebo d)** Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa Zmluvy, týkajúcimi sa všetkých na Diele zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po takejto výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených Dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy.
- 10.7** Objednávateľ písomne do štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia Diela oznámi Zhotoviteľovi správcov verejného priestoru, ktorí prevezmú Dielo do svojej správy spolu s kontaktnými údajmi, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať v komunikácii so správcami Objednávateľa.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa PD a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v PD a dohodnuté v Zmluve.
- 11.2** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.
- 11.3** Záručná doba na vyhotovené Dielo je 60 mesiacov. Na technologické časti Diela je záručná doba 24 mesiacov. Obe záručné doby podľa tohto bodu Zmluvy začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela ako celku Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 11.4** Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa reklamovať. Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady Objednávateľom, a to písomne a musí byť doručená Zhotoviteľovi na emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. V písomnej reklamacii Objednávateľ vady opíše a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamacii uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ neuvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie stanoviť Zhotoviteľ.
- 11.5** Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady najneskôr do pätnásť (15) dní od obdržania oprávnenej reklamácie Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Prevzatie vykonaného odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán.
- 11.6** V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v bode **11.5** Zmluvy alebo v lehote dohodnutej v zmysle bodu **11.5** Zmluvy, má Objednávateľ právo odstrániť tieto

vady sám, alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 12.1** V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa bodu **4.1** Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z Ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.2** V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b Zákona o DPH, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
- 12.3** V prípade omeškania Zhotoviteľa s vypratáním staveniska v lehote podľa bodu **7.10** Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.4** V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa bodu **8.19** Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.
- 12.5** V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v RPVS alebo ak bol vymazaný z RPVS alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- eur.
- 12.6** V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistného certifikátu v lehote podľa bodu **9.3** Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 12.7** V prípade, ak Zhotoviteľ požiada o zmenu kľúčového odborníka postupom podľa bodu **9.13** Zmluvy, avšak z príloh, ktorým budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka vyplynie, že navrhovaný kľúčový odborník spĺňa podmienky účasti a kvalitatívnych kritérií na úrovni nižšej ako u pôvodného kľúčového odborníka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to aj za predpokladu, že Objednávateľ s takouto zmenou kľúčového odborníka vopred písomne súhlasil, a to vo výške 5000,- eur.
- 12.8** V prípade neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa pri výkone kontroly zo strany Riadiaceho orgánu vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 12.9** V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov Diela zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela v lehote uvedenej v Protokole a/alebo počas záručnej doby v lehote uvedenej v bode **11.5** Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.

- 12.10** Každá zo Zmluvných strán zodpovedá druhej Zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.
- 12.11** V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená Zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane.
- 12.12** Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 12.13** Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezaväzuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. XIII

Zmena záväzku a odstúpenie od Zmluvy

- 13.1** Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ kladie na Zhotoviteľa nové požiadavky.
- 13.2** Zmeny podľa odseku **13.1** Zmluvy môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma Zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k Zmluve a v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.3** Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- a) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní;
 - b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela o viac ako štrnásť (14) kalendárnych dní;
 - c) dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne štrnásť (14) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne;
 - d) dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa;
 - e) dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku;
 - f) dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa;
 - g) dôjde k zániku Zhotoviteľa;
 - h) Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v RPVS alebo ak bol vymazaný z RPVS alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím;
 - i) ak v čase uzavretia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní (Zhotoviteľ, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen dozorného orgánu, alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe);

- j) ak Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní Európskej Únie; alebo
- k) ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu, resp. iného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemôže odstúpiť pohľadávku na iný subjekt.

13.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:

- a) sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej časti o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní; alebo
- b) mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako štrnásť (14) kalendárnych dní.

13.5 V prípade jednostranného odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom a/alebo v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a §19 Zákona o verejnom obstarávaní, Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy (zodpovednosť za vady diela, licencia a pod.).

13.6 Zmluva zaniká v súlade s bodom tiež písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou tri (3) mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky Zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.

13.7 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu **13.3** písm. b), c) alebo d) Zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi Zmluvnými stranami vykoná tak, že Zmluvné strany v spolupráci so Dozorom Objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliaďu na rozpracovanosť Diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a použiteľné zo strany Objednávateľa.

13.8 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou nasledovného:

- a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do päť (5) dní, povinný opustiť stavenisko a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade so Zmluvou;
- b) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do päť (5) dní, povinný podľa pokynov Objednávateľa:
 - i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov a susediacich pozemkov; a
 - ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál Zhotoviteľa;
- c) ukončením Zmluvy ostávajú nedotknuté:
 - i) nároky Zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody;
 - ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených Zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia Zmluvy;
 - iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela;
 - iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu **8.20** Zmluvy; a

- v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Čl. XIV

Dôverné informácie

- 14.1** Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu Zmluvy.
- 14.2** Na účely plnenia tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu ďalej len ako „Dôverné informácie“), a ktoré prináležia Objednávateľovi.
- 14.3** Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie Dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
- 14.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z Dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v Zmluve.
- 14.5** Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa Dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo Zmluvných strán, ktorým sú Zmluvné strany oprávnené poskytnúť Dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie Zmluvy. Poskytnutie Dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 14.6** Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za podstatné porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.
- 14.7** Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe Zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinností zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo Zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi Zmluvnými stranami.
- 14.8** Zhotoviteľ nevynesie žiadne Dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne Dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.
- 14.9** Všetky Dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe Dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 14.10** Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť Dôverné informácie podľa ustanovení Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

- 14.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu Zmluvy.
- 14.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k Dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti Dôverných informácií.
- 14.13 Žiaden obsah Dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 14.14 Poskytnutím Dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k Dôverným informáciám.
- 14.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami.

Čl. XV

Ostatné ustanovenia

- 15.1 Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“) poveruje za bezpečnostného technika:

meno a priezvisko:

[REDACTED]

[REDACTED]

telefónne číslo:

e-mail:

[REDACTED]

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. a Zákona o BOZP.

- 15.2 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
- 15.3 Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za doručeníu sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
- a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia; alebo
 - b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté; alebo
 - c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.
- 15.4 Elektronická správa sa považuje za doručeníu deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
- 15.5 V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností

zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

- 15.6** Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do päť (5) dní od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

Čl. XVI

Záverečné ustanovenia

- 16.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:

- a) splnením záväzku; alebo
- b) písomnou dohodou Zmluvných strán; alebo
- a) jednostranným odstúpením od Zmluvy v súlade Čl. XIII; alebo
- b) jednostrannou výpoveďou v zmysle ustanovenia 13.6 Zmluvy.

- 16.2** Zmeny Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

- 16.3** K návrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desať (10) dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala.

- 16.4** Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákonom o verejnom obstarávaní, Autorským zákonom a ostatných, všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.

- 16.5** Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania Zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, ktoré sa konali pred podpísaním Zmluvy; Zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani písomné vedľajšie dojednania ku dňu podpisu Zmluvy neexistujú.

- 16.6** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

- 16.7** Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva (2) obdrží Zhotoviteľ a štyri (4) Objednávateľ.

- 16.8** Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce zo Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

- 16.9** Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

- 16.10** Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že Zmluvu pred podpísaním riadne


prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú Zmluvnú stranu.

16.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

- **Príloha č. 1** Opis predmetu zákazky a Vysvetlenia súťažných podkladov;
- **Príloha č. 2** Realizačná projektová dokumentácia (PD);
- **Príloha č. 3** Harmonogram prác výstavby (HPV);
- **Príloha č. 4** Ponuka v zákazke a rozpočet (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok); a
- **Príloha č. 5** Zoznam subdodávateľov a kľúčových odborníkov.

Za Objednávateľa:

07. 05. 2025



Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

primátor

pečiatka

Za Zhotoviteľa:

16. 04. 2025

v Bratislave




KONTI a.s., Bratislava

predseda predstavenstva

KONTI a.s., Bratislava

Ing. Richard Čechovič, člen predstavenstva

pečiatka



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Základné údaje :

Názov zákazky:	„Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“
Miesto stavby:	Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto
Katastrálne územie:	Staré Mesto
Číslo parcely:	pozemky reg. „C“, parc. č. 1419/1, 1421 a 1422 nachádzajúce sa v okrese Bratislava I, obec Bratislava-Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, zapísané na LV č. 400
Vlastník:	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

2. Miesto a účel revitalizácie verejného priestoru:

Objekt Kochovho sanatória, ktorý postavili v rokoch 1929-1930 podľa projektu arch. Dušana Jurkoviča, arch. Jindřicha Merganca a Otakara Klimeša, je situovaný v severovýchodnej časti plochy areálu. Kochova záhrada bola súčasťou súkromného chirurgicko-ortopedického zariadenia, ktoré založil lekár Karol Koch. V minulosti slúžila len pacientom, dnes ju mesto chce sprístupniť pre všetkých jej obyvateľov. Riešené územie záhrady prislúchajúce k sanatóriu je vymedzené zo severovýchodnej strany Partizánskou ulicou, zo severozápadnej strany Staroturským chodníkom v podobe vyrovnávajúceho schodiska spájajúceho Partizánsku a z juhozápadnej strany Bartoňovou ulicou, z juhovýchodu susediacou parcelou. Plocha záhrady stúpa smerom na západ. V najvyššom bode záhrady v západnom kúte areálu pod Bartoňovou ulicou je vymurované betónové silážne depo. Od Partizánskej ulice je oddelená oporným múrom s piliermi obloženými keramickými obkladačkami a obrubníkmi, medzi ktorými je osadené pletivo v kovovom ráme. Od Staroturského chodníka je záhrada oddelená plotom z murovaného sokla a pletiva na kovových stĺpikoch, zo strany Bartoňovej ulice oporným murovaným soklom s pletivovým oplatením na kovových stĺpoch, z východnej strany na severnej strane murovaným oporným plotom, na južnej strane pletivovým oplatením na murovanom sokli s kovovými stĺpikmi. Z Bartoňovej ulice je hlavný a zároveň jediný vstup do záhrady vedený úzkym schodišťom.

Účelom revitalizácie je vytvorenie pekného a funkčného verejného priestoru, zlepšenie pohybovej a pobytovej kvality obyvateľov, doplnenie priestoru o mobiliár a prvky drobnej architektúry a ochrany prírody.

3. Predmet zákazky:

- 3.1 Predmetom zákazky sú stavebné, búracie, montážne práce, realizácia terénnych, sadových úprav a s nimi súvisiace ďalšie dodávateľské práce potrebné na komplexnú revitalizáciu vyššie uvedeného verejného priestoru - Kochova záhrada.

3.2 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela musí zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:

- a) vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí;
- b) dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (4x);
- c) realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby;
- d) zodpovednú osobu - koordinátora bezpečnosti, ktorý bude zodpovedný počas celej realizácie Stavby za bezpečnosť práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.;
- e) vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.;
- f) dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov (6x podľa jednotlivých stavebných objektov);
- g) dodanie dokladov o využití a nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou Diela;
- h) geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na dátovom nosiči (CD/USB), opečiatkovanú katastrom;
- i) dokumentáciu skutočného vyhotovenia Stavby potvrdenú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1x na dátovom nosiči), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov, ak je stavby súčasťou pitná voda, je potrebné vykonať akreditovaný rozbor pitnej vody;
- j) Plán údržby aktualizovaný s PD, ak to PD neobsahuje tak Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady;
- k) činnosti, doklady a dokumenty podľa bodu 3.3, 5.5 a Čl. VII zmluvy o dielo;
- l) pred začatím prác, a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi);
- m) potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie;
- n) prípravu a vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela;
- o) všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.); a
- p) Projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“) a projekt organizácie dopravy (ďalej len „POD“), ak nimi Objednávateľ nedisponuje.

4. Rámcový rozsah rekonštrukcie:

- 4.1 Predmet zákazky - práce budú realizované v rozsahu a členení objektovej skladby podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v septembri 2023, zhotoviteľom projektu je [REDACTED]

OBSAH REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE:

- E1. Komunikácie a spevnené plochy
- E2. Vodovod a vodovodné prípojky
- E3. Kanalizácia a kanalizačné prípojky
- E4. Osvetlenie
- E5. Sadové úpravy
- E6. Príprava územia
- E7. Prvky drobnej architektúry
- E8. Elektroinštalácia, kamerový systém
- E9. Prípojka NN
- E10. Oporné múry
- E11. Statika drobnej architektúry

4.2 Popis zamýšľaných stavebných úprav podľa druhu

E1. Komunikácie a spevnené plochy

Obnoviť je potrebné všetky pôvodné komunikačné ťahy v šírke, trasovaní a v materiáli. Povrch komunikácií je v podobnom zložení ako je tomu dnes. Pôvodná spevnená plocha zo šľapákov na slnečnom kúpeli bude odstránená a znovu vyskladaná. Pred infocentrom, chodník smerujúci k betónovej šachte, najspodnejšia terasa a čiastočne spevnená plocha pri bazéne, je navrhnutá nová spevnená plocha z väčších kamenných šľapákov, kladených na husto. Poškodené vyrovnávacie schodíky na hlavných ťahoch komunikácií budú vyrovnané a doplnené novými. Keramické obrubníky pozdĺž komunikácií budú zachované a doplnené replikami s integrovaným LED pásom. Hlavný vstup do záhrady, nevyhovujúce schodisko bude nahradený novým schodiskom s LED pásmi v madlách.

E2. Vodovod a vodovodné prípojky:

Na zásobovanie záhrady studenou vodou sú navrhnuté dve vodovodné prípojky. Prvá prípojka bude napojená na verejný vodovod na severnej strane záhrady a druhá prípojka na južnej strane. Navrhované vodovodné prípojky budú napojené na existujúce vodovodné potrubie v správe BVS v cestnej komunikácii. Súčasťou vodovodných prípojok sú betónové vodomerné šachty. Predmetom zákazky je aj vybavenie rozkopávkového povolenia Zhotoviteľom a dokladov k záberu verejného priestranstva. Po realizácii prípojok je Zhotoviteľ povinný stavebne uviesť cestu do pôvodného stavu.

E3. Kanalizácia a kanalizačné prípojky:

Splaškové vody budú do verejnej kanalizácie odvádzané za pomoci kanalizačných prípojok na severnej a južnej strane záhrady. Splaškové vody z infocentra budú odvádzané gravitačným spôsobom do prečerpávacej stanice s dvoma čerpadlovými zostavami.

Splaškové vody budú ďalej vedené tlakovou areálovou kanalizáciou do hlavnej revíznej šachty a následne do verejnej splaškovej kanalizácie. Splaškové vody od technológie bazéna budú odvádzané areálovou splaškovou gravitačnou kanalizáciou do hlavnej revíznej šachty a následne kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Na areálovej kanalizácii budú umiestnené revízne šachty. Predmetom zákazky je aj vybavenie rozkopávkového povolenia Zhotoviteľom a dokladov k záberu verejného priestranstva. Po realizácii prípojok je Zhotoviteľ povinný stavebne uviesť cestu do pôvodného stavu.

E4. Osvetlenie

Areálové osvetlenie je rozdelené do 5 skupín – osvetlenie: chodníkov, sochy, v oddychovej zóne, v zábradlí schodov a bazénu. Osvetlenie chodníkov je navrhované pomocou LED pásov inštalovaných v obrubníkoch z bočnej strany, rozmiestnené cca každých 5m a integrované vo vopred predpripravenej pozdĺžnej ryhe. Osvetlenie oboch sôch je riešené cez bodové svietidlo umiestnené v teréne a skryté v zeleni. Osvetlenie bazéna je riešené bodovo pod vodnou hladinou v troch bodoch. V oddychovej zóne „slnečný kúpeľ“ sa nenachádzajú obrubníky, takže na jednej strane spevnenej plochy je navrhnuté parkové bodové osvetlenie, ktoré bude stratené v zeleni. Integrované osvetlenie LED pásmom je pri oboch schodiskách vedúcich do záhrady. Prvým je schodisko, ktoré nadväzuje na vstup od Kochovho sanatória. Toto schodisko je nasvietené LED pásmi po oboch stranách, zo spodnej hrany madla, ktoré je z časti vykonzolované nad schodiskom. Obdobne bude nasvietené aj druhé schodisko, ktoré je napojené na hlavný vstup do záhrady. LED pásy sú integrované do spodnej časti vrchného madla.

E5. Sadové úpravy

Ide o komplexnú obnovu a revitalizáciu porastov v záhrade. Výsadby stromov a viackmenné tvary stromov, solitérnych kríkov a rododendónov, menších kríkov, trvalkové záhony, podrasty, vodné rastliny, popínavé rastliny na infocentre. Pri prácach je potrebné korigovať počty, výmery a umiestnenie rastlín podľa aktuálneho stavu. Pri výsadbe je potrebné okrem správnej technológie výsadby dôsledne dodržať i agrotechnický termín.

E6. Príprava územia

Príprava staveniska bude pozostávať z uskutočnenia zariadenia staveniska. Výrubu a orezy drevín zabezpečuje investor v riadnom agrotechnickom termíne, jamy budú zasypané a terén bude pripravený k výsadbe.

E7. Prvky drobnej architektúry

Navrhnuté infocentrum je novotvar, ktorý je čiastočne zapustený do terénu. Fasáda infocentra je navrhnutá z pohľadového betónu, ktorá priznáva konštrukčný nosný systém stavby – monolitický železobetónový stenový systém. Do fasády budú ukotvené lanká, po ktorých sa budú šplhať popínavé rastliny. Objekt je rozdelený na dve menšie časti, ktoré sú prepojené prestrešením. V časti, ktorá je zarezaná v teréne sa bude nachádzať zázemie - sklad a WC a vo vysunutej časti by bolo umiestnené samotné infocentrum.

Obnova bazéna uvažuje s prinavrátením vodnej hladiny, no v podobe osvetleného jazierka, kde budú pestované vodomilné rastliny ako súčasť flóry záhrady.

Rozbitá betónová lavička bude nahradená novou, osadenou do cementového lôžka a prislúchajúci betónový stôl bude zachovaný a remeselne opravený. Staré kamenné lavabo bude nahradené novým. Stabilné lehátka sú novotvar vychádzajúci z jednotlivých prvkov záhrady, vyrobený z ocelevej konštrukcie a z biodegradovateľných materiálov. Mobilné

lehátka sú typové, vizuálne podobné pôvodným. Nevyhnutné je očistenie kamennej fontánky a dažďového žľabu. Doplnená bude aj nová pitná fontánka a smetné koše.

Atypické prvky budú zhotovené na mieru podľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielenskú dokumentáciu na všetky atypické prvky a predložiť na schválenie generálnemu projektantovi. Zhotoviteľ stavby je ďalej povinný predložiť na schválenie všetky typové prvky mobiliáru GP. Všetky prvky v rámci tohto stavebného objektu budú predmetom vzorkovania dodávateľom stavby a odsúhlasené GP.

E8. Elektroinštalácia, kamerový systém

V rámci projektu silnoprúdovej elektrickej inštalácie je v tomto projekte riešený kamerový systém. Pre riešený areál sú navrhované 2ks exteriérových kamier podľa požiadaviek snímania a kontroly určených miest v rámci areálu.

E9. Prípojka NN

Ako bod napojenia na distribučnú sieť NN (deliace miesto) sa uvažujú vývodové svorky poistkových spodkov v existujúcej istiacej skrini SR č. 0047-001, prevádzkovateľa distribučného rozvodu NN (Západoslovenská distribučná, a.s.), ktorá sa nachádza na parcele č. 21488/1. Zo skrine je navrhovaný kábel NAYY-J 4x25 v dĺžke cca 55m, vedený vo výkope v PVC chráničke popod chodníkom cez parcelu č. 21488/1, ukončený v rozvážači ER osadenom na hranici riešeného objektu na parcele č. 1422, prístupný z verejného priestranstva. Pri realizácii NN prípojky dôjde k rozkopaniu chodníka na Bartoňovej ulici, ktorý je povinný Zhotoviteľ stavebne uviesť do pôvodného stavu. Zhotoviteľ je taktiež povinný vybaviť doklady spojené s rozkopávkovým povolením ako aj so záberom verejného priestranstva.

E10. Oporné múry

Múry z kamenného lomového muriva a architektonických fragmentov budú zachované v pôvodnom trasovaní, chýbajúce časti budú doplnené novými v pôvodnej hornine.

Bude sa meniť vstupná bránka, časti betónového múrika, kovové oplatenie, pri obvodových múroch budú robené opatrenia na odstránenia porúch. Hlavné schodisko záhrady má viacero keramických tvárnic poškodených, ktoré bude potrebné odstrániť, vypáliť nové tvarovky a osadiť do nového cementového lôžka. Časť múru pri spodnej časti je nutné odstrániť a vyhotoviť z nového betónu. Všetky keramické časti múrov a oplatení záhrad je nutné očistiť a prinavrátiť na pôvodné miesto, alebo vytvoriť repliky.

5. Podmienky uskutočňovania stavby

Pri dodržaní daných obmedzení, projektových riešení a dohodnutých termínov uchádzač môže uplatniť vlastné výrobné postupy prípravy a realizácie stavby.

6. Ostatné podmienky

- 6.1 Realizáciu a organizáciu stavby zabezpečovať s ohľadom na polohu pri Kochovom sanatóriu (pôrodnica). Je nevyhnutná komunikácia so sanatóriom ohľadom harmonogramu prác, tak aby nebol obmedzený zdravie a komfort pacientiek.
- 6.2 Vzhľadom na náročnosť terasovitého terénu zhotoviteľ musí rátať s ručnými prácami, ručným zásobovaním materiálov a obmedzenými pracovným miestom.
- 6.3 Doprojektovanie detailov v konzultácií s projektantom.

- 6.4 Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť inžinierske siete ich správcami. V mieste inžinierskych sietí treba výkopové práce realizovať ručne, aby neprišlo k ich poškodeniu.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavbu a jej okolie proti rizikám a škodám spôsobeným vlastnou stavebnou činnosťou.
- 6.6 Popis prác a dodávok vo výkaze výmer a projektová dokumentácia sú jednotným podkladom pre uchádzačov pre návrh ceny.
- 6.7 Všetky poplatky spojené s inžinierskou činnosťou a vybavením potrebných dokladov budú v réžii Zhotoviteľa.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný byť súčinný v prípade výkonu kontroly a/alebo auditu, súvisiacej s plneniami externého financovania
- 6.9 V areály sa nachádzajú umelecké prvky, ku ktorým treba adekvátne pristupovať
- 6.10 Stavba sa nachádza v zóne s regulovaným parkovaním.
- 6.11 Predmetom revitalizácie je NKP s dôrazom na zeleň a umelecké prvky

7. Obhliadka miesta plnenia:

Obhliadka sa vysoko odporúča a v prípade potreby záujemcu je možné ju uskutočniť. Záujemca môže požiadať o obhliadku telefonicky alebo elektronicky e-mailom minimálne deň vopred a dohodnúť presný termín obhliadky s kontaktnou osobou.

Kontaktná osoba na obhliadku:

vedúci oddelenia stavieb verejných priestorov

8. Náležitosti fakturácie:

Projekt bude refundovaný programom Interreg VI-A SK-AT, z tohto dôvodu je potrebné aby faktúry obsahovali nasledovný text:

Objednávateľ: Sekcia výstavby Magistrátu hl.m. SR BA.

Názov programu: Interreg VI-A SK-AT

Názov projektu: Mestá. Záhrady. Rozmanitosť / Städte. Gärten. Vielfalt

9. Podklady poskytnuté uchádzačom pre spracovanie predmetu zákazky:

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“

Dátum spracovania 09/2023,


Identifikačné údaje projektanta stavby :

STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra architektúry

ste
m
n
i

10. Špecifické požiadavky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v lehote do 10 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, najneskôr však do 30. Apríla 2026.
2. Objednávateľ má časť materiálu naskladnenú na adrese Čierny les 82107 Bratislava; zhotoviteľ je povinný tento materiál použiť a zahrnúť si náklady na dopravu na uvedenú adresu





Bratislava, 20.12.2024
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 29776 - WYP boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 1:

v súvislosti s výkazom výmer v častiach:

- E.2 – Vodovod a vodovodné prípojky,
- E.3 – Kanalizácia a kanalizačné prípojky vrátane dažďovej kanalizácie a hospodárenia s dažďovou vodou,
- E.9 – Prípojka NN,

by sme vás chceli požiadať o informáciu, kde sú v týchto častiach zahrnuté zemné práce.

Odpoveď č. 1:

Zemné práce boli z časti prípojok presunuté do časti E.06 - Príprava územia. Tam sú rozdelené podľa toho či je to prípojka, alebo sú to vnútorné inžinierske siete.

Zároveň Vám verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné všeobecné vysvetlenie:

Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ Vám v prílohe zasiela aktualizovanú prílohu č. 3 - Ponuka k zákazke a rozpočet, kde sú označené červenou položky, a ktorými verejný obstarávateľ disponuje, a preto je v nich uvedené množstvo ako aj cena 0. Jedná sa o obrubníky a šľapáky v časti E1 - spevnené plochy, sadové úpravy v časti E5A a mobilne lehátka a pitná fontánka v časti E7.

Uvedené položky nebudú predmetom tohto verejného obstarávania a uchádzač ich preto nevypĺňa.

Zároveň verejný obstarávateľ **znižuje predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ) o tieto položky na sumu: 444 050,00 EUR bez DPH.**

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a dátumu otvárania ponúk.

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2024 10:00

Nová lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2025 10:00

Pôvodný dátum otvárania ponúk: 20.12.2024 10:15


Nový dátum otvárania ponúk: 16.01.2025 10:15




BRATISLAVA

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje uchádzačov, ktorí už predložili ponuku, na nutnosť stiahnuť ponuku a predložiť ju opätovne s aktualizovanou prílohou č. 3 - Ponuka k zákazke a rozpočet. Ponuka predložená podľa neaktuálnej prílohy č. 3 nebude pripustená do hodnotenia.

S pozdravom


vedúci referátu č. 2
oddelenie verejného obstarávania



Bratislava, 16.01.2025

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov – otázka č. 2

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 29776 - WYP boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 2:

Radi by sme verejného obstarávateľa upozornili na nesprávne vzorcovanie položiek v rozpočte, čo by mohlo mať vplyv na vyhodnotenie cenových ponúk uchádzačov, ak si ich každý uchádzač sám nekontroluje a neprevzorcuje, napríklad:

E4 osvetlenie

- spočítava sumárne položky v riadku 40 "Celkom bez DPH" iba na riadkoch 8-35. Správne má byť až po r. 39.

E5A sadové úpravy

- sumárna cena jednotlivých položiek od riadku 110 (Chamaecyparis pisifera 'Aurea') a nasledujúce nasledujúce položky sú nesprávne zavzorcované (o riadok vyššie r. 109).
- riadok 142 je sumárny, nemala by tam byť cena.
- spočítava sumárne položky v riadku 250 "Celkom bez DPH" iba na riadkoch 157-249. Správne má byť od r. 110.

E6 príprava územia

- spočítava sumárne položky v riadku 63 "Celkom bez DPH" iba na riadkoch 15-62. Správne má byť od r. 110. Správne má byť od r. 8.

E8 elektroinštalácie

- spočítava sumárne položky v riadku 214 "Celkom bez DPH" iba na riadkoch 199-213. Správne má byť od r. 8.

E9 prípojka NN

- spočítava sumárne položky v riadku 54 "Celkom bez DPH" iba na riadkoch 38-53. Správne má byť od r. 8.

E10 oporné múry

- spočítava sumárne položky v riadku 139 "Celkom bez DPH" iba na riadkoch 125-136. Správne má byť po r. 138.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ Vám v prílohe zasiela aktualizovanú prílohu č. 3 - Ponuka k zákazke a rozpočet, kde je opravené vzorcovanie.




BRATISLAVA

Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje uchádzačov, ktorí už predložili ponuku, na nutnosť skontrolovať si vzorcovanie a v prípade ak je nesprávne, je potrebné stiahnuť svoju ponuku a predložiť ju opätovne s aktualizovanou prílohou č. 3 - Ponuka k zákazke a rozpočet.


S pozdravom


vedúci referátu č. 2
oddelenie verejného obstarávania

Realizačná projektová dokumentácia (PD)

PD sa je k dispozícii elektronicky na nasledovnom linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3447070>



Objednávateľ: Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava

Zhotoviteľ: KONTI a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava

Objekt stavby:		Popis činnosti:	Rok:		2025																																																				2026															
			Mesiac:		Máj		Jún		Júl		August		September		Október		November		December		Január				Február				Marec				April																																							
			Kalendárny týždeň:		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
Učinnosť Zmluvy o dielo od																																																																								
Odovzdanie a prevzatie stavania																																																																								
Vytýčenie inžinierskych sietí																																																																								
Dočasné dopravné značenie - povoľenie, realizácia																																																																								
Zariadenie stavania																																																																								
Ukončenie a odovzdanie diela 30.04.2026																																																																								
E.01 - Spevnené plochy	S1 - Nové hlavné železobetónové monoitické schodisko																																																																							
	Odkopávky a búranie																																																																							
	Debnenie																																																																							
	Schodisko																																																																							
	Zábradlie																																																																							
	Ostatné																																																																							
	Spevnené plochy - P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, O1, O2, D3, O4, S2, S3																																																																							
E.2 - Vnútorný vodovod a kanalizačné prípojky	Odkopávky a búranie																																																																							
	Spevnené plochy																																																																							
	Obrubníky																																																																							
	Iné objekty																																																																							
E.3 - Kanalizácia a kanalizačné prípojky	Ostatné																																																																							
	Potrubné rozvody																																																																							
	Vnútorná vodoinštalácia a kanalizácia																																																																							
	Objekty - sächty																																																																							
E.04 - Osvetlenie	Ostatné																																																																							
	Bazén - OS Osvetlenie bazéna S1																																																																							
	Infocentrum - O4 Osvetlenie turistického centra S1-S5																																																																							
	Záhada O1, O6																																																																							
E.05A - Sadové úpravy	Ostatné																																																																							
	výsadba stromy vysokokmenné a vliackmenné tvary stromov																																																																							
	výsadba solitérne kríky																																																																							
	výsadba solitérne kríky - rododendrony																																																																							
	výsadba kríky																																																																							
	výsadba popínave rastliny infocentrum																																																																							
	výsadba trvalky																																																																							
	výsadba vodné rastliny																																																																							
	ostatné práce a materiál																																																																							
	ochrana stromov pri stavebnej činnosti																																																																							
E.06 - Príprava územia	Automatický zavlažovací systém																																																																							
	Zemné práce																																																																							
	Potrubie, tvarovky, fittingy																																																																							
	Zemné práce pri oporných múroch																																																																							
	Inžinierske siete - výkop a zásep																																																																							
	Prípojka NN - výkop a zásep																																																																							
	Prípojky - výkop a zásep																																																																							
E.07 - Prvky drobnej architektúry	Dočasné zariadenia																																																																							
	Ostatné																																																																							
	D1 - Nový objekt Infocentra (novotvar) SO 01																																																																							
	Demontáž budky																																																																							
	Zemné práce																																																																							
	Debnenie a zakladanie																																																																							
	Zvislé konštrukcie - steny, atika																																																																							
	Podlaha na teréne - betón aj dlažba																																																																							
	Strecha																																																																							
	Úpravy povrchov																																																																							
	Montáže																																																																							
	Zariadenia Interiéru																																																																							
	Ostatné																																																																							
	D2 - Obnova pôvodného bazéna SO 02																																																																							
E.08 - Elektroinštalácia	Demontáž																																																																							
	Zvislé konštrukcie																																																																							
	Bázenová technika																																																																							
	Bázenová sächta																																																																							
	Ostatné																																																																							
	Prvky - D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9																																																																							
	D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9																																																																							
	Ostatné																																																																							
	Elektroinštalácie práce																																																																							
	Ochranné uzemnenie																																																																							
E.09 - Prípojka NN	Koncové prvky - zásuvky, vypínače																																																																							
	Kamerový systém																																																																							
	Bleskozvod a uzemnenie - infocentrum																																																																							
	Stavebné úpravy a výkopové práce																																																																							
E.10 - Oporné múry	Elektroinštalácie práce pre prípojku NN																																																																							
	Uzemnenie RE																																																																							
	Ostatné																																																																							
E.10 - Oporné múry	P1 - Výmena plotu																																																																							
	Demontáž oplotenia																																																																							
	Montáž nového oplotenia																																																																							
	Ostatné																																																																							

Tablica 1. 1: Povećanje glukoze „Dokazivanje stabilnosti Pothovog nitrata“

[illegible]

Često: uključujući pušiti i šibati iz svojih vlastitih

© 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce this material for personal or internal use, not for redistribution.

Wszystkie informacje zostały przekazane, na podstawie załącznika nr 1 do rozkazu wojewody łódzkiego z dnia 12.01.2017 r. w sprawie "Wskazówek do oceny jakości" (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 12.01.2017 r. poz. 10).

© 2011 by the author(s). Published by the American Psychological Association. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly. This article is subject to copyright infringement proceedings by the publisher.

Profilul de activitate este prezentat în tabelul de mai jos, în funcție de tipul activității desfășurate în cadrul proiectului.

Full Name: _____

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

Kritérium č. 1: **MINIMÁL**

Account	Debit	Credit	Balance
Accounts receivable			
Sales			
Interest			
Dividends			
Other			
Accounts payable			
Supplies			
Utilities			
Insurance			
Other			
Prepaid expenses			
Rent			
Insurance			
Other			
Equipment			
Accumulated depreciation			
Land			
Buildings			
Accumulated depreciation			
Intangible assets			
Goodwill			
Patents			
Trademarks			
Other intangible assets			
Capital stock			
Common stock			
Preferred stock			
Retained earnings			
Dividends			
Interest expense			
Income tax expense			
Other expenses			
Depreciation			
Amortization			
Other			
Net income			
Total			

Кремлевский, З. 2013(42)

Região de Iniciação	Atividade de Iniciação em Engenharia de Software	Atividade de Iniciação em Engenharia de Software	Atividade de Iniciação em Engenharia de Software
RODAS	RODAS	RODAS	RODAS

[illegible][illegible]

<p> 1. <i>Chlorophyll a</i> (mg/g dry weight) </p>	<p> 2. <i>Chlorophyll b</i> (mg/g dry weight) </p>	<p> 3. <i>Chlorophyll a + b</i> (mg/g dry weight) </p>
--	--	--

V Bratislave, dňa 21.01.2025

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

KONTI

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

čestne vyhlasujem,


že v spoločnosti uchádzača pôsobia nasledovné osoby spĺňajúce podmienky stanovené v § 32 ods. 8 ZVO:

1. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
2. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
3. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
4. ... v prípade potreby dopíšte ďalšie riadky

Zároveň čestne vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené osoby spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO.

V prípade, že vyššie nie sú uvedené žiadne osoby, čestne prehlasujem, že žiadne takéto osoby v našej spoločnosti nepôsobia.

V Bratislave, dňa 21.01.2025


predseda predstavenstva


člen predstavenstva

KONTI

Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

čestne vyhlasujem,

že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri partnerov verejného sektora má zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je:

- a) prezident Slovenskej republiky,
- b) člen vlády,
- c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
- d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
- e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
- f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
- g) verejný ochranca práv,
- h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- i) štátny tajomník,
- j) generálny tajomník služobného úradu,
- k) prednosta okresného úradu,
- l) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
- m) predseda vyššieho územného celku.

Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača a ani jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.

V Bratislave, dňa 21.01.2025

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

KONTI

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

čestne vyhlasujem,

že v spoločnosti uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom/usadeným v Rusku;
- b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písmene a) tohto
- c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného
- d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity úspešný uchádzač využíva na účely plnenia zákazky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň čestne vyhlasujem, že realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Bratislave , dňa 21.01.2025

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Obnova a rekonštrukcia Kuchovej záhrady

Miesto: Iľk, Staré Mesto

Dátum: 21.1.2025

Objekt: H4 BR Bratislava, Príručná nájazda č. 1, 814 89

Objekt: H4 BR

Objekt: KONTI a.s., Hlavná 18, 821 03 Bratislava

Objekt: 25857461
343621720597

Objekt: [REDACTED]

KONTI

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Cena bez DPH

443 791,81

Cena

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Cena s DPH

v

EUR

545 863,68

Projektant

Spracovateľ

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

Objekt: [REDACTED]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: 0
 Stavba: Obnova a rekonštrukcia Kochovej záhrady
 Miesto: k.ú. Staré Mesto
 Adresa: H34 SR Bratislava, Primorského námestia 8, 814 99
 Vyhotoviteľ: KONTI a.s., Hlavná 18, 821 05 Bratislava

Dátum: 21.01.2025

KONTI

Kód		Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov			443 731,61	545 663,60
E1		Spevnené plochy	51 593,01	63 459,41
E2		Vodovodné prípojky	20 258,70	24 918,20
E3		Kanalizačné prípojky	26 491,72	32 644,82
E4		Osvetlenie	9 423,84	11 591,32
E5A		Sadové úpravy	88 960,42	109 421,31
E6B		Závlaha	10 725,25	13 182,06
E6		Príprava územia	61 021,59	75 056,55
E7		Drobná architektúra	113 868,89	140 059,73
E8		Elektroinštalácie	30 623,44	37 668,83
E9		Prípojky NN	2 629,74	3 236,50
E10		Oporné múry	26 185,02	32 219,87



V Bratislave, dňa 21.01.2025

predstavenstva predstavenstva

položka mimo cenovos - siva strda položka

Patient:

Zodpovedný projektant

<h1>Rozpočet</h1>		 STU SvF <small>SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STROJNÝ ÚSTAV 04</small>			
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	 Ministerstvo školy, vedy, výskumu a športu SLOVENSKEJ REPUBLIKY			
Miesto stavby	Parížska ul.č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1418/1, 1421, 1422				
STAVBA	Obnova a rekonštrukcia Kozhovej záhrady	Zodp. projektant: Vyrábajúci:			
PROFESIA	E.01 - Sporné plochy P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, Q1, Q2, Q3, Q4, S2, S3				
p.č.	popis	Množstvo	J.	Jednotk. cena bez DPH	celková cena bez DPH
Odkopávky a búranie					
131211101.S	Výkop pochádzne plocha - vnútrý výkop náradím v hĺbke fr. 3	36,60	m3	62,10	2272,86
131211118.S	Výkop pochádzne plocha - Pripravené za 10% nákladu, 30% v objemu	10,98	m3	0,01	0,11
132101101.S	Výkop obrubníky	15,00	m3	82,10	931,50
979081111.S	Odvaz sušiny s vnútroštátnou dopravou	4,15	l	93,25	262,49
Sporné plochy					

564781111 S	P1, P5 - vymenená nová hrubá podhľadová plocha - Dřevěné kamenné 2-32 mm	74,20	m2	96,91	1409,88
631571008 S	P1, P5 - vymenená nová hrubá podhľadová plocha - Hlaseková frakcia 0,063 - 2mm	19,60	m2	96,21	1846,52
631571008 S	P1, P5 - vymenená nová hrubá podhľadová plocha - Jemnozrnná frakcia	14,70	m2	91,20	1340,64
výrobok	P2 - nová spevnená plocha z kamenných šlapákov - výšpec 84 šlapáky - 40-70 cm, hr. 3-6 cm	0,00	m2	0,00	0,00
772506240 S	P2 - nová spevnená plocha z kamenných šlapákov - práca	66,00	m2	20,93	1423,24
216904391 S	P3 - znovuoženie pôvodnej spavenej plochy zo šlapákov - očistenie	54,27	m2	8,54	461,84
772506240 S	P3 - znovuoženie pôvodnej spavenej plochy zo šlapákov - práca	54,27	m2	20,93	1136,87
výrobok	P4 - nová spevnená plocha z kamenných šlapákov v poraste - výšpec 84 šlapáky - 40-70 cm, hr. 3-6 cm	0,00	m2	0,00	0,00
772506240 S	P4 - nová spevnená plocha z kamenných šlapákov v poraste - práca	60,00	m2	20,93	1255,80
631571003 S	Štrkopleskové lôžko - šlapáky	5,30	m3	64,40	354,20
216901101 S	Štrkové lôžko zhotovenie - šlapáky	182,50	m2	2,53	461,73
313121124 S	P6 - presťahovanie kamenného múrika	3,00	m3	517,50	1552,50
58362000700 S	P6 - presťahovanie kamenného múrika - materiál	3,30	t	134,55	1116,77
440321414 S	P7 - zastavenie šachty betónovou doskou - železobetón C25/30 XC4 - betonáž	0,50	m3	189,75	170,78
132810900400 S	P7 - zastavenie šachty betónovou doskou - výplň	0,24	t	1552,60	326,03
411354211 S	P7 - Zhrubovanie dokončenie - strištené	8,30	m2	51,75	357,08
768750100 S	P7 - drubová podlažia - práca	3,03	m2	51,75	260,30
611080604100 S	P7 - drubová podlažia - materiál	5,28	m2	77,05	408,98
936172123 S	P8 - pozinkovaný rošt nad terénom - práca	2,00	m	347,30	694,60
592270610500 S	P8 - pozinkovaný rošt nad terénom - materiál	2,00	ka	178,25	356,50
154210010800 S	P8 - pozinkovaný rošt nad terénom - zváraný pozinkovaný L- profil 60x30 mm	0,02	t	3335,00	63,37
707916710 S	P8 - pozinkovaný rošt nad terénom - zváraný pozinkovaný slúpk 50/50 mm - materiál	6,60	ka	109,25	655,50
553410072100 S	P8 - pozinkovaný rošt nad terénom - zváraný pozinkovaný slúpk 60/60 mm	6,00	ka	103,60	621,00
273313711 S	P8 - pozinkovaný rošt nad terénom - betónová slúčka C25/30 - 300/300 mm	0,33	m3	333,50	110,08
631571003 S	P8 - pozinkovaný rošt nad terénom - štrkopleskové lôžko fr. 16/32, hr. 100 mm	0,56	m3	233,45	14,01
Obrubníky					
918111111 S	O1 - znovuosadenie pôvodných keramických oblieh obrubníkov - práca	60,00	m	14,15	1132,00
952903021 S	O1 - očistenie	22,40	m2	25,30	566,72
583616901400 S	O2 - nová keramická oblie obrubník - materiál	0,80	m	0,00	0,00
918111111 S	O2 - nová keramická oblie obrubník - osadenie	223,00	m	18,40	4103,20
917111111 S	O3 - znovuosadenie pôvodných keramických hranatých obrubníkov - osadenie do lôžka	209,00	m	16,40	3827,20
952903021 S	O3 - čistenie	58,24	m2	25,30	1473,47
273313611 S	O3 - cementové lôžko C16/20	1,50	m3	218,50	327,75
553550500120 S	O4 - nový štratený kovový obrubník	58,00	m	14,38	905,26
917511112 S	O4 - nový štratený kovový obrubník - osadenie	66,00	m	18,40	1030,40
Iné objekty					
998022121 S	Kamené stupne - odstránenie (3 ks)	1,60	m2	276,90	414,09
992903021 S	S2 - Kamené stupne - čistenie (2 ks)	10,50	m2	25,30	285,65
772506240 S	S2 - Kamené stupne znovuosadenie (23 ks)	10,50	m2	75,56	793,38
916111111 S	S3 - Nový betónový schodík / dnoštrý prvok (13 ks) - práca	13,00	m	34,50	448,50
583610001200 S	S3 - Nový betónový schodík / dnoštrý prvok (13 ks) - materiál	5,90	m2	80,95	359,61
952903021 S	S3 - Betónová zábrada - očistenie	41,30	m2	5,98	245,18
Ostatné					
181101101 S	Navážka zeminy podhľadná plocha	48,70	m2	15,18	739,27
998011006 S	Dovoz nového materiálu	345,00	t	5,98	2063,10
998011018 S	Dovoz nového materiálu - príplatok za vzdialenosť 5000 m	245,00	t	0,01	3,45
998281353 S	Vodorovné premiestnenie ručne - nový materiál	345,00	t	17,25	5951,25
994281111 S	Zvislý posun - nový materiál	345,00	t	2,76	952,76
CELKOM BEZ DPH (6)					41243,71
Spolu bez DPH					51 593,01
Spolu s DPH					63 459,41



položka máno samostatne - ekvivalentná položka

Podpis:

Projektant

Podpis:

Zodpovedný projektant

KONTI		Výkaz materiálu		 STU SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta Strojníctva			
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava			 Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky			
Miesto stavby	Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 5419/1, 1421, 1422						
STAVBA	Obnova a rekonštrukcia Kochovej rčhrady						
PROFESIA	E3 - Kancelácie a kulinárna príprava vrátane odpadovej kanalizácie a hospodárenia s dažďovou vodou						
		popis	Množstvo	J.	Jednotn. cena bez DPH	celková cena bez DPH	
Potrúbné rozvody							
	Zvzdovč potrubia - potrubia OSMA KG SYSTEM DN150 - s tvarovky DN150			70,00	km	115,49	8084,90
	Potrubia káskovej kanalizácie HDPE DN50			16,00	km	39,89	638,24
Vnútorné kanalizácie							
	Potrubie z HT PP odpadné DN40 (+ tvarovky)			2,00	km	21,88	43,76
	Potrubie z HT PP odpadové DN50 (+ tvarovky)			2,00	km	21,88	43,76
	Potrubie z HT PP odpadové DN110 (+ tvarovky)			2,00	km	29,98	59,96
	Drac tvorivý						
	Odpadová súprava pre drac			1,00	ks	689,25	689,25
	Orazová stojančková zmlievacia batéria						
	Umyvadlo keramické						
	Odpadová súprava pre umyvadlo DN40			1,00	ks	408,25	408,25
	Umyvadlová stojančková zmlievacia batéria						
	Zavesená záchodová misa keramická						
	Ovládacie tlačidlo Viega 8501.1 (silaťme podľa výberu investora)						
	Tlmíaca batéria membrána s W/G doska			1,00	ks	712,00	712,00
	Montážny prvok Viega Provisio Dry 6527						
	Kotviace príslušenstvo Viega 8376.00						
	Príslušenstvo hliaca na kanalizačnú potrubie HL605			1,00	ke	104,08	104,08
Objekty							
	Prečerpávacia šachta s 2 čerpadlovými zosťavami			1,00	kpl	8217,00	8217,00
	Betónová revízná šachta betónová DN1000 vrátane poklopu			1,00	kpl	524,40	524,40
	Piesťová revízná šachta DN300 vrátane poklopu			6,00	kpl	182,90	1097,40
	Piesťová revízná šachta DN600 vrátane poklopu			1,00	kpl	698,04	698,04
	Betónový základ pod šachty, spevnenie			4,00	m3	322,00	1288,00
Statistika							
	Technické materiály, montážne mazivo na kanalizáciu			1,00	kpl	677,89	677,89
	Presun hmoty			1,00	kpl	690,00	690,00
	Dopravné náklady			1,00	kpl	345,00	345,00
	Skúška tesnosti kanalizácie			1,00	kpl	264,50	264,50
	Montáž			1,00	kpl	3622,50	3622,50
	Odvoz odpadu po realizácii			1,00	kpl	402,50	402,50
	CELKOM BEZ DPH (€)						28491,72
NÁVRH TECHNOLÓGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NÁPROJEKTOVANÁ TECHNOLÓGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLÓGIAMI S EKVIANTNYMI PARAMETRAMI S PÍSOBNÝM SÚHLASOM PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ SYSTÉMU							

Spolu bez DPH	28 491,72
Spolu s DPH	35 044,82

Podpis:

Projektant

Podpis:

Štefan Koczé

Zodpovedný projektant

[illegible]

	Výsadba popínavé rastliny infocentrum				
183102132.S	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,01 do 0,02 m ³	ks	20	0,920	18,40
184102121.S	výsadba dreviny s balon do vnútra vyhlbenia jamky so záťažou, v rov. al. na svahu do 1:5, pri priemere balu od 100 do 200 mm	ks	20	0,920	18,40
185804311.S	zariadenie rastlín vodou jednotlivu, plochy do 20 m ² (5 l)	m ²	0,100	0,130	0,01
185804311.S	dovoz vody do 6000 m	m ³	0,10	0,250	0,03
NCP	dodávka vody	m ³	0,10	2,300	0,23
	výsadba trvalky				
183403111.S	obrobienie pôdy prekopávaním v rov. al. na svahu do 1:5	m ²	1 685	0,860	1 449,10
183403253.S	obrobienie pôdy hrobovaním na svahu	m ²	1 685	0,170	286,45
183102131.S	hlbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m ³	ks	14 256	0,350	4 989,60
183204112.S	výsadba kveltín - trvaliek	ks	14 256	0,350	4 989,60
185804312.S	zariadenie rastlín vodou jednotlivu, plochy nad 20 m ²	m ²	7,128	12,650	90,17
185804311.S	dovoz vody do 6000 m	m ³	7,128	25,300	180,34
NCP	dodávka vody	m ³	7,128	2,300	16,39
	výsadba vodných rastlín				
183901111.S	príprava nádob na výsadbu s naplnením nádob substrátom, plocha nádob do 0,3 m ²	ks	16	5,180	82,88
	kôš na lekná priemer 40 cm, výška 28 cm	ks	4	13,23	52,92
	kôš na vodné rastliny priemer 21 cm, výška 13 cm	ks	12	1,67	20,04
	substrát pre lekná a vodné rastliny	l	39	0,35	13,30
	dekoratívne kvetináče na vodné rastliny 50 x 32 cm	ks	4	40,25	161,00
	dekoratívne kvetináče na vodné rastliny 28 x 16 cm	ks	8	20,13	161,04
183204112.S	výsadba kveltín - trvaliek	ks	16	1,380	22,08
	ostatné práce a materiály				
998231311.S	presun hmôt pre šedovúcku a krajinnú úpravu (premiešanie substrátu) na vzdialenosť do 5000 m	l	169,00	18,980	3 207,62
184921117.S	Položenie mulčovacej kôry na svahu, vrstva 8-10 cm	m ²	1847	1,38	2 547,86
NCP	drevná kôra ihličnatých stromov frakcia 20-50mm, vrstva 10 cm	m ³	1847	6,330	10 425,51
184921220.S	Mulčovanie trvalkových záhonov štrkovoou vrstvou 5 cm	m ²	38	5,18	196,84
NCP	dodávka a dovoz kamennej drvin frakcia 4/16 mm - mlt trvalky vrstva 5 cm	m ³	19,00	75,90	1 442,10
NCP	dodávka rastlinného materiálu (zoznam je uvedený nižšie)	subor	1	0,00	0,00
	konštrukcia na stabilizáciu stromov (3 koly, spájajúci pokokli, úväzy)	ks	14,00	28,750	402,50
184501112.S	Zhotovenie obklu kmeňa z juty	ks	8,00	4,030	32,24
NCP	juta na 1 strom	ks	8,00	6,060	48,48
	odvážanie stromov pri slabej činnosti				
184807111.S	odvážanie stromov pred poškodením slabej činnosti - zhotovenie (dĺžka 32 m x výška 2 m)	ks	0	0	0,00
184807112.S	odvážanie stromov pred poškodením slabej činnosti - odstránenie (dĺžka 32 m x výška 2 m)	ks	18	6,9	124,20
NCP	práce so vzdušným rýfom v koreňovom systéme drevín	m ²	138	22,430	3 095,34

CELKOM BEZ DPH (€)

38181,21

Zoznam rastlinného materiálu	m.j.	množstvo	cena za m.j./l	spolu €
Stromy				
Chamaecyparis platifera 'Aurea'	ks	1	388,70	388,70
Pinus heldreichii	ks	1	348,84	348,84
Quercus turneri	ks	1	455,23	455,23
Acer gossierii/Acer davidii	ks	1	205,94	205,94
Acer platanoides 'Drummondii'	ks	1	270,97	270,97
Acer platanoides 'Crimson King'	ks	1	314,33	314,33
Prunus subhirtella	ks	1	281,81	281,81
Juniperus virginiana	ks	1	127,08	127,08
Vlákenné tvary stromov				
Cornus florida	ks	2	455,75	910,48
Magnolia x soulangeana	ks	1	260,13	260,13
Cotinus coggygria	ks	1	187,25	187,25
Cydonia oblonga	ks	1	158,25	158,25
Cercis siliquastrum	ks	1	282,93	282,93
Solistérny kríky				
Ilex aquifolium 'Argentea'	ks	5	134,40	672,00
Taxus baccata 'Washingtoni'	ks	1	195,10	195,10
Taxus baccata 'fastigata Aurea'	ks	1	81,78	81,78
Cunninghamia lanceolata	ks	3	127,08	381,24
Ostrya aquifolium	ks	3	75,88	227,64
Poncirus trifoliata	ks	1	101,89	101,89
Prunus lusitanica	ks	4	54,20	216,80
Rhododendron 'Everestianum'	ks	4	281,81	1 127,24
Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum'	ks	3	281,81	845,43
Rhododendron 'Caractacus'	ks	5	281,81	1 409,05
Rhododendron 'Cunninghamii White'	ks	3	281,81	845,43
Viburnum rhytidophyllum	ks	13	58,54	761,02
Viburnum utile	ks	3	56,05	168,15
Hamamelis mollis	ks	1	111,38	111,38
Laburnum anagyroides	ks	3	54,20	162,60
Krky vyššie nad 1 m				
Aucuba japonica 'Variegata'	ks	6	62,87	377,22
Berberis julianae	ks	3	37,97	113,91
Elaeagnus pungens	ks	3	59,73	179,19
Lonicera fragrantissima	ks	3	9,65	28,95
Mahonia aquifolium	ks	11	47,89	526,79
Mahonia bealei	ks	3	47,89	143,67
Pyracantha coccinea	ks	6	3,45	20,70
Lauracerasus officinalis 'Shikagensis'	ks	11	36,26	398,86
Lauracerasus officinalis 'Zabellana'	ks	6	42,99	257,94
Ulmus pumilus	ks	6	2,99	17,94
Ulmus pumilus	ks	6	2,99	17,94
Ilex crenata	ks	11	22,28	245,08
Ilex crenata 'fastigata'	ks	3	27,51	82,53
Chaenomeles speciosa 'Yukigoten'	ks	4	39,02	156,08
Calycanthus floridus	ks	1	23,02	23,02
Krky nižšie do 1 m				
Cotoneaster dammeri	ks	60	2,62	157,20
Lonicera nitida	ks	60	2,95	177,00

<i>Lonicera jelskii</i>	ks	60	2,99	179,40
<i>Euonymus japonica</i> Silver Queen	ks	49	23,77	1 164,73
<i>Euonymus japonicus</i> 'White Spire'	ks	8	23,77	190,10
<i>Hypericum calycinum</i>	ks	41	3,74	153,34
<i>Sarcococca hookeriana</i>	ks	3	23,77	71,31
<i>Paeonia officinalis</i>	ks	8	30,95	247,60
<i>Ulex europaeus</i>	ks	3	19,29	57,87
<i>Hydrangea quercifolia</i>	ks	9	23,02	207,18
<i>Hydrangea macrophylla</i>	ks	16	19,07	305,12
		400		
Trvalky				
<i>Bergenia cordifolia</i>	ks	10	3,22	32,20
<i>Dryopteris filix mas</i>	ks	7	3,22	22,54
<i>Hosta plantaginifolia</i>	ks	3	3,22	9,66
<i>Hosta sieboldiana</i>	ks	3	3,22	9,66
<i>Hosta undulata</i> Albomarginata	ks	3	3,22	9,66
<i>Heuchera</i> 'Root Beer'	ks	5	5,06	25,30
<i>Hebeborus niger</i>	ks	7	3,22	22,54
<i>Stelma 2 - 3 m2</i>				
<i>Bergenia cordifolia</i>	ks	3	3,22	9,66
<i>Dryopteris filix mas</i>	ks	3	3,22	9,66
<i>Heuchera</i> 'Root Beer'	ks	2	5,06	10,12
<i>Hebeborus niger</i>	ks	2	3,22	6,44
<i>Ulex europaeus</i>				
<i>Urtica muscaria</i>	ks	18	3,22	57,96
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Ingwersen's Variety'	ks	26	2,07	53,82
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	ks	14	2,07	28,98
<i>Calosystia plumaginoides</i>	ks	32	2,07	66,24
<i>Walsteinia ternata</i>	ks	79	2,07	163,53
<i>Ajuga</i> 'Black Scallop'	ks	52	2,07	107,64
<i>Ajuga</i> 'Princess Nadia'	ks	52	2,07	107,64
<i>Viola</i> 'Königin Charlotte'	ks	79	2,07	163,53
<i>Viola</i> 'Royal Wedding'	ks	79	2,07	163,53
<i>Hydrangea macrophylla</i>				
<i>Anemone hepatica</i> 'Königin Charlotte'	ks	8	3,22	25,76
<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Rose Barlow'	ks	4	3,22	12,88
<i>Astilbe thunbergii</i> 'Betsy Cooper'	ks	4	3,22	12,88
<i>Astilbe 'Ice Cream'</i>	ks	3	3,22	9,66
<i>Astrantia major</i>	ks	8	2,07	16,56
<i>Hemerocallis citrina</i>	ks	5	3,22	16,10
<i>Hemerocallis 'Piquante'</i>	ks	5	3,22	16,10
<i>Alchemilla mollis</i>	ks	21	1,73	36,33
<i>Astrantia chinensis</i> 'Veronica Klose'	ks	13	3,22	41,86
<i>Climaculata japonica</i> 'Silver Dance'	ks	21	3,22	67,62
<i>Epimedium variegatum</i> 'Su-phureum'	ks	25	2,07	51,75
<i>Heuchera</i> 'Peppermint Spice'	ks	9	5,06	45,54
<i>Heuchera</i> 'Root Beer'	ks	13	5,06	65,78
<i>Hosta plantaginifolia</i>	ks	9	3,22	28,98
<i>Hosta sieboldiana</i>	ks	12	3,22	38,64
<i>Hosta undulata</i> Albomarginata	ks	6	3,22	19,32
<i>Urtica muscaria</i> 'Ingwersen'	ks	21	3,22	67,62
<i>Bergenia cordifolia</i> 'Trolea'	ks	13	3,22	41,86
<i>Bergenia cordifolia</i> 'Trolea'	ks	13	3,22	41,86
<i>Rumex palmatum</i> 'Red Champagne'	ks	3	3,22	9,66
<i>Levisticum officinale</i>	ks	6	2,07	12,42
<i>Mentha arvensis</i>	ks	8	2,07	16,56
<i>Rumex sanguineum</i>	ks	3	2,07	6,21
<i>podrost celastrolny</i>				
<i>Vinca minor</i>	ks	4 880	2,07	10 122,30
<i>Hedera helix</i>	ks	815	3,22	2 624,30
<i>Polmonaria officinalis</i>	ks	1 141	3,22	3 674,02
<i>Pachysandra terminalis</i>	ks	1 141	2,07	2 351,87
<i>Lamium maculatum</i>	ks	1 141	2,07	2 351,87
<i>Alcea rosea</i>	ks	1 467	2,07	3 036,69
<i>Brunnera macrophylla</i>	ks	978	2,07	2 024,46
<i>Polygonatum odoratum</i>	ks	652	3,22	2 099,44
<i>Dryopteris filix mas</i>	ks	652	3,22	2 099,44
<i>Luzula sylvatica</i>	ks	488	2,07	1 012,23
<i>Zelen pod mramem</i>				
<i>Urtica muscaria</i> 'Ingwersen'	ks	168	3,22	540,96
		14 256		
Posuvné rastliny				
<i>Lonicera hanczyi</i>	ks	10	13,23	132,30
<i>Lonicera japonica</i> 'Aureo-erectata'	ks	10	13,23	132,30
		20		
Vodní rostliny				
<i>Nymphaea 'Gladstoniana'</i>	ks	1	17,83	17,83
<i>Nymphaea 'Gold Medal'</i>	ks	1	17,83	17,83
<i>Nymphaea 'Norma Gedye'</i>	ks	1	17,83	17,83
<i>Najas lutea</i>	ks	1	17,83	17,83
<i>schod 1</i>	ks			
<i>Ailanthus plantago-aquilica</i>	ks	2	4,03	8,06
<i>Salix umbellata</i>	ks	2	6,33	12,66
<i>schod 2</i>	ks			
<i>Sagittaria latifolia</i>	ks	2	4,89	9,78
<i>schod 3</i>	ks			
<i>Hippuris vulgaris</i>	ks	8	4,03	32,24
CELKOM REZ.DPH (€)				60786,21
Spolu bez DPH				88 960,42
Spolu s DPH				109 421,31

Orientačný rozpočet

KONTISTU
SvFSLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTAObjekt: Obnova a rekonštrukcia Kochovej záhrady
Partizánska ul. č. 27, Bratislava - Mesto
parc. č.: 1419/1, 1421, 1422

Stupeň: REALIZAČNÝ PROJEKT

Objekt: B5. Sadová úprava

Časť: Automatický zavlažovací systém

Odberteľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Číslo výkresu:



		Popis položky	merná jednotka	Množstvo	Jedn. cena	Cena celkom
1	MAT	elektrovonilová šachta d 55,4 x š 42,2 x 30,5	1,00	kus	51,75 €	51,75 €
2	MAT	elektrovonilová šachta kruhová r 34,9 x 25,4	2,00	kus	32,20 €	64,40 €
3	MAT	uzavretie šachty	3,00	kus	11,50 €	34,50 €
4	MAT	elektromagnetický ventil 1"	6,00	kus	40,28 €	241,68 €
5	MAT	elektromagnetický ventil s regulátorom tlaku 1"	2,00	kus	51,75 €	103,50 €
6	MAT	modulárna ovládacia jednotka do 22 sekcií	1,00	kus	287,50 €	287,50 €
7	MAT	ovládací modul 6 sekcií	1,00	kus	103,50 €	103,50 €
8	MAT	senzor zrážkovej činnosti	1,00	kus	51,75 €	51,75 €
9	MAT	vodovodné trubky DN 32 - Hlavný rad PN10	63,00	bm	1,38 €	86,94 €
10	MAT	vodovodné trubky DN 32 - Sekčné potrubia	400,00	bm	1,15 €	460,00 €
11	MAT	vodovodné trubky DN 25 - Sekčné potrubia	75,00	bm	0,81 €	60,75 €
12	MAT	vodovodné trubky DN 20 - Sekčné potrubia	369,00	bm	0,69 €	254,61 €
13	MAT	uzavraciaci ventil guľový 5/4"	1,00	kus	12,85 €	12,85 €
14	MAT	uzavraciaci ventil guľový 1/2" na odvodnenie systému	1,00	kus	5,75 €	5,75 €
15	MAT	okružnica 110	25,00	bm	4,03 €	100,75 €
16	MAT	Výsuvný posuvokovateľ 30cm so spätnou klapkou	39,00	kus	32,20 €	1 255,80 €
17	MAT	Rotácia bryka nasledovná	39,00	kus	10,35 €	403,65 €
18	MAT	Kvapkovacia potrubie s kompenzáciou tlaku	35,00	bm	1,15 €	40,25 €
19	MAT	zavlažovacie trubky s bublami RWS	18,00	kus	51,75 €	931,50 €
20	MAT	údržbový púšť pre RWS zavlažovacie trubky	18,00	kus	1,15 €	20,70 €
21	MAT	spojovacie kusy pre mikrozávlahu	10,00	kus	0,58 €	5,80 €
22	MAT	regulátor tlaku s manuálnym ovládním	1,00	kus	42,55 €	42,55 €
23	MAT	Vodomer DN20-3/4"	1,00	kus	149,50 €	149,50 €
24	MAT	filter 6/4" 80 mesh	1,00	kus	69,00 €	69,00 €
25	MAT	Spätná klapka 5/4" - mosadz	1,00	kus	8,83 €	8,83 €
26	MAT	kábel IRC 3x0,6	33,00	bm	0,81 €	26,73 €
27	MAT	kábel IRC 6x0,6	68,00	bm	1,38 €	93,84 €
28	MAT	vodotesná káblová spojka	11,00	kus	3,22 €	35,42 €
29	MAT	spojovacie kusy pre sekčné potrubia	93,00	kus	2,88 €	268,44 €
30	MAT	montážny materiál pre hlavný rozvod	11,00	pol.	2,88 €	31,68 €
31	MAT	Pieskový obal	18,00	m3	23,00 €	414,00 €
32	MAT	ostielny inštalačný materiál práce	1,00	pol.	92,00 €	92,00 €
1		výkopy jednotlivých prvkov závlahy	1,00	pol.	57,60 €	57,60 €
2		zemné práce - hlavné rady	63,00	bm	2,53 €	159,39 €
3		zemné práce - distribučné rady	528,00	bm	2,53 €	1 335,84 €
4		výkop a osadenie vonkajších šachty vrátane obalov	3,00	ks	40,25 €	120,75 €
5		výkop pre zavlažovacie trubky - závlaha stromov 80cm	18,00	bm	5,75 €	103,50 €
6		výkop pre zavlažovacie 35cm	39,00	bm	4,60 €	179,40 €
7		zábry a hĺbenie výkopov	692,00	bm	0,09 €	62,28 €
8		montáž potrubia vrátane propachy	927,00	bm	0,81 €	750,87 €
9		montáž potrubia pre mikrozávlahu	35,00	bm	0,58 €	20,30 €
10		montáž tvaroviek pre mikrozávlahu 16	10,00	ks	0,58 €	5,80 €
11		montáž zavlažovacie vrátane obalov a osadenia 30 cm	39,00	ks	13,80 €	538,20 €
12		montáž zavlažovacie trubky vrátane obalov a osadenia	18,00	ks	17,25 €	310,50 €
13		montáž elektrovonil	6,00	ks	28,75 €	172,50 €
14		montáž potrubných tvaroviek do DN 32	93,00	ks	1,15 €	106,95 €
15		nastavenie závlah	1,00	pol.	115,00 €	115,00 €
16		montáž ovládacej jednotky	1,00	pol.	172,50 €	172,50 €
17		nastavenie zavlažovacieho programu	1,00	pol.	57,50 €	57,50 €
18		montáž ovládacieho modulu	1,00	pol.	11,50 €	11,50 €
19		elektromontážne práce	1,00	pol.	80,50 €	80,50 €
20		montáž vodovodných prípojkov vrátane ťažkovej skúšky	1,00	pol.	172,50 €	172,50 €
21		montáž ostielneho inštalačného materiálu	1,00	pol.	115,00 €	115,00 €

SPOLU

18 725,25 €

Spolu bez DPH

10 725,25

Spolu s DPH

13 192,06

Poznámka

Uchádzačom ponúkané tovary/výrobky musia spĺňať príslušné minimálne technické parametre podľa opisu predmetu zákazky, projektovú dokumentáciu a výkazy výmer týchto súťažných podkladov. Všetka kde je pri konkrétnom tovare/výrobku uvedený v týchto súťažných podkladoch názov výrobku/tovaru prípadne výrobca, môže uchádzač ponúknuť aj ekvivalent daného tovaru/výrobku pri zachovaní stanovených rozmerov/min. špecifikácií ak sú uvedené, t.j. tovar/výrobok s ekvivalentnými, resp. vyššími kvalitatívnymi parametrami ako sú požadované. V takom prípade uchádzač v ponuke predloží katalógový/technický list ponúkaných tovarov/výrobkov, obsahujúci min. obchodné označenie ponúkaného tovaru/výrobku, technické parametre a vlastnosti ponúkaného tovaru a ďalšie informácie a údaje o ponúkanom tovare v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie minimálnych technických parametrov podľa týchto súťažných podkladov, resp. ekvivalentných tovarov/výrobkov s rovnakými, resp. vyššími kvalitatívnymi parametrami ako sú požadované.

[illegible]

položka mimo ceníků - ekvvalentní položka

Podpis:

Projektant

Podpis:

Zodpovědný projektant

KONTI		Rozpočet		STU S v F STU S v F STU S v F	
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava			Ministerstvo životného prostredia, vody a energetiky Slovenskej republiky	
Miesto stavby	Harmatova ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 1413/1, 1421, 1422			Ministerstvo životného prostredia, vody a energetiky Slovenskej republiky	
STAVBA	Očistňa a rekonštrukcia Kocňovej záhrady				
PROFESIA	E.07 - Prílohy: Príloha 1 - Príloha 2 D1 - Nový objekt inštalácie (povrch) SO 01			Zodp. projektant Výpracoval	
n.č.	popis	Množstvo	J.	Jednotk. cena bez DPH	celková cena bez DPH
Demontáž a výkopy					
991011011.S	Demontáž budovy	13,00	m3	57,50	747,50
979081111.S	Odvoz sutiny s vnútrosťahovateľnou prepravou	2,00	t	477,25	954,50
131211101.S	Výkop zeminy - ručný výkop nádrží v hĺbkach fr. 0-32	20,00	m3	51,75	1035,00
131211118.S	Výkop zeminy - Príloha 1 za hĺbkou nádrží, 30% v objemu	6,00	m3	3,45	20,70
Obnovenie a základanie					
212756145.S	Drenáž 100 mm - molaž	15,00	m	2,01	30,15
28911001500.S	Drenáž 100 mm - materiál	15,00	m	5,18	77,70
5833100002700.S	Štrkové lôžko, fr. 0-32 (1 m3) - materiál	1,60	t	23,03	36,80
271873031.S	Štrkové lôžko, fr. 0-32 (1 m3) - zhotovenie	1,00	m3	55,20	55,20
5833100002700.S	Štrkové lôžko, fr. 32-64 (5,6 m3) - materiál	5,60	t	25,30	141,68
271573001.S	Štrkové lôžko, fr. 32-64 (5,6 m3) - zhotovenie	5,60	m3	30,11	168,61
174201101.S	Zemina navážka naspäť z výkopu	7,60	m3	14,38	109,29
693110001300.S	Ochranná separačná vlákna, geotextília	40,00	m2	2,42	96,80
712590040.S	Zhotovenie - geotextília	40,00	m2	1,73	69,20
631571003.S	Štrkové lôžko, frakcia 16/32	0,47	m3	104,45	49,09
631571003.S	Štrkové lôžko, frakcia 16/32	0,90	m3	69,38	62,44
311351105.S	Zhotovenie obnovenia	21,80	m2	23,00	501,60
311351108.S	Odstánenie obnovenia	21,80	m2	11,50	250,70
440321414.S	Železobetón C25/30 XC4 - základy	4,56	m3	147,09	670,73
215901101.S	Zemina - zhutnenie	75,50	m2	4,14	312,82
Živá konštrukcia - steny, atika					
311351106.S	Zhotovenie steny	113,00	m2	49,45	5587,85
311351106.S	Odstánenie steny	113,00	m2	14,38	1624,94
440321414.S	Železobetón C25/30 XC4 - steny	5,52	m3	181,59	1002,38
440321414.S	Železobetón C25/30 XC4 - atika	0,97	m3	181,59	176,14
628420000200.S	Hydroizolácia - asfaltový pás - pod zášypom	12,14	m2	33,34	404,05
628420000200.S	Hydroizolácia - asfaltový pás - vyťahnutie podšáypu	4,35	m2	26,84	116,73
763115102.S	Impregnovanie sadrokartónovej dosky 1x12,5 mm	2,49	m2	18,58	46,26
764434001.S	K1 - Oplechovanie atiky do šírky 250 mm	27,70	m	49,72	1377,24
Podlažia na terásach - betón aj dlažba					
631317611.S	Betónová naseznina C16/20	0,48	m3	264,50	126,86
283230007300.S	Parozábrana (PE fólia)	13,61	m2	0,92	12,52
712290010.S	Zhotovenie parozábrany	13,61	m2	1,15	15,65
283230000800.S	Teplá izolácia - EPS s grafitom	13,61	m2	5,39	73,38
713141155.S	Zhotovenie izolácie	13,63	m2	9,74	132,76
440321414.S	Železobetón C25/30 XC4	2,04	m3	155,71	317,85
631317711.S	Podkladový betón C25/30 XC4	0,88	m3	239,20	210,66
628420000200.S	Hydroizolácia - asfaltový pás	13,61	m2	18,95	257,91
711111211.S	Hydroizolácia - penetrácia, bityménový náter	13,61	m2	26,67	361,82
440321414.S	Železobetón C25/30 XC4	1,63	m3	155,71	253,81
631571003.S	Štrkové lôžko, frakcia 16/32	0,90	m3	69,38	62,44
Strop					
440321414.S	Železobetón C25/30 XC4	2,45	m3	155,71	381,49
440321201.S	Zhotovenie stropu	14,42	m2	34,50	497,49
440321202.S	Odstánenie stropu	14,42	m2	17,25	248,75
283230007300.S	Parozábrana (PE fólia)	16,58	m2	1,59	26,37
712290010.S	Zhotovenie parozábrany	14,42	m2	1,38	19,80
631440002100.S	Izolačná doska z kamennaj (čedičovej) vlny >70 kPa, $\lambda = 0,037$ W/m.K	14,42	m2	3,22	46,43
631440000900.S	Izolačná doska z minerálne vlny (spádová vrstva), hr. 0 - 105 mm; $\lambda = 0,037$ W/m.K	14,42	m2	4,23	61,00
713141155.S	Zhotovenie izolácie - kamennaj vlna	28,84	m2	13,80	397,89
628420000200.S	Ochranná hydroizolačná vrstva - asfaltový pás	16,58	m2	4,55	75,43
712331165.S	Zhotovenie - hydroizolácia asfaltový pás	14,42	m2	28,21	406,60
693110001300.S	Ochranná separačná vlákna, geotextília	16,58	m2	1,55	25,70
712990740.S	Zhotovenie - geotextília	14,42	m2	1,38	19,80
283230000620.S	Retardér drevenia vrstva	16,58	m2	6,50	107,82
712331165.S	Zhotovenie drevenia vrstva	14,42	m2	4,60	66,33
693110001300.S	Finizážna vrstva - geotextília	16,58	m2	2,30	38,14
712990740.S	Zhotovenie - geotextília	14,42	m2	1,38	19,80
103210000100.S	Extenzívny substrát	0,87	m3	243,75	212,06
103205521.S	Rozhodníkový koberec, extenzívna vegetácia	14,45	m2	47,68	688,98
Úpravy povrchov					
587740001300.S	Dlažba - podlahy WC	2,07	m2	23,00	47,51
771641010.S	Dlažba - grana	2,07	m2	49,30	99,98

597840003100.S	Keramický obklad - materiál - na stěny WC	14,00	m2	29,75	416,50
781441011.S	Keramický obklad - práce - na stěny WC	13,85	m2	48,30	669,44
812455210.S	sklad - Jádřová omítka práce + materiál	14,74	m2	28,03	383,06
612465131.S	sklad - Vápená omítka práce + materiál	14,74	m2	27,18	400,53
348258011.S	izolační deska na bře plynodilátů	17,73	m2	34,50	611,62
622460121.S	Penetrace - stěna, pod izolací interiérová	25,80	m2	3,80	97,26
622460121.S	Penetrace - pod hydroizolací	17,85	m2	3,80	68,25
Montáže					
563410032000.S	Dveře materiál	3,00	ks	1081,38	3244,14
841841621.S	Dveře osazení do 4m2	3,00	ks	92,00	276,00
369320004000.S	Lanké na fasáde	145,00	m	4,88	707,80
210251413.S	Lanké na fasáde - osazení	145,00	m	4,76	690,20
563410001900.S	O1 - zásuvné okno z hliníku NATURA 2800 x 1050 "možná rozdělit na více částí"	3,00	ks	576,20	1728,60
841841621.S	O1 - Okénko osazení do 4m2	1,00	ks	287,50	287,50
764530298.S	K2a - pultík z hliníku NATURA	1,20	m2	84,17	101,00
764530298.S	K2b - římsa nad pultíkem z hliníku - NATURA	1,65	m2	84,17	139,72
764530298.S	K3 - bočnice pultíka z hliníku - NATURA	1,05	m2	84,17	89,95
764530298.S	K4 - křesadlo zásuvné okno z hliníku - NATURA	2,00	m2	84,17	168,34
289971411.S	K5 - Stabkizníková kovová síť	15,00	m2	11,17	167,55
	Mřížka na odvětrání - zevnitř a zvenku	2,00	ks	40,25	80,50
853947212.S	Mřížka na odvětrání - zevnitř a zvenku - osazení	2,00	ks	13,80	27,60
589510002700.S	Výstuž	3,16	t	1058,00	3343,28
417361831.S	Výstuž - zhotovení	3,16	t	650,00	2058,40
Zařízení					
	Síťovka - kuchyně materiál				0,00
	Síťovka - kuchyně práce				0,00
552310002900.S	Ořez kuchyně	1,00	ks	0,00	0,00
725310112.S	Ořez kuchyně montáž	1,00	ks	57,50	57,50
	Chladnička s mrazníkem 50x55x55	1,00	ks	327,75	327,75
	Kuchyně - instalační dokumentace				0,00
výrobek	Kuchyně - Ventilátor - ventilační stěnový 40, T138P s regulací a filtry	1,00	ks	117,30	117,30
výrobek	Kuchyně - Radiátor - ohřev stěny elektrický radiátor 180x80, 5 cm, bílá 55110000	1,00	ks	442,75	442,75
842380004000.S	WC	1,00	ks	0,00	0,00
275119402.S	WC montáž	1,00	ks	0,00	0,00
552370001200.S	WC Umývátko	1,00	ks	278,30	278,30
725149759.S	WC Umývátko montáž	1,00	ks	0,00	0,00
	Síťovka sítí	1,00	ks	1092,50	1092,50
Osazení					
181101101.S	Návěška zarážky - svah za infocentrem - úprava plánu	84,00	m2	3,45	289,80
998011006.S	Dovoz nového materiálu	35,00	t	24,47	856,45
998011018.S	Dovoz nového materiálu - příplatek za vzdálenost 5000 m	35,00	t	11,94	417,90
989281363.S	Vodorovné přemístění ručně - nový materiál	35,00	t	11,95	418,25
999281111.S	Zvislý posuv - nový materiál	35,00	t	55,79	1952,65
989281363.S	Vodorovné přemístění ručně - zemina z chodníků	30,00	t	11,95	358,50
999281111.S	Zvislý posuv - zemina z chodníků	30,00	t	55,79	1673,70
583310000710.S	Perforovaná tvárnice hr. 100 mm	4,29	m2	33,35	143,07
313212122.S	Perforovaná tvárnice hr. 100 mm - ukládání	0,43	m3	311,41	133,91
631312611.S	Betonová mazanina C16/20	0,05	m3	264,50	13,23
	CELKOVÝ BEZ DPH (€)				45812,21

položka máno seřídros - dvívalitná položka

Podpis:

projektant

Podpis:

Zodpovědný projektant

KONTI	Rozpočet	STU ŠuF SLOVENSKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO KULTURY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
INVESTOR	Hlavní nádraží Slovenskej republiky Bratislava	
Miesto stavby	Pavlovská ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422	
STAVBA	Obnova a modernizácia Kochovej záhrady	
PROFESIA	E.97 - Prvá etapa architekta D2 - Obnova pôvodného bazéna SO D2	Zodp. projektant: Výstavca:
p.d.	popis	Množstvo
Jednotka	J.	celková cena bez DPH
Demonstrácia		

984035111 S	Odstránenie pôvodnej rímky	0,50	m3	49,33	24,67
979081111 S	Odvoz sutiny	1,15	t	16,65	19,10
289902221 S	Očistenie pôvodnej rímky	11,10	m2	49,28	547,01
783801812 S	Odstránenie pôvodnej omietky bazény	93,00	m2	1,79	166,47
Zvlášť konštrukcie					
245B1000400 S	Jednozložková flexibilná hydroizolačná sieťka proti ľakovej vode	420,00	kg	5,77	2423,40
711511121 S	Jednozložková flexibilná hydroizolačná sieťka proti ľakovej vode - práca	95,00	m2	3,48	331,56
výrobok	Jemná vodonepriepustná samostatná omietka ZONIL-HARD F 310 - materiál	93,00	m2	24,61	2307,33
522402241 S	Jemná vodonepriepustná samostatná omietka ZONIL-HARD F 310 - práca	93,00	m2	18,90	1757,70
Bazénová technika					
	Oceľová konštrukcia - materiál	1,00	ks	7531,88	7531,88
	Oceľová konštrukcia - práca	1,00	ks	3793,25	3793,25
	Bazénové čerpadlo 12 m3/h 1kW	1,00	ks	861,35	861,35
	Plastová filtrácia vr. 6 cesného vanílu	1,00	ks	3035,00	3035,00
	výrovnávacia nádrž	1,00	ks	1459,70	1459,70
	elektrifikácia (vr. hlavného rozvádzača bazénovej technológie)	1,00	ks	2530,00	2530,00
	technológia: zabudované diely	1,00	ks	10410,85	10410,85
	propagácia pokrope, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, montáž bazénov a bazénovou technológiou	1,00	ks	3392,50	3392,50
Bazénové šachty					
440311414 S	Podkladový betón - železobetón C25/30 XC4	1,37	m3	286,93	393,09
311271311	Debnice tvarovky - 200mm - práca	3,12	m3	164,06	511,87
59512000200	Debnice tvarovky - 200mm - materiál	180,00	ks	1,73	259,50
311361826 S	Debnice tvarovky - 200mm - výstuž	0,73	t	1495,00	1091,35
440321414 S	Strop šachty - železobetón C25/30 XC4	0,90	m3	286,93	258,24
631571003 S	Stropokapkové lôžko št. 18-32, hr. 100 mm	0,40	m3	104,45	48,05
174201101 S	Základ - práca	17,20	m3	11,10	190,92
výrobok	Svalstvo	2,00	ks	131,04	262,08
721172393 S	Vetranie - odvod vzduchu vetracou hmotou - osadenie	1,00	ks	69,00	69,00
429720001350 S	Vetranie - odvod vzduchu vetracou hmotou - materiál	1,00	ks	172,50	172,50
62842000200 S	Hydroizolácia	30,00	m2	32,58	977,40
899311113 S	Pokrytie, rubrik - osadenie	2,00	ks	57,50	115,00
výrobok	Pokrytie - výrobok	1,00	ks	832,50	832,50
754171801	Rebrík	1,00	ks	284,50	284,50
Ostatné					
999011096 S	Dovoz nového materiálu	5,00	t	21,28	106,40
999011096 S	Dovoz nového materiálu - príplatok za vzdialenosť 3000 m	5,00	t	10,39	51,90
999011096 S	Vodovodná pramenná sieť ručne	5,00	t	10,39	51,90
999011096 S	Zvlášť posun	5,00	t	49,52	247,60
	CELKOM BEZ DPH (t)				66241,76

položka mimo ceníka - ekvivalentná položka

Podpis:

Projektant

Podpis:

Zodpovedný projektant

KONTI	Rozpočet	STU SvF KONČINÁ IZOLÁCIA PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIA STAVBY BAZÉNA				
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Technická podpora MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY				
Miesto stavby	Perizánska ul. č. 77, Bratislava - Staré Mesto, parc. č. 1418/1, 1421, 1422					
STAVBA	Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady					
PROFESIA	E.7 - Prvky drobnej architektúry D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9	Zodp. projektant: Vyracoval:				
p.č.	popis	Množstvo	J.	Jednotk. Cena bez DPH	celková cena bez DPH	
Drobná architektúra						
	D3 - Flexibilná sieťka 3ks - doplní sa u výrobcu	3,00	ks	3885,00	11655,00	
275313711.S	Bedňazákladových pásek a pásov	0,02	m3	402,50	8,04	
122101101.S	Výkop zeminy pre pásky a pásky	0,02	m3	32,20	0,64	
	D4 - Flexibilná sieťka 3ks - doplní sa u výrobcu	0,00	ks	0,00	0,00	
0014000021.S	D5 - Obnova povrchového kamenného kruhového sieťka	1,00	ks	1840,00	1840,00	
270321411.S	D6 - Nová lavica - betónová platňa vsadená do oporného múrika - materiál	0,20	m3	747,50	149,50	
59514000200.S	D6 - Nová lavica - betónová platňa vsadená do oporného múrika - práca osadenia	0,80	m2	69,30	55,20	
311351105.S	D5 - Zhotovenie debnenia	1,00	m2	17,25	17,25	
311351105.S	D6 - Odstránenie debnenia	1,00	m2	8,05	8,05	
273313811.S	Cementové 32ks	0,20	m3	74,75	14,95	

0014000021.S	D7 - rekonštrukcia pôvodnej kamennej mičky pre vŕtáčky - žavba	1,00	ks	1840,00	1840,00
622473255.S	D8 - očistenie a konzervácia pôvodnej kamennej fontánky - žrptnrgnrcia	13,80	m2	10,95	149,46
952903021.S	D8 - očistenie a konzervácia pôvodnej kamennej fontánky - očistenie	13,80	m2	5,07	69,96
652903021.S	D9 - Očistenie a konzervácia pôvodného delftového žľazu	2,10	m2	180,71	379,49
	Narezová fontánka s pilnou vodoú - kužel	0,00	ks	0,00	0,00
	Narezová fontánka s pilnou vodoú - kužel (osadenie)	1,00	ks	112,70	112,70
0014000021.S	D11 - replika pôvodnej kamennej kviečky	1,00	ks	688,00	688,00
	Smelný kód	3,00	ks	1764,03	5352,08
Ostatné					
998011006.S	Dovez nového materiálu	1,00	t	21,28	21,28
998011010.S	Dovez nového materiálu - príplatek za vzdialenosť 5000 m	1,00	t	10,38	10,38
998011013.S	Vodorovná premiestňovacia ručná	1,00	t	10,39	10,39
998011011.S	Zvislý posun	1,00	t	48,52	48,52
	CELKOM BEZ DPH (6)				21874,90
	Spolu bez DPH				113 868,89
	Spolu s DPH				140 058,73

položka mimo cenúros - ekvivalentná položka

Podpis:

[Redacted Signature]

Projektant

Podpis:

[Redacted Signature]

Zodpovedný projektant

[illegible]

KABEL	material: Kábel FTP Cat.5E (SOLARIX) exteriér	75	m	0,54	40,50
	práca: Kábel FTP Cat.5E (SOLARIX) exteriér	75	m	1,38	103,50
Dobrába uzemnenia, ochranné pospájanie, dodatočné ochranné pospájanie a ochrana vodi prepládu					
UZEM	material: Prípojnice vyrovnania potenciálov	1	ks	33,85	33,85
	práca: Prípojnice vyrovnania potenciálov	1	ks	10,35	10,35
UZEM	material: Krabica rozbočovača 108x152x70mm (pre EP svorkovník)	1	ks	5,28	5,28
	práca: Krabica rozbočovača 108x152x70mm (pre EP svorkovník)	1	ks	5,75	5,75
UZEM	material: Svorka ZS 4 uzemňovacia na batérie	4	ks	1,14	4,56
	práca: Svorka ZS 4 uzemňovacia na batérie	4	ks	1,73	6,92
UZEM	material: Svorka uzemňovacia ZSA16	3	ks	0,78	2,34
	práca: Svorka uzemňovacia ZSA16	3	ks	1,73	5,19
UZEM	material: Pásky k svorka ZSA 16 750mm, 0,5m	3	ks	0,78	2,34
	práca: Pásky k svorka ZSA 16 750mm, 0,5m	3	ks	1,15	3,45
UZEM	material: H07V-K 6 Z2	60	m	0,87	52,20
	práca: H07V-K 6 Z2	60	m	1,15	69,00
UZEM	material: H07V-K 16 Z2	120	m	2,25	270,00
	práca: H07V-K 16 Z2	120	m	1,15	138,00
Koncové prvky - zábrusky, vypínače a pod. INFOCENTRUM (BAZEN)					
ZAS+VYP	material: VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.1	1	ks	4,85	4,85
	práca: VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.2	1	ks	2,99	2,99
ZAS+VYP	material: VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.6	3	ks	6,99	20,97
	práca: VYPÍNAČ 10A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20, RAD.6	3	ks	3,22	9,66
ZAS+VYP	material: ZÁBRUSKA 18A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP20	11	ks	5,15	56,65
	práca: ZÁBRUSKA 18A/230V, ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, IP21	11	ks	2,99	32,89
ZAS+VYP	material: 1-RÁMK	7	ks	1,28	8,96
	práca: 1-RÁMK	7	ks	0,12	0,84
ZAS+VYP	material: 2-RÁMK	4	ks	2,85	10,60
	práca: 2-RÁMK	4	ks	0,23	0,92
ZAS+VYP	material: Ventilátor s časovým dobahom	1	ks	39,09	39,09
	práca: Ventilátor s časovým dobahom	1	ks	23,00	23,00
ZAS+VYP	material: VYPÍNAČ 10A/230V, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, IP44, RAD.1	1	ks	5,42	5,42
	práca: VYPÍNAČ 10A/230V, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, IP44, RAD.2	1	ks	3,88	3,88
ZAS+VYP	material: ZÁBRUSKA 18A/230V, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, IP44	2	ks	5,62	11,04
	práca: ZÁBRUSKA 18A/230V, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, IP45	2	ks	3,88	7,36
ZAS+VYP	material: ZÁPLAVOVÉ ČIDLO	1	ks	72,68	72,68
	práca: ZÁPLAVOVÉ ČIDLO	1	ks	40,25	40,25
Analýza hlt nárokov, analýza výpočtov, inštalovaný systém a pod.					
AO+NN	material: Vontajší zábrusový zdroj, 4x Zábruska 18A/230V, IP65	3	ks	185,50	556,50
	práca: Vontajší zábrusový zdroj, 4x Zábruska 18A/230V, IP68	3	ks	40,25	120,75
AO+NN	material: Externý zdroj kamery IP, nástenno-stropná montáž, IP67 (vrátane uchytenia)	2	ks	287,50	575,00
	práca: Externý zdroj kamery IP, nástenno-stropná montáž, IP67 (vrátane uchytenia)	2	ks	51,75	103,50
AO+NN	material: Záznamová zábrusová pre kamery + externý zdrojný zdroj, 8 vstupov	1	ks	419,75	419,75
	práca: Záznamová zábrusová pre kamery + externý zdrojný zdroj, 8 vstupov	1	ks	138,00	138,00
AO+NN	material: Zábrusový napájací zdroj 1000VA, 600W	1	ks	425,50	425,50
	práca: Zábrusový napájací zdroj 1000VA, 600W	1	ks	88,25	88,25
AO+NN	material: Elektronická tlačná krabica 300x220x120 mm, IP56	5	ks	20,76	124,56
	práca: Elektronická tlačná krabica 300x220x120 mm, IP57	5	ks	8,33	37,98
AO+NN	material: Elektronická tlačná krabica 180x140x70 mm, IP58	12	ks	5,81	69,72
	práca: Elektronická tlačná krabica 180x140x70 mm, IP67	12	ks	8,33	76,96
AO+NN	material: Káblová prechodka 3,5-6mm	75	ks	0,45	33,75
	práca: Káblová prechodka 3,5-6mm	75	ks	1,73	129,75
AO+NN	material: Káblová prechodka 6-10mm	60	ks	0,59	35,40
	práca: Káblová prechodka 6-10mm	60	ks	1,73	103,80
AO+NN	material: Napájací zdroj 24V, 35W, IP67	12	ks	18,88	226,56
	práca: Napájací zdroj 24V, 35W, IP68	12	ks	4,03	48,36
AO+NN	material: Napájací zdroj 24V, 60W, IP67	6	ks	17,23	103,38
	práca: Napájací zdroj 24V, 60W, IP68	6	ks	4,03	24,18
AO+NN	material: Napájací zdroj 24V, 130W, IP67	4	ks	39,10	156,40
	práca: Napájací zdroj 24V, 130W, IP68	4	ks	4,03	16,12
	Výkaz výmer nainštalovaných a montáž kachlikových typov svetlidiel				0,00
Uchytenie káblov, vodičov, rúrky, príslušenstvo, inštalácia krabíc atď.					
RUR+ZLAB	material: Krabica pod omietku KU08	15	ks	0,52	7,80
	práca: Krabica pod omietku KU08	15	ks	1,73	25,95
RUR+ZLAB	material: Krabica pod omietku KPR08	4	ks	1,28	5,12
	práca: Krabica pod omietku KPR08	4	ks	1,73	6,92
RUR+ZLAB	material: Rúrka ohybná PVC 16mm	900	m	0,65	495,00
	práca: Rúrka ohybná PVC 16mm	900	m	1,04	936,00
RUR+ZLAB	material: Rúrka ohybná PVC 20mm	250	m	0,61	152,50
	práca: Rúrka ohybná PVC 20mm	250	m	1,15	287,50
RUR+ZLAB	material: Rúrka ohybná PVC 25mm	50	m	0,64	42,00
	práca: Rúrka ohybná PVC 25mm	50	m	1,15	57,50
RUR+ZLAB	material: Rúrka ohybná PVC 32mm	106	m	1,38	136,00
	práca: Rúrka ohybná PVC 32mm	106	m	1,27	127,00
RUR+ZLAB	material: Káblová páska 120 mm x 2,5 mm šírka, 100 ks	10	ks	2,13	21,30
	práca: Káblová páska 120 mm x 2,5 mm šírka, 100 ks	10	ks	2,30	23,00
RUR+ZLAB	material: SVORKA typ 2x2,5, 3x2,5, 4x2,5	152	ks	0,28	42,00
	práca: SVORKA typ 2x2,5, 3x2,5, 4x2,5	152	ks	0,55	82,50
Biokozové a uzemnenie - INFOCENTRUM					
BLESK	material: Vodič - guľatina ANg31 8mm	30	m	1,13	33,90
	práca: Vodič - guľatina ANg31 8mm	30	m	2,53	75,90
BLESK	material: Pásovka FeZn 30x4mm	30	m	2,28	68,40
	práca: Pásovka FeZn 30x4mm	30	m	2,98	89,40
BLESK	material: Vodič - guľatina FeZn 10mm PVC	20	m	7,62	150,40
	práca: Vodič - guľatina FeZn 10mm PVC	20	m	2,53	50,60
BLESK	material: Podpora plast-betón pre ploché strechy	20	ks	1,43	28,60
	práca: Podpora plast-betón pre ploché strechy	20	ks	1,90	39,20
BLESK	material: Zachytávacia tyč dĺžky 2m + betónový podstavec	1	ks	45,99	45,99

[illegible]

Podple:

Synchrotron

Footnote:

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

položke milo cenjeno - ekvivalentná položka

Podglat;

2010年10月1日

Podobno

Continually projected

Rozpočet		<div>STU</div> <div>SvF</div> <div>Strojnícka technická univerzita v Bratislave</div> <div>Bratislava 814 01</div>			
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	<div>Ministerstvo</div> <div>MINISTERSTVO</div> <div>KULTÚRY</div> <div>SLOVENSKEJ REPUBLIKY</div>			
Miesto stavby	Perfektova ul. č. 27 Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422				
STAVBA	Obnova a rekonštrukcia Kochovej záhrady				
PROFESIA	E.10 - Oporné múry M7 - Rekonštrukcia porušenej hlavice na platovom mŕtku	Zodp. projektant: Vypracoval:			
p.č.	popis	Množstvo	J.	Jednotk. cena bez DPH	celková cena bez DPH
Odkopávky a búranie					
983011613.S	Búrenie porušenej časti hlavice	0,30	m2	92,00	27,60
979081111.S	Porušenie keramiky - Odvoz sutiny a vyústrojovateľská preprava	0,70	t	57,50	40,25
Zvlášť konštrukcie					
279321411.S	Betónové jadro hlavice	0,05	m3	2282,75	114,14
592330003900.S	Hlavica - materiál keramické tvarovky	45,00	ks	11,30	517,50
313221211.S	Hlavica - práce	0,05	m3	2118,00	105,90
59514000200.S	Betónová doska	0,15	m2	207,00	31,05
Ostatné					
998011006.S	Dovoz nového materiálu - keramika, betón	0,70	t	88,57	61,99
989281323.S	Keramika, betón - Vodorovné premiestnenie ručne kúskom, murovacieho materiálu	0,10	m3	278,00	27,80
989281349.S	Keramika, betón - Vodorovné premiestnenie ručne kúskom, murovacieho materiálu + navýšenie za každých začiatkov 10m	0,90	m3	13,80	12,42
989281111.S	Keramika, betón - Zvislý posun kúskom, murovacieho materiálu	0,70	t	48,52	33,96
CELKOM BEZ DPH (8)					979,32

položka má cenu - ekvivalentná položka

Podpis:

Projektant

Podpis:

Zodpovedný projektant

Rozpočet		<div>STU</div> <div>SvF</div> <div>Strojnícka technická univerzita v Bratislave</div> <div>Bratislava 814 01</div>			
INVESTOR	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	<div>Ministerstvo</div> <div>MINISTERSTVO</div> <div>KULTÚRY</div> <div>SLOVENSKEJ REPUBLIKY</div>			
Miesto stavby	Perfektova ul. č. 27 Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422				
STAVBA	Obnova a rekonštrukcia Kochovej záhrady				
PROFESIA	E.10 - Oporné múry M6 - Rekonštrukcia mŕtvej výšľachovej schodiska	Zodp. projektant: Vypracoval:			
p.č.	popis	Množstvo	J.	Jednotk. cena bez DPH	celková cena bez DPH
Odkopávky a búranie					
981011312.S	Demontáž všetkých častí porušenej mŕtvej	0,20	m3	278,00	55,60
983011313.S	Búrenie pôvodného betónového mŕtvej	2,30	m2	36,00	82,80
979081111.S	Betón a omietka - Odvoz sutiny a vyústrojovateľská preprava	2,00	t	17,25	34,50
978071211.S	Obrábajúce mŕtvej	20,50	m2	6,73	137,97
Debnenie					
273351215.S	Zhotovenie debnenia	5,00	m2	30,71	153,55
273351216.S	Odstavenie debnenia	5,00	m2	17,25	86,25
Zvlášť konštrukcie					
279321411.S	Betónový mŕtvej - posilovanie	0,70	m3	433,71	303,60
311208454.S	Injekcia	30,00	m	48,00	1380,00
622480233.S	Oporné múry	20,40	m2	28,75	586,50
022480121.S	Penetrácia mŕtvej	20,50	m2	3,45	70,73
592330003900.S	Mŕtvej - materiál keramická tvarovka	42,84	ks	6,75	289,35
313221211.S	Mŕtvej - práce	0,20	m3	1380,00	276,00
Ostatné					
998011006.S	Dovoz betónu	2,00	t	34,50	69,00
989281323.S	Betón - Vodorovné premiestnenie ručne kúskom, murovacieho materiálu	0,70	m3	1111,29	77,79

989281349.S	Beťón - Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom, murovacieho materiálu + navýšenie za každých začatých 10m	2,80	m3	17,25	48,30
989281111.S	Beťón - Zvislý posun fúrikom, murovacieho materiálu	2,00	l	41,40	82,80
998011006.S	Dovoz omietky	0,60	t	115,00	69,00
989281323.S	Omietka - Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom, murovacieho materiálu	0,42	m3	197,14	82,80
989281349.S	Omietka - Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom, murovacieho materiálu + navýšenie za každých začatých 10m	1,68	m3	17,25	28,98
989281111.S	Omietka - Zvislý posun fúrikom, murovacieho materiálu	0,60	l	138,00	82,80
989281323.S	Madlo - Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom, murovacieho materiálu (tam a späť)	0,40	m3	207,00	82,80
998011006.S	Dovoz nových keramických dielcov - madlo	0,30	t	230,00	69,00
	CELKOM BEZ DPH (€)				4114,87

998011018.S	Dovoz nového materiálu - příplatek za vzdálenost 3000 m	3,60	1	3,45	12,42
999261323.S	Šírkopásek - Vodorovné premiestnenie ručne kúskom, murovacieho materiálu	2,00	m3	69,00	138,00
999261323.S	Kamenný múr - Vodorovné premiestnenie ručne kúskom, murovacieho materiálu	4,00	m3	23,00	92,00
999261111.S	Šírkopásek - Zvislý posun kúskom, murovacieho materiálu	3,60	1	19,17	69,01
CELKOM BEZ DPH (6)					1107,86




položka mimo ceníka - skvělejší položka

Podpis:

Projektant

Podpis:

Zodpovedný projektant

Rozpočet		 STU Svr Slovenská republika Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky			
INVESTOR	Národné múzeum Slovenskej republiky Bratislava	 Ministerstvo KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY			
Miesto stavby	Peričianska ul. č. 27, Bratislava - Staré Mesto, parc. č.: 1419/1, 1421, 1422				
STAVBA	Obnova a rekonštrukcia Kočovej zehrsdy				
PROFESIA	E.12 - Oporné múry 1/3 - Výmena betónového oporného múru za kamenný	Zodp. projektant			
		Vypracoval:			
p.č.	popis	Množstvo	J.	Jednotk. cena bez DPH	celková cena bez DPH
Odkopávky a búranie					
663011514.S	Búranie pôvodného betónového múru	11,00	m2	37,64	414,04
979081111.S	Odvoz sutiny a vnitroslovenská preprava	18,00	t	30,03	540,54
Izolácie proti vlhkosti - Drenáž					
283230002700.S	Naplnenie fólie hr. 0,5 mm proti zamrznutiu vlhkosti	12,84	m2	2,18	27,88
711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, naplnenie fólie položenou voľne na plochu zvislej	11,00	m2	2,30	25,30
286110014700.S	Flexibilná drenážna PVC rúra, DN-20	2,53	m	3,29	8,28
671218111.S	Ukladanie drenážneho potrubia z tvrdého PVC	2,50	m	2,30	5,75
Zvislá konštrukcia					
313212124.S	Oporný kamenný múr	5,50	m3	110,82	609,51
583820000700.S	Matenáš pre oporný kamenný múr - Bratislavská žula	15,50	t	41,92	649,76
Ostatné					
998011005.S	Dovoz kamene	15,50	1	4,45	68,96
998011018.S	Dovoz nového materiálu - príplatek za vzdálenosť 3000 m	15,50	1	1,15	17,83
999261323.S	Vodorovné premiestnenie ručne kúskom, murovacieho materiálu	7,26	m3	19,17	139,02
999261111.S	Zvislý posun kúskom, murovacieho materiálu	18,00	1	3,83	68,94
CELKOM BEZ DPH (6)					2674,82
Spolu bez DPH					26 195,02
Spolu s DPH					32 219,87

položka mimo ceníka - skvělejší položka

Podpis:

Projektant

Podpis:

Zodpovedný projektant

Zoznam subdodávateľov a kľúčových odborníkov**ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH NA PREDMET ZMLUVY**

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zmluvy: Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady

Subdodávateľ	Identifikačné číslo, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	Hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia)	Predmet subdodávky
Arbor Vitae – Arboristika s.r.o., Na vrátkach 3437/16, Bratislava 841 01, SR	36291072	5,00 %	konateľ	Realizácia prác súvisiacich s výkonom činnosti arboristu
zares, spol. s r.o., Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, SR	35778806	17,50 %	-konateľ	Sadové úpravy, výsadba novej zelene, automatický závlahový systém
SPEMA mont s. r. o. Miloslavov 414 900 42 Miloslavov, SR	35939052	9,00 %	konateľ	Elektroinštalácie, Prípojka NN
BEGRA spol. s r.o. Na hriadkach 15 841 07 Bratislava, SR	35881640	5,50 %	konateľka	Bazénová technológia

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odpiatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky.

Percentuálny podiel týchto služieb je z celkovej ceny diela s DPH.

Uchádzač uvedie za subdodávateľa: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; a v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať;

Zoznam kľúčových odborníkov

Pozícia	Meno a priezvisko
Hlavný stavbyvedúci	
Arborista	

V Bratislave dňa

