

## Zmluva o dielo č. MAGZBR2600161

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby

### „Úprava komunikácií na ulici Jeséniova a Brečtanová“

(ďalej len „**Zmluva**“)

#### Čl. I

#### Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Ing. Tatiana Kratochvílová námestníčka primátora č. 1 na základe Podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu tejto Zmluvy
- IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596  
špeciálny projektový účet: [REDACTED]  
BIC: [REDACTED]  
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel: Sa, vložka č 248/V dňa 16.12.2009  
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva  
[REDACTED] – ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva
- IČO: 31651518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: [REDACTED]  
BIC: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
Kontaktná osoba: [REDACTED] – riaditeľ závodu Bratislava  
Telefón: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „**zmluvné strany**“ a jednotlivu alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „**zmluvná strana**“

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

#### Čl. II

#### Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú ako Príloha č. 6 aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty

tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.

- 2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitnú zákazku podľa § 110 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 2.5 Východiskové údaje stavby:

Názov stavby:

**„Úprava komunikácií na ulici Jeséniova a Brečtanová“**

Stavebné objekty:

**SO 01 Jeséniova ulica**  
**SO 03 Brečtanová ulica**  
**SO 04 Preložka Tcom**  
**SO 05 Ochrana oznamovacieho vedenia**  
**SO 06 Prípojka NN vedenia**  
**SO 07 Prístrešok a mobiliár zastávky Jeséniova**  
**SO 08 Preložka VO**  
**SO 09 Preložka TSB MOS**

Miesto stavby:

**Bratislava – Nové Mesto**

Stavebník:

**Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava**

(ďalej aj len „**Stavba**“).

### **Čl. III** **Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bodoch 2.5 a 3.2 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez väd od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v čl. V tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa Projektovej dokumentácie Stavby „**Úprava komunikácií na ulici Jeséniova a Brečtanová**“ vrátane všetkých jej stupňov, vypracovanej spoločnosťou **HBH Projekt s.r.o.** so sídlom Plynárenská 7/C, 821 08 Bratislava ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a je schválená Objednávateľom, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy, zhotoviť dielo – uskutočniť stavebné a montážne práce na Stavbe a spracovať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Stavby „**Úprava komunikácií na ulici Jeséniova a Brečtanová**“ bližšie špecifikovanej v bode 2.5 Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“).

Dielo je podrobne špecifikované a upresnené v tejto Zmluve, v jej prílohách a v súťažných podkladoch.

- 3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa bodu 3.2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
- 3.3.1 vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí,
  - 3.3.2 dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (4x),
  - 3.3.3 realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby,
  - 3.3.4 3.3.4 poskytnutie súčinnosti počas zhotovovania Diela tretím osobám, ktoré budú vykonávať stavebné a iné činnosti na stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti v rozsahu podľa žiadosti Objednávateľa,
  - 3.3.5 dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – koordinátor bezpečnosti,
  - 3.3.6 vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
  - 3.3.7 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
  - 3.3.8 dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
  - 3.3.9 geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na CD),
  - 3.3.10 elektronickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (každého objektu) vo formáte požadovanom právnymi predpismi a Objednávateľom kompatibilnú s informačným systémom výstavby potvrdenú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na CD), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov,
  - 3.3.11 elektronická priebežná fotodokumentácia realizácie prác s popisom,
  - 3.3.12 všetky dokumenty potrebné pre konanie o užívaní Stavby.

#### **ČI. IV** **Termíny plnenia**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy v lehote stanovenej v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. **Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do sedem dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska od Objednávateľa predložiť všetky technologické postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe, kontrolný a skúšobný plán a plán BOZP. Zhotoviteľ je taktiež povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram výstavby, ku ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny a úpravy tak, aby finálne znenie harmonogramu výstavby bolo Zhotoviteľom predložené najneskôr pri podpise Zmluvy Zhotoviteľom a mohlo byť Prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Harmonogram výstavby bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota na zhotovenie Diela uvedená v bode 4.1, resp. v uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením Diela podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom.
- 4.4 Ak Zhotoviteľ dokončí Dielo v rozsahu podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.5 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ

písomným návrhom dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.

- 4.6 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.
- 4.7 Ak počas realizácie Stavby vznikne potreba zmeny projektu Stavby alebo dodatočného rozhodnutia stavebného úradu podľa zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“), Zhotoviteľ má právo požiadať o primerané predĺženie lehoty trvania správneho konania, prerokovania zmeny stavby, vydania príslušného správneho aktu alebo objektívneho prerušenia realizácie Stavby, pre vylúčenie pochybností Zhotoviteľ nemá automaticky právny nárok na predĺženie lehoty.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na každú okolnosť, ktorá môže mať vplyv na lehotu realizácie Stavby.
- 4.9 Zhotoviteľ je oprávnený na akceleračný bonus vo výške 1.000,- EUR bez DPH za každý deň, o ktorý skráti Lehotu výstavby oproti zmluvne dohodnutej Lehote výstavby, za predpokladu, že dokončí Dielo riadne v súlade so Zmluvou. Nárok na tento bonus Zhotoviteľovi vznikne aj v prípade, ak bude Dielo pri jeho prevzatí vykazovať vady alebo nedorobky, ktoré nebránia bezpečnému a riadnemu užívaniu a prevádzke Diela a ktoré budú odstránené v lehote dohodnutej v Preberacom protokole.
- 4.10 Nárok na akceleračný bonus nevzniká, ak Dielo nebude možné uviesť do prevádzky v súlade so Zmluvou z dôvodu väd alebo nedokončenia Diela.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Stavebný dozor o plánovanom skrátení Lehoty výstavby aspoň 14 dní pred zamýšľaným skorším ukončením Diela.
- 4.12 Celkový akceleračný bonus bude uhradený v jednej platbe a bude zahrnutý do Vyúčtovania a žiadosti o vydanie Priebežného platobného potvrdenia v mesiaci nasledujúcom po podpise Preberacieho protokolu, z ktorého bude zrejmé, o koľko dní bola Lehotá výstavby skrátená, a zároveň, že Dielo bolo riadne dokončené v súlade so Zmluvou.
- 4.13 V prípade, že dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby v dôsledku akéhokoľvek omeškania spôsobeného Zhotoviteľom, výška celkového akceleračného bonusu sa zníži o počet dní omeškania spôsobeného Zhotoviteľom. Nárok na akceleračný bonus zanikne iba v prípade, že počet dní omeškania spôsobeného Zhotoviteľom presiahne celkový počet dní, o ktorý bola Lehotá výstavby skrátená. Pre výpočet konečnej výšky akceleračného bonusu je rozhodujúci dátum dokončenia Diela uvedený v Preberacom protokole vydaným Stavebným dozorom.
- 4.14 Oznámenie Zhotoviteľa o plánovanom skrátení Lehoty výstavby nemá za následok automatický vznik nároku na bonus. Ten vzniká až po riadnom splnení podmienok uvedených v tomto podčlánku.

## Čl. V Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.
- 5.2 Cena diela:
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH                   | 492 194,98 EUR       |
| 23% DPH                        | 113 204,85 EUR       |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>605 399,83EUR</b> |

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 2 „Ponuka v zákazke a Rozpočet Zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby) (ďalej len „Cena diela“).

- 5.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že výška Ceny diela je konečná, jednostranne nemenná, sú v nej zahrnuté všetky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane všetkých ciel, daní a ďalších poplatkov súvisiacich so zhotovením Diela okrem dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty uhradí Objednávateľ v zmysle ust. § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny v rozsahu Diela sú podmienené ich odsúhlasením zo strany Objednávateľa. Povinnosti zmluvných strán podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie sú dotknuté.
- 5.6 V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela vyskytnú chyby a/alebo nedostatky v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer zhotovenej Zhotoviteľom a z tohto dôvodu bude nevyhnutné pre zhotovenie Diela vykonať aj práce, ktoré pôvodne projektová dokumentácia a súčasne výkaz výmer neobsahovali, ale zároveň boli uvedené v jednom z uvedených dokumentov, má sa za to, že tieto práce sú zahrnuté v Celkovej cene diela a Zhotoviteľ je povinný ich vykonať bez nároku na akúkoľvek dodatočnú odmenu. Uvedené platí aj v prípade nesúladu medzi obsahom projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
- 5.7 V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela zistí nevyhnutnosť vykonania naviac prác vyplývajúca výlučne z dôvodu chýb a/alebo nedostatkov v projektovej dokumentácii poskytnutej Objednávateľom (napr. prekročenie množstiev v uvedenej mernej jednotke), budú tieto naviac práce ocenené sadzbou prislúchajúcou položke/práci vo výkaze výmer pre daný objekt za danú mernú jednotku a Zhotoviteľ bude oprávnený fakturovať vykonané naviac práce po podpise dodatku k tejto Zmluve v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.8 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto Zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien.
- 5.9 Ak súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác, ocenenie týchto prác sa určí:
  - a) prednostne podľa jednotkových cien porovnateľných položiek v ponuke,
  - b) ak to nie je možné, podľa aktuálneho cenníka stavebných prác (napr. CENKROS) alebo obdobného cenníka,
  - c) ak nie je možné použiť ani tieto, na základe individuálne kalkulovaných (R) položiek, pričom každé ocenenie podlieha predchádzajúcemu písomnému odsúhlaseniu Objednávateľom.

## **ČI. VI Platobné podmienky**

- 6.1 Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.

- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení preberacieho konania, vrátane čiastkového preberacieho konania podľa čl. X tejto Zmluvy a obdržaní Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu. Objednávateľom podpísaný preberací protokol, resp. čiastkový preberací protokol je povinnou prílohou faktúry.

V prípade, ak na akýkoľvek stavebný objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné osvedčenie, posledná faktúra vo výške 5% Ceny diela môže byť vystavená až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného osvedčenia; pokiaľ súčasťou Diela nie je stavebný objekt, na ktorý je potrebné získať kolaudačné osvedčenie, posledná faktúra vo výške 5% Ceny diela môže byť vystavená po odovzdaní a prevzatí Diela v celom rozsahu.

- 6.3 Podkladom pre vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer vypracovaný na základe Prílohy č. 2 - Ponuka v zákazke a Rozpočet Zhotoviteľa, potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohou faktúry je aj podpísaný preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol.

- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

- 6.5 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy, uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa čl. II bod 2.4.3 a príslušnej prílohy podľa 6.2 až 6.4 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a Objednávateľ súhlasí, aby Zhotoviteľ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účtoval cenu za Dielo, resp. iný nárok podľa tejto Zmluvy elektronickou faktúrou a Zhotoviteľ bude vystavovať a zasielať Objednávateľovi elektronickú faktúru na zaplatenie ceny za Dielo alebo iných nárokov podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a riadnym daňovým dokladom. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že Zhotoviteľ nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu. V prípade zasielania elektronickej faktúry Zhotoviteľ nebude zasielať Objednávateľovi v papierovej podobe ani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry. Zhotoviteľ bude doručovať Objednávateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty, a to na určenú e-mailovú adresu: [REDACTED] resp. inú e-mailovú adresu neskôr písomne oznámenú Zhotoviteľovi najmenej 5 pracovných dní pred účinnosťou tejto zmeny, ako dokument PDF (s príponou \*.pdf). Objednávateľ vyhlasuje, že má prístup k určenej e-mailovej adrese a že si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej na určenú e-mailovú adresu sú dôverné informácie, ktoré je každá Zmluvná strana povinná utajovať, okrem prípadov, v ktorých je ich sprístupnenie tretej osobe vyžadované platnými právnymi predpismi. Elektronická faktúra sa považuje za doručení najneskôr v pravý pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania Objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na určenú e-mailovú adresu, pričom splatnosť elektronickej faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia.

- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto Zmluvy, alebo bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.

- 6.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek nesplatnej alebo splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa.

## **ČI. VII Stavenisko**

- 7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami Zmluvy. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou Stavby.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste Stavbu označiť informačnou tabuľou s údajmi podľa § 6 ods. 3 b) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon).
- 7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením Diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v štyroch kópiách.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prízjazy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarat' a uhradiť tieto značky, ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstarat' a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavbami, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z. 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu,

zariadenie na energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad Zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Zhotoviteľ je tiež povinný doložiť všetky vážne lístky ako doklad o zabezpečení zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, a to najneskôr pred vystavením poslednej faktúry.

- 7.8 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmluvy pred poškodením a zneužitím a zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor Objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii Stavby. Zároveň Zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania Diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní Diela.
- 7.10 Najneskôr do 7 dní po protokolárnom prevzatí zhotoveného Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou Diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Podmienky vykonania diela**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v súlade so Stavebným zákonom, projektom stavby overeným podľa osobitných predpisov, rozhodnutím o stavebnom zámere, ak bolo vydané, podmienkami overenia projektu stavby, záväznými stanoviskami dotknutých orgánov, vyjadreniami a rozhodnutiami orgánov verejnej správy, podmienkami povolení na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienkami dopravného riešenia, ako aj všetkými ostatnými podmienkami a povoleniami potrebnými pre riadne vykonanie a dokončenie Diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby realizácia Diela bola počas celej doby výstavby v súlade s overeným projektom stavby a podmienkami príslušných správnych aktov. Akúkoľvek navrhovanú zmenu projektu Stavby alebo technického riešenia je Zhotoviteľ povinný vopred prerokovať s Objednávateľom a projektantom vykonávajúcim autorský dozor a v prípade, ak to vyžadujú právne predpisy alebo rozhodnutia príslušných orgánov, zabezpečiť aj príslušné schválenie alebo overenie zmeny podľa Stavebného zákona.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväznú právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na území Slovenskej republiky a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, Stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie Diela záväzné. Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii Stavby, ktorá je NKP zaväzuje obzvlášť zodpovedne držiavať aj podmienky a požiadavky zákona č. 49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonávacích predpisov ako aj vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovať a riadiť sa pri realizácii Diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového úradu. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľovi Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikli.

- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 8.4 V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade so Stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi. Stavebný denník sa vedie spravidla elektronickej forme, ak to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky informačného systému územného plánovania a výstavby; ak ide o súbor stavieb, stavebný denník sa vedie samostatne pre každú stavbu. Zhotoviteľ Stavby je povinný počas uskutočňovania stavebných prác zaznamenať v stavebnom denníku dohodnuté zmeny oproti overenému projektu stavby a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. Do stavebného denníka je Zhotoviteľ povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od overeného projektu stavby, zistené neodstránené odchýlky a ich zdôvodnenie a pod.. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. Stavebný denník musí byť počas realizácie Diela trvale dostupný na stavenisku, resp. v prípade elektronickej formy musí byť zabezpečený nepretržitý prístup oprávneným osobám. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov Diela a splnením všetkých povinností vyplývajúcich z kolaudačného osvedčenia.
- 8.6 Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia Stavby overená stavebným úradom a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo elektronickej) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ diela neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná osoba určená Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň

na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.

- 8.12 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny za dielo podľa čl. V tejto Zmluvy.
- 8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dôvodné.
- 8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný, a to na čas celého trvania Zmluvy.
- 8.18 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (*vis maior*). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.
- 8.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.
- 8.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“) vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas

vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela podľa čl. V tejto Zmluvy. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto bodu Zmluvy, pričom licencie podľa tohto bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a zostávajú platné a účinné.

- 8.21 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov.
- 8.23 Zhotoviteľ zodpovedá za:
- správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov a dokumentov, ktoré v súvislosti s realizáciou Diela poskytuje elektronickou formou do informačného systému územného plánovania a výstavby alebo predkladá orgánom verejnej správy podľa Stavebného zákona,
  - súlad realizácie Stavby s overeným projektom stavby a podmienkami príslušných správnych aktov,
  - správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov a podaní predkladaných elektronickou formou podľa Stavebného zákona,
  - vedenie a odovzdanie dokumentácie Stavby v listinnej alebo elektronickej forme v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, touto Zmluvou alebo požiadavkami Objednávateľa.
- 
- 8.24 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri realizácii Diela v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany životného prostredia, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zabezpečiť triedenie, evidenciu a nakladanie so stavebnými odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi a minimalizovať negatívne environmentálne dopady realizácie Diela. Zhotoviteľ je zároveň povinný používať stavebné výrobky spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov a zabezpečiť materiálové zhodnotenie alebo recykláciu stavebných odpadov v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## **Čl. IX**

### **Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán**

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:
- odovzdanie 2 ks projektovej dokumentácie – štúdie v tlači a jedno vyhotovenie PD na CD/USB,

- odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
- odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi Objednávateľ disponuje,
- protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí tejto Zmluvy,
- výkon občasného stavebno-technického dozoru.

9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa:

- činnosti, doklady a dokumenty uvedené v čl. III, bod 3.2 a 3.3 a čl. VII ods. 7.5 až 7.7 tejto Zmluvy,
- pred začatím prác a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu Stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi),
- potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie,
- prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela,
- všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.),
- všetku potrebnú súčinnosť pri komunikácii s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi, poskytovanie údajov, podkladov a dokumentácie potrebných pre vedenie údajov o Stavbe v informačnom systéme územného plánovania a výstavby, predkladanie dokumentácie a podkladov v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, touto Zmluvou alebo požiadavkami Objednávateľa, bezodkladnú aktualizáciu údajov a dokumentácie týkajúcich sa realizácie Stavby, ak to vyžadujú právne predpisy alebo priebeh realizácie Diela.

9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela ani vtedy, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na Stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.

9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa alebo tretích osôb alebo na susedných stavbách a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom po dobu výstavby, je Zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.

9.7 Ak budú pri zhotovovaní Diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy poistný certifikát na poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny Diela počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na základe preberacieho protokolu. Predmetom poistenia podľa predchádzajúcej vety bude aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy aj poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu na sumu vo výške 500.000 EUR. Poistné zmluvy

podľa tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti po celý čas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami Zmluvy, o čom je povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť bez zbytočného odkladu potvrdenie.

- 9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povolujuúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na tejto Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Ak sa na zhotovení Diela budú podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávateľia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný spísať ich zoznam. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.
- 9.12 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 9.11. Zmenu v osobe subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zmena subdodávateľa je účinná a subdodávateľ je oprávnený podieľať sa na vykonávaní Diela okamihom udelenia písomného súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy.
- 9.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 9.11 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere.
- 9.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
- 9.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho prostredníctvom ktorého preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania) na Stavbe, ktorý bude mať

splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby. Stavbyvedúci musí spĺňať podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaným a notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v overenej kópii s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci) alebo iným ekvivalentným dokladom. Za účelom preukázania odbornej spôsobilosti postačuje aj uvedenie webovej adresy príslušnej stavovskej organizácie, ktorá vedie oficiálny zoznam odborne spôsobilých osôb.

- 9.17 Ak Objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie Diela (bod 7.9 tejto Zmluvy) zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s Dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.
- 9.19 V prípade ak predmetom vykonania Diela sú arboristické práce, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tieto práce boli uskutočnené v súčinnosti so zástupcom Objednávateľa s odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s odborne spôsobilým zástupcom Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná osoba Objednávateľa neuvedie inak.
- 9.20 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“)) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 9.21 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
- nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS,
  - nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
  - dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
  - je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS.
- 9.22 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu tejto Zmluvy.

## **Čl. X** **Banková záruka**

- 10.1. Banková záruka slúži na zabezpečenie záväzku Zhotoviteľa splniť riadne a včas predmet tejto Zmluvy, Zmluvné strany si ju dohodli pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi vznikne voči nemu akákoľvek pohľadávka.
- 10.2. Na základe dohody Zmluvných strán bude výkonová záruka Zhotoviteľom poskytnutá vo forme bankovej záruky v prospech Objednávateľa vystavenej bankou so sídlom v Slovenskej republike

alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike na sumu **10% z Celkovej ceny Diela s DPH**.

- 10.3. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky, vrátane sankcii a zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný udržiavať požadovanú bankovú záruku vo výške uvedenej v bode 10.2. tohto článku Zmluvy, a to počas celej doby trvania Zmluvy. V prípade použitia bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný zabezpečiť zodpovedajúce navýšenie bankovej záruky do plnej výšky uvedenej v bode 10.2. tohto článku Zmluvy, a to najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej navýšenie. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť doplniť bankovú záruku do plnej výšky v lehote podľa bodu 10.3 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nedoplnenej časti záruky za každý aj začatý deň omeškania, a to až do jej doplnenia.
- 10.4. Objednávateľ je zároveň oprávnený jednostranne započítať akékoľvek nároky z tejto Zmluvy voči akejkoľvek faktúre a uspokojiť sa zo záruky podľa tohto článku Zmluvy.
- 10.5. Doba platnosti bankovej záruky musí byť určená v bankovej záruke minimálne do ukončenia doby určenej podľa čl. IV, ods. 4.1 a 4.2 tejto Zmluvy, na ktorú sa táto Zmluva uzatvára, resp. do ukončenia realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 10.6. Z bankovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (Objednávateľa) za dlžníka (Zhotoviteľa) v prípade uplatnenia bankovej záruky v prospech Objednávateľa a banka sa musí bezpodmienečne zaviazat', že zaplatí na účet veriteľa (Objednávateľa) pohľadávku krytú bankovou zárukou alebo jej časť do 7 dní odo dňa doručenia výzvy veriteľa (Objednávateľa) na jej zaplatenie.
- 10.7. Poskytnutá banková záruka nesmie byť v rozpore s ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
- 10.8. Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač verejného obstarávania odovzdá Objednávateľovi originál záručnej listiny vystavenej v zmysle ustanovení tohto článku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi bankovú záruku v lehote podľa tohto bodu, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Celkovej ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do jej predloženia.
- 10.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania Protokolu v zmysle článku 11.3 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 5% z Celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. V. bod 5.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z registra právnických osôb Objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje.
- 10.10. Na garančnú bankovú záruku podľa predchádzajúceho odseku sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto článku Zmluvy.

## **Čl. XI**

### **Odobzdanie a prevzatie diela**

- 11.1 Odobzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odobzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odobzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 11.2 Preberacie konanie začína dňom odobzdania Diela a trvá najviac štrnásť dní odo dňa odobzdania Diela. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy a v čl. III bode 3.3 Zmluvy. Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní Diela spolupodieľali a ich účasť je potrebná. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady.
- 11.3 O odobzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odobzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo môže byť Zhotoviteľom odobzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a jeho kolaudácii. Podpisom Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na Dielo na Objednávateľa.
- 11.4 Súčasťou Protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odobzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odobzdať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odobzdať všetky potrebné doklady a podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ ako stavebník zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní.
- 11.5 Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odobzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia.
- 11.6 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 14.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odobzdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa tejto Zmluvy, týkajúcimi sa všetkých na Dielo zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. O odobzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis o odobzdaní a prevzatí Diela, v ktorom sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odobzdaní a prevzatí Diela je vyhlásenie Objednávateľa, že odobzdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa sa nedostaví na odobzdanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po takejto výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odobzdania a prevzatia Diela sa považuje deň doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odobzdanie a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebno-technickým dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy.

## **Čl. XII**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.
- 12.3 Záručná doba na vyhotovené Dielo je 60 mesiacov. Na technologické časti Diela je záručná doba 24 mesiacov. Obe záručné doby podľa tohto bodu Zmluvy začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela ako celku Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 12.4 Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa písomne reklamovať, a to na emailovú adresu Zhotoviteľa v bode 18.6 tejto Zmluvy, resp. na inú adresu včas oznámenú Zhotoviteľom. V písomnej reklamácií Objednávateľ vady opíše a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamácií uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ neuvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie stanoviť Zhotoviteľ.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 15 dní od obdržania oprávnenej reklamácie Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Prevzatie vykonaného odstránenia vád a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 12.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v bode 12.5 tohto článku Zmluvy alebo v lehote dohodnutej v zmysle bodu 12.5 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.

### **Čl. XIII**

#### **Zmluvná pokuta a náhrada škody**

Zmluvné strany sa dohodli okrem zmluvných pokút osobitne upravených inde v tejto Zmluve aj na nasledovných zmluvných pokutách:

- 13.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote uvedenej v ponuke Zhotoviteľa podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.
- 13.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela počas záručnej doby v lehote uvedenej v bode 12.5 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.
- 13.4 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa čl. VIII bodu 8.19 Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom

Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.

- 13.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vypratáním staveniska v lehote podľa bodu 7.10 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR,- za každý, aj začatý deň omeškania.
- 13.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád Diela počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov
- 13.7 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR.
- 13.8 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
- 13.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistného certifikátu v lehote podľa bodu 9.8. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.10 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.
- 13.11 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.
- 13.12 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 13.13 Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbaňuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 13.1 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo v lehote výstavby uvedenej vo svojej ponuke (ďalej len „Lehota výstavby“). V prípade nedodržania Lehoty výstavby je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v bode **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** tejto zmluvy.
- 13.2 Lehota výstavby sa môže primerane predĺžiť výlučne v prípade, ak omeškanie vzniklo v dôsledku okolností, ktoré:
- nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa,
  - zhotoviteľ ich nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať ani odvrátiť,
  - a zároveň objektívne znemožňujú alebo podstatne obmedzujú realizáciu diela.

13.3 Za dôvody podľa predchádzajúceho odseku sa považujú najmä:

- a) vyššia moc,
- b) štátne orgány / správcovia sietí - rozhodnutia, opatrenia alebo nečinnosť orgánov verejnej moci, stavebných úradov, dotknutých orgánov alebo správcov inžinierskych sietí, ktoré objektívne bránia pokračovaniu realizácie diela, ak:
  - zhotoviteľ splnil svoje povinnosti riadne a včas,
  - predmetné okolnosti neboli vyvolané konaním alebo opomenutím zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov,
  - a zhotoviteľ ich vznik ani trvanie nemohol primerane ovplyvniť.
- c) archeologické nálezy, environmentálne záťažové alebo iné skryté prekážky na stavenisku, ktoré nebolo možné primerane predvídať pri obhliadke miesta realizácie,
- d) extrémne počasie - mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky objektívne znemožňujúce vykonávanie stavebných prác podľa technologických postupov alebo príslušných technických noriem, ktoré:
  - svojím rozsahom alebo intenzitou podstatne a objektívne odchyľujú od dlhodobého klimatického normálu pre dané ročné obdobie a lokalitu,
  - objektívne znemožňujú vykonávanie stavebných prác v súlade s technologickými postupmi, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,
  - a ktorých vznik ani dôsledky nemohol zhotoviteľ primerane predvídať.

12.18.1 Za mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky sa nepovažujú bežné sezónne klimatické javy, najmä obvyklé zrážky, sneh, mráz, vietor alebo vysoké teploty zodpovedajúce danému ročnému obdobiu a lokalite.

12.18.2 Zhotoviteľ je povinný preukázať existenciu a trvanie takýchto podmienok údajmi Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo iným objektívnym meteorologickým záznamom.

13.4 Za dôvod na predĺženie Lehoty výstavby sa nepovažuje najmä:

- a) nedostatok personálnych alebo materiálnych kapacít zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov,
- b) organizačné, logistické alebo ekonomické problémy zhotoviteľa,
- c) omeškanie dodávok materiálov alebo zariadení, pokiaľ zhotoviteľ mohol ich zabezpečenie ovplyvniť alebo predvídať,
- d) personálne výpadky, práceneschopnosť zamestnancov alebo subdodávateľov,
- e) nepriaznivé poveternostné podmienky obvyklé pre dané ročné obdobie a lokalitu,
- f) okolnosti vzniknuté na strane subdodávateľov zhotoviteľa, 13.3, dodávateľov materiálov, výrobcov, dopravcov alebo iných zmluvných partnerov zhotoviteľa
- g) skutočnosť, že zhotoviteľ podal ponuku s kratšou Lehotou výstavby za účelom získania bodového zvýhodnenia alebo bonusu.
- h) nedostatok materiálov, zariadení, pracovnej sily alebo kapacít na trhu,
- i) akékoľvek okolnosti na strane subdodávateľov, dodávateľov materiálov, výrobcov, dopravcov alebo iných zmluvných partnerov zhotoviteľa.

13.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vzniku okolnosti podľa bodu 13.3, písomne oznámiť objednávateľovi vznik takejto okolnosti, jej predpokladaný dopad na Lehotu výstavby a predložiť relevantné dôkazy. Ak si zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, objednávateľ nie je povinný predĺženie Lehoty výstavby uznať.

13.6 Oprávnenosť a rozsah predĺženia Lehoty výstavby posudzuje a schvaľuje výlučne objednávateľ, a to len v rozsahu preukázaného objektívneho vplyvu príslušnej okolnosti na realizáciu diela.

## **Čl. XIV Zánik záväzku**

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká

- a) splnením záväzku, alebo
- b) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
- c) výpoveďou v zmysle ustanovenia 15.7 tejto Zmluvy, alebo
- d) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení čl. XV tejto Zmluvy.

## **Čl. XV Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy**

15.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ kladie na Zhotoviteľa nové požiadavky.

15.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve a v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

15.3 Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:

15.3.1 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,

15.3.2 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela o viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní,

15.3.3 dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne,

15.3.4 dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,

15.3.5 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,

15.3.6 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,

15.3.7 dôjde k zániku Zhotoviteľa,

15.3.8 Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím.

15.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:

15.4.1 sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,

15.4.2 mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní.

- 15.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady diela, licencia a pod.).
- 15.6 Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.

## **Čl. XVI**

### **Úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy**

- 16.1. V prípade ukončenia Zmluvy podľa Čl. XIV bod 14.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so stavebno-technickým dozorom Objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť Diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a použiteľné zo strany Objednávateľa.
- 16.2. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto Zmluvy s výnimkou nasledovného:
- a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný opustiť stavenisko a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou;
  - b) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný podľa pokynov Objednávateľa:
    - i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov a susediacich pozemkov,
    - ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál Zhotoviteľa;
  - c) ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté:
    - i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody,
    - ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto Zmluvy,
    - iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela,
    - iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu 8.20. tejto Zmluvy,
    - v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

## **Čl. XVII**

### **Dôverné informácie**

- 17.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 17.2 Na účely plnenia tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné,

právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu ďalej len ako „**dôverné informácie**“), a ktoré prináležia Objednávateľovi.

- 17.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
- 17.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.
- 17.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 17.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.
- 17.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/ alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.
- 17.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.
- 17.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- 17.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.
- 17.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.
- 17.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií.

17.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.

17.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným informáciám.

17.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

## **ČI. XVIII Ostatné ustanovenia**

18.1. Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko: [REDACTED]

telefónne číslo: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).

18.2. Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:

meno a priezvisko: [REDACTED]

telefónne číslo: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).

18.3. Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika:

meno a priezvisko: [REDACTED]

telefónne číslo: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18.4. Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.

18.5. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenie sa považuje každá listová zásielka, ktorá:

a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,

b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.

18.6. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov, súpisov vykonaných prác a/alebo dodávok a faktúr je:

a) za Objednávateľa:

meno a priezvisko: [REDACTED]

telefónne číslo: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

b) za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko: [REDACTED]

telefónne číslo: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- 18.7. Elektronická správa sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
- 18.8. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „**zákon o e-Governmente**“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
- 18.9. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové schránky.
- 18.10. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

## **Čl. XIX** **Záverečné ustanovenia**

- 19.1. Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 19.2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 19.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podpompe ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.
- 19.4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
- 19.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

19.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení jeden obdrží Zhotoviteľ a tri Objednávateľ.

19.7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

19.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 Ponuka v zákazke a Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok)
- Príloha č. 3 Harmonogram prác
- Príloha č. 4 Projektová dokumentácia
- Príloha č. 5 Zoznam o subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela
- Príloha č. 6 Vysvetlenia súťažných podkladov

19.9. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v Bratislave.....

v Bratislave

.....  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
námetníčka primátora č. 1

.....  
Ing. Peter Vanek – vedúci sektoru Nitra  
splnomocnený na podpis zmluvy

.....  
pečiatka

.....  
pečiatka

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### 1. Všeobecné informácie o predmete zákazky

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe „Úprava komunikácií na ulici Jeséniova a Brečtanová“. Stavba sa nachádza v Bratislavskom kraji, v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Investor: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie, 81499 Bratislava  
Projektová dokumentácia bola spracovaná spoločnosťou: HBH Projekt spol. s r.o.

Stupeň dokumentácie: Stavebný zámer (SZ)/Ohlásenie stavebných úprav

Charakter stavby: novostavba / stavebné úpravy, trvalá stavba dopravnej infraštruktúry

**Upozornenie:** Projektová dokumentácia (Príloha č. 4) obsahuje riešenie ulíc Jeséniova, Bellova a Brečtanová. Verejný obstarávateľ však upozorňuje, že stavebné práce na ulici Bellova nie sú predmetom tejto zákazky a teda objekt SO 02 nebude realizovaný v rámci tohto verejného obstarávania.

Predmetom ocenenia a realizácie sú výlučne práce uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov. Uchádzač ocení iba položky uvedené vo výkaze výmer.

### 2. Účel a cieľ stavby

Účelom stavby je komplexná úprava existujúcich komunikácií v okolí základnej a materskej školy na Jeséniovej ulici s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí a chodcov, zlepšiť organizáciu dopravy, vytvoriť bezbariérové riešenia, vybudovať parkovacie kapacity, zabezpečiť ukludnenie dopravy a zvýšiť kvalitu verejného priestoru. Projekt reaguje na potreby územia v okolí školských zariadení a obrátiska MHD, kde dochádza k zvýšenému pohybu chodcov a detí.

### 3. Miesto realizácie stavby

Stavba sa realizuje na uliciach Jeséniova ulica, Brečtanová ulica a Bellova ulica. Územie zahŕňa komunikácie miestneho významu, obrátisko MHD, zastávky MHD, príslužné chodníky a verejné priestory.

### 4. Rozsah predmetu zákazky

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác vrátane dodávky materiálov a technológií podľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zabezpečí najmä úpravu komunikácií a vozoviek, realizáciu chodníkov a bezbariérových úprav, vybudovanie dopravných ostrovčekov, realizáciu zastávok MHD, úpravu križovatiek a nároží, realizáciu parkovacích miest, osadenie dopravného značenia, realizáciu spomaľovacích prvkov dopravy, prekládky a ochrany inžinierskych sietí, realizáciu verejného osvetlenia a NN prípojok, dodávku a montáž mobiliáru zastávok, odvodnenie komunikácií, organizáciu dopravy počas výstavby a ďalšie práce vyplývajúce z PD.

### 5. Členenie stavby na stavebné objekty

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Jeséniova ulica

SO 03 Brečtanová ulica

SO 04 Preložka Tcom

SO 05 Ochrana oznamovacieho vedenia

SO 06 Prípojka NN vedenia

SO 07 Prístrešok a mobiliár zastávky Jeséniova

SO 08 Preložka VO

SO 09 Preložka TSB MOS

## **6. Technické riešenie stavebných objektov**

### 6.1 SO 01 – Jeséniova ulica

Hlavným cieľom je úprava priestoru pred základnou školou a obrátkom MHD. Realizované bude vybudovanie dopravného ostrovčeka a zátkovej zastávky, zriadenie nástupných plôch pre MHD, úprava nároží križovatiek, realizácia drop-off zóny pre krátkodobé zastavenie, vybudovanie priechodov pre chodcov, osadenie spomaľovacích prvkov (vankúše), rozšírenie chodníkov a bezbariérové riešenia. Súčasťou je obnova asfaltového krytu vozovky, realizácia odvodnenia vrátane uličných vpustov, vybudovanie spevnených plôch pre pohyb chodcov.

### 6.3 SO 03 – Brečtanová ulica

Navrhuje sa zriadenie obojsmernej komunikácie 2×3,25 m, vybudovanie šikmého parkovania (vrátane miest pre imobilných), úprava križovatky s Bárdošovou ulicou, realizácia chodníkov a zelených plôch.

### 6.4 Zastávky MHD a mobiliár (SO 07)

Navrhuje sa vybudovanie nových zastávok MHD a osadenie prístreškov, označníkov, elektronickej informačnej tabule, automatu na cestovné lístky, odpadkových košov.

### 6.5 Konštrukcie komunikácií

Použité budú najmä asfaltové vrstvy (AC 11, AC 22), podkladové betóny (C25/30), betónová dlažba, kamenná dlažba, EKO dlažba pre parkovanie.

## **7. Dopravné riešenie**

Stavba rieši upokojenie dopravy (spomaľovacie prvky), zriadenie bezpečných priechodov, oddelenie protismerných pruhov, organizáciu statickej dopravy, zlepšenie dopravnej obsluhy územia. Komunikácie sú navrhnuté ako miestne komunikácie kategórie MO2.

## **8. Inžinierske siete**

Súčasťou stavby sú:

- preložky telekomunikačných vedení,
- ochrana existujúcich sietí,
- preložky verejného osvetlenia,
- NN prípojky,
- napojenie na existujúcu technickú infraštruktúru.

### **9. Organizácia výstavby**

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu za prevádzky územia, minimalizovať dopravné obmedzenia, zabezpečiť dočasné dopravné značenie, koordinovať práce s prevádzkovateľmi sietí, zabezpečiť bezpečnosť chodcov (najmä detí).

### **10. Nakladanie s odpadmi**

Počas výstavby vzniknú asfaltové odpady, betónové odpady, zemina a iný stavebný odpad z demolácií. Odpady budú triedené, recyklované a likvidované oprávnenými subjektmi podľa relevantných zákonných požiadaviek.

### **11. Harmonogram realizácie**

Realizácia stavby je možná v mesiacoch júl a august 2026. Úspešný uchádzač predloží Objednávateľovi harmonogram výstavby podľa v ponuke navrhutej lehoty výstavby, ku ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny a úpravy tak, aby finálne znenie harmonogramu výstavby bolo Zhotoviteľom predložené najneskôr pri podpise Zmluvy.

### **12. Povinnosti zhotoviteľa**

Zhotoviteľ je povinný:

- realizovať stavbu v súlade s projektovou dokumentáciou,
- dodržiavať STN, TP a TKP,
- zabezpečiť koordináciu so správcami sietí a vytýčenie sietí
- zabezpečiť bezpečnosť práce,
- zabezpečiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
- rešpektovať špecifiká územia (škola, MHD)



## PONUKA

18.06.2026

### Úprava komunikácií na ulici Jeséniova a Brečtanová

Uchádzač:

**EUROVIA SK, a. s.**

Osloboditeľov 66,



040 17 Košice

IČO: 31651518

Telefón : [redacted]



Odb  
IČO



Súčasť Skupiny



## Obsah ponuky

- I. Titulný list
- II. Obsah ponuky
- III. Identifikačné údaje uchádzača
- IV. Informácia uchádzača o zápise do hospodárskych subjektov
- V. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
- VI. Príloha č.2 Výkaz výmer
- VII. Plnomocnenstvo na podpis ponuky

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.

V Bratislave dňa 18.06.2026



**Ing. Peter Tekel'**  
riaditeľ závodu Bratislava  
splnomocnený na podpis ponuky

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Názov uchádzača: **EUROVIA SK, a.s.**

Sídlo uchádzača: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**

Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložke 248/V, oddiel: Sa**

Štatutárny orgán: [redacted] **generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva  
ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva**

Splnomocnený zástupca  
uchádzača: [redacted] **riaditeľ závodu Bratislava**

IČO: **31 651 518**

DIČ: **2020490274**

IČ DPH: **SK2020490274**

Bankové spojenie: [redacted] **pobočka zahraničnej banky**

IBAN: [redacted]

Kontaktná osoba: [redacted]

Telefón: [redacted]

E-mail: [redacted]

Internetová adresa: [redacted]

V Bratislave dňa 18.06.2026

[redacted]  
Osobný  
iČ

[redacted]  
**Ing. Peter Tekel'**  
riaditeľ závodu Bratislava  
splnomocnený na podpis ponuky

## INFORMÁCIA UCHÁDZAČA

**EUROVIA SK, a.s.**

sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31651518

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložke 248/V, oddiel: Sa

ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku do súťaže „Úprava komunikácií na ulici Jeséniova a Brečtanová“ týmto

informuje,

že akciová spoločnosť **EUROVIA SK, a.s.** je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: **2026/01-PO-B4054** a tým spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa §32 týkajúce sa osobného postavenia.

Internetová adresa, na ktorej sú údaje o zápise v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie verejne prístupné:

<https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/236?ext=0&ico=&l=20&limit=20&nazov=eurovia&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=021eff88b09b2d4176289d04cd48cab8>

V Bratislave dňa 18.6.2026

od  
iČO



**Ing. Peter Tekel'**  
riaditeľ závodu Bratislava  
splnomocnený na podpis ponuky

**Čestné vyhlásenie**  
**podľa § 32 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom**  
**znení (ďalej len „Zákon“)**

**EUROVIA SK, a.s.**, spoločnosť so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 651 518, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 248/V, týmto v súlade s § 32 ods. 7 Zákona

**čestne vyhlasuje,**

že spoločnosť **VINCI Construction CS a.s.**, so sídlom U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikačné číslo: 14080672, ako osoba podľa § 32 ods. 8 písm. a), b), c) Zákona **spĺňa** podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona a teda, že:

nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Členmi štatutárneho orgánu spoločnosti **VINCI Construction CS a.s.** sú:

██████████ predseda predstavenstva  
██████████, podpredseda predstavenstva  
██████████ člen predstavenstva

Členmi dozornej rady spoločnosti **VINCI Construction CS a.s.** sú:

██████████ predseda dozornej rady  
██████████ člen dozornej rady  
██████████ člen dozornej rady  
██████████ člen dozornej rady  
██████████, člen dozornej rady  
██████████ člen dozornej rady

Spoločnosť **EUROVIA SK, a.s.** **neviduje** inú osobu podľa § 32 ods. 7 Zákona, ktorá má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

Ustanovenie § 32 ods. 8 písm. d) Zákona sa preto na spoločnosť **EUROVIA SK, a.s.** **nevzťahuje**.

Toto čestné vyhlásenie je vyhotovené v elektronickej forme a podpísané kvalifikovanými elektronickými podpismi.

**EUROVIA SK, a.s.**

██████████  
08.04.2026 13:46:48  
podpredseda predstavenstva

██████████  
podpredseda predstavenstva

██████████  
08.04.2026 13:28:24  
člen predstavenstva

██████████  
člen predstavenstva



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kčrč 2025/1205  
Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Beliova a Brečtanová

JKSO:  
Miesto: Bratislava

Objednávateľ:  
Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:  
EUROVIA SK, a.s.

Projektant:  
HBH Projekt

Spracovateľ:  
HBH Projekt

Poznámka:

CS:  
Dátum: 18.6.2028

ICO:  
IČ DPH: 00603481

ICO:  
IČ DPH: 31651518  
SK2020490274

ICO:  
IČ DPH: 31815332

ICO:  
IČ DPH: 31815332

Cena bez DPH		492 194,98	
DPH: základná	adzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH: znížená	23,00%	492 194,98	113 204,85
Cena s DPH		v EUR	605 399,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/1295

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Miesto: Bratislava

Dátum:

29.05.2026

Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava

Projektant:

HBH Projekt

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

HBH Projekt

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>492 194,98</b>	<b>605 399,83</b>
2025/1295 5	Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová	26 053,53	32 045,84
SO 01-01	Jeséniova ulica_uprava vpustu	158 083,87	194 443,16
SO 03-01	Brečtanová ulica_zmena rozsahu	223 724,51	275 181,15
SO 04	Preložka Tcom	11 194,91	13 769,74
SO 05	Ochrana oznamovacieho vedenia	8 186,93	10 069,92
SO 06	Prípojka NN	22 720,70	27 946,46
SO 07_01	Prístrešok a mobilár_zmena rozsahu	4 493,24	5 526,69
SO 08	Preložka VO	24 434,47	30 054,40
SO 09	Preložka TSB MOB	1 813,75	2 230,91
SO 10	NN-Káblová prípojka DPB	3 316,93	4 079,82
SO 11	Preložka vedenia VO a MOS	8 172,14	10 051,73



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 053,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	26 053,53	23,00%	5 992,31

Cena s DPH

v EUR

32 045,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Miesto: Bratislava

Dátum: 29.05.2026

Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava

Projektant: HBH Projekt

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>26 053,530</b>
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				26 053,530
D		VRN03	Geodetické práce				10 980,000
2	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	6 588,000	6 588,000
1	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	4 392,000	4 392,000
D		VRN04	Projektové práce				12 073,530
3	K	000400053.S	Projektové práce - projekt stavby v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z.	eur	1,000	6 012,880	6 012,880
4	K	000400062.S	Projektové práce - dokumentácia skutočného zhotovenia stavby v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z.	eur	1,000	6 060,650	6 060,650
D		VRN10	Inžinierska činnosť				3 000,000
5	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - autorský dozor projektanta	eur	1,000	3 000,000	3 000,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 01 - Jeséniova ulica

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

158 083,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	158 083,87	23,00%	36 359,29

Cena s DPH

v EUR

194 443,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová  
 Objekt: SO 01 - Jeséniova ulica

Miesto: Bratislava  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
 Projektant: HBH Projekt  
 Spracovateľ: HBH Projekt

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>158 083,870</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				158 083,870
D	1		Zemné práce				27 918,720
1	K	113106021.S	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kameninových diaľdic, dosiek alebo tvaroviek ručne -0,13800t	m2	182,600	9,920	1 811,390
	W		"predĺženie chodníka" 10,76		10,760		
	W		"prediazdenie varovných pásov" 1,84		1,840		
	W		"bet. diaľba chodníka" 170		170,000		
	W		Súčet		182,600		
2	K	113106221.S	Rozoberanie diaľby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek. -0,20000t	m2	32,000	15,360	491,520
	W		"odstránenie prídlažby" 180*0,2		32,000		
3	K	113117123.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm. -0,40000t	m2	338,250	7,310	2 472,610
	W		"SD existujúcej vozovky hr. 200 mm" 45,25		45,250		
	W		"SD chodníka hr. 200mm" 293		293,000		
	W		Súčet		338,250		
4	K	113153120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	330,500	2,540	839,470
	W		"Frézovanie podkladnej vrstvy 70 mm" 330,5		330,500		
5	K	113153210.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 085,500	1,930	2 095,020
6	K	113157230.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,24000t	m2	363,000	6,350	2 305,050
	W		"Podklady CBGM chodníka hr. 80mm" 293		293,000		
	W		"Podklady CBGM existujúcej vozovky hr. 50 mm" 70		70,000		
	W		Súčet		363,000		
7	K	113157231.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm. -0,32500t	m2	131,000	11,720	1 535,320
	W		"vybúranie podkladnej vrstvy vozovky CBGM hr 150mm" 131		131,000		
	W		Súčet		131,000		
8	K	113157242.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm. -0,22000t	m2	123,000	4,970	611,310
	W		"asfaltový povrch chodníka hr. 80 mm" 123		123,000		
9	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých. -0,03500t	m	3,500	7,120	24,920
	W		"chodníkový betónový" 3,5		3,500		
10	K	113201131.S	Vytrhanie obrúb kamenných, cestných ležatých, -0,08500t	m	111,500	8,640	963,360
	W		"cestné betónové" 7,5		7,500		
	W		"cestné kamenné" 104		104,000		
	W		Súčet		111,500		
11	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach, -2,200 t	m3	0,376	84,700	31,850
	W		"vybúranie betonovej žľabovky" 1,5*0,2*0,6		0,180		
	W		"vybúranie vpustu 1ks 3,14*1*0,25*0,25" 0,196		0,196		
	W		Súčet		0,376		
12	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach, -2,400 t	m3	0,250	144,880	36,220
	W		"odstránenie betónového pätníka pri stožiar" 0,25		0,250		
13	K	131201109.S	Híbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,600	10,080	358,850
14	K	131212101.S	Híbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	35,600	50,400	1 794,240
	W		"odstránenie uličného vpustu, výkop pre nové vpusty" 35,6		35,600		
15	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,800	15,960	459,650
	W		"ryha pre prípojky" 28,8		28,800		
	W		Súčet		28,800		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	841,000	22,120	18 602,920
	vv		"nová vozovka" 841		841,000		
38	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	113,000	36,910	4 170,830
39	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	117,200	66,470	7 790,280
	vv		"prídlažba vozovky" 48,2		48,200		
	vv		"nájazdové rampy, spomaľovač cyklistov a priechod" 66		66,000		
	vv		"okolo horského vpustu" 3		3,000		
	vv		Súčet		117,200		
40	M	583810000200.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých homín, veľkosť 100 mm	m2	117,200	84,280	9 877,620
41	M	592460008300.R	Dlažba betónová bezškarová, Casa di Campo 80 mm, prírodná	m2	128,700	23,880	3 073,360
42	K	596911163.S.2	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	303,160	16,720	5 068,840
	vv		"predláždenie chodníka" 6,3+4,48		10,780		
	vv		"nový betónový chodník" 292,4		292,400		
	vv		Súčet		303,160		
43	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva (aženeho s vyplnením škar)	m2	47,940	24,470	1 173,090
	vv		"varovné a signálne pásy novú" 46,1		46,100		
	vv		"predláždenie pri posune varovných pásov" 1,84		1,840		
	vv		Súčet		47,940		
44	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	46,100	24,000	1 106,400
	D	8	Rúrové vedenie				8 068,206
45	K	871354026.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	28,800	24,260	698,690
	vv		"prípojka pre UV" 3,6+16,5+6,7+2		28,800		
46	K	871354236.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200	m	28,800	79,060	2 276,930
47	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	208,390	625,170
48	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	3,000	36,000	108,000
49	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	3,000	30,000	90,000
50	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	3,000	36,000	108,000
51	M	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklolaminát biely	ks	3,000	24,000	72,000
52	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	3,000	84,000	252,000
53	M	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400	ks	3,000	150,000	450,000
54	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	94,570	378,280
	vv		"výmena pokopov štvorcových pri hoteli" 2		2,000		
	vv		"úprava pokopov kanalizácie" 2		2,000		
	vv		Súčet		4,000		
55	M	552410000200.S	Poklop kanalizačný KDL71B liatinový, rám liatinový, výška 100 mm, trieda zaťaženia D400, so zaistením proti krádeži	ks	4,000	210,000	840,000
56	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	94,570	189,140
57	K	919794465.S	Cementová rýchlotuhnúca hmota s vláknami z uhlíkovej ocele na vysrávku betónových piôch, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm	m2	3,000	660,000	1 980,000
	vv		"úprava v okolí horského vpustu" 3		3,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 555,021
58	K	183902123.R	Odstránenie nádoby pre rastliny pri výške nádoby do 700 mm, plochy nádoby nad 0,60 do 1,00 m2	ks	5,000	285,730	1 428,650
	vv		"Odstránenie betónových kvetnáčov" 5		5,000		
59	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp. konzolu alebo objekt	ks	8,000	12,000	96,000
95	M	404410035885	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	44,400	44,400
60	M	404410175624	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,800	93,600
96	M	404410112340	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	45,600	45,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	404410034320	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Príkazany smer obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	31,200	62,400
63	M	404410182122	Špeciálna odbočková tabuľa ZDZ 310-22 VTRK1 "Priboch hlavnej cesty (zdola doprava, vedľajšia cesta hore)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	190,800	190,800
64	M	404410175692	Návěst ZDZ 331-50 "Zastávka (autobus, trolejbus, elektrobús)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,800	46,800
65	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	60,000	240,000
66	M	404430000400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,000	30,000	120,000
67	M	404430000600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,600	2,400
68	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	12,000	72,000
	W		"101" 3		3,000		
	W		"509-51" 3		3,000		
	W		Súčet		6,000		
69	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	177,400	1,200	212,880
	W		"621-50" 25		25,000		
	W		"601-60 T" 20		20,000		
	W		"610-50" 50		50,000		
	W		"621-65" 32,4		32,400		
	W		"621-60" 50		50,000		
	W		Súčet		177,400		
70	K	915716342.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	75,000	1,200	90,000
	W		"602-55 1,5/1,5/T" 75		75,000		
	W		Súčet		75,000		
71	K	915716444.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	80,100	2,400	192,240
	W		"601-85H" 17,1		17,100		
	W		"602-55 1,5/1,5/H" 63		63,000		
	W		Súčet		80,100		
72	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	77,600	9,600	744,960
	W		"605-60" 3,4		3,400		
	W		"621-62" 11,8		11,800		
	W		"652-52" 6,3		6,300		
	W		"620-51" 5,2		5,200		
	W		"650-50" 4,9		4,900		
	W		"610-55" 28		28,000		
	W		"610-50" 18		18,000		
	W		Súčet		77,600		
73	K	915912411.R	Prenájom dočasného dopravného značenia	ks	1,000	3 971,880	3 971,880
	W		"Prenájom, rozmiestnenie a zloženie" 1		1,000		
74	K	915940009.S	Osadenie spomaľovacieho vankúša hranatého veľkého rozmeru 1800x3000x65 mm	ks	4,000	240,000	960,000
75	M	404490030300.S	Spomaľovací vankúš veľký, rozmer 1800x3000x65 mm, 6 diely	ks	4,000	900,000	3 600,000
76	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou hranou	m	254,000	20,740	5 267,960
	W		"kamenný rezany, 250/250 do lôžka z epoxidovej malty 145,5 m, z toho sa použije existujúci 78m" 145,5		145,500		
	W		"kamenný rezany 300/250 - nástupná hrana 38m" 38		38,000		
	W		"kamenný rezany 200/250 - prechody a lemovanie rampy 63,5m" 63,5		63,500		
	W		"betónový cestný bez skosenia 3,5m" 3,5		3,500		
	W		"betónový chodníkový š. 80 mm 3,5m" 3,5		3,500		
	W		Súčet		254,000		
77	M	583810001300.r	Obrubník kamenný rovný z vyvretých homín, šxv 200x250 mm	m	67,500	72,000	4 860,000
	W		"nový obrubník" 67,5		67,500		
78	M	583810001300.R	Obrubník kamenný rovný z vyvretých homín, šxv 250x250 mm	m	41,500	78,000	3 237,000
79	M	583810001300.RRR	Obrubník kamenný rovný z vyvretých homín, šxv 300x200 mm	m	38,000	84,000	3 192,000
80	M	592170000900.R	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x80x260 mm	ks	3,500	6,000	21,000
81	M	592170000900.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	3,500	7,200	25,200
82	K	919726194.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	346,000	2,760	954,960
83	K	919726564.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	346,000	5,040	1 743,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	168,000	6,240	1 048,320
85	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pátkami. -0.03500t	m	11,300	71,870	812,130
86	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami. -0.08200t	ks	3,000	12,000	36,000
	vv		"stožiar pred hotelom" 1		1,000		
	vv		"Stĺpiky DZ" 2		2,000		
	vv		Súčet		3,000		
87	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol. -0.00400t	ks	9,000	12,000	108,000
	vv		"302,510-22,253-30,321-30,325-10,331-50,325-10" 9		9,000		
88	K	966083112.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia frézovaním plochy. -0.00400t	m2	109,000	18,000	1 982,000
89	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	12,000	72,000
D	99		Presun hmôt HSV				14 854,205
90	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	384,235	11,400	4 380,280
91	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 263,525	0,220	937,980
	vv		"odvoz na skládku 15km" 15*284,235		4 263,525		
92	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	165,920	18,000	2 986,560
93	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľny decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	218,313	30,000	6 549,390



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 03 - Brečtanová ulica

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

223 724,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	223 724,51	23,00%	51 456,64

Cena s DPH

v EUR

275 181,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová  
 Objekt: SO 03 - Brečtanová ulica

Miesto: Bratislava  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
 Projektant: HBH Projekt  
 Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **223 724,509**

**D HSV Práce a dodávky HSV** **223 724,509**

**D 1 Zemné práce** **64 839,016**

1	K	111311127.S	Odstránenie mačiny po aplikácii herbicídu v rovine a svahu do 1:5 hĺbky od 120 do 240 mm	m2	233,000	3,280	764,240
	W		"odstránenie hr. 200mm" 233		233,000		
2	K	113106021.S	Kozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne -0,40000t	m2	213,500	10,910	2 329,290
	W		"bet. dlažba chodníka na použitie" 112,5		112,500		
	W		"bet. dlažba parkoviska" 100		100,000		
	W		"kamená dlažba" 1		1,000		
	W		Súčet		213,500		
3	K	113117123.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	676,500	7,870	5 324,060
	W		"SD existujúcej vozovky hr. 200 mm" 428		428,000		
	W		"SD chodníka hr. 220mm" 148,5		148,500		
	W		"SD parkoviska hr. 250 mm" 100		100,000		
	W		Súčet		676,500		
4	K	113153120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm -0,250 t	m2	857,000	2,540	2 176,780
	W		"Frézovanie podkladnej vrstvy 70 mm" 857		857,000		
5	K	113153210.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	857,000	1,930	1 654,010
6	K	113157230.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 100 mm, -0,24000t	m2	230,500	6,960	1 604,280
	W		"Podklady CBGM chodníka hr. 40mm" 148,5		148,500		
	W		"Podklady CBGM existujúcej vozovky hr. 50 mm" 82		82,000		
	W		Súčet		230,500		
7	K	113157231.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	528,000	12,860	6 790,080
	W		"Podkladná vrstva parkoviska CBGM hr. 150mm" 100		100,000		
	W		"vybúranie podkladnej vrstvy vozovky CBGM hr 150mm" 428		428,000		
	W		Súčet		528,000		
8	K	113157232.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	15,000	13,130	196,950
	W		"betonova plocha exist. parkoviska hr. 200mm" 15		15,000		
9	K	113157242.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	36,000	5,300	190,800
	W		"asfaltový povrch chodníka hr. 60 mm" 36		36,000		
10	K	113201131.S	Vytrhanie obrúb kamenných, cestných ležatých, -0,08500t	m	93,000	9,580	890,940
	W		"cestné betónové" 33		33,000		
	W		"cestné kamenné" 60		60,000		
	W		Súčet		93,000		
11	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach, -2,200 t	m3	0,392	84,700	33,200
	W		"vybúranie vpusu 2ks 3,14*1*0,25*0,25" 2*0,196		0,392		
12	K	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predbetónového v odkopávkach, -2,400 t	m3	19,140	144,880	2 773,000
	W		"búranie zárubného múru parkoviskapriemerná výšky zdi cca 80 cm nad zemou + 40 cm pod zemou, šírka 25 cm. Základový pas cca 0,5x0,6 m, dĺžka 25" 19,14		19,140		
13	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	267,700	17,170	4 596,410
	W		"výkop na sanáciu" 44,4		44,400		
	W		"výkop pre cestu a parkoviska" 218		218,000		
	W		"strhnutie krajnice" 53*0,1		5,300		
	W		Súčet		267,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	131212101.S	Hĺbenie jám do 10 m3 ručne v súdržných horninách tr. 3 pri prekopoch inžinierskych sietí	m3	12,300	60,880	748,820
	W		"odstránenie uličného vpustu, výkop pre nový vpust" 12,3		12,300		
15	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,300	12,180	149,810
16	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,500	15,960	279,300
	W		"ryha pre drenáž-šikmé stálie" 11		11,000		
	W		"ryha pre prípojky" 6,5		6,500		
	W		Súčet		17,500		
17	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,500	16,440	287,700
18	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	440,770	15,200	6 699,700
	W		"SD existujúcej vozovky hr. 200 mm" 428*0,2		85,600		
	W		"SD chodníka hr. 220mm" 148,5*0,22		32,670		
	W		"SD parkoviska hr. 250 mm" 100*0,25		25,000		
	W		"ryha pre prípojky" 6,5		6,500		
	W		"odstránenie uličného vpustu, výkop pre nový vpust" 12,3		12,300		
	W		"ryha pre drenáž - šikmé stálie" 11		11,000		
	W		"výkop pre cestu a parkoviská" 218		218,000		
	W		"výkop na sanáciu" 44,4		44,400		
	W		"strhnutie krajnice" 53*0,1		5,300		
	W		Súčet		440,770		
19	K	162402111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 1000 do 2000 m	m2	233,000	11,400	2 656,200
20	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 611,550	0,280	1 851,230
	W		"odvoz na skládku 15 km" 15*440,77		6 611,550		
21	K	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	3 495,000	0,260	908,700
	W		"odvoz na skládku 15km" 15*233		3 495,000		
22	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,800	1,540	45,890
	W		12,3*17,5		29,800		
23	K	171102103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 100% Proctor-Standard	m3	88,000	33,680	2 963,840
	W		"násyp" 88		88,000		
24	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	607,868	18,000	10 941,620
	W		"SD existujúcej vozovky hr. 200 mm" 428*0,2*0,4		34,240		
	W		"SD chodníka hr. 220mm" 148,5*0,22*0,4		13,068		
	W		"SD parkoviska hr. 250 mm" 100*0,25*0,4		10,000		
	W		"ryha pre prípojky" 6,5*1,6		10,400		
	W		"ryha pre drenáž-šikmé stálie" 11*1,6		17,600		
	W		"odstránenie uličného vpustu, výkop pre nový vpust" 12,3*1,6		19,680		
	W		"odstránenie mačiny hr. 200mm" 233*0,2*1,6		74,500		
	W		"výkop" 218*1,6		348,800		
	W		"výkop na sanáciu" 44,4*1,6		71,040		
	W		"strhnutie krajnice" 53*0,1*1,6		8,480		
	W		Súčet		607,868		
25	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,450	28,800	1 798,560
	W		"zásyp zrušeného vpustu a obsyp nového" 12,2		12,200		
	W		"obsyp a zásyp pre prípojky" 5,85		5,850		
	W		"výkop na sanáciu" 44,4		44,400		
	W		Súčet		62,450		
26	M	003310007000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	9,360	34,680	324,600
	W		"zásyp prípojky a vpustu" 1,6*5,85		9,360		
27	M	003410009400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	71,040	27,660	1 964,970
	W		"výkop na sanáciu" 44,4*1,6		71,040		
28	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového vysevom v rovine do 1:5	m2	62,400	3,000	187,200
	W		"zahumusovanie svahov hr. 150mm" 62,4		62,400		
	W		Súčet		62,400		
29	M	000720007400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,872	24,600	46,050
	W		"0,03kg/m2 založenie a zatravnenie svahov" 0,03*62,4		1,872		
30	K	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so ztuhnutím	m2	978,400	2,400	2 348,160
	W	SD_voz	"nová vozovka - SD" 621		621,000		
	W	SD_chod_b	"nový chodník-SD" 200,5		200,500		
	W	Pridl	"Pridlažba" 16,2		16,200		
	W	SD_zal	"parkovací záliv -SD" 140,7		140,700		
	W		Súčet		978,400		
31	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	62,400	5,090	317,620
	W		"zahumusovanie svahov hr. 150mm" 62,4		62,400		
32	K	181301103.S	Rozprestretie ornica v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	46,100	5,220	240,640
	W		"zahumusovanie ostrovčekov bez výsadby hr.200" 46,1		46,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	60,000	5,110	306,600
34	K	979071111.S	Očistenie vyburaných dlažbových kociek veľkých, s dôvodným vylnotením škár kamenivom ťaženým	m2	112,500	3,980	447,750
<b>D 2 Zakladanie</b>							<b>3 460,966</b>
35	K	211561131.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	11,000	86,410	950,510
	W		"ryha pre drenáž-šikme stalia" 11		11,000		
36	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,200	120,000	264,000
	W		"ryha pre drenáž-šikme stalia hr.100*44*0,5*0,1		2,200		
37	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	44,000	18,860	829,840
	W		"ryha pre drenáž-šikme stalia" 44		44,000		
38	K	212756145.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	44,000	6,910	304,040
	W		"ryha pre drenáž-šikme stalia" 44		44,000		
39	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	339,200	2,080	705,540
	W		"ryha pre drenáž-šikme stalia" 101,2		101,200		
	W		"sanácia podlažia mimo exist vozovky pre novú vozovku a parkoviska" 185		185,000		
	W		"nespevnená krajnica" 53		53,000		
	W		Súčet		339,200		
40	M	093110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	339,200	1,200	407,040
	W		"ryha pre drenáž-šikme stalia" 101,2		101,200		
	W		"sanácia podlažia mimo exist vozovky pre novú vozovku a parkoviska" 185		185,000		
	W		"nespevnená krajnica" 53		53,000		
	W		Súčet		339,200		
<b>D 4 Vodrovnné konštrukcie</b>							<b>69,780</b>
41	K	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	0,250	108,000	27,000
	W		"ryha pre pripojky hr 100mm" 0,1*1*2,5		0,250		
42	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,100	427,800	42,780
	W		"podkladový betón vpsutu" 0,1		0,100		
<b>D 5 Komunikácie</b>							<b>92 782,778</b>
43	K	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	120,700	32,110	3 875,680
	W		"parkovací záily" 120,7		120,700		
44	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	140,700	32,870	4 624,810
	W		"parkovací záily" 140,7		140,700		
45	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	821,500	28,970	23 798,860
	W		"nová vozovka - SD" 621		621,000		
	W		"nový chodník-SD" 200,5		200,500		
	W		Súčet		821,500		
46	K	567123114.S	Podklad z kameniva strneleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	482,000	25,510	12 295,820
	W		"nova vozovka" 482		482,000		
47	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	7,950	35,770	284,370
	W		"krajnice hr.150mm tr.16-32" 53*0,15		7,950		
48	M	063910002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	12,720	34,680	441,130
	W		7,95*1,6		12,720		
49	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	552,000	1,200	662,400
50	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	552,000	0,660	364,320
51	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	552,000	27,340	15 091,680
	W		"nová vozovka" 552		552,000		
52	K	577164431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	552,000	27,160	14 992,320
53	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	24,800	66,470	1 648,460
	W		"pridlažba vozovky" 16,2		16,200		
	W		"nájazdové rampy" 8,6		8,600		
	W		Súčet		24,800		
54	M	583810000200.S	Kocka dlažbová drobná z vyvetých homín, veľkosť 120 mm	m2	24,800	84,280	2 090,140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	596911163.S.1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	198,000	19,580	3 876,840
56	M	592460008300	Dlažba betónová bezškárová, Casa di Campo 80 mm, prírodná	m2	198,000	23,880	4 728,240
	WV		"nový chodník betónový" 198		198,000		
57	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	120,700	20,020	2 416,410
	WV		"nový parkovací záliv" 120,7		120,700		
58	M	5924600011000	Dlažba betónová napr. ECOGREEN	m2	120,700	12,180	1 470,130
59	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škárov	m2	2,500	24,470	61,180
60	M	592460007300	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	2,500	24,000	60,000
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							<b>3 028,700</b>
61	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	226,940	226,940
62	M	592230001500	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	1,000	36,000	36,000
63	M	592230001400	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	1,000	30,000	30,000
64	M	592230001600	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	1,000	36,000	36,000
65	M	592230001100	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklolaminát biely	ks	1,000	24,000	24,000
66	K	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednodlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	101,460	101,460
67	M	552410002900	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	150,000	150,000
68	K	871324024.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 150	m	4,000	31,080	124,320
	WV		"prípojka žľabu" 4		4,000		
69	K	871324234.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 150	m	4,000	78,000	312,000
70	K	871354026.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	2,500	24,260	60,650
	WV		"prípojka pre UV" 2,5		2,500		
71	K	871354238.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 200	m	2,500	79,060	197,650
72	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	108,280	433,120
	WV		"výmena pokopov štvorcových na Bárdošovej" 2		2,000		
	WV		"úprava pokopov kanalizácie" 2		2,000		
	WV		Súčet		4,000		
73	M	552410000200	Poklop kanalizačný KDL71B liatinový, rám liatinový, výška 100 mm, trieda zaťaženia D400, so zaistením proti krádeži	ks	2,000	210,000	420,000
74	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	108,280	216,560
	WV		"úprava vodovodov a plynovodov" 2		2,000		
75	K	919794465.S	Cementová rýchlotuhnúca hmota s vláknami z uhlíkovej ocele na vysrávku betónových plôch, pevnosť v tlaku 30 MPa, hr. 100 mm	m2	1,000	660,000	660,000
	WV		"úprava v okolí vodovodnej šachty" 1		1,000		
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>34 251,709</b>
76	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	15,000	12,000	180,000
77	M	404410037175	Regulačná značka ZDZ 271-20 "Zákaz stáťia - koniec platnosti", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	31,200	62,400
78	M	404410178836	Všeobecná doplnková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,000	24,000
79	M	404410178928	Všeobecná doplnková tabuľa ZDZ 505-80V1RA1 "Časové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty+2x hod.rozsah)", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	26,400	52,800
80	M	404410037194	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	31,200	31,200
81	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	8,000	60,000	480,000
82	M	404430000400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	8,000	30,000	240,000
83	M	404430000500	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	8,000	0,600	4,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	915716342.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	34,000	4,800	163,200
	W		"602-61 3/1,5/T" 24,5		24,500		
	W		"602-55 1,5/1,5/T" 9,5		9,500		
	W		Súčet		34,000		
85	K	915716444.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	18,000	7,200	129,600
	W		"602-55 1,5/1,5/H" 18		18,000		
86	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	8,900	9,600	85,440
	W		"605-60" 3,9		3,900		
	W		"622-68" 0,3		0,300		
	W		"622-53" 4,7		4,700		
	W		Súčet		8,900		
87	K	915912411.R	Prenájom dočasného dopravného značenia	ks	1,000	5 764,430	5 764,430
	W		"Prenájom, rozmiestnenie a zloženie" 1		1,000		
108	K	915940011.S	Osadenie parkovacej dopravnej dorazovej lišty	ks	6,000	24,000	144,000
109	M	704490004300.S	Parkovacia dorazová lišta, rozmer 1820x152x102 mm	ks	6,000	48,000	288,000
88	K	916361111.S	Osadenie častného obrubníka betonového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou obrubou	m	204,500	37,640	7 697,380
	W		"betónový cestný so skosením" 40		40,000		
	W		"betónový chodníkový š. 80 mm" 26,5		26,500		
	W		"kamený obrubník do lôžka z epoxidovej maty" 104		104,000		
	W		"kamený obrubník - prechody a lomovanie rampy" 34		34,000		
	W		Súčet		204,500		
89	M	583810001300.R	Obrubník kamenný rovný z vyvrelých homín, šxv 200x250 mm	m	34,000	72,000	2 448,000
90	M	583810003000.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x200 mm, prírodný	ks	26,500	4,800	127,200
91	M	583810001300.R	Obrubník kamenný rovný z vyvrelých homín, šxv 250x250 mm	m	104,000	78,000	8 112,000
92	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	40,000	6,000	240,000
93	K	919726154.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	11,000	1,560	17,160
94	K	919726194.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 40 mm	m	191,000	2,760	527,160
95	K	919726564.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	202,000	5,040	1 018,080
96	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	37,000	6,240	230,880
97	K	935114424.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	12,600	79,080	996,410
98	M	592270095600.S	Odvodňovací žľab monolitický polymérbetónový s liatinovým roštom, svetlej šírky 150 mm revízný diel, dl. 0,5 m, odtok DN 150	ks	1,000	262,800	262,800
99	M	592270095400.S	Odvodňovací žľab monolitický polymérbetónový, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m	ks	12,600	218,060	2 747,560
100	M	592270100600.S	Vpust polymérbetónový s liatinovým roštom, homý diel, dl. 0,66 m, pre odvodňovacie žľaby monolitické svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	350,400	350,400
101	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0.03500t	m	53,500	28,090	1 502,820
102	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0.08200t	ks	13,000	12,000	156,000
	W		"Stĺpiky D2" 8		8,000		
	W		"cyklo a turistické ciele" 5		5,000		
	W		Súčet		13,000		
103	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0.00400t	ks	14,000	12,000	168,000
	W		"201,510-14,302,510-12,272-10,272-20,509-100,110-10,141-10,269-20,272-20,509-10, 302, 510-12" 14		14,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				25 291,560
104	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	652,600	11,400	7 439,640
105	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 789,000	0,220	2 153,580
	W		"odvoz na skládku 15km" 15*852,8		9 789,000		
106	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	323,305	18,000	5 819,490
107	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	329,295	30,000	9 878,850

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 04 - Preložka Tcom

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 194,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 194,91	23,00%	2 574,83

Cena s DPH

v EUR

13 769,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Odborár  
IČO: 3165

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová  
 Objekt: SO 04 - Preložka Tcom

Miesto: Bratislava  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
 Projektant: HBH Projekt  
 Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **11 194,911**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 194,911

D 2 Zakladanie 3 485,700

1	K	210010159.S	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z HDPE, D 40 uložená voľne	m	34,000	3,120	106,080
2	M	286130068100	Chránička optického kábla 06040 AB, oranžová na bubne. DN 40, HDPE, KOPOS	m	34,000	3,900	132,600
3	K	210011444	Chránička delená KOPOHALF	m	47,000	3,900	183,300
4	M	286130071900	Chránička delená KOPOHALF BA 06110/2 BA, červená, DN 110, KOPOS	m	47,000	34,320	1 613,040
5	K	220061101.S	Montáž (voľne uloženie) do lozka alebo zrabu vrátane uzavretia koncov-TCKQZ do 50 XN 0,4-0,6 mm	m	34,000	14,220	483,480
6	K	220070001.S	Montáž spojky rovnej TR pre káble s pancierom so žilami 0,5 mm CU bez číslovania TR 10 pre 10 žil	ks	2,000	483,600	967,200

D 4 Vodorovné konštrukcie 7 709,211

7	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	47,000	124,800	5 865,600
8	K	460420201.S	Rekonštr. kábloveho lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehľami v smere kábla šírka 35 cm	m	47,000	16,000	752,000
9	M	063310002100	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	6,016	49,920	300,319
	vv		*pieskové lôžko 1,6t/m <sup>3</sup> 47*0,16*0,5*1,6		6,016		
10	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	47,000	0,780	36,660
11	M	283230006000	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	47,000	0,240	11,280
12	K	460560281.S	Kučny zasyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zem. tr. 1 a 2	m	47,000	11,700	549,900
13	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m <sup>3</sup>	3,760	23,400	87,984
14	K	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m <sup>3</sup>	56,400	1,870	105,468
	vv		*odvoz na skládku 15km* 15*3,76		56,400		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 05 - Ochrana oznamovacieho vedenia

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 186,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 186,93	23,00%	1 882,99

Cena s DPH

v EUR

10 069,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt: SO 05 - Ochrana oznamovacieho vedenia

Miesto: Bratislava  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
 Projektant: HBH Projekt  
 Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 186,930</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 186,930
D	2		Zakladanie				3 822,000
1	K	210011444	Chránička delená KOPOHALF	m	100,000	3,900	390,000
2	M	286130071900	Chránička delená KOPOHALF BA 06110/2 BA, červená, DN 110, KOPOS	m	100,000	34,320	3 432,000
D	4		Vodorovné konštrukcie				4 364,930
3	K	460201053.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	20,000	162,240	3 244,800
4	K	460420204.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami na šírku 60 cm, šírka ryhy 65 cm	m	20,000	17,040	340,800
5	M	063310002100. c	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	5,120	49,920	255,590
	VV		"pieskové lôžko 1,6/m <sup>3</sup> *20*0,16*1*1,6		5,120		
6	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	40,000	0,780	31,200
	VV		"do ryhy 100 cm 2x 20*2		40,000		
7	M	203230000000. c	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	40,000	0,240	9,600
8	K	460561053.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 100 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	20,000	21,060	421,200
9	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m <sup>3</sup>	1,200	23,400	28,080
10	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m <sup>3</sup>	18,000	1,870	33,660
	VV		"odvoz na skládku 15km" 1,2*15		18,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 06 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 720,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	22 720,70	23,00%	5 225,76

Cena s DPH

v EUR

27 946,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová  
 Objekt: SO 06 - Prípojka NN

Miesto: Bratislava  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
 Projektant: HBH Projekt  
 Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**22 720,701**

D HSV Práce a dodávky HSV **22 720,701**

D 2 Zakladanie **6 318,125**

1	K	210010601.R	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 50 uložená voľne	m	60,000	3,900	234,000
2	M	200130011100.P	Chránička delená DN 50, HDPE	m	60,000	34,320	2 059,200
3	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	10,000	3,900	39,000
4	M	200130011100.S	Chránička delená DN 110, HDPE	m	10,000	34,320	343,200
5	K	210100016.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm <sup>2</sup> pre vonkajšie práce	ks	1,000	46,800	46,800
6	K	210193004.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	1,000	374,400	374,400
7	M	357120018200	Skriňa elektromerová RE 2.0-F402 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp. 25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	936,000	936,000
8	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	150,000	3,590	538,500
9	M	309410000000.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	142,500	2,810	400,425
	VV		"uzemňovací pásik 0.95kg/m" 150*0.95		142,500		
26	K	210800104.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x6	m	40,000	2,340	93,600
	VV		"kabel pre tabuľu a listkový automat" 40		40,000		
10	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	2,340	46,800
	VV		"pre prístrešky CYKY-J 3x2,5*20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
25	M	341110000400.S	Kábel medený CYKY-O 2x6 mm <sup>2</sup>	m	40,000	2,960	118,400
12	M	341110000000.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	20,000	1,720	34,400
13	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	70,000	2,810	196,700
14	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm <sup>2</sup>	m	70,000	7,020	491,400
15	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	130,000	0,470	61,100
16	K	220180301.S	Položenie kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore vrátane príprav a záver prác. do 3 ka/m	m	130,000	2,340	304,200

D 4 Vodorovné konštrukcie **16 402,576**

17	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	100,000	124,800	12 480,000
18	K	460420351.R	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku vrstvy 8 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	100,000	16,000	1 600,000
19	M	303310002100.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	l	12,800	49,920	638,976
	VV		"pieskové lôžko 1.6l/m <sup>3</sup> " 100*0.16*0.5*1.6		12,800		
20	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	100,000	0,780	78,000
21	M	203230000000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	100,000	0,240	24,000
22	K	460560281.S	Kucny zasyp nezap. káblovej ryhy bez znutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zem. tr. 1 a 2	m	100,000	11,700	1 170,000
23	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m <sup>3</sup>	8,000	23,400	187,200
24	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m <sup>3</sup>	120,000	1,870	224,400
	VV		"odvoz na skládku 15km" 15*8		120,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 07\_01 - Prístrešok a mobiliár\_zmena rozsahu

JKSO:

Miesto: Bratislava

CS:

Dátum: 29.05.2026

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

ICO:

00603481

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

HBH Projekt

ICO:

31815332

IČ DPH:

Spracovateľ:

HBH Projekt

ICO:

31815332

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 493,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	4 493,24	23,00%	1 033,45

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 526,69**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová  
 Objekt: SO 07\_01 - Prístrešok a mobiliár\_zmena rozsahu

Miesto: Bratislava  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
 Projektant: HBH Projekt  
 Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **4 493,241**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 493,241
1	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	6,608	130,720	863,798
	W		*základový pás pre prístrešky* 5,8		5,800		
	W		*označník zastávky* 3*0,4*0,4*0,4		0,192		
	W		*stojan na bicykel* 2*0,35*0,35*0,35*2		0,172		
	W		*automat na cestovné lístky* 0,4*0,4*0,4		0,064		
	W		*kôš malý 50l* 3*0,4*0,4*0,4		0,192		
	W		*kôš veľký 100l* 1*0,55*0,35*0,3		0,058		
	W		*lavička bez operadla* 2*0,68*0,24*0,2*2		0,131		
	W		*lavička s operadlom* 2**0,8*0,24*0,2*2				
	W		Súčet		6,608		
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,608	11,400	75,331
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	99,120	2,300	227,976
	W		*odvoz na skládku 15km* 15*6,608		99,120		
4	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	158,592	18,000	2 854,656
	W		99,12*1,6		158,592		
D	2	Zakladanie					471,480
6	K	275311114.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,315	600,000	189,000
	W		*kôš malý 50l* 3*0,4*0,4*0,4		0,192		
	W		*kôš veľký 100l* 1*0,55*0,35*0,3		0,058		
	W		*lavička bez operadla* 2*0,68*0,24*0,2		0,065		
	W		*lavička s operadlom* 2**0,8*0,24*0,2*2				
	W		Súčet		0,315		
7	K	275311120.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,428	660,000	282,480
	W		*označník zastávky* 3*0,4*0,4*0,4		0,192		
	W		*stojan na bicykel* 2*0,35*0,35*0,35*2		0,172		
	W		*automat na cestovné lístky* 0,4*0,4*0,4		0,064		
	W		Súčet		0,428		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 08 - Preložka VO

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 434,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	24 434,47	23,00%	5 619,93

Cena s DPH

v EUR

30 054,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová  
 Objekt: SO 08 - Preložka VO

Miesto: Bratislava  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
 Projektant: HBH Projekt  
 Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**24 434,470**

D HSV Práce a dodávky HSV **24 434,470**

D 2 Zakladanie **6 854,893**

1	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	26,000	3,900	101,400
2	M	260130011700.S	Chránička delená DN 110, HDPE	m	26,000	34,320	892,320
3	K	210100016.S	Ukončenie vodičov v rozvadžac. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm <sup>2</sup> pre vonkajšie práce	ks	1,000	46,800	46,800
4	K	210101521.S	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (1-5 mm <sup>2</sup> )	ks	1,000	78,000	78,000
5	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	5,000	46,800	234,000
6	M	346370009100.P	LED svietidlo uličné, sPhilips BGP761 LED	ks	1,000	858,000	858,000
	VV		*nové svietidlo Sv05* 1		1,000		
7	K	210201853.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	5,000	187,200	936,000
8	M	346370002910.P	Stožiar osvetľovač, TYP" STK60/60/3 výška 6m	ks	1,000	707,620	707,620
	VV		*nové svietidlo Sv05* 1		1,000		
9	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	5,000	23,400	117,000
29	M	346370004900.S	Stožiarová svorkovnica NTB-1	ks	5,000	49,920	249,600
10	K	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	95,000	2,810	266,950
11	M	341110001100.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm <sup>2</sup>	m	95,000	8,580	815,100
12	K	210962069.S	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	4,000	156,000	624,000
13	K	210962075.S	Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg	ks	3,000	23,400	70,200
14	K	210220254.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm <sup>2</sup> )	ks	5,000	3,590	17,950
15	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	5,000	1,560	7,800
16	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	95,000	3,590	341,050
17	M	334410000600.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	90,250	2,810	253,603
	VV		* 0,95kg/m <sup>2</sup> 95*0,95		90,250		
18	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	95,000	0,470	44,650
19	K	220180301.S	Položenie kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore vrátane príprav a záver prác. do 3 km/m	m	95,000	2,030	192,850

D 4 Vododorovné konštrukcie **17 579,577**

20	K	460050701.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m <sup>3</sup> vrátane, ručný výkop v zemina triedy 1 a 2	m <sup>3</sup>	1,250	1 622,400	2 028,000
	VV		*výkop jamy stožiaru* 5*1*0,5*0,5		1,250		
21	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	95,000	124,800	11 856,000
22	K	460420351.R	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 8 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	95,000	16,000	1 520,000
23	M	363310002100.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	l	12,160	49,920	607,027
	VV		*pieskove lôžko 1,60m <sup>3</sup> 95*0,5*0,16*1,6		12,160		
24	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	95,000	0,780	74,100
25	M	203230000500.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	95,000	0,240	22,800
26	K	460560281.S	Ručný zasyp nezap. káblovej ryhy bez znuth. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokaj v zem. tr. 1 a 2	m	95,000	11,700	1 111,500
27	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m <sup>3</sup>	7,000	23,400	163,800
	VV		*prebytok výkop ryhy* 5		6,000		
	VV		*prebytok výkop stožiarov* 1		1,000		
	VV		Súčet		7,000		
28	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m <sup>3</sup>	105,000	1,870	196,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	v		"odvoz na skládku 15km" 15*7		105,000		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 09 - Preložka TSB MOB

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 813,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 813,75	23,00%	417,16

Cena s DPH

v EUR

2 230,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt: **SO 09 - Preložka TSB MOB**

Miesto: Bratislava  
Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
Projektant: HBH Projekt  
Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 813,750</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 813,750
	D	2	Zakladanie				1 813,750
1	K	210010159.S	Rúrka tuhá elektroinštaláčna z HDPE, D 40 uložená voľne	m	125,000	3,120	390,000
2	M	286130068600	Chránička optického kábla 06040 CB, modrá na bubne, DN 40, HDPE, KOPOS	m	125,000	3,900	487,500
3	K	220061101.S	Montáž (voľné uloženie) do lozka alebo zrabu vrátane uzavretia koncov-TCKQZ do 50 XN 0,4-0,6 mm	m	125,000	7,490	936,250



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 10 - NN-Kábllová prípojka DPB

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31851518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 316,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	3 316,93	23,00%	762,89

Cena s DPH

v EUR

4 079,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová  
 Objekt: SO 10 - NN-Káblková prípojka DPB

Miesto: Bratislava  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 29.05.2026  
 Projektant: HBH Projekt  
 Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 316,929**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				820,129
D	4		Vodorovné konštrukcie				820,129
13	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	5,000	124,800	624,000
	vv		"prepojenie rozvzdaca so stĺpom" 5		5,000		
14	K	460420351.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami v smere kábla na šírku 35 cm	m	5,000	16,000	80,000
15	M	063310002100.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	0,640	49,920	31,949
	vv		"pieskove lôžko 1,61/m <sup>3</sup> 5*0,16*0,5*1,6		0,640		
16	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	5,000	0,780	3,900
17	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	5,000	0,240	1,200
18	K	460560281.S	Kučný zasyp nežap. káblovej ryhy bez znutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zem. tr. 1 a 2	m	5,000	11,700	58,500
19	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,400	23,400	9,360
	vv		"prebytok výkop ryhy" 5*0,16*0,5		0,400		
	vv		Súčet		0,400		
20	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	6,000	1,870	11,220
	vv		"odvoz na skládku 15km" 15*0,4		6,000		

D M Práce a dodávky M **2 496,800**

D	21-M		Elektromontáže				2 496,800
1	K	210193004.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	1,000	374,400	374,400
2	M	357120010700.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	936,000	936,000
3	K	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A	ks	1,000	62,400	62,400
4	M	357110014700.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV P21 jeden odberateľ	ks	1,000	101,400	101,400
9	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	120,000	2,340	280,800
10	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	120,000	2,810	337,200
7	K	210902462.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	10,000	2,810	28,100
8	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm <sup>2</sup> RE	m	10,000	3,900	39,000
11	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	135,000	0,470	63,450
12	K	220180301.S	Položenie kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, do 3 ka/m	m	135,000	2,030	274,050

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt:

SO 11 - Preložka vedenia VO a MOS

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné mesto Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

HBH Projekt

Spracovateľ:

HBH Projekt

Poznámka:

CS:

Dátum: 29.05.2026

ICO:

00603481

IČ DPH:

ICO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

ICO:

31815332

IČ DPH:

ICO:

31815332

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 172,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	8 172,14	23,00%	1 879,59

Cena s DPH

v EUR

10 051,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Objekt: SO 11 - Preložka vedenia VO a MOS

Miesto: Bratislava

Dátum: 29.05.2026

Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava

Projektant: HBH Projekt

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: HBH Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

8 172,143

D HSV Práce a dodávky HSV 8 172,143

D 2 Zakladanie 3 221,370

20	K	210010159.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	60,000	3,120	187,200
21	M	286130068600	Chránička optického kábla 06040 CB, modrá na bubne, DN 40, HDPE, KOPOS	m	60,000	3,900	234,000
1	K	210100016.S	Ukončenie vodičov v rozvadzáč, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm <sup>2</sup> pre vonkajšie práce	ks	1,000	46,800	46,800
2	K	210101521.S	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (1-5 mm <sup>2</sup> )	ks	1,000	78,000	78,000
23	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	5,000	46,800	234,000
24	M	346370004900. e	Stožiarová svorkovnica NTB-1	ks	5,000	59,280	296,400
7	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	60,000	3,590	215,400
8	M	334410000000. e	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	57,000	2,810	160,170
	VV		"0,95kg/m" 60*0,95		57,000		
4	K	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	60,000	2,810	168,600
5	M	341110001700. e	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm <sup>2</sup>	m	60,000	8,580	514,800
9	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg montáž(voľne uložené) do iozka alebo ziahu vrátane uzavretia koncov-TCKQZ do 50 XN 0,4-0,6 mm	m	60,000	0,470	28,200
22	K	220061101.S	Položenie kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác. do 3 ka/m	m	60,000	15,600	936,000
10	K	220180301.S		m	60,000	2,030	121,800

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 950,773

12	K	460200283.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	124,800	3 744,000
13	K	460420351.R	Zriadenie káblvého lôžka z piesku vrstvy 8 cm so zakrytím tehľami v smere kábla na šírku 35 cm	m	30,000	15,980	479,400
14	M	063310002700. e	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	3,840	49,920	191,693
	VV		"pieskove lôžko 1,6t/m <sup>3</sup> " 30*0,5*0,16*1,6		3,840		
15	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	60,000	0,780	46,800
16	M	283230000000. e	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	60,000	0,240	14,400
17	K	460560281.S	Kucný zasyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zem. tr. 1 a 2	m	30,000	11,700	351,000
18	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,400	23,400	56,160
	VV		"prebytok výkop ryhy" 30*0,16*0,5		2,400		
	VV		Súčet		2,400		
19	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	36,000	1,870	67,320
	VV		"odvoz na skládku 15km" 15*2,4		36,000		

## ZOZNAM FIGÚR

Kód: 2025/1295

Stavba: Úprava komunikácií na ulici Jeséniova, Bellova a Brečtanová

Dátum: 29.05.2026

Kód	Popis	MJ	Výmera
<b>SO 01-01 Jeséniova ulica_uprava vpustu</b>			
Pridl			48,200
Pridl	"Prídlážba" 48,2		48,200
SD_chod_b	nový chodník betónový šd 31,5 Gc, hr., 200 mm		338,500
SD_chod_b	"nový chodník-SD" 338,5		338,500
SD_voz	Nová vozovka Šd 0/63, hr. 200 mm		55,150
SD_voz	"nová vozovka - SD" 55,15		55,150
SD_zal	Parkovací záliv šd 32-63, hr. 200 mm		51,000
SD_zal	"Rampy" 51		51,000
<b>SO 03-01 Brečtanová ulica_zmena rozsahu</b>			
Pridl			16,200
Pridl	"Prídlážba" 16,2		16,200
SD_chod_b	nový chodník betónový šd 31,5 Gc, hr., 200 mm		200,500
SD_chod_b	"nový chodník-SD" 200,5		200,500
SD_voz	Nová vozovka Šd 0/63, hr. 200 mm		621,000
SD_voz	"nová vozovka - SD" 621		621,000
SD_zal	Parkovací záliv šd 32-63, hr. 200 mm		140,700
SD_zal	"parkovací záliv -SD" 140,7		140,700



## Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

**čestne vyhlasujem,**

že v spoločnosti uchádzača pôsobia nasledovné osoby splňajúce podmienky stanovené v § 32 ods. 8 ZVO:

1. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
2. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
3. Meno Priezvisko, funkcia v spoločnosti
4. ... v prípade potreby doplňte ďalšie riadky

Zároveň čestne vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené osoby splňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO.

V prípade, že vyššie nie sú uvedené žiadne osoby, čestne prehlasujem, že žiadne takéto osoby v našej spoločnosti nepôsobia.

Odi  
tč

## Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

**čestne vyhlasujem,**

že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri partnerov verejného sektora má zadaného konečného užívateľa výhod ktorým je:

- a) prezident Slovenskej republiky,
- b) člen vlády,
- c) vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
- d) vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
- e) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
- f) generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
- g) verejný ochranca práv,
- h) predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- i) štátny tajomník,
- j) generálny tajomník služobného úradu,
- k) prednosta okresného úradu,
- l) primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
- m) predseda vyššieho územného celku.

Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača a ani jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.

# Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní Hl. mesta SR Bratislava

**čestne vyhlasujem,**

že v spoločnosti uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom/usadeným v Rusku;
- b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písmene a) tohto Čestného vyhlásenia;
- c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia;
- d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity úspešný uchádzač využíva na účely plnenia zákazky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

zaroven čestne vyhlasujem, že realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany úspešného uchádzača nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

# PLNOMOCENSTVO

**EUROVIA SK, a.s.**

sídlo: Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice

IČO: 31 651 518

štatutárny orgán: [redacted] podpredseda predstavenstva  
[redacted] člen predstavenstva

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 248/V  
(splnomocniteľ)

splnomocňujú



**Dôverné**

a) aby za splnomocniteľa:

- podpisoval a predkladal ponuky do súťaží spolu so všetkými súčasťami a prílohami ponuky vrátane Zmluvy o dielo alebo rámcovej dohody predkladaných ako súčasť ponuky, v ktorých verejným obstarávateľom (investorom) je **verejný subjekt** (štát; obec; mesto; vyšší územný celok; orgány štátnej správy, orgány verejnej správy alebo územnej samosprávy; štátny podnik; štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia; organizácia zriadená mestom, obcou alebo vyšším územným celkom; Slovenská správa ciest; Národná diaľničná spoločnosť a.s.; štátom, mestom alebo obcou zriadené právnické osoby a podobne) do sumy **2.000.000 EUR** (slovom: dva milióny eur) **bez DPH**,
- podpisoval a predkladal ponuky do súťaží spolu so všetkými súčasťami a prílohami ponuky vrátane Zmluvy o dielo alebo rámcovej dohody predkladaných ako súčasť ponuky, v ktorých investorom je **súkromný subjekt** do sumy **100.000 EUR** (slovom: stotisíc eur) **bez DPH**,
- podpisoval zmluvy o budúcej zmluve o dielo, všetky ďalšie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a zmluvy o združení uzatvárané medzi **splnomocniteľom** a spoločnosťou **EUROVIA CZ a.s.**, IČO: 45 274 924 na účely účasti splnomocniteľa vo verejných obstarávaníach do sumy **2.000.000 EUR** (slovom: dva milióny eur) **bez DPH**,
- podpisoval objednávky a zmluvy na nákup tovaru a materiálu a na predaj výrobkov do sumy **10.000 EUR** (slovom: desaťtisíc eur) **bez DPH** s jedným dodávateľom pre jednu stavbu, mimo objednávok na základe Rámcových zmlúv,
- podpisoval objednávky na základe Rámcových zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou **EUROVIA SK, a.s.** a jedným zmluvným partnerom do sumy **400.000 EUR** (slovom: štyristotisíc eur) **bez DPH** pre jednu stavbu,
- podpisoval objednávky na nákup tovaru a materiálu na základe Rámcových zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou **EUROVIA SK, a.s.** a jedným predávajúcimi do sumy **400.000 EUR** (slovom: štyristotisíc eur) **bez DPH** pre jednu stavbu,
- podpisoval objednávky na zhotovenie diela a zmluvy o dielo uzatvárané medzi spoločnosťou **EUROVIA SK, a.s.** ako objednávateľom a jedným zhotoviteľom diela do sumy **10.000 EUR** (slovom: desaťtisíc eur) **bez DPH** mimo objednávok na základe Rámcových zmlúv,
- podpisoval objednávky na zhotovenie diela na základe Rámcových zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou **EUROVIA SK, a.s.** a jedným zhotoviteľom do sumy **400.000 EUR** (slovom: štyristotisíc eur) **bez DPH**,

- podpisoval zmluvy o dielo uzatvárané medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. ako zhotoviteľom alebo podzhotoviteľom a objednávateľmi diela, ktorými sú **verejné subjekty** (špecifikované vyššie) do sumy **10.000 EUR** (slovom: desaťtisíc eur) **bez DPH**,
- podpisoval zmluvy o dielo uzatvárané medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. ako zhotoviteľom alebo podzhotoviteľom a objednávateľmi diela, ktorými sú **súkromné subjekty** do sumy **10.000 EUR** (slovom: desaťtisíc eur) **bez DPH**,
- podpisoval dokumentáciu týkajúcu sa alebo súvisiacu s realizáciou diela, odovzdaním diela a odstránením vád diela,
- podpisoval všetky dokumenty (napr. pracovné zmluvy, výpovede) týkajúce sa pracovnoprávneho vzťahu zamestnancov závodu Bratislava v kategórii „R“ platených hodinovou mzdou,
- podpisoval dokumentáciu BOZP a OPP (ochrana pred požiarom) týkajúcu sa závodu Bratislava, vrátane vyšetrovania registrovaných pracovných úrazov,
- podpisoval dokumentáciu ochrany životného prostredia týkajúcu sa závodu Bratislava a zastupoval splnomocniteľa pred Okresnými úradmi, odbor starostlivosti o životné prostredie a Slovenskou inšpekciou životného prostredia v rámci Slovenskej republiky v konaniach a vykonával všetky právne úkony s tým spojené.

S výnimkou uvedenou v tomto plnomocenstve splnomocnenec **nie je oprávnený** podpisovať Zmluvy o združení ani Zmluvy o budúcej zmluve o združení bez ohľadu na cenu diela, ktoré sa má v rámci združenia realizovať.

Finančné limity na podpisovanie zmlúv platia aj pre zmluvy o budúcej zmluve, predmetom ktorých je niektorá zo zmlúv uvedených pod písm. a).

- b) na všetky právne úkony a iné úkony súvisiace s verejným obstarávaním, komunikáciu s verejnými obstarávateľmi (resp. obstarávateľmi) a zastupovanie splnomocniteľa pri otváraní ponúk vo verejných obstarávaníach,
- c) na zastupovanie splnomocniteľa v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa závodu Bratislava a na vykonávanie všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich,
- d) na zastupovanie splnomocniteľa v konaniach pred orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy vo veciach týkajúcich sa závodu Bratislava,
- e) aby za splnomocniteľa realizoval všetky úkony v procese verejného obstarávania uskutočňovaného prostredníctvom akéhokoľvek elektronického systému na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní ( ePVO, JOSEPHINE, ERANET, portál PLUTO a pod. ).

Na zastupovanie splnomocniteľa pri otváraní ponúk vo verejných obstarávaníach a na zastupovanie splnomocniteľa podľa písmena c) a d) je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom splnomocniteľa.

Toto plnomocenstvo platí do **18.01.2027**

V Košiciach dňa 15.01.2026

Splnomocniteľ  
EUROVIA SK, a.s.:



podpredseda predstavenstva



člen predstavenstva

V Košiciach dňa 15.01.2026

Splnomocnenec  
Plnomocenstvo prijímam:



riaditeľ závodu Bratislava



**Dôverné**

**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**



Košice dňa 15.01.2026



zamestnanec  
poverený notárom



**Dôverné**

**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**



Košice dňa 15.01.2026



zamestnanec  
poverený notárom

**Upozornenie:**  
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



HARMONOGRAM

prava komunikácií na ulici Jeséniová, Bellova a Brečtanová

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Lehota výstavby v mesiacoch	M.J.	júl 2026																															august 2026																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Dočasné dopravné značenie		[Blue bar across all days]																																																													
<b>Etapa č.1</b>																																																															
Dočasné dopravné značenie		[Blue bar across all days]																																																													
SO 01-01		[Blue bar across all days]																																																													
SO 03-01		[Blue bar across all days]																																																													
SO 04		[Blue bar from day 6 to 8]																																																													
SO 05		[Blue bar from day 6 to 8]																																																													
SO 06		[Blue bar from day 3 to 21]																																																													
SO 07-01		[Blue bar from day 6 to 11]																																																													
SO 08		[Blue bar from day 3 to 21]																																																													
SO 09		[Blue bar from day 6 to 21]																																																													
SO 10		[Blue bar from day 3 to 21]																																																													
SO 11		[Blue bar from day 4 to 20]																																																													
<b>Etapa č.2</b>																																																															
Dočasné dopravné značenie		[Blue bar from day 23 to 27]																																																													
SO 01-01		[Blue bar from day 23 to 27]																																																													
SO 03-01		[Blue bar from day 23 to 27]																																																													
SO 06		[Blue bar from day 25 to 29]																																																													
SO 08		[Blue bar from day 25 to 29]																																																													
SO 09		[Blue bar from day 25 to 29]																																																													
SO 10																																																															
<b>Etapa č.3</b>																																																															
Dočasné dopravné značenie		[Blue bar from day 28 to 31]																																																													
SO 03-01		[Blue bar from day 28 to 31]																																																													
SO 08		[Blue bar from day 30 to 31]																																																													
SO 09		[Blue bar from day 30 to 31]																																																													
SO 10		[Blue bar from day 30 to 31]																																																													
<b>Etapa č.4</b>																																																															
Dočasné dopravné značenie		[Blue bar from day 30 to 31]																																																													
SO 01-01		[Blue bar from day 30 to 31]																																																													

## Zoznam subdodávateľov

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH  
NA PREDMET ZMLUVY

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zmluvy: **Úprava komunikácií na ulici Jeséniova a Brečtanová**

Subdodávateľ	Identifikačné číslo, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	Hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia)	Predmet subdodávky
<b>ŠUPTel s.r.o.</b> Pri Šajbách 0/3 831 06 Bratislava	IČO: 35824425	2,3%	██████████, konateľ	SO 04 Preložka Tcom
<b>ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.</b> Račianska 0/162 831 54 Bratislava	IČO: 31322999	13,9%	██████████ podpredseda predstavenstva	SO 05 Ochrana oznamovacieho vedenia SO 06 Prípojka NN vedenia SO 08 Preložka VO SO 09 Preložka TSB MOS

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je **subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.** Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky.

Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH.

Uchádzač uvedie za subdodávateľa: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; a v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať;