

Dodatok č. 1

k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov a o spolupráci

uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
osoba oprávnená na podpis Zmluvy: Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu
v zmysle Podpisového poriadku účinného v čase podpisu
tohto Dodatku

(ďalej len ako „**Hlavné mesto**“)

a

Mestská časť Bratislava - Lamač

sídlo: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
IČO: 00 603 414
DIČ: 2020919131
banka: VÚB, a.s.
č. účtu v tvare IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032
štatutárny zástupca: Igor Polakovič, starosta

(ďalej len ako „**Mestská časť**“)

(Hlavné mesto a Mestská časť ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenia

1. Hlavné mesto a Mestská časť uzatvorili dňa 22.10.2025 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov a o spolupráci (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej si dohodli úpravu vzájomných práv a povinností pri realizácii 3 (slovom: troch) nových priechodov pre chodcov, a to na miestnej komunikácii vo vlastníctve Hlavného mesta nachádzajúcej sa na území Mestskej časti na ulici Podháj, na nasledovných miestach:
 - a) križovatka Podháj x Staneková (ďalej len „**priechod č. 1**“),
 - b) medzi MHD zastávkami Studenohorská (ďalej len „**priechod č. 2**“),
 - c) križovatka Staneková x Podháj (ďalej len „**priechod č. 3**“)
(ďalej ako „**Dielo**“). Zhotovenie Diela zabezpečuje Mestská časť prostredníctvom zhotoviteľa Diela, a to v rozsahu a na základe objednávky zo strany Mestskej časti.
2. V súlade s článkom 10, bod. 4 Zmluvy uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok, a na základe predchádzajúcej žiadosti zhotoviteľa Diela adresovanej Mestskej časti z dôvodu potreby vykonania

d'alších prác na Diela v súlade so skutkovým stavom zisteným v priebehu realizácie prác, t. j. dokončenie Diela si vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov.

ČLÁNOK 2 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

V článku 3, ods. 3 Zmluvy sa doterajší text: „Zmluvné strany sa dohodli, že najneskorší termín riadneho ukončenia realizácie Diela ako celku je dňa 31.10.2025.“


nahrádza novým textom, ktorý znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že najneskorší termín riadneho ukončenia realizácie Diela ako celku je dňa 31.3.2026.“

ČLÁNOK 3 Záverečné ustanovenia

1. Všetky ďalšie ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 (slovom: dva) rovnopisy pre Hlavné mesto a 2 (slovom: dva) rovnopisy pre Mestskú časť.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Hlavné mesto a bude o ňom informovať Mestskú časť bez zbytočného odkladu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že Dodatok je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 31. 10. 2025



zástupca riaditeľa magistrátu

V Bratislave dňa 31. 10. 2025



Mestská časť Bratislava – Lamač
Igor Polakovič
starosta

