

**Dodatok č. 1**  
MAGZD2500176  
**k Zmluve o dielo č. MAG ZBR2500224**  
**Číslo zhotoviteľa:4903.5050017PDU**  
(ďalej len ako „Dodatok“)  
uzatvorený medzi

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava  
Zastúpenie: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu na základe Podpisového poriadku platného a účinného ku dňu podpisu tohto Dodatku  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
BIC: CEKOSKBX  
IBAN: SK23 7500 0000 0002 2515 8263  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.**  
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sa, vložka č. 248/V  
Zastúpenie: Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava, osoba splnomocnená na základe plnej moci  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020190274  
IČ DPH: SK2020490274  
IBAN: SK31 1111 0000 0066 2407 2325

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ a samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2025 Zmluvu o dielo č. MAGZBR2500224 (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s vykonaním stavebných prác a ďalších činností týkajúcich sa výstavby cyklotrasy na uliciach Horská, Muštova v Bratislave (ďalej len „Dielo“). Zmluva bola dňa 11.08.2025 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobudla dňa 12.08.2025.

Vzhľadom na skutočnosť, že počas vykonávania Diela bola Zmluvnými stranami zistená a identifikovaná potreba vykonať tzv. navyše práce, ktoré nebolo možné rozumne predpokladať v čase uzatvorenia Zmluvy:

- a) vznik prípočtov/naviac prác z dôvodu nesúladu množstiev merných jednotiek pri jednotlivých položkách uvedených v súťažných podkladoch (Výkaz výmer): Postrek asfaltový medzi ložnou a obrusnou vrstvou, Výšková úprava krycieho hrnca, odpady;
- b) zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zmenové listy: 1. polozenie ložnej vrstvy asfaltového betónu ACL 16 v hrúbke 60 mm po celej ploche upravovanej komunikácie;
- c) vznik odpočtov/ menej prác z dôvodu nesúladu množstiev merných jednotiek pri jednotlivých položkách uvedených v súťažných podkladoch ( Výkaz výmer): nerealizácia chodníka k trati ŽSR, plocha pre asfaltovanie/ dlažbu, počet zvislých dopravných značiek;

dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve v zmysle

- (i) ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
- (ii) čl. V ods. 5.8. a 5.9. Zmluvy a čl. XVIII ods. 18.1 Zmluvy.

#### Článok I

##### Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena vybraných ustanovení Zmluvy a/alebo doplnenie nových ustanovení do Zmluvy.
2. Tie ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne dotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

#### Článok II

##### Zmena Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie Článku V *Cena*, bod 5.2 sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim znením:

*5.2 Celková cena za kompletne vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako „Cena“) je stanovená ako výsledok verejného obstarávania vo výške 222 523,16 (slovom: **dvestodvadsaťdvatisíc päťstodvadsaťtri eur a šesťnásť centov**) euro bez dane z pridanej hodnoty ako cena za všetky činnosti Zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním Diela.*

2. Podrobnú špecifikáciu Ceny tvorí Príloha č. 4 „Rozpočet zhotoviteľa“, príloha č. 1 Dodatku a príloha č. 2 Dodatku, ktoré spolu rekapitulujú ocenené výkazy výmer z ponuky Zhotoviteľa a súpisy skutočne vykonaných prác a dodávok stavby.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tohto Dodatku dopĺňa Prílohu č. 4 Zmluvy.

#### Článok III

##### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po jeho zverejnení v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmena Zmluvy sa vykonáva v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je uzatvorený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, 1 (slovom: jeden) pre Zhotoviteľa a 3 (slovom: tri) pre Objednávateľa.
4. Prílohou tohto Dodatku je:
  - a) Príloha č. 1 – Rozpočet k naviac prácam
  - b) Príloha č. 2 – Prehľad skutočného čerpania položiek podľa oceneného výkazu výmer stavebných prác z ponuky Zhotoviteľa
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že (i) si tento Dodatok riadne prečítali, (ii) jeho obsahu porozumeli, (iii) tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, (iv) sú si vedomé právnych následkov podpísania tohto Dodatku, (v) ich zmluvná sloboda nie je ničím obmedzená na znak čoho tento Dodatok podpisujú.



V Bratislave, dňa 10.12.2025  
za Objednávateľa

Mgr. Ctibor Košťál  
riaditeľ magistrátu



V Bratislave, dňa 2.12.2025  
za Zhotoviteľa

Ing. Peter Tekeľ  
riaditeľ závodu Bratislava

 **EUROVIA**   
EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

**Príloha č. 1 dodatku č.1 – Rozpočet k naviac prácam**

Stavba: R33 Podkarpatské radiála, v úseku na Horskej ulici medzi Slačskou a Otonelskou ulicou

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 27.10.2025

P. č.	Dátum realizácie	č. položky	Popis práce	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	všeobecne	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3m z remodifik. asfaltu tr. II, po zhutení hr. 60 mm	m2	2810,00	18,99	53 361,90 €	Práce naviac - nová položka, Dodatok č.1
<b>CELKOM bez DPH</b>							<b>53 361,90 €</b>	

Príloha č. 2 Dodatku č.1 – Prehľad skutočného čerpania položiek podľa oceneného výkazu výmer stavebných prác z ponuky Zhotoviteľa



Kód: 081/2025/S001  
**Objekt:** R33 Podkarpatská radiála, úsek Horská - Muštová  
 Miesto: Bratislava - R33 Podkarpatská radiála  
 Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.  
 Dátum: 20. 11. 2025  
 iČO: 00603481  
 iČ DPH: 31651518  
 iČ DPH: 2020490274

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Zostatok			Prečerpané		
								%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
<b>O S001</b>								<b>170 567,55</b>	<b>3,98</b>	<b>3,15</b>	<b>6 781,78</b>	<b>3,15</b>	<b>5 375,49</b>
<b>D 00</b>								<b>3 487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D 01</b>								<b>5 820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D 05</b>								<b>18 945,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>246,03</b>
26	K	0508090000061 2.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	92,988	5,59	519,80	0,00	0,00	47,33	44,012	246,03	
<b>D 22</b>								<b>142 314,24</b>	<b>4,77</b>	<b>3,60</b>	<b>6 781,78</b>	<b>3,60</b>	<b>5 129,46</b>
34	K	2201010400008 0.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	311,000	11,62	3 613,82	0,00	0,00	14,47	45,000	522,90	
36	K	2202041702111 0.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	10,000	10,70	107,00	100,00	10,000	0,00	0,000	0,00	
37	K	2202042102001 0.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	301,000	12,74	3 834,74	0,00	0,000	14,95	45,000	573,30	
38	K	2203030003003 0.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 960,000	0,47	1 391,20	0,00	0,000	0,00	2 523,620	1 186,10	
39	K	2203064000422 0.S	Vyrovanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC 16 L, II. hr. nad 40 do 60 mm	m2	150,000	26,17	3 925,50	100,00	150,000	0,00	0,000	0,00	
40	K	2203064002223 0.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - ČERVENÝ!!!	m2	2 810,000	23,82	66 934,20	2,43	68,190	0,00	0,000	0,00	
43	K	2204024702011 0.R	Kamenná prídlážba do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37 hr. do 250 mm z dlažbových kociek drobných	m2	185,000	58,00	10 730,00	0,00	0,000	0,94	1,730	100,34	
45	K	2204041701005 1.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000	18,16	181,60	100,00	10,000	0,00	0,000	0,00	
46	M	592460007700.S	Dlažba betónová škarová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	10,200	12,88	131,38	100,00	10,200	0,00	0,000	0,00	
47	K	2204041702003 4.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	301,000	13,87	4 174,87	1,34	4,030	0,00	0,000	0,00	

ČP	TV	Zmluvný rozpočet						Zostatok			Prečerpané		
		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
50	K	2225067106001 0.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	24,000	15,82	379,68	8,33	2,000	31,64	0,00	0,000	0,00
55	M	404410113153.1 Nová	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	48,51	48,51	100,00	1,000	48,51	0,00	0,000	0,00
63	M	404410182448 Nová	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 515-56,50 V1RA2 "Vofno (motocykle a automobily)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,000	48,51	145,53	33,33	1,000	48,51	0,00	0,000	0,00
64	K	2225067401011 0.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	15,000	39,55	593,25	0,00	0,000	0,00	6,67	1,000	39,55
65	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	15,000	27,12	406,80	0,00	0,000	0,00	6,67	1,000	27,12
66	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	15,000	1,13	16,95	0,00	0,000	0,00	6,67	1,000	1,13
69	K	2225098001013 1.R	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37 s bočnou oporou	m	375,000	26,36	9 885,00	1,22	4,590	120,99	0,00	0,000	0,00
70	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvetých hornin 150/300 mm	m	378,750	29,83	11 298,11	2,20	8,340	248,78	0,00	0,000	0,00
71	K	2225098001022 0.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,000	51,19	51,19	100,00	1,000	51,19	0,00	0,000	0,00
73	K	2225098101002 1.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	13,500	13,74	185,49	100,00	13,500	185,49	0,00	0,000	0,00
74	M	592170001800.S	Obrubník parkový, ixšv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	13,635	1,54	21,00	100,00	13,635	21,00	0,00	0,000	0,00
78	K	2225149101805 0.S	Výšková úprava krycieho hrnce, šupátka	ks	6,000	92,38	554,28	0,00	0,000	0,00	483,33	29,000	2 679,02