

Dodatok č. 1 MAGZD2500226 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500324
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „**ŽIVÉ NÁMESTIE – 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B**“
(ďalej len „**Dodatok č.1**“)

Čl. I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
Sídlo: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Štatutárny zástupca: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy
- Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Sekerec, manažér projektu
- IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
- špeciálny projektový účet:
BIC: CEKOSKBX
IBAN: [REDACTED]
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 1.2 Zhotoviteľ:**
Sídlo: **Pittel+Brausewetter s.r.o.**
Zapísaná: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sro, vložka č 3667B/B dňa 1.7.2005
Štatutárny zástupca: Florian Kalsberger MSc MBA, konateľ
Ján Melúch, konateľ
IČO: 359 43 653
DIČ: 2022022948
IČ DPH: SK2022022948
BIC: GIBASKBX
IBAN: [REDACTED]
Kontaktná osoba: Ján Melúch, konateľ
Telefón: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „**zmluvné strany**“ a jednotlivu alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „**zmluvná strana**“ uzatvárajú tento Dodatok č.1 za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Čl. II.

Predmet a účel dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500324 uzavretej dňa 09.10.2025 (ďalej len „**Zmluva**“) za účelom odstránenia administratívnej chyby verejného obstarávateľa v prílohe č. 4 **Zmluvy** „Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa“, ktorá vznikla v procese obstarávania čiastkovej zákazky „**ŽIVÉ NÁMESTIE – 1. Etapa (A,B,C), Etapa 1.B**“. a ktorá sa identickým spôsobom prejavila vo všetkých predložených ponukách. Chyba spočívala v nesprávnom výpočte niektorých medzisúčtov, nakoľko nastavením vzorcov neboli vo výpočte uplatnené Zhotoviteľom poskytnuté zľavy, čo bolo následne zistené prepočtom jednotlivých položiek.

- 2.2 Administratívna chyba mala **proporcionálny charakter vo vzťahu ku všetkým uchádzačom**, a teda **nemala žiadny vplyv na poradie uchádzačov ani výsledok verejného obstarávania**. Zároveň táto oprava **nemení predmet, rozsah, technické podmienky ani povahu plnenia** podľa Zmluvy.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej **Zmluvy** bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 2.4 V dôsledku opravy vo vzorcoch pre správny výpočet cenovej ponuky je potrebné aktualizovať Prílohu č. 4 **Zmluvy** – Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť **Zmluvy**. Predmetnou opravou sa znižuje hodnota pôvodnej zmluvy o 31 616,34 EUR bez DPH, resp. 38 888,09 EUR s DPH.

Čl. III. Zmena ceny diela

- 3.1 Na základe prepočtu jednotkových položiek a medzisúčtov sa Zmluvné strany dohodli na zmene celkovej ceny diela.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.2 Zmluvy sa mení a po novom znie nasledovne:
„5.2 Cena Diela:
Cena bez DPH: 6 251 802,98 EUR
Slovom: šesť miliónov dvestopäťdesiatjeden tisíc osemstodva eur a deväťdesiatosem eurocentov.

Cena s DPH: 7 689 717,67 EUR
Slovom: sedem miliónov šesťstoosemdesiatdeväť tisíc sedemstosedemnásť eur a šesťdesiatsedem eurocentov“

Čl. IV. Zmena príloh Zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 4 – Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa sa v celom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.1 - Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa (aktualizovaná) a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. V. Záverčné ustanovenia

- 5.1 Tento Dodatok č.1 je v súlade s ustanovením čl. 5.6 Zmluvy, keďže zmena ceny je realizovaná na základe dôvodu uvedeného v § 18 zákona o verejnom obstarávaní a je vykonaná formou písomného dodatku uzatvoreného po vzájomnej dohode Zmluvných strán.
- 5.2 Týmto Dodatkom č.1 nedochádza k žiadnej inej zmene Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti bez zmien.
- 5.3 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
- 5.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.
- 5.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 jej nasledovná príloha:
• Príloha č. 1 Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa (aktualizovaná)
- 5.6 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu

porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v Bratislave, dňa 17.12.2025

v Bratislave, dňa 17.12.2025

Ing. arch. Matúš Vallo
Primátor

Florian Kalsberger MSc MBA
konateľ

Ján Melúch
konateľ



Handwritten text, possibly a signature or a note, located on the left side of the page. The text is faint and difficult to read.

