

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500282

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „P+R Janíkov dvor“

(ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

uzavretý medzi

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

BIC:

IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

00603481

2020372596

CEKOSKBX

SK28 7500 0000 0000 2582 8023

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

PORR s.r.o.

Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sro, vložka č 42018/B dňa 01.11.2012

Ing. Antonín Daňa, konateľ

Ing. Dušan Čížek, konateľ

Ing. Peter Suchý, konateľ

Ing. Vladimír Řípa, konateľ

IČO:

36 667 102

DIČ:

2022228109

IČ DPH:

SK2022228109

BIC:

TATRSKBX

IBAN:

SK07 1100 0000 0026 2617 8184

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „**zmluvné strany**“ a jednotlivo alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „**zmluvná strana**“

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2025 Zmluvu o dielo č. MAGZBR2500282 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2025 a Dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2025, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal, že pre Objednávateľa zhotoví dielo špecifikované v zmluve, toto dielo mu odovzdá a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti, a Objednávateľ sa zaviazal vykonané dielo bez väd od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie (ďalej len „**Zmluva**“).

Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo bola ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu „P+R Janíkov dvor“ (ďalej len „**Stavba**“). Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky. Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitné zákazky podľa § 110 zákona o verejnom obstarávaní.

Počas plnenia predmetu Zmluvy vznikla potreba predĺženia lehoty plnenia tak, ako je uvedené v článku I. Dodatku č. 3. V mesiaci december 2025 a január 2026 klesla vonkajšia teplota pod hranicu, ktorá neumožňovala vykonávať betónovanie bez nemrznúcich a urýchľujúcich prísad. Taktiež vzhľadom na premočené podložie by nebolo možné realizovať ani záťažové statické skúšky. Vykonávanie týchto prác pripadlo na uvedené mesiace z dôvodu, ktorý bol predmetom Dodatku č. 1 a posunul tak lehotu výstavby do tohto zimného obdobia.

Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany v súlade s článkom IV, bod 4.5 Zmluvy v spojení s článkom IX, bod 9.4 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 3.

Čl. I

Predmet a účel Dodatku č. 3

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 3 je predĺženie termínu plnenia. Zmluvné strany sa v súlade s uvedeným dohodli, že bod 4.1 čl. IV Zmluvy v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2025 a Dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2025, ktorý znie:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy **v lehote do 180 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.“*

sa nahrádza novým znením:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy **v lehote do 242 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.“*

Čl. II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 3 ostávajú nezmenené.
- 2.2 Dodatok č. 3 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
- 2.3 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 3 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 2.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

v Bratislave

.....
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Za Zhotoviteľa:

v Bratislave

.....
Ing. Antonín Daňa, konateľ PORR s.r.o.

.....
Ing. Peter Suchý, konateľ PORR s.r.o.