



**Dodatok č. 1 č. MAGZD2600032
k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500406**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „**Revitalizácia parku Uzbecká**“ v MČ Bratislava-Podunajské Biskupice (ďalej len „Dodatok č. 1“),

uzavretý medzi

**Čl. I.
Zmluvné strany**

1.1 OBJEDNÁVATEL: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
BIC: CEKOSKBX
číslo účtu (IBAN): SK09 7500 0000 0002 2518 5093
kontaktná osoba: [redacted]
tel.: [redacted]

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEL: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpená: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
BIC: UNCRSKBX
IBAN: SK31 1111 0000 0066 2407 2325
kontaktná osoba: Ing. Peter Tekel, riaditeľ závodu Bratislava,
svk-ponuky.ba@vinci-construction.com
tel.: [redacted]

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spolu aj ako „zmluvné strany“.

**Čl. II.
„Predmet a účel Dodatku“**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.01.2026 medzi sebou Zmluvu o dielo č. MAGZBR2500406 (ďalej aj ako „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, že pre objednávateľa zhotoví dielo špecifikované v zmluve (ďalej len „Dielo“), toto Dielo mu odovzdá a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti, a objednávateľ sa zaväzuje vykonané Dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie.
- 2.2 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6 ZoVO, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

2.3 Vzhľadom na charakter zhotovovaného Diela, spočívajúci v prácach predmetu Diela, prišlo od uzatvorenia zmluvy na Diela k odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene nasledovných položiek rozpočtu.

2.3.1 ZMENOVÝ LIST Č.1

SO 02 – Komunikácie a spevnené plochy – časť B

a) Ponechanie podkladových vrstiev v miestach, kde splňajú požadované kvalitatívne a technické parametre.

b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena SO 02 časť B sa ponížila o 37 393,08 € bez DPH (viď Príloha č. 1).

SO 01.1 – Sadové úpravy – časť A

a) Zmena nastala v zmene založení trávnik.

b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena SO 01.1 časť A sa navýšila o 46 357,76 € bez DPH (viď Príloha č. 1).

SO 02 – Komunikácie a spevnené plochy – časť A (doplnenie plochy pri fontáne)

a) Zmena spočíva v rozšírení telesa fontány

b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena SO 02 časť A sa navýšila o 1 140,17 € bez DPH (viď Príloha č. 1).

SO 04 – Vodný prvok 01 – fontána – stavebná časť

a) Zmena spočíva v doplnení žulovej dlažby.

Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena SO 04 sa navýšila o 2 284,42 € bez DPH (viď Príloha č. 1).

SO 03 Verejné osvetlenie a elektroinštalácie 02 – elektroinštalácie (NN rozvody)

a) Zmena spočíva v doplnení a montáži rozvádzača.

b) Táto zmena mala dopad aj na cenu realizácie. Celková cena SO 03 sa navýšila o 978,65 € bez DPH (viď Príloha č. 1).

2.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sú si potreby vykonania týchto zmien vedomí, tieto bez akýchkoľvek výhrad podpisom tohto Dodatku č. 1 odsúhlasujú.

2.5 Na základe skutočností uvedených v Zmenovom liste dôjde k zmene (navýšeniu) zmluvnej ceny o sumu 13 367,92 € bez DPH, čo predstavuje navýšenie o 1,41%.

2.6 Celková absolútna hodnota tejto zmeny je 126 555,35 € s DPH, čo predstavuje navýšenie hodnoty pôvodnej zmluvy o 10,84 %.

2.7 Celková zmena (navýšenie) zmluvnej ceny týmto Dodatkom č. 1 je vo výške 962 168,24 € bez DPH.

2.8 Čl. V bod 5.2 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novým, nasledovným znením:

„5.2 Cena Diela:

Cena bez DPH 962 168,24 Eur

23% DPH 221 298,70 Eur

Cena celkom vrátane DPH 1 183 466,94 Eur“

Ocenenie naviac prác vykonal zhotoviteľ v súlade s ustanovením čl. V. bod 5.8 zmluvy podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“.

2.9 Pôvodná Príloha č. 4 „Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok)“ sa dopĺňa o znenie Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 – Zmenový list č.1. pôvodnej Zmluvy o dielo č. **MAGZBR2500406**.

Článok III.
„Záverečné ustanovenia“

- 3.1 Ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 1 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavенú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Zmenový list č. 1 Zmluvy o dielo č. **MAGZBR2500406**.
- 3.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávateľa: 09. 06. 2026

V Bratislave, dňa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Za zhotoviteľa: 27

V Bratislave, dňa

EUROVIA a.s.

Ing. Peter Tekel, riaditeľ závodu Bratislava na
základe plnej moci

Príloha:

Príloha č. 1 – Zmenový list č. 1 k Zmluve o dielo č. **MAGZBR2500406**

ZMENOVÝ LIST

OBJEDNÁVATEĽ: hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 14 99 Bratislava	Zmenový list číslo	01/EUROVIA
	Dátum vydania:	23.4.2026
ZHOTOVITEĽ: EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	PROJEKT: "REVITALIZÁCIA PARKU UZBECKÁ"	
OBCHODNÝ SÚBOR: SO 01 Krajinná architektúra, terénne úpravy a mobiliár SO 02 Komunikácie a spevnené plochy SO 03 Verejné osvetlenie a elektroinštalácie SO 04 Vodný prvok SO 05 Vodovodná kanalizačná prípojka	K ZMLUVE O DIELO: MAGSZBR2500406	
PREDMET ZMENY: Zmena rozsahu Diela o menej práce a navyac práce		
Bližší popis zmeny: SO 01 Krajinná architektúra, terénne úpravy a mobiliár - časť A Zámena výsevu trávneho semena za založenie rolovaného trávnicka (predosiaty trávny koberec) SO 02 Komunikácie a spevnené plochy - časť A Doplnenie dláždenej plochy pri fontáne SO 02 Komunikácie a spevnené plochy - časť B Práce menej - poníženie rozsahu prác pre búracie práce a podkladné vrstvy novobudovaných chodníkov SO 04 Vodný prvok Navýšenie rozsahu plochy zo žulovej dlažby	Odôvodnenie zmeny: práce vyvolané počas výstavby Čas plnenia: 23.04.2026 - 30.05.2026	
Ocenenie zmeny: 13 367,92 € bez DPH	Iné informácie:	
Prílohy: Položkovitý rozpočet k ZL01/EUROVIA Dopady do harmonogramu : nie		
za Objednávateľa: meno: [REDACTED] funkcia: Zmluvný zástupca objednávateľa		
		dátum: _____ podpis: [REDACTED]
za Zhotoviteľa: meno: [REDACTED] funkcia: Hlavný stavbyvedúci		
		dátum: 23.04.2026 podpis: [REDACTED]

SO 02 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - časť B

Položka	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Dodatok č. 1			
				Poniženie rozsahu	Množstvo	J.C.	Cena cel.
11	Odstránenie podkladu chodníka v ploche nad 200 m ² z betónu prostého	m ²	1 516,900	-80%	-1 213,52	5,208	-61
14	Odkopávka a prekopávka nazapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³ po búracích prácach	m ³	519,020	-80%	-415,22	4,322	-17
15	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	155,706	-80%	-124,56	1,450	-1
17	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m - prebytok výkopu	m ³	360,070	-80%	-288,06	3,691	-10
18	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , priplatok k ceste za každých ďalších a začatých 1000 m - na skládku TKO - 2 km	m ³	720,140	-80%	-576,11	0,389	-7
20	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	360,070	-80%	-288,06	0,729	-3
21	Poplatok za uloženie a zhodnocovanie stavebného odpadu - zemina a kamenivo	t	640,559	-80%	-512,45	12,000	-6
22	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez hutnenia	m ²	1 413,620	-80%	-1 130,90	0,294	-
24	Zhutnenie podkladu na úroveň min Edef2=30MPa na úrovni pláne pri stupni uhutnenia E def2/E def1 je menšie ako 2,5	m ²	1 525,100	-80%	-1 220,08	0,536	-
28	Podklad z kameniva stmeteného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6 po zhutnení hr. 120 mm	m ²	1 687,280	-72%	-1 214,84	12,505	-15
39	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	tkm	641,822	-53%	-338,88	1,764	-
40	Priplatok k cene za každý ďalší a začatý 1 km nad 1 km - na skládku TKO - 4 km	t	2 567,288	-53%	-1 355,53	0,375	-
41	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykliáciu - betón bez armovania (17 01 01)	t	423,769	-80%	-339,02	6,750	-2
43	Uloženie sutiny n skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	641,822	-53%	-338,88	0,531	-
44	Drvenie stavebného odpadu - betón, kameň	t	423,769	-80%	-339,02	5,012	-1

SPOLU:

37 39

SO 01.1 - SADOVÉ ÚPRAVY - časť A

Položka	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Dodatok č. 1			
				Poniženie rozsahu	Množstvo	J.C.	Cena cel.
65	Obrobenie pôdy hrabaním (pred výsevom a po výseve)	m ²	16 842,000	-50%	-8 421,00	0,211	-1
79	Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výsevom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5	m ²	4 210,500	-100%	-4 210,50	0,952	-4
80	Travné osivo	kg	151,789	-100%	-151,79	10,440	-1
-	Založenie rotovaného trávnik (predosiaty trávny koberec)	m ²	4 210,500	100%	4 210,50	12,760	5

SPOLU:

46 35

- KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - časť A (doplnenie plochy pri fontáne)

Položka	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Dodatok č. 1			
				Navýšenie rozsahu	Množstvo	JC	Cena celkom
3	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm so zhutnením hr. 150 mm	m2	667,160	2%	11,70	8,552	100,06
4	Podklad z kameniva streleného kementom s rozprestrením a zhutnením CBGM 5/6 hr. 120 mm	m2	428,960	3%	11,70	12,505	146,31
26	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm	m2	762,600	2%	11,70	19,715	230,66
27	Dlažba betónová hr. 80 mm, prírodná	m2	786,000	1%	11,70	28,050	328,19
31	Osadenie záhového alebo parkového obrubníka do lôžka z bet. pros. tr. 16/20 s bočnou oporou	m	245,880	10%	24,00	8,761	210,25
32	Obrubník parkový 1000x250x80 mm, prírodný	m	249,000	10%	24,00	5,196	124,70

SPOLU:

1 140,17 €

04 - VODNÝ PRVOK _ 01 - Fontána - stavebná časť

Položka	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Dodatok č. 1			
				Navýšenie rozsahu	Množstvo	JC	Cena celkom
22	Kladenie exteriérovej dlažby do lepiacej hmoty	m2	53,703	15%	8,00	75,552	604,42
23	Dlažobná doska zo žuly hr. 30 mm, povrchová úprava	m2	55,703	14%	8,00	210,000	1 680,00

SPOLU:

2 284,42 €

SO 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE A ELEKTROINŠTALÁCIE _ 02 - Elektroinštalácie (NN Rozvody)

Položka	Popis	MJ	Množstvo ZoD	Dodatok č. 1			
				Navýšenie rozsahu	Množstvo	JC	Cena celkom
14	Rozvádzač elektroenergetický typ RE1,0/SZF 403-40 A, P2 000-4 IP44/20	kus	3,000	33%	1,00	869,820	869,82
26	Močník rozvádzača	kus	5,000	20%	1,00	108,834	108,83

SPOLU:

978,65 €

Dodatok č. 1 - Cena celkom

13 367,92 €



