



Dodatok č. 2 MAGZD2600064 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500213
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „**Rekonštrukcia skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade**“
(ďalej len „**Dodatok č.2**“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných:

IČO:
DIČ:
špeciálny projektový účet:
BIC:
IBAN:
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Ing. Mgr. Michal Radosa, zástupca riaditeľa
magistrátu

na základe Podpisového poriadku platného ku dňu
podpisu tohto Dodatku č. 2

00603481
2020372596

CEKOSKBX
SK44 0900 0000 0052 5252 5252

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Kontaktná osoba:
osoba oprávnená konať:
a) vo veciach zmluvných:

b) vo veciach stavebno-
technických:

HIMBUILDING, s.r.o.

Zálogoš 983, 935 41 Tekovské Lužany
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 37283/N, dňa 30.04.2014
Igor Haulík, konateľ

47 758 970
2024085525
SK2024085525
GIBASKBX
SK28 0900 0000 0051 4223 3339

Igor Haulík, konateľ

kontakt: e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Igor Haulík, konateľ

kontakt: e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] (ďalej len „**Dozor**

Zhotoviteľa“)

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „**zmluvné strany**“ a jednotlivu alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „**zmluvná strana**“ uzatvárajú tento Dodatok č.2 za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Čl. II.

Predmet a účel dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500213 uzavretej dňa 28.05.2026 (ďalej len „**Zmluva**“) za účelom realizácie

naviac prác a v dôsledku vzniku odpočtov/menej prác s celkovým dopadom na navýšenie pôvodnej zmluvnej ceny a doplnenie nových prác.

- 2.2 Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a to s nasledovným odôvodnením:

Konštrukčné zmeny pre obmedzený prístup ťažkých mechanizmov

Pre obtiažny prístup ťažkých mechanizmov do areálu záhrady bola navrhnutá zmena v realizácii nového betónového stupňa pred vstupom do skleníkov. Pôvodný návrh uvažuje s 12 ks betónových prefabrikátov rozmeru 1,5x0,5x0,3m. Vzhľadom na to, že stroj, ktorým by bolo možné takéto prefabrikáty osadiť, by pri príjazde ku skleníkom výrazne poškodil, resp. zničil okolitú zeleň, pristúpilo sa k riešeniu betonáže celého stupňa na mieste.

Zmena pre potrebu realizácie dočasnej prístupovej cesty

Vzhľadom na časté dažde počas stavebných prác a rozmočený terén bolo nevyhnutné dočasne upraviť prístupovú cestu pre zásobovanie stavby, aby nedochádzalo k zapadávaniu áut. Cesta sa opatřila násypom zo štrkodreviny.

Zmeny pre zrejme chyby v súťažných podkladoch

V súťažných podkladoch je nezrovnalosť medzi PD a výkazom výmer, a to:

- chyba niekoľko položiek elektroinštalácií v skleníkoch SO-02 a SO-03
- chyba položka izolácie proti zemnej vlhkosti
- chyba osadenie betónovej dosky s poklopom pre šachtu
- uvedené množstvo kamenných polí pre drenáž je nedostatočné, potrebný dosyp bol vo výške 0,5m
- projekt uvažoval s roztečou drevených hranolov chodníka, terás a vstupného plata v rozsahu 1m, vzhľadom na zvýšenie životnosti konštrukcie bolo potrebné zmenšiť rozteč na 0,5m

Tieto zmeny majú dopad aj na cenu realizácie diela. Celková cena sa navyšuje oproti pôvodne zazmluvnenej o 18 332,41 EUR bez DPH, čo predstavuje 7,47%.

Zmeny nemajú vplyv na predĺženie lehoty výstavby diela.

Zmenový list s podrobnou špecifikáciou položiek je Prílohou č.1 tohto Dodatku č. 2.

ČI. III.

Zmena ceny diela

- 3.1 Na základe naviac prác a odpočtov/menej prác uvedených v zmenovom liste (Príloha č.1) sa Zmluvné strany dohodli na zmene celkovej ceny Diela.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.2 Zmluvy sa mení a po novom znie nasledovne:
- „5.2 Cena Diela:
Cena bez DPH: 274 456,20 EUR
Slovom: dvestosedemdesiatštyri tisíc štyristopäťdesiatšesť eur a dvadsať eurocentov.
Cena s DPH: 337 581,13 EUR
Slovom: tristotridsaťsedem tisíc päťstoosemdesiatjeden eur a trinásť eurocentov.

ČI. IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Týmto Dodatkom č.2 nedochádza k žiadnej inej zmene Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti bez zmien.
- 4.2 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
- 4.3 Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je nasledovná príloha:
- Príloha č. 1 Zmenový list ZL č.2
- 4.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Dodatku č. 2, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jeho platnosti, že tento Dodatok č. 2 pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že Dodatok č. 2 uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

Za Objednávateľa:

v Bratislave, dňa 31.5.2026

Ing. Mgr. Michal Radosa
zástupca riaditeľa magistrátu
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

Za Zhotoviteľa:

v Bratislave, dňa 31.5.2026

Igor Haulik
konateľ
HIMBUILDING s.r.o.

HIMBUILDING, s.r.o.
Zálegoš 983, 935 41 Tekovská Lužný
IČO: 47758970, IČ DPH: SK2024085525
OR OS Nitra, odd.:Sro, v.č.37253/N

STAVBA: Rekonštrukcia skleníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade Revízia listu : číslo : 02/2025

ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|--------|-------|
| Zhotoviteľ: | HIMBUILDING, s.r.o., ICO: 47 758 970 | dátum: | 22.5.2026 | | |
| Objednateľ: | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | | | | |
| Spôsob odoslania / predania/dátum | poštou | poslom | e-mailom | osobne | faxom |
| Vplyv na termín realizácie v počte týždňov: | | | | | |
| Predĺženie termínu: | 0 | Skrátenie termínu: | 0 | | |

Popis navrhovanej zmeny :
 Naviac a menej práce podľa priložených rozpočtov vznikli na základe rozdielu medzi projektovou dokumentáciou a zmluvným výkazom výmer a na základe rozdielu medzi zmluvným predmetom plnenia a skutočne realizovanými prácami.
 Spôsob oceňovania navyše prác je v súlade s bodom 5.9 čl. V ZoD.

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Dôvod ku zmene: | spresnenie zámeru RP | úspora nákladov | vynútená zmena | chyba v projekte | chyba dodávateľa | vyššia moc | iná okolnosť |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Cenový dopad - viacnáklady: | Cena bez DPH | 18 701,99 € |
| | DPH 23 % | 4 301,46 € |
| | Cena celkom s DPH | 23 003,45 € |
| Cenový dopad - odpočet nákladov | Cena bez DPH | -369,58 € |
| | DPH 23 % | -85,00 € |
| | Cena celkom s DPH | -454,58 € |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady | Cena bez DPH | 18 332,41 € |
| | DPH 23 % | 4 216,45 € |
| | Cena celkom s DPH | 22 548,86 € |

Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.

| | | | | | |
|---------------------|--|---------|-----------|----------|------------|
| Zhotoviteľ | Igor Haulík, [redacted] stavbyvedúci | Dátum : | | Podpis : | [redacted] |
| Objednávateľ | [redacted] sekcia výstavby | Dátum : | 22.5.2026 | Podpis : | [redacted] |

Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HIMBUILDING

Stavba: Rekonštrukcia skleníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade
 Objekt: ZL 02 - Naviac/menej práce
 Časť: DO 02.01 - Stavebná časť

JKSO: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Miesto: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.
 Projektant: HIMBUILDING s. r. o.
 Spracovateľ: HIMBUILDING s. r. o.

CS: 07.05.2026
 Datum: 07.05.2026
 IČO: 47758970
 IČ DPH: SK 2024085525
 IČO: 47758970
 IČ DPH: SK 2024085525
 IČO: 47758970
 IČ DPH: SK 2024085525

Cena bez DPH

DPH základná
 znížená

Cena s DPH

Základ dane
 0,00
 7 890,46

Sadzba dane
 23,00%
 23,00%

Výška dane
 0,00
 1 814,81

v EUR

10 688,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

HIMBUILDING, s.r.o.
 Zálagoš 983, 935 41 Tekovská Lužany
 IČO: 47758970, IČ DPH: SK2024085525
 OR OS Nitra, odd.:Sro, vl.č.37203/N

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia skleníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade
 Objekt: ZL 02 - Naviac/menej práce
 Časť: DO 02.01 - Stavebná časť

HIMBUILDING

Miesto: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.

Dátum: 07.05.2026
 Projektant: HIMBUILDING s. r. o.
 Spracovateľ: HIMBUILDING s. r. o.

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 8 873,70 |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 6 510,20 |
| D 1 Zemné práce | | | | | | | 707,66 |
| ZL2c | 1 | K | 174101001 Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 18,852 | 4,49 | 84,65 |
| | | | 1,3*57,0*0,5/drenáž | | | 37,050 | |
| | | | -51,38*0,3/kamené pole, č.p. 11 | | | -15,408 | |
| | | | -18,8*0,15*2.p. 12 | | | -2,790 | |
| | | | Súčet | | | 18,852 | |
| ZL2c | 2 | M | 583310001600.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm | t | 32,048 | 19,44 | 623,01 |
| | | | 18,852*1,7 *Prepočítané koeficientom množstva | | | 32,048 | |
| D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | | | | -369,58 |
| ZL2a | 3 | K | 31712119.3 M-D prelabrikovaný bet. stupeň, 500/300/1900mm, presný tvar vid PD! | ks | -1,000 | 36,94 | -36,94 |
| ZL2a | 4 | K | 31712119.4 M-D prelabrikovaný bet. stupeň, 500/300/1500mm, presný tvar vid PD! | ks | -11,000 | 30,24 | -332,64 |
| D 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | | 2 072,32 |
| ZL2a | 5 | K | 430321315.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 2,760 | 183,98 | 507,78 |
| | | | 0,3*0,3*1,9+0,5*0,3*1,5*11 | | | 2,760 | |
| ZL2a | 6 | K | 431351121.S Debrenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 19,520 | 39,18 | 764,79 |
| | | | (0,5+1,9)*0,4*2+(0,5-1,5)*0,4*2*11 | | | 19,520 | |
| ZL2a | 7 | K | 431351122.S Debrenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 19,520 | 7,57 | 147,77 |
| ZL2a | 8 | K | 3113bal Príplatek za metličkovú úpravu | m2 | 18,320 | 22,87 | 418,98 |
| | | | (0,5*2+1,9)*0,3+(0,5*2+1,5)*0,3*11 | | | 9,120 | |
| | | | 0,5*1,9+0,5*1,5*11 | | | 9,200 | |
| | | | Súčet | | | 18,320 | |
| ZL2a | 9 | K | 430361821.S Výsluž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) | t | 0,110 | 2 118,16 | 233,00 |
| | | | 0,5*0,3*1,9+0,5*0,3*1,5*11 | | | 2,760 | |
| | | | 2,76*0,04 *Prepočítané koeficientom množstva | | | 0,110 | |
| D 5 Komunikácie | | | | | | | 750,24 |
| ZL2c | 10 | K | 5968113TP.S Osadenie terasových podložiek do štrkového lôžka | m2 | 18,000 | 22,76 | 409,88 |
| | | | 0,3*0,3*100,0*2 | | | 18,000 | |
| ZL2c | 11 | M | 5J24600098PB.S Platňa betónová, rozmer 300x300x40 mm, prírodná | m2 | 18,000 | 18,92 | 340,56 |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | 365,40 |
| ZL2c | 12 | K | 31131vysp Vyspravenie dier betónom | ks | 70,000 | 5,22 | 365,40 |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 1 057,22 |
| ZL2c | 13 | K | 894422053.S Osadenie betónových prelabrikovaných dielcov | ks | 1,000 | 42,56 | 42,56 |
| ZL2c | 14 | M | 11902271001 Betónová roznášacia doska (pre bežné poklapy DN800) | ks | 1,000 | 680,00 | 680,00 |
| ZL2c | 15 | K | 953171001.S Osadenie poklopu, hmotnosti do 50 kg | ks | 1,000 | * 16,38 | 16,38 |
| ZL2c | 16 | M | 42008080 Kompozitní šachťový poklop 20 x 808 x 808 mm s rámem a okem pro otevření, nosnost 3 t | ks | 1,000 | 275,95 | 275,95 |
| ZL2c | 17 | K | 967041112.S Príkresanie rovných ostiení bez odstupu, po hrubom vybráaní otvorov, v betóne, -0,06600t | m2 | 0,480 | 40,02 | 19,21 |
| | | | 0,4*0,4*3*steny | | | 0,480 | |
| ZL2c | 18 | K | 979093513.S Divenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového | t | 4,000 | 5,78 | 23,12 |
| D 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | 1 926,94 |
| ZL2c | 19 | K | 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 41,781 | 46,12 | 1 926,94 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 2 363,50 |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | 532,57 |
| ZL2c | 20 | K | 711112011.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 43,200 | 1,17 | 50,54 |
| | | | 12,0*0,3*12 | | | 43,200 | |
| ZL2c | 21 | M | 245620002100.S Náter hydroizolačný gumoasfaltový, 1-zložkový | kg | 43,200 | 1,87 | 80,78 |
| ZL2c | 22 | K | 711170150.S Izolácie proti zemnej vlhkosti a beztlakovej vode ncpovými fóliami zvislo vrstva ochranná, odvetrávacia a drenážna | m2 | 28,680 | 13,52 | 387,75 |
| | | | 17,4*0,3*2*3 | | | 31,320 | |

Uroveň 3:
DO 02.02.01 - Sklenník B

Miesto:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.

Dátum: 11. 3. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|---------------------------|-----|------|-------------------------------------|---|----------|--------------|-------------------|--------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 1 449,83 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 145,60 | |
| D | | g | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 145,60 | |
| ZL2c | 1 | K | 971046002.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - betónových, obkladov -0,00002t | cm | 900,000 | 0,80 | 720,00 |
| | | | | | | 900,000 | | |
| ZL2c | 2 | K | 971046010.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - betónových, obkladov -0,00021t | cm | 200,000 | 1,24 | 248,00 |
| | | | | | | 200,000 | | |
| ZL2c | 3 | K | 971046013.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - betónových, obkladov -0,00034t | cm | 120,000 | 1,48 | 177,60 |
| | | | | | | 120,000 | | |
| D | | 21-M | Elektromontáže | | | | | 304,23 |
| ZL2c | 4 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 35,000 | 1,77 | 61,95 |
| ZL2c | 5 | M | 34571000000.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16 | m | 45,500 | 0,77 | 35,04 |
| | | | | | | 45,500 | | |
| ZL2c | 6 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm | ks | 70,000 | 0,39 | 27,30 |
| | | | | | | 70,000 | | |
| ZL2c | 7 | K | 210201912.S | Montáž svetidla | ks | 2,000 | 12,09 | 24,18 |
| ZL2c | 8 | M | 34842000000.R | Svetidlo Paulmann Capsa LED - antracit | ks | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| ZL2c | 9 | K | Pol45 | DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU) | % | 13,941 | 4,00 | 55,76 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia sklenníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade
Objekt: ZL 02 - Naviac/menej práce
Časť: DO 02.02 - Elektroinštalácie
Uroveň 3: DO 02.02.02 - Sklenník C

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.
Projektant:
Spracovateľ:

CS: 11. 3. 2025
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47758970
IČ DPH: SK 2024085525
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

| | | | | |
|---------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| Cena bez DPH | | | | 1 449,83 |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |
| | 0,00 | 23,00% | 0,00 | |
| DPH základná | 1 449,83 | 23,00% | 333,46 | |
| znižená | | | | |
| Cena s DPH | v EUR | | | 1 783,29 |

Projektant _____ Spracovateľ _____
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____
Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

HIMBUILDING, s.r.o.
Záložná 883, 035 41 Tekovské Lužany
IČO: 47758970, IČ DPH: SK2024085525
OR OS Nitra, odd.:Sro, v.č.37283/N

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia sklenníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade
Objekt: ZL 02 - Naviac/menej práce
Časť: DO 02.02 - Elektroinštalácie

Uroveň 3:
DO 02.02.02 - Sklenník C

Miesto:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.

Dátum: 11. 3. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | |
|---------------------------|------|-----|-------------------------------------|---|----------|--------------|-------------------|--------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 449,83 | |
| D | 9 | | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 1 145,60 | |
| ZL2c | 1 | K | 971046002.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - betónových, obkladov -0,0002t | cm | 900,000 | 0,80 | 720,00 |
| | | | | | | 900,000 | | |
| ZL2c | 2 | K | 971046010.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - betónových, obkladov -0,00021t | cm | 200,000 | 1,24 | 248,00 |
| | | | | | | 200,000 | | |
| ZL2c | 3 | K | 971046013.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - betónových, obkladov -0,00034t | cm | 120,000 | 1,48 | 177,60 |
| | | | | | | 120,000 | | |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 304,23 | |
| ZL2c | 4 | K | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 35,000 | 1,77 | 61,95 |
| ZL2c | 5 | M | 345710009000.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16 | m | 45,500 | 0,77 | 35,04 |
| | | | | | | 45,500 | | |
| ZL2c | 6 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm | ks | 70,000 | 0,39 | 27,30 |
| | | | | | | 70,000 | | |
| ZL2c | 7 | K | 210201912.S | Montáž svetidla | ks | 2,000 | 12,09 | 24,18 |
| ZL2c | 8 | M | 348420000000.R | Svetidlo Paulmann Capen LED - antracit | ks | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| ZL2c | 9 | K | Pol45 | DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU) | % | 13,941 | 4,00 | 55,76 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HIMBUILDING

Stavba: Rekonštrukcia sklenníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade

Objekt: ZL 02 - Naviac/menej práce

Časť: DO 02.02 - Elektroinštalácie

Uroveň 3: DO 02.02.03 - Naviac práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

CS: 11. 3. 2025

ICO:

IČ DPH: 47758970
SK 2024085525

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH 451,12

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| DPH znížená | 451,12 | 23,00% | 103,76 |

Cena s DPH v EUR 554,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

HIMBUILDING, s.r.o.
Zálegoš 983, 935 41 Tekovské Lužany
ICO: 47758970, IČ DPH: SK2024085525
OR OS Nitra, odd.:Sro, v.č.37283/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

HIMBUILDING

Stavba: Rekonštrukcia sklenníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade

Objekt: ZL 02 - Naviac/menej práce

Časť: DO 02.02 - Elektroinštalácie

Uroveň 3:
DO 02.02.03 - Naviac práce

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
HIMBUILDING s. r. o.

Dátum: 11. 3. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

| ZL2c | PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | D | | 21-M | Elektromontáže | | | | 451,12 |
| ZL2c | 1 | K | 210010581.S | Rúrka tuhá elektroinstalačná z PVC, D 16 uložená pevne | m | 27,000 | 1,79 | 48,33 |
| ZL2c | 2 | M | 345710001140.S | Rúrka tuhá hrdlovaná 8016E s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm | m | 31,050 | 2,11 | 65,52 |
| ZL2c | 3 | M | 345710017700.S | Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinstal. rúrky, D 16 mm | ks | 54,000 | 0,39 | 21,06 |
| ZL2c | 4 | K | Po34 | KABEL SIL.CYKY-J 3x2,5 | m | 7,000 | 0,67 | 4,69 |
| ZL2c | 5 | M | Po35 | ZÁSUVKA 230V S KRABICOU, ekvivalent LEGRAND PLEKO IP65 | ks | 1,000 | 9,77 | 9,77 |
| ZL2c | 6 | K | Po4 | Osadenie príchytky | ks | 1,000 | 21,17 | 21,17 |
| ZL2c | 7 | M | EZA000000053 | Príchytka nosníková FH10 DT 4-10mm kovová | ks | 50,000 | 1,40 | 105,00 |
| ZL2c | 8 | K | 210011prich | Príchytka rúrky CL 16 82211 16mm PVC svetlosivá | ks | 25,000 | 0,18 | 4,50 |
| ZL2c | 9 | M | KZL000000045 | Spojka rúrky SM 16 GR 20594 16mm PVC-U sivá | ks | 10,000 | 1,74 | 17,40 |
| ZL2c | 10 | M | KTR000000127 | Rúrka ohybná elektroinstalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 4,000 | 1,77 | 7,08 |
| ZL2c | 11 | K | 210101601.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 | m | 4,600 | 0,76 | 3,50 |
| ZL2c | 12 | M | KTR000000184 | Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinstal. rúrky, D 16 mm | ks | 4,000 | 0,39 | 1,56 |
| ZL2c | 13 | K | 210010024.S | Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekáčich prác - pripojka | ks | 1,000 | 15,11 | 15,11 |
| ZL2c | 14 | M | 345710009000 | Rozvodnica plastová 8M povrchová IP65 prieht. dvere | ks | 1,000 | 20,38 | 20,38 |
| ZL2c | 15 | M | 345710017700.S | Svorka rozbočovacia - dvere | ks | 1,000 | 12,32 | 12,32 |
| ZL2c | 16 | K | 210193070.S | Svorka rozbočovacia HLAK25/S C PEN3L 10x25mm2 10x16mm2 stúpcia | ks | 1,000 | 13,64 | 13,64 |
| ZL2c | 17 | M | ERS000000123 | DROBNÝ NEŠPECIFIKOVANÝ MATERIÁL ELEKTRO (URČÍ DODÁVATEĽ ELEKTRO PRED REALIZÁCIOU) | % | 4,338 | 4,00 | 17,35 |
| ZL2c | 18 | K | 21019257Svo | | | | | |
| ZL2c | 19 | M | ESV000002464 | | | | | |
| ZL2c | 20 | K | Po45 | | | | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HIMBUILDING

Stavba:

Rekonštrukcia skleníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade

Objekt:

ZL 02 - Naviac/menej práce

Časť:

DO 02.03 - Dočasná prístupová komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11. 3. 2025

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 107,93

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
6 107,93

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
1 404,82

Cena s DPH

v EUR

7 512,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

HIMBUILDING, s.r.o.
Záložná 983, 935 41 Tekovská Lužany
IČO: 47758970, IČ DPH: SK2024085525
OR OS Nitra, odd.:Sro, vl.č.37283/N

ROZPOČET

HIMBUILDING

Stavba:

Rekonštrukcia skleníkov v Pruger - Wallnerovej záhrade

Objekt:

ZL 02 - Naviac/menej práce

Časť:

DO 02.03 - Dočasná prístupová komunikácia

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
HIMBUILDING s. r. o.

Dátum: 11. 3. 2025

Projektant:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----|----------------|--|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 6 107,93 |
| D 1 Zemnė práce | | | | | | | |
| ZL2b | 1 | K | 12110R001.S | Odstránenie ornice | m3 | 15,000 | 1 390,50 |
| | | | | 100*0,15 *Prepočítané koeficientom množstva | | 15,000 | 551,40 |
| ZL2b | 2 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 30,000 | 362,10 |
| | | | | 15,0*2 | | 30,000 | 119,00 |
| ZL2b | 3 | K | 171151101.S | Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých | m2 | 100,000 | 119,00 |
| ZL2b | 4 | K | 181301102.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm | m2 | 100,000 | 334,00 |
| ZL2b | 5 | K | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 100,000 | 24,00 |
| | | | | 40,0*2,5 | | 100,000 | 239,86 |
| ZL2b | 6 | K | 289971211.S | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 100,000 | 94,00 |
| ZL2b | 7 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 102,000 | 145,86 |
| | | | | 100*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva | | 102,000 | |
| | | | | | | | |
| ZL2b | 8 | K | 564870200.R | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - sťažený prístup, manipulácia nízkotonážnym vozidlom | m2 | 100,000 | 4 309,00 |
| | | | | | | | |
| ZL2b | 9 | K | 998222011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 57,534 | 168,57 |
| | | | | | | | 168,57 |

