

**Dodatok č. 1 MAGZD2600089**  
**k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500380**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „**Verejný priestor Vozovňa Krasňany**“ (ďalej len „**Dodatok č.1**“)

**Čl. I.**

**Zmluvné strany**

**1.2 Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

|                                             |                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:                                      | Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1                                                                    |
| Štatutárny zástupca:                        | Ing. arch. Matúš Vallo, primátor                                                                               |
| Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: | Ing. arch. Matúš Vallo, primátor<br>na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 1 |
| IČO:                                        | 00603481                                                                                                       |
| DIČ:                                        | 2020372596                                                                                                     |
| špeciálny projektový účet:                  |                                                                                                                |
| BIC:                                        | CEKOSKBX                                                                                                       |
| IBAN:                                       | SK75 7500 0000 0002 2517 9443                                                                                  |

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**2.2 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.**

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sídlo:               | Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava                                                               |
| Zapísaná:            | v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.<br>oddiel: Sro, vložka č. 991/B, dňa 10.6.1991 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Branislav Lukáč, konateľ<br>Ing. Milada Kušnírová, konateľ<br>Ing. Martin Martinák, konateľ   |
| IČO:                 | 17 317 282                                                                                         |
| DIČ:                 | 2020316298                                                                                         |
| IČ DPH:              | SK2020316298                                                                                       |
| BIC:                 | UNCRSKBX                                                                                           |
| IBAN:                | SK54 1111 0000 0014 2311 0003                                                                      |
| Kontaktná osoba:     | ████████████████████                                                                               |
| Telefón:             | ████████████████                                                                                   |
| E-mail:              | ████████████████████████████████████████                                                           |

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

**Čl. II.**

**Predmet a účel dodatku**

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500380 uzavretej dňa 28.11.2025 (ďalej len „**Zmluva**“) za účelom realizácie navyše prác a v dôsledku vzniku odpočtov/menej prác s celkovým dopadom na navýšenie pôvodnej zmluvnej ceny a doplnenie nových prác.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

**Zmeny v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.**

V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) ZVO zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

**ZL 2 - Dodatočná stabilizácia podložia po realizácii búracích a výkopových prác**

Realizácia navyše prác/menej prác vyplynula z dôvodov zistenia skutočného stavu podložia až po realizácii búracích a výkopových prác a skúšok únosnosti. Tieto skutočnosti nebolo možné identifikovať v plnom rozsahu v štádiu prípravy verejného obstarávania, keďže vychádzali z obmedzeného rozsahu sond a dostupných podkladov projektovej dokumentácie. Ich skutočný rozsah a technické riešenie bolo možné určiť až po odkrytí konštrukčných vrstiev počas realizácie diela. Predmetné zmeny sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho a funkčného zhotovenia diela v súlade s technickými normami a požiadavkami na únosnosť a bezpečnosť konštrukcií.

*Predmetnou zmenou sa cena diela navyšuje o čiastku 22 399,95 EUR bez DPH, tzn. o 5,65 %.*  
Zmeny nemali vplyv na predĺženie lehoty výstavby diela.

**Zmeny v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.**

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

**ZL 1 - Navyše búracie práce a množstvo vzniknutého odpadu** – z dôvodu zistenia väčšej hrúbky konštrukčných vrstiev existujúcej spevnenej plochy počas realizácie búracích prác.

*Predmetnou zmenou sa cena diela navyšuje o čiastku 14 296,85 EUR bez DPH.*

**ZL 3 - Optimalizácia technického riešenia** – výmena konštrukčnej vrstvy SO 01 Cyklotrasa. Z dôvodu zamedzenia vzniku prasklín kvôli veľkému rozdielu v tepelnej rozťažnosti navrhovaných materiálov v skladbe cyklotrasy pristúpil Objednávateľ so Zhotoviteľom k úprave skladby a výmene vrstvy z простého betónu tr. C16/20 hr. 10cm za vrstvu CBGM C5/6 hr. 12cm

*Predmetnou zmenou sa cena diela znižuje o čiastku -1 576,97 EUR bez DPH.*

**ZL 4 - Odstránenie nesúladu medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou na SO 03.**

Po realizácii búracích a výkopových prác bolo nutné doplniť konštrukčné vrstvy chodníka/nástupišťa v zmysle projektovej dokumentácie.

*Predmetnou zmenou sa cena diela navyšuje o čiastku 1 040,40 EUR bez DPH.*

**ZL 5 - Nerealizovanie položky Rootcontrol** z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu inžinierskej siete, hĺbky uloženia a nemožnosti realizovať ručný výkop v ochrannom pásme inžinierskej siete. Po realizácii búracích prác a výkopových prác bol zistený nevyhovujúci technický stav vetvy dažďovej kanalizácie a hlbšie uloženie oproti predpokladom z

predrealizačnej prípravy. Z toho dôvodu nebolo možné realizovať potrebné výkopové práce a inštaláciu ochrannej fólie Rootcontrol.

*Predmetnou zmenou sa cena diela znižuje o čiastku -5 151,38 EUR bez DPH.*

**ZL 6 - Nerealizovanie časti prác na SO Dažďová kanalizácia** z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu existujúcej inžinierskej siete a nemožnosti zabezpečiť prístup pre vykonanie skúšok.

*Predmetnou zmenou sa cena diela znižuje o čiastku -360,61 EUR bez DPH.*

**ZL 7 - Nerealizovanie časti prác na SO 02 Chodník** z dôvodu zabezpečenia bezbariérového napojenia na existujúce plochy nástupištia. Počas realizácie spevnenej plochy vznikla potreba napojiť novovybudovaný chodník na existujúcu plochu nástupištia, ktorá nebola predmetom realizácie, so zachovaním bezbariérového prístupu. Z toho dôvodu sa časť SO nerealizovala.

*Predmetnou zmenou sa cena diela znižuje o čiastku -9 224,10 EUR bez DPH.*

**ZL 8 - Nerealizovanie časti prác na SO 01 Cyklotrasa** z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej šachty v správe BVS. Po otvorení šachty v prítomnosti správcu IS bol zistený havarijný stav šachty a tým bolo Zhotoviteľovi znemožnené realizovať práce v jej okolí.

*Predmetnou zmenou sa cena diela znižuje o čiastku -906,90 EUR bez DPH.*

**Nerealizovanie časti prác na SO 02 Chodník** z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej šachty v správe BVS. Po otvorení šachty v prítomnosti správcu IS bol zistený havarijný stav šachty a tým bolo Zhotoviteľovi znemožnené realizovať práce v jej okolí.

*Predmetnou zmenou sa cena diela znižuje o čiastku -3 744,37 EUR bez DPH.*

**ZL 9 - Zmena dopravného značenia** v súvislosti s nerealizovaním časti prác na SO 01 a SO 02. Po zistení nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej šachty a nemožnosti realizovať časť SO 01 a SO 02 bolo nutné upraviť navrhované dopravné značenie a znížiť počet umiestnených značiek.

*Predmetnou zmenou sa cena diela znižuje o čiastku -177,03 EUR bez DPH.*

**ZL 10 - Odstránenie nesúladu projektovej dokumentácie a výkazu výmer v SO krajinná architektúra.** Pre zabezpečenie vhodného prostredia na výsadbu rastlín a výsev trávnikov bolo potrebné realizovať navyše práce a zabezpečiť dodatočný materiál vhodný na výsadbu.

*Predmetnou zmenou sa cena diela navyšuje o čiastku 11 093,51 EUR bez DPH.*

**ZL 11 - Úprava položky Zariadenie staveniska ako percentuálny podiel z ceny za materiály a konštrukcie vo výške 2,3%**

*Predmetnou zmenou sa cena diela navyšuje o čiastku 636,86 EUR bez DPH.*

| Označenie zmeny | Položka                                                                       | bez DPH     |             |             |                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|                 |                                                                               | Prípočet    | Odpočít     | Zmena ceny  | Absolútna zmena (+ a - spolu) |
| ZL 1            | Naviac búracie práce a množstvo vzniknutého odpadu                            | 14 296,85 € | -0,00 €     | 14 296,85 € | 14 296,85 €                   |
| ZL 3            | Optimalizácia technického riešenia konštrukčných vrstiev cyklotrasy           | 4 512,02 €  | -6 088,99 € | -1 576,97 € | 10 601,01 €                   |
| ZL 4            | Odstránenie nesúladu medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou na SO 03 | 1 040,40 €  | -0,00 €     | 1 040,40 €  | 1 040,40 €                    |

|                |                                                                                                                       |                    |                     |                   |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| ZL 5           | Nerealizovanie položky Rootcontrol                                                                                    | 0,00 €             | -5 151,38 €         | -5 151,38 €       | 5 151,38 €         |
| ZL 6           | Nerealizovanie časti prác na SO<br>Dažďová kanalizácia                                                                | 0,00 €             | -360,61 €           | -360,61 €         | 360,61 €           |
| ZL 7           | Nerealizovanie časti prác na SO 02<br>Chodník                                                                         | 0,00 €             | -9 224,10 €         | -9 224,10 €       | 9 224,10 €         |
| ZL 8           | Nerealizovanie časti prác na SO 01<br>Cyklotrasa a SO 02 Chodník                                                      | 0,00 €             | -4 651,27 €         | -4 651,27 €       | 4 651,27 €         |
| ZL 9           | Zmena dopravného značenia                                                                                             | 0,00 €             | -177,03 €           | -177,03 €         | 177,03 €           |
| ZL 10          | Odstránenie nesúladu projektovej<br>dokumentácie a výkazu výmer v SO<br>krajinná architektúra                         | 11 093,51 €        | -0,00 €             | 11 093,51 €       | 11 093,51 €        |
| ZL 11          | Úprava položky Zariadenie<br>staveniska ako percentuálny podiel z<br>ceny za materiály a konštrukcie vo<br>výške 2,3% | 1226,88 €          | -590,02 €           | 636,86 €          | 636,86 €           |
| <b>CELKOM:</b> |                                                                                                                       | <b>32 169,66 €</b> | <b>-26 243,40 €</b> | <b>5 926,26 €</b> | <b>57 233,02 €</b> |

Zmeny nemali vplyv na predĺženie lehoty výstavby diela.

*Celková absolútna hodnota zmien podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO je 57 233,02 EUR bez DPH (70 396,61 EUR s DPH), čo predstavuje 14,42 % hodnoty pôvodnej zmluvy.*

*Predmetnými zmenami v zmysle ZL 1 a ZL 3 – 11 sa cena diela navyšuje o čiastku 5 926,26 EUR bez DPH (7 289,30 EUR s DPH) , tzn. o 1,49 %.*

Dodatkom č. 1 sa cena diela (hodnota pôvodnej zmluvy) navyšuje o 28 326,21 EUR bez DPH (34 841,24 EUR s DPH), tzn. o 7,14 %.

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení pôvodnej Prílohy č. 4 Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa.

### Čl. III.

#### Zmena ceny diela

3.1 Na základe skutočností uvedených v článku II. tohto Dodatku č. 1 sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy takto:

3.1.1 Text bodu 5.2 Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

„5.2 Cena Diela:

Cena bez DPH: 425 149,12 EUR

Slovom: štyristodvadsaťpäťtisícstoštyridsaťdeväť eur a 12/100 centov.“

3.1.2 Podrobná špecifikácia novej Ceny Diela je uvedená v novom rozpočte, ktorý tvorí **Prílohu č. 1 tohto Dodatku** a ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 4 Zmluvy „Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa“.

### Čl. IV.

#### Záverečné ustanovenia

4.1 Týmto Dodatkom č.1 nedochádza k žiadnej inej zmene Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti bez zmien.

4.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.3 Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.

4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je nasledovná príloha:

- Príloha č. 1 Cenová ponuka (rozpočet) Zhotoviteľa
- Príloha č. 2 Zmenové listy č. 1 až č. 11 vrátane ich príloh

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto Dodatku č. 1 Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tento Dodatok č. 1 podpísali.


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v Bratislave, dňa 03. 09. 2026

v Bratislave, dňa 03. 09. 2026

  
Ing. arch. Matúš Vallo  
Primátor  
Hlavné mesto Slovenskej republiky  
Bratislava

  
Ing. Martin Martinák  
konateľ a riaditeľ oblasti ZÁPAD  
STRABAG s.r.o.

  
František Mikóczi  
ekonóm oblasti ZÁPAD  
STRABAG s.r.o.  
na základe plnej moci

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Verejný priestor Vozovňa Krasňany

JKSO:

Miesto: Račianska ulica

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRABAC s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK2020316298

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**425 149,12**

DPH

Sadzba dane

23,00%

Základ dane

**425 149,12**

Výška dane

**97 784,30**

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**522 933,42**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód                          | Popis                       | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b>   |                             | <b>415 590,54</b>  | <b>511 176,36</b> |
| SO 01                        | Cyklotrasa                  | 100 399,91         | 123 491,89        |
| SO 02                        | Chodník                     | 78 956,37          | 97 116,34         |
| SO 02b                       | Zábradlie                   | 24 052,95          | 29 585,13         |
| SO 03                        | Úprava autobusovej zastávky | 15 903,37          | 19 561,15         |
|                              | Búracie práce zeleň         | 78 294,24          | 96 301,92         |
|                              | Krajinná architektúra       | 70 200,09          | 86 346,11         |
|                              | Vodovodná prípojka          | 3 259,02           | 4 008,59          |
|                              | Dažďová kanalizácia         | 1 224,59           | 1 506,25          |
|                              | Ostatné náklady stavby      | 43 300,00          | 53 259,00         |
| Zariadenie staveniska (2,3%) |                             | <b>9 558,58</b>    | <b>11 757,05</b>  |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

SO 01 Cyklotras

Časť:

JKSO:

IS:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**100 399,91**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška daní

100 399,91

3,00%

23 091,91

**Cena s DPH**

**v EUR**

**123 491,89**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

SO 01 Cyklotras

Časť:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

VA project s. r. o.

Zhotoviteľ:

Spracovať

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**100 399,91**

HSV - Práce a dodávky HSV

**100 399,91**

1 - Zemné práce

5 693,29

5 - Komunikácie

21 686,56

8 - Rúrové vedenia

58,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72 961,83

Odberteľ:  
Projektant: VA project s. r. o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba Verejný priestor Vozovňa Krasňany  
Objekt SO 01 Cyklotrasa  
Časť :

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| PČ                 | Typ | Kód                         | Kód položky | Popis                                                                          | MJ  | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zfava (%) | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                             |             |                                                                                |     |                     |              |           | 100 399,91        |
| D                  | HSV |                             |             | Práce a dodávky HSV                                                            |     |                     |              |           | 100 399,91        |
| D                  | 1   | Zemné práce                 |             |                                                                                |     |                     |              |           | 5 693,29          |
| 1                  | K   | 221                         | 113107111   | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva<br>ľaž. hr. do 10 cm, do 200 m2  | m2  | 45,000              | 2,3300       | 15,00%    | 89,12             |
| 2                  | K   | 221                         | 113107131   | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu<br>prost. hr. do 15 cm, do 200 m2  | m2  | 45,000              | 19,8000      | 15,00%    | 757,35            |
| 3                  | K   | 221                         | 113107141   | Odstránenie podkladov alebo krytov živiných<br>hr. do 5 cm, do 200 m2          | m2  | 45,000              | 3,2100       | 15,00%    | 122,78            |
| 4                  | K   | 221                         | 113107222   | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva<br>drv. hr. do 20 cm, nad 200 m2 | m2  | 424,000             | 1,3300       | 15,00%    | 479,33            |
| 5                  | K   | 221                         | 113107232   | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu<br>prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2 | m2  | 424,000             | 8,3000       | 15,00%    | 2 991,32          |
| 6                  | K   | 221                         | 113107243   | Odstránenie podkladov alebo krytov živiných<br>hr. do 15 cm, nad 200 m2        | m2  | 424,000             | 2,6700       | 15,00%    | 962,27            |
| 7                  | K   | 272                         | 121101101   | Odsránenie ornice s premiestnením do 50 m                                      | m3  | 3,000               | 2,3300       | 0,00%     | 6,99              |
| 8                  | K   | 001                         | 122201101   | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3<br>do 100 m3                     | m3  | 2,000               | 5,3500       | 11,00%    | 9,52              |
| 9                  | K   | 001                         | 122201109   | Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                             | m3  | 2,000               | 0,8700       | 11,00%    | 1,55              |
| 10                 | K   | 272                         | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku                                                   | m3  | 3,000               | 0,8570       | 0,00%     | 2,57              |
| 11                 | K   | 001                         | 175101201   | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny                                          | m3  | 2,000               | 21,0000      | 11,00%    | 37,38             |
| 12                 | K   | 272                         | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so<br>zhutnením                        | m2  | 441,500             | 0,5280       | 0,00%     | 233,11            |
| D                  | 5   | Komunikácie                 |             |                                                                                |     |                     |              |           | 21 686,56         |
| 13                 | K   | 221                         | 564752111P  | Podklad z kameniva recyklovaného hr. 15 cm                                     | m2  | 426,400             | 7,9000       | 15,00%    | 2 863,28          |
| 14                 | K   | 221                         | 564831111   | Podklad zo štrkodrite hr. 10 cm                                                | m2  | 3,500               | 4,3000       | 15,00%    | 12,79             |
| 16                 | K   | 221                         | 567122111   | Podklad z CBGM C5/6 hr. 12 cm                                                  | m2  | 414,990             | 12,9000      | 15,00%    | 4 550,38          |
| 17                 | K   | 272                         | 573111112   | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu<br>1 kg/m2                   | m2  | 426,400             | 2,0790       | 0,00%     | 886,49            |
| 18                 | K   | 221                         | 577141112P  | Betón asfaltový ACo 8 červený hr. 5 cm                                         | m2  | 426,400             | 26,0000      | 15,00%    | 9 423,44          |
| 19                 | K   | 272                         | 584921140   | Montáž dočasného DZ - dopravná značka                                          | kus | 38,000              | 5,5000       | 0,00%     | 209,00            |
| 20                 | K   | 272                         | 584921150   | Demontáž dočasného DZ - dopravná značka                                        | kus | 38,000              | 5,5000       | 0,00%     | 209,00            |
| 21                 | K   | 272                         | 584921160   | Prenájom - dopravná značka                                                     | kus | 1 140,000           | 1,0000       | 0,00%     | 1 140,00          |
| 22                 | K   | 272                         | 584921165   | Prenájom - plastový podstavec + stĺpik                                         | kus | 2 250,000           | 1,0000       | 0,00%     | 2 250,00          |
| 23                 | K   | 221                         | 596211110   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm                                  | m2  | 3,500               | 12,5000      | 15,00%    | 37,19             |
| 24                 | M   | 592                         | 592450026   | Dlažba pre nevidiacich 20/20/6 (nopová)<br>červená - dodávka                   | m2  | 3,535               | 33,0000      | 10,00%    | 104,99            |
| D                  | 8   | Rúrové vedenia              |             |                                                                                |     |                     |              |           | 58,23             |
| 25                 | K   | 221                         | 899331111   | Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm<br>zvýšením poklopu                | kus | 1,000               | 68,5000      | 15,00%    | 58,23             |
| D                  | 9   | Ostatné konštrukcie a práce |             |                                                                                |     |                     |              |           | 72 961,83         |
| 26                 | K   | 221                         | 914001111   | Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky,<br>konzoly alebo objekty     | kus | 7,000               | 41,5000      | 15,00%    | 246,93            |
| 27                 | M   | 221                         | 404440222   | Značky dopravné reflexné 222 - dodávka                                         | kus | 2,000               | 48,0000      | 10,00%    | 86,40             |
| 28                 | M   | 221                         | 40444022350 | Značky dopravné reflexné 223-50 - dodávka                                      | kus | 1,000               | 48,0000      | 10,00%    | 43,20             |
| 29                 | M   | 221                         | 404440225   | Značky dopravné reflexné 225 - dodávka                                         | kus | 2,000               | 48,0000      | 10,00%    | 86,40             |
| 30                 | M   | 221                         | 40444032510 | Značky dopravné reflexné 325-10 - dodávka                                      | kus | 2,000               | 49,0000      | 10,00%    | 88,20             |
| 31                 | M   | 221                         | 404459620   | Stĺpik na dopravnú značku - komplet - dodávka                                  | kus | 7,000               | 38,0000      | 10,00%    | 239,40            |
| 32                 | K   | 221                         | 914001115   | Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky,<br>konzoly alebo objekty       | kus | 3,000               | 18,6000      | 15,00%    | 47,43             |
| 34                 | M   | 221                         | 40444022581 | Značky dopravné reflexné 225-81 - dodávka                                      | kus | 1,000               | 48,0000      | 10,00%    | 43,20             |
| 35                 | M   | 221                         | 40444032610 | Značky dopravné reflexné 326-10 - dodávka                                      | kus | 2,000               | 49,0000      | 10,00%    | 88,20             |
| 36                 | K   | 221                         | 915711111T  | Vodor. značenie krytov striek. farbou, deliace<br>čiar. š. 12 cm (1,0/1,0)     | m   | 156,000             | 0,5400       | 15,00%    | 71,60             |
| 37                 | K   | 221                         | 915719111T  | Prípl. za reflexnú úpravu balotínovú, deliace<br>čiar.š. 12 cm (1,0/1,0)       | m   | 156,000             | 0,1000       | 15,00%    | 13,26             |
| 38                 | K   | 221                         | 915721111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar.<br>zebrý, šípky, násypy        | m2  | 6,500               | 18,9000      | 15,00%    | 104,42            |
| 39                 | K   | 221                         | 915729111   | Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiar.<br>zebrý, šípky                 | m2  | 6,500               | 0,7900       | 15,00%    | 4,36              |
| 40                 | K   | 221                         | 915791111   | Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del.<br>čiar, pásiky                  | m   | 156,000             | 0,1300       | 15,00%    | 17,24             |
| 41                 | K   | 221                         | 915791112   | Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiar.<br>zebrý, šípky, násyp          | m2  | 6,500               | 1,1700       | 15,00%    | 6,46              |

|    |   |     |             |                                                                                                    |     |           |          |        |           |
|----|---|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------|-----------|
| 42 | K | 221 | 916561111   | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou                         | m   | 165,000   | 7,1000   | 15,00% | 995,78    |
| 43 | M | 221 | 592173208   | Obrubník záhonový 1000/200/50 sivá - dodávka                                                       | kus | 142,150   | 3,8000   | 10,00% | 486,15    |
| 44 | K | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu                         | m   | 110,500   | 12,2000  | 15,00% | 1 145,89  |
| 45 | M | 221 | 592174915   | Obrubník nábehový 100/20/15 cm sivá - dodávka                                                      | kus | 136,350   | 11,2000  | 10,00% | 1 374,41  |
| 46 | K | 221 | 917862111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu                        | m   | 4,200     | 9,5000   | 15,00% | 33,92     |
| 47 | M | 221 | 592174901   | Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm sivá - dodávka                                            | kus | 1,010     | 7,7000   | 10,00% | 7,00      |
| 48 | M | 221 | 592174902   | Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka                                           | kus | 3,262     | 7,7000   | 10,00% | 22,61     |
| 49 | K | 221 | 918101111   | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15                                          | m3  | 4,050     | 139,0000 | 15,00% | 478,51    |
| 50 | K | 221 | 919721111   | Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým                                               | m   | 205,000   | 2,7400   | 15,00% | 477,45    |
| 51 | K | 272 | 919735111   | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm                                     | m   | 32,000    | 4,0000   | 0,00%  | 128,00    |
| 52 | K | 272 | 919735113   | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm                                    | m   | 160,000   | 8,0000   | 0,00%  | 1 280,00  |
| 53 | K | 272 | 919735123   | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm                                   | m   | 32,000    | 17,0000  | 0,00%  | 544,00    |
| 54 | K | 272 | 919735124   | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm                                   | m   | 160,000   | 18,5000  | 0,00%  | 2 960,00  |
| 55 | K | 272 | 979082213   | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                                               | t   | 467,359   | 2,0000   | 0,00%  | 934,72    |
| 56 | K | 272 | 979082219   | Priplatok za každý ďalší 1 km sute                                                                 | l   | 6 543,026 | 0,5000   | 0,00%  | 3 271,51  |
| 57 | K | 244 | 979089012   | Skladné na skládke + predvrenie - ostatná sut'                                                     | t   | 328,965   | 67,0000  | 0,00%  | 22 040,66 |
| 58 | K | 244 | 979089212   | Skladné na skládke + predvrenie - živичná sut'                                                     | l   | 138,394   | 90,0000  | 0,00%  | 12 455,46 |
| 59 | K | 221 | 998225111   | Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný                                          | t   | 395,244   | 2,2000   | 15,00% | 739,11    |
| 60 | K | 221 | 561951111.S | Recyklácia podkladu za studena na mieste - rozpojenie a reprofiliácia hr. 150 mm plochy do 1000 m2 | m2  | 2 456,000 | 10,73    | 15,00% | 22 399,95 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Verejný priestor Vozovňa Krasňany  
Objekt: SO 02 Chodník  
Časť:  
  
JKSC:  
Miest:  
  
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

ČS:  
Dátum:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |           |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |             |            | 78 956,37 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |           |
| DPH          | 78 956,37   | .00%        | 8 159,97   |           |

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 97 116,34 |
|------------|---|-----|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                |          |                |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| Dátum a podpis | Pečiatka | Dátum a podpis | Pečiatka |
|----------------|----------|----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                |          |                |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| Dátum a podpis | Pečiatka | Dátum a podpis | Pečiatka |
|----------------|----------|----------------|----------|

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

SO 02 Chodník

Čas:

Miesto:

átum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

VA project s. r. o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**78 956,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

**78 956,37**

1 - Zemné práce

10 300,28

5 - Komunikácie

43 474,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 181,26

Odberateľ:  
Projektant: VA project s. r. o.  
Dodávateľ: .

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Verejný priestor Vozovňa Krasňany  
Objekt : SO 02 Chodník  
Časť :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| PČ | Typ | Kód | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------|-------|----|---------------------|--------------|-----------|-------------------|
|----|-----|-----|-------------|-------|----|---------------------|--------------|-----------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

78 956,37

D HSV Práce a dodávky HSV

78 956,37

D 1 Zemné práce

10 300,28

|    |   |     |           |                                                                            |    |         |         |        |          |
|----|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|----------|
| 1  | K | 221 | 113107111 | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2 | m2 | 105,000 | 2,3300  | 15,00% | 207,95   |
| 2  | K | 221 | 113107122 | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2 | m2 | 160,000 | 10,1000 | 15,00% | 1 373,60 |
| 3  | K | 221 | 113107131 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 | m2 | 105,000 | 19,8000 | 15,00% | 1 767,15 |
| 4  | K | 221 | 113107132 | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 | m2 | 160,000 | 33,0000 | 15,00% | 4 488,00 |
| 5  | K | 221 | 113107141 | Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 5 cm, do 200 m2        | m2 | 105,000 | 3,2100  | 15,00% | 286,49   |
| 6  | K | 221 | 113107143 | Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 15 cm, do 200 m2       | m2 | 160,000 | 10,1000 | 15,00% | 1 373,60 |
| 7  | K | 272 | 113202111 | Vythranie krajníkov alebo obrubníkov stojatých                             | m  | 175,000 | 2,8000  | 0,00%  | 490,00   |
| 8  | K | 272 | 121101101 | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m                                 | m3 | 7,000   | 2,3350  | 0,00%  | 16,35    |
| 9  | K | 272 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku                                               | m3 | 7,000   | 0,8570  | 0,00%  | 6,00     |
| 10 | K | 272 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                       | m2 | 551,400 | 0,5280  | 0,00%  | 291,14   |

D 5 Komunikácie

43 474,83

|    |   |     |            |                                                                  |     |           |         |        |           |
|----|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|--------|-----------|
| 11 | K | 221 | 564831111P | Podklad zo štrkodrtre recyklovanej hr. 10 cm                     | m2  | 417,200   | 4,1000  | 15,00% | 1 453,94  |
| 12 | K | 221 | 567122111  | Podklad z CBGM C5/6 hr. 12 cm                                    | m2  | 417,200   | 12,9000 | 15,00% | 4 574,60  |
| 13 | K | 272 | 584921140  | Montáž dočasného DZ - dopravná značka                            | kus | 52,000    | 5,5000  | 0,00%  | 286,00    |
| 14 | K | 221 | 584921143  | Montáž dočasného DZ - výstražné svetlo                           | kus | 3,000     | 2,5500  | 15,00% | 6,50      |
| 15 | K | 272 | 584921150  | Demontáž dočasného DZ - dopravná značka                          | kus | 52,000    | 5,5000  | 0,00%  | 286,00    |
| 16 | K | 221 | 584921153  | Demontáž dočasného DZ - výstražné svetlo                         | kus | 3,000     | 2,2000  | 15,00% | 5,61      |
| 17 | K | 272 | 584921160  | Prenájom - dopravná značka                                       | kus | 1 560,000 | 1,0000  | 0,00%  | 1 560,00  |
| 18 | K | 272 | 584921163  | Prenájom - výstražné svetlo                                      | kus | 90,000    | 2,0000  | 0,00%  | 180,00    |
| 19 | K | 272 | 584921165  | Prenájom - plastový podstavec + stĺpik                           | kus | 2 550,000 | 1,0000  | 0,00%  | 2 550,00  |
| 20 | K | 272 | 584922250  | Mobilné oplotenie - prenájom, montáž, demontáž                   | m   | 15,000    | 10,0000 | 0,00%  | 150,00    |
| 21 | K | 221 | 596211210  | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm                    | m2  | 417,200   | 17,8000 | 15,00% | 6 312,24  |
| 22 | M | 592 | 592450018  | Dlažba pre nevidiacich 20/20/8 (drážková) červená - dodávka      | m2  | 28,068    | 35,0000 | 0,00%  | 982,38    |
| 23 | M | 592 | 592450019  | Dlažba pre nevidiacich 20/20/8 (nopová) červená - dodávka        | m2  | 9,332     | 35,0000 | 0,00%  | 326,62    |
| 24 | M |     | dlažba     | Dlažba zámková - bratislavská vzorovaná hr. 80 mm sivá - dodávka | m2  | 379,800   | 65,3000 | 0,00%  | 24 800,94 |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

25 181,26

|    |   |     |           |                                                                            |     |           |         |        |           |
|----|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|--------|-----------|
| 25 | K | 221 | 916561111 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | m   | 107,000   | 7,1000  | 15,00% | 645,75    |
| 26 | M | 592 | 592173208 | Obrubník záhonový 1000/200/50 sivá - dodávka                               | kus | 108,130   | 3,8000  | 10,00% | 369,80    |
| 29 | K | 272 | 919735111 | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm             | m   | 10,000    | 4,0000  | 0,00%  | 40,00     |
| 30 | K | 272 | 919735123 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm           | m   | 10,000    | 17,0000 | 0,00%  | 170,00    |
| 32 | K | 272 | 979082213 | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                       | t   | 218,875   | 2,0000  | 0,00%  | 437,75    |
| 33 | K | 272 | 979082219 | Priplatok za každý ďalší 1 km sute                                         | t   | 3 064,250 | 0,5000  | 0,00%  | 1 532,13  |
| 34 | K | 221 | 979084216 | Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km                            | t   | 25,375    | 22,5000 | 15,00% | 485,30    |
| 35 | K | 221 | 979084219 | Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km                      | t   | 50,750    | 0,9200  | 15,00% | 39,69     |
| 36 | K | 244 | 979089012 | Skladné na skládke + predrvenie - ostatná suť                              | t   | 183,400   | 67,0000 | 0,00%  | 12 287,80 |
| 37 | K | 244 | 979089212 | Skladné na skládke + predrvenie - živичná suť                              | t   | 60,850    | 90,0000 | 0,00%  | 5 476,50  |
| 38 | K | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                 | t   | 440,615   | 9,8700  | 15,00% | 3 696,54  |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

SO 02b Zábradlie

Čas

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**24 052,95**

DPH

Základ dane

24 052,95

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

5 532,18

**Cena s DPH**

**v EUR**

**29 585,13**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

SO 02b Zábradlie

Ča:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

VA project s. r. o.

Zhotoviteľ:

Spracovať

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**24 052,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

**24 052,95**

1 - Zemné práce

5,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 047,10

Odberteľ:  
Projektant: VA project s. r. o.  
Dodávateľ: .

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Verejný priestor Vozovňa Krasňany  
Objekt : SO 02b Zábradlie  
Časť :

| PČ | Typ | Kód | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------|-------|----|--------------------|--------------|-----------|-------------------|
|----|-----|-----|-------------|-------|----|--------------------|--------------|-----------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **24 052,95**

|   |     |                     |           |
|---|-----|---------------------|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | 24 052,95 |
| D | 1   | Zemné práce         | 5,85      |

|   |   |     |           |                                                          |    |        |        |       |      |
|---|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|------|
| 1 | K | 272 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m<br>hom. tr. 1-4 | m3 | 2,0520 | 1,9930 | 0,00% | 4,09 |
| 2 | K | 272 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku                             | m3 | 2,0520 | 0,8570 | 0,00% | 1,76 |

|   |   |                             |           |
|---|---|-----------------------------|-----------|
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce | 24 047,10 |
|---|---|-----------------------------|-----------|

|   |   |     |           |                                                                              |   |         |          |        |           |
|---|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|--------|-----------|
| 3 | K | 221 | 911231111 | Osadenie a montáž cest. ocef. zabradlia s ocef.<br>stĺpkami, s dvoma madlami | m | 75,0000 | 25,5000  | 15,00% | 1 625,63  |
| 4 | M | 553 | 553000090 | Zábradlie oceťové trojmadlové s náterom -<br>dodávka                         | m | 15,0000 | 298,0000 | 0,00%  | 22 350,00 |
| 5 | K | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený                                   | t | 8,5190  | 9,8700   | 15,00% | 71,47     |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

03 Úprava autobusovej zastávky

Časť:

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ

IČO:

IČ DPH:

Projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**15 903,37**

DPH

Základ dane

15 903,3

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

3 657,78

**Cena s DPH**

**v EUR**

**19 561,15**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

03 Úprava autobusovej zastávky

Časť:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

VA project s. r. o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**15 903,37**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**15 903,37**

1 - Zemné práce

1 095,31

5 - Komunikácie

7 922,39

8 - Rúrové vedenia

58,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 827,44

Odberateľ:  
Projektant: VA project s. r. o.  
Dodávateľ: .

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba Verejný priestor Vozovňa Krasňany  
Objekt : SO 03 Úprava autobusovej zastávky  
Časť :

#### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| PČ                        | Typ | Kód | Kód položky                 | Popis                                                                          | MJ  | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |     |                             |                                                                                |     |                     |              | <b>15 903,37</b>  |
| D                         |     | HSV | Práce a dodávky HSV         |                                                                                |     |                     |              | 15 903,37         |
| D                         |     | 1   | Zemné práce                 |                                                                                |     |                     |              | 1 095,31          |
| 1                         | K   | 272 | 113106241                   | Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov                                    | m2  | 36,000              | 5,8860       | 211,90            |
| 2                         | K   | 221 | 113107111                   | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva<br>ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2  | m2  | 36,000              | 2,3300       | 71,30             |
| 3                         | K   | 221 | 113107131                   | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu<br>prost. hr. do 15 cm, do 200 m2  | m2  | 36,000              | 19,8000      | 605,88            |
| 4                         | K   | 221 | 113107141                   | Odstránenie podkladov alebo krytov živých<br>hr. do 5 cm, do 200 m2            | m2  | 36,000              | 3,2100       | 98,23             |
| 5                         | K   | 272 | 181101102                   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so<br>zhutnením                        | m2  | 72,000              | 1,5000       | 108,00            |
| D                         |     | 5   | Komunikácie                 |                                                                                |     |                     |              | 7 922,39          |
| 6                         | K   | 272 | 584921140                   | Montáž dočasného DZ - dopravná značka                                          | kus | 15,000              | 5,5000       | 82,50             |
| 7                         | K   | 221 | 584921143                   | Montáž dočasného DZ - výstražné svetlo                                         | kus | 2,000               | 2,5500       | 4,34              |
| 8                         | K   | 272 | 584921150                   | Demontáž dočasného DZ - dopravná značka                                        | kus | 15,000              | 5,5000       | 82,50             |
| 9                         | K   | 221 | 584921153                   | Demontáž dočasného DZ - výstražné svetlo                                       | kus | 2,000               | 2,2000       | 3,74              |
| 10                        | K   | 272 | 584921160                   | Prenájom - dopravná značka                                                     | kus | 450,000             | 1,0000       | 450,00            |
| 11                        | K   | 272 | 584921163                   | Prenájom - výstražné svetlo                                                    | kus | 60,000              | 10,0000      | 600,00            |
| 12                        | K   | 272 | 584921165                   | Prenájom - plastový podstavec + stĺpik                                         | kus | 390,000             | 0,2000       | 78,00             |
| 13                        | K   | 221 | 596211212                   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm<br>do 300m2                      | m2  | 72,000              | 17,8000      | 1 089,36          |
| 14                        | M   | 592 | 592450018                   | Dlažba pre nevidiacich 20/200/8 (drážková)<br>červená - dodávka                | m2  | 7,070               | 35,0000      | 247,45            |
| 15                        | M   | 592 | 592450019                   | Dlažba pre nevidiacich 20/200/8 (nopová)<br>červená - dodávka                  | m2  | 1,414               | 35,0000      | 49,49             |
| 16                        | M   |     | dlažba                      | Dlažba zámková - bratislavská vzorovaná hr.<br>80 sivá - dodávka               | m2  | 64,236              | 65,3000      | 4 194,61          |
| 37                        | K   | 221 | 564831111P                  | Podklad zo štrkordle recyklovanej hr. 10 cm                                    | m2  | 72,000              | 4,1000       | 250,92            |
| 38                        | K   | 221 | 567122111                   | Podklad z CBGM C5/6 hr. 12 cm                                                  | m2  | 72,000              | 12,9000      | 789,48            |
| D                         |     | 8   | Rúrové vedenia              |                                                                                |     |                     |              | 58,23             |
| 17                        | K   | 221 | 899331111                   | Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm<br>zvýšením poklopu                | kus | 1,000               | 68,5000      | 58,23             |
| D                         |     | 9   | Ostatné konštrukcie a práce |                                                                                |     |                     |              | 6 827,44          |
| 18                        | K   | 221 | 914001111P                  | Osadenie označníka                                                             | kus | 1,000               | 55,0000      | 46,75             |
| 19                        | M   | 404 | 404449230                   | Označník zastávky MHD - dodávka                                                | kus | 1,000               | 150,0000     | 135,00            |
| 20                        | K   | 221 | 916561111                   | Osadenie záhonového obrubníka betónového<br>do lôžka z betónu s bočnou oporou  | m   | 35,000              | 7,1000       | 211,23            |
| 21                        | M   | 592 | 592173208                   | Obrubník záhonový 1000/200/50 sivá -<br>dodávka                                | kus | 35,350              | 3,8000       | 120,90            |
| 22                        | K   | 221 | 917762111                   | Osadenie chodník. obrubníka betónového<br>ležateho s oporou do lôžka z betónu  | m   | 20,000              | 12,2000      | 207,40            |
| 23                        | M   | 592 | 592174515                   | Obrubník kasselský dl. 1000 mm - sivá -<br>dodávka                             | kus | 20,000              | 115,0000     | 2 070,00          |
| 24                        | K   | 221 | 917862111                   | Osadenie chodník. obrubníka betónového<br>stojateho s oporou do lôžka z betónu | m   | 10,000              | 9,5000       | 80,75             |
| 25                        | M   | 592 | 592174901                   | Obrubník cestný so skosením 100/26/15 cm<br>sivá - dodávka                     | kus | 10,100              | 7,7000       | 69,99             |
| 26                        | K   | 272 | 919735111                   | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo<br>podkladu hr. do 5 cm                 | m   | 12,000              | 3,9580       | 47,50             |
| 27                        | K   | 272 | 919735113                   | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo<br>podkladu hr. do 15 cm                | m   | 27,000              | 7,9820       | 215,51            |
| 28                        | K   | 272 | 919735123                   | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo<br>podkladu hr. do 15 cm            | m   | 12,000              | 16,6680      | 200,02            |
| 29                        | K   | 272 | 919735124                   | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo<br>podkladu hr. do 20 cm            | m   | 27,000              | 18,0350      | 486,95            |
| 30                        | K   | 272 | 979082213                   | Vodor. doprava sule po suchu do 1 km                                           | l   | 17,388              | 1,9510       | 33,92             |
| 31                        | K   | 272 | 979082219                   | Príplatok za každý ďalší 1 km sule                                             | l   | 243,432             | 0,4150       | 101,02            |
| 32                        | K   | 221 | 979084216                   | Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5<br>km                              | l   | 14,688              | 22,5000      | 280,91            |
| 33                        | K   | 221 | 979084219                   | Príplatok za každých ďalších 5 km výb. hmôt<br>nad 5km                         | t   | 29,376              | 0,9200       | 22,97             |
| 34                        | K   | 244 | 979089012                   | Skladné na skládke + predvrenie - ostatná sul'                                 | l   | 28,548              | 67,0000      | 1 912,72          |
| 35                        | K   | 244 | 979089212                   | Skladné na skládke + predvrenie - živčná sul'                                  | t   | 3,528               | 90,0000      | 317,52            |

|    |   |     |           |                                            |   |        |        |        |        |
|----|---|-----|-----------|--------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 36 | K | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený | t | 31,752 | 9,8700 | 15,00% | 266,38 |
|----|---|-----|-----------|--------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

SO Búracie práce

Časť

**Pre budúcu zeleň**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**78 294,24**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

8 294,24

,00%

8 007,68

**Cena s DPH**

**v EUR**

**96 301,92**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt:

SO Búracie práce

Čas:

**Pre budúcu zeleň**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Projektant:

VA project s. r. o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**78 294,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

**78 294,24**

1 - Zemné práce

16 720,14

5 - Komunikácie

206,00

8 - Rúrové vedenia

232,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

61 135,20

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: .

VA project s. r. o.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Verejný priestor Vozovňa Krasňany  
Objekt : SO Búracie práce  
Časť : Pre budúcu zeleň

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| PČ                        | Typ        | Kód                                | Kód položky | Popis                                                                                                         | MJ             | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena celková [EUR] |
|---------------------------|------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |            |                                    |             |                                                                                                               |                |                     |              |           | <b>78 294,24</b>   |
| D                         | <b>HSV</b> |                                    |             |                                                                                                               |                |                     |              |           | <b>78 294,24</b>   |
| D                         | 1          | <b>Zemné práce</b>                 |             |                                                                                                               |                |                     |              |           | <b>16 720,14</b>   |
| 1                         | K          | 221                                | 113107111   | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>                        | m <sup>2</sup> | 195,000             | 2,3300       | 15,00%    | 386,20             |
| 2                         | K          | 221                                | 113107131   | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>                        | m <sup>2</sup> | 195,000             | 19,8000      | 15,00%    | 3 281,85           |
| 3                         | K          | 221                                | 113107141   | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m <sup>2</sup>                                  | m <sup>2</sup> | 195,000             | 3,2100       | 15,00%    | 532,06             |
| 4                         | K          | 221                                | 113107222   | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, nad 200 m <sup>2</sup>                       | m <sup>2</sup> | 1 119,000           | 1,3300       | 15,00%    | 1 265,03           |
| 5                         | K          | 221                                | 113107232   | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m <sup>2</sup>                       | m <sup>2</sup> | 1 119,000           | 8,3000       | 15,00%    | 7 894,55           |
| 6                         | K          | 221                                | 113107243   | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, nad 200 m <sup>2</sup>                                | m <sup>2</sup> | 1 119,000           | 2,6700       | 15,00%    | 2 539,57           |
| 7                         | K          | 272                                | 113202111   | Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých                                                                | m              | 159,000             | 2,8000       | 0,00%     | 445,20             |
| 8                         | K          | 272                                | 132201101   | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                | m <sup>3</sup> | 5,000               | 44,1360      | 0,00%     | 220,68             |
| 9                         | K          | 272                                | 132201109   | Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                                                      | m <sup>3</sup> | 5,000               | 12,4800      | 0,00%     | 62,40              |
| 10                        | K          | 272                                | 174101101   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                          | m <sup>3</sup> | 5,000               | 18,5200      | 0,00%     | 92,60              |
| D                         | 5          | <b>Komunikácie</b>                 |             |                                                                                                               |                |                     |              |           | <b>206,00</b>      |
| 11                        | K          | 272                                | 584921140   | Montáž dočasného DZ - dopravná značka                                                                         | kus            | 7,000               | 5,5000       | 0,00%     | 38,50              |
| 12                        | K          | 272                                | 584921150   | Demontáž dočasného DZ - dopravná značka                                                                       | kus            | 7,000               | 5,5000       | 0,00%     | 38,50              |
| 13                        | K          | 272                                | 584921160   | Prenájom - dopravná značka                                                                                    | kus            | 210,000             | 0,5000       | 0,00%     | 105,00             |
| 14                        | K          | 272                                | 584921165   | Prenájom - plastový podstavec + stĺpik                                                                        | kus            | 120,000             | 0,2000       | 0,00%     | 24,00              |
| D                         | 8          | <b>Rúrové vedenia</b>              |             |                                                                                                               |                |                     |              |           | <b>232,90</b>      |
| 15                        | K          | 221                                | 899331111   | Výšková úprava vstupu alebo vpuslu do 20 cm zvýšením poklopu                                                  | kus            | 4,000               | 68,5000      | 15,00%    | 232,90             |
| D                         | 9          | <b>Ostatné konštrukcie a práce</b> |             |                                                                                                               |                |                     |              |           | <b>61 135,20</b>   |
| 16                        | K          | 272                                | 919735111   | Rezanie slávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 5 cm                                                   | m              | 3,000               | 3,9580       | 0,00%     | 11,87              |
| 17                        | K          | 272                                | 919735113   | Rezanie slávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 15 cm                                                  | m              | 6,000               | 7,9820       | 0,00%     | 47,89              |
| 18                        | K          | 272                                | 919735123   | Rezanie slávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm                                              | m              | 3,000               | 16,6680      | 0,00%     | 50,00              |
| 19                        | K          | 272                                | 919735124   | Rezanie slávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm                                              | m              | 6,000               | 18,0350      | 0,00%     | 108,21             |
| 20                        | K          | 013                                | 961044115   | Búranie uličného vpuslu z betónových dielcov                                                                  | kus            | 2,000               | 49,5000      | 8,00%     | 91,08              |
| 21                        | K          | 013                                | 969021121   | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm                                                                 | m              | 10,000              | 5,2000       | 8,00%     | 47,81              |
| 22                        | K          | 244                                | 979080001   | Skladné na skládke - živčná suť                                                                               | t              | 646,869             | 35,0000      | 0,00%     | 22 640,42          |
| 23                        | K          | 244                                | 979080002   | Skladné na skládke - ostatná suť                                                                              | t              | 923,225             | 25,0000      | 0,00%     | 23 080,63          |
| 24                        | K          | 272                                | 979082213   | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                                                          | t              | 1 547,039           | 1,9510       | 0,00%     | 3 018,27           |
| 25                        | K          | 272                                | 979082219   | Priplatok za každý ďalší 1 km sute                                                                            | t              | 21 658,546          | 0,4150       | 0,00%     | 8 988,30           |
| 26                        | K          | 221                                | 979084216   | Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km                                                               | t              | 23,055              | 22,5000      | 15,00%    | 440,93             |
| 27                        | K          | 221                                | 979084219   | Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km                                                        | t              | 46,110              | 0,9200       | 15,00%    | 36,06              |
| 28                        | K          | 272                                | 113107243R  | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, nad 200 m <sup>2</sup> , príplatok za každý začatý cm | m <sup>2</sup> | 11 190,00           | 0,23         | 0,00%     | 2 573,70           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Verejný priestor vozovňa Krasňany  
Objekt:  
**011 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY**

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
**HL.mesto SR Bratislava**

Zhotoviteľ

Projektant:  
**2ka, s.r.o.**

Spracovateľ:

Poznámki:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 70 200,09        |
| Ostatné náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>70 200,09</b> |

|    | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|----|-------------|-------------|------------|
| DF | 3 953,11    | 23,00%      | 909,22     |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>71 109,31</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor vozovňa Krasňany

Objekt

**011 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

HL.mesto SR Bratislava

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

**70 200,09**

HSV - HSV

70 200,09

D1 - Založenie stromoradia

44 047,88

D2 - Založenie trávniku

22 199,10

D3 - Založenie trvalkového záhonu

3 953,11

### 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**70 200,09**

# ROZPOČET

Stavba:

Verejný priestor vozovňa Krasňany

Objekt

**011 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

HL.mesto SR Bratislava

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-----------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-----------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**70 200,09**

### D HSV

### HSV

**70 200,09**

#### D D1

#### Založenie stromoradia

**44 047,88**

|   |   |                                                                     |                                                                                 |    |         |           |       |           |
|---|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 | K | Prunus cerasifera N                                                 | OK 20-25                                                                        | ks | 15,000  | 832,5000  | 0,00% | 12 487,50 |
| 2 | K | Acer campestre Elsr                                                 | OK 20-25                                                                        | ks | 12,000  | 1065,0000 | 0,00% | 12 780,00 |
| 3 | K | Pestovateľský substrát trávnik                                      | bal Ø 80 cm, v 55 cm; jama 1,5x väčšia                                          | m3 | 289,200 | 45,6250   | 0,00% | 13 194,75 |
| 4 | K | Líniová výsadba solitérnych stromov                                 |                                                                                 | ks | 27,000  | 156,2500  | 0,00% | 4 218,75  |
| 5 | K | Zakolmenenie ústrednej trasy a viac kolmi pri priamom kolese do 100 |                                                                                 | ks | 27,000  | 18,7500   | 0,00% | 506,25    |
| 6 | K | Nadzemné kotvenie stromu                                            | 3 kóly ø primerane k stromom, výška 250cm, priečne spevnenie (1x hore, 2x dole) | ks | 27,000  | 31,2500   | 0,00% | 843,75    |
| 7 | K | Hnojenie                                                            | tablety                                                                         | ks | 135,000 | 0,1250    | 0,00% | 16,88     |

#### D D2

#### Založenie trávnik

**22 199,10**

|    |   |                                |                                                                                                                 |    |           |         |        |           |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|--------|-----------|
| 9  | K | Výsev trávnik                  | RSM 2.4 Bylinný trávnik, 15g/m2                                                                                 | m2 | 1 240,000 | 2,0625  | 0,00%  | 2 557,50  |
| 10 | K | Pestovateľský substrát trávnik | Pestovateľský substrát - preosiata ornica - piesok v pomere 3:1                                                 | m3 | 248,000   | 45,6250 | 0,00%  | 11 315,00 |
| 11 | K | 111151221.S                    | Kosenie parkového trávnik od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 2 480,000 | 0,1400  | 15,00% | 295,12    |
| 20 | K | 181301106.S                    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm                                                  | m2 | 1 240,000 | 7,46    | 15,00% | 7 862,84  |
| 21 | K | 183403153.S                    | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                          | m2 | 1 240,000 | 0,16    | 15,00% | 168,64    |

#### K D3

#### Založenie trvalkového záhonu

**3 953,11**

|    |   |                                    |                                                             |    |         |         |       |          |
|----|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------|----------|
| 12 | K | Miscanthus purpurasc               | K9                                                          | ks | 45,000  | 3,6250  | 0,00% | 163,13   |
| 13 | K | Festuca mairei                     | K9                                                          | ks | 127,000 | 2,3750  | 0,00% | 301,63   |
| 14 | K | Calamagrostis 'Karl'               | K9                                                          | ks | 145,000 | 2,3750  | 0,00% | 344,38   |
| 15 | K | Pestovateľský subs.1               | hr. 300 mm; 1: 1: 0,5: 1 (zemina / kompost / piesok / štrk) | m3 | 26,100  | 75,0000 | 0,00% | 1 957,50 |
| 16 | K | Výsadba trvaliek                   |                                                             | ks | 317,000 | 0,8750  | 0,00% | 277,38   |
| 17 | K | Mulčovanie výsadb skupiny trvaliek | ostrohranný štrk, hr. 70 mm                                 | m2 | 87,000  | 4,8750  | 0,00% | 424,13   |
| 18 |   | Mulčovací štrk 8/16                |                                                             | t  | 9,135   | 48,7500 | 0,00% | 445,33   |
| 19 |   | hnojenie                           | tablety                                                     | ks | 317,000 | 0,1250  | 0,00% | 39,63    |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: /erejný priestor vozovoňa Krasňany  
Objekt: /odovodná prípojka  
Časť:

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ: Magistrát hl.m. Bratislavy

Zhotoviteľ:

Projekta

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 17317282  
IČ DPH: SK2020316298  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH 3 259,02

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | Základ dane | Sadzba dane | /ýška dane |
|     | 3 259,02    | 23,00%      | 749,57     |

Cena s DPH v EUR 4 008,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatl

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatl

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: /erejný priestor vozovoňa Krasňany  
Objekt:  
Časť: /odovodná prípojka

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Magistrát hl.m. Bratislavy Projektant: Hydrosa s.r.o.  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                 |  | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                |  | 3 259,02          |
| 1 - Zemné práce                   |  | 317,47            |
| 4 - Pokladné konštrukcie          |  | 318,82            |
| 8 - Konštrukcie na rúrovom vedení |  | 2 187,73          |
| 9 - Ostatné konštrukcie           |  | 435,00            |

# ROZPOČET

Stavba: Verejný priestor vozovňa Krasňan

Objekt: Vodovodná prípojka

Časť: JKSO: dátum:

Objednávateľ: Magistrát hl.m. Bratislavy  
Zhotoviteľ:

Projektant: Hydrosa s.r.o.  
Spracovateľ:

| PČ                 | Typ | Kód | Kód položky   | Popis                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena celkom [EUR] |          |
|--------------------|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu |     |     |               |                                                                                                                                   |    |          |              |           | 3 259,02          |          |
| D                  | HSV |     |               | Práce a dodávky HSV                                                                                                               |    |          |              |           |                   | 3 259,02 |
| D                  | 1   |     |               | Zemné práce                                                                                                                       |    |          |              |           |                   | 317,47   |
| 1                  | K   | 001 | 132 20-1202   | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3                                                | m3 | 5,400    | 8,9800       | 11,00%    | 43,16             |          |
| 2                  | K   | 001 | 132 20-1209   | Príplatok za lepivosť ( 30% z pol.č.1)                                                                                            | m3 | 4,620    | 0,8880       | 11,00%    | 3,65              |          |
| 3                  | K   | 001 | 151 10-1101   | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m                                          | m2 | 12,000   | 3,8200       | 11,00%    | 40,80             |          |
| 4                  | K   | 001 | 151 10-1111   | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m                                        | m2 | 12,000   | 2,1789       | 11,00%    | 23,27             |          |
| 5                  | K   | 001 | 131 20-1102   | Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3 výkopy jám pre vsakovacie zariadenia                       | m3 | 13,455   | 5,4930       | 11,00%    | 65,78             |          |
| 6                  | K   | 001 | 131 20-1109   | Príplatok za lepivosť ( 30% z pol.č.5 )                                                                                           | m3 | 4,037    | 0,8880       | 11,00%    | 3,19              |          |
| 7                  | K   | 001 | 162 50-1101   | Vodorovné premiestnenie zeminy z hornin triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m o objeme nad 100 do 1000 m3 ( prebytočná zemina ) | m3 | 5,070    | 3,2830       | 11,00%    | 14,81             |          |
| 8                  | K   | 001 | 162 50-1105   | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m                                                                            | m3 | 60,834   | 0,2340       | 11,00%    | 12,67             |          |
| 9                  | K   | 001 | 171 20 - 1202 | Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3                                                                 | m3 | 5,070    | 0,9580       | 11,00%    | 4,32              |          |
| 10                 | K   | 001 | 175 10-1101   | Obsyp potrubia                                                                                                                    | m3 | 1,798    | 14,9340      | 11,00%    | 23,90             |          |
| 11                 | K   | 001 | 14.21.12      | Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia                                                                                            | t  | 3,003    | 14,9230      | 11,00%    | 39,88             |          |
| 12                 | K   | 001 | 174 10-1002   | Spätňý zásyp rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3                                                               | m3 | 13,786   | 3,4260       | 11,00%    | 42,04             |          |
| D                  | 4   |     |               | Pokladné konštrukcie                                                                                                              |    |          |              |           |                   | 318,82   |
| 13                 | K   | 321 | 451 57-3111   | Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku                                                                    | m3 | 0,450    | 59,4300      | 0,00%     | 26,74             |          |
| 14                 | K   | 271 | 452 31-1141   | Podkladná doska z betónu prostého alebo železového triedy C 12/15                                                                 | m3 | 3,120    | 113,0460     | 38,00%    | 218,68            |          |
| 15                 | K   | 271 | 452 35-1101   | Debnenie podkladných konštrukcií                                                                                                  | m2 | 0,624    | 12,2440      | 38,00%    | 4,74              |          |
| 16                 | K   | 271 | 452 36-1115   | Výstuž podkladných konštrukcií zo zvarovaných sietí KY50                                                                          | t  | 0,011    | 1096,0400    | 38,00%    | 7,47              |          |
| 17                 | K   | 271 | 998 27-6101   | Presun hmôt                                                                                                                       | t  | 3,014    | 32,7470      | 38,00%    | 61,19             |          |
| D                  | 8   |     |               | Konštrukcie na rúrovom vedení                                                                                                     |    |          |              |           |                   | 2 187,73 |
| 18                 | K   | 271 | 671 17-1121   | Montáž vodovodného potrubia z plastických hmôt v otvorenom výkope z tlakových rúr polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm      | m  | 5,000    | 0,2540       | 38,00%    | 0,79              |          |
| 19                 | K   | 925 | 25.21.22      | Vodovodná rúra HDPE PE 100 SDR11 PN16 D 32 x 3,0 mm                                                                               | m  | 5,000    | 0,7670       | 0,00%     | 3,84              |          |
| 20                 | K   | 271 | 894 42-1112   | Osadenie prefabrikovanej čerpacej šachty hmotnosti nad 4,00 do 10,00 t                                                            | ks | 1,000    | 46,8010      | 38,00%    | 29,02             |          |
| 21                 | M   | 002 | 26.61.11      | Dodávka prefabrikovanej VŠ vnútorných rozmerov 1200 x 900 x 1800 mm                                                               | ks | 1,000    | 689,0000     | 0,00%     | 689,00            |          |
| 22                 | M   | 002 | 26.61.11      | Dodávka prefabrikovanej stropnej dosky šachty hrúbky 150 mm                                                                       | ks | 1,000    | 139,0000     | 0,00%     | 139,00            |          |
| 23                 | M   | 002 | 26.61.11      | Dodávka prefabrikovaného vstupu do šachty 600 x 600 mm výšky 300 mm                                                               | ks | 1,000    | 94,0000      | 0,00%     | 94,00             |          |
| 24                 | K   | 271 | 899 10-3111   | Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových vrátane rámu hmotnosti nad 100,00 do 150,00 kg                                      | ks | 1,000    | 26,0000      | 38,00%    | 16,12             |          |

|     |   |     |             |                                                                                                                                  |    |        |          |        |        |
|-----|---|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|
| 25  | K | 002 | 28.75.11    | Dodávka liatinového poklopu rozmeru 600 x 600 mm pre zaťaženie 400 kN uzamykateľný tyčou ukotvenou po stranách poklopu so zámkom | ks | 1,000  | 175,0000 | 28,00% | 126,00 |
| 26  | M | R   | 29.13.13    | vodomerová zostava 3/4"                                                                                                          | ks | 1,000  | 250,0000 | 0,00%  | 250,00 |
| 27  | M | R   | 29.13.13    | prechodová spojka HDPE - závit "PR" D25-1"                                                                                       | ks | 2,000  | 25,0000  | 0,00%  | 50,00  |
| 28  | M | R   | 29.13.13    | posúvadlový uzáver 3/4"                                                                                                          | ks | 2,000  | 50,0000  | 0,00%  | 100,00 |
| 29  | M | R   | 29.13.13    | pozinkovaná závitová redukcia 1"-3/4"                                                                                            | ks | 2,000  | 5,0000   | 0,00%  | 10,00  |
| 30  | M | R   | 29.13.13    | filter 3/4"                                                                                                                      | ks | 1,000  | 90,0000  | 0,00%  | 90,00  |
| 31  | M | R   | 29.13.13    | pozinkované skrutkovanie 3/4"                                                                                                    | ks | 1,000  | 5,0000   | 0,00%  | 5,00   |
| 32  | M | R   | PC          | navíťavcí pás celoliatinový DN300/1"                                                                                             | ks | 1,000  | 450,0000 | 0,00%  | 450,00 |
| 33  | M | R   | PC          | ventilová šachta I-PCZ04R vr. ventil DN25 + prechodka                                                                            | ks | 1,000  | 89,0000  | 0,00%  | 89,00  |
| 34  | K | 271 | 892 24-1111 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 25 mm                                                                                     | m  | 5,000  | 0,6820   | 38,00% | 2,11   |
| 35  | K | 271 | 892 37-2111 | Zabezpečenie koncov potrubia DN do 300 mm pri tlakových skúškach                                                                 | ks | 2,000  | 14,8330  | 38,00% | 18,39  |
| 36  | K | 271 | 892 23-3111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 50 mm                                                                          | m  | 5,000  | 6,9790   | 38,00% | 21,63  |
| 37  | K | 271 | 899 72-1111 | Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                        | m  | 5,000  | 1,2360   | 38,00% | 3,83   |
| D 9 |   |     |             | Ostatné konštrukcie                                                                                                              |    |        |          |        | 435,00 |
| 38  | K | R   | PC          | Fyzické zábrany okolo výkopu (v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie)                                    | m  | 29,000 | 15,0000  | 0,00%  | 435,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Verejný priestor vozovoňa Krasňany  
objekt: Dažďová kanalizácia  
časť:

KSO: ČS:  
miesto: Dátum  
objednávateľ: IČO:  
Magistrát hl.m. Bratislavy IČ Df  
zhotoviteľ: IČO:  
IČ Df  
projektant: IČO:  
IČ Df  
spracovateľ: IČO:  
IČ Df  
oznámka

Cena bez DPH 1 224,59

| Základ dane | Sadzba dan | Ška dane |
|-------------|------------|----------|
| 1 224,59    | 23,00%     | 281,66   |

Cena s DPH v EUR 1 506,25

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |                                    |              |                |
|---------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| Stavba:       | Verejný priestor vozovoňa Krasňany |              |                |
| Objekt:       | Dažďová kanalizácia                |              |                |
| Časť:         |                                    |              |                |
| Miesto:       |                                    | Dátum:       |                |
| Objednávateľ: | Magistrát hl.m. Bratislavy         | Projektant:  | Hydrosa s.r.o. |
| Zhotoviteľ:   |                                    | Spracovateľ: |                |

| Kód dielu - Popis                 | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>         | <b>1 224,59</b>   |
| 1 - Zemné práce                   | 189,94            |
| 4 - Pokladné konštrukcie          | 65,66             |
| 8 - Konštrukcie na rúrovom vedení | 728,99            |
| 9 - Ostatné konštrukcie           | 240,00            |

ROZPOČET

|               |                                   |  |  |                             |
|---------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Stavba:       | Verejný priestor vozovňa Krasňany |  |  |                             |
| Objekt:       | Dažďová kanalizácia               |  |  |                             |
| Časť:         |                                   |  |  |                             |
| JKSO:         |                                   |  |  | Dátum:                      |
| Objednávateľ: | Majestrát hl.m. Bratislavy        |  |  | Projektant:                 |
| Zhotoviteľ:   |                                   |  |  | Spracovateľ: Hydrosa s.r.o. |

| PČ                                | Typ | Kód | Kód položky   | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-----------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                |     |     |               |                                                                                                                                 |    |          |              |           | 1 224,59          |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |     |               |                                                                                                                                 |    |          |              |           | 1 224,59          |
| D 1 Zemné práce                   |     |     |               |                                                                                                                                 |    |          |              |           | 189,94            |
| 1                                 | K   | 001 | 132 20-1202   | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3                                              | m3 | 6,750    | 8,9800       | 11,00%    | 53,95             |
| 2                                 | K   | 001 | 132 20-1209   | Priplatok za lepivosť ( 30% z pol.č.1)                                                                                          | m3 | 2,025    | 0,8880       | 11,00%    | 1,60              |
| 3                                 | K   | 001 | 151 10-1101   | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m                                        | m2 | 15,000   | 3,8200       | 11,00%    | 51,00             |
| 4                                 | K   | 001 | 151 10-1111   | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia príložného hĺbky do 2,00 m                                      | m2 | 15,000   | 2,1790       | 11,00%    | 29,09             |
| 5                                 | K   | 001 | 162 50-1101   | Vodorovné premiestnenie zeminy z hornín triedy 1 až 4 na vzdialenosť do 3 000 m o objeme nad 100 do 1000 m3 (prebytočná zemina) | m3 | 2,475    | 3,2830       | 11,00%    | 7,23              |
| 6                                 | K   | 001 | 162 50-1105   | Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m                                                                          | m3 | 29,700   | 0,2340       | 11,00%    | 6,19              |
| 7                                 | K   | 001 | 171 20 - 1202 | Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3                                                               | m3 | 2,475    | 0,9580       | 11,00%    | 2,11              |
| 8                                 | K   | 001 | 175 10-1101   | Obsyp potrubia                                                                                                                  | m3 | 1,937    | 14,9230      | 11,00%    | 25,73             |
| 10                                | K   | 001 | 174 10-1002   | Spätný zásyp rýh a jám vykopanou zeminou objemu nad 100 do 1 000 m3                                                             | m3 | 4,275    | 3,4260       | 11,00%    | 13,04             |
| D 4 Pokladné konštrukcie          |     |     |               |                                                                                                                                 |    |          |              |           | 65,66             |
| 12                                | K   | 271 | 998 27-6101   | Presun hmôt                                                                                                                     | t  | 3,234    | 32,7470      | 38,00%    | 65,66             |
| D 8 Konštrukcie na rúrovom vedení |     |     |               |                                                                                                                                 |    |          |              |           | 728,99            |
| 15                                | K   | 271 | 894 43-1175   | Montáž filtračno-sedimentačnej šachty FŠ300 plastovej priemeru 350 mm na potrubí priemeru 150 mm                                | ks | 3,000    | 93,5410      | 38,00%    | 173,99            |
| 16                                | M   | R   | 25.21.22      | Roznášací prstenec hr. 60mm                                                                                                     | ks | 3,000    | 35,0000      | 0,00%     | 105,00            |
| 17                                | M   | R   | 25.21.22      | Liatinové mreža 500x500mm                                                                                                       | ks | 3,000    | 150,0000     | 0,00%     | 450,00            |
| D 9 Ostatné konštrukcie           |     |     |               |                                                                                                                                 |    |          |              |           | 240,00            |
| 21                                | K   | R   | PC            | Fyzické zábrany okolo výkopu (v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie)                                   | m  | 16,000   | 15,0000      | 0,00%     | 240,00            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Verejný priestor vozovňa Krasňany  
Objekt:  
Časť: Ostatné náklady stavby

JKSO: ;S:  
Miesto: dátum:  
Objednávateľ: IČO:  
IČ DPH:  
Zhotoviteľ: IČO:  
IČ DPH:  
Projektant: IČO:  
IČ DPH:  
Spracovateľ: IČO:  
IČ DPH:  
Poznámka:

|              |             |             |            |           |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |             |            | 43 300,00 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |           |
| DPH          | 43 300,00   | 23,00%      | 9 959,00   |           |
| Cena s DPH   | v EUR       |             |            | 53 259,00 |

|                 |             |                 |          |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Projektant      | Spracovateľ |                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka    | Dátum a podpis: | Pečiatka |
| Objednávateľ    | Zhotoviteľ  |                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka    | Dátum a podpis: | Pečiatka |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Verejný priestor vozovňa Krasňany

Objekt:

Časť:

Ostatné náklady stavby

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                                     | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                                    | 43 300,00         |
| <u>VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</u> | <u>43 300,00</u>  |

ROZPOČET

Stavba: Verejný priestor vozovoňa Krasňany

Objekt:

Časť: Ostatné náklady stavby

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:



| PČ | Typ | Kód | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------|-------|----|----------|--------------|-----------|-------------------|
|----|-----|-----|-------------|-------|----|----------|--------------|-----------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

43 300,00

| D  | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43 300,00 |       |          |       |          |
|----|-----|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 1  | K   | 000                                      | 000300012.S.1    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania                                                                                                                                                                                                    | kpl       | 1,000 | 800,00   | 0,00% | 800,00   |
| 2  | K   | 000                                      | 000300021.S.1    | Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania                                                                                                                                                                                               | kpl       | 1,000 | 5 500,00 | 0,00% | 5 500,00 |
| 3  | K   | 000                                      | 000300013.S      | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia                                                                                                                                   | kpl       | 1,000 | 2 500,00 | 0,00% | 2 500,00 |
| 4  | K   | 000                                      | 000300013.S2     | dokumentácia (protokol) vytýčenia stavby                                                                                                                                                                                                                        | kpl       | 1,000 | 500,00   | 0,00% | 500,00   |
| 5  | K   | 000                                      | 001000014.S      | Inžinierska činnosť - dozorový koordinátor BOZP na stavenisku                                                                                                                                                                                                   | kpl       | 1,000 | 2 000,00 | 0,00% | 2 000,00 |
| 6  | K   | 000                                      | 000300031.S2     | geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdená zodpovedným geodetom - polohopis a výškopis v pdf, resp. dwg                                                                                                     | kpl       | 1,000 | 4 500,00 | 0,00% | 4 500,00 |
| 7  | K   | 000                                      | 000300031.S3     | porealizačné zameranie obsahujúce polygónové vrstvy plôch zelene a bodovú vrstvu plôch stromov s prislúchajúcimi atribútmi na digitálnom mapovom podklade                                                                                                       | kpl       | 1,000 | 3 500,00 | 0,00% | 3 500,00 |
| 8  | K   | 000                                      | 000300031.S      | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                                                                                                                                               | kpl       | 1,000 | 5 500,00 | 0,00% | 5 500,00 |
| 9  | K   | 000                                      | 000400022.S      | Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby                                                                                                                                                                                                            | kpl       | 1,000 | 7 500,00 | 0,00% | 7 500,00 |
| 10 | K   | 000                                      | 000400022.S2     | Plán údržby aktualizovaný z PD, ak to PD neobsahuje tak Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady, v prípade návrhu sadovníckych úprav presný súpis prác spojených s údržbou sadovníckeho diela vrátane závlah a prvkov po dobu nasledujúcich 3 rokov | kpl       | 1,000 | 2 500,00 | 0,00% | 2 500,00 |
| 11 | K   | 000                                      | 000400022.S3     | náklady na dokumentáciu POV                                                                                                                                                                                                                                     | kpl       | 1,000 | 1 500,00 | 0,00% | 1 500,00 |
| 12 | K   | 000                                      | 000400022.S4     | náklady na dokumentáciu POD                                                                                                                                                                                                                                     | kpl       | 1,000 | 2 500,00 | 0,00% | 2 500,00 |
| 13 | K   | 000                                      | geometrický plán | Geometrický plán                                                                                                                                                                                                                                                | kpl       | 1,000 | 3 000,00 | 0,00% | 3 000,00 |
| 14 | K   | 000                                      | 000400041.S2     | Zabezpečenie povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia                                                                                           | kpl       | 1,000 | 1 500,00 | 0,00% | 1 500,00 |

## **Príloha č. 2 – Zmenové listy č. 1 - 11**

|                                                                                                                                                                                           |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                                                                                            |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                                                                                      | Revízia listu :    |                  | číslo : <b>01</b> |                            |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                                                                               | STRABAG, s.r.o.                              |                                          | dátum:                                                                               | 5.12.2025          |                  |                   |                            |
| Objednatel':                                                                                                                                                                              | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                                                                                         | poštou                                       | poslom                                   | e-mailom                                                                             | osobne             | faxom            |                   |                            |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Predĺženie termínu:                                                                                                                                                                       |                                              | 0                                        |                                                                                      | Skrátenie termínu: |                  | 0                 |                            |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Spôsob oceňovania naviac prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                                                                                          |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| a) SO - Búracie práce zeleň - naviac práce spojené s rozdielnou hrúbkou vrstiev existujúcej spevnenej plochy, množstvom búracích prác a vznikutým odpadom oproti predpokladaným množstvám |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| b) SO Krajinná architektúra - úprava umiestnenia drevín v stromoradi z dôvodu uloženia inžinierskych sietí - bez finančného dopadu                                                        |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                                                                                           |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                              | sprešnenie zámeru RP                     | úspora nákladov                                                                      | vynútená zmena PP  | chyba v projekte | chyba dodávateľa  | vyššia moc<br>iná okolnosť |
|                                                                                                                                                                                           |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                                                                                               |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                      | 14 296,85 €        |                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                      | 3 288,28 €         |                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                      | 17 585,13 €        |                  |                   |                            |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                                                                                           |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                      | 0,00 €             |                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                      | 0,00 €             |                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                      | 0,00 €             |                  |                   |                            |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                                                                                                 |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                      | 14 296,85 €        |                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                      | 3 288,28 €         |                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                      | 17 585,13 €        |                  |                   |                            |
| Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženej rozsahu.                                                                                                               |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Zhotoviteľ                                                                                                                                                                                | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                                 |  |                    | Dátum :          | 5.12.2025         |                            |
| Objednávateľ                                                                                                                                                                              | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |  |                    | Dátum :          | 5.12.2025         |                            |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                                                                              |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |
| Príloha č. 2 - Fotodokumentácia - 1 ks                                                                                                                                                    |                                              |                                          |                                                                                      |                    |                  |                   |                            |

| Objekt: <b>SO Búracie práce zeleň</b> |     |     |             |                                                                                                     |    |                     |              |              |                       |
|---------------------------------------|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Časť:                                 |     |     |             |                                                                                                     |    |                     |              |              |                       |
| PČ                                    | Typ | Kód | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena celková<br>[EUR] |
| <b>Náklady z rozpočtu</b>             |     |     |             |                                                                                                     |    |                     |              |              | <b>14 296,85</b>      |
| D HSV Práce a dodávky HSV             |     |     |             |                                                                                                     |    |                     |              |              | 14 296,85             |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce       |     |     |             |                                                                                                     |    |                     |              |              | 14 296,85             |
| 22                                    | K   | 244 | 979080001   | Skladné na skládke - živičná suť                                                                    | t  | 274,155             | 35,0000      | 0,00%        | 9 595,43              |
| 24                                    | K   | 272 | 979082213   | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                                                | t  | 274,155             | 1,9510       | 0,00%        | 534,88                |
| 25                                    | K   | 272 | 979082219   | Priplatok za každý ďalší 1 km sute                                                                  | t  | 3 838,170           | 0,4150       | 0,00%        | 1 592,84              |
| 28                                    | K   | 272 | 113107243H  | Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2, príplatok za každý začatý cm | m2 | 11 190,00           | 0,23         | 0,00%        | 2 573,70              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                    |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                    | Revízia listu :   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                    | číslo : <b>02</b> |                  |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STRABAG, s.r.o.                              |                                          | dátum:             | 20.2.2026         |                  |
| Objednateľ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                    |                   |                  |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poštou                                       | poslom                                   | e-mailom           | osobne            | faxom            |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| Predĺženie termínu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                            |                                          | Skrátenie termínu: | 0                 |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| Spôsob oceňovania naviac prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| b) SO 01 - Cyklotrasa - dodatočná stabilizácia podložia - Realizácia naviac prác/menej prác vyplynula z dôvodov zistenia skutočného stavu podložia, až po realizácii búracích a výkopových prác a skúšok únosnosti. Ich skutočný rozsah a technické riešenie bolo možné určiť až po odkrytí konštrukčných vrstiev počas realizácie diela. Predmetné zmeny sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho a funkčného zhotovenia diela v súlade s technickými normami a požiadavkami na únosnosť a bezpečnosť konštrukcií. |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sprešnenie zámeru RP                         | úspora nákladov                          | vynútená zmena PP  | chyba v projekte  | chyba dodávateľa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                          |                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena bez DPH                                 |                                          | 22 399,95 €        |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DPH 23 %                                     |                                          | 5 151,99 €         |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena celkom s DPH                            |                                          | 27 551,94 €        |                   |                  |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena bez DPH                                 |                                          | 0,00 €             |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DPH 23 %                                     |                                          | 0,00 €             |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena celkom s DPH                            |                                          | 0,00 €             |                   |                  |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                          |                    |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena bez DPH                                 |                                          | 22 399,95 €        |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DPH 23 %                                     |                                          | 5 151,99 €         |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena celkom s DPH                            |                                          | 27 551,94 €        |                   |                  |
| Podpisaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predložennom rozsahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| Zhotoviteľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                                 |                    | Dátum :           | 20.2.2026        |
| Objednávateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |                    | Dátum :           | 20.2.2026        |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                          |                    |                   |                  |
| Príloha č. 2 - Protokol rázová zaťažovacia skúška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |                    |                   |                  |

| Objekt: <b>SO 01 Cyklotrasa</b> |     |     |                |                                                                                                         |    |                     |              |              |                       |
|---------------------------------|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Časť:                           |     |     |                |                                                                                                         |    |                     |              |              |                       |
| PČ                              | Typ | Kód | Kód položky    | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena celková<br>[EUR] |
| <b>Náklady z rozpočtu</b>       |     |     |                |                                                                                                         |    |                     |              |              | <b>22 399,95</b>      |
|                                 |     | D   | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |                     |              |              | 22 399,95             |
|                                 |     | D   | 9              | Ostatné konštrukcie a práce                                                                             |    |                     |              |              | 22 399,95             |
| 60                              | K   | 221 | 561951111<br>S | Recyklácia podkladu za studena na<br>mieste - rozpojenie a reprofilácia hr. 150<br>mm plochy do 1000 m2 | m2 | 2 456,000           | 10,73        | 15,00%       | 22 399,95             |

## TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava II, Slovensko  
skupina ZÁPAD - pracovisko Podunajské Biskupice  
Svornosti 69, SK-82106 BRATISLAVA - Podunajské Biskupice  
mob: [REDACTED]



(N) - neakreditované / unaccredited

## Protokol / Protocol: SPB/2026/607h

## Rázová zaťažovacia skúška - Shock load test

## Všeobecné údaje - General information

Objednávateľ / Client: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA  
Zhotoviteľ / Contractor: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, SK-82518 BRATISLAVA,

Zákazka č. / Order nr. (C)

objednávka

## Technické údaje stavby - Technical building data:

Stavba / Project (Building): Verejný priestor Vozovňa Krasňany

Objekt / Building object: SO:01;02

Konštrukcia / Construction: podlažie

(C)

## Skúška bola vykonaná v súlade s - test was made accordance with:

Norma, predpis, ...:

Norm, regulation, ...:

STN 736192:2011

Skúšobný postup:

Test procedure:

SP-Z09

Rozšírená neistota U(k=2):

Expand. uncertainty U(k=2):

3,0%

Odchyľky od skúšobného postupu:

Deviation from test procedure:

žiadne

## Technické údaje o vzorke a odbere - Technical specifications about the sample and sampling:

(N)

Názov materiálu:

Material name:

pôvodná zemina

Druh materiálu:

Material type:

pôvodná zemina

Miesto merania:

Measuring site:

stavba

Staničenie:

Stationing:

viď. nižšie

## Údaje o skúške a výsledky - Data of test and results:

Začiatok skúšky (dátum-čas):

Test begining (date-time):

09.02.2026

Koniec skúšky (dátum-čas):

Test ending (date-time):

09.02.2026

Záznamový lis č.:

Records note nr.:

SPB/2026/607h

| Miesto merania / place of measurement | Dynamický modul<br>Dynamic module<br>Epr,r [MPa] |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| SO:01 km 0,120                        | 21,0                                             |  |  |
| SO:02 km 0,080                        | 26,0                                             |  |  |

## Požiadavka - Requirement:

Minimálna únosnosť je podľa požiadaviek TKP a súvisiacich noriem

Epr,r [MPa]

## Poznámky - Comments:

## Skúšal - Tested by:

KUCHAR Jaroslav

## Kontroloval - Controlled by:

Mgr. SOFÁK Júraj

## Schválil - Confirmed by:

SMATANA Zoltán

Dátum vydania:  
Date of issuance: 20.04.2026

vedúci skupiny

Výsledky skúšok sa týkajú predmetu skúšky a nenahrádzajú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú požadované orgánmi štátneho odborného dozoru. S protokolom sa ďalej narába ako s dôverným dokumentom, môže byť reprodukováný len ako celok a jeho časť iba v súlade s týmto protokolom. Výjadrenie súladu / nesúladu sa vzťahuje len na súlad, nehodnotí kvalitu skúšaného materiálu. Za informácie označené symbolom (N) - neakreditované / unaccredited. Results from the test are in accordance with the test and they aren't substituted by any documents, which are required by state agency of the expert supervision. Furthermore, the Report must be treated as a confidential document and can be used only complete document and her part can be used only in accordance with this protocol. Statement of compliance/noncomp. applies only to compliance, does not evaluate the quality of tested material. The laboratory is not responsible for the information marked with (N).


|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                      | Revízia listu :    |                                     |                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                      | číslo :            |                                     | <b>03</b>                           |                  |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                                                                                                                                                       | STRABAG, s.r.o.                              |                                          | dátum:               | 26.2.2026          |                                     |                                     |                  |
| Objednateľ:                                                                                                                                                                                                                                                       | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          | poštou               | poslom             | e-mailom                            | osobne                              | faxom            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                      |                    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                  |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| Predĺženie termínu:                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 0                                        |                      | Skrátenie termínu: |                                     | 0                                   |                  |
| <b>Popis navrhovanej zmeny :</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| Spôsob oceňovania naviac prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| a) SO 01 - Cyklotrasa - optimalizácia technického riešenia - výmena konštrukčných vrstiev cyklotrasy pre predĺženie vzniku trhlín v obrusnej vrstve.<br>Výmena konštrukčnej vrstvy Podklad z prostého betónu tr. C16/20 hr. 10 cm za podklad CBGM C5/6 hr. 12 cm. |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| b) SO 01 Cyklotrasa a SO 02 Chodník - posunutie osi komunikácií a úprava polohy SO 02b Zábradlie - bez finančného dopadu na celkovú cenu diela                                                                                                                    |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| c) SO Krajinná architektúra - presunutie plochy záhonu na novú polohu pozdĺž SO 01 Cyklotrasa a výsev trávnik na ploche pôvodne určenej pre založenie záhonu - bez finančného dopadu na celkovú cenu diela                                                        |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          | sprešnenie zámeru RP | úspora nákladov    | vynútená zmena PP                   | chyba v projekte                    | chyba dodávateľa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          |                      |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                  |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                          | Cena bez DPH         |                    | 4 512,02 €                          |                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          | DPH 23 %             |                    | 1 037,76 €                          |                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          | Cena celkom s DPH    |                    | 5 549,78 €                          |                                     |                  |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          | Cena bez DPH         |                    | -6 088,99 €                         |                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          | DPH 23 %             |                    | -1 400,47 €                         |                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          | Cena celkom s DPH    |                    | -7 489,46 €                         |                                     |                  |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                          | Cena bez DPH         |                    | -1 576,97 €                         |                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          | DPH 23 %             |                    | -362,70 €                           |                                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                          | Cena celkom s DPH    |                    | -1 939,67 €                         |                                     |                  |
| Podpisaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.                                                                                                                                                                                       |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |
| Zhotoviteľ                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                                 |                      |                    | Dátum :                             | 26.2.2026                           |                  |
| Objednávateľ                                                                                                                                                                                                                                                      | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |                      |                    | Dátum :                             | 26. 02. 2026                        |                  |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                          |                      |                    |                                     |                                     |                  |

Objekt:

**SO 01 Cyklotrasa**

Časť:

| PČ                        | Typ | Kód | Kód položky | Popis                                          | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena<br>celková<br>[EUR] |
|---------------------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |     |             |                                                |    |                     |              |              | <b>-1 576,97</b>         |
| D                         |     | 5   | HSV         | Práce a dodávky HSV                            |    |                     |              |              | <b>-1 576,97</b>         |
| D                         | 5   |     | Komunikácie |                                                |    |                     |              |              | <b>-1 576,97</b>         |
| 14                        | K   | 221 | 564831111   | Podklad z prostého betónu tr. C16/20 hr. 10 cm | m2 | -426,400            | 14,28        | 15,00%       | - 6 088,99               |
| 16                        | K   | 221 | 567122111   | Podklad z CBGM C5/6 hr. 12 cm                  | m2 | 411,490             | 12,9000      | 15,00%       | 4 512,02                 |

|                                                                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                                  |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                                                                                      | Revízia listu :                     |                  |
|                                                                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      | číslo : <b>04</b>                   |                  |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                               |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                     | STRABAG, s.r.o.                              |                                          | dátum:                                                                               | 17.3.2026                           |                  |
| Objednateľ:                                                                                                                     | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                               | poštou                                       | poslom                                   | e-mailom                                                                             | osobne                              | faxom            |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| Predĺženie termínu:                                                                                                             |                                              | 0                                        | Skrátenie termínu:                                                                   |                                     | 0                |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                       |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| Spôsob oceňovania naviac prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                                |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                       |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| a) SO 03 - Úprava autobusovej zastávky - potreba úpravy konštrukčných vrstiev SO 03 po odstránení existujúcich spevnených plôch |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
|                                                                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                                 | sprešnenie zámeru RP                         | úspora nákladov                          | vynútená zmena PP                                                                    | chyba v projekte                    | chyba dodávateľa |
|                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>          |                                          |                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                  |
|                                                                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                                     |                                              | Cena bez DPH                             | 1 040,40 €                                                                           |                                     |                  |
|                                                                                                                                 |                                              | DPH 23 %                                 | 239,29 €                                                                             |                                     |                  |
|                                                                                                                                 |                                              | Cena celkom s DPH                        | 1 279,69 €                                                                           |                                     |                  |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                                 |                                              | Cena bez DPH                             | 0,00 €                                                                               |                                     |                  |
|                                                                                                                                 |                                              | DPH 23 %                                 | 0,00 €                                                                               |                                     |                  |
|                                                                                                                                 |                                              | Cena celkom s DPH                        | 0,00 €                                                                               |                                     |                  |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                                       |                                              | Cena bez DPH                             | 1 040,40 €                                                                           |                                     |                  |
|                                                                                                                                 |                                              | DPH 23 %                                 | 239,29 €                                                                             |                                     |                  |
|                                                                                                                                 |                                              | Cena celkom s DPH                        | 1 279,69 €                                                                           |                                     |                  |
| Podpisaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.                                                     |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |
| Zhotoviteľ                                                                                                                      | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                                 |  | Dátum :                             | 17.3.2026        |
| Objednávateľ                                                                                                                    | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |  | Dátum :                             | 17.3.2026        |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                    |                                              |                                          |                                                                                      |                                     |                  |

| Objekt: SO 03 Úprava autobusovej zastávky |     |     |             |                                             |    |                     |              |              |                          |
|-------------------------------------------|-----|-----|-------------|---------------------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Časť:                                     |     |     |             |                                             |    |                     |              |              |                          |
| PČ                                        | Typ | Kód | Kód položky | Popis                                       | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena<br>celková<br>[EUR] |
| Náklady z rozpočtu                        |     |     |             |                                             |    |                     |              |              | 1 040,40                 |
| D                                         |     | HSV |             | Práce a dodávky HSV                         |    |                     |              |              | 1 040,40                 |
| D                                         | 5   |     |             | Komunikácie                                 |    |                     |              |              | 1 040,40                 |
| 37                                        | K   | 221 | 564831111P  | Podklad zo štruktúry recyklovanej hr. 10 cm | m2 | 72,000              | 4,1000       | 15,00%       | 250,92                   |
| 38                                        | K   | 221 | 567122111   | Podklad z CBGM C5/6 hr. 12 cm               | m2 | 72,000              | 12,9000      | 15,00%       | 789,48                   |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                                                                                      | Revízia listu :   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                      | číslo : <b>05</b> |                  |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                                                                                                                      |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                                                                                                            | STRABAG, s.r.o.                              |                                          | dátum:                                                                               | 24.3.2026         |                  |
| Objednatel':                                                                                                                                                                                                           | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                                                                                                                      | poštou                                       | poslom                                   | e-mailom                                                                             | osobne            | faxom            |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                                                                                                                |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Predĺženie termínu:                                                                                                                                                                                                    | 0                                            |                                          | Skrátenie termínu:                                                                   | 0                 |                  |
| <b>Popis navrhovanej zmeny :</b>                                                                                                                                                                                       |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Spôsob oceňovania naviac prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                                                                                                                       |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                                                                                              |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| a) SO Krajinná architektúra - nerealizovanie položky Rootcontrol z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu inžinierskej siete, hĺbky uloženia a nemožnosti realizovať ručný výkop v ochrannom pásme inžinierskej siete |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| <b>Dôvod ku zmene:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | spresnenie zámeru RP                         | úspora nákladov                          | vynútená zmena PP                                                                    | chyba v projekte  | chyba dodávateľa |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| <b>Cenový dopad - viacnáklady:</b>                                                                                                                                                                                     |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Cena bez DPH                                 |                                          | 0,00 €                                                                               |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | DPH 23 %                                     |                                          | 0,00 €                                                                               |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cena celkom s DPH</b>                     |                                          | <b>0,00 €</b>                                                                        |                   |                  |
| <b>Cenový dopad - odpočet nákladov</b>                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Cena bez DPH                                 |                                          | -5 151,38 €                                                                          |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | DPH 23 %                                     |                                          | -1 184,82 €                                                                          |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cena celkom s DPH</b>                     |                                          | <b>-6 336,20 €</b>                                                                   |                   |                  |
| <b>Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady</b>                                                                                                                                                                       |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Cena bez DPH                                 |                                          | -5 151,38 €                                                                          |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | DPH 23 %                                     |                                          | -1 184,82 €                                                                          |                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cena celkom s DPH</b>                     |                                          | <b>-6 336,20 €</b>                                                                   |                   |                  |
| Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.                                                                                                                                            |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Zhotoviteľ                                                                                                                                                                                                             | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                                 |  | Dátum :           | 24.3.2026        |
| Objednávateľ                                                                                                                                                                                                           | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |  | Dátum :           | 24.3.2026        |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                                                                                                           |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |

| Objekt: <b>SO 03 Krajinná architektúra</b> |     |             |             |                                     |    |                     |              |           |                          |
|--------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------------------------------|----|---------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| Časť:                                      |     |             |             |                                     |    |                     |              |           |                          |
| PČ                                         | Typ | Kód         | Kód položky | Popis                               | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena<br>celková<br>[EUR] |
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                  |     |             |             |                                     |    |                     |              |           | <b>5 151,38</b>          |
|                                            | D   | HSV         |             | Práce a dodávky HSV                 |    |                     |              |           | 5 151,38                 |
|                                            | D   | D1          |             | Založenie stromoradia               |    |                     |              |           | 5 151,38                 |
| 8                                          | K   | Rootcontrol |             | 1,5m, hr.1,5-2mm vrátane inštalácie | m  | -241,000            | 21,3750      | 0,00%     | -5 151,38                |

|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| STAVBA:                                                                                                                                                                                                       |                                              | Verejný priestor Vozovňa Krasňany |                      | Revízia listu : |                   | 06                 |                  |
| ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY                                                                                                                                                                    |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                                                                                                   | STRABAG, s.r.o.                              |                                   | dátum:               | 24.3.2026       |                   |                    |                  |
| Objednateľ:                                                                                                                                                                                                   | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                                                                                                             |                                              |                                   | poštou               | poslom          | e-mailom          | osobne             | faxom            |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                                                                                                       |                                              |                                   | Predĺženie termínu:  |                 | 0                 | Skrátenie termínu: |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   |                      |                 | 0                 |                    |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                                                                                     |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
| Spôsob oceňovania navyše je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                                                                                     |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
| a) SO Dažďová kanalizácia - nerealizovanie časti prác na SO Dažďová kanalizácia z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu existujúcej inžinierskej siete a nemožnosti zabezpečiť prístup pre vykonanie skúšok |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   | spresnenie zámeru RP | úspora nákladov | vynútená zmena PP | chyba v projekte   | chyba dodávateľa |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | Cena bez DPH         |                 | 0,00 €            |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   | DPH 23 %             |                 | 0,00 €            |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   | Cena celkom s DPH    |                 | 0,00 €            |                    |                  |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                                                                                                               |                                              |                                   | Cena bez DPH         |                 | -360,61 €         |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   | DPH 23 %             |                 | -82,94 €          |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   | Cena celkom s DPH    |                 | -443,55 €         |                    |                  |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                                                                                                                     |                                              |                                   | Cena bez DPH         |                 | -360,61 €         |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   | DPH 23 %             |                 | -82,94 €          |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   | Cena celkom s DPH    |                 | -443,55 €         |                    |                  |
| Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predložení rozsahu.                                                                                                                                    |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |
| Zhotoviteľ                                                                                                                                                                                                    | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis                            |                      |                 | Dátum :           | 24.3.2026          |                  |
| Objednávateľ                                                                                                                                                                                                  | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                          |                      |                 | Dátum :           | 24.3.2026          |                  |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                                                                                                  |                                              |                                   |                      |                 |                   |                    |                  |

| Objekt: <b>SO Dažďová kanalizácia</b> |     |     |             |                                                                                                                   |    |                     |              |           |                          |
|---------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| Časť:                                 |     |     |             |                                                                                                                   |    |                     |              |           |                          |
| PČ                                    | Typ | Kód | Kód položky | Popis                                                                                                             | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava (%) | Cena<br>celková<br>[EUR] |
| <b>Náklady z rozpočtu</b>             |     |     |             |                                                                                                                   |    |                     |              |           | <b>-360,61</b>           |
| D                                     |     |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                               |    |                     |              |           | -360,61                  |
| D                                     |     |     | 1           | Zemné práce                                                                                                       |    |                     |              |           | -42,95                   |
| 9                                     | K   | 001 | 14.21.12    | Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia                                                                            | t  | -3,234              | 14,9230      | 11,00%    | -42,95                   |
| D                                     |     |     | 4           | Pokladné konštrukcie                                                                                              |    |                     |              |           | -26,74                   |
| 11                                    | K   | 321 | 451 57-3111 | Lôžko pod potrubie a drobné objekty z<br>piesku alebo štrkopiesku - lôžko pod<br>potrubie DN150                   | m3 | -0,450              | 59,4300      | 0,00%     | -26,74                   |
| D                                     |     |     | B           | Konštrukcie na rúrovom vedení                                                                                     |    |                     |              |           | -290,92                  |
| 13                                    | K   | 271 | 871 35-3121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z<br>tvrdého PVC tesnených gumovým<br>krúžkom v otvorenom výkope DN 150<br>mm | m  | -5,000              | 0,9860       | 38,00%    | -3,06                    |
| 14                                    | M   | 925 | 25.21.22    | Kanalizačná rúra z tvrdého PVC hladká<br>priemeru 160 x 4,7 x 1 000 mm, SN 8                                      | m  | -5,000              | 16,5760      | 0,00%     | -82,88                   |
| 18                                    | M   | R   | 28.75.11    | Jadrový vrt DN150                                                                                                 | ks | -3,000              | 20,0000      | 0,00%     | -60,00                   |
| 19                                    | M   | R   | 28.75.11    | Tesniaca manžeta DN150                                                                                            | ks | -3,000              | 45,0000      | 0,00%     | -135,00                  |
| 20                                    | K   | 271 | 892 35-1000 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia<br>priemeru 200 mm                                                         | m  | -5,000              | 3,2190       | 38,00%    | -9,98                    |

|                                                                                                                              |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| STAVBA:                                                                                                                      |                                              | Verejný priestor Vozovňa Krasňany |                   | Revízia listu :    |                  | 07           |              |
| ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY                                                                                   |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                  | STRABAG, s.r.o.                              |                                   |                   | dátum:             | 21.4.2026        |              |              |
| Objednateľ:                                                                                                                  | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                            | poštou                                       | poslom                            | e-mailom          | osobne             | faxom            |              |              |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                      |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Predĺženie termínu:                                                                                                          |                                              | 0                                 |                   | Skrátenie termínu: |                  | 0            |              |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                    |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Spôsob oceňovania navyše prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                             |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                    |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| a) SO 02 - nerealizovanie časti SO 02 Chodník z dôvodu zabezpečenia bezbariérového napojenia na existujúcu plochu nástupišťa |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                              |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| spresnenie zámeru RP                                                                                                         |                                              | úspora nákladov                   | vynútená zmena PP | chyba v projekte   | chyba dodávateľa | vyššia moc   | iná okolnosť |
|                                                                                                                              |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                                  |                                              |                                   |                   | Cena bez DPH       |                  | 0,00 €       |              |
|                                                                                                                              |                                              |                                   |                   | DPH 23 %           |                  | 0,00 €       |              |
|                                                                                                                              |                                              |                                   |                   | Cena celkom s DPH  |                  | 0,00 €       |              |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                              |                                              |                                   |                   | Cena bez DPH       |                  | -9 224,10 €  |              |
|                                                                                                                              |                                              |                                   |                   | DPH 23 %           |                  | -2 121,54 €  |              |
|                                                                                                                              |                                              |                                   |                   | Cena celkom s DPH  |                  | -11 345,64 € |              |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                                    |                                              |                                   |                   | Cena bez DPH       |                  | -9 224,10 €  |              |
|                                                                                                                              |                                              |                                   |                   | DPH 23 %           |                  | -2 121,54 €  |              |
|                                                                                                                              |                                              |                                   |                   | Cena celkom s DPH  |                  | -11 345,64 € |              |
| Podpisaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.                                                  |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Zhotoviteľ                                                                                                                   | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                          |                   | Dátum :            | 21.4.2026        |              |              |
| Objednávateľ                                                                                                                 | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                          |                   | Dátum :            | 21.4.2026        |              |              |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                 |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |
| Príloha č. 2 - Fotodokumentácia - 1ks                                                                                        |                                              |                                   |                   |                    |                  |              |              |

Objekt:

**SO 02 Chodník**

Časť:

| PČ                               | Typ | Kód | Kód položky | Popis                                                            | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena<br>celková<br>[EUR] |
|----------------------------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>        |     |     |             |                                                                  |    |                     |              |              | <b>-9 224,10</b>         |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |     |             |                                                                  |    |                     |              |              | <b>-9 224,10</b>         |
| <b>D 5 Komunikácie</b>           |     |     |             |                                                                  |    |                     |              |              | <b>-9 224,10</b>         |
| 11                               | K   | 221 | 564831111P  | Podklad zo štrkodrti recyklovanej hr. 10 cm                      | m2 | -94,500             | 4,1000       | 15,00%       | -329,33                  |
| 12                               | K   | 221 | 567122111   | Podklad z CBGM C5/6 hr. 12 cm                                    | m2 | -94,500             | 12,9000      | 15,00%       | -1 036,19                |
| 21                               | K   | 221 | 596211210   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm                    | m2 | -94,500             | 17,8000      | 15,00%       | -1 429,79                |
| 24                               | M   |     | dlažba      | Dlažba zámková - bratislavská vzorovaná hr. 80 mm sivá - dodávka | m2 | -98,450             | 65,3000      | 0,00%        | -6 428,79                |

|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                          |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                                                                                     | Revízia listu :    |                  |
|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                     | číslo : <b>08</b>  |                  |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                       |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Zhotoviteľ:                                                                                                             | STRABAG, s.r.o.                              |                                          | dátum:                                                                              | 21.4.2026          |                  |
| Objednatel':                                                                                                            | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                       | poštou                                       | poslom                                   | e-mailom                                                                            | osobne             | faxom            |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Predĺženie termínu:                                                                                                     |                                              | <b>0</b>                                 |                                                                                     | Skrátenie termínu: |                  |
|                                                                                                                         |                                              | <b>0</b>                                 |                                                                                     |                    |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                               |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Spôsob oceňovania naviac prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                        |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                               |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| a) SO 01 Cyklotrasa - Nerealizovanie časti SO 01 Cyklotrasa z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej šachty |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| b) SO 02 Chodník - Nerealizovanie časti SO 02 Chodník z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej šachty       |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                         | spresnenie zámeru RP                         | úspora nákladov                          | vynútená zmena PP                                                                   | chyba v projekte   | chyba dodávateľa |
|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                             | Cena bez DPH                                 |                                          | 0,00 €                                                                              |                    |                  |
|                                                                                                                         | DPH 23 %                                     |                                          | 0,00 €                                                                              |                    |                  |
|                                                                                                                         | Cena celkom s DPH                            |                                          | 0,00 €                                                                              |                    |                  |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                         | Cena bez DPH                                 |                                          | -4 651,27 €                                                                         |                    |                  |
|                                                                                                                         | DPH 23 %                                     |                                          | -1 069,79 €                                                                         |                    |                  |
|                                                                                                                         | Cena celkom s DPH                            |                                          | -5 721,06 €                                                                         |                    |                  |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                               | Cena bez DPH                                 |                                          | -4 651,27 €                                                                         |                    |                  |
|                                                                                                                         | DPH 23 %                                     |                                          | -1 069,79 €                                                                         |                    |                  |
|                                                                                                                         | Cena celkom s DPH                            |                                          | -5 721,06 €                                                                         |                    |                  |
| Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.                                             |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Zhotoviteľ                                                                                                              | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                                 |  | Dátum :            | 21.4.2026        |
| Objednávateľ                                                                                                            | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |  | Dátum :            | 21.4.2026        |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                            |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |
| Príloha č. 2 - Fotodokumentácia - 1 ks                                                                                  |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |

| Objekt: SO 01 Cyklotrasa        |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              |                          |
|---------------------------------|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Časť:                           |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              |                          |
| PČ                              | Typ | Kód | Kód položky | Popis                                                                       | MJ  | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena<br>celková<br>[EUR] |
| Náklady z rozpočtu              |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              | -906,90                  |
| D HSV Práce a dodávky HSV       |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              | -906,90                  |
| D 5 Komunikácie                 |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              | -524,02                  |
| 13                              | K   | 221 | 564752111P  | Podklad z kameniva recyklovaného hr. 15 cm                                  | m2  | -11,600             | 7,9000       | 15,00%       | -77,89                   |
| 15                              | K   | 221 | 567117113   | Podklad z prostého betónu tr. C16/20 hr. 10 cm                              | m2  | -11,600             | 16,8000      | 15,00%       | -165,65                  |
| 17                              | K   | 272 | 573111112   | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2                   | m2  | -11,600             | 2,0790       | 0,00%        | -24,12                   |
| 18                              | K   | 221 | 577141112P  | Betón asfaltový ACo 8 červený hr. 5 cm                                      | m2  | -11,600             | 26,0000      | 15,00%       | -256,36                  |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              | -382,87                  |
| 43                              | M   | 221 | 592173208   | Obrubník záhonový 1000/200/50 sivá - dodávka                                | kus | -24,500             | 3,8000       | 10,00%       | -83,79                   |
| 44                              | K   | 221 | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu  | m   | -24,500             | 12,2000      | 15,00%       | -254,07                  |
| 46                              | K   | 221 | 917862111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu | m   | -3,000              | 9,5000       | 15,00%       | -24,23                   |
| 48                              | M   | 221 | 592174902   | Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka                    | kus | -3,000              | 7,7000       | 10,00%       | -20,79                   |

| Objekt: SO 02 Chodník |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              |                       |
|-----------------------|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Časť:                 |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              |                       |
| PČ                    | Typ | Kód | Kód položky | Popis                                                                       | MJ  | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena celková<br>[EUR] |
| Náklady z rozpočtu    |     |     |             |                                                                             |     |                     |              |              | -3 744,37             |
| D                     |     | HSV |             | Práce a dodávky HSV                                                         |     |                     |              |              | -3 744,37             |
| D                     |     | 5   |             | Komunikácie                                                                 |     |                     |              |              | -3 582,11             |
| 11                    | K   | 221 | 564831111P  | Podklad zo štrkodrtie recyklovanej hr. 10 cm                                | m2  | -39,700             | 4,1000       | 15,00%       | -138,36               |
| 12                    | K   | 221 | 567122111   | Podklad z CBGM C5/6 hr. 12 cm                                               | m2  | -39,700             | 12,9000      | 15,00%       | -435,31               |
| 21                    | K   | 221 | 596211210   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm                               | m2  | -39,700             | 17,8000      | 15,00%       | -600,66               |
| 22                    | M   | 592 | 592450018   | Dlažba pre nevidiacich 20/20/8 (drážková) červená - dodávka                 | m2  | -5,464              | 35,0000      | 0,00%        | -191,24               |
| 23                    | M   | 592 | 592450019   | Dlažba pre nevidiacich 20/20/8 (nopová) červená - dodávka                   | m2  | -4,000              | 35,0000      | 0,00%        | -140,00               |
| 24                    | M   |     | dlažba      | Dlažba zámková - bratislavská vzorovaná hr. 80 mm sivá - dodávka            | m2  | -31,800             | 65,3000      | 0,00%        | -2 076,54             |
| D                     |     | 9   |             | Ostatné konštrukcie a práce                                                 |     |                     |              |              | -162,25               |
| 25                    | K   | 221 | 916561111   | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou  | m   | -6,000              | 7,1000       | 15,00%       | -36,21                |
| 26                    | M   | 592 | 592173208   | Obrubník záhonový 1000/200/50 sivá - dodávka                                | kus | -6,000              | 3,8000       | 10,00%       | -20,52                |
| 27                    | M   | 221 | 917862111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu | m   | -7,000              | 9,5000       | 15,00%       | -56,53                |
| 28                    | M   | 592 | 592174902   | Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 cm sivá - dodávka                    | kus | -7,070              | 7,7000       | 10,00%       | -49,00                |

|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                          |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                                                                                      | Revízia listu :   |                  |
|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                      | číslo : <b>09</b> |                  |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                       |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Zhotoviteľ:                                                                                                             | STRABAG, s.r.o.                              |                                          | dátum:                                                                               | 28.4.2026         |                  |
| Objednateľ:                                                                                                             | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                       | poštou                                       | poslom                                   | e-mailom                                                                             | osobne            | faxom            |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                 |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Predĺženie termínu:                                                                                                     |                                              | 0                                        | Skrátenie termínu:                                                                   |                   | 0                |
| <b>Popis navrhovanej zmeny :</b>                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Spôsob oceňovania naviac prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                        |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                               |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| a) SO 01 Cyklotrasa - zmena trvalého dopravného značenia z dôvodu nerealizovania časti SO 01 Cyklotrasa a SO 02 Chodník |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                         | spresnenie zámeru RP                         | úspora nákladov                          | vynútená zmena PP                                                                    | chyba v projekte  | chyba dodávateľa |
|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
|                                                                                                                         |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                             | Cena bez DPH                                 |                                          | 0,00 €                                                                               |                   |                  |
|                                                                                                                         | DPH 23 %                                     |                                          | 0,00 €                                                                               |                   |                  |
|                                                                                                                         | <b>Cena celkom s DPH</b>                     |                                          | <b>0,00 €</b>                                                                        |                   |                  |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                         | Cena bez DPH                                 |                                          | -177,03 €                                                                            |                   |                  |
|                                                                                                                         | DPH 23 %                                     |                                          | -40,72 €                                                                             |                   |                  |
|                                                                                                                         | <b>Cena celkom s DPH</b>                     |                                          | <b>-217,75 €</b>                                                                     |                   |                  |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                               | <b>Cena bez DPH</b>                          |                                          | <b>-177,03 €</b>                                                                     |                   |                  |
|                                                                                                                         | DPH 23 %                                     |                                          | -40,72 €                                                                             |                   |                  |
|                                                                                                                         | <b>Cena celkom s DPH</b>                     |                                          | <b>-217,75 €</b>                                                                     |                   |                  |
| Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.                                             |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |
| Zhotoviteľ                                                                                                              | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                                 |  | Dátum :           | 28.4.2026        |
| Objednávateľ                                                                                                            | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |  | Dátum :           | 28.4.2026        |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                            |                                              |                                          |                                                                                      |                   |                  |

Objekt:

**SO 01 Cyklotrasa**

Časť:

| PČ                        | Typ | Kód | Kód položky | Popis                                                                 | MJ  | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena<br>celková<br>[EUR] |
|---------------------------|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |     |             |                                                                       |     |                     |              |              | <b>-177,03</b>           |
| D                         |     |     | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                   |     |                     |              |              | -177,03                  |
| D                         | 9   |     |             | Ostatné konštrukcie a práce                                           |     |                     |              |              | -177,03                  |
| 32                        | K   | 221 | 914001115   | Montáž zvislých cest, dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty | kus | -3,000              | 18,6000      | 15,00%       | -47,43                   |
| 33                        | M   | 221 | 4044402235  | Značky dopravné reflexné 223-50 - dodávka                             | kus | -2,000              | 48,0000      | 10,00%       | -86,40                   |
| 34                        | M   | 221 | 4044402258  | Značky dopravné reflexné 225-81 - dodávka                             | kus | -1,000              | 48,0000      | 10,00%       | -43,20                   |

|                                                                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                                         |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                                                                                     |                    | Revízia listu :   |                  |
|                                                                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                     |                    | číslo : <b>10</b> |                  |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                                      |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                            | STRABAG, s.r.o.                              |                                          |                                                                                     | dátum:             | 28.4.2026         |                  |
| Objednateľ:                                                                                                                            | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                                      | poštou                                       | poslom                                   | e-mailom                                                                            | osobne             | faxom             |                  |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                                |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
| Predĺženie termínu:                                                                                                                    |                                              | <b>0</b>                                 |                                                                                     | Skrátenie termínu: |                   | <b>0</b>         |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                              |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
| Spôsob oceňovania naviac prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                                       |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                              |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
| a) SO Krajinná architektúra - odstránenie nesúladu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer v časti založenia bylinného trávnik |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
|                                                                                                                                        |                                              | sprešnenie zámeru RP                     | úspora nákladov                                                                     | vynútená zmena PP  | chyba v projekte  | chyba dodávateľa |
|                                                                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   | vyššia moc       |
|                                                                                                                                        |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   | iná okolnosť     |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                                            |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                     | 11 093,51 €        |                   |                  |
|                                                                                                                                        |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                     | 2 551,51 €         |                   |                  |
|                                                                                                                                        |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                     | 13 645,02 €        |                   |                  |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                                        |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                     | 0,00 €             |                   |                  |
|                                                                                                                                        |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                     | 0,00 €             |                   |                  |
|                                                                                                                                        |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                     | 0,00 €             |                   |                  |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                                              |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                     | 11 093,51 €        |                   |                  |
|                                                                                                                                        |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                     | 2 551,51 €         |                   |                  |
|                                                                                                                                        |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                     | 13 645,02 €        |                   |                  |
| Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.                                                            |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |
| Zhotoviteľ                                                                                                                             | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis                                   |  | Dátum :            | 28.4.2026         |                  |
| Objednávateľ                                                                                                                           | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |  | Dátum :            | 28.4.2026         |                  |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                           |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                   |                  |

Objekt: **SO Krajinná architektúra**  
Časť:

| PČ                        | Typ | Kód | Kód položky                    | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo/<br>výmera | J.cena [EUR] | Zľava<br>(%) | Cena celková<br>[EUR] |
|---------------------------|-----|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |     |                                |                                                                                                                |    |                     |              |              | <b>11 093,51</b>      |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |     |                                |                                                                                                                |    |                     |              |              | 11 093,51             |
| D D2 Založenie trávnik    |     |     |                                |                                                                                                                |    |                     |              |              | 11 093,51             |
| 9                         | K   |     | Výsev trávnik                  | RSM 2.4 Bylinný trávnik, 15g/m2                                                                                | m2 | 268,000             | 2,0625       | 0,00%        | 552,75                |
| 10                        | K   |     | Pestovateľský substrát trávnik | Pestovateľský substrát - preosiata ornica - piesok v pomere 3:1                                                | m3 | 53,600              | 45,6250      | 0,00%        | 2 445,50              |
| 11                        | K   |     | 111151221.S                    | Kosenie parkového trávnik od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 536,000             | 0,1400       | 15,00%       | 63,78                 |
| 20                        | K   |     | 181301106.S                    | Rozprestretie ornica v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm                                                 | m2 | 1 240,000           | 7,46         | 15,00%       | 7 862,84              |
| 21                        | K   |     | 183403153.S                    | Obrebenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                         | m2 | 1 240,000           | 0,16         | 15,00%       | 168,64                |

|                                                                                                                                                    |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>STAVBA:</b>                                                                                                                                     |                                              | <b>Verejný priestor Vozovňa Krasňany</b> |                                                                                     | Revízia listu :    |                  | číslo : <b>11</b> |              |
| <b>ZMENOVÝ LIST - POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY</b>                                                                                                  |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
| Zhotoviteľ:                                                                                                                                        | STRABAG, s.r.o.                              |                                          | dátum:                                                                              | 21.5.2026          |                  |                   |              |
| Objednateľ:                                                                                                                                        | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
| Spôsob odoslania / predania/dátum                                                                                                                  | poštou                                       | poslom                                   | e-mailom                                                                            | osobne             | faxom            |                   |              |
| Vplyv na termín realizácie v počte dní:                                                                                                            |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
| Predĺženie termínu:                                                                                                                                |                                              | 0                                        |                                                                                     | Skrátenie termínu: |                  | 0                 |              |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                          |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
| Spôsob oceňovania navyše prác je v súlade s bodom 5.7 čl. V ZoD.                                                                                   |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
| Popis navrhovanej zmeny :                                                                                                                          |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
| a) prepočet ceny za zariadenie staveniska ako percentuálneho vyjadrenia z celkovej ceny konštrukcií a materiálov po zohľadnení navyše a menej prác |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
| Dôvod ku zmene:                                                                                                                                    |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                    |                                              | spresnenie zámeru RP                     | úspora nákladov                                                                     | vynútená zmena PP  | chyba v projekte | chyba dodávateľa  | vyššia moc   |
|                                                                                                                                                    |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   | iná okolnosť |
| Cenový dopad - viacnáklady:                                                                                                                        |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                     | 636,86 €           |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                    |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                     | 146,48 €           |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                    |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                     | 783,34 €           |                  |                   |              |
| Cenový dopad - odpočet nákladov                                                                                                                    |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                     | 0,00 €             |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                    |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                     | 0,00 €             |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                    |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                     | 0,00 €             |                  |                   |              |
| Celkový dopad - viacnáklady-menej náklady                                                                                                          |                                              | Cena bez DPH                             |                                                                                     | 636,86 €           |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                    |                                              | DPH 23 %                                 |                                                                                     | 146,48 €           |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                    |                                              | Cena celkom s DPH                        |                                                                                     | 783,34 €           |                  |                   |              |
| Podpísaní zmocnení potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predložennom rozsahu.                                                                        |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |
| Zhotoviteľ                                                                                                                                         | Ing. Dušan VICENA<br>stavbyvedúci            | Podpis :                                 |  | Dátum :            | 21.5.2026        |                   |              |
| Objednávateľ                                                                                                                                       | Ing. Andrej ŠTULLER<br>TDI                   | Podpis :                                 |  | Dátum :            | 21.5.2026        |                   |              |
| Príloha č. 1 - Finančná časť - Rozpočet s VV                                                                                                       |                                              |                                          |                                                                                     |                    |                  |                   |              |

Stavba: Verejný priestor Vozovňa Krasňany

| Kód                        | Popis                        | Zmena ceny bez DPH<br>(EUR) |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                              |                             |
| SO 01                      | Cyklotrasa                   | 19 739,05                   |
| SO 02                      | Chodník                      | -12 968,47                  |
| SO 02b                     | Zábradlie                    | 0,00                        |
| SO 03                      | Úprava autobusovej zastávky  | 1 040,40                    |
|                            | Búracie práce zeleň          | 14 296,85                   |
|                            | Krajinná architektúra        | 5 942,13                    |
|                            | Vodovodná prípojka           | 0,00                        |
|                            | Dažďová kanalizácia          | -360,61                     |
|                            | Ostatné náklady stavby       | 0,00                        |
|                            | Zariadenie staveniska (2,3%) | 636,86                      |