Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. MAGSP2400021
(ďalej len ako „**Dodatok**")
uzatvorený medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 00 603 481
zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej len ako „**Objednávateľ**")

a

CS, s. r. o.
sídlo: Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44 101 937
zastúpenie: Ing. Igor Baďura, konateľ
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „**Zmluvné strany**" a samostatne aj ako „**Zmluvná strana**")

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.06.2024 Zmluvu o dielo č. MAGSP2400021 (ďalej len ako „**Zmluva**") predmetom ktorej je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s vykonaním stavebných prác a ďalších činností týkajúcich sa výstavby cyklotrasy na Hradskej ulici v Bratislave. Zmluva bola dňa 28.06.2024 zverejnená v centrálnom registri zmlúv a účinnosť nadobudla dňa 29.04.2024. Následne Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.12.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorý bol zverejnený v centrálnom registri zmlúv dňa 13.01.2025 a účinnosť nadobudol dňa 14.01.2025.

Vzhľadom na skutočnosť, že počas vykonávania Diela bola Zmluvnými stranami zistená a identifikovaná potreba vykonať tzv. naviac práce, ktoré nebolo možné rozumne predpokladať v čase uzatvorenia Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve v zmysle (i) ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ii) IV bod 3 Zmluvy a (iii) článku XX bod 9 Zmluvy nasledovne.

Článok I
Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena vybraných ustanovení Zmluvy a/alebo doplnenie nových ustanovení do Zmluvy.

2. Tie ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom výslovne dotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok II
Zmena Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:
   a) Článok VI Cena bod 1 sa v celosti nahrádza nasledujúcim znením:
   *1. Celková cena za kompletné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako „**Cena**") je stanovená ako výsledok verejného obstarávania vo výške 386 796,99 (slovom: tristoosemdesiatšesťtisícsedemstodevätdesiatšesť eur a deväťdesiatdeväť centov)*

euro bez dane z pridanej hodnoty ako cena za všetky činnosti Zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním Diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 tohto Dodatku mení Prílohu č. 3 Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 tohto Dodatku dopĺňa Prílohu č. 3 Zmluvy..

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po jeho zverejnení v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok sa dňom jeho právoplatnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek a všetky nároky Zmluvných strán vzniknuté pred platnosťou tohto Dodatku sa považujú za urovnané. Týmto nie sú dotknuté akékoľvek a všetky budúce nároky Zmluvných strán vzniknuté po právoplatnosti tohto Dodatku.

4. Tento Dodatok je uzatvorený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, 1 (slovom: jeden) pre Zhotoviteľa a 3 (slovom: tri) pre Objednávateľa.

5. Prílohou tohto Dodatku je:
   a) Príloha č. 1 –Súpis vykonaných prác
   b) Príloha č. 2 –Zmenové listy č. 1-5

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že (i) si tento Dodatok riadne prečítali, (ii) jeho obsahu porozumeli, (iii) tento Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, (iv) sú si vedomé právnych následkov podpísania tohto Dodatku, (v) ich zmluvná sloboda nie je ničím obmedzená na znak čoho tento Dodatok podpisujú.

V Bratislave, dňa 11.9.2025
za Objednávateľa

[redacted]

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. Námestníčka primátora

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA -1-

V Bratislave, dňa 4.9.2025
za Zhotoviteľa

[redacted]

Ing. Igor Baďura
konateľ

CS, s.r.o.
Strojárenská 5437, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022570354
č.ú.: 2440132056/0200
8

Rekapitulácia zmenových listov

Stavba: Cyklotrasa Hradská ulica

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

p.č.	Názov	Cena bez DPH
ZL 1	Zámena betónovej dlažby za termoplast	1 782,19
ZL 2	Betónová pätka pod vegetačnými tvárnicami	4 369,60
ZL 3	Zámena betónových obrubníkov za plastové	36 582,18
ZL 4	Sevnenie krajníc, odstránenie panelov	2 815,78
ZL5	Väčšia výmera pretláčania pod cestou, vrátane chráničiek pre VO	2 286,78

Cena celkom bez DPH:	**47 836,53**
DPH 23%:	**11 002,40**
Cena celkom s DPH:	**58 838,93**

[redacted]

CS, s.r.o.
Strojárenská 5437, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022570354
č.ú. 2440132056/0200
8

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CYKLOTRASA HRADSKÁ ULICA

Objekt:

Zmenový list č.1

Časť:

Zámena betónovej dlažby pre nevidiacich za termoplast

JKSO:		KS:	
Miesto:	Hradská ul.	Dátum:	04.04.2025
Objednávateľ:		IČO:	00603481
	HM SR Bratislava, Primaciálne nám.1	IČ DPH:	SK2020372596
Zhotoviteľ:		IČO:	44101937
	CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava	IČ DPH:	SK2022578954
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Lenghardt	IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**1 782,19**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			409,90
Cena s DPH		**v EUR**	**2 192,09**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Cenová ponuka

Stavba: Cyklotrasa Hradská ulica

Objekt: Zámena betónovej dlažby za termoplast (ZL 1)

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 4.4.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5		**Komunikácie**				
30	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	0,000	16,92	0,00
31	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*0,000*	*12,72*	*0,00*
		Značenie pre nevidiacich a slabozrakých technológiou stierkovania studeným plastom (Varovný pás 400 mm, signálny pás 800 mm)	m2	17,120	104,10	1 782,19

Celkom bez DPH: 1 782,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CYKLOTRASA HRADSKÁ ULICA

Objekt:

Zmenový list č.2

Časť:

Betónová pätka pod vegetačnými tvárnicami

JKSO:		KS:	
Miesto:	Hradská ul.	Dátum:	04.04.2025
Objednávateľ:		IČO:	00603481
	HM SR Bratislava, Primaciálne nám.1	IČ DPH:	SK2020372596
Zhotoviteľ:		IČO:	44101937
	CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava	IČ DPH:	SK2022578954
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Lenghardt	IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**4 369,60**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			1 005,01
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 374,61**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Hradská ul. Bratislava

Objekt:: **Betónová pätka pod vegetačnými tvárnicami (ZL 2)**

Miesto: Bratislava

Dátum: 7. 4. 2025

Objednávateľ: HMSR Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: CS, s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 369,60**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 369,60
	D	1	Zemné práce				663,07
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,560	44,14	466,12
	VV		33*0,8*0,4		10,560		
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,560	12,48	131,79
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,560	5,01	52,91
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,560	1,16	12,25
	D	2	Zakladanie				3 349,06
5	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,560	153,16	1 617,37
6	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	19,800	22,10	437,58
	VV		0,3*33*2		19,800		
7	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	19,800	7,01	138,80
8	*M*	*592460013500*	*Dlažba betónová PREMAC VEGA zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá*	*m2*	*84,700*	*13,64*	*1 155,31*
	VV		77*1,1		84,700		
	D	99	Presun hmôt HSV				357,47
9	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	33,408	10,70	357,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CYKLOTRASA HRADSKÁ ULICA

Objekt:

Zmenový list č.3

Časť:

Zámena betónových obrubníkov za plastové

JKSO:		KS:	
Miesto:	Hradská ul.	Dátum:	06.05.2025
Objednávateľ:		IČO:	00603481
	HM SR Bratislava, Primaciálne nám.1	IČ DPH:	SK2020372596
Zhotoviteľ:		IČO:	44101937
	CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava	IČ DPH:	SK2022578954
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Lenghardt	IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**36 582,18**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			8 413,90
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**44 996,08**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Cenová ponuka

Stavba: Cyklotrasa Hradská ulica

Objekt: Zámena betónových obrubníkov za plastové (ZL 3)

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 6.5.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	5	**Komunikácie**				
47	917732111.S	Osadenie obrubníka betónového ležatého lepením	m	0,000	17,37	0,00
47a	*592170002100.S*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný*	*ks*	*0,000*	*3,02*	*0,00*
48	915940015.S	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	613,000	17,51	10 733,63
48a	*490004400.S*	*Parkovacia dorazová lišta, rozmer 900x150x100 mm*	*ks*	*805,000*	*32,11*	*25 848,55*

Celkom bez DPH: 36 582,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CYKLOTRASA HRADSKÁ ULICA

Objekt:

Zmenový list č.4

Časť:

Spevnenie krajníc, odstránenie panelov

JKSO:		KS:	
Miesto:	Hradská ul.	Dátum:	23.05.2025
Objednávateľ:		IČO:	00603481
	HM SR Bratislava, Primaciálne nám.1	IČ DPH:	SK2020372596
Zhotoviteľ:		IČO:	44101937
	CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava	IČ DPH:	SK2022578954
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Lenghardt	IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**2 815,78**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			647,63
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**3 463,41**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Cenová ponuka

Stavba: Cyklotrasa Hradská ulica

Objekt: Spevnenie krajníc, odstránenie panelov (ZL4)

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 23.5.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
5		**Komunikácie**					
1	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	237,500	8,06	1 914,25	
2	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	30,000	2,07	62,10	
3	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	12,240	28,42	347,86	
4	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	12,240	30,07	368,06	
5	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	12,240	1,19	14,57	
6	979089012.S	Poplatok za skládku - betón	t	12,240	8,90	108,94	ZoD

Celkom bez DPH: 2 815,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CYKLOTRASA HRADSKÁ ULICA

Objekt:

Zmenový list č.5

Časť:

Pretláčanie pod cestou, chráničky pre VO, 4 ks, celková dĺžka 40 m

JKSO:		KS:	
Miesto:	Hradská ul.	Dátum:	23.05.2025
Objednávateľ:		IČO:	00603481
	HM SR Bratislava, Primaciálne nám.1	IČ DPH:	SK2020372596
Zhotoviteľ:		IČO:	44101937
	CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava	IČ DPH:	SK2022578954
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Lenghardt	IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**2 286,78**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			525,96
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 812,74**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Cenová ponuka

Stavba: Cyklotrasa Hradská ulica

Objekt: Pretláčanie pod cestou chráničky pre VO, 4 ks, celková dlžka 40 m (ZL5)

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 23.5.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	5	**Komunikácie**				
68	460050602.S	Výkop jamy pre pretlak , príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	2,000	104,84	209,68
69	460300001.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	2,000	44,48	88,96
70	460300212.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht, sypké steny	m	13,500	138,64	1 871,64
71	2861007300	Chránička dvojplášťová korugovaná DN 160,, HDPE	m	10,000	11,65	116,50

Celkom bez DPH: 2 286,78

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: **Jún 2025**

Číslo protokolu : 1
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ:

CS, s.r.o.

sídlo: **Strojárenská 5487**
917 02 Trnava

IČO : 44 101 937
IČ DPH : SK 2022578954
Bankové spojenie : VÚB a.s. Trnava
Číslo účtu : [redacted]
UniCredit Bank a.s.
[redacted]

OBJEDNÁVATEĽ:

Hlavné mesto Slovenskej repubiky
Bratislava

sídlo: Primaciálne nám.1
814 99 Bratislava

IČO : 00 603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie :
Číslo účtu : [redacted]

Stavba : **Cyklotrasa Hradská ulica**
Objekt :
Číslo stavby : D2424
Číslo zmluvy : č.MAGSP2400021 a Dodatok č.1

ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE

1.	Zmluvná cena:		bez DPH:	**357 920,24**
		do začiatku fakt. mesiaca	faktúrovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce celkom	0,00 €	**338 960,46 €**	338 960,46 €
3.	DPH (23%)	0,00 €	**77 960,91 €**	77 960,91 €
4.	Celkom s DPH (2+3)	0,00 €	**416 921,37 €**	416 921,37 €

VYHLÁSENIE

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. [redacted]	Za objednávateľa: [redacted]
podpis:	podpis:

V Bratislave.....

Dátum:

Spis vykonaných prác k 30.6.2025

Stavba: 102 Cyklotrasa Hradská ulica
Objekt:
Objednávateľ: HMSR Bratislava
Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 30.06. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Čerpanie skutočnosť Množstvo	Čerpanie skutočnosť Cena	Zostatok Množstvo	Zostatok Cena	Prestavanosť %
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**357 920,24**		**338 960,46**		18 959,81	
	1	**Zemné práce**				**88 983,37**		**88 983,37**		0,00	
1	111201102.R	Odstránenie skryvky zemin a náletových krovín	m2	3 555,000	2,13	7 572,15	**3 555,000**	**7 572,15**	0,000	0,00	100,00%
2	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm	ks	8,000	122,31	978,48	**8,000**	**978,48**	0,000	0,00	100,00%
3	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	250,000	10,91	2 727,50	**250,000**	**2 727,50**	0,000	0,00	100,00%
4	113152320.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	731,250	2,45	1 791,56	**731,250**	**1 791,56**	0,000	0,00	100,00%
5	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	487,500	3,67	1 789,13	**487,500**	**1 789,13**	0,000	0,00	100,00%
6	122101103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 120,000	6,18	6 921,60	**1 120,000**	**6 921,60**	0,000	0,00	100,00%
7	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	171,790	9,96	1 711,03	**171,790**	**1 711,03**	0,000	0,00	100,00%
8	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	171,790	0,71	121,97	**171,790**	**121,97**	0,000	0,00	100,00%
9	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 291,790	8,06	10 411,83	**1 291,790**	**10 411,83**	0,000	0,00	100,00%
10	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25 835,800	0,23	5 942,23	**25 835,800**	**5 942,23**	0,000	0,00	100,00%
11	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 176,790	2,22	2 612,47	**1 176,790**	**2 612,47**	0,000	0,00	100,00%
12	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	115,000	6,48	745,20	**115,000**	**745,20**	0,000	0,00	100,00%
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 156,500	1,33	1 538,15	**1 156,500**	**1 538,15**	0,000	0,00	100,00%
14	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 347,695	16,68	39 159,55	**2 347,695**	**39 159,55**	0,000	0,00	100,00%
15	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 500,000	1,60	4 000,00	**2 500,000**	**4 000,00**	0,000	0,00	100,00%
16	182301122.S	Rozprestretie ornice so zahumusovaním a zatrávnením - hydroosevom	m2	814,000	1,18	960,52	**814,000**	**960,52**	0,000	0,00	100,00%
	2	**Zakladanie**				**14 474,53**		**14 474,53**		0,00	
17	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	171,790	34,44	5 916,45	**171,790**	**5 916,45**	0,000	0,00	100,00%
18	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárezе so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	838,750	1,09	914,24	**838,750**	**914,24**	0,000	0,00	100,00%
19	*693110004500.S*	*Geotextília v drene*	*m2*	*963,670*	*0,72*	*693,84*	**963,670**	**693,84**	0,000	0,00	100,00%
20	*693110001700*	*Geomreža výstužná*	*m2*	*2 500,000*	*1,83*	*4 575,00*	**2 500,000**	**4 575,00**	0,000	0,00	100,00%
21	*693110003770*	*Geotextília pod výmenou podložia*	*m2*	*2 500,000*	*0,95*	*2 375,00*	**2 500,000**	**2 375,00**	0,000	0,00	100,00%
	5	**Komunikácie**				**154 082,39**		**153 570,60**		511,79	
22	564752114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	2 705,000	6,92	18 718,60	**2 705,000**	**18 718,60**	0,000	0,00	100,00%
23	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	2 500,000	6,16	15 400,00	**2 500,000**	**15 400,00**	0,000	0,00	100,00%
24	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením,0-32 mm, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2 500,000	2,75	6 875,00	**2 500,000**	**6 875,00**	0,000	0,00	100,00%
25	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6 po zhutnení hr. 120 mm	m2	2 705,000	8,16	22 072,80	**2 705,000**	**22 072,80**	0,000	0,00	100,00%
26	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	2 950,000	0,95	2 802,50	**2 950,000**	**2 802,50**	0,000	0,00	100,00%
27	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 modifikovaný	m2	3 195,000	0,72	2 300,40	**3 195,000**	**2 300,40**	0,000	0,00	100,00%
28	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 195,000	13,24	42 301,80	**3 195,000**	**42 301,80**	0,000	0,00	100,00%
29	577154471.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 950,000	14,61	43 099,50	**2 950,000**	**43 099,50**	0,000	0,00	100,00%
30	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	17,120	16,92	289,67	0,000	0,00	17,120	289,67	0,00%
31	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*17,462*	*12,72*	*222,12*	0,000	0,00	17,462	222,12	0,00%
	8	**Rúrové vedenie**				**1 445,50**		**1 445,50**		0,00	
32	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	10,000	144,55	1 445,50	**10,000**	**1 445,50**	0,000	0,00	100,00%
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**64 621,78**		**48 183,55**		16 438,26	
33	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	22,000	35,28	776,16	**22,000**	**776,16**	0,000	0,00	100,00%
34	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,500	36,39	200,15	**5,500**	**200,15**	0,000	0,00	100,00%
35	*404490008400.S*	*Stĺpik, pre dopravné značky*	*ks*	*22,000*	*25,12*	552,64	**22,000**	**552,64**	0,000	0,00	100,00%
36	*404410112309*	*Informatívna značka*	*ks*	*20,000*	*50,11*	1 002,20	**20,000**	**1 002,20**	0,000	0,00	100,00%
37	915711711.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	40,000	2,22	88,80	**40,000**	**88,80**	0,000	0,00	100,00%

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	%
38	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	970,000	3,61	3 501,70	970,000	3 501,70	0,000	0,00	100,00%
39	915714211.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky profilovanej deliacich čiar šírky 120 mm	m	705,000	3,61	2 545,05	705,000	2 545,05	0,000	0,00	100,00%
40	915714221R	Dočasné vodorovné značenie odstránenie exist. VDZ	m	50,000	15,57	778,50	50,000	778,50	0,000	0,00	100,00%
41	915714222.R	Dočasné vodorovné značenie obnovenie VDZ	m	50,000	5,84	292,00	50,000	292,00	0,000	0,00	100,00%
42	915721412.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	22,500	14,45	325,13	22,500	325,13	0,000	0,00	100,00%
43	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	1 010,000	0,14	141,40	1 010,000	141,40	0,000	0,00	100,00%
44	915911112.R	Montáž a dodávka dočasnej dopravnej zábrany s blikačom	ks	198,000	56,03	11 093,94	198,000	11 093,94	0,000	0,00	100,00%
45	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,500	17,21	438,86	25,500	438,86	0,000	0,00	100,00%
46	592170002100.S	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	ks	25,755	3,02	77,78	25,755	77,78	0,000	0,00	100,00%
47	917732111.S	Osadenie . obrubníka betónového ležatého lepením	m	805,000	17,37	13 982,85	0,000	0,00	805,000	13 982,85	0,00%
48	592170003500.S	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný*	ks	813,050	3,02	2 455,41	0,000	0,00	813,050	2 455,41	0,00%
49	917831501R	Osadenie obkladu z poloveg. tvárnic do bet. základu so zahumusovaním, zatrávnením	m2	77,000	19,57	1 506,89	77,000	1 506,89	0,000	0,00	100,00%
50	919720222.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	731,250	0,67	489,94	731,250	489,94	0,000	0,00	100,00%
51	693210003400	*Geomreža sklovláknitá, 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek,*	m2	840,938	2,56	2 152,80	840,938	2 152,80	0,000	0,00	100,00%
52	919724221.S	Rezanie pozdĺžnych škár v betónovom kryte dialníc vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	990,500	2,89	2 862,55	990,500	2 862,55	0,000	0,00	100,00%
53	283550018300.R	*Tesniaci profil priemer 20 mm pre zálievkové hmoty komunikácií so zálievkou*	m	990,500	4,34	4 298,77	990,500	4 298,77	0,000	0,00	100,00%
54	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	975,000	2,97	2 895,75	975,000	2 895,75	0,000	0,00	100,00%
55	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	975,000	3,26	3 178,50	975,000	3 178,50	0,000	0,00	100,00%
56	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	975,000	4,45	4 338,75	975,000	4 338,75	0,000	0,00	100,00%
57	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,545	150,61	985,74	6,545	985,74	0,000	0,00	100,00%
58	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	61,15	122,30	2,000	122,30	0,000	0,00	100,00%
59	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,420	7,32	200,71	27,420	200,71	0,000	0,00	100,00%
60	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	548,400	0,14	76,78	548,400	76,78	0,000	0,00	100,00%
61	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,420	1,53	41,95	27,420	41,95	0,000	0,00	100,00%
62	979089012.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromaždenie, separácia, príprava, triedenie, odvoz na recyklačné stredisko - betón (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	118,750	8,90	1 056,88	118,750	1 056,88	0,000	0,00	100,00%
63	979089012.S	Poplatok za skládku - betón (max. 30% z celkového množstva)	t	6,250	8,90	55,63	6,250	55,63	0,000	0,00	100,00%
64	979089212.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromaždenie, separácia, príprava, triedenie, odvoz na recyklačné stredisko - bitúmenové zmesi (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	127,300	13,91	1 770,74	127,300	1 770,74	0,000	0,00	100,00%
65	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi (max. 30% z celkového množstva)	t	6,700	13,91	93,20	6,700	93,20	0,000	0,00	100,00%
66	979089612.S	Poplatok za skládku - Zemina a kamenivo iné ako uvedené (17 05 03)	t	14,470	16,68	241,36	14,470	241,36	0,000	0,00	100,00%
	99	**Presun hmôt HSV**				3 537,83		3 537,83		0,00	
67	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 930,918	0,90	3 537,83	3 930,918	3 537,83	0,000	0,00	100,00%
	M	**Práce a dodávky M**				20 897,14		18 887,38		2 009,76	
	46-M	**Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach**				20 897,14		18 887,38		2 009,76	
68	460050602.S	Výkop jamy pre pretlak , príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	6,000	104,84	629,04	6,000	629,04	0,000	0,00	100,00%
69	460300001.S	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	6,000	44,48	266,88	6,000	266,88	0,000	0,00	100,00%
70	460300212.S	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht, sypké steny	m	26,500	138,64	3 673,96	26,500	3 673,96	0,000	0,00	100,00%
71	2861007300	Chránička dvojplášťová korugovaná DN 160,, HDPE	m	30,000	11,65	349,50	30,000	349,50	0,000	0,00	100,00%
72	460510021.R	Chráničky pre VTL plyn	m	8,000	251,22	2 009,76	0,000	0,00	8,000	2 009,76	0,00%
73	460510022.R	Pokládka chráničky z PVC rúr svetlosti DN 40 mm bez zemných prác	m	1 800,000	7,76	13 968,00	1 800,000	13 968,00	0,000	0,00	100,00%
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				9 877,70		9 877,70		0,00	
74	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	kom	1,000	311,33	311,33	1,000	311,33	0,000	0,00	100,00%
75	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kom	1,000	378,05	378,05	1,000	378,05	0,000	0,00	100,00%
76	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kom	1,000	355,81	355,81	1,000	355,81	0,000	0,00	100,00%
77	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	celkom	1,000	511,48	511,48	1,000	511,48	0,000	0,00	100,00%

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	**Množstvo**	**Cena**	Množstvo	Cena	%
78	000600024.S	Dopravné značenie - dodatok	kom	1,000	6 582,01	6 582,01	**1,000**	**6 582,01**	0,000	0,00	100,00%
79	000600042.S	Zariadenie staveniska - zriadenie, odstránenie	kom	1,000	1 739,02	1 739,02	**1,000**	**1 739,02**	0,000	0,00	100,00%

Celkom bez DPH: **357 920,24** **338 960,46** 18 959,81