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Dodatok č.1  
k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500255 

MAGZD2600008 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky na predmet zákazky „Sanácia svahu na Devínskej ceste – Nad 
ostrovom (PD + realizácia)“ 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

sídlo:  Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
IČO:  00603481 
DIČ: 2020372596 
IČ DPH: SK2020372596 
bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a. s. 
číslo účtu (IBAN):  SK23 7500 0000 0000 2582 7143  
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
(ďalej len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  

a 

Zhotoviteľ: En Libre, s.r.o. 

sídlo:  Dobrohošť 120, 930 31 Dobrohošť 
zápis:  Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 
22245/T  
IČO: 35935154 
IČ DPH: 2022006338 
DIČ: SK2022006338 
bankové spojenie: VÚB, a.s.   
číslo účtu (IBAN): SK81 0200 0000 0000 1142 2858 
zastúpený: Mgr. Martin Suchý, konateľ  
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo alebo pre 
ktorúkoľvek z nich aj len „zmluvná strana“) 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2025 Zmluvu o dielo č. MAG ZBR2500255 (ďalej 
len “Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví 
dielo v rozsahu a obsahu stanovenom v projekte geologickej úlohy 
„Inžinierskogeologický prieskum Devínska cesta mimoriadna situácia, lokalita Nad 
ostrovom“, ktorý tvorí záväzný východiskový podklad pre vykonanie Diela.  

1.2. Cieľom geologickej úlohy je sanácia zosuvu definovanom v projekte geologickej úlohy 
na úseku č. 15 v Hlavnom meste SR Bratislave, mestská časť Karlova Ves, s cieľom 
navrhnúť stabilizačné opatrenia, ktoré trvale zabezpečia stabilitu chodníka Nad 
ostrovom a zabránia ohrozeniu cestnej premávky a najmä trvalo zabezpečia ochranu 
osôb pred pádom skalných blokov na Devínskej ceste. 

1.3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán a v súlade s Čl. XV 
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bod 3. Zmluvy a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b),  § 18 ods. 1 písm. c), § 18 ods. 1 
písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). 

 

Článok II. 
Predmet Dodatku č. 1 

2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) ZVO zmluvu rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,  ak ide o 
doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté 
do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný 
dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára 

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide 
najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim 
zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody 
alebo koncesnej zmluvy a 

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo 
podstatnú duplicitu nákladov. 

2.2 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,  ak potreba zmeny 
vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

2.3 V zmysle § 18 ods. 1 písm. e) ZVO zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak 
nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 
zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

2.4 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak 
hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods.  6, ak ide 
o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo 
rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

2.5 Vzhľadom na charakter zhotovovaného Diela, spočívajúci v prácach predmetu Diela 
podľa Projektu geologickej úlohy vypracovaným Geokonzult s.r.o., Košická 49, 82108 
Bratislava, zodpovedný riešiteľ  05/2024, došlo od začiatku 
prác na Diele k vzniku nových nepredvídateľných fyzických podmienok, ktoré sú 
uvedené v záznamoch v Stavebnom denníku a v zápisoch z Kontrolných dní.  Z tohto 
dôvodu bolo potrebné pre pokračovanie v sanačných prácach viackrát zmeniť 
pôvodný projekt geologickej úlohy. Všetky zmeny projektu geologickej úlohy boli 
vykonané po ich odsúhlasení zo strany Zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy,  
Odborného geologického dohľadu a Technického dozoru objednávateľa. Spočívajú 
v nasledovných zmenách:  

2.4.1 Naviac práce definované v zmenových listoch ( ďalej len „ZL“):  

a) ZL 1 – Zmena konštrukčného riešenia oporného múru na ulici Nad ostrovom 

Z dôvodu zistenia kolíznych situácii s existujúcimi inžinierskymi sieťami – 
vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné vedenie a potreby dodržania 
technických noriem platných a účinných v Slovenskej republike bolo 
pôvodne navrhované riešenie stabilizačnou konštrukciou „Šidlo-X“ 
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nahradené železobetónovým oporným múrom so zvodidlom a zábradlím v 
zmysle platných požiadaviek ( Zmluva čl. I,bod 4;, čl. II,bod 1; čl.IV, body 8-
9; STN 73 6102  Projektovanie ciest, čl. 16.1.3.14  a 16.1.3.16, STN 73 
6201   projektovanie mostných objektov, čl. 15.17.2;  TP 108 Zvodidlá na 
pozemných komunikáciách – Oceľové zvodidlá), nakoľko pôvodný Projekt 
geologickej úlohy (PGÚ) nezohľadňoval tieto skutočnosti a po zameraní  
inžinierskych sietí, požadoval v prípade potreby ich prekládku (bod 5.1 v 
PGÚ), čo v  tomto stiesnenom a exponovanom území nie je možné 
v takomto veľkom rozsahu zrealizovať. 

Celková hodnota naviac/menej prác v zmysle ZL č. 1 predstavuje čiastku   
(-) 1 981,82  EUR bez DPH (viď Príloha č. 1), z toho: 

- nerealizované položky z pôvodného výkazu výmer sú v celkovej 
hodnote (-) 109 787,70  EUR bez DPH,  

- nové položky sú v celkovej hodnote (+) 107 805,88 EUR bez DPH. 

Táto zmena zmluvy je kvalifikovaná ako zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 
písm. b) ZVO.  

Predmetnou zmenou sa hodnota pôvodnej zmluvy znižuje o 1 981,82  EUR 
bez DPH, teda o -0,41 %. 

 

b) ZL 2 – Trvalé opatrenia proti padaniu skál a erózii svahu 
Po očistení svahu od invazívnej zelene v rámci prípravy územia, boli pod 
pätou navrhovaného oporného múru na ulici Nad ostrovom, identifikované 
dve miesta s potencionálnym rizikom rútenia väčších skalných blokov ako 
bolo uvažované v pôvodnom projekte. Ide o narušené skalné bloky, ktoré 
je potrebné lokálne stabilizovať dodatočnými stabilizačnými opatreniami. 
Zároveň bolo po odkrytí dočasnej zábrany inštalovanej v rámci 
zabezpečenia havarijného stavu proti erózii svahu v mieste zosuvu 
zhodnotené, že dané miesto je obnažené a pôvodné trávnaté a krovinové 
porasty sa tam už nevyskytujú, čo spôsobuje ďalšiu eróziu svahu. V prípade 
uvoľnenia týchto skalných blokov, by mohlo dôjsť k ich prepadu na 
frekventovanú komunikáciu Devínskej cesty s výskytom pohybu áut, 
cyklistov a chodcov, nakoľko navrhnutý ochranný plot inštalovaný na 
zárubom múre nebol na to dimenzovaný. 

Celková hodnota naviac prác v zmysle ZL č. 2 predstavuje čiastku 53 
771,77 EUR bez DPH (viď Príloha č. 1). 

Táto zmena zmluvy je kvalifikovaná ako zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 
písm. c) ZVO.  

Predmetnou zmenou sa hodnota pôvodnej zmluvy zvyšuje o 53 771,77 EUR 
bez DPH, teda o 11,16 %. 

 

c) ZL 3 – Zmena konštrukčného riešenia zárubného múru na  Devínskej ceste  
Po vytýčení inžinierskych sietí došlo k identifikovaniu presnej polohy 
podzemného elektrického vedenia (káble vysokého napätia 22-
3xAXEKVCEY 1x240) v správe Západoslovenskej distribučnej (ďalej len 
„ZSDIS“) , ktorá je v kolízii s polohou navrhovaných základov pre 
stabilizačnú konštrukciu/zárubný múr na Devínskej ceste.  Podľa  
obdržaného stanoviska od ZSDIS k žiadosti o vykonanie Preložky 
elektrického podzemného vedenia na Devínskej cesta, ako to vyžadoval 
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projekt geologickej úlohy, bola zo strany ZSDIS vyčíslená suma 
odhadovaných nákladov v hodnote  28 256,04 EUR bez DPH, pričom 
všetky náklady súvisiace s vykonaním Preložky v zmysle § 45 Zákona 
251/2012 Z. z. o energetike hradí ten, kto potrebu Preložky vyvolal – 
Žiadateľ. Časový dopad na predĺženie lehoty realizácie bol v zmysle 
uvedených lehôt v stanovisku ZSDIS odhadnutý o minimálne 180 dní. 
Z dôvodu minimalizácie časových strát a finančných nákladov súvisiacich 
s realizáciou sanácie a potrebných dopravných obmedzení, Zhotoviteľ 
predložil zmenu projektu geologickej úlohy , ktorý nebude zasahovať do 
ochranného pásma existujúceho rozvodu podzemného elektrického 
vedenia za účelom vylúčenia potreby vypracovania projektovej 
dokumentácie  Preložky a jej realizácie, tak ako sa uvádza v stanovisku 
ZSDIS.   

Celková hodnota naviac/menej prác v zmysle ZL č. 3 predstavuje čiastku 
42 911,35 EUR bez DPH (viď Príloha č. 1), z toho: 

- nerealizované položky  sú v celkovej hodnote (-) 14 389,61 EUR 
bez DPH. 

- nové položky sú v celkovej hodnote (+) 57 300,96 EUR bez DPH. 

Táto zmena zmluvy je kvalifikovaná ako zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3 
písm. a) ZVO (zmena de minimis). 

Absolútna hodnota tejto zmeny je 71 690,57 EUR bez DPH, čo predstavuje 
14,88 % hodnoty pôvodnej zmluvy.  

Predmetnou zmenou sa hodnota pôvodnej zmluvy zvyšuje o 42 911,35 EUR 
EUR bez DPH, teda o 8,91 %. 

d) ZL 4 – Stabilizácia zosuvov nad časťou zárubného  múru 
Po očistení svahu a zrealizovaní odkopu pre potreby inštalácie stabilizačnej 
konštrukcie „Šidlo X“, došlo v rámci priebežne vykonávanej kontroly 
projektovaného riešenia geologickej úlohy k prehodnoteniu geologického 
stavu sanovaného úseku. Odborným geologickým dohľadom bolo dňa 
25.11.2025 skonštatované, že zistený stav exponovaného svahu nad 
úrovňou realizovanej stabilizačnej konštrukcie si vyžaduje pre zamedzenie 
vzniku ďalších geodynamických javov, návrh dodatočného sanačného 
opatrenie v staničení od km 0,018 do km 0,048 o celkovej dĺžke 30 m. 
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy navrhol  a zhotoviteľ predložil zmenu 
geologickej úlohy spočívajúcu v doplnení o inštaláciu vysokopevnostných 
kotevných protieróznych oceľových sietí s protieróznou ochranou systému 
Maccaferri-Macmat HS. V čase prípravy a kontroly  zmeny projektu 
geologickej úlohy v tejto časti svahu, došlo dňa 13.12.2025 v km 0,019 
k zosuvu časti svahu nad „Šidlami X“ v dĺžke cca 6 m a výške cca 9 m od 
úrovne  Devínskej cesty, čím sa potvrdila potreba okamžitého odstránenie 
príčin a následkov toho nového geodynamického javu. Súčasťou 
potrebných geologických prác sú dodatočné výruby náletových drevín, 
vrtné práce a inštalácia zemných klincov pre kotvenie navrhnutého 
protierózneho stabilizačného systému na ploche 195 m2.  

Celková hodnota naviac prác v zmysle ZL č. 4 predstavuje čiastku 74 
318,70 EUR bez DPH (viď Príloha č. 1). 

Táto zmena zmluvy je kvalifikovaná ako zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 
písm. c) ZVO.  
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Predmetnou zmenou sa hodnota pôvodnej zmluvy zvyšuje o 74 318,70 EUR 
bez DPH, teda o 15,43 %. 

 

e) Celková hodnota naviac prác v zmysle ZL č. 1 – 4 sa hodnota pôvodnej zmluvy 
zvyšuje o 169 020,00  EUR bez DPH (207 894,60 EUR s DPH), teda o 35,1 %.  

 

 

 
 

2.4.2 Termíny plnenia: 

Z dôvodov uvedených v ods. 2.4.1 pís. a) - d) vyvolali aj zmenu zmluvy a to 
konkrétne predlženie pôvodného termínu zhotovenia a odovzdania diela o  60 dní.  

Predĺženie doby realizácie spôsobené zmenou konštrukčného riešenia a preložkou 
inžinierskych sietí je kvalifikované ako zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

 

2.4.3 doplnenie oceňovania nových prác: 

Z dôvodov uvedených v ods. 2.4.1 pís. a-d) vyvolali aj zmenu zmluvy a to doplnenie 
oceňovania nových prác.  

Táto zmena bude v Dodatku č. 1 kvalifikovaná ako zmena podľa § 18 ods. 1 písm. e) 
ZVO. 

 

2.5 Objednávateľ a Zhotoviteľ sú si potreby vykonania týchto zmien vedomí, tieto bez 
akýchkoľvek výhrad podpisom tohto Dodatku č. 1 odsúhlasujú.  

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 dochádza k nasledovným zmenám: 

Hodnota stavebných prác bez DPH 
(EUR) 

s DPH 
(EUR) 

Pôvodná hodnota Zmluvy o dielo 481 659,34 592 440,99 

Výška celkovej zmeny ceny diela 169 020,00 207 894,60 

Nová hodnota Zmluvy o dielo 650 679,34 800 335,59 

 

 

Článok III. 
Zmena Zmluvy 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. III. bod 2. Zmluvy a to tak, že pôvodné znenie 
sa nahrádza novým v nasledovnom znením: 

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať celé Dielo Objednávateľovi do 150 
dní odo dňa začatia s realizáciou Diela. Začatie realizácie Diela zaznamenajú Zmluvné 
strany podpisom Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Fyzické odovzdávanie, 
resp. preberanie Staveniska vykonajú zodpovední zamestnanci Objednávateľa a 
Zhotoviteľa a Geologického dohľadu  vo vopred dohodnutom termíne Zápisnicou o 
odovzdaní a prevzatí Staveniska.“ 

3.2 Na základe skutočností uvedených v Článku II. sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli 
na zmene Čl. VI bod 1 Zmluvy a to tak, že pôvodné znenie sa nahrádza novým, 
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nasledovným znením: 

„1. Cena za Dielo je stanovená na základe jednotkových cien cenovej ponuky 
Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy „Rozpočet stavby (výkaz 
výmer)“ v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a cien zmien uvedených v prílohe č. 1 k Dodatku č.1  a to 
nasledovne: 
 
 Cena bez DPH:  650 679,34 EUR 

  (v tom realizácia –  585 079,33 EUR, PD – 
65 600,00 EUR) 

 23 % DPH  149 656,25 EUR 
 Cena celkom vrátane DPH:  800 335,59 EUR  
 Slovom: osemstotisíc tristotridsaťpäť eur a päťdesiatdeväť centov  
Takto stanovená cena je konečná, jednostranne nemenná a sú v nej zahrnuté všetky 
náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré súvisia so zhotovením Diela. 
Podrobnú špecifikáciu ceny celého Diela tvorí príloha: „Príloha č.1 - Súhrnný rozpočet 
stavby s ocenenými naviac prácami podľa zmenových listov č.1 až č. 4“ 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. VI bodu 8 a to tak, že pôvodné znenie 
poslednej vety sa nahrádza novým, nasledovným znením: 
„8. Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru Objednávateľovi najneskôr do 15 (pätnásť) dní 
po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela na základe podpísaného Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela v súlade s Čl. IV. bod 1 Zmluvy.“ 

3.4  Zmluvné strany sa dohodli, že za Čl. VI bod 12 sa vkladaná nový bod č. 13 
s nasledovným znením:  

„13. V prípade: 
a) nových naviac prácach bude cena stanovená podľa Triednika stavebných 

konštrukcií a prác (TSKP) na základe aktuálneho cenníka stavebných prác 
,,CENKROS" a/alebo „CENEKON“; 

b) atypických necenníkových položiek, ktoré sa nenachádzajú ani v pôvodnom 
rozpočte a ani v aktuálnom cenníku stavebných prác ,,CENKROS" a/alebo 
„CENEKON“, musia byť tieto ceny položiek vopred predložené a odsúhlasené 
Objednávateľom. 

3.5 Pôvodný bod č. 13 v Čl. sa mení na bod 14.  

3.6 Pôvodná Príloha č. 1 – Rozpočet stavby (výkaz výmer) sa dopĺňa o novú prílohu 
špecifikovanú v bode 2.4. tohto Dodatku (Príloha č. 1 dodatku) a nahrádza sa novým 
znením (Príloha č. 1 dodatku). 

 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

4.1. Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. 

4.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z toho päť (5) pre Objednávateľa 
a jeden (1) pre Zhotoviteľa. 
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4.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami 
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

4.4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne 
neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia 
Dodatku č. 1 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez 
tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok. 

4.5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú. 

4.6. Súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č.1: 

Súhrnný rozpočet stavby s ocenenými naviac prácami podľa zmenových listov č.1 až 
č. 4. 

 

 
V Bratislave, dňa: ..................... V Bratislave, dňa: ..................... 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
Hlavné mesto SR Bratislava En Libre, s.r.o. 

Ing. arch. Matúš Vallo Mgr Martin Suchý 
 primátor konateľ 

 
  

 
 

  
 



Názov zákazky: Sanácia svahu na Devínskej ceste - Nad ostrovom (PD + realizácia)

Pôvodná celková cena v EUR s DPH 592 440,99 135 038,87 - 132 601,23  -               66 139,28  17 699,22 - 70 480,18  -         91 412,00  

P.č.
Ty
p

Kód Popis MJ Množstvo
J.cena
[EUR]

Cena celkom
[EUR]

Množstvo
(-)

 zmena (-) 
[EUR] 

Množstvo
(+)

 zmena  (+) 
[EUR] 

Množstvo
(-)

 zmena (-) 
[EUR] 

Množstvo
(+)

 zmena  (+) 
[EUR] 

Množstvo
(-)

 zmena (-) 
[EUR] 

Množstvo
(+)

 zmena  (+) 
[EUR] 

Množstvo
(-)

 zmena (-) 
[EUR] 

Množstvo
(+)

 zmena  (+) 
[EUR] 

Celková cena v EUR bez DPH 481 659,34 -109 787,70 107 805,88 0,00 53 771,77 -14 389,61 57 300,96 0,00 74 318,70
D HSV Práce a dodávky HSV 410 059,34 -109 787,70 43 540,53 0,00 16 700,80 -14 389,61 37 621,58 0,00 30 588,80
D 1 Zemné práce 42 706,73 -9 363,20 11 455,55 0,00 0,00 -10 690,61 22 869,70 0,00 0,00

1 K 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,37500t

m2 83,750 7,28 609,70 -                         18,000 131,04                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 50,0    "pôv. komunikácia pri krajnici-odhad 50,000

VV 0,45*75,0      "priestor pre osadenie odvodňov. žľabu 33,750

VV Súčet 83,750

2 K 113307124.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -
0,5600t

m2 83,750 20,12 1 685,05 -                         18,000 362,16                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 50,0    "pôv. komunikácia pri krajnici-odhad, hr.350 mm 50,000

VV
0,45*75,0      "priestor pre osadenie odvodňov. žľabu, 
ŠD hr. 350 mm

33,750

VV Súčet 83,750

3 K 113308441.S
Rozrytie vrstvy  podkladu z kameniva, bez 
zhutnenia, bez asfaltového spojiva

m2 83,750 0,89 74,54 -                         18,000 16,02                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

4 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 
3, nad 100 do 1000 m3

m3 252,425 7,44 1 878,04 -63,000 468,72 -                 103,500 770,04                  -                        -                      -182,625 1 358,73 -           290,000 2 157,60            -                

VV
0,5*117,5+2,0*1,0*59,0+0,5*0,1*117,5        "odkop v 
časti Devínska cesta

182,625 -63,000 pôvodná výmera

VV 6,8      "odkop pre podkladný betón 6,800

VV 3,5*18,0    "odkop v časti Nad ostrovom 63,000
VV Súčet 252,425

5 K 130001101.S
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre 
všetky triedy

m3 18,000 12,00 216,00 -                         39,000 468,00                  -                        -                      -                      127,950 1 535,40            -                -                      

VV 8,470

VV 17,400

VV 92,800

VV 9,280

VV 127,950

6 K 130201001.S
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. 
tr.3 ručne

m3 18,000 54,12 974,16 -                         -                         -                        -                      -                      8,470 458,40               -                -                      

VV
1,0*1,0*1,5*3*4     "po 3 sondy pre plyn, vodu, elektro, 
kanál - odhad

18,000

7 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 252,425 4,48 1 130,86 -63,000 282,24 -                 103,500 463,68                  -                        -                      -182,625 818,16 -              370,000 1 657,60            -                -                      

VV 252,425      "prebytočná zemina  na skládku 252,425 -63,000 pôvodná výmera

8 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4  v množstve nad 100 do 
1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m

m3 6 815,475 0,38 2 589,88 -1 701,000 646,38 -                 2 794,500 1 061,91               -                        -                      -4 930,875 1 873,73 -           9 990,000 3 796,20            -                -                      

VV
252,425*27   "odvoz prebytočného výkopku na skládku 
do 30 km

6 815,475 -63,000*27 103,500*27  

9 K 171201203.S
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 
m3

m3 252,425 0,70 176,70 -63,000 44,10 -                   103,500 72,45                    -                        -                      -182,625 127,84 -              370,000 259,00               -                -                      

VV 252,425       "prebytočná zemina 252,425 -63,000 pôvodná výmera

10 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 526,508 18,50 9 740,40 -119,700 2 214,45 -              196,650 3 638,03               -                        -                      -346,988 6 419,27 -           703,000 13 005,50          -                -                      

VV 252,425*1,9        "zemina z výkopov 479,608 -63,000*1,9 103,500*1,9 370,000*1,9 

VV
83,75*0,56      "štrk  z podklad. vrstiev vybúranej 
vozovky

46,900

VV Súčet 526,508

11 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 
m3

m3 148,800 4,02 598,18 -84,000 337,68 -                 95,000 381,90                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV
4,2*20,0      "ŠD fr.0-63, Nad ostrovom, rýhy pre 
kotvenie

84,000 -84,000 pôvodná výmera 4,75*20,0

VV 0,54*120,0    "ŠD fr. 0-63,  zásyp rýhy Devínska cesta 64,800

VV Súčet 148,800

12 M 583410004400.S Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 278,256 22,98 6 394,32 -157,080 3 609,70 -              177,650 4 082,40               -                        -                      -                      -                      -                -                      
VV 148,8*1,87        278,256 -84,000*1,87 95,000*1,87

13 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 s prehodením sypaniny

m3 211,200 20,50 4 329,60 -34,200 701,10 -                 -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV
1,9*18,0      "ŠD fr. 63-125,  obsyp stabiliz konštr. Nad 
ostrovom

34,200 -34,200 pôvodná výmera

VV
1,5*118,0    "ŠD fr. 63-125,  obsyp stabiliz konštr. 
Devínska cesta

177,000

VV Súčet 211,200

14 M 583410003800.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm t 394,944 30,96 12 227,47 -34,200 1 058,83 -              -                         -                        -                      -3,000 92,88 -                -                      -                -                      

VV
1,9*18,0    "ŠD fr. 63-125,  zásyp stabiliz konštr. Nad 
ostrovom

34,200 -34,200 pôvodná výmera -1,5*2

VV
1,5*118,0    "ŠD fr. 63-125,  zásyp stabiliz konštr. Nad 
ostrovom

177,000

VV Medzisúčet 211,200
VV 211,2*1,87 394,944

18,000

18,000

Príloha č. 1 Súhrnný rozpočet stavby s ocenenými naviac prácami podľa zmenových listov č.1 až č. 4

Zmena 1 / Zmena konštrukčného riešenia OM Zmena 2 / Protierózne opatrenia Nad ostrovom

20*5,175 plocha odkopu v časti  
Nad ostrovom

-182,625 pôvodná výmera
370 m3 skutočného odpadu na 
Devínskej ceste z priečnych rezov a 
vážnych lístkov  - 80 m3 dolamovanie 
hornín

11*1,1*1*0,7 - sondy pri výkope IS

Zmena 4 / Stabilizácia zosuvov nad oporným 
múrom Šidlo X

18,000

Zmena 3 / Zárubný múr Devínska cesta

20*5,175 plocha odkopu v časti  
Nad ostrovom

-182,625 pôvodná výmera 370,000 

-182,625*27 - pôvodná výmera 370,375*27

0,25*0,6*116 - výkop podkladový 
betón

0,8*1*116 - odkop v ochrannom 
pásme VN 

0,1*0,8*116 - odkop pre zásyp 
krajnice

Súčet

11*1,1*1*0,7 - sondy pri výkope IS 
Devínska cesta 

20*5,175 plocha odkopu v časti  
Nad ostrovom

-182,625*1,9
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P.č.
Ty
p

Kód Popis MJ Množstvo
J.cena
[EUR]

Cena celkom
[EUR]

Množstvo
(-)

 zmena (-) 
[EUR] 

Množstvo
(+)

 zmena  (+) 
[EUR] 

Množstvo
(-)

 zmena (-) 
[EUR] 

Množstvo
(+)

 zmena  (+) 
[EUR] 

Množstvo
(-)

 zmena (-) 
[EUR] 

Množstvo
(+)

 zmena  (+) 
[EUR] 

Množstvo
(-)

 zmena (-) 
[EUR] 

Množstvo
(+)

 zmena  (+) 
[EUR] 

15 K 181101102.S
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 
zhutnením

m2 186,000 0,44 81,84 -                         18,000 7,92                      -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 50,0      "vozovka 50,000
VV (59+9)*2 *1,0   "podložie pod stabilizačnú konštr. 136,000
VV Súčet 186,000

D 2 Zakladanie 289 474,12 -54 018,00 28 764,67 0,00 16 700,80 -3 692,40 12 399,30 0,00 30 588,80

16 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a 
nesúdr. Id do 0,8

m2 186,000 5,60 1 041,60 -                         18,000 100,80                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 50,0      "vozovka 50,000

VV (59+9)*2 *1,0   "podložie pod stabilizačnú konštr. 136,000
oprava po preložke VN vedenia

VV Súčet 186,000

17 K 262308242.S
Príplatok za vrty pre injektovanie povrchové, D 56-
93 mm presné vykonávané v hĺbke 0 - 25 m, v 
hornine III

m 60,000 30,00 1 800,00 -60,000 1 800,00 -              10,500 315,00                  -                        68,000 2 040,00            -                      8,000 240,00               -                121,000 3 630,00            

VV 60,0   "vrty vykonávané vo výške na lane 60,000 -60,000 pôvodná výmera 7*1,5 34*2m 64,000
VV 48,000

VV 9,000

VV 121,000

18 K 262308312.S
Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé 
povrchové, D 93-156mm, pri úklone do 48 st., 
hĺbky do 25m, hornina III

m 349,000 5,60 1 954,40 -54,000 302,40 -                 49,500 277,20                  -                        68,000 380,80               -5,000 28,00 -                12,000 67,20                 -                121,000 677,60               

VV 295,0+54,0      "šikmé vrtanie 349,000 -9,0*6 15,0*3+4,5 34*2m -1*5m - Šidlo 64,000
VV 8,000 48,000

VV 4,000 9,000

VV 12,000 121,000

19 K 262601171.S
Vrty pre injektáž vykonávané povrchovo vŕtacími 
kladivami D 56-80 mm, úpadne až horizontálne v 
horn.VI

m 168,000 48,00 8 064,00 -                         -                        -                      -                      3,000 144,00               -                

VV
56,0*3,0      "vrty pre kotvenie záchytnej siete  (do 
skaly)

168,000 vrt pre ochranný plot 

20 K 262608012.S
Príplatok za rýchlostné vŕtanie povrchové, D do 
56 mm,šikmé pri úklone do 48st.,v hĺbke 0-25m, v 
hornine VI

m 168,000 30,00 5 040,00 -                         -                         -                        -                      -                      3,000 90,00                 -                -                      

VV vrt pre ochranný plot 

21 K 273311114.S
Základové dosky mostných konštrukcií z betónu 
prostého tr. C 12/15

m3 6,800 169,18 1 150,42 -                         2,522 426,67                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 6,8       "podklad.betón pre stabiliz. konštrukciu 6,800 18,2* 0,8*0,15+0,338 

22 K 285371192.S Príplatok k cene za úpravu trvalých kotiev m 136,000 7,20 979,20 -18,000 129,60 -                 -                         -                        -                      -2,000 14,40 -                8,000 57,60                 -                121,000 871,20               
VV 68,0*2       "antikorórna úprava tyčí - posledné 2 m 136,000 -9,0*2 -1*2 - Šidlo 2*4 m - kotevný blok

23 K 285814210
Samozavŕtavacie kotevné tyče priemeru R32N, 
stratená korunka 59  EXX, injektované 
cementovou zmesou v hornine III, dĺ. 3 m

ks 60,000 210,00 12 600,00 -60,000 12 600,00 -            10,500 2 205,00               -                        68,000 14 280,00          -                      56,000 11 760,00          -                121,000 25 410,00          

VV
60,0   "vrty pre vertikálne kotvy pre založenie stabil. 
konštr. Nad ostrovom

60,000 -60,000 pôvodná výmera 7,0*1,5 34*2m 8,000 48,000

VV 44,000 64,000

VV 4,000 9,000
VV 56,000 121,000

24 K 285814310
Samozavŕtavacie kotevné tyče priemeru R38N, 
stratená korunka 90  EXX, injektované 
cementovou zmesou v hornine III, dĺ. 5 m

ks 295,000 320,00 94 400,00 -                         79,500 25 440,00             -                        -                      -5,000 1 600,00 -           -                      -                -                      

VV 59*5,0   "pre B 25, Devínska cesta 295,000 5*15+4,5 -1*5m - Šidlo

25 K 285814316
Samozavŕtavacie kotevné tyče priemeru R38N, 
stratená korunka 90  EXX, injektované 
cementovou zmesou v hornine III, dĺ. 6 m

ks 54,000 384,00 20 736,00 -54,000 20 736,00 -            -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 9*6,0      "pre B25, Nad ostrovom 54,000 -54,000 pôvodná výmera

26 K 285947122
Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, 
dľžky 3,0-5,0m

ks 57,000 32,00 1 824,00 -                         -                         -                        -                      -                      1,000 32,00                 -                -                      

VV
57,0     "beton.oceľ pr. 25 mm   s  antikorovou úpravou 
hlavy - podľa PD

57,000

27 K 285947311.S
Napnutie tŕňa z betonárskej ocele akéhokoľvek 
priemeru pri predpísanej únosnosti do 0,20 MN

ks 57,000 8,50 484,50 -                         -                         -                        -                      -                      1,000 8,50                   -                -                      

28 K 285992000.2
Osadenie a dodávka stabilizačnej konštrukcie, 
rozmer líca 2,0 x 2,50m s teleskop. časťou na 
kotvenie

ks 68,000 2 050,00 139 400,00 -9,000 18 450,00 -            -                         -                        -                      -1,000 2 050,00 -           -                      -                -                      

VV 59,0+9,0 68,000 -1 ks - Šidlo

D 5 Komunikácie 7 481,63 0,00 2 399,40 0,00 0,00 0,00 2 352,58 0,00 0,00

29 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

m2 50,000 25,40 1 270,00 -                         18,000 457,20                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 50,0      "oprava pôvodnej vozovky 50,000

30 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm

m2 50,000 33,20 1 660,00 -                         18,000 597,60                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

31 K 569831111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s 
rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm

m2 58,750 13,90 816,63 -                         -                         -                        -                      -                      169,250 2 352,58            -                -                      

VV 0,5*117,5     "ŠD fr. 0-32 58,750

32 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 
kg/m2

m2 100,000 4,50 450,00 -                         36,000 162,00                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 50,0*2 100,000

33 K 577134211.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II., po zhutnení 
hr. 40 mm

m2 50,000 36,20 1 810,00 -                         18,000 651,60                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 50,0      "nový kryt vozovky 50,000

34 K 577154311.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 
v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 60 mm

m2 50,000 29,50 1 475,00 -                         18,000 531,00                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 50,0     "nová vrstva vozovky 50,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 68 304,24 -45 985,68 530,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 K 911131111.S
Osadenie a montáž cestného zábradlia 
oceľového s oceľovými stĺpikmi

m 30,000 35,14 1 054,20 -30,000 1 054,20 -              -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 30,0   "zábradlie proti pádu osôb v. 1,1 m 30,000 -30,000 pôvodná výmera

18,000

2* 4m klince kotevných blokov  32*2 - horný a dolný rad
16*3 stredný rad

18,000

Súčet Súčet

2*4m tyč v kamennom bloku 3*16 stredná rada klincov

42 m zvislé klince pre ukotvenie 
Šidla

2*32 horná a dolná rada 
klincov 

3*3 zahustenie - klince 
Macmat HS nad Šidlom 

Súčet

 32*2 - horný a dolný rad
2*4m - kotvenie blokov 16*3 stredný rad
4*1m kotvenie základu 

kamenného bloku
3*3 zahustenie - klince 

Macmat HS nad Šidlom 

18,000*2

18,000

18,000

4*1 klince v podmurovaní bloku 3*3 doplňujúce medziľahlé 
Súčet Súčet

18,000

18,000
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36 M 5536601
Zábradlie oceľové atypické, vr. povrchovej úpravy 
- dľa PD

m 30,000 128,50 3 855,00 -30,000 3 855,00 -              -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

37 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

m 250,000 4,08 1 020,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 100,0+150 250,000

38 K 931971030.S
Tesnenie škár asfaltovou zálievkou na otvorených 
betónových alebo asfaltových plochách

m 150,000 3,14 471,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 150,0     "okolo odvodňov. žľabu 150,000

39 K 935114654.S
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre 
vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej 
šírky 400 mm a s roštom triedy D 400

m 75,000 50,18 3 763,50 -75,000 3 763,50 -              -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

40 M 592230001000.S
Liatinový rošt, lxšxhr 500x447x25, štrbiny 18x200 
mm, D 400, pre bodové uličné vpusty a žľaby 
svetlej šírky 400 mm

ks 150,000 140,11 21 016,50 -150,000 21 016,50 -            -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

41 M 592270035900.S
Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou 
pre vysokú záťaž, svetlá šírka 400 mm, dĺžky 1 
m, bez spádu

ks 75,000 216,74 16 255,50 -75,000 16 255,50 -            -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

42 M 592270037500.S
Čelná koncová stena pozinkovaná, pre 
vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 400 
mm

ks 1,000 40,98 40,98 -1,000 40,98 -                   -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

43 K 944944100
Záchytná sieť (ochranný  plot) výšky min. 2,0 m, 
upevnená na stlpikoch dl. 3,0 m, s lanovým 
kotvením - podľa PD 

m2 220,000 82,50 18 150,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

44 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 78,306 2,50 195,77 -                         16,114 40,29                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 31,406          "asfaltové vrstvy vozovky 31,406 6,464
VV 46,90        "odstránená časť podkladu vozovky zo ŠD 46,900 9,650
VV Súčet 78,306 16,114

45 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny

t 2 270,874 0,65 1 476,07 -                         435,078 282,80                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 78,306*29      "odvoz na skládku do 30 km 2 270,874 16,114*27 

46 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre 
vodorovnú dopravu sutiny

t 78,306 4,02 314,79 -                         16,114 64,78                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

47 K 979089212.S
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 31,406 22,00 690,93 -                         6,464 142,21                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 31,406        " asfaltové vrstvy vozovky 31,406 6,464

D 99 Presun hmôt HSV 2 092,62 -420,82 390,83 0,00 0,00 -6,60 0,00 0,00 0,00

48 K 998312011.S
Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia 
akéhokoľvek rozsahu

t 951,190 2,20 2 092,62 -191,280 420,82 -                 177,650 390,83                  0,000 -                        0,000 -                      -3,000 6,60 -                  0,000 -                      0,000 -                0,000 -                      

D OST Ostatné 71 600,00 0,00 5 900,00 0,00 10 835,00 0,00 7 002,50 0,00 11 937,50
49 K 001 Príprava územia kpl 1,000 18 650,00 18 650,00 -                         -                         -                        0,150 2 797,50            -                      0,100 1 865,00            -                0,250 4 662,50            

VV

50 K 002
Inžinierska činnosť, dozory, autorský dozor 
projektanta

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00 -                         0,100 2 200,00               -                        0,200 4 400,00            -                      0,100 2 200,00            -                0,100 2 200,00            

VV

51 K 003
Vypracovanie DRS-dokumentácia pre realizáciu 
stavby, VTD - výrobno-technická dokumentácia

kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 -                         0,150 2 700,00               -                        0,100 1 800,00            -                      0,100 1 800,00            -                0,150 2 700,00            

VV

52 K 004
Vypracovanie dokumentácia skutočného 
vyhotovenia (DSV)

kpl 1,000 5 600,00 5 600,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

53 K 006 Geodetické práce počas výstavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 -                         0,250 1 000,00               -                        0,250 1 000,00            -                      0,075 300,00               -                0,175 700,00               
VV

54 K 007
Zariadenie staveniska (zriadenie. prevádzka, 
odstránenie)

kpl 1,000 3 350,00 3 350,00 -                         -                         -                        0,250 837,50               -                      0,250 837,50               -                0,500 1 675,00            

VV

Zmena doplnené položky 0,00 0,00 58 365,35 0,00 26 235,97 0,00 12 676,88 0,00 31 792,40

55 K 311351105.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
zhotovenie-dielce

m2 0,000 27,36 0,00 -                         63,960 1 749,95               -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV prechod cez schodisko 63,240

VV 0,720

VV 63,960

56 K 311351106.S
Debnenie nadzákladových múrov obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 0,000 7,61 0,00 -                         63,960 486,74                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV prechod cez schodisko 63,240
VV 0,720
VV 63,960

57 x 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 0,000 142,47 0,00 -                         7,350 1 047,15               -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

58 K 935112211.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových 
tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15

m 0,000 12,97 0,00 -                         70,000 907,90                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 65+5m

59 M 592270000450.S Priekopová tvárnica, rozmer 500x300x120 mm ks 0,000 4,72 0,00 -                         233,333 1 101,33               -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 70∶0,3

60 K 961055111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy 
nad 4 m2 v základoch železobetónových,  -
2,40000t

m3 0,000 296,79 0,00 -                         0,480 142,46                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

61 K 974083114.S
Rezanie betónových mazanín existujúcich 
vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm

m 0,000 31,29 0,00 -                         4,000 125,16                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 2x2m

62 K 979011131.S
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 
m

t 0,000 33,04 0,00 -                         1,442 47,64                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

63 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 0,000 14,91 0,00 -                         1,442 21,50                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

64 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

t 0,000 1,68 0,00 -                         2,884 4,85                      -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 1,442*2 'Prepočítané koeficientom množstva

Súčet

16,114

0,6*0,6*2 debnenie vyústenia odvodnenia
Súčet

70,0*0,7*0,15

0,4*0,6*2m

18*1,7*2 + 0,6*1,7*2 OM 
0,6*0,6*2 debnenie vyústenia 

odvodnenia
Súčet

18*1,7*2 + 0,6*1,7*2 OM 

0,48*2,3+0,338 výkop pod rýmsou  
chodníka  

0,48*2,3+0,338 výkop pod rýmsou  
chodníka  

1,442x2
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65 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre 
vodorovnú dopravu sutiny

t 0,000 5,77 0,00 -                         1,442 8,32                      -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

66 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, 
obkladačky a keramika  (17 01), ostatné

t 0,000 80,00 0,00 -                         1,442 115,36                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

67 K 871354026.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 200

m 0,000 1,44 -                         52,000 74,88                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

68 M 286140005200.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú dažďovú 
kanalizáciu DN 200 , SN 12, dĺ. 6 m

ks 0,000 311,91 0,00 -                         5,000 1 559,55               -                        -                      -                      -                      -                -                      

69 M 286140003200.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 
200, SN 12, dĺ. 1 m

ks 0,000 47,58 0,00 -                         22,000 1 046,76               -                        -                      -                      -                      -                -                      

70 K 871374030.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 
plnostenného SN 12 DN 300 - chránička v 
chodníku

0,000 1,66 -                         2,000 3,32                      -                        -                      -                      -                      -                -                      

71 M 286140003800.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 
300, SN 12, dĺ. 1m

ks 0,000 130,55 0,00 -                         2,000 261,10                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

72 K 877354006.S Montáž kanalizačného PP kolena DN 200 ks 0,000 6,75 0,00 -                         5,000 33,75                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

73 M 286540071600.S
Koleno PP SN 12, DN 200x45° hladké pre 
gravitačnú kanalizáciu

ks 0,000 39,17 0,00 -                         5,000 195,85                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

74 K 877354104.S Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 200 ks 0,000 6,75 0,00 -                         5,000 33,75                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

75 M 286540153500.S
Presuvka PP SN 12, DN 200 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu

ks 0,000 25,12 0,00 -                         5,000 125,60                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

76 K 877354268.S
Montáž kanalizačnej PP spojky korugovanej DN 
200

ks 0,000 8,90 0,00 -                         7,000 62,30                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

77 M 286710006700.S
Objímka prestaviteľná rúrová, DN 200, oceľ, s 
pripájacou maticou G 1"

ks 0,000 18,61 0,00 -                         7,000 130,27                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

78 K 899204111.S
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša 
na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg

ks 0,000 52,02 0,00 -                         1,000 52,02                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

79 M 27031173
Kanalizácie, ostatné konštrukcie, mreža 
1000x1000 mm

ks 0,000 886,00 0,00 -                         1,000 886,00                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

80 K 262308212.S
Príplatok za vrty pre injektáže, šikmé povrchové 
D do 93 mm, pri úklone do 48 st., hĺbky do 0-25 
m, hornina III

m 0,000 22,91 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

81 K 262601171.S
Vrty pre injektáž vykonávané povrchovo vŕtacími 
kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v 
horn.VI

m 0,000 50,74 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

82 M 286640003166.P Zákazkovaá vodomerná Šachta  s dnom ks 0,000 2 175,60 0,00 -                         1,000 2 175,60               -                        -                      -                      -                      -                -                      

83 M 894102113.P
Osadenie železobetónovej prefabrikovanej 
kalovej jamy

ks 0,000 203,26 -                         1,000 203,26                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

84 K 229942111.P
Kotevné tyče priemeru R76,  injektované 
cementovou zmesou v hornine III, dĺ. 3 m

m 0,000 138,50 0,00 -                         108,000 14 958,00             -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV
90   "vrty pre vertikálne kotvy pre založenie stabil. 
konštr. Nad ostrovom

18ks*6m

85 K 262303372.S
Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 
156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III

m 0,000 129,71 0,00 -                         99,000 12 841,29             -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 18*5,5m

86 K 311321512.S
Betón nadzákladových múrov, železový (bez 
výstuže) tr. C 35/45

m3 0,000 168,72 0,00 -                         17,280 2 915,48               -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 0,6*1,6*18

87 K 311361821.S Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) t 0,000 2 005,48 0,00 -                         1,502 3 012,23               -                        -                      -                      -                      -                -                      

88 M 553550001310.S
Mostné zvodidlo oceľové zábradľové komplet s 
náterom, úrovne zachytenia H2

m 0,000 294,51 0,00 -                         26,000 7 657,26               -                        -                      -                      -                      -                -                      

89 K 911333112.P Mostné zvodidlo oceľové zábradľové  osadenie m 0,000 52,02 -                         26,000 1 352,52               -                        -                      -                      -                      -                -                      

90 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 0,000 0,99 0,00 -                         30,720 30,41                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV
1,6x18+1,6x
0,6x2

91 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,000 2 643,00 0,00 -                         0,011 29,07                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 30,72*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva 0,011

VV Súčet 0,011

92 K 711112002.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
asfaltovým lakom za studena

m2 0,000 1,12 0,00 -                         61,440 68,81                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV 30,72*2

93 M 246170001000.S Lak asfaltový opravný t 0,000 2 723,00 0,00 -                         0,075 205,53                  -                        -                      -                      -                      -                -                      
VV

94 001000034.P Kontrolné skúšky ks 0,000 1 500,00 0,00 -                         1,000 1 500,00               -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV

95 K 212756145.S
Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, 
DN 100

m 0,000 1,26 0,00 -                         20,000 25,20                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

96 M 286110015000.S
Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, 
perforovaná

m 0,000 2,24 0,00 -                         20,000 44,80                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

97 K 931992111.S
Výplň dilatačných škár z penového polystyrénu 
hr. 20 mm

m2 0,000 8,01 0,00 -                         3,060 24,51                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

98 K 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2

m 0,000 12,96 0,00 -                         7,800 101,09                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

99 K 971052341.S
Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a 
stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm,  -
0,05900t

ks 0,000 35,62 0,00 -                         3,000 106,86                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

VV prepich v kalníkoch dn 200
VV 5 5,000

100 K 971052551.S
Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a 
stenách plochy do 1 m2, hr. do 600 mm,  -
2,40000t

m3 0,000 511,20 0,00 -                         0,118 60,32                    -                        -                      -                      -                      -                -                      

101 K 123456S Orez a odpílenie stromu od 15 do 20 m ks 0,000 148,40 0,00 -                         0,000 -                         -                        -                      -                      18,000 2 671,20            -                43,000 6 381,20            

102 K 1234567S
Štiepkovanie drevnej hmoty priemeru vetiev do 
100 mm s ponechaním a rozprestretím štiepky na 
mieste

m3 0,000 12,80 0,00 -                         0,000 -                         -                        -                      -                      59,400 760,32               -                138,600 1 774,08            

103 K 12345678S
Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, 
vykladanie

m3 0,000 1,20 0,00 -                         0,000 -                         -                        -                      -                      59,400 71,28                 -                138,600 166,32               

104 K 123456789S Poplatok za skládku drevnej hmoty t 0,000 15,00 0,00 -                         0,000 -                         -                        -                      -                      25,440 381,60               -                -                      

105 K 123S
Vyčistenie a odstránenie usadenín v šachte pre 
zberné potrubie s odstránením kalov

kpl 0,000 320,00 0,00 -                         1,000 320,00                  -                        -                      -                      -                      -                -                      

0,48*2,3+0,338 výkop pod rýmsou  
chodníka  

30,72*0,00035

88,8*0,00085 

0,48*2,3+0,338 výkop pod rýmsou  
chodníka  

skúšky: pevnosť v kocke; rozliatia 
kužeľa, mrazuvzdornosť betónu
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106 K 1234S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 
priemerom kmeňa do 100 mm, na svahu 
horolezeckým spôsobom

m2 0,000 9,80 0,00 -                         52,000 509,60                  -                        -                      -                      148,500 1 455,30            -                346,500 3 395,70            

VV 52,000 148,500 151,500

VV 6,5*30 195,000
VV 346,500

107 K 960101002.S
Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo 
stavby - stavebné objekty líniové – cestné, 
železničné, vodné toky, inžinierske siete

bod 0,000 27,00 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

108 K 960151002.S
Kontrolné meranie a meranie skutočného 
vyhotovenia - stavebné objekty líniové – cestné, 
železničné, vodné toky, inžinierske siete

bod 0,000 30,00 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

109 10000-1970

Dočistenie (rámovanie) skalnej steny 
horolezeckým spôsobom, ručným náradím, 
uvoľnenie od nestabilných blokov, dolamovanie 
ostrých skalných výčnelkov

m3 0,000 650,00 0,00 -                         -                         -                        0,750 487,50               -                      -                      -                -                      

VV

110 12240-1100 Odstránenie napadaných skalných blokov m3 0,000 26,40 0,00 -                         -                         -                        0,750 19,80                 -                      -                      -                -                      
VV 5*0,15m3 

111 262503172.S
Vrty pre injektáž zvislé, povrchové D do 56mm, v 
hĺbke 0 - 25 m, v hornine V

m 0,000 140,00 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

112 959941021.S
Chemické kotvy, závitové tyče M20, matice s 
okom pre inštáláciu geokompozitu ocelove lano 

kpl 0,000 1 326,56 0,00 -                         -                         -                        1,000 1 326,56            -                      -                      -                -                      

VV

113 0206090501

D+M Spevňovanie hornín a konštrukcii, 
opláštenie, spevnenie sieťovinou - Geokompozit 
Macmat R / ukotvenie betonárskou výstužou v 
tvar J 

m2 0,000 70,65 0,00 -                         -                         -                        164,000 11 586,60          -                      -                      -                -                      

VV 6*18+2*18+2*10

114 941941041.R D + M Výstužný Geokompozit Steel Grid HR 30 m2 0,000 90,30 0,00 -                         -                         -                        126,000 11 377,80          -                      -                      -                -                      
VV 6*6+9*10

115 959941141.S
Chemická kotva s kotvením svorníkom tesnená s 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M20/60/260

ks 0,000 16,21 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                -                      

116 941941295.R
D+M Pozdĺžne lano Ø 12mm s príslušnými 
komponentmi (lanové svorky, očnice) vrátane 
montáže  

m 0,000 29,40 0,00 -                         -                         -                        38,000 1 117,20            -                      -                      -                64,000 1 881,60            

VV 32m*2

117 183405213.S Výsev travneho semena m2 0,000 1,78 0,00 -                         -                         -                        164,000 291,92               -                      -                      -                -                      
6*18+2*18+2*10

118 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 0,000 7,23 0,00 -                         -                         -                        3,955 28,59                 -                      -                      -                -                      
VV

119 289211111.S   
Doplnenie skal.steny, kam.muriva kameňom 
nakupovaným

m3 0,000 1 552,63 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      0,600 931,58               -                -                      

VV 1,2*1*0,5m

120 128401101.S

Dolamovanie v horninách na dne odkopávok a 
prekopávok vo vrstve do 1000 mm s prípadným 
nutným premiestnením výkopu vo výkopisku bez 
naloženia

m3 0,000 80,07 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      80,000 6 405,60            -                -                      

VV

121 941941041.R
D+M Spevňovanie hornín a konštrukcii, 
opláštenie, spevnenie sieťovinou - Geokompozit 
Macmat HS

m2 93,30 0,00 -                         -                         -                        -                      -                      -                      -                195,000 18 193,50          

bez DPH DPH  s DPH
Nová celková cena v EUR 650 679,34 149 656,25 800 335,59

5*0,15m3 - ostré výčnelky skalnej 
steny 

Steelgrid 2*6+2*10;Macmat R 1*6

dolamovanie odkopov pre tiahla Šidlo - 40 m3; pri odburávaní 
prekážajúcich pilierov skalného svahu - 19 m3 (1x1x1 + 3x2x1 + 3x2x2 ) 

a pri dolamovaní horniny v základovej škáre Šidla - 21 m3

1*52 m - odstránenie krovín a stromov 
vo svahu nad výkopom odvodňovacej 

rúry

59,4*2,5m - požiadavka 
objednávateľa o zväčšenie výrubu 
stromov na 4,5 m od úrovne cesty

60,6*2,5m - požiadavka 
objednávateľa o zväčšenie 

výrubu stromov na 4,5 m od 
úrovne cesty

Súčet
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