
 
 

 
 

 
 

 

DODATOK č.41 k ZMLUVE O DIELO 
Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600174 

 
 

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo  
 
 

na predmet zákazky 
 

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ 
Medzi zmluvnými Stranami 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a  
Združenie NS MHD Petržalka 

 

  
 
 

Bratislava 10/2026 



Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor     

 

   
 

 

DODATOK č. 41 k ZMLUVE O DIELO 

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600174 
 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve 
o dielo na predmet zákazky 

„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“ 

(ďalej tiež len „Dodatok č. 41“) 

medzi Zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:   

Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového 
poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy  

 
IČO:    00 603 481 
DIČ:    2020372596 
IČ DPH:    SK2020372596 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu:   IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153  
Tel./Fax:    02/59 356 268  
e-mail    petrzalskaelektricka@bratislava.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a 

Zhotoviteľ: 

Skupina dodávateľov:  „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ 
Adresa na doručovanie: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 
 Pribinova 10 
 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 
Bankové spojenie:  TATRA BANKA, A.S.  
Číslo účtu:   SK67 1100 0000 0029 4411 6720  
 

Hlavný člen 1: 

Obchodné meno: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Sídlo: ul. Kurtyki 4, 02-676 Varšava, Poľská republika 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO: 120522027 
IČ DPH: PL6762355756 
Bankové spojenie: BNP PARIBAS POLSKA S.A.  
Číslo účtu: PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899  
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84  
e-mail: biuro@aldesa.pl  
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konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom: 

Obchodné meno: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 

Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby 
 (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby) 
Vedúci organizačnej zložky: Rafał Kański 
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec 
IČO: 50 614 339 
IČ DPH: SK4120065312 
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.  
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345  
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84  
e-mail: biuro@aldesa.pl  

Člen 2: 

Obchodné meno: ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Zastúpený: Ing. Giovanni Calà - splnomocnenec 
IČO: A-28233534 
IČ DPH: A-28233534 
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.  
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520  
Tel./Fax: +34 91 381 92 20  
e-mail: contratacion@aldesa.es  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“). 

 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 
zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 
28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, 
Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, 
Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, 
Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, 
Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024, Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024, Dodatku č. 20 zo dňa 26.08.2024, 
Dodatku č. 21 zo dňa 15.10.2024, Dodatku č. 22 zo dňa 03.12.2024, Dodatku č. 23 zo dňa 11.12.2024, 
Dodatku č. 24 zo dňa 21.02.2025, Dodatku č. 25 zo dňa 19.03.2025, Dodatku č. 26 zo dňa 02.04.2025, 
Dodatku č. 27 zo dňa 02.06.2025, Dodatku č. 28 zo dňa 12.06.2025, Dodatku č. 29 zo dňa 08.07.2025, 
Dodatku č. 30 zo dňa 19.08.2025, Dodatku č. 31 zo dňa 10.09.2025, Dodatku č. 32 zo dňa 30.09.2025, 
Dodatku č. 33 zo dňa 20.11.2025, Dodatku č. 34 zo dňa 05.12.2025, Dodatku č. 35 zo dňa 06.02.2026, 
Dodatku č. 36 zo dňa 04.03.2026, Dodatku č. 37 zo dňa 20.04.2026, Dodatku č. 38 zo dňa 23.04.2026, 
Dodatku č. 39 zo dňa 15.06.2026 a Dodatku č. 40 zo dňa 27.07.2026 na predmet zákazky „Nosný systém MHD 2. 
časť Bosákova – Janíkov dvor“ (ďalej len „Zmluva“). 

Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 41. 
Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané: 

a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 41, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj ako „ZVO“); 



 

 3  
 

b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 41, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. 

2. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto 
Dodatku č. 41. 

Článok 1 
Predmet Dodatku č. 41 

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 41 mení nasledovne: 

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH 74 585 993,96 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH 0,00 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH 0,00 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH 201 160,57 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH   222 405,62 €  
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH 66 924,21 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH 599 399,32 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH 0,00 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH 511 546,24 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH 639 198,19 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH 1 680 977,50 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH 0,00 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH 153 768,64 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH 392 163,93 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH 92 113,36 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH 195 388,84 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH 751 876,84 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH 2 420 291,00 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH 558 179,74 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH 179 958,64 €  
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH 638 033,01 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 21 bez DPH 995 069,73 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 22 bez DPH 520 503,65 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 23 bez DPH 1 437 898,12 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 24 bez DPH 253 167,05 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 25 bez DPH 523 776,71 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 26 bez DPH 2 462 260,28 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 27 bez DPH 2 751 982,37 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 28 bez DPH 551 381,72 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 29 bez DPH 647 930,74 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 30 bez DPH 801 724,67 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 31 bez DPH 2 263 691,97 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 32 bez DPH 333 913,75 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 33 bez DPH 1 094 116,36 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 34 bez DPH 1 133 523,59 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 35 bez DPH  233 231,09 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 36 bez DPH 691 088,66 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 37 bez DPH 584 932,29 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 38 bez DPH 0,00 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 39 bez DPH 601 422,05 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 40 bez DPH 332 190,05 € 
Zmluvná hodnota dodatku č. 41 bez DPH 628 995,03 € 
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Zmluvná cena po dodatku č. 41 bez DPH 102 732 179,49 € 

DPH 20 % (do 31.12.2024 – Dodatok č. 1 až Dodatok č. 23) 17 368 570,22 € 
DPH 23 % (od 1.1.2025 – Dodatok č. 24 až Dodatok č. 41) 3 654 545,53 € 

Zmluvná cena po dodatku č. 41 s DPH 123 755 295,24€ 

 
2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 41, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa: 

 
i. Pokynu na Zmenu č. 31 v Zmenovom liste ZL77 

Priebežného, plne detailného nároku Zhotoviteľa č. 81 v Zmenovom liste ZL82 
Konečného nároku č. 88 v Zmenovom liste ZL83 
Pokynu na Zmenu č. 36 v Zmenovom liste ZL86 
Konečného nároku č. 73 v Zmenovom liste ZL88 
Zmenového listu č. ZL 90 
Priebežného, plne detailného nároku Zhotoviteľa č. 94 v Zmenovom liste ZL91 
Konečného nároku č. 91 v Zmenovom liste ZL92 
 

ii. Konečného nároku č. 27 v Zmenovom liste ZL81 
Konečného nároku č. 16 v Zmenovom liste ZL84 
Pokynu na Zmenu č. 2 v Zmenovom liste ZL85 
Pokynu na Zmenu č. 35 v Zmenovom liste ZL87 
Konečného nároku č. 67 v Zmenovom liste ZL89 
Konečného nároku č.40 v Zmenovom liste ZL93, 

 
ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch: 

Zmenový list č. ZL 77, Doplnenie výsadby trvalkových záhonov, vegetačné úpravy a náhradná výsadba, 
Pokyn na Zmenu č. 31 
v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO 
 
Objekt: SO 40-39-02 - Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy 
Objekt: SO 40-39-03 - Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba 
Objekt: SO 50-39-02 - Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy 
 
Popis položiek: 
Objekt: SO 40-39-02 - Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy 

183101111 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3 ks 1 604,000 

183204113 
Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi 
cibuliek alebo hľúz 

ks 
4 580,000 

9999000022 Muscari armeniacum ks 1 041,000 
9999000023 Crocus biely ks 1 041,000 
9999000024 Crocus žltý ks 1 041,000 
9999000025 Allium sphaerocephalon ks 1 457,000 

184102110 
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 
100 mm 

ks 
1 604,000 

9999000009 Panicum virgatum "Squaw" ks 63,000 
9999000010 Aster lateriflorus "Lady in Black" ks 42,000 
9999000011 Phlomis russeliana  ks 83,000 
9999000012 Helictotrichon sempervirens "Saphirsprudel" ks 42,000 
9999000013 Salvia nemorosa "Rugen"  ks 167,000 
9999000014 Veronica teucrium ks 83,000 
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9999000015 Nepeta fassenii ks 167,000 
9999000016 Centranthus ruber "Coccineus"   ks 83,000 
9999000017 Thymus serpyllum   ks 208,000 
9999000018  Euphorbia cyparissias "Clarice Howard" ks 104,000 
9999000019 Sedum kamtschaticum "Variegatum" ks 208,000 
9999000020 Festuca cinerea   ks 146,000 
9999000021 Inula ensiflora ks 208,000 

184921240 
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5       

m2 
208,100 

5833445600 Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b m3 20,810 
185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 3,208 

9999000003 Dodávka vody m3 3,208 
185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 3,208 

 
Objekt: SO 40-39-03 - Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba 

162301162 
Vodorovné premiestnenie výkopu  po nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, 
nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m  

m3 5,600 

167102102 Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 m3 5,600 
183101112 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3 ks 192,000 

183403111 Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na 
svahu do 1:5 

m2 28,000 

183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 28,000 

184102111 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 
100 do 200 mm 

ks 192,000 

184921116 Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5    m2 28,000 
0554151000 Mulčovacia kôra ihličnatých stromov m3 2,800 
185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 0,960 

9999000003 Dodávka vody m3 0,960 
185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 0,960 

0266200187.PnZ31.N1 Carpinus betulus 80-100cm ks 192,000 
 
Objekt: SO 50-39-02 - Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy 

183101111 Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3 ks 1 062,000 

183204113 Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami 
cibuliek alebo hľúz 

ks 3 036,000 

9999000022 Muscari armeniacum ks 690,000 
9999000023 Crocus biely ks 690,000 
9999000024 Crocus žltý ks 690,000 
9999000025 Allium sphaerocephalon ks 966,000 

183403111 Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na 
svahu do 1:5 

m2 138,000 

183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 138,000 

184102110 Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 
100 mm 

ks 1 062,000 

9999000009 Panicum virgatum "Squaw" ks 41,000 
9999000010 Aster lateriflorus "Lady in Black" ks 28,000 
9999000011 Phlomis russeliana  ks 55,000 
9999000012 Helictotrichon sempervirens "Saphirsprudel" ks 28,000 
9999000013 Salvia nemorosa "Rugen"  ks 110,000 
9999000014 Veronica teucrium ks 55,000 
9999000015 Nepeta fassenii ks 110,000 
9999000016 Centranthus ruber "Coccineus"   ks 55,000 
9999000017 Thymus serpyllum   ks 138,000 
9999000018 Euphorbia cyparissias "Clarice Howard" ks 69,000 
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9999000019 Sedum kamtschaticum "Variegatum" ks 138,000 
9999000020 Festuca cinerea   ks 97,000 
9999000021 Inula ensiflora ks 138,000 

184921240 Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5       

m2 138,000 

5833445600 Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b m3 13,800 
185804312 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 m3 2,124 

9999000003 Dodávka vody m3 2,124 
185851111 Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 2,124 

 
Cenový dopad SO 40-39-02: 9 986,78 € bez DPH 
Cenový dopad SO 40-39-03: 2 703,78 € bez DPH 
Cenový dopad SO 50-39-02: 6 686,96 € bez DPH 
Cenový dopad spolu: 19 377,52 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Na základe žiadosti Objednávateľa dňa 13.05.2025 vydal Stavebný dozor pokyn na Zmenu č. 31 v súlade s čl. 13. (Zmeny a 
úpravy), ktorý spočíva vo výsadbe trvalkových záhonov medzi zastávkou Zrkadlový háj a cyklochodníkom, medzi zastávkou 
Lietavská a cyklochodníkom a v oddeľovacom ostrovčeku medzi cyklochodníkom a chodníkom pred zastávkou Gessayova. 
Druhová skladba záhonov je v súlade s dokumentáciou DRS. 
 
K zmene sa pristúpilo z dôvodu, že pôvodne navrhnutá hustota výsadby nepostačovala na funkčné pokrytie terénu, potom tiež 
z dôvodu, že v projektovom výkrese chýbalo zakreslenie ucelenej plochy, ktorú bolo z prevádzkových dôvodov taktiež nutné 
osadiť trvalkami, ako aj z dôvodu, že v dotknutých častiach bolo technicky vhodnejšie nahradiť pôvodne navrhnutú betónovú 
dlažbu trvalkovou výsadbou pre zabezpečenie vsakovania a estetického ucelenia priestoru. Predmetné doplňujúce práce boli 
nevyhnutné na dokončenie diela a dosiahnutie dlhodobo udržateľného, funkčného stavu vegetačných úprav. Nové výsadby 
bezprostredne nadväzujú na už realizované plochy, sú s nimi technologicky prepojené, a preto si vyžadujú jednotný 
agrotechnický postup a koordináciu na stavenisku. Zároveň bude zachovaná jednotná záruka za ujatie a následnú údržbu zelene. 

Zmenový list č. ZL 81, Kolízia telekomunikačných káblových vedení so stavbou trate v km 5,9, 
Nárok č. 27 - konečný 
v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO 
 
Objekt: SO 60-36-03 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení 

Časť: SO 60-36-03.1 - UPC 
Časť: SO 60-36-03.2 – Slovanet 
Časť: SO 60-36-03.3 – Orange 
Časť: SO 60-36-03.4 - Slovak Telecom 

 
Popis položiek: 
Objekt: SO 60-36-03 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení 

Časť: SO 60-36-03.1 - UPC 
220200401-1 Označenie káblov, káblových súborov a spojok a lomových bodov ks 16,000 
3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 16,000 

220222003 
"Kontrolné meranie tlmenia reflektometrom pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z 
oboch strán 
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.2 

ks 96,000 

220222004 Monitorovanie stavu optického kábla počas stranovej preložky    
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.9 

ks 1,000 

464000013 
Oprava káblovej knihy optického kábla 
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 ks 1,000 

 
Časť: SO 60-36-03.2 - Slovanet 



 

 7  
 

220200401-1 Označenie káblov, káblových súborov a spojok a lomových bodov ks 16,000 
3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 16,000 

220222003 
"Kontrolné meranie tlmenia reflektometrom pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z 
oboch strán 
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.2 

ks 72,000 

220222004 
Monitorovanie stavu optického kábla počas stranovej preložky    
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.9 ks 1,000 

464000013 Oprava káblovej knihy optického kábla 
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

ks 1,000 

 
Časť: SO 60-36-03.3 - Orange 

220200401-1 Označenie káblov, káblových súborov a spojok a lomových bodov ks 16,000 
3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 16,000 
460010024-1 Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore km 0,340 
275321311 "Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20  

Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3   
m3 

 
2,700 

275362021 "Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

t 
0,182 

388793209 Presunutie rúry kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm do novej polohy, 
miestna sieť    
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.1 

m 
340,000 

220060411 Tlakové utesnenie neobsad.otvorov káblovodu z plast.,hmôt zátkou z 
impregn.molitanu, tmelu a mazaniny    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

ks 
10,000 

220222003 Kontrolné meranie tlmenia reflektometrom pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z 
oboch strán    
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.3 

Ks 24,000 

220222004 Monitorovanie stavu optického kábla počas stranovej preložky 
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.9 

ks 1,000 

460200283 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3  
Položka prevzatá z objektu SO 60-35-20 

m 16,000 

460200303 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3   
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.9 

m 55,000 

460200323 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 140 cm hlbokej, v zemine triedy 3 
Položka prevzatá z objektu SO 40-35-02.1 

m 14,000 

460510022 Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 
cm bez zemných prác 
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m 44,000 

286130072900 Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE  
Položka prevzatá z objektu SO 40-35-02.2 

m 28,000 

3410352029 Ohybná korugovaná chránička D 160/136,, PE-HD 
Položka prevzatá z objektu SO 51-36-01.8 

m 16,000 

460400001 Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm   
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.4 

m 14,000 

605110001700 Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť II hr. 18-22 mm, š. 
250-300 mm 
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m3 1,232 

605120002200 Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 
1000-1750 mm    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m3 1,400 

460420382 Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, so zákrytovými doskami 
kladenými na šírku 30 cm    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m 55,000 

581530000400 Piesok technický netriedený   
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

t 4,125 
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283130000200 Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm, 
farba oranžová    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m 110,000 

460490011 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m 170,000 

283230008400 Výstražná fólia PE, š. 220 mm, pre telekomunikácie, farba oranžová    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m 170,000 

460400101 Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m hĺbky do 2 m    
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.4 

m 14,000 

460560283 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm 
hlbokej v zemine tr. 3    
Položka prevzatá z objektu SO 60-35-20 

m 16,000 

460560303 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm 
hlbokej v zemine tr. 3    
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.9 

m 55,000 

460560553 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 150 cm 
hlbokej v zemine tr. 3 
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.9 

m 14,000 

460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 
cm od vodor.hladiny    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m2 42,500 

460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m3 6,200 

460600002 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

m3 179,800 

171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

t 10,540 

984234900 Porealizačné zameranie trasy kábla v extraviláne    
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

km 0,340 

464000013 Oprava káblovej knihy optického kábla 
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 

ks 1,000 

 
Časť: SO 60-36-03.4 - Slovak Telecom 

220200401-1 Označenie káblov, káblových súborov a spojok a lomových bodov ks 16,000 
3412611726 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 16,000 

220222004 Monitorovanie stavu optického kábla počas stranovej preložky    
Položka prevzatá z objektu SO 50-36-03.9 

ks 1,000 

464000013 
Oprava káblovej knihy optického kábla 
Položka prevzatá z objektu SO 40-36-03.3 ks 1,000 

 
Cenový dopad SO 60-36-03.1: 3 525,51 € bez DPH 
Cenový dopad SO 60-36-03.2: 2 933,67 € bez DPH 
Cenový dopad SO 60-36-03.3: 13 412,39 € bez DPH 
Cenový dopad SO 60-36-03.4: 1 078,15 € bez DPH 
 
Cenový dopad spolu: 20 949,72 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 

Zhotoviteľ počas realizácie prác v rámci električkového spodku v úseku km 5,900 identifikoval existujúce inžinierske siete 
vedené v koridore pozdĺž Panónskej cesty, ktoré križovali budúcu električkovú trať približne v staničení km 5,910, vo vzdialenosti 
cca 25 m južne od existujúceho cestného nadjazdu. Predmetné telekomunikačné káblové vedenia neboli zohľadnené v 
poskytnutej dokumentácii DRS, pričom ich poloha bola v kolízii s navrhovaným telesom električkovej trate a zároveň aj s 
navrhovanou súbežnou cestnou komunikáciou. Z dôvodu uvedenej kolízie bolo potrebné zabezpečiť spracovanie zmenovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby. Zhotoviteľ obdŕžal dňa 23.10.2023 zDRS schválenú SD a následne realizoval predmetné 
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práce v súlade s touto schválenou zDRS. Predmetné práce boli ukončené a prebraté SD dňa 10.06.2025 pre SO 60-36-03.1, 
SO 60-36-03.2 a SO 60-36-03.3 a dňa 31.03.2026 pre SO 60-36-03.4. 

Zmenový list č. ZL 82, Prekročené množstvá v položkách Výkazu výmer Zmluvy, Nárok č. 81 - priebežný 
plne detailný  
v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO 
 
Objekt: SO 51-33-01 - Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena 
 
Popis položiek: 
Objekt: SO 51-33-01 - Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena 

273325236 Podkladný betón tr. C 12/15 hr. 0,15 m m2 420,988 
273327299 Základy podpier z betónu tr. C 30/37 m3 15,400 
271351196 Debnenie základov podpier - zhotovenie m2 45,088 
271351197 Debnenie základov podpier - odstránenie m2 45,088 
273327725 Výstuž základov podpier z betonárskej ocele 10505 t 4,956 
347332788 Driek podpier z betónu tr. 35/45 m3 86,030 
371351193 Debnenie drieku podpier - zhotovenie m2 381,456 
371351172 Debnenie drieku podpier - odstránenie m2 381,456 
373327244 Výstuž drieku podpier z betonárskej ocele 10505 t 30,703 
451473265 Nosná konštrukcia z betónu tr. C 45/55 m3 148,540 
451476329 Výstuž mostnej konštrukcie z betonárskej ocele 10 505 t 10,279 

 
Cenový dopad spolu: 98 673,95 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Zhotoviteľ požiadal Projektanta o zapracovanie nasledovných zmien  v projektovej dokumentácii DRS pre SO 51-33-01:  
 
1. Zmena návrhu predpätia: Zhotoviteľ požiadal o zmenu postupu výstavby z troch etáp na jednu. V pôvodnom návrhu, ktorý 
uvažoval realizáciu na tri etapy, skupina káblov C01, pozostávajúca zo štyroch káblov pri spodnom povrchu stredného poľa, bola 
navrhnutá s pasívnymi kotvami na oboch koncoch. Pri tomto riešení nie je možné napínať obojstranné pasívne kotvy skupiny lán 
C01 a bolo by potrebné ich nahradiť aktívnymi kotvami. Avšak predpínanie na celkovú jednu etapu je z hľadiska prácnosti a času 
považované za vhodnejšie riešenie. 
 
2. Nesúlad geometrie vo výkresoch tvaru a výkresoch výstuže: v dokumentácii spodnej stavby bol identifikovaný nesúlad medzi 
jednotlivými výkresmi. Šírka základu v osiach č. 4 a 6 ľavého mosta bola v rôznych výkresoch uvedená rozdielne (11,0 m vs 12,0 
m), podobne ako šírka vzpier (2,0 m vs 2,4 m). 
 
Projektant na základe pripomienok Zhotoviteľa musel zmeniť statický systém i celý výpočet a navrhnúť nový spôsob predpínania. 
Uvedená zmena mala za následok navýšenie počtu predpínacích káblov, kotiev a rúrok pre vedenie káblov ako aj injektážnych 
prác. Realizácia týchto prác navyše bola nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia technológie výstavby, ktorá nebude v rozpore s 
navrhnutým systémom predpätia. 
 
Zvýšené množstvá materiálov a prác kvôli zmene DRS boli predmetom Zmenového listu č. ZL70 s celkovým finančným dopadom 
vo výške 34 133,33 €. 
 
Na základe porovnania DRS s reálne realizovaným stavom SO 51-33-01 Zhotoviteľ konštatoval, že rozpočtové množstvá betónu, 
výstuže a debnenia uvedené vo VV DRS nezohľadňujú potrebné výmery položiek. Príslušná zDRS neobsahovala rozdielové 
výkazy výmer. Projektová dokumentácia a výkaz výmer DRS nezachytávali úplný rozsah požadovaných prác na konštrukčných 
prvkoch mostného objektu, čo viedlo k vzniku prác naviac. Tieto práce boli nevyhnutné pre dokončenie a funkčnosť konštrukcie 
mosta a ich rozsah bol preukázateľne overený pri kontrolnom meraní množstiev a porovnaní s pôvodnou dokumentáciou DRS. 
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Tieto skutočnosti Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase podania Ponuky ani v čase prevzatia Staveniska, vznik týchto skutočností 
je mimo jeho zodpovednosti. 

Zmenový list č. ZL 83, Meranie vibrácií počas prevádzky električky, Nárok č. 88 – konečný 
v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO 
 
Zaradenie: Všeobecné položky - Realizácia 
 
Popis položiek: 
Objekt: Všeobecné položky - Realizácia 

250400054.N88 Doplnkové meranie a vyhodnotenie vibrácii z prevádzky električky na 
základe požiadavky Objednávateľa 

ps 1 

 
Cenový dopad spolu: 6 125,63 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Zhotoviteľ na základe dodatočnej požiadavky Objednávateľa vykonal doplňujúce meranie vibrácií počas prevádzky električky 
prostredníctvom schválenej odbornej subdodávateľskej spoločnosti Valeron Enviro Consulting s.r.o. Toto doplňujúce meranie 
vibrácií nebolo zahrnuté v pôvodnom rozsahu Diela (ZoD). Realizované meranie hluku bolo povinnosťou Zhotoviteľa 
vyplývajúcou zo ZoD v rámci podkladov ku kolaudačnému konaniu, a preto nie je predmetom tohto finančného nároku. 

Zmenový list č. ZL 84, Znefunkčnenie vedenia VVN po požiari na Prístavnom moste a prípravné práce pre 
zmenu trasovania kábla VVN 110 kV, Nárok č. 16 - konečný 
v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO 
 
Objekt: SO 40-35-06 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení 

Časť: SO 40-35-06.1 - VVN 110 kV vedenie km 2,473 
 
Popis položiek: 
Objekt: SO 40-35-06 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení 

Časť: SO 40-35-06.1 - VVN 110 kV vedenie km 2,473 
131252101.2 Hĺbenie jám  tr.3 - strojne (97%) m3 164,560 
460561505 Spätný zásyp m3 138,360 
181301105 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm    m2 2 025,700 

182001131 Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine 
alebo na svahu do 1:5    

m2 2 025,700 

141721210 Horizontálne vŕtanie zo zatiahnutím potrubia HDPE D225 m 93,000 
871229010 Zváranie potrubia a manipulácia potrubia na stavbe HDPE D225 m 204,000 
141721220 Horizontálne riadené vŕtanie so zatiahnutím potrubia HDPE D140 m 62,000 
871229020 Zváranie potruvia a manipulácia s potrubím na stavbe HDPE D140 m 144,000 

59230024422 Montáž káblového žlabu 1000x504x355 m 78,000 
59230024422_1 Montáž káblového žlabu Montáž krycej dosky 500x500x65 m 156,000 

452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 m3 4,065 
374590102031 Coaxiální bonding kábel  2YC(F)2Y 1x240 RM/240 - NKT m 37,000 
286120150010 HDPE Chránička PE 100 PN16(225 mm) m 48,000 
286120150020 Chránička PE 100 PN16 140 mm m 32,000 
345750130110 Betónový žlab WL 1000x504x355 mm ks 78,000 
283140002010 Krycia doska BK 3 500x500x65 ks 156,000 

91.4035061.N3 Skladovanie, prevoz a manipulácia so 110kV káblom z dôvodu presunu 
realizácie o 7 mesiacov 

kpl 1,000 

93.4035061.N5 
Neúspešné vŕtanie pod Rusovskou cestou a prestoje vrtnej súpravy počas 
schvaľovania náhradného riešenia kpl 1,000 

99.4035061.N1 Preprava offline diagnostického zariadenia pre 110kV z Nemecka z dôvodu 
posunu realizácie preložky 

kpl 1,000 
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95.4035061.N7 Náklady na expertnú činnosť súvisiacu s riešením presunu trasy káblu VVN 
110kV 

kpl 1,000 

 
Cenový dopad spolu: 102 222,34 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Dňa 21.04.2022 spôsobil požiar vedenia VVN č. 8815 na Prístavnom moste jeho znefunkčnenie a následné zásadné obmedzenie 
prevádzky distribučnej siete. Z tohto dôvodu určil správca siete podmienku, že prekládku vedenia VVN č. 8816 (SO 40-35-06.1 
- VVN 110 kV vedenie km 2,473) je možné realizovať až po úplnom obnovení prevádzky vedenia VVN č. 8815. Zároveň 
požadoval, aby práce prebiehali výlučne za priaznivých klimatických podmienok (min. +10 °C). Uvedené skutočnosti viedli k 
posunu začiatku prác na 11.04.2023, pričom prekládka bola ukončená 10.05.2023. Tento časový posun znamenal významný 
zásah do harmonogramu realizácie Diela a mal priamy dosah na postup prác, nadväzujúce stavebné objekty aj vznik 
dodatočných nákladov. 
 
Predmetom tejto zmeny je zároveň navýšenie množstiev existujúcich merateľných položiek v dôsledku preverovania a prípravy 
alternatívneho technického riešenia preložky. Táto zmena bola pôvodne zahrnutá v Pokyne na Zmenu č. 6, ktorý Stavebný dozor 
vydal dňa 07.02.2023. Stavebný dozor však následne tento pokyn zrušil a rozhodol o realizácii podľa pôvodnej upravenej DRS. 
V súvislosti s prípravou a preverovaním predmetnej zmeny tak vznikli účelne vynaložené náklady na odbornú, projekčnú a 
koordinačnú činnosť. 

Zmenový list č. ZL 85, Výmena podložia pod základom opory č. 1, Pokyn na Zmenu č. 2  
v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO 
 
Objekt: SO 50-33-01 - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 

Časť: SO 50-33-01.A - Most 
 
Popis položiek: 
Objekt: SO 50-33-01 - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 

Časť: SO 50-33-01.A - Most 
998225111 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým 

akejkoľvek dĺžky objektu 
t 255,500 

181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 
Položka prevzatá z objektu SO 50-31-01.2  

m2 225,000 

00020006 52 Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o. sub 3,000 

171101112 Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny 
Položka prevzatá z objektu SO 50-31-01.2 

m3 113,000 

583410003800 S.N Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm t 177,450 

583410003000 Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13043 
Položka prevzatá z objektu SO 50-32-01 

t 78,050 

211971121 
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke 
oplášt. od 0 do 2, 5 m 
Položka prevzatá z objektu SO 50-32-01 

m2 
228,000 

6931100012007 
Separačná geotextília polypropylénová plošná hmotnosť ? 250 g/m2, CBR  4 
kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: 15/15kN.m-1 
Položka prevzatá z objektu SO 50-32-01 

m2 
239,400 

 
Cenový dopad spolu: 5 999,20 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Na základe inžiniersko-geologického prieskumu počas projekčných prác sa predpokladalo s nižšou hladinou podzemnej vody, z 
tohto dôvodu bolo navrhnuté založenie opory č. 1 bez výmeny podložia. Projektant Zhotoviteľa pred začiatkom stavebných prác 
požiadal o overenie úrovne hladiny podzemnej vody. Zistená HPV bola na úrovni 130,75 m, čo je približne o 2 m vyššie oproti 
predpokladom v DRS. Následne Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o pokyn k ďalšiemu postupu a Projektant Zhotoviteľa navrhol 
sanáciu podložia v celkovej hrúbke 0,5 m. Zhotoviteľ realizoval výmenu podložia podľa návrhu, únosnosť pláne bola po výmene 
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podložia preverená statickými zaťažovacími skúškami. Odlišnú HPV oproti inžiniersko-geologickým vrtom a DRS nebolo možné 
pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pred začiatkom stavebných prác. 

Zmenový list č. ZL 86, Doplnenie riadenia pre miesto na prechádzanie na Kutlíkovej ul., Pokyn na 
Zmenu č. 36  
v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO 
 
Objekt: PS 51-21-01 - CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul. 

Časť: PS 51-21-01.1 - doplnenie riadenia pre MNP na Kutlíkovej ul. (Chorvátske rameno) 
 
Popis položiek: 
Objekt: PS 51-21-01 - CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul. 

Časť: PS 51-21-01.1 - doplnenie riadenia pre MNP na Kutlíkovej ul. (Chorvátske rameno) 
 

220890021 Regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel, premeranie a vyregulovanie ks -19,000 

220960196 Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej 
skupiny s použ.mont.plošiny 

ks -6,000 

220960197 
Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej 
skupiny bez mont.plošiny ks -17,000 

220960302 Príprava ku komplexnému vyskúšaniu CDS za ďalších 5  signálnych skupín ks -5,000 
220960312 Komplexnému vyskúšaniu CDS za ďalších 5 signálnu skupinu ks -5,000 

4560001800.1 Použitie mechanizmov - výsuvná plošina do 12m hod 6,000 

PnZ36.2209617009 
Agregovaná položka pre realizáciu PnZ 36 podľa zDRS od Objednávateľa – 
PS 51-21-01.1 Doplnenie riadenia pre miesto na prechádzanie (MNP) na 
Kutlíkovej ul. (Chorvátske rameno)  

kpl 
1,000 

 
Cenový dopad spolu: 176 247,80 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
V rámci realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečil doplnenie cestnej svetelnej signalizácie pre novonavrhované miesto na 
prechádzanie na Kutlíkovej ulici. Potreba zmeny vyplynula z dodatočnej požiadavky Objednávateľa, pričom zohľadňuje aktuálne 
legislatívne nároky a požiadavky štátnych orgánov uplatnené počas realizácie nového mostného objektu a prestavby Kutlíkovej 
ulice na štvorpruhovú delenú cestnú komunikáciu. Na základe záverov Dopravno-kapacitného posúdenia bolo nevyhnutné, aby 
sa priechod pre chodcov nahradil miestom na prechádzanie, riadeným cestnou svetelnou signalizáciou z dôvodu zaistenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Zmenový list č. ZL 87, Realizácia ochrany existujúceho STL plynovodu, Pokyn na Zmenu č. 35 
v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO 
 
Objekt: SO 60-37-08 - Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov 

Časť: SO 60-37-08.2 - trať km 5,733 
Úroveň: SO 60-37-08.2b - trať km 5,733 - preložka č.2 

 
Popis položiek: 
Objekt: SO 60-37-08 - Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov 

Časť: SO 60-37-08.2 - trať km 5,733 
Úroveň: SO 60-37-08.2b - trať km 5,733 - preložka č.2 

119001412 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 9,000 
132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 14,040 

132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 

m3 14,040 

151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 21,600 
151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 21,600 

174101002 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3 m3 10,800 
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175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny 

m3 3,240 

877271012P Montáž elektrotvarovky - objímka z PE 100 D 110 mm ks 2,000 

286530225100 Elektrotvarovka, elektrofúzna objímka priama PE100 SDR17 PFA/PN10 
Elofit DME DN 110, GAWAPLAST 

ks 2,000 

230220011 Montáž orientačného stľpika ON 13 2970 ks 2,000 

5535600265P Orientačný  oceľový stĺpik komplet (zemné práce, betonáž, betón krúž s 
pieskom, výstražna fólia, kábel CE 4mm2, zásuvka) 

ks 2,000 

230220016 Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50 ks 2,000 
4220002830 Čuchačka D32 - 2x3,0m ks 2,000 

4220002831P Ohrievací polyfúzny nástavec komplet s privarením ks 2,000 

162401142 
Vodorovné premiestnenie výkopu  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 
1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m 
Položka prevzatá z SO 60-34-03 

m3 3,240 

583310001700 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1 
Položka prevzatá z SO 40-34-07 

t 6,480 

452311141 
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 
Položka prevzatá z SO 50-37-04 

m3 
2,165 

230170005 
Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 
Položka prevzatá z SO 60-37-08.2a úsek 1,000 

230170015 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350 
Položka prevzatá z SO 60-37-08.2a 

m 15,400 

230200058P 
Montáž chráničky PE  D x t 450 x 26,7 
Položka prevzatá z SO 50-37-04 m 9,000 

2861100015P Rúra HDPE, SDR 17, PN10, DN 450 - chránička 
Položka prevzatá z SO 40-37-04.1 

m 9,900 

230200126P 
Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 500 
Položka prevzatá z SO 40-37-04.1 m 9,000 

286141474P Tesniaca manžeta 315/450 
Položka prevzatá z SO 40-37-04.1 

ks 2,000 

230203018 
Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 315 
Položka prevzatá z SO 40-37-04.1 ks 5,000 

286710001900 
Objímka kĺzna dištančná "RACI" M 18, HDPE, typ M, výška 18 mm, 
GAWAPLAST 
Položka prevzatá z SO 60-37-08.2a 

ks 5,000 

230230121 
Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa 
Položka prevzatá z SO 60-34-04.E 

úsek 1,000 

230230024 
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 350 
Položka prevzatá z SO 40-37-04.1 m 15,240 

230230079 Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 350 
Položka prevzatá z SO 40-37-04.1 

m 15,240 

 
Cenový dopad spolu: 6 327,29 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Správca existujúceho STL plynovodu požiadal o ochranu plynovodu, ktorý križuje električkovú trať. V nadväznosti na rozšírenie 
komunikácie a výstavbu cyklochodníka SO 60-38-02 bolo potrebné, aby bola jestvujúca chránička D450 PE obojstranne 
rozšírená o 3 m a 6 m. Rozšírenie sa realizovalo použitím pozdĺžne delenej PE chráničky vybavenej čuchačkami na oboch 
koncoch a ukončenej v orientačných stĺpikoch.Súčasťou vykonaných prác bolo zabezpečenie pracoviska, koordinácia so 
správcom siete, geodetické vytyčovanie a uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu. 

Zmenový list č. ZL 88, Chýbajúce kotvenie trakčných stožiarov, Nárok č. 73 – konečný 
v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO 
 
Objekt: SO 50-33-01 - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 
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Časť: SO 50-33-01.A - Most 
 
Popis položiek: 
Objekt: SO 50-33-01 - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 

Časť: SO 50-33-01.A - Most 
451554002 Betón stropu opory, železový tr.C 30/37 m3 0,980 
451571113 Debnenie stropu opory - zhotovenie m2 5,600 
451571114 Debnenie stropu opory - odstránenie m2 5,600 
451550801 Výstuž stropu opory z betonárskej ocele B500 t 0,302 

210251070.R Konštrukcie TV - Montáž oceľovej konštrukcie netypovej kg 260,000 
36911000030B.R Základový rošt pre prírubový stožiar atyp ZRT-36-400 (váha 65kg/ks) ks 4,000 

210010161 
Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne 
Položka prevzatá z SO 50-37-02.1 

m 40,000 

286130072600 
Chránička napr. delená KOPODUR KD 09063 BC, červená, DN 63, HDPE, 
KOPOS 
Položka prevzatá z SO 50-37-02.1 

m 40,000 

210220003 Zvod v ochrannej rúrke FeZn Ø 10 
Položka prevzatá z SO 60-35-03.3 

m 40,000 

354410054810 
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC 
Položka prevzatá z SO 60-35-02.2 ks 40,000 

 
Cenový dopad spolu: 7 295,95 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
V dôsledku zmeny konštrukčného riešenia oporného múru z panelového na kazetový systém s hustejším kotvením panelov bola 
zistená kolízia s pôvodným umiestnením stožiarov trakčného vedenia. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné stožiare č. 55, 56, 
65 a 66 dodatočne posunúť nad krajné opory č. 1 a č. 4. K predmetnému riešeniu bola Projektantom Objednávateľa vypracovaná 
zmenová DRS, pretože v predloženej DRS nebol určený detail kotvenia, presná poloha ani základové rošty. 

Zmenový list č. ZL 89, Kolízia dažďovej kanalizácie s existujúcimi podzemnými vedeniami, Nárok č. 67 - 
konečný 
v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO 
 
Objekt: SO 40-37-01 - Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia 

Časť: SO 40-37-01.1 - Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská 
Úroveň: SO 40-37-01.1.a - Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová 

Popis položiek: 
Objekt: SO 40-37-01 - Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia 

Časť: SO 40-37-01.1 - Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská 
Úroveň: SO 40-37-01.1.a - Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová 

131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 202,702 
131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 101,351 
132201203 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 m3 138,000 

132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 

m3 69,000 

133201102 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3 m3 27,380 

133201109 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených 
v hornine 3 

m3 13,690 

151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m m2 177,110 
151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m m2 177,110 
175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 27,619 

583310003800 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1 t 7,560 

451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm 

m3 2,869 
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451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm 

m3 9,062 

452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm ks 11,000 
5922470210P Vyrovnávací prstenec pod poklop výšky 40mm ks 1,030 
5922470211P Vyrovnávací prstenec pod poklop výšky 60mm ks 5,050 
5922470212P Vyrovnávací prstenec pod poklop výšky 80mm ks 3,030 
5922470213P Vyrovnávací prstenec pod poklop výšky 100mm ks 2,020 

452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 m3 0,690 

452351101 
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty m2 1,802 

871356028 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200 m 2,630 
871366030 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250 m 20,030 

286110003400 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 
250, dĺ. 6 m, WAVIN 

ks 3,345 

892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 2,730 
892361000 Skúška tesnosti kanalizácie D 250 m 20,030 
892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 12,580 
894401111 Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS ks 7,000 

592240002800 
Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP 
Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm 

ks 10,100 

592240003000 
Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm ks 1,010 

592240003400 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm 

ks 6,060 

592240003200 
Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 
1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm ks 1,010 

894403021 Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu ks 3,000 

592240003500 
Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú 
šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm ks 5,050 

899101111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg ks 6,000 
552434420P Poklop na vstupnú šachtu z kompozitu s uzamykateľným systémom tr. D 625  ks 18,000 

55241000180P 
Poklop z kompozitného plastu DN 600 BEGU - tr.B125 s odvetraním, v 
komunikácií so zámkom a tesnením ks 11,000 

8959701033P.N Montáž všakovacieho systému č. 3, stav. rozmer  8,86x3,26x1,32m ks 1,000 
28665000093P.N Všakovacia galéria z blokov Rigofill ST-B č.3 m 1,000 

592240105010 
Prefabrikát zberná betónová skruž 800x500x80 
Položka prevzatá z SO 40-35-06.1 

ks 12,000 

972056020 
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - 
železobetónových -0,00118t 
Položka prevzatá z SO 50-37-02.1 

cm 193,000 

 
Cenový dopad spolu: 31 148,10 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Počas realizácie výkopových prác na stavebnom objekte SO 40-37-01.1 Zhotoviteľ na základe vykonaných sond a geodetického 
zamerania identifikoval nepredvídateľné fyzické podmienky – viacnásobné smerové a výškové kolízie navrhovanej trasy 
dažďovej kanalizácie s existujúcimi inžinierskymi sieťami. Predmetné  inžinierske siete neboli zakreslené v dokumentácii DRS 
alebo neboli zakreslené v správnej polohe. Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe dostupných informácií od 
všetkých dotknutých správcov sietí, ktoré sú približné a skutočná poloha sietí v teréne bola odlišná. Vzhľadom na nutnosť 
dodržania spádu kanalizácie a nemožnosť voľnej úpravy hĺbky jej uloženia, znemožňovali tieto kolízie realizáciu diela podľa 
pôvodnej DRS. Zhotoviteľovi bola doručená zmenová DRS, ktorá zásadným spôsobom upravila trasovanie dažďovej kanalizácie. 

Zmenový list č. ZL 90, Realizácia zmeny typu mostného záveru 
v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO 
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Objekt: SO 60-33-01 - Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana 
Časť: SO 60-33-01.1 - Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 

 
Popis položiek: 
Objekt: SO 60-33-01 - Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana 

Časť: SO 60-33-01.1 - Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 
4566321111 Mostný záver - zálievkový m -102,600 

PnZ.9319411426.N1 
Dilatačný mostný záver v pozdĺžnom smere 98,2m (49,1m x 2), dodávka + 
montáž podľa Zmeny kpl 1,000 

 
Cenový dopad spolu: 31 341,31 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Zhotoviteľ informoval personál Objednávateľa a Stavebného dozoru ohľadom návrhu asfaltového mostného záveru, ktorý 
nevyhovoval technickým požiadavkám stanoveným v TP 001 (kap. 4.3) na základe vyhodnotenia dilatačných pohybov 
predmetnej konštrukcie. Z tohto dôvodu bola nevyhnutná zmena asfaltového mostného záveru za vhodný typ mostného záveru 
pre danú konštrukciu. Problematika bola prerokovaná za účasti Zhotoviteľa, Projektanta a Stavebného dozoru. Zhotoviteľ navrhol 
použitie mechanického mostného záveru v súlade s technicko-kvalitatívnymi požiadavkami, tak aby predmetný mostný objekt 
bol zrealizovaný a odovzdaný v požadovanej kvalite a funkčnosti. 

Zmenový list č. ZL 91, Chýbajúce množstvá v položkách zmluvného výkazu výmer a centrum médií,  
Nárok č. 94 - priebežný plne detailný 

v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO 
 
Objekt: SO 60 34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia 

Časť: SO 60-34-04.A - Stavebná časť a statika 
 
Popis položiek: 
Objekt: SO 60 34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia 

Časť: SO 60-34-04.A - Stavebná časť a statika 
274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 13,000 
274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 13,000 

380316332 Kompletné konštrukcie čistiarní odpadných vôd, betón vodostavebný C 
25/30, hr. 150-300 mm 

m3 2,016 

959941121 
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do 
betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm 

ks 40,000 

713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 1 051,462 
283230011600 Fólia zakrývacia LDPE, 4x5 m, stredne hrubá, hr. 0,007 mm, VEOS m2 1 209,181 

713121111 Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej 
vrstve 

m2 1 051,462 

283750011100 
Doska RAVATHERM XPS 500 SL hr. 80 mm, tepelná izolácia pre vyššie 
zaťaženia 1250x600 mm, pre obrátené strechy, izolácie suterénu a podláh, 
RAVAGO SLOVAKIA 

m2 1 305,517 

998713102 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m t 4,556 

919716318 
Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tŕňmi priem.20mm 
dĺ.400 mm 
Položka prevzatá z SO 60-32-06 

ks 106,000 

919736111 Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm 
Položka prevzatá z SO 40-35-05.1 

m 1 509,500 

919726553 
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho 
profilu š. 15 mm hl. 25 mm 
Položka prevzatá z SO 40-38-04 

m 1 509,500 

327237182 
Výstuž nadzákladových múrov z betonárskej ocele 10 505 
Položka prevzatá z SO 50-33-01.A t 0,121 
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311321822 Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2 
Položka prevzatá z SO 40-33-02 

m2 2,016 

275351215 
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce 
Položka prevzatá z SO 40-35-04.1 m2 25,920 

275351216 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-dielce 
Položka prevzatá z SO 40-35-04.1 

m2 25,920 

256892631 K Set FT43-300x2 + ocelová základna + kotvenie ks 6,000 

220010201 K 

Montáž setu: 
Montáž stĺpa FT43  
Chemická kotva do betónu M14 x 4ks 
Kotva do betónu s objímkou x 2ks 

kpl 6,000 

6324515015 K Podlievanie plastmaltou hr. 20mm vrátane materiálu m2 1,919 
 
Cenový dopad spolu: 77 091,56 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Počas realizácie prác na objekte HDKo vznikli dôvody na uplatnenie nárokov na práce navyše z dôvodu potreby spracovania 
dokumentácie VTD pre centrum médií a rozdielu medzi výkazom výmer a rozsahom prác vyplývajúcim z DRS. Na základe 
odporúčania Stavebného dozoru bol nárok z dôvodu odlišnej problematiky rozdelený nasledovne: 
 
a)Tepelná izolácia s pridruženými položkami - podľa výkresovej dokumentácie DRS pod celou plochou HDKo predmetná tepelná 
izolácia predstavovala výmeru 2 873,18 m2, pričom Zhotoviteľ evidoval na základe výpočtu plochu izolácie vo výške 3 924,642 
m2. Vzhľadom na dokumentáciu DRS bolo nevyhnutné realizovať zateplenie podlahy pod celou plochou HDKo. 
Dilatácie dosky a zmrašťovacie škáry v hornej ŽB doske - Zhotoviteľ počas výstavby objektu HDKo obdŕžal od Autorského dozoru 
doplnený výkres dilatácie ŽB dosky. V uvedenom výkrese boli doplnené dve dilatačné škáry vrátane šmykových tŕňov, ktoré 
prechádzajú naprieč celou šírkou haly. V dôsledku tohto doplnenia dokumentácie bolo nevyhnutné realizovať práce nad rámec 
pôvodného rozsahu. 
 
b)Centrum médií - napriek tomu, že pôvodná projektová dokumentácia definovala funkčné a technické požiadavky na centrá 
médií a ich realizáciu, bolo nevyhnutné spracovať dokumentáciu VTD pre riešenie centra médií. Z tohto dôvodu sa museli 
realizovať práce dodatočne, čo viedlo k vzniku prác navyše. Predmetné práce navyše sa týkali nosnej konštrukcie, ktorá 
pozostáva z betónovej steny a oceľovej konštrukcie, ktorá slúži na uchytenie zariaďovacích predmetov a rozvodov pre centrum 
médií. 

Zmenový list č. ZL 92, Kolízia kábla linky č. 144 VN 22 kV s realizáciou cyklochodníka, Nárok č. 91 - 
konečný 
v súlade s § 18 ods (1) písm. b) ZVO 
 
Objekt: SO 50-35-05 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení 

Časť: SO 50-35-05.1 - VN 22kV vedenie km 3,800 
 
Popis položiek: 
Objekt: SO 50-35-05 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení 

Časť: SO 50-35-05.1 - VN 22kV vedenie km 3,800 

N91.202500546.FA Skladovanie, prevoz a manipulácia so 110 kV káblom z dôvodu presunu 
realizácie o 7 mesiacov 

kpl 1,000 

 
Cenový dopad spolu: 34 396,65 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Zhotoviteľ pri realizácii chodníkov SO 50-38-01 pod mostom SO 50-33-01 zistil, že trasa cyklochodníka križuje kábel linky č. 144 
VN 22 kV v mieste, kde bolo potrebné vedenie preložiť do hĺbky cca 2,2 m na základe aktuálneho geodetického zamerania. 
Projektová dokumentácia predmetného objektu bola spracovaná na základe podkladov a informácií dostupných v čase 
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projektovania, ale skutočná výšková poloha existujúceho VN vedenia nebola známa. Z dôvodu tejto kolízie bolo nevyhnutné 
predmetné vedenie preložiť, aby bolo možné pokračovať v realizácií stavby. Toto nové technické riešenie bolo zrealizované na 
základe zmeny dokumentácie zDRS. 

Zmenový list č. ZL 93, Neúnosná zemina na zemnej pláni v trase električkovej trate, Nárok č. 40 - konečný 
v súlade s § 18 ods (1) písm. c) ZVO 
 
Objekt: SO 50-31-01 - Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia 

Časť: SO 50-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu 
 
Popis položiek: 
Objekt: SO 50-31-01 - Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia 

Časť: SO 50-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu 

122102504 
Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 
2 nad 10 000 do 30 000 m3 

m3 481,000 

171101112 Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny m3 186,000 
181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 519,000 

289971213 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky 
nad 6 do 8,5 m 

m2 519,000 

6931100011007 
Geotextília polypropylénová separačná ťahová pevnosť, pozdĺž/naprieč 
11/11 kN/m netkaná; porušujúca sila pri pretláčaní valcovým razníkom ≥ 1,3 
kN 

m2 544,950 

998241011 Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so 
sklonom trate do 8 promile 

t 
415,541 

583410003800.S.N 
Kamenivo drvené hrubé, frakcia 63-125 mm 
Zápis č. 1, nová agregovaná položka 

t 415,350 

00020006 52 Vykonané skúšky Qualiform Slovakia s.r.o.  sub 3,000 
 
Cenový dopad spolu: 11 798,01 € bez DPH 
 
Zdôvodnenie zmeny: 
Počas realizácie stavebných prác bola po odhumusovaní v predmetnom úseku zistená nízka únosnosť podložia, ktorá 
neumožňovala realizáciu konštrukčných vrstiev električkovej trate v súlade s projektovou dokumentáciou. Táto skutočnosť bola 
zaznamenaná v stavebnom denníku a následne bola premetom posúdenia autorským dohľadom. Na základe skutočného stavu 
autorský dohľad navrhol technické riešenie spočívajúce v realizácii sanácie podložia použitím separačnej geotextílie a vrstvy 
hrubého drveného kameniva frakcie 63-125 mm v potrebnej hrúbke, s cieľom zabezpečiť požadovanú únosnosť podložia pre 
ďalšie vrstvy konštrukcie trate. Navrhnuté technické riešenie bolo realizované v súlade so stanoviskom autorského dohľadu a 
únosnosť podložia pred a po sanácii bola preverená statickými zaťažovacími skúškami.. 

 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 41 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve. 
2. Dodatok č. 41 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen 

združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.   
3. Dodatok č. 41 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v 
spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 41, majú rovnaký význam ako v Zmluve. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 41 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa 

zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom. 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 41 sú nasledovné prílohy: 
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• Príloha č. 1 (len na DVD nosiči): 

Zmenové listy č. ZL77, ZL81, ZL82, ZL83, ZL84, ZL85, ZL86, ZL87, ZL88, ZL89, ZL90, ZL91, ZL92, ZL93 

• Príloha č. 2: 
2.1 Rekapitulácia  
2.2 Rekapitulácia objektov stavby 

• Príloha č. 3: 
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Ing. Giovanni Calà 
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Ing. Giovanni Calà 

V Bratislave, dňa  V Bratislave, dňa  

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

Za Hlavné mesto SR Bratislava Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD 
PETRŽALKA“ 

 
 

_  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
1. námestníčka primátora 

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 
 
 
 
Ing. Giovanni Calà  
splnomocnenec 
 
 

  
 
 

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 

 
   
Ing. Giovanni Calà 
splnomocnenec 

 



 



Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ 

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Stavebný dozor: METRO Bratislava a.s.

Číslo dodatku Meranie Zmena Nárok Valorizácia SPOLU

SPOLU 379 235,33 833 482,25 9 960 576,22 15 410 284,60 28 146 185,53 74 585 993,96€                                  

Dodatok č. 1 -€                                                 -€                                                    

Dodatok č. 2 -€                                                 -€                                                    

Dodatok č. 3  €                                                                201 160,57 -€                             -€                                                     -€                             201 160,57€                                     201 160,57€                                       

Dodatok č. 4  €                                                                               -   -€                             -€                                                     222 405,62€                222 405,62€                                     222 405,62€                                       

Dodatok č. 5  €                                                                  66 924,21 -€                             -€                                                     -€                             66 924,21€                                      66 924,21€                                         

Dodatok č. 6  €                                                                               -   -€                             -€                                                     599 399,32€                599 399,32€                                     599 399,32€                                       

Dodatok č. 7 -€                                                 -€                                                    

Dodatok č. 8  €                                                                               -   -€                             -€                                                     511 546,24€                511 546,24€                                     511 546,24€                                       

Dodatok č. 9  €                                                                               -   -€                             -€                                                     639 198,19€                639 198,19€                                     639 198,19€                                       

Dodatok č. 10  €                                                                               -   -€                             1 680 977,50€                                      -€                             1 680 977,50€                                  1 680 977,50€                                    

Dodatok č. 11 -€                                                 -€                                                    

Dodatok č. 12  €                                                                  16 689,32 5 710,06€                    131 369,26€                                        -€                             153 768,64€                                     153 768,64€                                       

Dodatok č. 13  €                                                                               -   -€                             -€                                                     392 163,93€                392 163,93€                                     392 163,93€                                       

Dodatok č. 14  €                                                                  14 595,34 71 229,27€                  6 288,75€                                            -€                             92 113,36€                                      92 113,36€                                         

Dodatok č. 15  €                                                                               -   35 838,18€                  159 550,66€                                        -€                             195 388,84€                                     195 388,84€                                       

Dodatok č. 16  €                                                                               -   -€                             -€                                                     751 876,84€                751 876,84€                                     751 876,84€                                       

Dodatok č. 17  €                                                                               -   -€                             2 420 291,00€                                      -€                             2 420 291,00€                                  2 420 291,00€                                    

Dodatok č. 18  €                                                                               -   -€                             -€                                                     558 179,74€                558 179,74€                                     558 179,74€                                       

Dodatok č. 19  €                                                                    4 314,31 169 816,39€                5 827,94€                                            -€                             179 958,64€                                     179 958,64€                                       

Dodatok č. 20  €                                                                  20 415,84 -€                             617 617,17€                                        -€                             638 033,01€                                     638 033,01€                                       

Dodatok č. 21  €                                                                               -   -€                             -€                                                     995 069,73€                995 069,73€                                     995 069,73€                                       

Dodatok č. 22  €                                                                  17 944,66 18 924,19€                  483 634,80€                                        -€                             520 503,65€                                     520 503,65€                                       

Dodatok č. 23  €                                                                               -   -€                             -€                                                     1 437 898,12€             1 437 898,12€                                  1 437 898,12€                                    

Dodatok č. 24  €                                                                  31 634,62 -€                             221 532,43€                                        -€                             253 167,05€                                     253 167,05€                                       

Dodatok č. 25  €                                                                               -   -€                             523 776,71€                                        -€                             523 776,71€                                     523 776,71€                                       

Dodatok č. 26  €                                                                               -   -€                             -€                                                     2 462 260,28€             2 462 260,28€                                  2 462 260,28€                                    

Dodatok č. 27  €                                                                               -   -€                             -€                                                     2 751 982,37€             2 751 982,37€                                  2 751 982,37€                                    

Dodatok č. 28  €                                                                               -   32 033,34€                  519 348,38€                                        -€                             551 381,72€                                     551 381,72€                                       

Dodatok č. 29  €                                                                               -   -€                             647 930,74€                                        -€                             647 930,74€                                     647 930,74€                                       

Dodatok č. 30  €                                                                    5 556,46 251 453,61€                544 714,60€                                        -€                             801 724,67€                                     801 724,67€                                       

Dodatok č. 31  €                                                                               -   -€                             -€                                                     2 263 691,97€             2 263 691,97€                                  2 263 691,97€                                    

Dodatok č. 32  €                                                                               -   -€                             333 913,75€                                        -€                             333 913,75€                                     333 913,75€                                       

Dodatok č. 33  €                                                                               -   -€                             1 094 116,36€                                      -€                             1 094 116,36€                                  1 094 116,36€                                    

Dodatok č. 34  €                                                                               -   -€                             -€                                                     1 133 523,59€             1 133 523,59€                                  1 133 523,59€                                    

Dodatok č. 35  €                                                                               -   91 444,76€                  141 786,33€                                        -€                             233 231,09€                                     233 231,09€                                       

Dodatok č. 36 691 088,66€                691 088,66€                                     691 088,66€                                       

Dodatok č. 37 157 032,45€                427 899,84€                                        584 932,29€                                     584 932,29€                                       

Dodatok č. 38 -€                                                    

Dodatok č. 39 601 422,05€                601 422,05€                                     601 422,05€                                       

Dodatok č. 40 152 635,45€                179 554,60€                                        332 190,05€                                     332 190,05€                                       

Dodatok č. 41 239 293,12€                389 701,91€                                        628 995,03€                                     628 995,03€                                       

 Zmena kľúčových odborníkov 

Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Zmluvná cena po dodatkoch bez DPH

102 732 179,49€                                                                  

DPH 20%

17 368 570,22€                                                                    

Navýšenie ceny

 zmena zloženia skupiny dodávateľov "Združenie NS MHD Petržalka" 

Textová časť Dodatkov

 existencia Mimoriadnych udalostí a ich vplyvu na realizáciu Diela 

 Zmena kľúčových odborníkov 

 Zmena kľúčových odborníkov 

DPH 23%

3 654 545,53€                                                                      

Zmluvná cena po dodatkoch s DPH

123 755 295,24€                                                                  
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28 146 185,53€                                102 732 179,49€                                 

Zmenový list č. ZL77
PnZ 31
DOPLNENIE VÝSADBY TRVALKOVÝCH ZÁHONOV, 
VEGETAČNÉ ÚPRAVY A NÁHRADNÁ VÝSADBA

 €                  19 377,52 PPP 03/2026, c.66 40-39-02, 
40-39-03, 
50-39-02

Zmenový list č. ZL81
Narok 27
KOLÍZIA TELEKOMUNIKAČNÝCH KÁBLOVÝCH 
VEDENÍ SO STAVBOU TRATE V KM 5,9

 €                  20 949,72 PPP 05/2026, c.68
60-36-03.1, 
60-36-03.2, 
60-36-03.3, 
60-36-03.4

Zmenový list č. ZL82
Narok 81
Prekročené množstvá v položkách Výkazu výmer 
Zmluvy

 €                  98 673,95 

51-33-01

Zmenový list č. ZL83
Narok 88
dodatočné meranie vibrácií počas prevádzky električky. 
Rozhodnutie SD podľa podčl. 3.5 ZP

 €                    6 125,63 

Cela stavba

Zmenový list č. ZL84
Narok 16
 zmena trasovania kábla VVN 110 kV km 2,473 oproti 
návrhu v DRS

 €                102 222,34 

40-35-06.1

Zmenový list č. ZL85
PnZ 2
Výmena podložia pod oporou č. 1

 €                    5 999,20 
50-33-01

Zmenový list č. ZL86
PnZ 36
Doplnenie riadenia pre miesto na prechádzanie (MNP) 
na Kutlíkovej ul. CH.R.

 €                176 247,80 40-21-04.1
51-21-01.1
60-21-01.1

Zmenový list č. ZL87
PnZ 35
Realizácia úpravy NN prípojky pre VO cyklochodníka

 €                    6 327,29 PPP 05/2026

60-37-08.2b

Zmenový list č. ZL88
Narok 73
SO 50-33-01 Premostenie CH.R. v km 3,700 - 
chýbajúce kotvenie trakčných stožiarov - oznámenie 
dohody

 €                    7 295,95 

50-33-01

Zmenový list č. ZL89
Narok 67
kolízia vetvy kanalizácie s VN, VVN káblami a 
vodovodom DN500 

 €                  31 148,10 

40-37-01.1a

Zmenový list č. ZL90
Realizácia zmeny typu mostného záveru

 €                  31 341,31 
60-33-01.1

Zmenový list č. ZL91
Narok 94
časť A, časť Centrum médií

 €                  77 091,56 
60-34-04.A

Zmenový list č. ZL92
Narok 91
Kolízia kábla linky č. 144 VN 22 kV s realizáciou 
cyklochodníka

 €                  34 396,65 

50-35-05.1

Zmenový list č. ZL93
Narok 40
Neúnosná zemina na zemnej pláni v trase električkovej 
trate

 €                  11 798,01 

50-31-01.2

Odsúhlasené za aktuálne 
obdobie

Celkom odsúhlasené

EUR EUR
A.1 0,00 379 235,34
A.2 239 293,12 1 209 781,96
A.3 0,00 16 011 706,69
F.1 383 576,28 5 343 951,09
F.2 0,00 4 007,28

SPOLU (A.1 + A.2 + A.3 + F.1 + F.2) 622 869,40 22 948 682,36

Akceptovaná zmluvná 
hodnota
bez DPH

Doteraz odsúhlasené meranie, 
zmeny, nároky a valorizácia

(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

Cena merania, zmeny 
a nárokov

(Dodatok č. 41)

Celkom odsúhlasené meranie, 
zmeny, nároky a valorizácia

(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-41)

Zmluvná cena po Dodatkoch
č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-41

bez DPH

DPH 20%
do 31.12.2024

(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-
23)

DPH 23%
od 1.1.2025

(Dodatok č. 24-41)

Zmluvná cena po Dodatkoch
č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-41

s DPH

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) = (1) + (4) (6) (7) (8) = (6) + (7)

SÚPIS

NÁZOV
Doteraz odsúhlasené

EUR

NÁZOV

970 488,84

4 007,28

Dodatok č. 41

Navýšenie zmluvnej ceny spolu

Valorizácia 16 011 706,69
Nároky 4 960 374,81

PS a SO - zmeny množstiev na základe merania 379 235,34
PS a SO - zmenové listy

22 325 812,96
Dohoda o riešení sporov

SÚPIS
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A Prevádzkové súbory a Stavebné objekty 72 932 269,65 22 284 605,86 622 869,40 22 907 475,26 95 839 744,91 16 210 300,45 3 401 295,81 115 451 341,17

B Všeobecné položky - realizácia 933 724,31 5 195 384,86 6 125,63 5 201 510,49 6 135 234,80 1 006 998,56 253 055,66 7 395 289,02

C Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa 720 000,00 37 199,78 0,00 37 199,78 757 199,78 151 271,21 194,06 908 665,05

74 585 993,96 27 517 190,50 628 995,03 28 146 185,53 102 732 179,49 17 368 570,22 3 654 545,53 123 755 295,24
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

72 932 269,65 379 235,34 970 488,84 4 923 175,03 16 011 706,69 0,00 239 293,12 383 576,28 0,00 95 839 744,95

207 521,58 19 636,93 63 781,91 290 940,42
180 076,11 19 636,93 57 291,03 257 004,07

27 445,47 6 490,88 33 936,35
102 236,18 22 783,74 125 019,92

74 790,71 17 235,46 92 026,17
27 445,47 5 548,28 32 993,75

178 352,34 59 503,05 237 855,39
150 906,87 53 096,50 204 003,37

27 445,47 6 406,55 33 852,02
157 404,60 69 358,13 53 650,86 280 413,59
129 959,13 69 358,13 48 112,78 247 430,04

27 445,47 5 538,08 32 983,55

27 335,14 7 682,39 35 017,53

535 659,76 138 267,21 673 926,97
157 885,16 30 469,90 188 355,06
110 251,41 21 603,76 131 855,17

1 296 616,56 29 278,60 246 298,17 1 572 193,33
39 318,57 4 350,01 43 668,58

1 175 563,07 29 278,60 239 495,98 1 444 337,65
81 734,92 2 452,17 84 187,09

177 665,52 7 352,28 37 721,15 222 738,95
1 764 385,43 33 209,17 349 946,48 2 147 541,08

42 957,29 157 032,45 38 806,42 238 796,16
46 491,13 9 787,18 56 278,31

4 731 961,68 2 302,38 769 415,99 5 503 680,05
293 126,26 52 495,16 345 621,42

96 971,77 15 814,92 22 440,41 135 227,10
112 326,90 15 575,30 26 720,90 154 623,10
119 048,50 15 695,11 26 741,17 161 484,78

78 465,18 72 418,28 35 977,71 186 861,17
78 465,18 72 418,28 35 202,84 186 086,30
78 465,18 72 418,28 35 024,79 185 908,25

718 807,91 44 759,74 134 427,64 897 995,29
95 842,35 15 575,30 20 366,53 131 784,18
50 113,39 5 643,93 55 757,32

761 991,15 159 806,66 921 797,81
696 096,30 144 382,72 840 479,02

65 894,85 15 423,94 81 318,79
158 162,27 16 737,87 47 886,72 222 786,86

17 508,41 16 737,87 8 900,34 43 146,62
59 824,12 16 583,89 76 408,01
32 802,24 9 089,51 41 891,75
39 415,38 10 684,17 50 099,55

8 612,12 2 628,81 11 240,93
174 571,12 1 957,50 47 897,58 224 426,20

12 776,64 135,00 3 042,47 15 954,11

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

PS 40-21-01.2 Kamerový systém
PS 40-21-02 CSS Prejazd Gessayova

PS 40-21-02.1 Cestná signalizácia

PS 40-21-01 CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta
PS 40-21-01.1 Cestná signalizácia

PS 40-21-03.2 Kamerový systém
PS 40-21-04 CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku

PS 40-21-04.1 Cestná signalizácia

PS 40-21-02.2 Kamerový systém
PS 40-21-03 Jantárová cesta - Romanova ul.

PS 40-21-03.1 Cestná signalizácia

PS 40-24-01 Meniareň Bosákova - úprava technológie
PS 40-24-02 Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne
SO 40-31-01 Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia

PS 40-21-04.2 Kamerový systém

PS 40-21-05
Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova 
ul.

PS 40-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.

SO 40-32-01 Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova
SO 40-32-02 Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova
SO 40-32-03 Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova

SO 40-31-01.1 Odstránenie stavieb
SO 40-31-01.2 Odhumusovanie a úpravy terénu
SO 40-31-01.3 Výrub drevín

SO 40-34-01 Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska
SO 40-34-02 Zastávka Gessayova, nástupiská
SO 40-34-03 Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská

SO 40-32-04 Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova
SO 40-33-01 Združený most Rusovská cesta
SO 40-33-02 Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta

SO 40-34-07 Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy
SO 40-34-08 Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská
SO 40-34-09 Zástavka Bosákova, prístrešky na nástupiskách

SO 40-34-04 Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách
SO 40-34-05 Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách
SO 40-34-06 Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách

SO 40-35-02 Bosákova ul. - Romanova ul. ,  NN prípojky 
SO 40-35-02.1 Prípojka NN pre VO cyklochodníka  
SO 40-35-02.2 Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno

SO 40-35-01 Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.
SO 40-35-01.1 Trolejové vedenie
SO 40-35-01.2 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia

SO 40-35-04 Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie
SO 40-35-04.1 Verejné osvetlenie prístupovej komunkácie v km 2,8

SO 40-35-02.3 Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova
SO 40-35-02.4 Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj
SO 40-35-02.5 Prípojka ZSDis, UČS 40
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

161 794,48 1 822,50 44 855,12 208 472,10
341 567,16 2 936,25 85 535,53 430 038,94
273 696,16 2 328,75 71 214,43 347 239,34

67 871,00 607,50 14 321,11 82 799,61
586 508,92 120 346,13 102 222,34 809 077,39
522 601,63 112 801,56 102 222,34 737 625,53

63 907,29 7 544,57 71 451,86
23 568,85 236,25 5 381,82 29 186,92
20 101,69 236,25 4 618,12 24 956,06

3 467,16 763,70 4 230,86
14 519,27 135,00 3 402,64 18 056,91
14 519,27 135,00 3 402,64 18 056,91
15 099,07 135,00 3 542,86 18 776,93
13 855,07 135,00 3 259,31 17 249,38

1 244,00 283,55 1 527,55
82 791,01 18 028,41 100 819,42
18 121,98 3 587,76 21 709,74
23 351,89 6 234,05 29 585,94
20 386,85 4 115,48 24 502,33
20 930,29 4 091,12 25 021,41

388 413,52 82 216,35 470 629,87
77 420,27 21 945,52 99 365,79

535 225,86 1 800,90 28 096,88 107 087,97 672 211,61
68 411,51 14 248,29 82 659,80

7 360,42 1 800,90 1 532,87 10 694,19
208 704,06 28 096,88 44 151,85 280 952,79

SO 40-36-03.4a Slovak Telecom 112 457,41 28 096,88 27 486,85 168 041,14
SO 40-36-03.4b Slovak Telekom kábl.časť 96 246,65 16 665,00 112 911,65

9 026,54 1 932,44 10 958,98
110 001,84 22 612,26 132 614,10

16 049,17 3 380,62 19 429,79
51 349,21 5 722,40 57 071,61
34 039,36 6 941,30 40 980,66
30 283,75 6 565,95 36 849,70

820 288,14 68 787,42 31 148,10 920 223,66
762 664,89 57 822,07 31 148,10 851 635,06

SO 40-37-01.1.a Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová 713 186,78 45 613,10 31 148,10 789 947,98
SO 40-37-01.1.b Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s 35 607,46 10 067,82 45 675,28
SO 40-37-01.1.c Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s 13 870,65 2 141,16 16 011,81

57 623,25 10 965,35 68 588,60
395 666,89 812,71 7 470,37 78 340,53 482 290,50
283 884,77 812,71 5 882,62 60 863,89 351 443,99

28 426,10 3 969,50 32 395,60
83 356,02 1 587,75 13 507,14 98 450,91

357 896,14 468,00 72 966,81 431 330,95
154 998,87 156,00 30 881,40 186 036,27

2 644,00 156,00 609,37 3 409,37
200 253,27 156,00 41 476,04 241 885,31
589 099,51 662,25 126 509,06 716 270,82
310 435,86 61 665,12 372 100,98

20 332,91 4 446,21 24 779,12
100 092,85 25 466,53 125 559,38

SO 40-35-04.2 VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova

SO 40-35-06 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení
SO 40-35-06.1 VVN 110 kV vedenie km 2,473
SO 40-35-06.2 VN 22kV vedenie km 3,305

SO 40-35-05 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení
SO 40-35-05.1 Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta
SO 40-35-05.2 Preložka VO Romanova ul.

SO 40-35-08 Osvetlenie zastávky Gessayova
SO 40-35-08.1 Električková zastávka

SO 40-35-09 Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj

SO 40-35-07 Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno
SO 40-35-07.1 Električková zastávka
SO 40-35-07.2 Autobusová zastávka

SO 40-35-10.1 Prípojka NN Bosákova - Jantárová
SO 40-35-10.2 Prípojka NN Rusovska - Jantárová
SO 40-35-10.3 Prípojka NN Gessayova

SO 40-35-09.1 Električková zastávka
SO 40-35-09.2 Autobusová zastávka

SO 40-35-10 NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.

SO 40-36-03 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení
SO 40-36-03.2 SWAN
SO 40-36-03.3 ORANGE

SO 40-35-10.4 Prípojka NN Romanova - Jantárová
SO 40-35-11 Napájacie vedenia z meniarne Bosákova
SO 40-36-01 Bosáková ul. - Janikov Romanova ul. optická kabelizácia

SO 40-36-03.7 SLOVANET
SO 40-36-03.8 Turk Telekom
SO 40-36-03.9 Mestská polícia

SO 40-36-03.4 Slovak Telecom 

SO 40-36-03.5 ZSE
SO 40-36-03.6 UPC

SO 40-37-01.3 Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.
SO 40-37-02 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov

SO 40-37-02.1 trať km 2,5

SO 40-36-03.11 ACS
SO 40-37-01 Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia

SO 40-37-01.1 Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská 

SO 40-37-04.1 trať km 2,500
SO 40-37-04.2 trať km 2,800
SO 40-37-04.3 trať km 3,241

SO 40-37.02.2 trať km 2,704
SO 40-37.02.3 trať km 3,227

SO 40-37-04 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov

SO 40-38-01.3 Preložka trolejového vedenia

SO 40-38-01 Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova
SO 40-38-01.1 Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie
SO 40-38-01.2 Odvodnenie komunikácie
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

56 804,05 10 696,20 67 500,25
3 476,24 654,58 4 130,82

23 423,79 5 307,59 28 731,38
5 648,75 1 184,24 6 832,99

57 148,99 506,25 14 588,31 72 243,55

11 736,07 156,00 2 500,28 14 392,35

3 373 548,24 22 348,39 812,71 406 486,58 894 602,81 4 697 798,73
163 061,62 39 325,37 202 386,99
428 591,44 91 599,29 520 190,73
321 754,96 100 283,72 112 534,86 534 573,54

23 379,41 15 628,86 7 040,54 46 048,81
180 911,55 36 393,84 9 986,78 227 292,17
251 430,98 74 624,70 2 703,78 328 759,46
185 687,82 24 439,11 56 891,28 267 018,21
158 242,35 24 439,11 49 384,08 232 065,54

27 445,47 7 507,20 34 952,67
186 473,95 5 161,47 47 821,13 239 456,55
159 028,48 5 161,47 41 948,14 206 138,09

27 445,47 5 872,99 33 318,46
215 183,09 15 336,75 48 453,16 278 973,00
187 737,62 15 336,75 42 752,10 245 826,47

27 445,47 5 701,06 33 146,53
189 137,38 16 696,59 42 307,32 248 141,29
161 691,91 16 696,59 36 563,69 214 952,19

27 445,47 5 743,63 33 189,10

94 966,52 27 609,08 122 575,60

130 398,21 36 131,61 166 529,82
102 952,74 30 281,52 133 234,26

27 445,47 5 850,10 33 295,57
441 396,68 118 247,30 559 643,98

1 731 590,86 98 492,85 420 507,91 450 244,75 11 798,01 2 712 634,38
135 125,02 368 937,88 117 822,91 621 885,81

1 498 340,79 98 492,85 51 570,03 331 190,18 11 798,01 1 991 391,86
98 125,05 1 231,65 99 356,70

772 619,00 668 784,95 317 271,67 1 758 675,62
3 442 251,35 60 964,02 719 937,69 4 223 153,06

84 045,41 20 296,85 104 342,26
52 184,57 11 586,23 63 770,80

2 601 715,30 33 984,11 131 440,81 511 964,95 5 999,20 7 295,95 3 292 400,32
2 225 473,52 33 984,11 131 440,81 413 473,30 5 999,20 7 295,95 2 817 666,89

260 836,77 69 315,97 330 152,74
115 405,01 29 175,68 144 580,69

96 978,83 15 335,68 23 623,33 135 937,84
97 599,29 15 814,92 25 051,55 138 465,76
96 714,80 15 335,68 22 650,62 134 701,10
78 465,18 72 418,28 35 024,79 185 908,25
78 465,18 72 418,28 35 421,17 186 304,63
78 465,18 72 418,28 35 024,79 185 908,25

1 133 977,07 216 979,25 1 350 956,32
1 551 944,88 20 254,16 331 170,80 1 903 369,84
1 457 735,26 20 254,16 309 679,09 1 787 668,51

SO 40-38-01.4 Preložka napájacieho vedenia
SO 40-38-01.5 Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova

SO 40-38-01.9
Cestné komunikácie združenej zastávky Bosáková - Ochrana STL plynovodu 
DN 300

SO 40-38-02 Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta
SO 40-38-03 Prístupová komunikácia v km 2,8

SO 40-38-01.6 Preložka prípojky NN pre Cl a infotabuľu združenej zastaávky Bosákova
SO 40-38-01.7 Preložka osvetlenia električkovej trate
SO 40-38-01.8 Verejné osvetlenie zduženej zastávky

SO 40-39-02 Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy
SO 40-39-03 Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba
PS 50-21-01 CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.

SO 40-38-04 Úprava cestnej komunikácie v krížení trate a Romanovej ul.
SO 40-38-05 Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.
SO 40-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno

PS 50-21-02.1 Cestná signalizácia
PS 50-21-02.2 Kamerový systém

PS 50-21-03 CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.

PS 50-21-01.1 Cestná signalizácia
PS 50-21-01.2 Kamerový systém

PS 50-21-02 CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.

PS 50-21-04.1 Cestná signalizácia
PS 50-21-04.2 Kamerový systém

PS 50-21-05
Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska 
ul.

PS 50-21-03.1 Cestná signalizácia
PS 50-21-03.2 Kamerový systém

PS 50-21-04 CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.

PS 50-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.
SO 50-31-01 Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia

SO 50-31-01.1 Odstránenie stavieb

PS 50-21-06 CSS Jantárová cesta - Znievska ul.
PS 50-21-06.1 Cestná signalizácia
PS 50-21-06.2 Kamerový systém

SO 50-32-02 Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska
SO 50-32-03 Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska
SO 50-32-04 Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska

SO 50-31-01.2 Odhumusovanie a úpravy terénu
SO 50-31-01.3 Výrub drevín

SO 50-32-01 Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska

SO 50-33-01.C Rampa pre peších
SO 50-34-01 Zastávka Stred, nástupiská
SO 50-34-02 Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská

SO 50-33-01 Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700
SO 50-33-01.A Most
SO 50-33-01.B Lávka

SO 50-34-06 Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách
SO 50-34-07 Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy
SO 50-35-01 Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.

SO 50-34-03 Zastávka Lietavská, nástupiská
SO 50-34-04 Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách
SO 50-34-05 Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách

SO 50-35-01.1 Trolejové vedenie
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

56 867,46 14 858,71 71 726,17
37 342,16 6 633,01 43 975,17

178 472,35 6 434,71 20 651,33 53 394,31 258 952,70
25 893,76 6 434,71 18 401,43 11 210,75 61 940,65
42 755,27 10 083,57 52 838,84
56 285,51 16 290,20 72 575,71
49 908,81 14 555,95 64 464,76

3 629,00 2 249,90 1 253,84 7 132,74
317 650,51 3 982,50 85 184,58 406 817,59
251 641,17 3 105,00 69 157,59 323 903,76

61 872,40 843,75 14 784,63 77 500,78
4 136,94 33,75 1 242,36 5 413,05

438 045,32 3 780,00 95 321,19 537 146,51
119 985,04 1 046,25 31 457,44 152 488,73

47 727,67 371,25 10 668,46 58 767,38
39 210,78 270,00 8 730,59 48 211,37

231 121,83 2 092,50 44 464,70 277 679,03
85 555,24 0,00 11 097,96 34 396,65 131 049,85
50 660,07 0,00 7 964,39 34 396,65 93 021,11
34 895,17 3 133,57 38 028,74
18 208,49 270,00 4 025,16 22 503,65
15 861,92 270,00 3 672,20 19 804,12

2 346,57 352,96 2 699,53
19 204,15 270,00 4 357,25 23 831,40
17 045,42 270,00 3 850,81 21 166,23

2 158,73 506,44 2 665,17
64 794,99 810,00 18 460,86 84 065,85
17 990,80 270,00 4 837,97 23 098,77

1 244,00 70,02 1 314,02
5 372,60 67,50 1 624,23 7 064,33

40 187,59 472,50 11 928,63 52 588,72
84 984,96 17 719,85 102 704,81
20 283,25 4 867,08 25 150,33
16 351,84 3 161,51 19 513,35
13 362,08 3 453,69 16 815,77
16 112,29 2 802,78 18 915,07
18 875,50 3 434,80 22 310,30
95 427,37 27 729,01 123 156,38

271 639,85 48 936,93 320 576,78
75 396,99 15 082,17 90 479,16

2 509,99 276,31 2 786,30
3 713,66 414,46 4 128,12
6 899,47 780,54 7 680,01
3 713,66 414,46 4 128,12
3 713,66 414,46 4 128,12

78 114,27 12 923,00 91 037,27
4 042,21 761,15 4 803,36

28 972,55 7 038,58 36 011,13
64 563,39 10 831,79 75 395,18

732 206,91 10 019,60 21 053,75 144 526,65 907 806,91
353 569,25 16 729,87 77 157,93 447 457,05
209 868,04 7 650,96 4 323,88 46 430,43 268 273,31

SO 50-35-02 Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky
SO 50-35-02.1 Prípojka NN pre VO cyklochodníka  
SO 50-35-02.2 Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred

SO 50-35-01.2 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia
SO 50-35-01.3 Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500

SO 50-35-03 Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie
SO 50-35-03.1 VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska
SO 50-35-03.2 VO obslužných komunikácii na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7

SO 50-35-02.3 Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak
SO 50-35-02.4 Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská
SO 50-35-02.5 Prípojka ZSDis, UČS 50

SO 50-35-04.3 Preložka VO Jantárová - Šintavská
SO 50-35-04.4 Preložka VO v km trate 4,65
SO 50-35-04.5 Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45

SO 50-35-03.3 VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak
SO 50-35-04 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení

SO 50-35-04.1 Preložka VO Pajštúnska

SO 50-35-06 Osvetlenie zastávky Stred
SO 50-35-06.1 Električková zastávka
SO 50-35-06.2 Autobusová zastávka

SO 50-35-05 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení
SO 50-35-05.1 VN 22kV vedenie km 3,800
SO 50-35-05.2 VN 22kV vedenie km 4,472

SO 50-35-08 Osvetlenie zastávky  Lietavská
SO 50-35-08.1 Električková zastávka
SO 50-35-08.2 Autobusová zastávka

SO 50-35-07 Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak
SO 50-35-07.1 Električková zastávka
SO 50-35-07.2 Autobusová zastávka

SO 50-35-09.1 Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová
SO 50-35-09.2 Prípojka NN Šintavska - Jantárová
SO 50-35-09.3 Prípojka NN Znievska - Jantárová

SO 50-35-08.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov
SO 50-35-08.4 Osvetlenie priľahlých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.

SO 50-35-09 NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.

SO 50-36-03 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení
SO 50-36-03.1 UPC
SO 50-36-03.2 SPP optický kábel

SO 50-35-09.4 Prípojka NN Lietavska - Jantárová
SO 50-35-09.5 Prípojka NN Betliarska - Jantárová

SO 50-36-01 Romanova  ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia

SO 50-36-03.6 TRANSPETROL
SO 50-36-03.7a Slovak Telecom, stavebná časť
SO 50-36-03.7b Slovak Telekom kábl.časť

SO 50-36-03.3 DIAL Telecom
SO 50-36-03.4 ORANGE
SO 50-36-03.5 BENESTRA

SO 50-37-02.1 trať km 4,089
SO 50-37-02.2 trať km 4,448

SO 50-36-03.8 Mestská polícia
SO 50-36-03.9 SITEL

SO 50-37-02 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

168 769,62 2 368,64 20 938,29 192 076,55
647 232,06 0,00 110 204,92 141 091,71 898 528,69

18 981,41 4 246,14 23 227,55
550 831,51 110 204,92 124 397,93 785 434,36

SO 50-37-03.2.a trať km 4,040 522 358,19 110 204,92 117 318,63 749 881,74
SO 50-37-03.2.b Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s 16 564,56 4 137,47 20 702,03
SO 50-37-03.2.c Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s 11 908,76 2 941,83 14 850,59

24 462,79 4 351,00 28 813,79
52 956,35 0,00 8 096,64 61 052,99

350 718,84 468,00 71 597,22 422 784,06
166 683,50 156,00 35 535,44 202 374,94
127 737,66 156,00 25 218,42 153 112,08

56 297,68 156,00 10 843,36 67 297,04
153 317,96 30 114,40 183 432,36

1 903 466,12 21 937,82 541 582,76 2 466 986,70
129 793,59 99 968,97 51 899,06 281 661,62
296 751,96 76 798,19 373 550,15
713 560,91 141 181,50 157 601,45 1 012 343,86
949 753,28 232 174,23 204 045,52 1 385 973,03
720 831,48 192 742,64 913 574,12
101 203,95 13 225,02 114 428,97
195 391,98 37 801,14 6 686,96 239 880,08
397 429,72 92 968,86 490 398,58

4 569,65 133 574,38 30 295,74 168 439,77
42 360,93 111,79 176 247,80 218 720,52

1 721 620,43 995 385,02 622 454,05 98 673,95 3 438 133,45
130 323,23 4 235,63 9 400,54 143 959,40
130 323,23 4 235,63 9 400,54 143 959,40

38 932,91 405,00 8 401,88 47 739,79
76 247,89 14 791,87 17 361,31 108 401,07
25 228,67 5 611,69 30 840,36

313,77 70,19 383,96
313,77 70,19 383,96

5 682,30 1 271,13 6 953,43
1 007,48 82,10 1 089,58

499,84 111,81 611,65
408,34 91,35 499,69

11 939,10 14 791,87 6 522,77 33 253,74
30 854,62 3 530,07 34 384,69

1 337 572,69 204 706,31 1 542 279,00
126 534,81 21 719,80 148 254,61

1 204 554,15 182 986,51 1 387 540,66
6 483,73 0,00 6 483,73

322 652,75 312,00 60 772,00 383 736,75
232 315,88 156,00 40 638,49 273 110,37

SO 51-37-02.1a preložka plynovodov 150 501,79 78,00 24 057,69 174 637,48
SO 51-37-02.1b preložka plynovodu STL 81 814,09 78,00 16 580,80 98 472,89

90 336,87 156,00 20 133,51 110 626,38
210 385,84 17 004,02 227 389,86

82 916,82 0,00 82 916,82
56 785,48 13 372,52 70 158,00

141 118,51 30 509,48 171 627,99

SO 50-37-02.3 trať km 5,090

SO 50-37-03.3 trať km 5,050
SO 50-37-03.4 trať km 5,251

SO 50-37-04 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov

SO 50-37-03 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie
SO 50-37-03.1 trať km 3,632
SO 50-37-03.2 trať km 4,040

SO 50-38-01 Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7
SO 50-38-02 Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul - Pajštúnska ul.
SO 50-38-03 Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.

SO 50-37-04.1 trať km 3,977
SO 50-37-04.2 trať km 4,104
SO 50-37-04.3 trať km 4,514

SO 50-38-08 Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.
SO 50-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s mostom v km 3,7
SO 50-39-02 Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy

SO 50-38-04 Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak
SO 50-38-05 Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.
SO 50-38-07 Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.

SO 51-33-01 Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena
SO 51-35-01 Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení

SO 51-35-01.1 Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE

SO 50-39-03 Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba
SO 50-39-04 Presun protitankovej steny v km. 4,575
PS 51-21-01 CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.

SO 51-36-01.2 SPP Optický kábel
SO 51-36-01.3 DIAL Telecom
SO 51-36-01.4 Orange

SO 51-35-02 Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia
SO 51-36-01 Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení

SO 51-36-01.1 UPS

SO 51-36-01.8 Mestská polícia
SO 51-36-01.9 Sitel 

SO 51-37-01 Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu

SO 51-36-01.5 Benestra (GTS Slovakia)
SO 51-36-01.6 Transpetrol
SO 51-36-01.7 Slovak Telecom

SO 51-37-02 Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov
SO 51-37-02.1 Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL

SO 51-37-02.2 Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL

SO 51-37-01.1 Preložka č.1
SO 51-37-01.2 Preložka č.2
SO 51-37-01.3 Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia

PS 60-21-01 CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.

SO 51-38-01 Komunikácia na premostení Kutlíkova
SO 51-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s Kutlíkovou ul.
SO 51-39-02 Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

113 668,77 24 909,15 138 577,92
27 449,74 5 600,33 33 050,07

471 059,38 115 071,64 586 131,02
65 616,18 18 261,04 83 877,22
55 501,20 15 257,84 70 759,04
29 189,80 6 055,40 35 245,20

218 670,64 66 919,73 285 590,37
95 762,47 29 248,71 125 011,18

122 908,17 37 671,02 160 579,19
25 874,78 8 036,43 33 911,21
18 754,19 4 310,27 23 064,46
10 395,94 2 744,89 13 140,83

8 358,25 1 565,38 9 923,63
71 233,69 21 395,34 92 629,03
48 982,88 12 922,15 61 905,03
81 342,84 23 865,42 105 208,26
87 241,99 25 589,26 112 831,25

216 716,60 57 875,90 274 592,50
73 456,42 19 251,06 92 707,48
33 767,15 9 116,30 42 883,45
70 274,81 20 630,06 90 904,87
28 222,61 8 742,52 36 965,13
33 131,68 9 090,78 42 222,46

8 920,52 2 796,75 11 717,27
1 369 672,12 263 286,57 1 632 958,69

164 917,20 33 697,39 198 614,59
1 094 590,09 200 275,48 1 294 865,57

110 164,83 29 313,69 139 478,52
640 224,07 134 046,56 774 270,63

85 592,70 17 923,07 103 515,77
444 935,51 81 327,96 526 263,47
109 695,86 34 795,53 144 491,39
158 900,50 31 225,58 190 126,08
197 660,35 41 401,63 239 061,98

61 987,86 14 542,35 76 530,21
83 276,59 23 128,25 106 404,84
12 539,61 1 841,55 14 381,16

6 871,59 1 889,49 8 761,08
32 984,70 0,00 32 984,70
20 964,75 0,00 20 964,75
86 408,77 22 026,64 108 435,41

1 458 976,94 169 004,02 308 338,41 195 816,59 292 745,15 2 424 881,11
814 529,31 169 004,02 296 535,08 175 848,67 1 455 917,08
530 772,67 11 803,33 195 816,59 116 473,02 854 865,61
113 674,96 423,47 114 098,43
331 396,35 149 414,43 111 057,14 591 867,92

1 135 660,95 9 159,69 247 026,46 1 391 847,10
605 525,03 57 625,24 130 835,05 793 985,32

1 205 315,42 9 559,67 308 980,53 1 523 855,62

146 152,69 16 138,16 29 498,66 191 789,51

PS 60-21-01.1 Cestná signalizácia
PS 60-21-01.2 Kamerový systém

PS 60-22-02 Meniareň Panónska, EPS
PS 60-22-03 Koordinačný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor

PS 60-22-03.1 Metalický kábel

PS 60-21-02 Systém riadenia a EOV
PS 60-21-03 Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov 
PS 60-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor

PS 60-22-05.1 Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž
PS 60-22-05.2 Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí

PS 60-22-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, štruktúrovaná kabeláž

PS 60-22-03.2 Optický kábel
PS 60-22-04 Meniareň Panónska, prenosové zariadenie
PS 60-22-05 Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)

PS 60-22-10 Hala dennej kontroly a ošetrenia, kamerový systém
PS 60-22-11 Hala dennej kontroly a ošetrenia, pobočková telefónna ústredňa
PS 60-22-12 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vstupný kontrolný systém

PS 60-22-07 Hala dennej kontroly a ošetrenia, prenosové zariadenie
PS 60-22-08 Hala dennej kontroly a ošetrenia, EPS
PS 60-22-09 Hala dennej kontroly a ošetrenia, elektrická zabezpečovacia signalizácia

PS 60-22-13.3 Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí
PS 60-24-01 Meniareň Panónska

PS 60-24-01.1 Rozvodňa 22 kV

PS 60-22-13 Meniareň Hala DKO, EPS
PS 60-22-13.1 Meniareň Hala DKO, EPS
PS 60-22-13.2 Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie

PS 60-24-02.1 Rozvodňa 22 kV
PS 60-24-02.2 Technologická časť
PS 60-24-02.3 Diaľkové ovládanie

PS 60-24-01.2 Technologická časť
PS 60-24-01.3 Diaľkové ovládanie

PS 60-24-02 Meniareň Hala DKO

PS 60-26-01.2 Hala dennej kontroly a ošetrenia, rozvod stlačeného vzduchu
PS 60-26-01.3 Hala dennej kontroly a ošetrenia, mobilné zariadenia (piesok)
PS 60-26-01.4 Hala dennej kontroly a ošetrenia, obratisko zásobník piesku

PS 60-24-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, transformovňa 22 kV/0,380 kV
PS 60-26-01 Hala dennej kontroly a ošetrenia, technológia 

PS 60-26-01.1 Hala dennej kontroly a ošetrenia, pieskovacie zariadenie 

SO 60-31-01 Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia
SO 60-31-01.1 Odstránenie stavieb
SO 60-31-01.2 Odhumusovanie a úpravy terénu

PS 60-26-01.5 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vybavenie dielní a skladov
PS 60-26-02 Hala dennej kontroly a ošetrenia, čistenie súprav 
PS 60-26-03 Mazanie koľajníc

SO 60-32-03 Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor
SO 60-32-04 Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor

SO 60-32-05 Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok

SO 60-31-01.3 Výrub drevín
SO 60-32-01 Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor
SO 60-32-02 Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

560 112,47 1 157,71 159 790,57 721 060,75

1 515,40 380,12 1 895,52
113 736,62 36 077,26 149 813,88

297 040,71 50 367,66 65 207,62 31 341,31 443 957,30

285 211,27 50 367,66 62 885,33 31 341,31 429 805,57
11 829,44 2 322,29 14 151,73

540 035,28 104 435,47 644 470,75
270 017,64 51 676,75 321 694,39
270 017,64 52 758,72 322 776,36

83 572,58 2 954,86 86 527,44
94 847,73 32 373,00 27 017,19 154 237,92

100 437,00 293,95 100 730,95
16 124,68 117,85 16 242,53
49 093,74 176,10 49 269,84
35 218,58 0,00 35 218,58

787 300,48 148 578,91 935 879,39
3 801 940,68 21 744,07 217 364,35 751 960,79 77 091,56 4 870 101,45
2 905 800,23 21 744,07 217 364,35 576 345,62 77 091,56 3 798 345,83

496 436,49 105 655,99 602 092,48
106 189,66 13 483,61 119 673,27
280 818,87 54 830,50 335 649,37

12 695,43 1 645,06 14 340,49
279 568,35 52 900,20 332 468,55
247 337,09 46 245,02 293 582,11

23 665,01 4 675,40 28 340,41
3 208,80 1 017,83 4 226,63
5 357,45 961,95 6 319,40

105 164,43 4 524,40 109 688,83
104 111,92 22 043,68 126 155,60

58 637,42 10 628,01 69 265,43
7 467,41 1 552,34 9 019,75
5 824,56 1 583,08 7 407,64

12 682,95 2 253,04 14 935,99
19 499,58 6 027,21 25 526,79

176 339,56 32 581,11 208 920,67
155 419,71 28 411,00 183 830,71

14 400,84 2 996,07 17 396,91
6 519,01 1 174,04 7 693,05

453 086,92 22 666,76 98 612,41 574 366,09
417 347,93 89 237,13 506 585,06

35 738,99 22 666,76 9 375,28 67 781,03
1 000 836,84 219 817,39 1 220 654,23

890 495,75 190 478,56 1 080 974,31
110 341,09 29 338,83 139 679,92
570 055,67 148 363,01 718 418,68
134 191,52 37 645,25 171 836,77
349 681,99 86 346,80 436 028,79

15 450,06 4 528,38 19 978,44
70 732,10 19 842,57 90 574,67
52 468,36 14 136,37 66 604,73

SO 60-33-01
Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková 
ochrana

SO 60-33-01.1 Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850
SO 60-33-01.2 Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850

SO 60-32-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok

SO 60-32-07 Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor
SO 60-32-08 Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

SO 60-33-03 Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850
SO 60-34-01 Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská
SO 60-34-02 Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách

SO 60-33-02 Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850
SO 60-33-02.A Smer centrum
SO 60-33-02.B Smer Rusovce

SO 60-34-03 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy
SO 60 34-04 Hala dennej kontroly a ošetrenia

SO 60-34-04.A Stavebná časť a statika

SO 60-34-02.A Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks  4,0 m
SO 60-34-02.B Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks  18,5 m
SO 60-34-02.C Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks  8,0 m

SO 60-34-04.E Rozvody plynu
SO 60-34-05 Meniaren Panónska - stavebná časť

SO 60-34-05.A Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika

SO 60-34-04.B Elektroinštalácia a osvetlenie
SO 60-34-04.C Vodovod a splašková kanalizácia
SO 60-34-04.D Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika

SO 60-34-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, oplotenie
SO 60-34-07 Budova zázemia vodičov

SO 60-34-07.A Stavebná časť a statika

SO 60-34-05.B Elektroinštalácia a osvetlenie
SO 60-34-05.C Meniareň Panónska -  stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia
SO 60-34-05.D Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika

SO 60-34-07.E Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)
SO 60-34-08 Meniareň Hala DKO - stavebná časť

SO 60-34-08.A Stavebná časť a statika

SO 60-34-07.B Elektroinštalácia a osvetlenie
SO 60-34-07.C Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia
SO 60-34-07.D Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie,vzduchotechnika

SO 60-35-01.1 Trolejové vedenie
SO 60-35-01.2 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia

SO 60-35-02 Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor

SO 60-34-08.B Elektroinštalácia a osvetlenie
SO 60-34-08.D Meniareň Hala DKO - stavebná časť  - kúrenie, chladenie,vzduchotechnika

SO 60-35-01 Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor

SO 60-35-03.1 Trolejové vedenie - hala
SO 60-35-03.2 Trolejové vedenie - dvor
SO 60-35-03.3 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia

SO 60-35-02.1 Trolejové vedenie
SO 60-35-02.2 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia

SO 60-35-03 Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia

SO 60-35-03.4 Signalizácia beznapäťového stavu
SO 60-35-06 Ohrev výhybiek obratisko Janíkov
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

39 664,61 9 273,38 48 937,99
199 473,21 2 582,40 48 362,87 55 236,81 305 655,29

26 634,58 25 002,49 10 718,51 62 355,58
25 368,72 23 360,38 10 306,41 59 035,51
26 621,23 7 993,26 34 614,49
32 783,56 7 051,75 39 835,31
48 140,63 2 582,40 10 117,25 60 840,28

3 674,54 1 090,06 4 764,60
36 249,95 7 959,56 44 209,51

120 123,82 1 451,25 30 740,24 152 315,31
78 564,63 911,25 20 532,45 100 008,33
41 559,19 540,00 10 207,78 52 306,97
38 357,86 236,25 9 013,97 47 608,08
38 357,86 236,25 9 013,97 47 608,08

116 461,22 9 539,67 126 000,89
116 461,22 9 539,67 126 000,89

1 568 717,27 0,00 1 568 717,27
1 568 717,27 0,00 1 568 717,27

44 237,50 2 025,00 12 183,68 58 446,18
19 607,22 540,00 5 468,99 25 616,21

9 197,56 270,00 2 561,12 12 028,68
15 432,72 1 215,00 4 153,58 20 801,30
72 484,12 1 147,50 16 415,90 90 047,52
14 227,60 2 751,58 16 979,18

1 079 238,97 237 209,80 1 316 448,77

192 049,58 49 070,23 241 119,81

47 260,04 10 536,63 57 796,67
47 260,04 10 536,63 57 796,67

108 220,55 29 763,21 137 983,76
112 438,74 30 131,51 142 570,25
203 438,88 39 076,92 20 949,72 263 465,52

8 787,72 1 824,71 3 525,51 14 137,94
5 717,01 1 067,68 2 933,67 9 718,36

75 689,36 16 919,62 13 412,39 106 021,37
113 244,79 19 264,92 1 078,15 133 587,86

42 950,82 9 750,86 52 701,68
253 869,08 42 068,50 295 937,58
120 932,69 22 687,96 143 620,65

SO 60-37-01.1.a Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul. 95 074,83 20 000,23 115 075,06
SO 60-37-01.1.b Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s 14 013,89 1 525,70 15 539,59
SO 60-37-01.1.c Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s 11 843,97 1 162,03 13 006,00

132 936,39 19 380,54 152 316,93
SO 60-37-01.2.b Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s 16 936,61 1 900,47 18 837,08
SO 60-37-01.2.a Dažďová kanalizácia  križovatky Panónska - Jantárová po obratisko 115 999,78 17 480,07 133 479,85

66 604,60 10 863,60 77 468,20
40 355,14 7 580,67 47 935,81
26 249,46 3 282,93 29 532,39
73 588,53 12 375,33 85 963,86
53 374,61 9 011,29 62 385,90
20 213,92 3 364,03 23 577,95

106 315,58 38 585,19 24 885,85 169 786,62

SO 60-35-08 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky
SO 60-35-08.1 Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska
SO 60-35-08.2 Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vígľašská

SO 60-35-07 Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrenia

SO 60-35-08.6 Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov
SO 60-35-08.7 Prípojka nn pre meniareň haly DKO

SO 60-35-10 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie

SO 60-35-08.3 Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor
SO 60-35-08.4 Prípojka nn pre meniareň Panónska
SO 60-35-08.5 Prípojka NN pre halu DKO  

SO 60-35-11.1 Preložka VO Jasovská km 5,684
SO 60-35-12 VN 22kV vedenie km 5,700

SO 60-35-12.1 VN 22kV vedenie km 5,700

SO 60-35-10.1 VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor
SO 60-35-10.2 Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú

SO 60-35-11 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení

SO 60-35-14.1 Električková zastávka
SO 60-35-14.2 Autobusová zastávka
SO 60-35-14.3 Osvetlenie priľahlých chodníkov

SO 60-35-13 Meniareň Panónska, rozvody VN
SO 60-35-13.1 SO 60-35-13.1  VN Prípojky

SO 60-35-14 Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor

SO 60-35-18 Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z meniarne Hala DKO

SO 60-35-19 Meniareň Hala DKO
SO 60-35-19.1 22 kV prípojka pre meniareň haly DKO

SO 60-35-15 Osvetlenie obratiska
SO 60-35-16 NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor
SO 60-35-17 Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska

SO 60-36-03.1 UPC
SO 60-36-03.2 Slovanet
SO 60-36-03.3 Orange

SO 60-35-20 Aktívna protikorózna ochrana inžinierských sieti
SO 60-36-01 Betliarska ul. - Janikov Dvor, optická kabelizácia
SO 60-36-03 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení

SO 60-37-01.1 Dažďová  kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.

SO 60-37-01.2 Dažďová kanalizácia križovatky  Panónska – Jantárová po obratisko

SO 60-37-02 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka

SO 60-36-03.4 Slovak Telecom
SO 60-36-04 Telefónne prípojky účastnícke
SO 60-37-01 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia

SO 60-37-03.1 Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia
SO 60-37-03.2 Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov

SO 60-37-04 Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka 

SO 60-37-02.1 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka
SO 60-37-02.2 Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov

SO 60-37-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia
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Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Meranie Zmena Nárok Valorizácia Meranie Zmena Nárok Valorizácia

Číslo objektu Názov SO/PS

Zmluvná cena bez 
DPH

pred zmenou
v EUR

Doteraz odsúhlasené
(Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-37, 39-40)

v EUR

Cena z Dodatku č. 41
v EUR

Cena celkom
po meraní, zmenách, 

nárokoch
a valorizácii v EUR

78 867,05 38 585,19 21 000,88 138 453,12
723,11 144,42 867,53

7 251,91 0,00 7 251,91
19 473,51 3 740,54 23 214,05
19 387,70 3 502,37 22 890,07
54 554,45 8 161,20 62 715,65

167 115,90 35 184,23 202 300,13
167 115,90 35 184,23 202 300,13
191 220,50 312,00 28 465,63 6 327,29 226 325,42

49 854,60 156,00 9 841,47 59 852,07
141 365,90 156,00 18 624,16 6 327,29 166 473,35

SO 60-37-08.2a trať km 5,733 89 238,76 78,00 18 332,86 107 649,62
SO 60-37-08.2b trať km 5,733 - preložka č.2 52 127,14 78,00 291,30 6 327,29 58 823,73

199 568,63 85 897,52 53 154,09 338 620,24
199 568,63 85 897,52 53 154,09 338 620,24
479 457,96 108 084,67 587 542,63
537 203,90 132 629,42 669 833,32
278 372,91 73 140,90 351 513,81
134 932,74 34 032,13 168 964,87
164 854,61 35 820,79 200 675,40

89 185,41 18 992,45 108 177,86
97 010,97 25 136,32 122 147,29

184 704,86 45 092,26 229 797,12
35 630,99 8 261,89 43 892,88

57 420,63 13 914,18 71 334,81

SO 60-37-04.4 Areálový rozvod
SO 60-37-05 Meniareň Panónska, vodovodná prípojka
SO 60-37-06 Meniareň Panónska, splašková kanalizácia

SO 60-37-04.1 Rozšírenie DS
SO 60-37-04.2 Prepojovací plynovod
SO 60-37-04.3 Meracia zostava plynu

Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy

SO 60-37-08.1 trať km 5,696
SO 60-37-08.2 trať km 5,733

SO 60-37-09 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov

SO 60-37-07 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov
SO 60-37-07.1 trať km 5,701

SO 60-37-08 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov

SO 60-39-03 Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy
SO 60-39-04 Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba

SO 60-38-06 Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava
SO 60-39-01 Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy
SO 60-39-02 Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba

SO 60-38-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy
SO 60-38-04 Meniareň Panónska, spevnené plochy
SO 60-38-05 Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor

SO 60-37-09.1 trať km 5,589
SO 60-38-01 Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor
SO 60-38-02
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