

### **Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo MAGSP 1800014 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva“)

### **Zmluvné strany**

#### **1. Objednávateľ:**

Názov: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
Zastúpený: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020373596  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### **2. Zhotoviteľ:**

Názov: **Športový klub IAMES Bratislava**  
Sídlo: Čajakova 21, 811 05 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Mário Hanusek, štatutár  
IČO: 00688967  
DIČ: 2020295816  
IČ DPH: SK 2020295816  
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK18 1111 0000 0066 2291 0014

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### **Preambula**

- i) Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2018 Zmluvu o dielo č. MAGSP 1800014 na zhotovenie diela „Stavebné úpravy na Kamennom námestí v Bratislave“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola uzavretá na dobu určitú a to do 30.11.2018. Cena za zhotovenie diela bola stanovená na 108.407,67 Eur vrátane DPH.

- ii) Z dôvodu potreby realizácie prác navyiac a navýšenia ceny za konečné zhotovenie diela o 16.169,09 Eur vrátane DPH sa zmluvné strany v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy formou písomného Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), nasledovne:

### **Článok I** **Predmet dodatku**

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1. v článku 4. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

„1. Cena za zhotovenie Diela je stanovená na základe kalkulácie ceny Diela, vypracovanej Zhotoviteľom, podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a upravenej na základe výsledku verejného obstarávania, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, takto:

*Zhotoviteľ, platiteľ DPH*

Zmluvná cena celkom za Dielo v EUR bez DPH: 103.813,32

Sadzba DPH v percentách: 20

Sadzba DPH v EUR 20.762,79

**Zmluvná cena celkom za Dielo v EUR s DPH: 124.576,76**

/ slovom ... /

*Zhotoviteľ, neplatiteľ DPH*

**Zmluvná cena celkom za Dielo v EUR ...**

/ slovom ... /

“

- 1.2. Zmenou Zmluvy podľa bodu 1.1. Dodatku č. 1 sa nemení charakter Zmluvy.

### **Článok II.** **Záverečné ustanovenia**

- 2.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.

- 2.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.4. Ak je niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 1 neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Dodatku č. 1. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tohto Dodatku č. 1, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa ..... 16 NOV. 2018 .....

V Bratislave dňa .....

Za Objednávateľa  
Hlavné mesto SR Bratislava



Za Zhotoviteľa



.....  
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

**Príloha č. 1 – Výkaz výmer prác naviac**

