

# Dodatok č. 1

k Zmluve č. MAGTS1800095

na zabezpečenie propagácie v rámci projektu EU-GUGLE uzavretej dňa 23. 10. 2018

(ďalej len „dodatok“)

---

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo , primátor  
IČO: 00 603 481  
DIČ : 2020372596  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **MONARCH, akciová spoločnosť**  
Sídlo: Drotárska cesta 56, 81 02 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Princ, predseda predstavenstva  
IČO: 31 325 645  
IČ DPH: SK2020293308  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2900 5860  
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 446/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23. 10. 2018 Zmluvu č. MAGTS1800095 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rámci projektu EU GUGLE zabezpečiť pre objednávateľa podujatia a tovar v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. X ods. 5 a čl. IV ods. 6 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na týchto zmenách Zmluvy:

a) termín konania eventu C uvedený v prílohe č. 1 k Zmluve sa mení na 14.3.2019

b) predpokladaný počet hostí eventu C uvedený v prílohe č. 1 k Zmluve, pre ktorých zhotoviteľ zabezpečí občerstvenie, sa mení na 120 osôb.

3. V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 2 písm. b) tohto článku je potrebné upraviť cenu poskytovaných služieb. Z uvedeného dôvodu sa text článku IV ods. 1 Zmluvy mení a znie nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli, že celkový súčet cien jednotlivých diel nepresiahne sumu vo výške 43 000 EUR s DPH.“.

## **Článok II** **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
2. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti jeho obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 28.03.2019

Za objednávateľa:

v.r.

.....

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

V Bratislave dňa 25.03.2019

Za zhotoviteľa:

v.r.

.....

Monarch, a.s.  
Ing. Peter Princ, konateľ