

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100064

uzatvorenej dňa 4.11.2021 podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej ako „**Dodatok**“) medzi

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

zastúpenie: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu, na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tohto dodatku

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

banka: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: BBAU s.r.o.

Sídlo: Slnecná 566, 930 36 Horná Potôň

Zastúpený: Timea Szamaránszká, konateľ

IČO: 51085097

DIČ: 2120612505

IČ DPH: SK2120612505

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.11.2021 Zmluvu o dielo č. **MAGSP2100064**, predmetom ktorej je realizácia projektu/diela „Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky – 1. etapa“, vypracovaného Ing. Ľubomírom Bojnákom – ZHP, IČO: 33 811 261 z júla 2019 (revízia č. 1, 02/2021), (ďalej len ako „**Zmluva**“). V zmysle čl. X, ods.1 Zmluvy, akékoľvek zmeny, alebo doplnenia Zmluvy je možné urobiť len písomnými dodatkami k Zmluve o dielo, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. V súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**ZVO**“), sa uzatvára medzi Zmluvnými stranami Dodatok, v súvislosti so vznikom nových nepredvídateľných skutočností v procese prípravy a realizácie samotného diela s preukázateľným negatívnym vplyvom na celkovú cenu predmetného diela. Dané skutočnosti Zhotoviteľ špecifikoval v „Návrhu na aktualizáciu cien zmluvného rozpočtu pre dielo č. MAGSP2100064,“ zo dňa 07.06.2022 (ďalej len „Návrh“). Predmetný Návrh Objednávateľ, v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO v znení neskorších predpisov, posúdil a tento Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO v znení neskorších predpisov.

Článok I **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

a) Pôvodné znenie čl. IV ods. 1:

„Cena celkom za úplné vykonanie predmetu Zmluvy o dielo je určená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov verejného obstarávania ako cena celkom vrátane DPH vo výške:

P.č.	Názov predmetu zákazky (cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa)	cena celkom (EUR bez DPH)	DPH 20% (EUR)	cena celkom (EUR s DPH)
1.	„Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky – 1. etapa“ (rozpočet)	99 355,79	19 871,16	119 226,95

Zmluvná cena celkom bez DPH slovom: deväťdesiatdeväťtisícristopäťdesiatpäť EUR a sedemdesiatdeväť centov.

Sadzba DPH a výška DPH: 20% slovom: devätnásťtisícosemstosedemdesiatjeden EUR a šesťdesiat centov.

Zmluvná cena celkom vrátane DPH slovom: stodeväťtisícšesťdesiatšesť EUR a deväťdesiatpäť centov.“

b) Nové znenie čl. IV ods. 1:

„Cena celkom za úplné vykonanie predmetu Zmluvy o dielo je určená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov verejného obstarávania ako cena celkom vrátane DPH vo výške:

P.č.	Názov predmetu zákazky (cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa)	cena celkom (EUR bez DPH)	DPH 20% (EUR)	cena celkom (EUR s DPH)
1.	„Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky – 1. etapa“ (rozpočet)	114 239,23	22 847,85	137 087,08

Zmluvná cena celkom bez DPH slovom: stoštyridsaťtisícšesťdesiatšesť EUR a dvadsaťtri centov.

Sadzba DPH a výška DPH: 20% slovom: dvadsaťtisícosemstoštyridsaťsedem EUR a osemdesiatpäť centov.

Zmluvná cena celkom vrátane DPH slovom: stotridsaťsedemtisícosemdesiatšesť EUR a osem centov.“

2. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 4 (slovom: štyri) obdrží Objednávateľ a 2 (slovom: dve) obdrží Zhotoviteľ.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

a) Príloha č. 1: Rozpočet Zhotoviteľa z 30.5.2022 (Rekapitulácia stavby)

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľa nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

V Bratislave, dňa 06.08.2022

Objednávateľ

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

V Bratislave, dňa 08.08.2022

Zhotoviteľ

Timea Szamaránszká
konateľ

Podpísal Mgr. Ivan Sládek, v.r. na základe splnomocnenia
zo dňa 22.10.2021