

**Dodatok č.2**  
**k Zmluve o dielo**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“) medzi

zmluvné strany

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1  
IČO: 006 034 81  
DIČ: 2020372596  
banka: Československá obchodná banka, a.s.  
číslo účtu v tvare IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413  
zastúpené: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora, na základe Podpisového poriadku  
platného ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 2

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

**MATEP, spol. s r. o.,**

sídlo: Pribylinská 2, 831 04 Bratislava,  
DIČ: 2020332215,  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 923/B,  
IČO: 17 055 369  
DIČ: 2020332215  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu v tvare IBAN: SK21 0900 0000 0051 4994 9524  
zastúpená: Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

**Článok I**  
**Úvodné ustanovenia**

- 1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.8.2021 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „**Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu**“ (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou dielo a toto dielo mu odovzdá podľa podmienok Zmluvy. Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce: „**Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu**“ (ďalej len „**Dielo**“).
- 1.2. Z dôvodu vzniku potreby vykonania naviac prác zo strany Objednávateľa uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s čl. X bod 10.5 Zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve.

**Článok II**  
**Predmet Dodatku č. 2**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu 1. časti Diela, ktoré si Objednávateľ u Zhotoviteľa objednal prostredníctvom zápisu do stavebného denníka.
- 2.2. Rozsah a cena naviac prác uvedených v bode 2.1 tohto Dodatku č. 2 sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 ako denné náklady za kalendárny deň a v bode 2.6.
- 2.3. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa zmluvné strany dohodli na dennom náklade za oplotenie a stráženie staveniska vo výške 175 eur bez DPH za kalendárny deň.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže uplatniť nárok na úhradu nákladov prác navyše, ktoré začínajú plynúť dňom 25.2.2022 a do dňa doručenia oznámenia o začatí prác v zmysle právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu“, pričom zmluvné strany sa dohodli, že posledný deň lehoty na uplatnenie nároku na úhradu nákladov prác navyše môže byť najneskôr dňa 31.5.2022.
- 2.5. Celková cena prác navyše podľa bodu 2.3. sa bude odvíjať podľa reálnej dĺžky lehoty v dňoch pričom maximálna výška fakturovaných nákladov môže byť podľa bodu 2.6. tohto článku Dodatku č. 2.
- 2.6. Celková cena prác navyše:
- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Cena bez DPH:            | 16.340,00 € |
| 20% DPH:                 | 3.268,00 €  |
| Cena celkom vrátane DPH: | 19.608,00 € |
- 2.7. Navyše práce budú fakturované jednorazovo.
- 2.8. V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

### Článok III Záverečné ustanovenia


- 3.1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie.
- 3.3. Zmluvné strany si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
- 3.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
- Príloha č. 1 – denné náklady oplozenia a stráženia

V Bratislave, dňa 2.11.2022

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
1. námestníčka primátora

V Bratislave, dňa 2.11.2022

MATEP, spol. s r. o.  
Ing. Ľuboš Rummel  
konateľ spoločnosti



Denný náklad oplotenia a stráženia Tyršovo nábrežie				
názov	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	spolu bez DPH
oplotenie nájom 420 bm	m.j.	420	0,1	42
nájom unimobunky, wc	kpl	1	9,2	9,2
stráženie 12hod/deň	hod	12	9,8	117,6
kúrenie bunky, energie	deň	1	6,2	6,2
cena spolu za deň eur bez DPH				175

