

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 30/2020 zo dňa 18.12.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2021**  
(ďalej len ako „**dodatok**“)  
medzi

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava  
IČO: 00 603 481  
DIČ: 2020372596  
banka: Československá obchodná banka, a.s.  
č. účtu v tvare IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143  
zastúpené Ing. Tatiana Kratochvílová, prvý námestník primátora v zmysle Podpisového poriadku  
účinného ku dňu podpisu tohto dodatku  
Telefón: 02/59 356 729  
e-mail: [florian.soka@bratislava.sk](mailto:florian.soka@bratislava.sk)  
(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

**littlefinger, s.r.o.**

sídlo: Pasienková 2/F, 82106 Bratislava  
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 59675/B  
IČO: 44 768 575  
DIČ: 2022866131  
banka: Tatra banka, a.s.  
Č. účtu v tvare IBAN: SK 48 1100 0000 0026 2407 8366  
zastúpenie: Tomáš Malíček, konateľ spoločnosti  
(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „**zmluvné strany**“ a samostatne aj ako „**zmluvná strana**“)

**Preambula**

Zhotoviteľ a právny predchodca objednávateľa uzatvorili dňa 18.12.2020 Zmluvu o dielo č. 30/2020 (ďalej len ako „**zmluva**“), predmetom ktorej je úprava vybraných právnych vzťahov, práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa diela uskutočnenie stavebných prác „Úprava existujúcich priechodov pre chodcov na ul. Vysoká a ul. Mickiewiczova. Zhotoviteľ, právny predchodca objednávateľa a objednávateľ uzatvorili dňa 16.06.2021 Dodatok č. 1 k zmluve, obsahom ktorého bola zmena v osobe objednávateľa.

V zmysle čl. V bod 5. zmluvy „Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“.“

V zmysle čl. XVI bod 16.1 zmluvy „Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.“

Vzhľadom na zistenie potreby vykonať výkony nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bola zistená počas realizácie diela, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení nasledujúceho dodatku.

**Článok I**  
**Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvy nasledovne:
  - a) Článok III Predmet zmluvy sa dopĺňa o nový bod 3.4, ktorý znie:  
„V prípade, ak to bude potrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ zabezpečiť dopracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu v zmysle nových štandardov budovania bezbariérových priechodov pre chodcov, schválených oddelením správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a o následné zabezpečenie realizácie stavby v zmysle dopracovanej projektovej dokumentácie.“

b) Článok IV bod 4.1

Pôvodné znenie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- dielo 1 odovzdá zhotoviteľ do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska k dielu 1
- dielo 2 odovzdá zhotoviteľ do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska k dielu 2.“

Nové znenie

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- dielo 1 odovzdá zhotoviteľ do 31.05.2022
- dielo 2 odovzdá zhotoviteľ do 31.05.2022.“

c) Článok V bod 2

Pôvodné znenie

„Cena diela predstavuje:

5.2.1 Cena diela 1

Cena (bez DPH)	7405,40 €
20% DPH	1481,08 €
Cena celkom vrátane DPH	8886,48 €

Slovom: osemtisícosemstoosemdesiatšesť eur štyridsaťosem centov

5.2.2 Cena diela 2

Cena (bez DPH)	16579,70 €
20% DPH	3315,94 €
Cena celkom vrátane DPH	19895,64 €

Nové znenie

„Cena diela predstavuje:

5.2.1. Cena diela 1

Cena bez DPH	10 207,83 €
20 % DPH	2 041,57 €
Cena celkom vrátane DPH	12 249,40 €

5.2.2. Cena diela 2

Cena bez DPH	19 881,60 €
20 % DPH	3 976,32 €
Cena celkom vrátane DPH	23 857,92 €

5.2.3. Celková cena diela:

cena bez DPH	30 089,43 €
20 % DPH	6 017,89 €
Cena celkom vrátane DPH	36 107,32 €

Slovom: tridsaťšesťtisícstosedem eur a tridsaťdva centov.“

d) Článok VI „Platobné podmienky“ sa dopĺňa nasledovný bod 6.6

„6.6. Cenu za naviac práce, ktorá bude vyúčtovaná na základe Dodatku č. 2, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi najneskôr do 60 dní odo dňa vydania úpravy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022, v zmysle rozpočtového opatrenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy, na základe ktorého bude navýšená rozpočtová položka na uskutočnenie stavebných prác: „Úprava existujúcich priechodov pre chodcov ul. Vysoká a ul. Mickiewiczova“ o cenu naviac prác, vykonaných v súlade s týmto dodatkom.“

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávatel' tri vyhotovenia po jeho podpísaní. Každý z týchto rovnopisov má platnosť originálu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.....  
objednávatel'  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
prvá námestníčka primátora

.....  
zhotoviteľ  
Tomáš Malíček  
konateľ

**„Úprava existujúcich priechodov pre chodcov ul. Vysoká a ul. Mickewiczova“**

**ROZPOČET ZHOTOVITEĽA  
Rekapitulácia**

Časť		Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
1.	Bezbariérový priechod pre chodcov - Vysoká (dielo č.1)	10 207,83	2 041,57	12 249,40
2.	Bezbariérový priechod pre chodcov – Mickiewiczová (dielo č.2)	19 881,60	3 976,32	23 857,92
<b>Cena celkom :</b>		30 089,43	6 017,89	36 107,32