

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

## a

rozpočtu ocenených naviac prác a merných jednotiek a v súlade s Článkom X ods. 10.5 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

### Článok III. Predmet Dodatku č. 1

3.1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva nasledovne:

V Článku II „Cena za dielo a platobné podmienky“ bod 2.1 Zmluvy, sa znižuje cena diela o odpočty nerealizovaných prác a navyšuje o cenu naviac prác podľa nižšie uvedenej rekapitulácie ceny pričom bod 2.1 sa mení takto:

„2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo cenu vo výške 108 319,06 (slovom: stoosemtisícristodevättnásť eur a šesť centov) eur bez DPH, čo predstavuje sumu vo výške 129 982,87 (slovom: jednostodvadsaťdeväťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur a osemdesiatšedem centov) eur s DPH. Cena za Dielo sa skladá z nasledovných položiek:

Por. č.	Stavebný objekt	Cena celkom v EURO					
		Pôvodná cena podľa Zmluvy o dielo		Cena diela s Dodatkom č. 1		Cena odpočtov a navyšenia podľa Dodatku č. 1	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Projekt organizácie výstavby	2 344,20 €	2 813,04 €	2 344,20 €	2 813,04 €	0,00 €	0,00 €
2.	Spevnené plochy	32 537,04 €	39 044,45 €	45 271,56 €	54 325,87 €	12 734,52 €	15 281,42 €
3.	Drobná architektúra a mobiliár	14 945,17 €	17 934,20 €	14 855,17 €	17 826,20 €	-90,00 €	-108,00 €
4.	Vegetačné úpravy	34 317,64 €	41 181,17 €	31 217,64 €	37 461,17 €	-3 100,00 €	-3 720,00 €
5.	Vodovodná prípojka, zavlažovanie	11 230,49 €	13 476,59 €	14 630,49 €	17 556,59 €	3 400,00 €	4 080,00 €
	Spolu	95 374,54 €	114 449,45 €	108 319,06 €	129 982,87 €	12 944,52 €	15 533,42 €

Podrobná špecifikácia upravenej ceny celého Diela tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 – Rozpočet zo dňa 2.11.2022.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.2. Zmluvné strany súhlasia a potvrdzujú, že všetky ustanovenia Zmluvy a tohto Dodatku č. 1 budú vykladané v súlade s dohodami Zmluvných strán uvedenými v tomto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (slovom šiestich) rovnocenných rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží 4 (slovom štyri) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 2 (slovom dva) rovnopisy.
- 4.4. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu v pôvodnom znení Zmluvy.
- 4.5. Ak sa akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1 stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s inými právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celého tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel tohto Dodatku č. 1 a obsah jeho jednotlivých ustanovení.
- 4.6. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvorí Príloha č. 1 - Rozpočet zo dňa 2.11.2022.

4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, so všetkými ustanoveniami tohto Dodatku č. 1 sa riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom zbavenú akýchkoľvek omylov, pričom zmluvná voľnosť Zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a tento Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa 4.4.2023

[Redacted signature]

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Ing. Lukáš Dinda  
Zástupca riaditeľa magistrátu

[Redacted signature]

pečiatka

Za Zhotoviteľa:

V Rovinke, dňa .....

[Redacted signature]

TravnikServis, s.r.o.  
Miroslav Tichý  
konateľ spoločnosti

[Redacted signature]

IČ D

pečiatka

Dodatok k Zmluve zverejnený dňa: .....

Príloha č. 1 - Rozpočet zo dňa 2.11.2022.