

**Dodatok č. 1 č. MAGSP2400025
k Zmluve o dielo č. MAGSP2300031**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

**Čl. I.
Zmluvné strany**

OBJEDNÁVATEĽ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor Hlavného mesta SR Bratislava, na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto zmluvy
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
IBAN: XXXXXXXXXX
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martin Kovačovič
Telefón: +421 904 467 133
E-mail: martin.kovacovic@bratislava.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ: **H B H , a. s.**
Sídlo: Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 257/R
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Strempek, Generálny riaditeľ a Predseda predstavenstva
IČO: 31 617 913
DIČ: 2020440015
IČ DPH: SK2020440015
BIC: UNCRSKBX
IBAN: XXXXXXXXXX
Telefón: 042/4326334
E-mail: hbh@hbh.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Pre účely tejto zmluvy sa Objednávateľ a Zhotoviteľ označujú spolu aj ako „zmluvné strany“.

**Čl. II.
Predmet a účel dodatku**

- 2.1.** Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2023 medzi sebou Zmluvu o dielo č. MAGSP2300031, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, špecifikované v zmluve, toto dielo mu odovzdá a s odbornou

starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti, a Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie (ďalej len „Zmluva o dielo“).

2.2. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie rekonštrukčných prác na stavbu: **„Plaváreň - Pasienky“** (ďalej len „stavba“). Rozsah a obsah predmetu zákazky je určený súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.

2.3. Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanovením čl. IV. bod 4.1 Zmluvy o dielo a čl. V. bod 5.5 Zmluvy o dielo uzatvárajú tento Dodatok č. 1 z dôvodu vzniknutej potrebe realizovať navyše stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné zhotovenie diela pri dodávke objednanej technológie (filtračná bazénová technológia), pre projekt „Výmena bazénovej technológie plavárne Pasienky“. Potreba vykonania doplňujúcich stavebných prác vyplynula z nutnosti dispozičných zmien inštalovanej technológie. Po demontáži pôvodnej technológie a vyčistení priestorov strojovne plavárne a po vybúraní montážnych otvorov do priestoru pod 50 m bazén bolo zistené, že časť technológie nemôže byť inštalovaná v miestach, kde určil projekt a to z hygienických ako aj z prevádzkových dôvodov. Po dohode s prevádzkou, dodávateľom a projektantom bolo pristúpené k čiastočnej úprave dispozície projektu v súlade so záznamami v stavebnom denníku stavby. Navyše stavebné práce sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 a predstavujú čiastku vo výške 48 889,98 EUR bez DPH (58 667,98 EUR s DPH), čo predstavuje navýšenie hodnoty pôvodnej zmluvy o 6,03 %.

2.4. V článku V. „Cena“ Zmluvy o dielo sa znenie bodu 5.2 v úplnom znení nahrádza nasledovne:

„5.2 Cena diela:

Cena bez DPH je 858 961,47 EUR bez DPH (slovom osemstopäťdesiatosemtisíc deväťstošesťdesiatjeden eur a štyridsaťsedem eurocentov). K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.“

2.5. Článok V. „Cena“ Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod 5.6 v znení nasledovne:

„5.6 Objednávateľ sa vzhľadom na okolnosti zaväzuje uhradiť poslednú faktúru za objednanú a dodanú technológiu až po vykonaní funkčných skúšok filtračnej technológie pri plnej prevádzke 50m bazéna, ktoré sa začnú najneskôr v mesiaci august 2024.“

Pôvodná príloha č. 2 Zmluvy o dielo – Cenová ponuka Zhotoviteľa sa dopĺňa o znenie Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 – Rozpočet navyše prác pôvodnej Zmluvy o dielo č. MAGSP2300031.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.

3.2. Dodatok č. 1 má tri (3) strany, je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.

3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 3.4.** Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 1 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.5.** Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

V Bratislave, dňa 11.7. 2024

V Bratislave, dňa 11.7. 2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r. Matúš Vallo

v.r. Igor Strempek

.....
Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

.....
H B H , a. s.

Ing. Igor Strempek, predseda
predstavenstva