

# BRATISLAVA

## DODATOK č.20 k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP2400034

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo

na predmet zákazky

„Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“

Medzi zmluvnými Stranami

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a  
Združenie NS MHD Petržalka

Bratislava 08/2024

**DODATOK č. 20 k ZMLUVE O DIELO**

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP2400034

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na predmet zákazky

**„NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR“**

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 20**“)

medzi Zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava</b>
Sídlo:	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy
IČO:	00 603 481
DIČ:	2020372596
IČ DPH:	SK2020372596
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	IBAN: SK27 7500 0000 0002 2501 7153
Tel./Fax:	02/59 356 268
e-mail	<a href="mailto:petrzalskaelektricka@bratislava.sk">petrzalskaelektricka@bratislava.sk</a>

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

**Zhotoviteľ:**

Skupina dodávateľov:	<b>„Združenie NS MHD PETRŽALKA“</b>
Adresa na doručovanie:	ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Pribinova 10 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, A.S.
Číslo účtu:	SK67 1100 0000 0029 4411 6720

**Hlavný člen 1:**

Obchodné meno:	<b>ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>
Sídlo:	ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Poľská republika
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:	Jaime Martin Garcia - splnomocnenec
IČO:	120522027
IČ DPH:	PL6762355756
Bankové spojenie:	BNP PARIBAS POLSKA S.A.
Číslo účtu:	PL72 1750 0009 0000 0000 3824 5899
Tel./Fax:	+48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84
e-mail:	<a href="mailto:biuro@aldesa.pl">biuro@aldesa.pl</a>

konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Obchodné meno:	<b>ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka</b>
----------------	---

Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov  
Právna forma: Podnik zahraničnej osoby  
(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)  
Štatutárny orgán: Jaime Martin Garcia  
IČO: 50 614 339  
IČ DPH: SK4120065312  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.  
Číslo účtu: SK06 1100 0000 0029 4103 2345  
Tel./Fax: +48 22 570 44 50/ +48 22 606 14 84  
e-mail: [biuro@aldesa.pl](mailto:biuro@aldesa.pl)

#### Člen 2:

Obchodné meno: **ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**  
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zastúpený: Jaime Martin Garcia - splnomocnenec  
IČO: A-28233534  
IČ DPH: A-28233534  
Bankové spojenie: BANCO SANTANDER S.A.  
Číslo účtu: ES59 0049 1500 06 2519269520  
Tel./Fax: +34 91 381 92 20  
e-mail: [contratacion@aldesa.es](mailto:contratacion@aldesa.es)

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „**Zmluvné strany**“).

#### **Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.11.2021 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 03.08.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2022, Dodatku č. 5 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 6 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 7 zo dňa 28.03.2023, Dodatku č. 8 zo dňa 08.06.2023, Dodatku č. 9 zo dňa 13.09.2023, Dodatku č. 10 zo dňa 28.09.2023, Dodatku č. 11 zo dňa 13.11.2023, Dodatku č. 12 zo dňa 11.12.2023, Dodatku č. 13 zo dňa 13.12.2023, Dodatku č. 14 zo dňa 19.02.2024, Dodatku č. 15 zo dňa 05.03.2024, Dodatku č. 16 zo dňa 21.03.2024, Dodatku č. 17 zo dňa 25.03.2024, Dodatku č. 18 zo dňa 20.06.2024 a Dodatku č. 19 zo dňa 13.08.2024 na predmet zákazky „*Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor*“ (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku č. 20. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané:
  - a. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. i. tohto Dodatku č. 20, v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“);
  - b. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. ii. tohto Dodatku č. 20, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO;
  - c. pokiaľ ide o zmeny podľa článku 1, ods. 2 písm. iii. tohto Dodatku č. 20, v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO;
3. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 20.

**Článok 1**  
**Predmet Dodatku č. 20**

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku č. 20 mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	74 585 993,96 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 3 bez DPH	201 160,57 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 4 bez DPH	222 405,62 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 5 bez DPH	66 924,21 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 6 bez DPH	599 399,32 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 7 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 8 bez DPH	511 546,24 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 9 bez DPH	639 198,19 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 10 bez DPH	1 680 977,50 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 11 bez DPH	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 12 bez DPH	153 768,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 13 bez DPH	392 163,93 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 14 bez DPH	92 113,36 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 15 bez DPH	195 388,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 16 bez DPH	751 876,84 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 17 bez DPH	2 420 291,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 18 bez DPH	530 255,41 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 19 bez DPH	179 958,64 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 20 bez DPH	638 033,01 €
<b>Zmluvná cena po dodatku č. 20 bez DPH</b>	<b>83 861 455,28 €</b>
DPH 20 %	16 772 291,06 €
<b>Zmluvná cena po dodatku č. 20 s DPH</b>	<b>100 633 746,34 €</b>

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 20, sa týkajú nasledovných položiek prác podľa:
- i. Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 24 a Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 25;
  - ii. Nároku Zhotoviteľa č. 61 v Zmenovom liste č. ZL 20 a Nároku Zhotoviteľa č. 62 v Zmenovom liste č. ZL 21;
  - iii. Nároku Zhotoviteľa č. 17 v Zmenovom liste č. ZL16, Nároku Zhotoviteľa č. 43 v Zmenovom liste č. ZL17, Nároku Zhotoviteľa č. 52 v Zmenovom liste č. ZL 18, Nároku Zhotoviteľa č. 65 v Zmenovom liste č. ZL 19, Nároku Zhotoviteľa č. 64 v Zmenovom liste č. ZL 22, Nároku Zhotoviteľa č. 66 v Zmenovom liste č. ZL 23,

ktoré boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

**Zmena množstva na základe merania podľa Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 24  
zo dňa 22.5.2024**

Objekt: SO 60-31-01 - Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia  
Časť: SO 60-31-01.1 - Odstránenie stavieb

Popis položiek:

981511114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	117,500
-----------	---	----	---------

**Cenový dopad: 6 583,53 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Pri odstraňovaní zvislých stien pôvodnej konštrukcie depa (železobetónová stena pod Panónskym mostom) boli oproti množstvám predpokladaným v Projektovej dokumentácii (výkaz výmer) realizované navyše množstvá, ktoré sú vyčíslené na základe geodetického zamerania. Zhotoviteľ dané práce zrealizoval a geodeticky určil skutočné množstvo železobetónu, ktoré bolo odstránené. V období za 4-5/2024 bolo odstránených 117,5 m3 železobetónovej konštrukcie bývalého depa pod mostom Panónska. Objem realizovaný v uvedenom období je dokladovaný geodetickým protokolom č. 60-31-01-1\_GFS\_019\_F.

**Zmena množstva na základe merania podľa Protokolu o skutočnej výmere vykonaných prác č. 25 zo dňa 30.5.2024**

Objekt: SO 50-33-01 - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700

Časť: SO 50-33-01.A - Most

Popis položiek:

441351463	Debnenie konštrukcie mostu - odstránenie	m2	652,160
-----------	--	----	---------

**Cenový dopad: 13 832,31 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ zistil vyššie množstvo kontaktnej plochy debnenia nevyhnutného na zhotovenie vodorovných konštrukcií časti SO 50-33-01.A ako uvádza výkaz výmer. Na základe vyjadrenia zo dňa 20.6.2023 (Príloha č. 1), v ktorom AD predložil nový výpočet kontaktnej plochy debnenia potrebného pre výstavbu NK mosta, spolu 3 343,16 m2. Zhotoviteľ po betónáži debnenie odstránil, pričom množstvo navyše oproti množstvu podľa zmluvného výkazu výmer predstavuje 652,160 m2.

**Zmenový list č. ZL16, Dodanie zmenovej DRS - Nárok č. 17**

Objekt: SO 51-35-01 - Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení

Časť: SO 51-35-01.1 - Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE

Popis položiek:

0004000213	Projekt zmeny 1 DRS na SO 51-35-01.1 linka 144	kpl	1,000
0004000214	Projekt zmeny 1 DRS na SO 51-35-01.1 linka 392	kpl	1,000

**Cenový dopad: 16 011,30 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ zistil, že v dokumentácii DRS nie je zohľadnená konštrukcia opory mosta SO 51-33-01 vo vzťahu k SO 51-35-01.1. Vedenie VN 22 kV malo byť uložené v ochrannej rúre v hĺbke 1,20 m, pričom takto uložený kábel by zasahoval do konštrukcie opory mosta. Zároveň ZHT uviedol, že existujúce VN vedenie nachádzajúce sa pozdĺž mosta

je v kolízii s pilótoým zakladaním mosta. Tieto okolnosti boli základom pre vypracovanie zmenovej DRS, ktorú bolo nevyhnutné vypracovať, aby mohol Zhotoviteľ plynule pokračovať v uskutočňovaní diela v súlade so zamýšľaným zámerom.

#### Zmenový list č. ZL17, Nevyhovujúca únosnosť zeminy pre založenie objektu, Nárok č. 43

Objekt: SO 60-34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrovania

Časť: SO 60-34-04.A - Stavebná časť a statika

Popis položiek:

131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	2 066,000
131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2 066,000
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2 066,000
998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 12 m	t	2 768,712
289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m položka prevzatá zo SO 60-32-05	m2	3 027,000
6931100012008	Separčná geotextília polypropylénová plošná hmotnosť $\geq 350 \text{ g/m}^2$ , CBR $\geq 4 \text{ kN}$ , ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: $\geq 25/25 \text{ kN.m-1}$ položka prevzatá zo SO 60-32-05	m2	3 178,350
599971415	Trojosová výstužná geomreža položka prevzatá zo SO 50-38-04	m2	5 664,280
5645811117	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 500 mm položka prevzatá zo SO 60-38-06	m2	2 516,000
583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 položka prevzatá zo SO 60-38-06	t	2 767,600

**Cenový dopad: 157 152,15 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ počas prípravných prác v dňoch 08.03.2023 a 27.04.2023 vykonal 3 statické zaťažovacie skúšky na zemnej pláni pre založenie objektu SO 60-34-04 Hala dennej kontroly a ošetrovania za účasti zástupcov Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a Autorského dozoru, pričom bola potvrdená nepredvídateľná nevyhovujúca únosnosť zemnej pláne. Kvôli týmto skutočnostiam bola nevyhnutná výmena podložia pre zaistenie dostatočnej únosnosti (Nárok č. 43).

#### Zmenový list č. ZL18, Zaslepenie pre odstávku potrubí, Nárok č. 52

Objekt: SO 40-37-02 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov

Časť: SO 40-37-02.1 - trať km 2,500

Objekt: SO 50-37-02 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov

Časť: SO 50-37-02.1 - trať km 4,089

Časť: SO 50-37-02.2 - trať km 4,448

Popis položiek pre SO 40-37-02.1

230025194	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x t 820 x 14	ks	2,000
319440029300 N	Záslepka na privarováciu prírubu plochú DN 800, PN 16 Nová jednotková cena, Zápis č. 5	ks	2,000
273110027900 N	Tesnenie prírubové gumové DN 800 Nová jednotková cena, Zápis č. 11	ks	2,000

Popis položiek pre SO 50-37-02.1 - trať km 4,089

961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	69,000
230025194	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x t 820 x 14	ks	2,000
319440029300 N	Záslepka na privarováciu príruby plochú DN 800, PN 16 Nová jednotková cena, Zápis č. 5	ks	2,000
273110027900 N	Tesnenie prírubové gumové DN 800 Nová jednotková cena, Zápis č. 11	ks	2,000

Popis položiek pre SO 50-37-02.2 - trať km 4,448

230024144	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 426 x 10	ks	1,00
961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t položka prevzatá zo SO 50-37-02.1	m3	30,000
3194400293231 N	Záslepka na privarováciu príruby plochú DN 400, PN 16 nová jednotková cena, zápis č. 6	ks	1,000

**Cenový dopad: 22 619,97 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ po odkopaní potrubí počas realizácie prác na preložkách vodovodov zistil, že predmetné potrubie je obalené zo všetkých strán betónovou chráničkou, pričom táto skutočnosť nebola uvedená v DRS. Podľa DRS sa uvažovalo s odstavením potrubia na dobu nevyhnutnú a potrebnú na výmenu/preložku existujúceho potrubia. V skutočnosti Zhotoviteľ musel vykonať uzávery koncov na existujúcich potrubíach v mieste navrhovanej výmeny. Z týchto nepredvídateľných okolností vyplynula potreba zmeny technického riešenia a Zhotoviteľovi vznikli náklady nad rámec zmluvného výkazu výmer.

**Zmenový list č. ZL19, Búranie asfaltových a betónových vrstiev komunikácie, Nárok č. 65**

Objekt: SO 50-31-01 - Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia

Časť: SO 50-31-01.1 - Odstránenie stavieb

Popis položiek

113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	707,600
113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 765,000
113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3 961,000
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 243,600
113107249 1 N	Príplatok-kryty asfaltové nad 200 m2, za každých ďalších 100 mm hrúbky, -0,2500t.	m2	7 394,000
113307221 N	Príplatok za odstránenie podkladu v ploche nad 200m2 z betónu prostého, za každých ďalších 100mm hrúbky, -0,22500t	m2	15 513,000

**Cenový dopad: 145 645,80 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Počas realizácie prác na SO 50-31-01.1 (odstraňovanie asfaltových a betónových vrstiev vozovky) Zhotoviteľ zistil, že v dotknutom úseku sa nachádzajú asfaltové a betónové vrstvy komunikácie s rozdielnymi hrúbkami oproti DRS, ktoré bolo nevyhnutné odstrániť, pričom sa jedná o nepredvídateľnú okolnosť. Skutočná celková hrúbka asfaltových a

betónových vrstiev vozovky bola 400 - 500 mm, túto zistenú skutočnosť Zhotoviteľ preukázal v Nároku č. 65 (súčasť Prílohy 2 - Korešpondencia). Cena zrealizovaných prác navyše sa vzťahuje k dátumu 31.03.2024.

#### Zmenový list č. ZL20, Chýbajúce množstvá v položkách výkazu výmer, Nárok č. 61

Objekt: SO 50-38-05 - Križovatka Jantárová cesta - Lietavská

Popis položiek

564254182	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy 0-63 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	m3	436,000
577142523	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	1 691,000
573214219	Postrek infiltračný z asfaltu cestného v množstve do 1,00 kg/m2	m2	1 691,000
573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 282,000
577161324	Betón asfaltový lôžkový AC 16 L z modifikovaného asfaltu po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 072,000
577161324.1	Betón asfaltový podkladný AC 22 P z modifikovaného asfaltu po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 282,000
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 053,520
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 položka prevzatá zo SO 40-38-01.9	m3	291,000
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 položka prevzatá zo SO 40-38-01.9	m3	145,500

**Cenový dopad: 66 821,54 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ počas realizácie prác na SO 50-38-05 zistil, že skutočná výmera realizovaných prác je rozdielna oproti množstvám v zmluvnom výkaze výmer. Túto skutočnosť Zhotoviteľ predložil v Protokole o skutočnej výmere vykonaných prác č. 22 a žiadal Stavebný dozor o schválenie a úhradu skutočne realizovaných množstiev v súlade so Zmluvou. Následne na žiadosť Stavebného dozoru Zhotoviteľ predložil tieto skutočnosti v Nároku č. 61. Zhotoviteľ tieto skutočnosti nemohol predvídať v dobe predkladania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska, realizácia týchto prác je nevyhnutná pre funkčnosť a trvanlivosť Diela. Cena zrealizovaných prác navyše sa vzťahuje k dátumu 31.03.2024.

#### Zmenový list č. ZL21, Chýbajúce množstvá v položkách výkazu výmer, Nárok č. 62

Objekt: SO 50-38-07 - Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.

Popis položiek

564254182	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy 0-63 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením	m3	95,000
577142523	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	158,000
573214219	Postrek infiltračný z asfaltu cestného v množstve do 1,00 kg/m2	m2	158,000
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 003,377
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 položka prevzatá zo SO 40-38-01.9	m3	245,500



132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 položka prevzatá zo SO 40-38-01.9	m3	122,750
211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým dreveným položka prevzatá zo SO 50-38-05	m3	245,500
289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m položka prevzatá zo SO 50-38-05	m2	984,000
6931100012004	Separčná geotextília polypropylénová CBR ≥ 1,7 kN, ťahová pevnosť pozdĺž/naprieč: 15/15kN.m-1 položka prevzatá zo SO 50-38-05	m2	1 033,200
577161324.1	Betón asfaltový podkladný AC 22 P z modifikovaného asfaltu po zhutnení hr. 70 mm položka prevzatá zo SO 50-38-05	m2	4 161,000

**Cenový dopad: 78 390,16 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Zhotoviteľ počas realizácie prác na SO 50-38-07 zistil, že skutočná výmera realizovaných prác je rozdielna oproti množstvám v zmluvnom výkaze výmer. Túto skutočnosť Zhotoviteľ oznámil v Nároku č. 62 a žiadal Stavebný dozor o schválenie a úhradu skutočne realizovaných množstiev v súlade so Zmluvou (súčasť Prílohy 2 - Korešpondencia). Zhotoviteľ tieto skutočnosti nemohol predvídať v dobe predkladania Ponuky a ani v dobe prevzatia Staveniska, realizácia týchto prác je nevyhnutná pre funkčnosť a trvanlivosť Diela. Cena zrealizovaných prác navyše sa vzťahuje k dátumu 31.03.2024.

**Zmenový list č. ZL22, Búranie asfaltových a betónových vrstiev komunikácie, Nárok č. 64**

Objekt: SO 40-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta

Popis položiek

113107249 1 N	Príplatok-kryty asfaltové nad 200 m2, za každých ďalších 100 mm hrúbky, -0,2500t.	m2	5 752,000
113307221 N	Príplatok za odstránenie podkladu v ploche nad 200m2 z betónu prostého, za každých ďalších 100mm hrúbky, -0,22500t	m2	459,000

**Cenový dopad: 19 604,92 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Počas realizácie prác na SO 40-38-02 (odstraňovanie asfaltových a betónových vrstiev vozovky) Zhotoviteľ zistil, že v dotknutom úseku sa nachádzajú asfaltové a betónové vrstvy komunikácie s rozdielnymi hrúbkami oproti DRS, pričom sa jedná o nepredvídateľnú okolnosť. Zhotoviteľovi vznikli dodatočné Náklady, ktoré preukázal v Nároku č. 64 (súčasť Prílohy 2 - Korešpondencia) a žiadal o úhradu dodatočných nákladov. Realizácia búracích prác bola nevyhnutná pre ďalšie pokračovanie výstavby. Cena zrealizovaných prác navyše sa vzťahuje k dátumu 31.03.2024.

**Zmenový list č. ZL23, Búranie asfaltových a betónových vrstiev komunikácie, Nárok č. 66**

Objekt: SO 50-38-07 - Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.

Popis položiek

113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	7,000
-----------	---	----	-------

113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	527,000
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	862,110
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20 690,640
979089212	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, ostatné (O) (17 03 02)	t	862,110
113107249 1 N	Príplatok-kryty asfaltové nad 200 m2, za každých ďalších 100 mm hrúbky, -0,2500t.	m2	7 606,000
113307221 N	Príplatok za odstránenie podkladu v ploche nad 200m2 z betónu prostého, za každých ďalších 100mm hrúbky, -0,22500t	m2	6 243,000

**Cenový dopad: 111 371,33 € bez DPH**

Zdôvodnenie zmeny: Počas realizácie prác na SO 50-38-07 (odstraňovanie asfaltových a betónových vrstiev vozovky) Zhotoviteľ zistil, že v dotknutom úseku sa nachádzajú asfaltové a betónové vrstvy komunikácie s rozdielnymi hrúbkami oproti DRS, pričom sa jedná o nepredvídateľnú okolnosť. Zhotoviteľovi vznikli dodatočné Náklady, ktoré preukázal v Nároku č. 66 (súčasť Prílohy 2 - Korešpondencia) a žiadal o úhradu dodatočných nákladov. Realizácia búracích prác bola nevyhnutná pre ďalšie pokračovanie výstavby. Cena zrealizovaných prác navyše sa vzťahuje k dátumu 31.03.2024.

## Článok 2 Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 20 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
2. Dodatok č. 20 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že štyri obdrží Objednávateľ a jeden každý člen združenia ako skupiny dodávateľov na strane Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 20 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 20, majú rovnaký význam ako v Zmluve.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 20 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 20 sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 (len na DVD nosiči):  
Protokoly o skutočnej výmere vykonaných prác č. 24 a 25  
Zmenové listy č. ZL16 až ZL23
- Príloha č. 2:  
2.1 Rekapitulácia  
2.2 Rekapitulácia objektov stavby  
2.3: Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa
- Príloha č. 3:  
Splnomocnenie Aldesa Construcciones Polska sp. z o. o. pre Jaime Martin Garcia  
Splnomocnenie Aldesa Construcciones, S.A. pre Jaime Martin Garcia

V Bratislave, dňa

**Objednávateľ:**

Za Hlavné mesto SR Bratislava



Ing. Tatiana Kratochvilová  
1. námestníčka primátora

V Bratislave, dňa

**Zhotoviteľ:**

Za skupinu dodávateľov „Združenie NS MHD  
PETRŽALKA“

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Jaime Martin Garcia  
splnomocnenec

ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.



Jaime Martin Garcia  
splnomocnenec



Príloha č. 2.1: Rekapitulácia

Stavba:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

„Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	Doteraz odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-19)	Cena merania, zmeny a nárokov (Dodatok č. 20)	Celkom odsúhlasené meranie, zmeny, nároky a valorizácia (Dodatok č. 3-6, 8-10, 12-20)	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-20 bez DPH	DPH 20%	Zmluvná cena po Dodatkoch č. 3-6, 8-10, 12-20 s DPH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (1) + (4)	(6) = (5) x 20%	(7) = (5) + (6)
A	Prevádzkové súbory a Stavebné objekty	72 932 269,65	4 515 815,06	622 021,71	5 137 836,77	78 070 106,42	15 614 021,28	93 684 127,70
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	4 101 268,50	0,00	4 101 268,50	5 034 992,81	1 006 998,56	6 041 991,37
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	20 344,73	16 011,30	36 356,03	756 356,03	151 271,21	907 627,24
		74 585 993,96	8 637 428,29	638 033,01	9 275 461,30	83 861 455,26	16 772 291,05	100 633 746,31

## Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	311 966,13	282 593,90	282 691,87	3 646 845,53	20 415,84	0,00	601 605,87	0,00	78 078 388,79
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	207 521,58
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	180 076,11
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18	0,00	0,00		385,50	0,00	0,00		0,00	102 621,68
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71	0,00	0,00		385,50	0,00	0,00		0,00	75 176,21
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34	0,00	0,00		266,35	0,00	0,00		0,00	178 618,69
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87	0,00	0,00		266,35	0,00	0,00		0,00	151 173,22
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	157 404,60
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	129 959,13
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 335,14
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	535 659,76
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16	0,00	0,00		21 709,54	0,00	0,00		0,00	179 594,70
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	110 251,41
SO 40-31-01	Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	226,38	0,00		176 028,00	0,00	0,00		0,00	1 472 870,94
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57	0,00	0,00		1 882,42	0,00	0,00		0,00	41 200,99
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	226,38	0,00		171 837,34	0,00	0,00		0,00	1 347 626,79
SO 40-31-01.3	Výrub drevín	81 734,92	0,00	0,00		2 308,24	0,00	0,00		0,00	84 043,16
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52	0,00	0,00		9 466,59	0,00	0,00		0,00	187 132,11
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43	0,00	0,00		14 586,96	0,00	0,00		0,00	1 778 972,39
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	42 957,29
SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	46 491,13
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68	0,00	0,00		496 916,08	0,00	0,00		0,00	5 228 877,76
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26	0,00	0,00		40 398,31	0,00	0,00		0,00	333 524,57
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	96 971,77
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	112 326,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	112 326,90
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	119 048,50
SO 40-34-04	Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 40-34-05	Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 40-34-06	Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy	718 807,91	0,00	0,00		43 575,74	0,00	0,00		0,00	762 383,65
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	95 842,35
SO 40-34-09	Zástavka Bosáková, prístrešky na nástupiskách	50 113,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	50 113,39
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15	0,00	0,00		23 207,28	0,00	0,00		0,00	785 198,43
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30	0,00	0,00		23 207,28	0,00	0,00		0,00	719 303,58
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	65 894,85
SO 40-35-02	Bosáková ul. - Romanova ul., NN prípojky	158 162,27	0,00	0,00		316,16	0,00	0,00		0,00	158 478,43
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	17 508,41
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	59 824,12
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24	0,00	0,00		160,36	0,00	0,00		0,00	32 962,60
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38	0,00	0,00		155,80	0,00	0,00		0,00	39 571,18
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 40	8 612,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	8 612,12
SO 40-35-04	Bosáková ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12	0,00	0,00		254,00	0,00	0,00		0,00	174 825,12
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64	0,00	0,00		101,95	0,00	0,00		0,00	12 878,59
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48	0,00	0,00		152,05	0,00	0,00		0,00	161 946,53
SO 40-35-05	Bosáková ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16	0,00	0,00		416,68	0,00	0,00		0,00	341 983,84

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16	0,00	0,00		416,68	0,00	0,00		0,00	274 112,84
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	67 871,00
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92	0,00	0,00		113 614,01	0,00	0,00		0,00	700 122,93
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63	0,00	0,00		111 056,15	0,00	0,00		0,00	633 657,78
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29	0,00	0,00		2 557,86	0,00	0,00		0,00	66 465,15
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23 568,85
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 101,69
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 467,16
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	14 519,27
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	14 519,27
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 099,07
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	13 855,07
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 244,00
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	82 791,01
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	18 121,98
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovska - Jantárová	23 351,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23 351,89
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 386,85
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 930,29
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52	0,00	0,00		552,02	0,00	0,00		0,00	388 965,54
SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	77 420,27
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90	0,00		67 450,52	0,00	0,00		0,00	604 477,28
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51	0,00	0,00		13 993,44	0,00	0,00		0,00	82 404,95
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90	0,00		965,82	0,00	0,00		0,00	10 127,14
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06	0,00	0,00		12 023,60	0,00	0,00		0,00	220 727,66
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41	0,00	0,00		9 222,95	0,00	0,00		0,00	121 680,36
SO 40-36-03.4b	Slovak Telekom kábl.časť	96 246,65	0,00	0,00		2 800,64	0,00	0,00		0,00	99 047,29
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	9 026,54
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84	0,00	0,00		21 787,88	0,00	0,00		0,00	131 789,72
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17	0,00	0,00		3 306,58	0,00	0,00		0,00	19 355,75
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21	0,00	0,00		5 030,88	0,00	0,00		0,00	56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36	0,00	0,00		4 024,08	0,00	0,00		0,00	38 063,44
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75	0,00	0,00		6 318,25	0,00	0,00		0,00	36 602,00
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14	0,00	0,00		8 738,36	0,00	0,00		0,00	829 026,50
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	762 664,89
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	713 186,78
SO 40-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	35 607,46
SO 40-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	13 870,65
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25	0,00	0,00		8 738,36	0,00	0,00		0,00	66 361,61
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89	0,00	812,71	0,00	75 459,33	0,00	0,00	5 882,62	0,00	477 821,55
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77	0,00	812,71	0,00	59 876,20	0,00	0,00	5 882,62	0,00	350 456,30
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10	0,00	0,00		2 851,16	0,00	0,00		0,00	31 277,26
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02	0,00	0,00		12 731,97	0,00	0,00		0,00	96 087,99
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14	0,00	468,00		72 060,92	0,00	0,00		0,00	430 425,06
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87	0,00	156,00		29 975,51	0,00	0,00		0,00	185 130,38
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00	0,00	156,00		609,37	0,00	0,00		0,00	3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27	0,00	156,00		41 476,04	0,00	0,00		0,00	241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51	0,00	156,00		16 976,33	0,00	0,00		0,00	606 231,84
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	310 435,86
SO 40-38-01.2	Odvodnenie komunikácie	20 332,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 332,91
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85	0,00	0,00		3 172,02	0,00	0,00		0,00	103 264,87
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05	0,00	0,00		10 696,20	0,00	0,00		0,00	67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24	0,00	0,00		654,58	0,00	0,00		0,00	4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastaávky Bosákova	23 423,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23 423,79
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5 648,75
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie združenej zastávky	57 148,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	57 148,99

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07	0,00	156,00		2 453,53	0,00	0,00		0,00	14 345,60
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	17 525,15	812,71	0,00	82 300,76	0,00	0,00	19 604,92	0,00	3 493 791,78
SO 40-38-03	Pristupová komunikácia v km 2,8	163 061,62	0,00	0,00		6 497,68	0,00	0,00		0,00	169 559,30
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	428 591,44	0,00	0,00		2 812,99	0,00	0,00		0,00	431 404,43
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96	0,00	0,00		2 647,29	0,00	0,00		0,00	324 402,25
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23 379,41
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	180 911,55
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	251 430,98
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82	0,00	0,00		268,30	0,00	0,00		0,00	185 956,12
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35	0,00	0,00		268,30	0,00	0,00		0,00	158 510,65
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	186 473,95
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	159 028,48
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09	0,00	0,00		17 846,98	0,00	0,00		0,00	233 030,07
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62	0,00	0,00		14 452,88	0,00	0,00		0,00	202 190,50
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		3 394,09	0,00	0,00		0,00	30 839,56
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38	0,00	0,00		15 163,36	0,00	0,00		0,00	204 300,74
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91	0,00	0,00		11 709,20	0,00	0,00		0,00	173 401,11
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		3 454,15	0,00	0,00		0,00	30 899,62
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	94 966,52
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	130 398,21
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	102 952,74
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	441 396,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	441 396,68
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	89 517,64	0,00	51 570,03	288 287,76	0,00	0,00	145 645,80	0,00	2 306 612,09
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02	0,00	0,00	0,00	10 408,98	0,00	0,00	145 645,80	0,00	291 179,80
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	89 517,64	0,00	51 570,03	276 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 180,28
SO 50-31-01.3	Výrub drevín	98 125,05	0,00	0,00		1 126,96	0,00	0,00		0,00	99 252,01
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00	0,00	0,00	145 494,68	76 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	994 641,85
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35	0,00	0,00		95 086,97	0,00	0,00		0,00	3 537 338,32
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	84 045,41
SO 50-32-04	Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	52 184,57
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	14 595,34	0,00		186 257,01	13 832,31	0,00		0,00	2 816 399,96
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	14 595,34	0,00		186 257,01	13 832,31	0,00		0,00	2 440 158,18
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	260 836,77
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	115 405,01
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	96 978,83
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	97 599,29
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	96 714,80
SO 50-34-04	Zastávka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 50-34-05	Zastávka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 50-34-06	Zastávka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy	1 133 977,07	0,00	0,00		102 064,09	0,00	0,00		0,00	1 236 041,16
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88	0,00	0,00		61 038,21	0,00	0,00		0,00	1 612 983,09
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26	0,00	0,00		54 405,21	0,00	0,00		0,00	1 512 140,47
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	56 867,46
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16	0,00	0,00		6 633,01	0,00	0,00		0,00	43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN pripojky	178 472,35	0,00	0,00		181,71	0,00	0,00		0,00	178 654,06
SO 50-35-02.1	Pripojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25 893,76
SO 50-35-02.2	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	42 755,27
SO 50-35-02.3	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	56 285,51



**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-02.4	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81	0,00	0,00		181,71	0,00	0,00		0,00	50 090,52
SO 50-35-02.5	Pripojka ZSDis, UCS 50	3 629,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 629,00
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51	0,00	0,00		562,16	0,00	0,00		0,00	318 212,67
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17	0,00	0,00		562,16	0,00	0,00		0,00	252 203,33
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	61 872,40
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 136,94
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32	0,00	0,00		3 764,60	0,00	0,00		0,00	441 809,92
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04	0,00	0,00		50,30	0,00	0,00		0,00	120 035,34
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	47 727,67
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	39 210,78
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83	0,00	0,00		3 714,30	0,00	0,00		0,00	234 836,13
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	6 092,07	0,00		9 962,62	0,00	0,00		0,00	101 609,93
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	6 092,07	0,00		7 964,39	0,00	0,00		0,00	64 716,53
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17	0,00	0,00		1 998,23	0,00	0,00		0,00	36 893,40
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	18 208,49
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 861,92
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 346,57
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 204,15
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	17 045,42
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 158,73
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99	0,00	0,00		211,34	0,00	0,00		0,00	65 006,33
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80	0,00	0,00		211,34	0,00	0,00		0,00	18 202,14
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 244,00
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	5 372,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5 372,60
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	40 187,59
SO 50-35-09	NN pripojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96	0,00	0,00		1 894,18	0,00	0,00		0,00	86 879,14
SO 50-35-09.1	Pripojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 283,25
SO 50-35-09.2	Pripojka NN Šintavská - Jantárová	16 351,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	16 351,84
SO 50-35-09.3	Pripojka NN Znievská - Jantárová	13 362,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	13 362,08
SO 50-35-09.4	Pripojka NN Lietavská - Jantárová	16 112,29	0,00	0,00		1 421,98	0,00	0,00		0,00	17 534,27
SO 50-35-09.5	Pripojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50	0,00	0,00		472,20	0,00	0,00		0,00	19 347,70
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	95 427,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	95 427,37
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	271 639,85	0,00	0,00		38 705,40	0,00	0,00		0,00	310 345,25
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99	0,00	0,00		14 453,85	0,00	0,00		0,00	89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99	0,00	0,00		276,31	0,00	0,00		0,00	2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66	0,00	0,00		414,46	0,00	0,00		0,00	4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47	0,00	0,00		405,37	0,00	0,00		0,00	7 304,84
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66	0,00	0,00		414,46	0,00	0,00		0,00	4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66	0,00	0,00		414,46	0,00	0,00		0,00	4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27	0,00	0,00		12 431,67	0,00	0,00		0,00	90 545,94
SO 50-36-03.7b	Slovak Telecom kábl.časť	4 042,21	0,00	0,00		761,15	0,00	0,00		0,00	4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	28 972,55
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39	0,00	0,00		9 133,66	0,00	0,00		0,00	73 697,05
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91	0,00	10 019,60	0,00	138 304,80	0,00	0,00	16 737,35	0,00	897 268,66
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25	0,00	0,00	0,00	74 113,75	0,00	0,00	12 413,47	0,00	440 096,47
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04	0,00	7 650,96	0,00	44 562,48	0,00	0,00	4 323,88	0,00	266 405,36
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62	0,00	2 368,64		19 628,57	0,00	0,00		0,00	190 766,83
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	2 190,31	0,00		16 208,94	0,00	0,00		0,00	665 631,31
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41	0,00	0,00		4 246,14	0,00	0,00		0,00	23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	550 831,51
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	522 358,19
SO 50-37-03.2.b	Odľučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	16 564,56
SO 50-37-03.2.c	Odľučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	11 908,76
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79	0,00	0,00		4 130,57	0,00	0,00		0,00	28 593,36
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	2 190,31	0,00		7 832,23	0,00	0,00		0,00	62 978,89
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84	0,00	468,00		71 074,37	0,00	0,00		0,00	422 261,21

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50	0,00	156,00		35 508,52	0,00	0,00		0,00	202 348,02
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66	0,00	156,00		24 722,49	0,00	0,00		0,00	152 616,15
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68	0,00	156,00		10 843,36	0,00	0,00		0,00	67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	153 317,96
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul - Pajštúnska ul.	1 903 466,12	0,00	0,00		1 074,15	0,00	0,00		0,00	1 904 540,27
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	129 793,59
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	296 751,96
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91	0,00	0,00	0,00	83 425,59	0,00	0,00	66 821,54	0,00	863 808,04
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28	0,00	0,00	0,00	93 668,04	0,00	0,00	189 761,49	0,00	1 233 182,81
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48	0,00	0,00		1 861,16	0,00	0,00		0,00	722 692,64
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	101 203,95
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	195 391,98
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	397 429,72
SO 50-39-04	Presun profitankovej steny v km. 4,575	4 569,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 569,65
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	42 360,93
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43	0,00	0,00		25 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 801,60
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23	0,00	0,00		32,94	0,00	0,00		0,00	130 356,17
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23	0,00	0,00		32,94	0,00	0,00		0,00	130 356,17
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	38 932,91
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboproudových vedení	76 247,89	0,00	0,00		10 789,75	0,00	0,00		0,00	87 037,64
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67	0,00	0,00		4 831,06	0,00	0,00		0,00	30 059,73
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77	0,00	0,00		70,19	0,00	0,00		0,00	383,96
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77	0,00	0,00		70,19	0,00	0,00		0,00	383,96
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30	0,00	0,00		1 271,13	0,00	0,00		0,00	6 953,43
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48	0,00	0,00		82,10	0,00	0,00		0,00	1 089,58
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84	0,00	0,00		111,81	0,00	0,00		0,00	611,65
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34	0,00	0,00		91,35	0,00	0,00		0,00	499,69
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10	0,00	0,00		1 132,50	0,00	0,00		0,00	13 071,60
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62	0,00	0,00		3 129,42	0,00	0,00		0,00	33 984,04
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69	0,00	0,00		20 065,96	0,00	0,00		0,00	1 357 638,65
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81	0,00	0,00		20 065,96	0,00	0,00		0,00	146 600,77
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 204 554,15
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75	0,00	312,00		59 990,83	0,00	0,00		0,00	382 955,58
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL	232 315,88	0,00	156,00		39 857,32	0,00	0,00		0,00	272 329,20
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79	0,00	78,00		23 276,52	0,00	0,00		0,00	173 856,31
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09	0,00	78,00		16 580,80	0,00	0,00		0,00	98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL	90 336,87	0,00	156,00		20 133,51	0,00	0,00		0,00	110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	210 385,84
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	56 785,48
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	141 118,51
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	113 668,77
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 449,74
PS 60-21-02	Systém riadenia a EO/V	471 059,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	471 059,38
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	65 616,18
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	55 501,20
PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	29 189,80	0,00	0,00		3 499,77	0,00	0,00		0,00	32 689,57
PS 60-22-03	Koordináčny kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	218 670,64
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	95 762,47
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	122 908,17
PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25 874,78
PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19	0,00	0,00		1 294,59	0,00	0,00		0,00	20 048,78
PS 60-22-05.1	Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	10 395,94

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-22-05.2	Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25	0,00	0,00		1 294,59	0,00	0,00		0,00	9 652,84
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	71 233,69
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	48 982,88
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	81 342,84
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	87 241,99
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	216 716,60
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	73 456,42
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	33 767,15
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	70 274,81
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	28 222,61
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	33 131,68
PS 60-22-13.3	Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	8 920,52
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12	0,00	0,00		165 040,27	0,00	0,00		0,00	1 534 712,39
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20	0,00	0,00		23 773,13	0,00	0,00		0,00	188 690,33
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09	0,00	0,00		141 267,14	0,00	0,00		0,00	1 235 857,23
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	110 164,83
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07	0,00	0,00		64 432,83	0,00	0,00		0,00	704 656,90
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70	0,00	0,00		10 732,13	0,00	0,00		0,00	96 324,83
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51	0,00	0,00		53 700,69	0,00	0,00		0,00	498 636,20
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	109 695,86
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50	0,00	0,00		22 855,79	0,00	0,00		0,00	181 756,29
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	197 660,35
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	61 987,86
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	83 276,59
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	12 539,61
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obratisko zásobník piesku	6 871,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	6 871,59
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	86 408,77
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	158 274,27	269 232,88	85 627,16	145 747,96	6 583,53	0,00	0,00	0,00	2 124 442,74
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	158 274,27	257 429,55		95 696,30	6 583,53	0,00		0,00	1 332 512,96
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67	0,00	11 803,33	85 627,16	49 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	677 960,32
SO 60-31-01.3	Výrub drevín	113 674,96	0,00	0,00		294,49	0,00	0,00		0,00	113 969,45
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35	0,00	0,00		6 536,90	0,00	0,00		0,00	337 933,25
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 135 660,95
SO 60-32-03	Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor	605 525,03	0,00	0,00		11 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	617 152,78
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor	1 205 315,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 205 315,42
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69	0,00	0,00		1 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147 346,26
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	560 112,47
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 515,40
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	113 736,62
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková	297 040,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	297 040,71
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	285 211,27
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	11 829,44
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	540 035,28
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	270 017,64
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	270 017,64
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	83 572,58
SO 60-34-01	Zástavka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	94 847,73
SO 60-34-02	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100 437,00
SO 60-34-02.A	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	16 124,68
SO 60-34-02.B	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	49 093,74

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-34-02.C	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy	787 300,48	0,00	0,00		54 595,60	0,00	0,00		0,00	841 896,08
SO 60-34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07	0,00	0,00	213 104,24	0,00	0,00	157 152,15	0,00	4 193 941,14
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07	0,00	0,00	211 671,34	0,00	0,00	157 152,15	0,00	3 296 367,79
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49	0,00	0,00		386,97	0,00	0,00		0,00	496 823,46
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66	0,00	0,00		1 045,94	0,00	0,00		0,00	107 235,60
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	280 818,87
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	12 695,43
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35	0,00	0,00		38 877,58	0,00	0,00		0,00	318 445,93
SO 60-34-05.A	Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09	0,00	0,00		35 578,12	0,00	0,00		0,00	282 915,21
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01	0,00	0,00		2 505,93	0,00	0,00		0,00	26 170,94
SO 60-34-05.C	Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 208,80
SO 60-34-05.D	Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45	0,00	0,00		793,53	0,00	0,00		0,00	6 150,98
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplotenie	105 164,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92	0,00	0,00		11 728,04	0,00	0,00		0,00	115 839,96
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42	0,00	0,00		8 859,59	0,00	0,00		0,00	67 497,01
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41	0,00	0,00		709,44	0,00	0,00		0,00	8 176,85
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56	0,00	0,00		140,83	0,00	0,00		0,00	5 965,39
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	12 682,95	0,00	0,00		2 018,18	0,00	0,00		0,00	14 701,13
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)	19 499,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 499,58
SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	176 339,56	0,00	0,00		25 243,42	0,00	0,00		0,00	201 582,98
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71	0,00	0,00		22 827,51	0,00	0,00		0,00	178 247,22
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84	0,00	0,00		1 321,00	0,00	0,00		0,00	15 721,84
SO 60-34-08.D	Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	6 519,01	0,00	0,00		1 094,90	0,00	0,00		0,00	7 613,91
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92	0,00	0,00		14 735,88	0,00	0,00		0,00	467 822,80
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93	0,00	0,00		14 735,88	0,00	0,00		0,00	432 083,81
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	35 738,99
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obrátisko Janíkov Dvor	1 000 836,84	0,00	0,00		8 572,67	0,00	0,00		0,00	1 009 409,51
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75	0,00	0,00		8 572,67	0,00	0,00		0,00	899 068,42
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	110 341,09
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	570 055,67
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	134 191,52
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	349 681,99
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 450,06
SO 60-35-03.4	Signalizácia beznapäťového stavu	70 732,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	70 732,10
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obrátisko Janíkov	52 468,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	52 468,36
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	39 664,61
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21	0,00	0,00		244,31	0,00	0,00		0,00	199 717,52
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochoodníka Znievska	26 634,58	0,00	0,00		244,31	0,00	0,00		0,00	26 878,89
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochoodníka Vigľašská	25 368,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25 368,72
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	26 621,23
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	32 783,56
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	48 140,63
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 674,54
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	36 249,95
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	120 123,82
SO 60-35-10.1	VO cyklochoodníka v úseku Betliarska - Janíkov dvor	78 564,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 564,63
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	41 559,19
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	38 357,86
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	38 357,86
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22	0,00	0,00		8 139,63	0,00	0,00		0,00	124 600,85
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22	0,00	0,00		8 139,63	0,00	0,00		0,00	124 600,85
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	44 237,50



**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 607,22
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	9 197,56
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	15 432,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 432,72
SO 60-35-15	Osvetlenie obrátiska	72 484,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	72 484,12
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	14 227,60
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97	0,00	0,00		1 198,04	0,00	0,00		0,00	1 080 437,01
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	192 049,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	192 049,58
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	47 260,04
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	47 260,04
SO 60-35-20	Aktivna protikorózná ochrana inžinierskych sietí	108 220,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	108 220,55
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	112 438,74
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	203 438,88	0,00	0,00		38 792,09	0,00	0,00		0,00	242 230,97
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72	0,00	0,00		1 702,26	0,00	0,00		0,00	10 489,98
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01	0,00	0,00		905,29	0,00	0,00		0,00	6 622,30
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36	0,00	0,00		16 919,62	0,00	0,00		0,00	92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79	0,00	0,00		19 264,92	0,00	0,00		0,00	132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	42 950,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	42 950,82
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08	0,00	0,00		19 530,25	0,00	0,00		0,00	273 399,33
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69	0,00	0,00		6 125,37	0,00	0,00		0,00	127 058,06
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83	0,00	0,00		3 901,77	0,00	0,00		0,00	98 976,60
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89	0,00	0,00		1 242,47	0,00	0,00		0,00	15 256,36
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97	0,00	0,00		981,13	0,00	0,00		0,00	12 825,10
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obrátisko	132 936,39	0,00	0,00		13 404,88	0,00	0,00		0,00	146 341,27
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61	0,00	0,00		1 562,49	0,00	0,00		0,00	18 499,10
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obrátisko	115 999,78	0,00	0,00		11 842,39	0,00	0,00		0,00	127 842,17
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	66 604,60	0,00	0,00		5 717,76	0,00	0,00		0,00	72 322,36
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	40 355,14	0,00	0,00		2 728,30	0,00	0,00		0,00	43 083,44
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46	0,00	0,00		2 989,45	0,00	0,00		0,00	29 238,91
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	73 588,53	0,00	0,00		7 466,50	0,00	0,00		0,00	81 055,03
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	53 374,61	0,00	0,00		4 385,59	0,00	0,00		0,00	57 760,20
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92	0,00	0,00		3 080,91	0,00	0,00		0,00	23 294,83
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	106 315,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	106 315,58
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 867,05
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	723,11
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 473,51
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70	0,00	0,00		2 983,93	0,00	0,00		0,00	22 371,63
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45	0,00	0,00		7 752,92	0,00	0,00		0,00	62 307,37
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90	0,00	0,00		33 627,29	0,00	0,00		0,00	200 743,19
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90	0,00	0,00		33 627,29	0,00	0,00		0,00	200 743,19
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50	0,00	312,00		28 145,56	0,00	0,00		0,00	219 678,06
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60	0,00	156,00		9 786,27	0,00	0,00		0,00	59 796,87
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90	0,00	156,00		18 359,29	0,00	0,00		0,00	159 881,19
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76	0,00	78,00		18 332,86	0,00	0,00		0,00	107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14	0,00	78,00		26,43	0,00	0,00		0,00	52 231,57
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63	0,00	0,00		4 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	204 101,26
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63	0,00	0,00		4 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	204 101,26
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	479 457,96
SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obrátisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	537 203,90
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	278 372,91	0,00	0,00		3 489,82	0,00	0,00		0,00	281 862,73
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	134 932,74
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	164 854,61
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	89 185,41

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	97 010,97
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	184 704,86
SO 60-39-03	Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	35 630,99
SO 60-39-04	Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	57 420,63

## Príloha č. 2.3: Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
Prevádzkové súbory:												
1	PS 40-21-01	Jantárová cesta - Rusovská cesta	ps/sub	697,72	174,83	670,18	101,98	697,72	174,83	670,18	101,98	
2	PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	ps/sub	322,96	80,74	309,51	47,10	322,96	80,74	309,51	47,10	
3	PS 40-21-03	CSS Jantárová cesta - Romanova ul.	ps/sub	614,08	153,52	588,49	89,55	614,08	153,52	588,49	89,55	
4	PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	ps/sub	522,17	130,54	500,41	76,15	522,17	130,54	500,41	76,15	
5	PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	98,94	24,73	94,82	14,43	98,94	24,73	94,82	14,43	
6	PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	1 879,02	469,75	1 800,72	274,02	1 879,02	469,75	1 800,72	274,02	
7	PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	ps/sub	126,77	31,69	121,49	18,49	126,77	31,69	121,49	18,49	
8	PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	ps/sub	41,40	10,35	39,67	6,04	41,40	10,35	39,67	6,04	
9	PS 50-21-01	Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	ps/sub	8 154,72	2 038,68	7 814,94	1 189,23	8 154,72	2 038,68	7 814,94	1 189,23	
10	PS 50-21-02	Jantárová cesta - Šintavská ul.	ps/sub	874,72	218,68	838,27	127,56	874,72	218,68	838,27	127,56	
11	PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	ps/sub	9 565,63	2 391,41	9 167,07	1 394,99	9 565,63	2 391,41	9 167,07	1 394,99	
12	PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	ps/sub	186,84	46,71	179,05	27,25	186,84	46,71	179,05	27,25	
13	PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	21,81	5,45	20,91	3,18	21,81	5,45	20,91	3,18	
14	PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	ps/sub	32 229,02	8 057,25	30 886,14	4 700,07	32 229,02	8 057,25	30 886,14	4 700,07	
15	PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	ps/sub	1 411,38	352,85	1 352,58	205,83	1 411,38	352,85	1 352,58	205,83	
16	PS 51-21-01	PS 51-21-01 CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	ps/sub	558,37	139,59	535,10	81,43	558,37	139,59	535,10	81,43	
17	PS 60-21-01	Jantárová cesta - Jasovská ul.	ps/sub	604,68	151,17	579,49	88,18	604,68	151,17	579,49	88,18	
18	PS 60-21-02	Systém riadenia a EOV	ps/sub	650,67	162,67	623,56	94,89	650,67	162,67	623,56	94,89	
19	PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
20	PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
21	PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
22	PS 60-22-03	Koordináčny kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	ps/sub	2 357,76	589,44	2 259,52	343,84	2 357,76	589,44	2 259,52	343,84	
23	PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	ps/sub	536,32	134,08	513,97	78,21	536,32	134,08	513,97	78,21	
24	PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	ps/sub	220,12	55,03	210,95	32,10	220,12	55,03	210,95	32,10	
25	PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	ps/sub	1 190,55	297,64	1 140,95	173,62	1 190,55	297,64	1 140,95	173,62	
26	PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	ps/sub	398,93	99,73	382,31	58,18	398,93	99,73	382,31	58,18	
27	PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	ps/sub	593,37	148,34	568,65	86,53	593,37	148,34	568,65	86,53	
28	PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	ps/sub	1 081,20	270,30	1 036,15	157,68	1 081,20	270,30	1 036,15	157,68	
29	PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	ps/sub	1 133,62	283,40	1 086,38	165,32	1 133,62	283,40	1 086,38	165,32	
30	PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	ps/sub	75,04	18,76	71,91	10,94	75,04	18,76	71,91	10,94	
31	PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	ps/sub	50,87	12,72	48,75	7,42	50,87	12,72	48,75	7,42	
32	PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	ps/sub	51,93	12,98	49,76	7,57	51,93	12,98	49,76	7,57	
33	PS 60-24-01	Meniareň Panónska	ps/sub	249,05	62,26	238,67	36,32	249,05	62,26	238,67	36,32	
34	PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	ps/sub	1 665,79	416,45	1 596,38	242,93	1 665,79	416,45	1 596,38	242,93	
35	PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	ps/sub	284,32	71,08	272,48	41,46	284,32	71,08	272,48	41,46	
36	PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	ps/sub	2 063,80	515,95	1 977,81	300,97	2 063,80	515,95	1 977,81	300,97	
37	PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	ps/sub	4 651,87	1 162,97	4 458,04	678,40	4 651,87	1 162,97	4 458,04	678,40	
38	PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	ps/sub	1 809,05	452,26	1 733,67	263,82	1 809,05	452,26	1 733,67	263,82	
Stavebné objekty:												
39	SO 40-31-01	Bosákova ul. - Romanova ul., príprava územia	ps/sub	872,26	218,06	835,91	127,20	872,26	218,06	835,91	127,20	
40	SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	1 948,62	487,16	1 867,43	284,17	1 948,62	487,16	1 867,43	284,17	
41	SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	12 625,95	3 156,49	12 099,87	1 841,28	12 625,95	3 156,49	12 099,87	1 841,28	
42	SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	784,03	196,01	751,36	114,34	784,03	196,01	751,36	114,34	
43	SO 40-32-04	Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	1 609,27	402,32	1 542,22	234,69	1 609,27	402,32	1 542,22	234,69	
44	SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	ps/sub	1 383,29	345,82	1 325,66	201,73	1 383,29	345,82	1 325,66	201,73	

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
45	SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	ps/sub	115,05	28,76	110,25	16,78	115,05	28,76	110,25	16,78	
46	SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	ps/sub	959,36	239,84	919,39	139,91	959,36	239,84	919,39	139,91	
47	SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	ps/sub	488,59	122,15	468,23	71,25	488,59	122,15	468,23	71,25	
48	SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	ps/sub	641,85	160,46	615,11	93,60	641,85	160,46	615,11	93,60	
49	SO 40-34-04	Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	632,44	158,11	606,08	92,23	632,44	158,11	606,08	92,23	
50	SO 40-34-05	Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	745,07	186,27	714,03	108,66	745,07	186,27	714,03	108,66	
51	SO 40-34-06	Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	644,35	161,09	617,50	93,97	644,35	161,09	617,50	93,97	
52	SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre kábové trasy	ps/sub	298,56	74,64	286,12	43,54	298,56	74,64	286,12	43,54	
53	SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	ps/sub	424,86	106,22	407,16	61,96	424,86	106,22	407,16	61,96	
54	SO 40-34-09	Zástavka Bosáková, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	1 535,22	383,80	1 471,25	223,89	1 535,22	383,80	1 471,25	223,89	
55	SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosáкова ul. - Romanova ul.	ps/sub	11 439,62	2 859,91	10 962,97	1 668,28	11 439,62	2 859,91	10 962,97	1 668,28	
56	SO 40-35-02	Bosáкова ul. – Romanova ul. , NN prípojky	ps/sub	4 024,92	1 006,23	3 857,22	586,97	4 024,92	1 006,23	3 857,22	586,97	
57	SO 40-35-04	Bosáкова ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	ps/sub	18 858,67	4 714,67	18 072,89	2 750,22	18 858,67	4 714,67	18 072,89	2 750,22	
58	SO 40-35-05	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	ps/sub	283,26	70,81	271,45	41,31	283,26	70,81	271,45	41,31	
59	SO 40-35-06	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	ps/sub	24,13	6,03	23,12	3,52	24,13	6,03	23,12	3,52	
60	SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	ps/sub	10 902,48	2 725,62	10 448,21	1 589,94	10 902,48	2 725,62	10 448,21	1 589,94	
61	SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	ps/sub	558,40	139,60	535,13	81,43	558,40	139,60	535,13	81,43	
62	SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	ps/sub	561,62	140,41	538,22	81,90	561,62	140,41	538,22	81,90	
63	SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosáкова ul. - Romanova ul.	ps/sub	557,03	139,26	533,82	81,23	557,03	139,26	533,82	81,23	
64	SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosáкова	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
65	SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
66	SO 40-36-03	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
67	SO 40-37-01	Bosáкова ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	ps/sub	3 589,11	897,28	3 439,56	523,41	3 589,11	897,28	3 439,56	523,41	
68	SO 40-37-02	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	ps/sub	2 471,43	617,86	2 368,46	360,42	2 471,43	617,86	2 368,46	360,42	
69	SO 40-37-04	Bosáкова ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	ps/sub	502,75	125,69	481,80	73,32	502,75	125,69	481,80	73,32	
70	SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosáкова	ps/sub	1 072,96	268,24	1 028,26	156,47	1 072,96	268,24	1 028,26	156,47	
71	SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	ps/sub	1 354,72	338,68	1 298,27	197,56	1 354,72	338,68	1 298,27	197,56	
72	SO 40-38-03	Prístupová komunikácia v km 2,8	ps/sub	237,87	59,47	227,96	34,69	237,87	59,47	227,96	34,69	
73	SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	ps/sub	62,22	15,56	59,63	9,07	62,22	15,56	59,63	9,07	
74	SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosáкова ul. - Romanova ul.	ps/sub	66,00	16,50	63,25	9,62	66,00	16,50	63,25	9,62	
75	SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	ps/sub	227,41	56,85	217,94	33,16	227,41	56,85	217,94	33,16	
76	SO 40-39-02	Bosáкова - Romanova ul., vegetačné úpravy	ps/sub	261,32	65,33	250,44	38,11	261,32	65,33	250,44	38,11	
77	SO 40-39-03	Bosáкова - Romanova ul., náhradná výsadba	ps/sub	340,45	85,11	326,26	49,65	340,45	85,11	326,26	49,65	
78	SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	ps/sub	963,83	240,96	923,67	140,56	963,83	240,96	923,67	140,56	
79	SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	2 892,34	723,09	2 771,83	421,80	2 892,34	723,09	2 771,83	421,80	14 055,98
80	SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	3 786,39	946,60	3 628,63	552,18	3 786,39	946,60	3 628,63	552,18	
81	SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	764,79	191,20	732,93	111,53	764,79	191,20	732,93	111,53	
82	SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	529,07	132,27	507,02	77,16	529,07	132,27	507,02	77,16	
83	SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	ps/sub	8 139,14	2 034,78	7 800,01	1 186,96	8 139,14	2 034,78	7 800,01	1 186,96	
84	SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	ps/sub	1 021,07	255,27	978,52	148,91	1 021,07	255,27	978,52	148,91	
85	SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	ps/sub	2 010,40	502,60	1 926,63	293,18	2 010,40	502,60	1 926,63	293,18	
86	SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	ps/sub	2 481,87	620,47	2 378,45	361,94	2 481,87	620,47	2 378,45	361,94	
87	SO 50-34-04	Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	4 582,10	1 145,52	4 391,18	668,22	4 582,10	1 145,52	4 391,18	668,22	
88	SO 50-34-05	Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	2 966,04	741,51	2 842,45	432,55	2 966,04	741,51	2 842,45	432,55	
89	SO 50-34-06	Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	538,99	134,75	516,54	78,60	538,99	134,75	516,54	78,60	
90	SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre kábové trasy	ps/sub	1 001,46	250,36	959,73	146,05	1 001,46	250,36	959,73	146,05	
91	SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	800,99	200,25	767,62	116,81	800,99	200,25	767,62	116,81	
92	SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky	ps/sub	18,72	4,68	17,94	2,73	18,72	4,68	17,94	2,73	
93	SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	ps/sub	150,31	37,58	144,05	21,92	150,31	37,58	144,05	21,92	
94	SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	ps/sub	6 626,94	1 656,73	6 350,82	966,43	6 626,94	1 656,73	6 350,82	966,43	



Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
95	SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	ps/sub	314,72	78,68	301,60	45,90	314,72	78,68	301,60	45,90	
96	SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	ps/sub	123,61	30,90	118,46	18,03	123,61	30,90	118,46	18,03	
97	SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	ps/sub	322,75	80,69	309,30	47,07	322,75	80,69	309,30	47,07	
98	SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	ps/sub	5 882,09	1 470,52	5 637,01	857,81	5 882,09	1 470,52	5 637,01	857,81	
99	SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	781,94	195,48	749,36	114,03	781,94	195,48	749,36	114,03	
100	SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	ps/sub	1 540,72	385,18	1 476,53	224,69	1 540,72	385,18	1 476,53	224,69	
101	SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	422,87	105,72	405,25	61,67	422,87	105,72	405,25	61,67	
102	SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	ps/sub	121,61	30,40	116,54	17,73	121,61	30,40	116,54	17,73	
103	SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	ps/sub	465,32	116,33	445,93	67,86	465,32	116,33	445,93	67,86	
104	SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	ps/sub	2 227,49	556,87	2 134,68	324,84	2 227,49	556,87	2 134,68	324,84	
105	SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	ps/sub	206,26	51,57	197,67	30,08	206,26	51,57	197,67	30,08	
106	SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul. - Pajštúnska ul.	ps/sub	170,22	42,56	163,13	24,82	170,22	42,56	163,13	24,82	
107	SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	ps/sub	96,00	24,00	92,00	14,00	96,00	24,00	92,00	14,00	
108	SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	ps/sub	1 236,91	309,23	1 185,38	180,38	1 236,91	309,23	1 185,38	180,38	
109	SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	ps/sub	72,39	18,10	69,37	10,56	72,39	18,10	69,37	10,56	
110	SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	ps/sub	66,12	16,53	63,36	9,64	66,12	16,53	63,36	9,64	
111	SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	244,45	61,11	234,26	35,65	244,45	61,11	234,26	35,65	
112	SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	ps/sub	111,40	27,85	106,76	16,25	111,40	27,85	106,76	16,25	
113	SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	ps/sub	267,29	66,82	256,15	38,98	267,29	66,82	256,15	38,98	
114	SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	ps/sub	299,09	74,77	286,63	43,62	299,09	74,77	286,63	43,62	
115	SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	ps/sub	1 025,91	256,48	983,17	149,61	1 025,91	256,48	983,17	149,61	
116	SO 51-33-01	SO 51-33-01 Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	ps/sub	250,35	62,59	239,92	36,51	250,35	62,59	239,92	36,51	
117	SO 51-35-01	SO 51-35-01 Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	ps/sub	119,21	29,80	114,24	17,38	119,21	29,80	114,24	17,38	16 011,30
118	SO 51-35-02	SO 51-35-02 Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	ps/sub	213,10	53,27	204,22	31,08	213,10	53,27	204,22	31,08	
119	SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	1 104,86	276,21	1 058,82	161,13	1 104,86	276,21	1 058,82	161,13	
120	SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	ps/sub	548,06	137,01	525,22	79,93	548,06	137,01	525,22	79,93	
121	SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	ps/sub	255,55	63,89	244,90	37,27	255,55	63,89	244,90	37,27	
122	SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	ps/sub	642,29	160,57	615,53	93,67	642,29	160,57	615,53	93,67	
123	SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	ps/sub	68,66	17,17	65,80	10,01	68,66	17,17	65,80	10,01	
124	SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	ps/sub	385,41	96,35	369,36	56,21	385,41	96,35	369,36	56,21	
125	SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	ps/sub	11 391,89	2 847,97	10 917,23	1 661,32	11 391,89	2 847,97	10 917,23	1 661,32	
126	SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	1 716,61	429,15	1 645,09	250,34	1 716,61	429,15	1 645,09	250,34	
127	SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	4 904,29	1 226,07	4 699,95	715,21	4 904,29	1 226,07	4 699,95	715,21	
128	SO 60-32-03	Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor	ps/sub	3 354,62	838,65	3 214,84	489,22	3 354,62	838,65	3 214,84	489,22	
129	SO 60-32-04	Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor	ps/sub	4 400,73	1 100,18	4 217,37	641,77	4 400,73	1 100,18	4 217,37	641,77	
130	SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	ps/sub	777,86	194,46	745,44	113,44	777,86	194,46	745,44	113,44	
131	SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	ps/sub	2 019,14	504,78	1 935,01	294,46	2 019,14	504,78	1 935,01	294,46	
132	SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	6,21	1,55	5,95	0,91	6,21	1,55	5,95	0,91	
133	SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	82,68	20,67	79,23	12,06	82,68	20,67	79,23	12,06	
134	SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana	ps/sub	979,04	244,76	938,25	142,78	979,04	244,76	938,25	142,78	
135	SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	ps/sub	1 659,68	414,92	1 590,53	242,04	1 659,68	414,92	1 590,53	242,04	
136	SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	ps/sub	317,91	79,48	304,67	46,36	317,91	79,48	304,67	46,36	
137	SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	ps/sub	550,53	137,63	527,59	80,29	550,53	137,63	527,59	80,29	
138	SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	414,92	103,73	397,63	60,51	414,92	103,73	397,63	60,51	
139	SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy	ps/sub	2 233,74	558,43	2 140,66	325,75	2 233,74	558,43	2 140,66	325,75	
140	SO 60 34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	16 554,19	4 138,55	15 864,43	2 414,15	16 554,19	4 138,55	15 864,43	2 414,15	
141	SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	ps/sub	1 017,25	254,31	974,86	148,35	1 017,25	254,31	974,86	148,35	
142	SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplotenie	ps/sub	344,09	86,02	329,75	50,18	344,09	86,02	329,75	50,18	
143	SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	ps/sub	383,53	95,88	367,55	55,93	383,53	95,88	367,55	55,93	
144	SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	ps/sub	640,37	160,09	613,69	93,39	640,37	160,09	613,69	93,39	

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
145	SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	707,72	176,93	678,23	103,21	707,72	176,93	678,23	103,21	
146	SO 60-35-02	Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor	ps/sub	1 679,49	419,87	1 609,51	244,93	1 679,49	419,87	1 609,51	244,93	
147	SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	897,07	224,27	859,69	130,82	897,07	224,27	859,69	130,82	
148	SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obratisko Janíkov	ps/sub	419,32	104,83	401,85	61,15	419,32	104,83	401,85	61,15	
149	SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	400,54	100,13	383,85	58,41	400,54	100,13	383,85	58,41	
150	SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	ps/sub	634,15	158,54	607,73	92,48	634,15	158,54	607,73	92,48	
151	SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	ps/sub	387,80	96,95	371,65	56,55	387,80	96,95	371,65	56,55	
152	SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	ps/sub	115,08	28,77	110,29	16,78	115,08	28,77	110,29	16,78	
153	SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	ps/sub	296,52	74,13	284,17	43,24	296,52	74,13	284,17	43,24	
154	SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	ps/sub	5 018,74	1 254,68	4 809,62	731,90	5 018,74	1 254,68	4 809,62	731,90	
155	SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	ps/sub	142,35	35,59	136,42	20,76	142,35	35,59	136,42	20,76	
156	SO 60-35-15	Osvetlenie obratiska	ps/sub	234,62	58,66	224,85	34,22	234,62	58,66	224,85	34,22	
157	SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	45,59	11,40	43,69	6,65	45,59	11,40	43,69	6,65	
158	SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	ps/sub	4 798,41	1 199,60	4 598,47	699,77	4 798,41	1 199,60	4 598,47	699,77	
159	SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	ps/sub	455,34	113,83	436,37	66,40	455,34	113,83	436,37	66,40	
160	SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	ps/sub	166,89	41,72	159,94	24,34	166,89	41,72	159,94	24,34	
161	SO 60-35-20	Aktívna protikoročná ochrana inžinierskych sietí	ps/sub	316,69	79,17	303,49	46,18	316,69	79,17	303,49	46,18	
162	SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	ps/sub	413,70	103,42	396,46	60,33	413,70	103,42	396,46	60,33	
163	SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	ps/sub	820,89	205,22	786,68	119,71	820,89	205,22	786,68	119,71	6 288,75
164	SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	ps/sub	158,32	39,58	151,73	23,09	158,32	39,58	151,73	23,09	
165	SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	ps/sub	1 409,04	352,26	1 350,33	205,49	1 409,04	352,26	1 350,33	205,49	
166	SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	ps/sub	235,86	58,96	226,03	34,40	235,86	58,96	226,03	34,40	
167	SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	ps/sub	472,33	118,08	452,65	68,88	472,33	118,08	452,65	68,88	
168	SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	ps/sub	344,47	86,12	330,12	50,24	344,47	86,12	330,12	50,24	
169	SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	ps/sub	85,53	21,38	81,97	12,47	85,53	21,38	81,97	12,47	
170	SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	ps/sub	309,05	77,26	296,18	45,07	309,05	77,26	296,18	45,07	
171	SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	ps/sub	634,83	158,71	608,38	92,58	634,83	158,71	608,38	92,58	
172	SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	ps/sub	407,62	101,90	390,63	59,44	407,62	101,90	390,63	59,44	
173	SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	ps/sub	613,81	153,45	588,23	89,51	613,81	153,45	588,23	89,51	
174	SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	ps/sub	2 350,64	587,66	2 252,70	342,80	2 350,64	587,66	2 252,70	342,80	
175	SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	ps/sub	2 124,29	531,07	2 035,78	309,79	2 124,29	531,07	2 035,78	309,79	
176	SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	ps/sub	1 139,46	284,87	1 091,99	166,17	1 139,46	284,87	1 091,99	166,17	
177	SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	ps/sub	552,87	138,22	529,83	80,63	552,87	138,22	529,83	80,63	
178	SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	696,94	174,23	667,90	101,64	696,94	174,23	667,90	101,64	
179	SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	ps/sub	277,13	69,28	265,58	40,41	277,13	69,28	265,58	40,41	
180	SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	ps/sub	557,67	139,42	534,44	81,33	557,67	139,42	534,44	81,33	
181	SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	ps/sub	415,02	103,75	397,72	60,52	415,02	103,75	397,72	60,52	
182	SO 60-39-03	Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	ps/sub	178,32	44,58	170,89	26,00	178,32	44,58	170,89	26,00	
183	SO 60-39-04	Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	ps/sub	261,47	65,37	250,57	38,13	261,47	65,37	250,57	38,13	
<b>Zmenový list č. ZL7, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 27</b>												
	000400021 1	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.1	kpl					V Dodatku č. 14:				1 417,50
	000400021 2	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.2	kpl									1 507,50
	000400021 3	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.3	kpl									1 620,00
	000400021 4	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.4	kpl									1 743,75
<b>Zmenový list ZL11, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 28 (A)</b>												
	4000221	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 1 Zápis č. 24	kpl					V Dodatku č. 15:				4 396,73
	00040002121	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 3 Zápis č. 23	kpl									5 556,52
<b>Zmenový list ZL12, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 30</b>												

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
	0004000222	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 2 Zápis č. 25	kpl					V Dodatku č. 15:			4 102,73	
Zmenový list č. ZL16, Dodanie zmenovej DRS												
	0004000213	Projekt zmeny 1 DRS na SO 51-35-01.1 linka 144	EUR					V Dodatku č. 20:			8 304,00	
	0004000214	Projekt zmeny 1 DRS na SO 51-35-01.1 linka 392	EUR								7 707,30	
Cena celkom bez DPH				305 839,79	76 460,35	293 097,99	44 601,87	305 839,79	76 460,35	293 097,99	44 601,87	36 356,03
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH				720 000,00				756 356,03				

Legenda:

- ps

sub

DVP

VTD

DSRS

GE-DSRS
- paušálna suma

ucelený súbor činností vyžadovaných Zmluvou hradený paušálnou sumou

Kompletná Dokumentácia na vykonanie prác (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať DVP sa uvedie 0,00)

Výrobnotechnická dokumentácia (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať VTD sa uvedie 0,00)

Dokumentácia skutočného realizovania stavby ako súčasť DSV

Geodetický elaborát DSRS ako súčasť DSV

Poznámka:

1) Položky DVP, VTD, DSRS, GE-DSRS sú definované v dokumente VPO a ich ocenenie pokrýva všetky činnosti pre dodanie kompletnej dokumentácie pre preberacie a kolaudačné konanie

## Príloha č. 2.2: Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
		72 932 269,65	311 966,13	282 593,90	282 691,87	3 646 845,53	20 415,84	0,00	601 605,87	0,00	78 078 388,79
PS 40-21-01	CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta	207 521,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	207 521,58
PS 40-21-01.1	Cestná signalizácia	180 076,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	180 076,11
PS 40-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	102 236,18	0,00	0,00		385,50	0,00	0,00		0,00	102 621,68
PS 40-21-02.1	Cestná signalizácia	74 790,71	0,00	0,00		385,50	0,00	0,00		0,00	75 176,21
PS 40-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 40-21-03	Jantárová cesta - Romanova ul.	178 352,34	0,00	0,00		266,35	0,00	0,00		0,00	178 618,69
PS 40-21-03.1	Cestná signalizácia	150 906,87	0,00	0,00		266,35	0,00	0,00		0,00	151 173,22
PS 40-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	157 404,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	157 404,60
PS 40-21-04.1	Cestná signalizácia	129 959,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	129 959,13
PS 40-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	27 335,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 335,14
PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	535 659,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	535 659,76
PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	157 885,16	0,00	0,00		21 709,54	0,00	0,00		0,00	179 594,70
PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	110 251,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	110 251,41
SO 40-31-01	Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia	1 296 616,56	226,38	0,00		176 028,00	0,00	0,00		0,00	1 472 870,94
SO 40-31-01.1	Odstránenie stavieb	39 318,57	0,00	0,00		1 882,42	0,00	0,00		0,00	41 200,99
SO 40-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 175 563,07	226,38	0,00		171 837,34	0,00	0,00		0,00	1 347 626,79
SO 40-31-01.3	Výrub drevín	81 734,92	0,00	0,00		2 308,24	0,00	0,00		0,00	84 043,16
SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	177 665,52	0,00	0,00		9 466,59	0,00	0,00		0,00	187 132,11
SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	1 764 385,43	0,00	0,00		14 586,96	0,00	0,00		0,00	1 778 972,39
SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	42 957,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	42 957,29
SO 40-32-04	Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	46 491,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	46 491,13
SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	4 731 961,68	0,00	0,00		496 916,08	0,00	0,00		0,00	5 228 877,76
SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	293 126,26	0,00	0,00		40 398,31	0,00	0,00		0,00	333 524,57
SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	96 971,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	96 971,77
SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	112 326,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	112 326,90
SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	119 048,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	119 048,50
SO 40-34-04	Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 40-34-05	Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 40-34-06	Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy	718 807,91	0,00	0,00		43 575,74	0,00	0,00		0,00	762 383,65
SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	95 842,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	95 842,35
SO 40-34-09	Zástavka Bosáková, prístrešky na nástupiskách	50 113,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	50 113,39
SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	761 991,15	0,00	0,00		23 207,28	0,00	0,00		0,00	785 198,43
SO 40-35-01.1	Trolejové vedenie	696 096,30	0,00	0,00		23 207,28	0,00	0,00		0,00	719 303,58
SO 40-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	65 894,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	65 894,85
SO 40-35-02	Bosáková ul. - Romanova ul., NN prípojky	158 162,27	0,00	0,00		316,16	0,00	0,00		0,00	158 478,43
SO 40-35-02.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka	17 508,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	17 508,41
SO 40-35-02.2	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno	59 824,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	59 824,12
SO 40-35-02.3	Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova	32 802,24	0,00	0,00		160,36	0,00	0,00		0,00	32 962,60
SO 40-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj	39 415,38	0,00	0,00		155,80	0,00	0,00		0,00	39 571,18
SO 40-35-02.5	Prípojka ZSDis, UCS 40	8 612,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	8 612,12
SO 40-35-04	Bosáková ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	174 571,12	0,00	0,00		254,00	0,00	0,00		0,00	174 825,12
SO 40-35-04.1	Verejné osvetlenie prístupovej komunikácie v km 2,8	12 776,64	0,00	0,00		101,95	0,00	0,00		0,00	12 878,59
SO 40-35-04.2	VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova	161 794,48	0,00	0,00		152,05	0,00	0,00		0,00	161 946,53
SO 40-35-05	Bosáková ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	341 567,16	0,00	0,00		416,68	0,00	0,00		0,00	341 983,84

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-35-05.1	Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta	273 696,16	0,00	0,00		416,68	0,00	0,00		0,00	274 112,84
SO 40-35-05.2	Preložka VO Romanova ul.	67 871,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	67 871,00
SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	586 508,92	0,00	0,00		113 614,01	0,00	0,00		0,00	700 122,93
SO 40-35-06.1	VVN 110 kV vedenie km 2,473	522 601,63	0,00	0,00		111 056,15	0,00	0,00		0,00	633 657,78
SO 40-35-06.2	VN 22kV vedenie km 3,305	63 907,29	0,00	0,00		2 557,86	0,00	0,00		0,00	66 465,15
SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	23 568,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23 568,85
SO 40-35-07.1	Električková zastávka	20 101,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 101,69
SO 40-35-07.2	Autobusová zastávka	3 467,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 467,16
SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	14 519,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	14 519,27
SO 40-35-08.1	Električková zastávka	14 519,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	14 519,27
SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	15 099,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 099,07
SO 40-35-09.1	Električková zastávka	13 855,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	13 855,07
SO 40-35-09.2	Autobusová zastávka	1 244,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 244,00
SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	82 791,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	82 791,01
SO 40-35-10.1	Prípojka NN Bosákova - Jantárová	18 121,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	18 121,98
SO 40-35-10.2	Prípojka NN Rusovská - Jantárová	23 351,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23 351,89
SO 40-35-10.3	Prípojka NN Gessayova	20 386,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 386,85
SO 40-35-10.4	Prípojka NN Romanova - Jantárová	20 930,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 930,29
SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	388 413,52	0,00	0,00		552,02	0,00	0,00		0,00	388 965,54
SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	77 420,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	77 420,27
SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	535 225,86	1 800,90	0,00		67 450,52	0,00	0,00		0,00	604 477,28
SO 40-36-03.2	SWAN	68 411,51	0,00	0,00		13 993,44	0,00	0,00		0,00	82 404,95
SO 40-36-03.3	ORANGE	7 360,42	1 800,90	0,00		965,82	0,00	0,00		0,00	10 127,14
SO 40-36-03.4	Slovak Telecom	208 704,06	0,00	0,00		12 023,60	0,00	0,00		0,00	220 727,66
SO 40-36-03.4a	Slovak Telecom	112 457,41	0,00	0,00		9 222,95	0,00	0,00		0,00	121 680,36
SO 40-36-03.4b	Slovak Telekom kábel, časť	96 246,65	0,00	0,00		2 800,64	0,00	0,00		0,00	99 047,29
SO 40-36-03.5	ZSE	9 026,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	9 026,54
SO 40-36-03.6	UPC	110 001,84	0,00	0,00		21 787,88	0,00	0,00		0,00	131 789,72
SO 40-36-03.7	SLOVANET	16 049,17	0,00	0,00		3 306,58	0,00	0,00		0,00	19 355,75
SO 40-36-03.8	Turk Telekom	51 349,21	0,00	0,00		5 030,88	0,00	0,00		0,00	56 380,09
SO 40-36-03.9	Mestská polícia	34 039,36	0,00	0,00		4 024,08	0,00	0,00		0,00	38 063,44
SO 40-36-03.11	ACS	30 283,75	0,00	0,00		6 318,25	0,00	0,00		0,00	36 602,00
SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	820 288,14	0,00	0,00		8 738,36	0,00	0,00		0,00	829 026,50
SO 40-37-01.1	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská	762 664,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	762 664,89
SO 40-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová	713 186,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	713 186,78
SO 40-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s	35 607,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	35 607,46
SO 40-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	13 870,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	13 870,65
SO 40-37-01.3	Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.	57 623,25	0,00	0,00		8 738,36	0,00	0,00		0,00	66 361,61
SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	395 666,89	0,00	812,71	0,00	75 459,33	0,00	0,00	5 882,62	0,00	477 821,55
SO 40-37-02.1	trať km 2,5	283 884,77	0,00	812,71	0,00	59 876,20	0,00	0,00	5 882,62	0,00	350 456,30
SO 40-37-02.2	trať km 2,704	28 426,10	0,00	0,00		2 851,16	0,00	0,00		0,00	31 277,26
SO 40-37-02.3	trať km 3,227	83 356,02	0,00	0,00		12 731,97	0,00	0,00		0,00	96 087,99
SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	357 896,14	0,00	468,00		72 060,92	0,00	0,00		0,00	430 425,06
SO 40-37-04.1	trať km 2,500	154 998,87	0,00	156,00		29 975,51	0,00	0,00		0,00	185 130,38
SO 40-37-04.2	trať km 2,800	2 644,00	0,00	156,00		609,37	0,00	0,00		0,00	3 409,37
SO 40-37-04.3	trať km 3,241	200 253,27	0,00	156,00		41 476,04	0,00	0,00		0,00	241 885,31
SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	589 099,51	0,00	156,00		16 976,33	0,00	0,00		0,00	606 231,84
SO 40-38-01.1	Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie	310 435,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	310 435,86
SO 40-38-01.2	Ovodenie komunikácie	20 332,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 332,91
SO 40-38-01.3	Preložka trolejového vedenia	100 092,85	0,00	0,00		3 172,02	0,00	0,00		0,00	103 264,87
SO 40-38-01.4	Preložka napájacieho vedenia	56 804,05	0,00	0,00		10 696,20	0,00	0,00		0,00	67 500,25
SO 40-38-01.5	Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova	3 476,24	0,00	0,00		654,58	0,00	0,00		0,00	4 130,82
SO 40-38-01.6	Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastávky Bosákova	23 423,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23 423,79
SO 40-38-01.7	Preložka osvetlenia električkovej trate	5 648,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5 648,75
SO 40-38-01.8	Verejné osvetlenie združenej zastávky	57 148,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	57 148,99

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 40-38-01.9	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosáková - Ochrana STL plynovodu DN 300	11 736,07	0,00	156,00		2 453,53	0,00	0,00		0,00	14 345,60
SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	3 373 548,24	17 525,15	812,71	0,00	82 300,76	0,00	0,00	19 604,92	0,00	3 493 791,78
SO 40-38-03	Pristupová komunikácia v km 2,8	163 061,62	0,00	0,00		6 497,68	0,00	0,00		0,00	169 559,30
SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	428 591,44	0,00	0,00		2 812,99	0,00	0,00		0,00	431 404,43
SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	321 754,96	0,00	0,00		2 647,29	0,00	0,00		0,00	324 402,25
SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	23 379,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	23 379,41
SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	180 911,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	180 911,55
SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	251 430,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	251 430,98
PS 50-21-01	CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	185 687,82	0,00	0,00		268,30	0,00	0,00		0,00	185 956,12
PS 50-21-01.1	Cestná signalizácia	158 242,35	0,00	0,00		268,30	0,00	0,00		0,00	158 510,65
PS 50-21-01.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 50-21-02	CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.	186 473,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	186 473,95
PS 50-21-02.1	Cestná signalizácia	159 028,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	159 028,48
PS 50-21-02.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	215 183,09	0,00	0,00		17 846,98	0,00	0,00		0,00	233 030,07
PS 50-21-03.1	Cestná signalizácia	187 737,62	0,00	0,00		14 452,88	0,00	0,00		0,00	202 190,50
PS 50-21-03.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		3 394,09	0,00	0,00		0,00	30 839,56
PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	189 137,38	0,00	0,00		15 163,36	0,00	0,00		0,00	204 300,74
PS 50-21-04.1	Cestná signalizácia	161 691,91	0,00	0,00		11 709,20	0,00	0,00		0,00	173 401,11
PS 50-21-04.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		3 454,15	0,00	0,00		0,00	30 899,62
PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	94 966,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	94 966,52
PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	130 398,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	130 398,21
PS 50-21-06.1	Cestná signalizácia	102 952,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	102 952,74
PS 50-21-06.2	Kamerový systém	27 445,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 445,47
PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	441 396,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	441 396,68
SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	1 731 590,86	89 517,64	0,00	51 570,03	288 287,76	0,00	0,00	145 645,80	0,00	2 306 612,09
SO 50-31-01.1	Odstránenie stavieb	135 125,02	0,00	0,00	0,00	10 408,98	0,00	0,00	145 645,80	0,00	291 179,80
SO 50-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	1 498 340,79	89 517,64	0,00	51 570,03	276 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 180,28
SO 50-31-01.3	Výrub drevin	98 125,05	0,00	0,00		1 126,96	0,00	0,00		0,00	99 252,01
SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	772 619,00	0,00	0,00	145 494,68	76 528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	994 641,85
SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	3 442 251,35	0,00	0,00		95 086,97	0,00	0,00		0,00	3 537 338,32
SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	84 045,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	84 045,41
SO 50-32-04	Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	52 184,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	52 184,57
SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	2 601 715,30	14 595,34	0,00		186 257,01	13 832,31	0,00		0,00	2 816 399,96
SO 50-33-01.A	Most	2 225 473,52	14 595,34	0,00		186 257,01	13 832,31	0,00		0,00	2 440 158,18
SO 50-33-01.B	Lávka	260 836,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	260 836,77
SO 50-33-01.C	Rampa pre peších	115 405,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	115 405,01
SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	96 978,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	96 978,83
SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	97 599,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	97 599,29
SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	96 714,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	96 714,80
SO 50-34-04	Zastávka Stred, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 50-34-05	Zastávka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 50-34-06	Zastávka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	78 465,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 465,18
SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy	1 133 977,07	0,00	0,00		102 064,09	0,00	0,00		0,00	1 236 041,16
SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	1 551 944,88	0,00	0,00		61 038,21	0,00	0,00		0,00	1 612 983,09
SO 50-35-01.1	Trolejové vedenie	1 457 735,26	0,00	0,00		54 405,21	0,00	0,00		0,00	1 512 140,47
SO 50-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	56 867,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	56 867,46
SO 50-35-01.3	Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500	37 342,16	0,00	0,00		6 633,01	0,00	0,00		0,00	43 975,17
SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN pripojky	178 472,35	0,00	0,00		181,71	0,00	0,00		0,00	178 654,06
SO 50-35-02.1	Pripojka NN pre VO cyklochodníka	25 893,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25 893,76
SO 50-35-02.2	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred	42 755,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	42 755,27
SO 50-35-02.3	Pripojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak	56 285,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	56 285,51

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-35-02.4	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská	49 908,81	0,00	0,00		181,71	0,00	0,00		0,00	50 090,52
SO 50-35-02.5	Prípojka ZSDis, UČS 50	3 629,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 629,00
SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	317 650,51	0,00	0,00		562,16	0,00	0,00		0,00	318 212,67
SO 50-35-03.1	VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska	251 641,17	0,00	0,00		562,16	0,00	0,00		0,00	252 203,33
SO 50-35-03.2	VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	61 872,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	61 872,40
SO 50-35-03.3	VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	4 136,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 136,94
SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	438 045,32	0,00	0,00		3 764,60	0,00	0,00		0,00	441 809,92
SO 50-35-04.1	Preložka VO Pajštúnska	119 985,04	0,00	0,00		50,30	0,00	0,00		0,00	120 035,34
SO 50-35-04.3	Preložka VO Jantárová - Šintavská	47 727,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	47 727,67
SO 50-35-04.4	Preložka VO v km trate 4,65	39 210,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	39 210,78
SO 50-35-04.5	Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45	231 121,83	0,00	0,00		3 714,30	0,00	0,00		0,00	234 836,13
SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	85 555,24	6 092,07	0,00		9 962,62	0,00	0,00		0,00	101 609,93
SO 50-35-05.1	VN 22kV vedenie km 3,800	50 660,07	6 092,07	0,00		7 964,39	0,00	0,00		0,00	64 716,53
SO 50-35-05.2	VN 22kV vedenie km 4,472	34 895,17	0,00	0,00		1 998,23	0,00	0,00		0,00	36 893,40
SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	18 208,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	18 208,49
SO 50-35-06.1	Električková zastávka	15 861,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 861,92
SO 50-35-06.2	Autobusová zastávka	2 346,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 346,57
SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	19 204,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 204,15
SO 50-35-07.1	Električková zastávka	17 045,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	17 045,42
SO 50-35-07.2	Autobusová zastávka	2 158,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 158,73
SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	64 794,99	0,00	0,00		211,34	0,00	0,00		0,00	65 006,33
SO 50-35-08.1	Električková zastávka	17 990,80	0,00	0,00		211,34	0,00	0,00		0,00	18 202,14
SO 50-35-08.2	Autobusová zastávka	1 244,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 244,00
SO 50-35-08.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	5 372,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5 372,60
SO 50-35-08.4	Osvetlenie príľahých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.	40 187,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	40 187,59
SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	84 984,96	0,00	0,00		1 894,18	0,00	0,00		0,00	86 879,14
SO 50-35-09.1	Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová	20 283,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 283,25
SO 50-35-09.2	Prípojka NN Šintavská - Jantárová	16 351,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	16 351,84
SO 50-35-09.3	Prípojka NN Znievska - Jantárová	13 362,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	13 362,08
SO 50-35-09.4	Prípojka NN Lietavská - Jantárová	16 112,29	0,00	0,00		1 421,98	0,00	0,00		0,00	17 534,27
SO 50-35-09.5	Prípojka NN Betliarska - Jantárová	18 875,50	0,00	0,00		472,20	0,00	0,00		0,00	19 347,70
SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	95 427,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	95 427,37
SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	271 639,85	0,00	0,00		38 705,40	0,00	0,00		0,00	310 345,25
SO 50-36-03.1	UPC	75 396,99	0,00	0,00		14 453,85	0,00	0,00		0,00	89 850,84
SO 50-36-03.2	SPP optický kábel	2 509,99	0,00	0,00		276,31	0,00	0,00		0,00	2 786,30
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66	0,00	0,00		414,46	0,00	0,00		0,00	4 128,12
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47	0,00	0,00		405,37	0,00	0,00		0,00	7 304,84
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66	0,00	0,00		414,46	0,00	0,00		0,00	4 128,12
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66	0,00	0,00		414,46	0,00	0,00		0,00	4 128,12
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27	0,00	0,00		12 431,67	0,00	0,00		0,00	90 545,94
SO 50-36-03.7b	Slovak Telecom kábl.časť	4 042,21	0,00	0,00		761,15	0,00	0,00		0,00	4 803,36
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	28 972,55
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39	0,00	0,00		9 133,66	0,00	0,00		0,00	73 697,05
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91	0,00	10 019,60	0,00	138 304,80	0,00	0,00	16 737,35	0,00	897 268,66
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25	0,00	0,00	0,00	74 113,75	0,00	0,00	12 413,47	0,00	440 096,47
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04	0,00	7 650,96	0,00	44 562,48	0,00	0,00	4 323,88	0,00	266 405,36
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62	0,00	2 368,64		19 628,57	0,00	0,00		0,00	190 766,83
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	2 190,31	0,00		16 208,94	0,00	0,00		0,00	665 631,31
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41	0,00	0,00		4 246,14	0,00	0,00		0,00	23 227,55
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	550 831,51
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	522 358,19
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	16 564,56
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	11 908,76
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79	0,00	0,00		4 130,57	0,00	0,00		0,00	28 593,36
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	2 190,31	0,00		7 832,23	0,00	0,00		0,00	62 978,89
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84	0,00	468,00		71 074,37	0,00	0,00		0,00	422 261,21



**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50	0,00	156,00		35 508,52	0,00	0,00		0,00	202 348,02
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66	0,00	156,00		24 722,49	0,00	0,00		0,00	152 616,15
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68	0,00	156,00		10 843,36	0,00	0,00		0,00	67 297,04
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	153 317,96
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul - Pajštúnska ul.	1 903 466,12	0,00	0,00		1 074,15	0,00	0,00		0,00	1 904 540,27
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	129 793,59
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	296 751,96
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91	0,00	0,00	0,00	83 425,59	0,00	0,00	66 821,54	0,00	863 808,04
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28	0,00	0,00	0,00	93 668,04	0,00	0,00	189 761,49	0,00	1 233 182,81
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48	0,00	0,00		1 861,16	0,00	0,00		0,00	722 692,64
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	101 203,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	101 203,95
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	195 391,98
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	397 429,72
SO 50-39-04	Presun profitankovej steny v km. 4,575	4 569,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 569,65
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	42 360,93
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43	0,00	0,00		25 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 801,60
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23	0,00	0,00		32,94	0,00	0,00		0,00	130 356,17
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23	0,00	0,00		32,94	0,00	0,00		0,00	130 356,17
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	38 932,91
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboproudových vedení	76 247,89	0,00	0,00		10 789,75	0,00	0,00		0,00	87 037,64
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67	0,00	0,00		4 831,06	0,00	0,00		0,00	30 059,73
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77	0,00	0,00		70,19	0,00	0,00		0,00	383,96
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77	0,00	0,00		70,19	0,00	0,00		0,00	383,96
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30	0,00	0,00		1 271,13	0,00	0,00		0,00	6 953,43
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48	0,00	0,00		82,10	0,00	0,00		0,00	1 089,58
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84	0,00	0,00		111,81	0,00	0,00		0,00	611,65
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34	0,00	0,00		91,35	0,00	0,00		0,00	499,69
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10	0,00	0,00		1 132,50	0,00	0,00		0,00	13 071,60
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62	0,00	0,00		3 129,42	0,00	0,00		0,00	33 984,04
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69	0,00	0,00		20 065,96	0,00	0,00		0,00	1 357 638,65
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81	0,00	0,00		20 065,96	0,00	0,00		0,00	146 600,77
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 204 554,15
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75	0,00	312,00		59 990,83	0,00	0,00		0,00	382 955,58
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL	232 315,88	0,00	156,00		39 857,32	0,00	0,00		0,00	272 329,20
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79	0,00	78,00		23 276,52	0,00	0,00		0,00	173 856,31
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09	0,00	78,00		16 580,80	0,00	0,00		0,00	98 472,89
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL	90 336,87	0,00	156,00		20 133,51	0,00	0,00		0,00	110 626,38
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	210 385,84
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	82 916,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	56 785,48
PS 60-21-01	CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.	141 118,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	141 118,51
PS 60-21-01.1	Cestná signalizácia	113 668,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	113 668,77
PS 60-21-01.2	Kamerový systém	27 449,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	27 449,74
PS 60-21-02	Systém riadenia a EO/V	471 059,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	471 059,38
PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov	65 616,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	65 616,18
PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	55 501,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	55 501,20
PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	29 189,80	0,00	0,00		3 499,77	0,00	0,00		0,00	32 689,57
PS 60-22-03	Koordináčny kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	218 670,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	218 670,64
PS 60-22-03.1	Metalický kábel	95 762,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	95 762,47
PS 60-22-03.2	Optický kábel	122 908,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	122 908,17
PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	25 874,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25 874,78
PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	18 754,19	0,00	0,00		1 294,59	0,00	0,00		0,00	20 048,78
PS 60-22-05.1	Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž	10 395,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	10 395,94



**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
PS 60-22-05.2	Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 358,25	0,00	0,00		1 294,59	0,00	0,00		0,00	9 652,84
PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	71 233,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	71 233,69
PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	48 982,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	48 982,88
PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	81 342,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	81 342,84
PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	87 241,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	87 241,99
PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	216 716,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	216 716,60
PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	73 456,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	73 456,42
PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	33 767,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	33 767,15
PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	70 274,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	70 274,81
PS 60-22-13.1	Meniareň Hala DKO, EPS	28 222,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	28 222,61
PS 60-22-13.2	Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie	33 131,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	33 131,68
PS 60-22-13.3	Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí	8 920,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	8 920,52
PS 60-24-01	Meniareň Panónska	1 369 672,12	0,00	0,00		165 040,27	0,00	0,00		0,00	1 534 712,39
PS 60-24-01.1	Rozvodňa 22 kV	164 917,20	0,00	0,00		23 773,13	0,00	0,00		0,00	188 690,33
PS 60-24-01.2	Technologická časť	1 094 590,09	0,00	0,00		141 267,14	0,00	0,00		0,00	1 235 857,23
PS 60-24-01.3	Diaľkové ovládanie	110 164,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	110 164,83
PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	640 224,07	0,00	0,00		64 432,83	0,00	0,00		0,00	704 656,90
PS 60-24-02.1	Rozvodňa 22 kV	85 592,70	0,00	0,00		10 732,13	0,00	0,00		0,00	96 324,83
PS 60-24-02.2	Technologická časť	444 935,51	0,00	0,00		53 700,69	0,00	0,00		0,00	498 636,20
PS 60-24-02.3	Diaľkové ovládanie	109 695,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	109 695,86
PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	158 900,50	0,00	0,00		22 855,79	0,00	0,00		0,00	181 756,29
PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	197 660,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	197 660,35
PS 60-26-01.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pieskovacie zariadenie	61 987,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	61 987,86
PS 60-26-01.2	Hala dennej kontroly a ošetrovania, rozvod stlačeného vzduchu	83 276,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	83 276,59
PS 60-26-01.3	Hala dennej kontroly a ošetrovania, mobilné zariadenia (piesok)	12 539,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	12 539,61
PS 60-26-01.4	Hala dennej kontroly a ošetrovania, obrátisko zásobník piesku	6 871,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	6 871,59
PS 60-26-01.5	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vybavenie dielni a skladov	32 984,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	32 984,70
PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	20 964,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	20 964,75
PS 60-26-03	Mazanie koľajníc	86 408,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	86 408,77
SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	1 458 976,94	158 274,27	269 232,88	85 627,16	145 747,96	6 583,53	0,00	0,00	0,00	2 124 442,74
SO 60-31-01.1	Odstránenie stavieb	814 529,31	158 274,27	257 429,55		95 696,30	6 583,53	0,00		0,00	1 332 512,96
SO 60-31-01.2	Odhumusovanie a úpravy terénu	530 772,67	0,00	11 803,33	85 627,16	49 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	677 960,32
SO 60-31-01.3	Výrub drevín	113 674,96	0,00	0,00		294,49	0,00	0,00		0,00	113 969,45
SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	331 396,35	0,00	0,00		6 536,90	0,00	0,00		0,00	337 933,25
SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 135 660,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 135 660,95
SO 60-32-03	Električkový spodok v obrátisku Janíkov dvor	605 525,03	0,00	0,00		11 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	617 152,78
SO 60-32-04	Električkový zvršok v obrátisku Janíkov Dvor	1 205 315,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 205 315,42
SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	146 152,69	0,00	0,00		1 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147 346,26
SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	560 112,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	560 112,47
SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	1 515,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 515,40
SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	113 736,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	113 736,62
SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková	297 040,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	297 040,71
SO 60-33-01.1	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850	285 211,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	285 211,27
SO 60-33-01.2	Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850	11 829,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	11 829,44
SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	540 035,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	540 035,28
SO 60-33-02.A	Smer centrum	270 017,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	270 017,64
SO 60-33-02.B	Smer Rusovce	270 017,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	270 017,64
SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	83 572,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	83 572,58
SO 60-34-01	Zástavka Janíkov Dvor, nástupiská	94 847,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	94 847,73
SO 60-34-02	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	100 437,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100 437,00
SO 60-34-02.A	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m	16 124,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	16 124,68
SO 60-34-02.B	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m	49 093,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	49 093,74

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-34-02.C	Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m	35 218,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	35 218,58
SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy	787 300,48	0,00	0,00		54 595,60	0,00	0,00		0,00	841 896,08
SO 60-34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	3 801 940,68	21 744,07	0,00	0,00	213 104,24	0,00	0,00	157 152,15	0,00	4 193 941,14
SO 60-34-04.A	Stavebná časť a statika	2 905 800,23	21 744,07	0,00	0,00	211 671,34	0,00	0,00	157 152,15	0,00	3 296 367,79
SO 60-34-04.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	496 436,49	0,00	0,00		386,97	0,00	0,00		0,00	496 823,46
SO 60-34-04.C	Vodovod a splašková kanalizácia	106 189,66	0,00	0,00		1 045,94	0,00	0,00		0,00	107 235,60
SO 60-34-04.D	Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	280 818,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	280 818,87
SO 60-34-04.E	Rozvody plynu	12 695,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	12 695,43
SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	279 568,35	0,00	0,00		38 877,58	0,00	0,00		0,00	318 445,93
SO 60-34-05.A	Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika	247 337,09	0,00	0,00		35 578,12	0,00	0,00		0,00	282 915,21
SO 60-34-05.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	23 665,01	0,00	0,00		2 505,93	0,00	0,00		0,00	26 170,94
SO 60-34-05.C	Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia	3 208,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 208,80
SO 60-34-05.D	Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	5 357,45	0,00	0,00		793,53	0,00	0,00		0,00	6 150,98
SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplotenie	105 164,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	105 164,43
SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	104 111,92	0,00	0,00		11 728,04	0,00	0,00		0,00	115 839,96
SO 60-34-07.A	Stavebná časť a statika	58 637,42	0,00	0,00		8 859,59	0,00	0,00		0,00	67 497,01
SO 60-34-07.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	7 467,41	0,00	0,00		709,44	0,00	0,00		0,00	8 176,85
SO 60-34-07.C	Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia	5 824,56	0,00	0,00		140,83	0,00	0,00		0,00	5 965,39
SO 60-34-07.D	Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	12 682,95	0,00	0,00		2 018,18	0,00	0,00		0,00	14 701,13
SO 60-34-07.E	Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)	19 499,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 499,58
SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	176 339,56	0,00	0,00		25 243,42	0,00	0,00		0,00	201 582,98
SO 60-34-08.A	Stavebná časť a statika	155 419,71	0,00	0,00		22 827,51	0,00	0,00		0,00	178 247,22
SO 60-34-08.B	Elektroinštalácia a osvetlenie	14 400,84	0,00	0,00		1 321,00	0,00	0,00		0,00	15 721,84
SO 60-34-08.D	Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika	6 519,01	0,00	0,00		1 094,90	0,00	0,00		0,00	7 613,91
SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	453 086,92	0,00	0,00		14 735,88	0,00	0,00		0,00	467 822,80
SO 60-35-01.1	Trolejové vedenie	417 347,93	0,00	0,00		14 735,88	0,00	0,00		0,00	432 083,81
SO 60-35-01.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	35 738,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	35 738,99
SO 60-35-02	Trolejové vedenie obrátisko Janíkov Dvor	1 000 836,84	0,00	0,00		8 572,67	0,00	0,00		0,00	1 009 409,51
SO 60-35-02.1	Trolejové vedenie	890 495,75	0,00	0,00		8 572,67	0,00	0,00		0,00	899 068,42
SO 60-35-02.2	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	110 341,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	110 341,09
SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	570 055,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	570 055,67
SO 60-35-03.1	Trolejové vedenie - hala	134 191,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	134 191,52
SO 60-35-03.2	Trolejové vedenie - dvor	349 681,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	349 681,99
SO 60-35-03.3	Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia	15 450,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 450,06
SO 60-35-03.4	Signalizácia beznapätového stavu	70 732,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	70 732,10
SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obrátisko Janíkov	52 468,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	52 468,36
SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	39 664,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	39 664,61
SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	199 473,21	0,00	0,00		244,31	0,00	0,00		0,00	199 717,52
SO 60-35-08.1	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska	26 634,58	0,00	0,00		244,31	0,00	0,00		0,00	26 878,89
SO 60-35-08.2	Prípojka NN pre VO cyklochodníka Víglašská	25 368,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25 368,72
SO 60-35-08.3	Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor	26 621,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	26 621,23
SO 60-35-08.4	Prípojka nn pre meniareň Panónska	32 783,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	32 783,56
SO 60-35-08.5	Prípojka NN pre halu DKO	48 140,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	48 140,63
SO 60-35-08.6	Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov	3 674,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 674,54
SO 60-35-08.7	Prípojka nn pre meniareň haly DKO	36 249,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	36 249,95
SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	120 123,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	120 123,82
SO 60-35-10.1	VO cyklochodníka v úseku Betliarska - Janíkov dvor	78 564,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 564,63
SO 60-35-10.2	Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú	41 559,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	41 559,19
SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	38 357,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	38 357,86
SO 60-35-11.1	Preložka VO Jasovská km 5,684	38 357,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	38 357,86
SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22	0,00	0,00		8 139,63	0,00	0,00		0,00	124 600,85
SO 60-35-12.1	VN 22kV vedenie km 5,700	116 461,22	0,00	0,00		8 139,63	0,00	0,00		0,00	124 600,85
SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	1 568 717,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 568 717,27
SO 60-35-13.1	SO 60-35-13.1 VN Prípojky	1 568 717,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 568 717,27
SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	44 237,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	44 237,50

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-35-14.1	Električková zastávka	19 607,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 607,22
SO 60-35-14.2	Autobusová zastávka	9 197,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	9 197,56
SO 60-35-14.3	Osvetlenie príľahých chodníkov	15 432,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	15 432,72
SO 60-35-15	Osvetlenie obrátiska	72 484,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	72 484,12
SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	14 227,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	14 227,60
SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	1 079 238,97	0,00	0,00		1 198,04	0,00	0,00		0,00	1 080 437,01
SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	192 049,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	192 049,58
SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	47 260,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	47 260,04
SO 60-35-19.1	22 kV prípojka pre meniareň haly DKO	47 260,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	47 260,04
SO 60-35-20	Aktivna protikorózná ochrana inžinierskych sietí	108 220,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	108 220,55
SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	112 438,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	112 438,74
SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprádových vedení	203 438,88	0,00	0,00		38 792,09	0,00	0,00		0,00	242 230,97
SO 60-36-03.1	UPC	8 787,72	0,00	0,00		1 702,26	0,00	0,00		0,00	10 489,98
SO 60-36-03.2	Slovanet	5 717,01	0,00	0,00		905,29	0,00	0,00		0,00	6 622,30
SO 60-36-03.3	Orange	75 689,36	0,00	0,00		16 919,62	0,00	0,00		0,00	92 608,98
SO 60-36-03.4	Slovak Telecom	113 244,79	0,00	0,00		19 264,92	0,00	0,00		0,00	132 509,71
SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	42 950,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	42 950,82
SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	253 869,08	0,00	0,00		19 530,25	0,00	0,00		0,00	273 399,33
SO 60-37-01.1	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	120 932,69	0,00	0,00		6 125,37	0,00	0,00		0,00	127 058,06
SO 60-37-01.1.a	Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.	95 074,83	0,00	0,00		3 901,77	0,00	0,00		0,00	98 976,60
SO 60-37-01.1.b	Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s	14 013,89	0,00	0,00		1 242,47	0,00	0,00		0,00	15 256,36
SO 60-37-01.1.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 843,97	0,00	0,00		981,13	0,00	0,00		0,00	12 825,10
SO 60-37-01.2	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obrátisko	132 936,39	0,00	0,00		13 404,88	0,00	0,00		0,00	146 341,27
SO 60-37-01.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s	16 936,61	0,00	0,00		1 562,49	0,00	0,00		0,00	18 499,10
SO 60-37-01.2.a	Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obrátisko	115 999,78	0,00	0,00		11 842,39	0,00	0,00		0,00	127 842,17
SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	66 604,60	0,00	0,00		5 717,76	0,00	0,00		0,00	72 322,36
SO 60-37-02.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	40 355,14	0,00	0,00		2 728,30	0,00	0,00		0,00	43 083,44
SO 60-37-02.2	Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov	26 249,46	0,00	0,00		2 989,45	0,00	0,00		0,00	29 238,91
SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	73 588,53	0,00	0,00		7 466,50	0,00	0,00		0,00	81 055,03
SO 60-37-03.1	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	53 374,61	0,00	0,00		4 385,59	0,00	0,00		0,00	57 760,20
SO 60-37-03.2	Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov	20 213,92	0,00	0,00		3 080,91	0,00	0,00		0,00	23 294,83
SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	106 315,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	106 315,58
SO 60-37-04.1	Rozšírenie DS	78 867,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	78 867,05
SO 60-37-04.2	Prepojovací plynovod	723,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	723,11
SO 60-37-04.3	Meracia zostava plynu	7 251,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	7 251,91
SO 60-37-04.4	Areálový rozvod	19 473,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 473,51
SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	19 387,70	0,00	0,00		2 983,93	0,00	0,00		0,00	22 371,63
SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	54 554,45	0,00	0,00		7 752,92	0,00	0,00		0,00	62 307,37
SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	167 115,90	0,00	0,00		33 627,29	0,00	0,00		0,00	200 743,19
SO 60-37-07.1	trať km 5,701	167 115,90	0,00	0,00		33 627,29	0,00	0,00		0,00	200 743,19
SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	191 220,50	0,00	312,00		28 145,56	0,00	0,00		0,00	219 678,06
SO 60-37-08.1	trať km 5,696	49 854,60	0,00	156,00		9 786,27	0,00	0,00		0,00	59 796,87
SO 60-37-08.2	trať km 5,733	141 365,90	0,00	156,00		18 359,29	0,00	0,00		0,00	159 881,19
SO 60-37-08.2a	trať km 5,733	89 238,76	0,00	78,00		18 332,86	0,00	0,00		0,00	107 649,62
SO 60-37-08.2b	trať km 5,733 - preložka č.2	52 127,14	0,00	78,00		26,43	0,00	0,00		0,00	52 231,57
SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	199 568,63	0,00	0,00		4 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	204 101,26
SO 60-37-09.1	trať km 5,589	199 568,63	0,00	0,00		4 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	204 101,26
SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	479 457,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	479 457,96
SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obrátisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	537 203,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	537 203,90
SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	278 372,91	0,00	0,00		3 489,82	0,00	0,00		0,00	281 862,73
SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	134 932,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	134 932,74
SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	164 854,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	164 854,61
SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	89 185,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	89 185,41

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor  
**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena bez DPH pred zmenou v EUR	Doteraz odsúhlasené (Dodatok č. 3-6, 8, 9, 12-19) v EUR				Cena z Dodatku č. 20 v EUR				Cena celkom po meraní, zmenách, nárokoch a valorizácii v EUR
			Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	Meranie	Zmena	Nárok	Valorizácia	
SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	97 010,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	97 010,97
SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	184 704,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	184 704,86
SO 60-39-03	Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	35 630,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	35 630,99
SO 60-39-04	Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	57 420,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	57 420,63

## Príloha č. 2.3: Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

**Stavba:** Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

**Objednávateľ:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

**Zhotoviteľ:** „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
Prevádzkové súbory:												
1	PS 40-21-01	Jantárová cesta - Rusovská cesta	ps/sub	697,72	174,83	670,18	101,98	697,72	174,83	670,18	101,98	
2	PS 40-21-02	CSS Prejazd Gessayova	ps/sub	322,96	80,74	309,51	47,10	322,96	80,74	309,51	47,10	
3	PS 40-21-03	CSS Jantárová cesta - Romanova ul.	ps/sub	614,08	153,52	588,49	89,55	614,08	153,52	588,49	89,55	
4	PS 40-21-04	CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku	ps/sub	522,17	130,54	500,41	76,15	522,17	130,54	500,41	76,15	
5	PS 40-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	98,94	24,73	94,82	14,43	98,94	24,73	94,82	14,43	
6	PS 40-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	1 879,02	469,75	1 800,72	274,02	1 879,02	469,75	1 800,72	274,02	
7	PS 40-24-01	Meniareň Bosákova - úprava technológie	ps/sub	126,77	31,69	121,49	18,49	126,77	31,69	121,49	18,49	
8	PS 40-24-02	Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne	ps/sub	41,40	10,35	39,67	6,04	41,40	10,35	39,67	6,04	
9	PS 50-21-01	Jantárová cesta - Pajštúnska ul.	ps/sub	8 154,72	2 038,68	7 814,94	1 189,23	8 154,72	2 038,68	7 814,94	1 189,23	
10	PS 50-21-02	Jantárová cesta - Šintavská ul.	ps/sub	874,72	218,68	838,27	127,56	874,72	218,68	838,27	127,56	
11	PS 50-21-03	CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.	ps/sub	9 565,63	2 391,41	9 167,07	1 394,99	9 565,63	2 391,41	9 167,07	1 394,99	
12	PS 50-21-04	CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.	ps/sub	186,84	46,71	179,05	27,25	186,84	46,71	179,05	27,25	
13	PS 50-21-05	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	21,81	5,45	20,91	3,18	21,81	5,45	20,91	3,18	
14	PS 50-21-06	CSS Jantárová cesta - Znievska ul.	ps/sub	32 229,02	8 057,25	30 886,14	4 700,07	32 229,02	8 057,25	30 886,14	4 700,07	
15	PS 50-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.	ps/sub	1 411,38	352,85	1 352,58	205,83	1 411,38	352,85	1 352,58	205,83	
16	PS 51-21-01	PS 51-21-01 CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	ps/sub	558,37	139,59	535,10	81,43	558,37	139,59	535,10	81,43	
17	PS 60-21-01	Jantárová cesta - Jasovská ul.	ps/sub	604,68	151,17	579,49	88,18	604,68	151,17	579,49	88,18	
18	PS 60-21-02	Systém riadenia a EOV	ps/sub	650,67	162,67	623,56	94,89	650,67	162,67	623,56	94,89	
19	PS 60-21-03	Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
20	PS 60-22-01	Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
21	PS 60-22-02	Meniareň Panónska, EPS	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
22	PS 60-22-03	Koordináčny kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor	ps/sub	2 357,76	589,44	2 259,52	343,84	2 357,76	589,44	2 259,52	343,84	
23	PS 60-22-04	Meniareň Panónska, prenosové zariadenie	ps/sub	536,32	134,08	513,97	78,21	536,32	134,08	513,97	78,21	
24	PS 60-22-05	Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)	ps/sub	220,12	55,03	210,95	32,10	220,12	55,03	210,95	32,10	
25	PS 60-22-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, štruktúrovaná kabeláž	ps/sub	1 190,55	297,64	1 140,95	173,62	1 190,55	297,64	1 140,95	173,62	
26	PS 60-22-07	Hala dennej kontroly a ošetrovania, prenosové zariadenie	ps/sub	398,93	99,73	382,31	58,18	398,93	99,73	382,31	58,18	
27	PS 60-22-08	Hala dennej kontroly a ošetrovania, EPS	ps/sub	593,37	148,34	568,65	86,53	593,37	148,34	568,65	86,53	
28	PS 60-22-09	Hala dennej kontroly a ošetrovania, elektrická zabezpečovacia signalizácia	ps/sub	1 081,20	270,30	1 036,15	157,68	1 081,20	270,30	1 036,15	157,68	
29	PS 60-22-10	Hala dennej kontroly a ošetrovania, kamerový systém	ps/sub	1 133,62	283,40	1 086,38	165,32	1 133,62	283,40	1 086,38	165,32	
30	PS 60-22-11	Hala dennej kontroly a ošetrovania, pobočková telefónna ústredňa	ps/sub	75,04	18,76	71,91	10,94	75,04	18,76	71,91	10,94	
31	PS 60-22-12	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vstupný kontrolný systém	ps/sub	50,87	12,72	48,75	7,42	50,87	12,72	48,75	7,42	
32	PS 60-22-13	Meniareň Hala DKO, EPS	ps/sub	51,93	12,98	49,76	7,57	51,93	12,98	49,76	7,57	
33	PS 60-24-01	Meniareň Panónska	ps/sub	249,05	62,26	238,67	36,32	249,05	62,26	238,67	36,32	
34	PS 60-24-02	Meniareň Hala DKO	ps/sub	1 665,79	416,45	1 596,38	242,93	1 665,79	416,45	1 596,38	242,93	
35	PS 60-24-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, transformovňa 22 kV/0,380 kV	ps/sub	284,32	71,08	272,48	41,46	284,32	71,08	272,48	41,46	
36	PS 60-26-01	Hala dennej kontroly a ošetrovania, technológia	ps/sub	2 063,80	515,95	1 977,81	300,97	2 063,80	515,95	1 977,81	300,97	
37	PS 60-26-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, čistenie súprav	ps/sub	4 651,87	1 162,97	4 458,04	678,40	4 651,87	1 162,97	4 458,04	678,40	
38	PS 60-26-03	Mazanie kofajnic	ps/sub	1 809,05	452,26	1 733,67	263,82	1 809,05	452,26	1 733,67	263,82	
Stavebné objekty:												
39	SO 40-31-01	Bosákova ul. - Romanova ul., príprava územia	ps/sub	872,26	218,06	835,91	127,20	872,26	218,06	835,91	127,20	
40	SO 40-32-01	Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	1 948,62	487,16	1 867,43	284,17	1 948,62	487,16	1 867,43	284,17	
41	SO 40-32-02	Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	12 625,95	3 156,49	12 099,87	1 841,28	12 625,95	3 156,49	12 099,87	1 841,28	
42	SO 40-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	784,03	196,01	751,36	114,34	784,03	196,01	751,36	114,34	
43	SO 40-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova	ps/sub	1 609,27	402,32	1 542,22	234,69	1 609,27	402,32	1 542,22	234,69	
44	SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	ps/sub	1 383,29	345,82	1 325,66	201,73	1 383,29	345,82	1 325,66	201,73	

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
45	SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	ps/sub	115,05	28,76	110,25	16,78	115,05	28,76	110,25	16,78	
46	SO 40-34-01	Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska	ps/sub	959,36	239,84	919,39	139,91	959,36	239,84	919,39	139,91	
47	SO 40-34-02	Zastávka Gessayova, nástupiská	ps/sub	488,59	122,15	468,23	71,25	488,59	122,15	468,23	71,25	
48	SO 40-34-03	Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská	ps/sub	641,85	160,46	615,11	93,60	641,85	160,46	615,11	93,60	
49	SO 40-34-04	Zastávka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	632,44	158,11	606,08	92,23	632,44	158,11	606,08	92,23	
50	SO 40-34-05	Zastávka Gessayova, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	745,07	186,27	714,03	108,66	745,07	186,27	714,03	108,66	
51	SO 40-34-06	Zastávka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	644,35	161,09	617,50	93,97	644,35	161,09	617,50	93,97	
52	SO 40-34-07	Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy	ps/sub	298,56	74,64	286,12	43,54	298,56	74,64	286,12	43,54	
53	SO 40-34-08	Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská	ps/sub	424,86	106,22	407,16	61,96	424,86	106,22	407,16	61,96	
54	SO 40-34-09	Zastávka Bosáková, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	1 535,22	383,80	1 471,25	223,89	1 535,22	383,80	1 471,25	223,89	
55	SO 40-35-01	Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	11 439,62	2 859,91	10 962,97	1 668,28	11 439,62	2 859,91	10 962,97	1 668,28	
56	SO 40-35-02	Bosákova ul. – Romanova ul. , NN prípojky	ps/sub	4 024,92	1 006,23	3 857,22	586,97	4 024,92	1 006,23	3 857,22	586,97	
57	SO 40-35-04	Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie	ps/sub	18 858,67	4 714,67	18 072,89	2 750,22	18 858,67	4 714,67	18 072,89	2 750,22	
58	SO 40-35-05	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení	ps/sub	283,26	70,81	271,45	41,31	283,26	70,81	271,45	41,31	
59	SO 40-35-06	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení	ps/sub	24,13	6,03	23,12	3,52	24,13	6,03	23,12	3,52	
60	SO 40-35-07	Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno	ps/sub	10 902,48	2 725,62	10 448,21	1 589,94	10 902,48	2 725,62	10 448,21	1 589,94	
61	SO 40-35-08	Osvetlenie zastávky Gessayova	ps/sub	558,40	139,60	535,13	81,43	558,40	139,60	535,13	81,43	
62	SO 40-35-09	Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj	ps/sub	561,62	140,41	538,22	81,90	561,62	140,41	538,22	81,90	
63	SO 40-35-10	NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	557,03	139,26	533,82	81,23	557,03	139,26	533,82	81,23	
64	SO 40-35-11	Napájacie vedenia z meniarne Bosákova	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
65	SO 40-36-01	Bosáková ul. - Janíkov Romanova ul. optická kabelizácia	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
66	SO 40-36-03	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	329,03	82,26	315,32	47,98	329,03	82,26	315,32	47,98	
67	SO 40-37-01	Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia	ps/sub	3 589,11	897,28	3 439,56	523,41	3 589,11	897,28	3 439,56	523,41	
68	SO 40-37-02	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov	ps/sub	2 471,43	617,86	2 368,46	360,42	2 471,43	617,86	2 368,46	360,42	
69	SO 40-37-04	Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov	ps/sub	502,75	125,69	481,80	73,32	502,75	125,69	481,80	73,32	
70	SO 40-38-01	Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova	ps/sub	1 072,96	268,24	1 028,26	156,47	1 072,96	268,24	1 028,26	156,47	
71	SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	ps/sub	1 354,72	338,68	1 298,27	197,56	1 354,72	338,68	1 298,27	197,56	
72	SO 40-38-03	Prístupová komunikácia v km 2,8	ps/sub	237,87	59,47	227,96	34,69	237,87	59,47	227,96	34,69	
73	SO 40-38-04	Úprava cestnej komunikácie v križení trate a Romanovej ul.	ps/sub	62,22	15,56	59,63	9,07	62,22	15,56	59,63	9,07	
74	SO 40-38-05	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	66,00	16,50	63,25	9,62	66,00	16,50	63,25	9,62	
75	SO 40-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno	ps/sub	227,41	56,85	217,94	33,16	227,41	56,85	217,94	33,16	
76	SO 40-39-02	Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy	ps/sub	261,32	65,33	250,44	38,11	261,32	65,33	250,44	38,11	
77	SO 40-39-03	Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba	ps/sub	340,45	85,11	326,26	49,65	340,45	85,11	326,26	49,65	
78	SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	ps/sub	963,83	240,96	923,67	140,56	963,83	240,96	923,67	140,56	
79	SO 50-32-01	Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	2 892,34	723,09	2 771,83	421,80	2 892,34	723,09	2 771,83	421,80	14 055,98
80	SO 50-32-02	Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	3 786,39	946,60	3 628,63	552,18	3 786,39	946,60	3 628,63	552,18	
81	SO 50-32-03	Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	764,79	191,20	732,93	111,53	764,79	191,20	732,93	111,53	
82	SO 50-32-04	Kofaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska	ps/sub	529,07	132,27	507,02	77,16	529,07	132,27	507,02	77,16	
83	SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	ps/sub	8 139,14	2 034,78	7 800,01	1 186,96	8 139,14	2 034,78	7 800,01	1 186,96	
84	SO 50-34-01	Zastávka Stred, nástupiská	ps/sub	1 021,07	255,27	978,52	148,91	1 021,07	255,27	978,52	148,91	
85	SO 50-34-02	Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská	ps/sub	2 010,40	502,60	1 926,63	293,18	2 010,40	502,60	1 926,63	293,18	
86	SO 50-34-03	Zastávka Lietavská, nástupiská	ps/sub	2 481,87	620,47	2 378,45	361,94	2 481,87	620,47	2 378,45	361,94	
87	SO 50-34-04	Zastávka Stred, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	4 582,10	1 145,52	4 391,18	668,22	4 582,10	1 145,52	4 391,18	668,22	
88	SO 50-34-05	Zastávka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	2 966,04	741,51	2 842,45	432,55	2 966,04	741,51	2 842,45	432,55	
89	SO 50-34-06	Zastávka Lietavská, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	538,99	134,75	516,54	78,60	538,99	134,75	516,54	78,60	
90	SO 50-34-07	Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy	ps/sub	1 001,46	250,36	959,73	146,05	1 001,46	250,36	959,73	146,05	
91	SO 50-35-01	Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	800,99	200,25	767,62	116,81	800,99	200,25	767,62	116,81	
92	SO 50-35-02	Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky	ps/sub	18,72	4,68	17,94	2,73	18,72	4,68	17,94	2,73	
93	SO 50-35-03	Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie	ps/sub	150,31	37,58	144,05	21,92	150,31	37,58	144,05	21,92	
94	SO 50-35-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení	ps/sub	6 626,94	1 656,73	6 350,82	966,43	6 626,94	1 656,73	6 350,82	966,43	

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
95	SO 50-35-05	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení	ps/sub	314,72	78,68	301,60	45,90	314,72	78,68	301,60	45,90	
96	SO 50-35-06	Osvetlenie zastávky Stred	ps/sub	123,61	30,90	118,46	18,03	123,61	30,90	118,46	18,03	
97	SO 50-35-07	Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak	ps/sub	322,75	80,69	309,30	47,07	322,75	80,69	309,30	47,07	
98	SO 50-35-08	Osvetlenie zastávky Lietavská	ps/sub	5 882,09	1 470,52	5 637,01	857,81	5 882,09	1 470,52	5 637,01	857,81	
99	SO 50-35-09	NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.	ps/sub	781,94	195,48	749,36	114,03	781,94	195,48	749,36	114,03	
100	SO 50-36-01	Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia	ps/sub	1 540,72	385,18	1 476,53	224,69	1 540,72	385,18	1 476,53	224,69	
101	SO 50-36-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	422,87	105,72	405,25	61,67	422,87	105,72	405,25	61,67	
102	SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	ps/sub	121,61	30,40	116,54	17,73	121,61	30,40	116,54	17,73	
103	SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	ps/sub	465,32	116,33	445,93	67,86	465,32	116,33	445,93	67,86	
104	SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	ps/sub	2 227,49	556,87	2 134,68	324,84	2 227,49	556,87	2 134,68	324,84	
105	SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	ps/sub	206,26	51,57	197,67	30,08	206,26	51,57	197,67	30,08	
106	SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul. - Pajšťúnska ul.	ps/sub	170,22	42,56	163,13	24,82	170,22	42,56	163,13	24,82	
107	SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	ps/sub	96,00	24,00	92,00	14,00	96,00	24,00	92,00	14,00	
108	SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	ps/sub	1 236,91	309,23	1 185,38	180,38	1 236,91	309,23	1 185,38	180,38	
109	SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	ps/sub	72,39	18,10	69,37	10,56	72,39	18,10	69,37	10,56	
110	SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	ps/sub	66,12	16,53	63,36	9,64	66,12	16,53	63,36	9,64	
111	SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	ps/sub	244,45	61,11	234,26	35,65	244,45	61,11	234,26	35,65	
112	SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s mostom v km 3,7	ps/sub	111,40	27,85	106,76	16,25	111,40	27,85	106,76	16,25	
113	SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	ps/sub	267,29	66,82	256,15	38,98	267,29	66,82	256,15	38,98	
114	SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	ps/sub	299,09	74,77	286,63	43,62	299,09	74,77	286,63	43,62	
115	SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	ps/sub	1 025,91	256,48	983,17	149,61	1 025,91	256,48	983,17	149,61	
116	SO 51-33-01	SO 51-33-01 Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	ps/sub	250,35	62,59	239,92	36,51	250,35	62,59	239,92	36,51	
117	SO 51-35-01	SO 51-35-01 Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	ps/sub	119,21	29,80	114,24	17,38	119,21	29,80	114,24	17,38	16 011,30
118	SO 51-35-02	SO 51-35-02 Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	ps/sub	213,10	53,27	204,22	31,08	213,10	53,27	204,22	31,08	
119	SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	1 104,86	276,21	1 058,82	161,13	1 104,86	276,21	1 058,82	161,13	
120	SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	ps/sub	548,06	137,01	525,22	79,93	548,06	137,01	525,22	79,93	
121	SO 51-37-02	Premostenie Kutlíkova - preložka plynovodov	ps/sub	255,55	63,89	244,90	37,27	255,55	63,89	244,90	37,27	
122	SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	ps/sub	642,29	160,57	615,53	93,67	642,29	160,57	615,53	93,67	
123	SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri križení s Kutlíkovou ul.	ps/sub	68,66	17,17	65,80	10,01	68,66	17,17	65,80	10,01	
124	SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	ps/sub	385,41	96,35	369,36	56,21	385,41	96,35	369,36	56,21	
125	SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	ps/sub	11 391,89	2 847,97	10 917,23	1 661,32	11 391,89	2 847,97	10 917,23	1 661,32	
126	SO 60-32-01	Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	1 716,61	429,15	1 645,09	250,34	1 716,61	429,15	1 645,09	250,34	
127	SO 60-32-02	Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	4 904,29	1 226,07	4 699,95	715,21	4 904,29	1 226,07	4 699,95	715,21	
128	SO 60-32-03	Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor	ps/sub	3 354,62	838,65	3 214,84	489,22	3 354,62	838,65	3 214,84	489,22	
129	SO 60-32-04	Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor	ps/sub	4 400,73	1 100,18	4 217,37	641,77	4 400,73	1 100,18	4 217,37	641,77	
130	SO 60-32-05	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok	ps/sub	777,86	194,46	745,44	113,44	777,86	194,46	745,44	113,44	
131	SO 60-32-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok	ps/sub	2 019,14	504,78	1 935,01	294,46	2 019,14	504,78	1 935,01	294,46	
132	SO 60-32-07	Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	6,21	1,55	5,95	0,91	6,21	1,55	5,95	0,91	
133	SO 60-32-08	Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor	ps/sub	82,68	20,67	79,23	12,06	82,68	20,67	79,23	12,06	
134	SO 60-33-01	Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana	ps/sub	979,04	244,76	938,25	142,78	979,04	244,76	938,25	142,78	
135	SO 60-33-02	Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850	ps/sub	1 659,68	414,92	1 590,53	242,04	1 659,68	414,92	1 590,53	242,04	
136	SO 60-33-03	Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850	ps/sub	317,91	79,48	304,67	46,36	317,91	79,48	304,67	46,36	
137	SO 60-34-01	Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská	ps/sub	550,53	137,63	527,59	80,29	550,53	137,63	527,59	80,29	
138	SO 60-34-02	Zastávka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách	ps/sub	414,92	103,73	397,63	60,51	414,92	103,73	397,63	60,51	
139	SO 60-34-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy	ps/sub	2 233,74	558,43	2 140,66	325,75	2 233,74	558,43	2 140,66	325,75	
140	SO 60-34-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	16 554,19	4 138,55	15 864,43	2 414,15	16 554,19	4 138,55	15 864,43	2 414,15	
141	SO 60-34-05	Meniaren Panónska - stavebná časť	ps/sub	1 017,25	254,31	974,86	148,35	1 017,25	254,31	974,86	148,35	
142	SO 60-34-06	Hala dennej kontroly a ošetrovania, oplotenie	ps/sub	344,09	86,02	329,75	50,18	344,09	86,02	329,75	50,18	
143	SO 60-34-07	Budova zázemia vodičov	ps/sub	383,53	95,88	367,55	55,93	383,53	95,88	367,55	55,93	
144	SO 60-34-08	Meniareň Hala DKO - stavebná časť	ps/sub	640,37	160,09	613,69	93,39	640,37	160,09	613,69	93,39	



Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
145	SO 60-35-01	Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	707,72	176,93	678,23	103,21	707,72	176,93	678,23	103,21	
146	SO 60-35-02	Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor	ps/sub	1 679,49	419,87	1 609,51	244,93	1 679,49	419,87	1 609,51	244,93	
147	SO 60-35-03	Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	897,07	224,27	859,69	130,82	897,07	224,27	859,69	130,82	
148	SO 60-35-06	Ohrev výhybiek obratisko Janíkov	ps/sub	419,32	104,83	401,85	61,15	419,32	104,83	401,85	61,15	
149	SO 60-35-07	Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrovania	ps/sub	400,54	100,13	383,85	58,41	400,54	100,13	383,85	58,41	
150	SO 60-35-08	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky	ps/sub	634,15	158,54	607,73	92,48	634,15	158,54	607,73	92,48	
151	SO 60-35-10	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie	ps/sub	387,80	96,95	371,65	56,55	387,80	96,95	371,65	56,55	
152	SO 60-35-11	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení	ps/sub	115,08	28,77	110,29	16,78	115,08	28,77	110,29	16,78	
153	SO 60-35-12	VN 22kV vedenie km 5,700	ps/sub	296,52	74,13	284,17	43,24	296,52	74,13	284,17	43,24	
154	SO 60-35-13	Meniareň Panónska, rozvody VN	ps/sub	5 018,74	1 254,68	4 809,62	731,90	5 018,74	1 254,68	4 809,62	731,90	
155	SO 60-35-14	Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor	ps/sub	142,35	35,59	136,42	20,76	142,35	35,59	136,42	20,76	
156	SO 60-35-15	Osvetlenie obratiska	ps/sub	234,62	58,66	224,85	34,22	234,62	58,66	224,85	34,22	
157	SO 60-35-16	NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	45,59	11,40	43,69	6,65	45,59	11,40	43,69	6,65	
158	SO 60-35-17	Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska	ps/sub	4 798,41	1 199,60	4 598,47	699,77	4 798,41	1 199,60	4 598,47	699,77	
159	SO 60-35-18	Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrovania z meniarne Hala DKO	ps/sub	455,34	113,83	436,37	66,40	455,34	113,83	436,37	66,40	
160	SO 60-35-19	Meniareň Hala DKO	ps/sub	166,89	41,72	159,94	24,34	166,89	41,72	159,94	24,34	
161	SO 60-35-20	Aktívna protikoročná ochrana inžinierskych sietí	ps/sub	316,69	79,17	303,49	46,18	316,69	79,17	303,49	46,18	
162	SO 60-36-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia	ps/sub	413,70	103,42	396,46	60,33	413,70	103,42	396,46	60,33	
163	SO 60-36-03	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení	ps/sub	820,89	205,22	786,68	119,71	820,89	205,22	786,68	119,71	6 288,75
164	SO 60-36-04	Telefónne prípojky účastnícke	ps/sub	158,32	39,58	151,73	23,09	158,32	39,58	151,73	23,09	
165	SO 60-37-01	Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia	ps/sub	1 409,04	352,26	1 350,33	205,49	1 409,04	352,26	1 350,33	205,49	
166	SO 60-37-02	Hala dennej kontroly a ošetrovania, vodovodná prípojka	ps/sub	235,86	58,96	226,03	34,40	235,86	58,96	226,03	34,40	
167	SO 60-37-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, splašková kanalizácia	ps/sub	472,33	118,08	452,65	68,88	472,33	118,08	452,65	68,88	
168	SO 60-37-04	Hala dennej kontroly a ošetrovania, plynová prípojka	ps/sub	344,47	86,12	330,12	50,24	344,47	86,12	330,12	50,24	
169	SO 60-37-05	Meniareň Panónska, vodovodná prípojka	ps/sub	85,53	21,38	81,97	12,47	85,53	21,38	81,97	12,47	
170	SO 60-37-06	Meniareň Panónska, splašková kanalizácia	ps/sub	309,05	77,26	296,18	45,07	309,05	77,26	296,18	45,07	
171	SO 60-37-07	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov	ps/sub	634,83	158,71	608,38	92,58	634,83	158,71	608,38	92,58	
172	SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	ps/sub	407,62	101,90	390,63	59,44	407,62	101,90	390,63	59,44	
173	SO 60-37-09	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov	ps/sub	613,81	153,45	588,23	89,51	613,81	153,45	588,23	89,51	
174	SO 60-38-01	Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor	ps/sub	2 350,64	587,66	2 252,70	342,80	2 350,64	587,66	2 252,70	342,80	
175	SO 60-38-02	Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy	ps/sub	2 124,29	531,07	2 035,78	309,79	2 124,29	531,07	2 035,78	309,79	
176	SO 60-38-03	Hala dennej kontroly a ošetrovania, spevnené plochy	ps/sub	1 139,46	284,87	1 091,99	166,17	1 139,46	284,87	1 091,99	166,17	
177	SO 60-38-04	Meniareň Panónska, spevnené plochy	ps/sub	552,87	138,22	529,83	80,63	552,87	138,22	529,83	80,63	
178	SO 60-38-05	Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor	ps/sub	696,94	174,23	667,90	101,64	696,94	174,23	667,90	101,64	
179	SO 60-38-06	Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava	ps/sub	277,13	69,28	265,58	40,41	277,13	69,28	265,58	40,41	
180	SO 60-39-01	Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	ps/sub	557,67	139,42	534,44	81,33	557,67	139,42	534,44	81,33	
181	SO 60-39-02	Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba	ps/sub	415,02	103,75	397,72	60,52	415,02	103,75	397,72	60,52	
182	SO 60-39-03	Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy	ps/sub	178,32	44,58	170,89	26,00	178,32	44,58	170,89	26,00	
183	SO 60-39-04	Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba	ps/sub	261,47	65,37	250,57	38,13	261,47	65,37	250,57	38,13	
Zmenový list č. ZL7, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 27												
	000400021 1	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.1	kpl					V Dodatku č. 14:				1 417,50
	000400021 2	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.2	kpl									1 507,50
	000400021 3	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.3	kpl									1 620,00
	000400021 4	Vypracovanie a dodanie DRS 60-36-03.4	kpl									1 743,75
Zmenový list ZL11, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 28 (A)												
	4000221	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 1 Zápis č. 24	kpl					V Dodatku č. 15:				4 396,73
	00040002121	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 3 Zápis č. 23	kpl									5 556,52
Zmenový list ZL12, Dodanie zmenovej DRS, Nárok č. 30												



Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKÁ“

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po Dodatku č. 14, 15, 20				
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	zDRS
				EUR				EUR				
	0004000222	Vypracovanie a dodanie zDRS 50-32-01 - Zmena 2 Zápis č. 25	kpl					V Dodatku č. 15:			4 102,73	
Zmenový list č. ZL16, Dodanie zmenovej DRS												
	0004000213	Projekt zmeny 1 DRS na SO 51-35-01.1 linka 144	EUR					V Dodatku č. 20:			8 304,00	
	0004000214	Projekt zmeny 1 DRS na SO 51-35-01.1 linka 392	EUR								7 707,30	
Cena celkom bez DPH				305 839,79	76 460,35	293 097,99	44 601,87	305 839,79	76 460,35	293 097,99	44 601,87	36 356,03
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH				720 000,00				756 356,03				

Legenda:

- ps

sub

DVP

VTD

DSRS

GE-DSRS
- paušálna suma

ucelený súbor činností vyžadovaných Zmluvou hradený paušálnou sumou

Kompletná Dokumentácia na vykonanie prác (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať DVP sa uvedie 0,00)

Výrobnotechnická dokumentácia (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať VTD sa uvedie 0,00)

Dokumentácia skutočného realizovania stavby ako súčasť DSV

Geodetický elaborát DSRS ako súčasť DSV

Poznámka:

1) Položky DVP, VTD, DSRS, GE-DSRS sú definované v dokumente VPO a ich ocenenie pokrýva všetky činnosti pre dodanie kompletnej dokumentácie pre preberacie a kolaudačné konanie

Pełnomocnictwo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 roku

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288135, posiadającej NIP 6762355756, dalej „Lider Konsorcjum”, w imieniu której działa Magdalena Prędota - prokurent i Jesús Javier Lamas Díaz - prokurent

działająca na terenie Republiki Słowacji poprzez: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizacyjną z siedzibą w Bratysławie, ul. Pribinova 25, 811 09 Bratysława, Słowacja, wpisaną w Rejestrze handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, dział Po, Insert numer. 3694/B, numer identyfikacji(IČO): 50 614 339, posiadający numer identyfikacji podatkowej [DIČ]: 4120065312

udziela niniejszym pełnomocnictwa:

Panu Jaime Martín García legitymującemu się hiszpańskim dowodem osobistym nr: 04164241E, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

I. do wykonania imieniu Lidera Konsorcjum jednej lub więcej zmian do Umowy o Dzielo: System Przewozów Publicznych Część 2 Bosákova - Janíkov dvor, umowa nr: MAGSP2100057 z dnia 04.11.2021 r. zawarta pomiędzy Stołecznym Miastem Republiki Słowackiej Bratysława jako Zamawiającym a Stowarzyszeniem NS MHD

Poder de representación

Varsovia, 2 de agosto de 2022

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ con domicilio social en Varsovia, c/ Postępu 18A, 02-676 Varsovia, inscrita en el registro mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia de la capital Varsovia en Varsovia, XIII Departamento Económico del Registro Nacional Judicial, bajo el número KRS 0000288135, NIF 6762355756, en adelante, el “Lider del Consorcio”, en cuyo nombre actúa Magdalena Prędota - per procuram y Jesús Javier Lamas Díaz - per procuram

que actúa en el el territorio de la República Eslovaca mediante su sucursal ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizacyjną z siedzibą w Bratysławie, ul. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Eslovaquia, inscrita en el Registro Mercantil, el número de identificación (IČO): 50 614 339, NIF [DIČ]: 4120065312

por el presente otorgo el poder de representación a:

D. Jaime Martín García provisto del documento nacional de identidad español con el nº: 04164241E, denominado a continuación el “Apoderado”,

I. ejecutar una o varias modificaciones en nombre Lider del Consorcio del Contrato de Obra: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, contrato número: MAGSP2100057 de fecha 04.11.2021 celebrado entre la Ciudad Capital de la República Eslovaca Bratislava como el Cliente y la Asociación NS MHD PETRŽALKA, con

Spínomocnenie

Vo Varšave, 2. augusta 2022

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom vo Varšave, Postępu 18A, 02-676 Varšava, Polská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom 0000288135, DIČ 6762355756, ďalej len ako „Vedúci člen Združenia”, zastúpení Magdalena Prędota, prokurista a Jesús Javier Lamas Díaz, prokurista

ktorá pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačnú zložku, so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3694/B, IČO: 50 614 339, s daňovým identifikačným číslom (DIČ): 4120065312,

týmto udeľujeme plnú moc:

pánovi Jaime Martín García so španielskym preukazom totožnosti č. 04164241E, ďalej len ako „Spínomocnenec”,

I. aby v mene Vedúceho člena Združenia podpísal jeden alebo viaceré dodatky k Zmluve o dielo: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, číslo zmluvy: MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzatvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a Združením NS MHD PETRŽALKA, so

PETRŽALKA, z siedzibą przy Pribinova 25, 811 09 Bratislava jako Wykonawcą, dalej „Kontrakt”. Przedmiotem tych zmian do Kontraktu może być w szczególności, ale nie wyłącznie, zmiana składu osobowego Wykonawcy, zmiana Ceny Kontraktowej lub sposobu ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej, zmiana Harmonogramu Robót i/lub Terminu wykonania Robót.

- II. do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących uzupełnień, zmian i dodatków do wspomnianego Kontraktu,
- III. do podejmowania wszelkich innych działań, które mogą być konieczne i właściwe dla osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa.
- IV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa, niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować szeroko, mając na uwadze umożliwienie wykonania przez pełnomocnika powierzonych mu zadań w jak najpełniejszy sposób.
- V. Pełnomocnik nie jest uprawniony do upoważnienia osoby trzeciej do wykonania ww. czynności.

domicilio social en Pribinova 25, 811 09 Bratislava como el Contratista, en lo sucesivo denominado el "Contrato". El objeto de estas modificaciones del Contrato puede ser, en particular, pero no exclusivamente, un cambio en la composición del Contratista, un cambio en el Precio del Contrato o en el método para determinar el cambio del Precio del Contrato, un cambio en el Plan de trabajos y/o el Plazo de ejecución de la Obra.

- II. para firmar todos los documentos necesarios relativos a las Adendas, modificaciones y suplementos de dicho Contrato,
- III. Para ejercer cualquier otra acción que resulte imprescindible y necesaria en relación con la ejecución de este Poder.
- IV. En caso de cualquier duda sobre el alcance de este Poder, este debe interpretarse en su sentido global, teniendo en cuenta la posibilidad de que el apoderado ejecute las tareas que se le asignen de la mejor manera posible.
- V. El Apoderado no estará autorizado a realizar la cesión del presente Poder a terceros.

sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava ako Zhotoviteľom, ďalej len „Zmluva”. Predmetom týchto dodatkov k Zmluve môže byť predovšetkým, nie však výlučne, zmena v zložení Zhotoviteľa, zmena Zmluvnej ceny alebo spôsob určenia zmeny Zmluvnej ceny, zmena Harmonogramu prác a/alebo Lehoty výstavby Diela.

- II. aby podpísal všetky potrebné dokumenty týkajúce sa dodatkov, zmien a doplnení uvedenej Zmluvy.
- III. aby vykonával všetky ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné a vhodné na dosiahnutie účelu tohto splnomocnenia.
- IV. V prípade akýchkoľvek pochybností o rozsahu tohto splnomocnenia sa toto splnomocnenie vykladá extenzívne s cieľom umožniť Splnomocnencovi plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v čo najširšom rozsahu.
- V. Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Magdalena Prędota

Jesús Javier Lamas Díaz

## Pełnomocnictwo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 roku

My, niżej podpisani, Magdalena Prędotą i Jesús Javier Lamas Díaz, działając na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw w imieniu:

**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.** z siedzibą w Madrycie, c/ Bahía de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie, nr pierwszego wpisu: K.17.979, plik 139 i nast., tom 2.676, księga 2.009, sekcja III, posiadająca nr identyfikacyjny A-28233534, dalej „Członek Konsorcjum”,

udzielamy niniejszym dalszego pełnomocnictwa:

**Panu Jaime Martín García** legitymującemu się hiszpańskim dowodem osobistym nr: **04164241E**, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”,

- I. do wykonania w imieniu Członka Konsorcjum jednej lub więcej zmian do Umowy o Dzieło: System Przewozów Publicznych Część 2 Bosákova - Janíkov dvor, umowa nr: MAGSP2100057 z dnia 04.11.2021 r. zawarta pomiędzy Stołecznym Miastem Republiki Słowackiej Bratysława jako Zamawiającym a Stowarzyszeniem NS MHD PETRŽALKA, z siedzibą przy Příbínova 25, 811 09 Bratysława jako Wykonawcą, dalej „Kontrakt”. Przedmiotem tych zmian do Kontraktu może być w szczególności, ale nie wyłącznie, zmiana składu osobowego Wykonawcy, zmiana Ceny Kontraktowej lub sposobu ustalenia zmiany Ceny Kontraktowej, zmiana Harmonogramu Robót i/lub Terminu wykonania Robót.

## Poder de representación

Varsovia, 2 de agosto de 2022

Nosotros, los abajo firmantes, Magdalena Prędotą y Jesús Javier Lamas Díaz, actuando en base del poder de representación en nombre de:

**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.** con domicilio social en Madrid, c/ Bahía de Pollensa 13, 28042 Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, número de inscripción inicial: K.17.979, expediente 139, tomo 2.676, libro 2.009, apartado III, número de identificación A-28233534, en adelante el “Miembro del Consorcio”,

por el presente otorgo el poder de representación ulterior a:

**D. Jaime Martín García** provisto del documento nacional de identidad español con el nº: **04164241E**, denominado a continuación el “Apoderado”,

- I. ejecutar una o varias modificaciones en nombre del Miembro del Consorcio del Contrato de Obra: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, contrato número: MAGSP2100057 de fecha 04.11.2021 celebrado entre la Ciudad Capital de la República Eslovaca Bratislava como el Cliente y la Asociación NS MHD PETRŽALKA, con domicilio social en Příbínova 25, 811 09 Bratislava como el Contratista, en lo sucesivo denominado el “Contrato”. El objeto de estas modificaciones del Contrato puede ser, en particular, pero no exclusivamente, un cambio en la composición del Contratista, un cambio en el Precio del Contrato o establecimiento de un método para determinar el cambio del Precio del Contrato, un cambio en el Plan de trabajos y/o el Plazo de ejecución de la Obra.

## Spĺnomocnenie

Vo Varšave, 2. augusta 2022

My, nižšie podpísaní, Magdalena Prędotą a Jesús Javier Lamas Díaz, konajúci na základe plných mocí nám udelených v mene:

**ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.**, so sídlom v Madride, Calle Bahía de Pollensa 13, 280 42 Madrid, Španielske kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri v Madride, prvý záznam č: K.17.979, spis 139 a nasl., zväzok 2.676, kniha 2.009, oddiel III, s identifikačným číslom A-28233534, ďalej len ako „Člen Združenia”

týmto udeľujeme ďalšiu plnú moc:

**pánovi Jaime Martín García** so španielskym preukazom totožnosti č. **04164241E**, ďalej len ako „Spĺnomocnenec”,

- I. aby v mene Člena Združenia podpísal jeden alebo viaceré dodatkov k Zmluve o dielo: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor, číslo zmluvy: MAGSP2100057 zo dňa 04.11.2021 uzatvorenej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako objednávateľom a Združením NS MHD PETRŽALKA, so sídlom Příbínova 25, 811 09 Bratislava ako Zhotoviteľom, ďalej len „Zmluva”. Predmetom týchto dodatkov k Zmluve môže byť predovšetkým, nie však výlučne, zmena v zložení Zhotoviteľa, zmena Zmluvnej ceny alebo spôsob určenia zmeny Zmluvnej ceny, zmena Harmonogramu prác a/alebo Lehoty výstavby Diela.

- |  |  |  |
|--|--|--|
| II. do podpisywania wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących uzupełnień, zmian i dodatków do wspomnianego Kontraktu,  | II. para firmar todos los documentos necesarios relativos a las Adendas, modificaciones y suplementos de dicho Contrato,   | II. aby podpisał všetky potrebné dokumenty týkajúce sa dodatkov, zmien a doplnení uvedenej Zmluvy.   |
| III. do podejmowania wszelkich innych działań, które mogą być konieczne i właściwe dla osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa.  | III. Para ejercer cualquier otra acción que resulte imprescindible y necesaria en relación con la ejecución de este Poder.   | III. aby vykonával všetky ďalšie úkony, ktoré môžu byť potrebné a vhodné na dosiahnutie účelu tohto splnomocnenia.   |
| IV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu niniejszego pełnomocnictwa, niniejsze pełnomocnictwo należy interpretować szeroko, mając na uwadze umożliwienie wykonania przez pełnomocnika powierzonych mu zadań w jak najpełniejszy sposób. | IV. En caso de cualquier duda sobre el alcance de este Poder, este debe interpretarse en su sentido global, teniendo en cuenta la posibilidad de que el apoderado ejecute las tareas que se le asignen de la mejor manera posible. | IV. prípade akýchkoľvek pochybností o rozsahu tohto splnomocnenia sa toto splnomocnenie vykladá extenzívne s cieľom umožniť Splnomocnencovi plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v čo najširšom rozsahu. |
| V. Pełnomocnik nie jest uprawniony do upoważnienia osoby trzeciej do wykonania ww. czynności.  | V. El Apoderado no estará autorizado a realizar la cesión del presente Poder a terceros.   | V. Splnomocnenec nie je oprávnený splnomocniť na vykonanie vyššie uvedených úkonov tretiu osobu.   |



Magdalena Prędota

Jesús Javier Lamas Díaz

w imieniu/en nombre de/v mene  
ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.



