

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. MAGTS2000057 zo dňa 28.04.2020

uzavretej podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 násl. Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona na základe výsledku zadania civilnej nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na poskytnutie služieb súvisiacich s vypracovaním a dodaním Požiadaviek Objednávateľa, vykonaním inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta pre stavbu **Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia**

(ďalej len „**dodatok**“)

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

V zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných a cenových: JUDr. Rastislav Šorl

- technických: Ing. Alena Kovárová

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK70 7500 0000 0000 2590 0793

SWIFT:

CEKOSKBX

IČO:

00 603 481

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2,4, Bratislava – Mestská
časť Nové Mesto 832 03

Štatutárny zástupca:

Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný
riaditeľ

V zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný
riaditeľ

Ing. Michal Bocora, riaditeľ divízie Bratislava II

- technických a cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

BIC:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Ing. Michal Bocora, riaditeľ divízie Bratislava II

VÚB, a.s,

SK61 0200 0000 0000 2440 2012

SUBASKBX

31 322 000

2020524770

SK2020524770

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú v súlade so zmluvou o dielo a Obchodným zákonníkom tento dodatok. Tento dodatok sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“).

Článok 1 Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli 28.04.2020 zmluvu o dielo č. MAGTS2000057, zverejnenú dňa 28.04.2020, ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky **„Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia“**, ktoré bolo verejným obstarávateľom vyhlásené vo vestníku vedenom Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky č. 138/2018 dňa 13.07.2018 pod značkou 9581 – MSS v znení dodatku č. 1, uzavretého dňa 10.6.2020 a dodatku č.2, uzavretého dňa 10.9.2021 (ďalej len „zmluva“).
- 1.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zmluve v súlade so súťažnými podkladmi a ZoVO, v súlade so zmluvou, najmä s bodom 13.8 a článkom 17 zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele, záujmy a realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky. Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto dodatku.

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 V článku 8 zmluvy - Cena diela, autorského dozoru a inžinierskej činnosti, platobné a fakturačné podmienky sa bod 8.2 nahrádza v celosti novým znením nasledovne:

„8.2 Cena diela je uvedená v Prílohe č. 1c Špecifikácia ceny, Tabuľky 1 až 3. Cena za vypracovanie a dodanie Požiadaviek Objednávateľa je uvedená v Tabuľke č. 1 označenej ako „Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie Požiadaviek Objednávateľa a výkon inžinierskej činnosti“.

Cena za výkon autorského dozoru je uvedená v Tabuľke č. 2 označenej ako „Špecifikácia ceny za výkon autorského dozoru (AD)“.

Cena navyše prác je uvedená v Prílohe č.2b označenej ako „Špecifikácia navyše prác“.

Celková cena diela je uvedená v Tabuľke č. 3 a je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:

<i>Celková cena bez DPH v EUR</i>	1 293 058,50
<i>Sadzba DPH 20 % v EUR</i>	258 611,70
<i>Celková cena vrátane DPH v EUR</i>	1 551 670,20

Celková cena vrátane DPH v EUR slovom:

Milión päťstopäťdesiatjedentisícšesťstosedemdesiat EUR a dvadsať centov“

- 2.2 Príloha č. 1b k zmluve – Špecifikácia ceny sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1c Špecifikácia ceny, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.
- 2.3 Súčasťou zmluvy sa stáva Príloha č. 2b Špecifikácia navyše prác , ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní dva (2) dostane Zhotoviteľ a štyri (4) Objednávateľ.
- 3.4 Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí nasledovná príloha:
- Príloha č. 1c Špecifikácia ceny**
- Príloha č. 2b Špecifikácia navyše prác**
- 3.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom dodatku, že tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzatvárajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni, za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

V Bratislave, dňa 10.10.2022

Objednávateľ:
**Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava**



Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora



V Bratislave, dňa 7.9.2022

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.



Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva a
ekonomický riaditeľ



Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva a
výrobný riaditeľ

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava II.

Špecifikácia ceny na vypracovanie a dodanie Požiadaviek Objednávateľa a výkon inžinierskej činnosti

Tabuľka č. 1

Časť dokumentácie	Jednotka	Cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH (EUR)
Názov				
Objednávky Objednávateľa				
Objednávky Objednávateľa - odseky 1 až 5, 6.2, 8	súbor	17 600,00	3 520,00	21 120,00
Objednávky Objednávateľa, odsek 6 Formuláre - 6.1 Cenová časť				
6.1.1 Preambula	súbor	1 840,00	368,00	2 208,00
6.1.2 Súpis položiek	súbor	1 840,00	368,00	2 208,00
6.1.3 Hodinové zúčtovacie sadzby	súbor	1 840,00	368,00	2 208,00
Objednávky Objednávateľa, odsek 7.1 až 7.3				
Dopracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)	súbor	266 998,50	53 399,70	320 398,20
Dokumentácia prieskumov				
7.2.1 Aktualizácia vibroakustickej štúdie	súbor	28 000,00	5 600,00	33 600,00
7.2.2 Dendrologický prieskum	súbor	4 416,00	883,20	5 299,20
Dopracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)	súbor	14 300,00	2 860,00	17 160,00
Objednávky Objednávateľa, odsek 7.4, body A až M				
Sprievodná správa	súbor	3 680,00	736,00	4 416,00
Prehľadná situácia M 1:25 000	súbor	920,00	184,00	1 104,00
Celková situácia M 1:10 000	súbor	3 680,00	736,00	4 416,00
Pozdĺžny rez M 1:10000/1000	súbor	7 360,00	1 472,00	8 832,00
Ortofotomapa	súbor	5 500,00	1 100,00	6 600,00
Koordináčny výkres M 1:1 000	súbor	9 200,00	1 840,00	11 040,00
Dopravné značenie celej stavby	súbor	11 960,00	2 392,00	14 352,00
Pisomnosti a výkresy objektov	súbor	707 462,00	141 492,40	848 954,40
Doklady	súbor	2 576,00	515,20	3 091,20
Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	súbor	24 000,00	4 800,00	28 800,00
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	súbor	2 750,00	550,00	3 300,00
Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	súbor	9 200,00	1 840,00	11 040,00
Vplyv stavby na životné prostredie	súbor	4 416,00	883,20	5 299,20
Návrh projektu organizácie výstavby	súbor	7 360,00	1 472,00	8 832,00
Cena prác - výkaz výmer	súbor	16 700,00	3 340,00	20 040,00
Technické špecifikácie	súbor	5 060,00	1 012,00	6 072,00
Inžinierska činnosť				
M.1 Zabezpečenie vydania právoplatného ÚR	súbor	28 000,00	5 600,00	33 600,00
M.2 Zabezpečenie vydania právoplatných SP				
- IČ súvisiaca so zabezpečením vydania právoplatného stavebného povolenia	súbor	58 000,00	11 600,00	69 600,00
- majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktorým je nevyhnutné zabezpečiť právny vzťah k nehnuteľnostiam pre žiadosti k stavebným povoleniam (súbor pozostávajúci z predpokladaného rozsahu 100 vlastníkov, zhotoviteľ bude faktúrovať podľa skutočného počtu vlastníkov na základe jednotkovej ceny rovnajúcej sa 1/100 ceny za súbor)	súbor	27 000,00	5 400,00	32 400,00
celkom (EUR)		1 271 658,50	254 331,70	1 525 990,20

Stavba: Modernizácia elektrických trati - Vajnorská radiála, projektová dokumentácia											
Špecifikácia naviac prác											
Popis	Sadzba EUR/h		Sadzba EUR/h		Sadzba EUR/h		Sadzba EUR/h		Sadzba EUR/h		DSP Cena v EUR bez DPH
	58,50	47,50	37,50	32,00	DÚR Cena v EUR bez DPH	58,50	47,50	37,50	32,00		
1	0	1336	750	298	101121,00	0	2780	1550	638		210591,00
Naviac práce na základe nových požiadaviek objednávateľa resp. DPB. Návrh dočasných preložiek elektrickej trate, súvisiacich dočasných objektov, naviac-práce v jestvujúcich objektoch súvisiace s dočasnými preložkami.											
SO 901 Dočasný elektrický spodok a zvršok	0	224	92	34	15178,00	0	500	210	80		34185,00
SO 921 Dočasná komunikácia	0	250	74	40	15930,00	0	560	180	92		36294,00
SO 941 Dočasná zastávka	0	26	16	10	2155,00	0	60	36	22		4904,00
SO 961 Dočasná trolejové vedenie	0	264	180	46	20762,00	0	476	324	80		37320,00
SO 962 Dočasná napájacie a spätné vedenia	0	336	264	110	29380,00	0	604	476	200		52940,00
SO 991 Dočasná dopravná signalizácia - SUB	0	148	84	42	11524,00	0	580	324	164		44948,00
Dynamická simulácia - SUB	0	88	40	16	6192,00	0	0	0	0		0,00
Práca HIP-a a spracovateľský kolektív	0	180	0	0	8550,00	0	180	0	0		8550,00
koordináčná činnosť, spracovanie variantných riešení POV		180			8550,00		180				8550,00
Naviac práce spolu:	0	1516	750	298	109 671,00 €	0	2960	1550	638		219 141,00 €
Naviac práce celkom (DÚR + DSP):											328 812,00 €

Vypracoval: Ing. Michal Bocora, riaditeľ divízie Bratislava II
Dňa 23.07.2021
Oprava dňa 13.09.2021
Doplnené dňa: 27.4.2022

Poznámka: Položka 7.1 Dopracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) - naviac práce vo výške 109 671,00 EUR bez DPH, položka 7.4, bod D Pisomnosti a výkresy objektov (DSP) - naviac práce vo výške 219 141,00 EUR bez DPH, v zmysle Dodatku č. 3 Zmluvy o dielo prílohy č. 1c Špecifikácia ceny Vajnorská radiála.