

**Dodatok č. 1 č. MAGTS2300337
k Zmluve o dielo č. MAGTS2200434**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru na stavbu „Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 – Salvator“
(ďalej len „Dodatok č. 1“),

uzavretý medzi

**ČI. I.
Zmluvné strany**

- | | |
|--|---|
| 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Sídlo: Štatutárny zástupca: Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: IČO: DIČ: špeciálny projektový účet: BIC: IBAN: Osoba oprávnená konať vo veciach technických: (ďalej len „objednávateľ“) | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 Ing. arch. Matúš Vallo, primátor Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora 00603481 2020372596 Ing. Barbora Pavligová – Sekcia výstavby |
| 1.2 ZHOTOVITEĽ: sídlo: IČO: registrácia: DIČ: banka: číslo účtu v tvare IBAN: zastúpenie: kontaktná osoba: (ďalej len ako „zhotoviteľ“) Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spolu aj ako „zmluvné strany“. | Ing. arch. Matúš Ivanič Karadžičova 4103/27, 811 08 Bratislava 37492799 Živnostenský register OÚ Bratislava, číslo živn. registra: 201-14483 Ing. arch. Matúš Ivanič Ing. arch. Matúš Ivanič |

**ČI. II.
„Predmet a účel Dodatku“**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2022 medzi sebou Zmluvu o dielo č. MAGTS2200434, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo, špecifikované v zmluve, toto dielo mu odovzdá a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti, a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie (ďalej len „Zmluva o dielo“).
- 2.2 V zmysle čl. IV, bod 4. Zmluvy, akékoľvek zmeny a/alebo doplnky Zmluvy je možné vykonať na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku uzavretého v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3 Zmluvné strany v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, s ohľadom na skutočnosť, že v nadväznosti na rozhodnutie objednávateľa doplniť výťah do projektovej dokumentácie na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu vyvstala potreba zvýšenia ceny diela, pristupujú zmluvné strany k úprave zmeny svojich vzájomných práv a povinností

zo Zmluvy o dielo a k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo tak, ako je to uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku č. 1.

- 2.4 V zmysle bodu 2.3. tohto Dodatku č. 1 zhotoviteľ zmení projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu:

- Architektúra,
- Statika,
- Elektroinštalácie,
- Projekt požiarneho značenia,
- Iné časti projektovej dokumentácie, ktoré sú potrebné upraviť.

- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť aj inžiniersku činnosť súvisiacu so zmenami v projektovej dokumentácii uvedenými v bode 2.3 a 2.4. tohto Dodatku č. 1, a to najmä voči Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava, Technickej inšpekcii a Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a iných dotknutých orgánov, ktorých stanovisko / rozhodnutie bude k zmene projektovej dokumentácie potrebné.

- 2.6 Navyiac práce podľa bodov 2.4 a 2.5 tohto Dodatku č. 1 predstavujú práce v celkovej hodnote 5800 Eur bez DPH, t.j. 6960 Eur s DPH pozostávajúce zo:

| Názov položky | Počet hodín | Cena v Eur za hod. bez DPH | Cena v eur bez DPH | Cena v eur s DPH |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Zmena projektovej dokumentácie | 129 | 40 | 5160 | 6192 |
| Inžinierska činnosť | 16 | 40 | 640 | 768 |
| Spolu | 145 | 40 | 5800 | 6960 |

- 2.7 Čl. IV. „Cena za dielo“, bod 2. Zmluvy o dielo sa v nadväznosti na predchádzajúci bod tohto Dodatku č. 1 vypúšťa a nahrádza sa novým, nasledovným znením:

„2. Cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH 67 950,00,-Eur

20% DPH 13 590,00,-Eur

Cena celkom vrátane DPH 81 540,00,-Eur

Slovom: osemdesiatjedentisícpäťstoštyridsať eur nula centov,

Článok III. „Záverečné ustanovenia“

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vypracovaný v ôsmich rovnopisoch, z toho šesť pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 1 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

3.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 09.01.2024

.....
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
námestníčka primátora

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 06.12.2023

.....
Ing. arch. Matúš Ivanič