

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. MAGST2200077/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

(ďalej len „**Dodatok**“)

na stavbu „Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke – Lávka č. 3

MAGTS2400297

medzi

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

zastúpenie: Ing. Matúš Vallo, primátor, na základe podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto zmluvy Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora

IČO: 00 603 48

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: PEER COLLECTIVE s.r.o.

sídlo: Masarykova 412/32, 602 00 Brno, (predtým: M2AU s.r.o., Údolní 222/5) Česká republika

zastúpenie: Ing. arch. Daniel Struhařík, konateľ

zápis: pod spisovou značkou C 112586, v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne

IČ: 08230544

DIČ: CZ08230544

bankové spojenie: Fio banka a.s.

číslo účtu (IBAN): CZ3020100000002101930185

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare a samostatne len ako „**Zmluvná strana**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.03.2022 Zmluvu o dielo č. MAGST2200077/2022 (ďalej len „**Zmluva**“).
2. Tento Dodatok sa uzatvára na základe dohody Zmluvných strán v súlade s čl. XVI. Zmluvy a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II

Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku je návrh Zhotoviteľa na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú článku II ods. 3 tohto Dodatku.
2. Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku súťaže návrhov „Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 77/2021 zo dňa 29.03.2021 pod zn. 16704 - MNA, a ktorej výsledok bol zverejnený vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2021 zo dňa 23.08.2021, pod zn. 41543 – VNA. Objednávateľ vyhlasuje, že s návrhmi Zhotoviteľa v rámci uvedenej súťaže bol oboznámený.
3. Východiskové údaje:

- a) Názov stavby: „**Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke – Lávka č. 3**“
b) Miesto stavby: Okres Bratislava V, Obec: BA-m.č. Petržalka, k.ú.Petržalka, (804959),
pozemky na parcelách registra „C“ 1112, 1113, 1114, 1111/72, 3511/2, 3505 evidované na LV č. 1283, 1748, 3928,
c) Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Článok III Zmena Zmluvy

1. Keďže Zmluva bola podpísaná po procese verejného obstarávania, neboli známe všetky požiadavky, ktoré vznikli v súvislosti s väčšou podrobnosťou projektu. Ide najmä o špecifický projekt zakladania, ktorý si vyžaduje preložky inžinierskych sietí. Spôsob vykonania preložiek bol oznámený prevádzkovateľom siete počas prác. Z tohto dôvodu vznikli zhotoviteľovi navyše práce, ktorých vyčíslenie predstavuje zvýšenie pôvodnej ceny diela zo Zmluvy.
2. Navyše práce predstavujú:
Odmena bez DPH
750,00 €
20% DPH
150,00 €
**Odmena celkom vrátane DPH
900,00 €**
Slovom: Deväťsto eur,
3. Odmena za jednotlivé časti Diela bola Zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:
 - a) Odmena za DSP SO 601 Mechanická ochrana VVN bez DPH 400,00 €
20% DPH 80,00 €
Odmena za DSP SO 601 Mechanická ochrana VVN vrátane DPH 480,00 €
Slovom Štyristo osemdesiat eur,
 - b) Odmena za DRS SO 601 Mechanická ochrana VVN bez DPH 350,00 €
20% DPH 70,00 €
Odmena za DRS SO 601 Mechanická ochrana VVN vrátane DPH 420,00 €
Slovom: Štyristo dvadsať eur.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy takto:

Článok V Zmluvy, Odmena, odsek 2. sa mení nasledovne:

Odmena predstavuje:

Odmena bez DPH	41.750,00 €
20 % DPH	8.350,00 €
Odmena celkom vrátane DPH	50.100,00 €
Slovom:	Päťdesiattisícjednosto Eur

Článok V Zmluvy, Odmena, odsek 3. písm. c) sa mení nasledovne:

c)	Odmena za DSP bez DPH	13.930,00 €
	20% DPH	2.786,00 €
	Cena za DSP vrátane DPH	16.716,00 €
	Slovom:	Šestnásttisícšesťstošesť Eur

Článok V Zmluvy, Odmena, odsek 3. písm. d) sa mení nasledovne:

d)	Odmena za DRS bez DPH	10.600,00 €
	20% DPH	2120,00 €
	Cena za DRS vrátane DPH	12.720,00 €
	Slovom:	Šestnásttisícšesťstošesť Eur

Čl. IV
Závěrečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti podľa pôvodnej zmluvy číslo MAGST2200077/2022.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 1 (jeden) obdrží Zhotoviteľ a 5 (päť) Objednávateľ.
3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
 - a) Príloha č. 1 - Cenová ponuka- DSP-stavebné povolenie- preložky,
 - b) Príloha č. 2 - Cenová ponuka- DRS -stavebné povolenie- preložky.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Dodatku Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že tento Dodatok Zmluvy (vrátane jej príloh) pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzatvárajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok.

Za Objednávateľa

V Bratislave.....



Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora
Hlavné mesto Slovenskej
republiky
Bratislava

Za Zhotoviteľa

V Brně.....



Ing. arch. Daniel Struhařík
Konateľ
PEER COLLECTIVE s.r.o.



Daniel Struhařík <ds@peer.archi>

Lávky - rameno

s.gergel@minet.sk <s.gergel@minet.sk>
Komu: Daniel Struhařík <ds@peer.archi>

13. srpna 2023 v 21:16

Dobrý deň

Dobrý deň

Termín 3.9.2023 u týchto preložiek, je u nás nereálny. Máme veľa a nestíhame ani to čo máme nazmluvnené.

Najbližší možný termín u nás je okolo 20.9.2023

Ceny pre dokumentáciu, pre stavebné povolenie budú

Lávka 1

SO 601 MECHANICKÁ OCHRANA VVN - 400EUR
SO 610 PRELOŽKA UPC - 320EUR
SO 611 PRELOŽKA NN - 300EUR
SO 612 MECHANICKÁ OCHRANA NN - 300EUR

Lávka 2

SO 601 MECHANICKÁ OCHRANA VVN - 400EUR

Lávka 3

SO 601 MECHANICKÁ OCHRANA VVN - 400EUR

S pozdravom a úctou

Ing. Stanislav Gergel'

STAGER s.r.o.

Budovateľská 5305/36

Humenné

066 01

t.č. 0905 815 912

mail: s.gergel@minet.sk

IČO : 47 315 326

IČ DPH : SK2023813264

Číslo účtu : SK1611000000002928898435



Daniel Struhařík <ds@peer.archi>

CP

s.gergel@minet.sk <s.gergel@minet.sk>
Komu: ds@peer.archi, Ján Laco <jan.laco@d-phase.sk>

18. prosince 2023 v 6:43

Dobrý deň

Cena za realizačný projekt – lávky – preložky :

Lávka 1

SO 601 MECHANICKÁ OCHRANA VVN	- 350EUR
SO 610 PRELOŽKA UPC	- 300EUR
SO 611 PRELOŽKA NN	- 300EUR
SO 612 MECHANICKÁ OCHRANA NN	- 300EUR

Lávka 2

SO 601 MECHANICKÁ OCHRANA VVN	- 350EUR
-------------------------------	----------

Lávka 3

SO 601 MECHANICKÁ OCHRANA VVN	- 350EUR
-------------------------------	----------

S pozdravom a úctou

Ing. Stanislav Gergel'

STAGER s.r.o.

Budovateľská 5305/36

Humenné

066 01

t.č. 0905 815 912

mail: s.gergel@minet.sk

IČO : 47 315 326

IČ DPH : SK2023813264

Číslo účtu : SK1611000000002928898435