

Zmluva o dielo č. MAG MAGZBR2600016

(ďalej len ako „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby
„R17 Prievozská radiála, Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná“

Čl. I

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestník primátora v zmysle Podpisového poriadku
- Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: [REDAKOVANÉ]
- IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IBAN: SK23 7500 0000 0002 2515 8263
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **MBM-GROUP, a. s.**
Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Zapísaná: v Obchodnom registri MS Bratislava III oddiel: Sa, vložka č. 7207/B
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Nováková
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Kontaktná osoba: [REDAKOVANÉ]
Telefón: [REDAKOVANÉ]
E-mail: [REDAKOVANÉ]
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „**Zmluvné strany**“ a samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“)

Čl. II

Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú ako Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a vysvetlenia súťažných podkladov aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
- 2.3 Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitnú zákazku podľa § 110 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 236/2025 zo dňa 24.11.2025 pod číslom 18599 - WYP.

- 2.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 2.5 Východiskové údaje stavby:
- a) Názov stavby: R17 Prievozská radiála, Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná (ďalej aj len ako „**Stavba**“)
 - b) Stavebné objekty: SO 01 – Cyklotrasa R17-Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy
SO 02 – Zelená infraštruktúra
SO 03 – Osvetlenie a elektroinštalácia
 - c) Číslo stavby: ID 2124
 - d) Miesto stavby: Okres: Bratislava - Ružinov.
Katastrálne územia: Ružinov a Nivy
 - e) Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava

ČI. III

Predmet Zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je špecifikované v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez väd od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v čl. V tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, jej prílohách a stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie na realizáciu Stavby vypracovanej spoločnosťou METRO Bratislava a.s., so sídlom: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov a je schválená Objednávateľom, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, zhotoviť dielo podrobne špecifikované a upresnené v tejto Zmluve, v jej prílohách, v súťažných podkladoch vrátane všetkých vysvetlení týchto dokumentov v procese verejného obstarávania – uskutočniť stavebné úpravy jestvujúcej miestnej obslužnej komunikácie MOK 7,5/50 na Stavbe, a spracovať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Stavby (ďalej len „**Dielo**“).
- 3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa bodu 3.2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie:
- a) vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí,
 - b) dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (4x),
 - c) realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby,
 - d) poskytnutie súčinnosti počas zhotovovania Diela tretím osobám, ktoré budú vykonávať stavebné a iné činnosti na stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti v rozsahu podľa žiadosti Objednávateľa,
 - e) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – koordinátor bezpečnosti,
 - f) vyhotovenie správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
 - g) dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - h) dodanie dokladov o využití a zneškodnení odpadov, ktoré vzniknú realizáciou Diela,
 - i) geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (6 x v tlači a 1 x na CD),

- j) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (každého objektu), potvrdenú odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (6 x v tlači a 1 x na CD), vrátane elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály prevádzky a údržby jednotlivých objektov,
- k) priebežná fotodokumentácia realizácie prác s popisom na mesačnej báze.

Čl. IV

Termíny plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy v lehote do 9 (slovom: deviatich) mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.
- 4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 7 (slovom: siedmich) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska od Objednávateľa predložiť všetky technologické postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe, kontrolný a skúšobný plán a plán BOZP.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení povinnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok zhotovením a protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez väd a nedorobkov, odstránením väd zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov a ich prevzatím Objednávateľom a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 4.5 Ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v bode 4.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.6 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa a toto oneskorenie alebo prerušenie bude Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia plnenia.
- 4.7 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

Čl. V

Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.
- 5.2 Celková cena za kompletne zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako „**Cena diela**“) je stanovená ako výsledok verejného obstarávania vo výške 589 587,79 (slovom: päťstoosemdesiatdeväťtisícpäťstoosemdesiatšesť eur a sedemdesiatdeväť centov) euro bez dane z pridanej hodnoty. Podrobná špecifikácia Ceny diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby a ponuka zhotoviteľa).
- 5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že výška Ceny diela je konečná, jednostranne nemenná, sú v nej zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane všetkých ciel, daní a ďalších poplatkov súvisiacich so zhotovením Diela okrem dane z pridanej hodnoty.
- 5.4 Daň z pridanej hodnoty uhradí Objednávateľ v zmysle ust. § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o DPH**“).

- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platby vopred Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.6 Ak sa Zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve po vzájomnej dohode Zmluvných strán a v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.7 V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela vyskytnú chyby a/alebo nedostatky v projektovej dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer a z tohto dôvodu bude nevyhnutné pre zhotovenie Diela vykonať aj práce, ktoré pôvodne projektová dokumentácia a súčasne výkaz výmer neobsahovali, ale zároveň boli uvedené v jednom z uvedených dokumentov, má sa za to, že tieto práce sú zahrnuté v Cene diela a Zhotoviteľ je povinný ich vykonať bez nároku na akúkoľvek dodatočnú odmenu. Uvedené platí aj v prípade nesúladu medzi obsahom projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
- 5.8 V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela zistí nevyhnutnosť vykonania navyše prác vyplývajúca výlučne z dôvodu chýb a/alebo nedostatkov v projektovej dokumentácii poskytnutej Objednávateľom (napr.: prekročenie množstiev v uvedenej mernej jednotke), budú tieto navyše práce ocenené sadzou prislúchajúcou položke/práci vo výkaze výmer pre daný objekt za danú mernú jednotku a Zhotoviteľ bude oprávnený fakturovať vykonané navyše práce po podpise dodatku k tejto Zmluve v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.9 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto Zmluve po odsúhlasení predložených navyše prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných navyše prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom navyše prác platí, že ocenenie navyše prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.

Čl. VI

Platobné podmienky

- 6.1 Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom vykonával činnosti podľa tejto Zmluvy, pričom platí, že minimálna výška fakturovanej sumy bude aspoň 50 000 (slovom: päťdesiat tisíc) eur bez dane z pridanej hodnoty. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný časť Ceny diela fakturovať až v nasledujúcom období pri splnení podmienky podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržať podmienky uvedené v nasledujúcich bodoch.
- 6.3 Záverečná faktúra vo výške minimálne 10 % (slovom: desať percent) z Ceny diela bude Zhotoviteľom vystavená po ukončení preberacieho konania podľa čl. X tejto Zmluvy a obdržaní Objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, ktorý je povinnou prílohou faktúry.
- 6.4 V prípade, ak na akúkoľvek stavebný objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, faktúra vo výške 5 % (slovom: päť percent) z Ceny diela môže byť Zhotoviteľom vystavená až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 6.5 V prípade, ak v Objednávateľom podpísanom preberacom protokole budú uvedené vady Diela, posledná faktúra vo výške 5% (slovom: päť percent) z Ceny diela môže byť vystavená po doručení písomného potvrdenia Objednávateľa o odstránení všetkých väd Diela.

- 6.6 Podkladom pre vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer, potvrdený technickým dozom Objednávateľa do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis bude prílohou každej vystavenej faktúry a bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný pri vystavení faktúry doručiť Objednávateľovi aj v elektronickej verzii, vo formáte MS Excel. Prílohou faktúry je aj podpísaný preberací protokol alebo čiastkový preberací protokol.
- 6.7 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní (slovom: šesťdesiat) odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak sa tak zmluvné strany dohodnú po uzatvorení Zmluvy, je možné aj doručovanie faktúr na emailovú adresu, ktorú Objednávateľ za týmto účelom oznámi Zhotoviteľovi. V takom prípade začína plynúť 60-dňová lehota splatnosti faktúry deň nasledujúci po dni doručenia faktúry na oznámenú emailovú adresu. Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po odoslaní emailovej faktúry Zhotoviteľom na oznámenú emailovú adresu Objednávateľa.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 6.9 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane čísla Zmluvy a čísla objednávky, uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa čl. II bod 2.5 písm. c) a príslušnej prílohy podľa 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy.
- 6.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.9 tejto Zmluvy a/alebo bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej/doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.11 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek nesplatnej alebo splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa.
- 6.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo podľa tejto Zmluvy môže byť financované/spolufinancované Objednávateľom z prostriedkov, ktoré Objednávateľovi na tento účel poskytne Európska únia (napr. z fondov Európskej únie). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná/ spolufinancovaná z fondov Európskej únie, ohľadom ktorej sa uzatvára táto Zmluva, môže byť predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu (ďalej len „**Riadiaci orgán**“) a/alebo Sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „**Sprostredkovateľský orgán**“) pod Riadiacim orgánom. O schválení zákazky bude Objednávateľ Zhotoviteľa informovať.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Zhotoviteľovi, súvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z financovania/spolufinancovania z fondov Európskej únie vo vzťahu k Riadiacemu orgánu, Sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným subjektom, ak relevantné.
- 6.15 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkoľvek jeho časti z finančných príspevkov, ktoré na tento účel mala poskytnúť Európska únia Objednávateľovi alebo došlo k skončeniu alebo zániku Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo Zmluvy o

poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Objednávateľom a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a to bez ohľadu na právny titul jej skončenia alebo zániku.

- 6.16 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti akejkoľvek z Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na základe ktorej Objednávateľ financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a prípadne aj po skončení jej účinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (napr. poskytovateľ nenávratného finančného prostriedku, Útvár následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR a/alebo EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, ak relevantné.
- 6.17 Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou Diela a/alebo súvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov Zhotoviteľa, ak relevantné.

Čl. VII Stavenisko

- 7.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami Zmluvy. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou Stavby.
- 7.2 Zhotoviteľ je, po prevzatí staveniska, povinný oboznámiť sa s verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi na alebo v blízkosti staveniska a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu zhotovovania Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste Stavbu označiť informačnou tabuľou v zmysle aktuálne platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.4 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.5 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovením Diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v štyroch kópiách.
- 7.6 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné povolenia.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, prízjazy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstaráť a uhradiť tieto značky, ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na

rozkopávky sa zaväzuje obstaráť a poplatky za ne znášať Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.

- 7.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad pri prevzatí staveniska, ktorým preukáže možnosť nakladania s komunálnymi odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je overená kópia platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavbami, uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z. 25. júna 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
- 7.9 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne alebo služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi. V takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť zmluva o budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu. Doklad Zhotoviteľ doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Povinnosť podľa tohto odseku je potrebné splniť do doby prevzatia staveniska.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť separáciu, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadu z búracích prác, zneškodňovanie a odvoz odpadu a jeho odovzdanie osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch vrátane uloženia odpadu na skládku, a to v rozsahu podľa tejto Zmluvy, ponuky predloženej v procese verejného obstarávania a súťažných podkladov a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný recyklovať minimálne 70 % (slovom: sedemdesiat percent) celkovej hmotnosti stavebného odpadu (tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04).
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný, nad rámec bodu 7.11 tejto Zmluvy, recyklovať množstvo stavebného odpadu, ktoré uviedol vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, a ktoré je súčasťou Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.
- 7.13 Pre účely bodov 7.11 a 7.12 tejto Zmluvy sa za určujúce považuje percentuálne vyjadrenie z reálne vzniknutého stavebného odpadu.
- 7.14 Zhotoviteľ má povinnosť viesť evidenciu o množstve a druhu vybúraného materiálu, zrecyklovaného materiálu, opätovne použitého recyklátu a odvázaného recyklátu, dokumenty súvisiace s predajom recyklátu a kovového šrotu.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný doložiť všetky vážne lístky ako doklad o zabezpečení recyklácie/zneškodnenia odpadu, a to najneskôr pred vystavením faktúry.
- 7.16 Odpad na nákladných vozidlách musí byť za účelom minimalizácie znečistenia verejných komunikácií zaplachtovaný.
- 7.17 Zhotoviteľ je pri odovzdaní odpadu osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch povinný vyžiadať si potvrdenie o druhu a množstve odovzdaného odpadu. Rovnopisy potvrdení o odovzdaní odpadu je Zhotoviteľ povinný na svoje riziko uchovávať a následne odovzdávať Objednávateľovi.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, ktorý vyprodukujú pracovníci Zhotoviteľa, jeho subdodávatelia a iné osoby prítomné na stavenisku.

- 7.19 Zhotoviteľ je povinný, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, spolupracovať s ďalšími zmluvnými partnermi Objednávateľa najmä v prípade vykonávania iných stavebných prác súvisiacich s Dielom, napr. výstavba verejného osvetlenia, a to najmä, nie však výlučne umožniť im vstup na stavenisko. Ak to budú Zmluvné strany považovať za nevyhnutné, budú vzťahy medzi Zmluvnými stranami a tretími subjektmi podľa predchádzajúcej vety predmetom samostatnej zmluvnej úpravy.
- 7.20 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného Diela bez väd a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať výlučne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmluvy pred poškodením a zneužitím a zamedziť prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám. Počas tejto doby znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ.
- 7.21 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim technický dozor Objednávateľa užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku a k dokumentácii Stavby. Zároveň Zhotoviteľ umožní týmto osobám (pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly vykonávania Diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem technického dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri realizovaní Diela.
- 7.22 Najneskôr do 7 (slovom: siedmich) dní po protokolárnom prevzatí zhotoveného Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, ktoré boli realizáciou Diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy.

ČI. VIII

Podmienky vykonania Diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, v stavebných povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokončenie Diela iných orgánov štátnej správy. Prípadnú zmenu v projekte Stavby je Zhotoviteľ povinný pred začiatkom stavebných prác a v prípade potreby aj priebežne počas prác konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii poskytovať autorský dozor.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce zhotoviť Dielo na území Slovenskej republiky a ktoré súvisia najmä, nie však výlučne, so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, so stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platnými STN a inými technickými predpismi súvisiacimi so zhotovovaním Diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie Diela záväzné. Zhotoviteľ sa pri obnove a rekonštrukcii Stavby, ktorá je NKP zaväzuje obzvlášť zodpovedne držiavať aj podmienky a požiadavky zákona č. 49/2020 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonávacích predpisov ako aj vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov na úseku štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovať a riadiť sa pri realizácii Diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového úradu. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje pri prácach postupovať v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľovi Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikli.

- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a majú certifikát vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním.
- 8.4 V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Stavebný zákon**“), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavbe trvale prístupný. Závazok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- 8.6 Na Stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia Stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady, týkajúce sa uskutočňovanej Stavby.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred (písomne alebo elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje.
- 8.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej 2 (slovom: dva) pracovné dni vopred vykonanie každej predpísanej skúšky.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarimi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom denníku a ďalšom doklade (záznamy bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná osoba určená Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam.
- 8.12 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou dokumentáciou.

- 8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenie.
- 8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny za dielo.
- 8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto merania bude dôvodné.
- 8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom Zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný, a to na čas celého trvania Zmluvy.
- 8.18 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla.
- 8.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „**Pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávných predpisoch.
- 8.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo s Dielom súvisiaca (ďalej len „**Dokumentácia**“) vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „**Autorský zákon**“), Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne používať podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a voľne ich modifikovať a prispôbovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo postúpiť licenciu v rozsahu udelennej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe postupníka. Zhotoviteľ týmto

vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela podľa čl. V tejto Zmluvy. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto bodu Zmluvy, pričom licencie podľa tohto bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a zostávajú platné a účinné.

- 8.21 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo návštevníkov susedných objektov.

Čl. IX

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti Zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy, podľa projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez väd a nedorobkov.
- 9.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa:
- a) odovzdanie 2 ks projektovej dokumentácie – štúdie v tlači a jedno vyhotovenie PD na CD/USB,
 - b) odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii,
 - c) odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi Objednávateľ disponuje,
 - d) protokolárne odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi po uzavretí tejto Zmluvy,
 - e) výkon občasného technického dozoru Objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa:
- a) činnosti, doklady a dokumenty uvedené v čl. III, bod 3.2 a 3.3 a čl. VII ods. 7.4 až 7.7 tejto Zmluvy,
 - b) pred začatím prác a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu Stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi),
 - c) potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu a kategórie,
 - d) prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela,
 - e) všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy a pri finančnej kontrole hospodárenia s externými zdrojmi podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.).
- 9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu Diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela ani vtedy, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov archeologických nálezov na Stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi a jeho prevzatia Objednávateľom.

- 9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa alebo tretích osôb alebo na susedných stavbách a/alebo pozemkoch a/alebo na Diela samotnom po dobu výstavby, je Zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť.
- 9.7 Ak budú pri zhotovovaní Diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného zákonníka, zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby nebola narušená plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do 5 (slovom: piatich) pracovných dní päť dní odo dňa účinnosti Zmluvy bankovú záruku, tzn. neodvolateľné a bezpodmienečné vyhlásenie banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo pobočky zahraničnej banky na poskytujúcej svoje služby na území Slovenskej republiky, podľa ktorého banka uspokojí Objednávateľa za Zhotoviteľa bez námietok na základe výzvy Objednávateľa a to až do sumy 30 % z Ceny diela (ďalej len ako „**Banková záruka**“) v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať Bankovú záruku po dobu 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa kolaudácie Diela.
- 9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povolujúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na tejto Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Ak sa na zhotovení Diela budú podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávateľia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný spísať ich zoznam. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 (slovom: štyridsaťosem) hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy, nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve.
- 9.12 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 (slovom: desať) pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 9.11. Zmenu v osobe subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zmena subdodávateľa je účinná a subdodávateľ je oprávnený podieľať sa na vykonávaní Diela okamihom udelenia písomného súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy.
- 9.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa

- bodou 9.11 predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej alebo vyššej miere.
- 9.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
 - 9.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby.
 - 9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na Stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania Stavby. Stavbyvedúci musí spĺňať podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaným a notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v overenej kópii s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci v kategórii dopravné stavby) alebo iným ekvivalentným dokladom. Za účelom preukázania odbornej spôsobilosti postačuje aj uvedenie webovej adresy príslušnej stavovskej organizácie, ktorá vedie oficiálny zoznam odborne spôsobilých osôb.
 - 9.17 Ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať vykonávanie Diela (bod 7.21 tejto Zmluvy) zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn na zastavenie stavebných prác.
 - 9.18 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky súvisiace s Dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.
 - 9.19 V prípade ak predmetom vykonania Diela sú arboristické práce, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tieto práce boli uskutočnené v súčinnosti so zástupcom Objednávateľa s odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s odborne spôsobilým zástupcom Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná osoba Objednávateľa neuvedie inak.
 - 9.20 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť starostlivosť o zeleň v zmysle bodu 2.5 tejto Zmluvy SO 02 – Zelená infraštruktúra počas 3 (slovom: troch) rokov odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom a nahradiť zeleň uhynutú alebo poškodenú počas trvania tejto doby novou zeleňou. Po ukončení tejto doby bude zeleň protokolárne odovzdaná do správy Objednávateľa.
 - 9.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi podľa predchádzajúcich tohto článku, uvedenými v Prílohe č. 6 „Zoznam kľúčových odborníkov“ tejto Zmluvy, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií (pokiaľ sa uplatnili) navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Písomnú žiadosť o nahradenie kľúčového odborníka podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ doručiť do 7 (slovom: siedmich) pracovných dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej nevyhnutnosť zmeniť kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve.
 - 9.22 Za predpokladu, ak Zhotoviteľ požiada o zmenu kľúčového odborníka postupom podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, avšak z príloh, ktorým budú doklady preukazujúce

splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka vyplynie, že navrhovaný kľúčový odborník spĺňa podmienky účasti a kvalitatívnych kritérií na úrovni nižšej ako u pôvodného kľúčového odborníka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tejto Zmluvy, a to aj za predpokladu, že Objednávateľ s takouto zmenou kľúčového odborníka vopred písomne súhlasil.

- 9.23 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný zabezpečiť kľúčového odborníka, ktorý by spĺňal podmienky v bode 9.21 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 9.24 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“)) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 9.25 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
- a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS,
 - b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
 - c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
 - d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 (slovom: tridsať) dní v omeškani so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS.
- 9.26 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 (slovom: troch) pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu tejto Zmluvy.

ČI. X

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela bez vád a bez nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odovzdané a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej vzájomnej dohode Zmluvných strán.
- 10.2 Preberacie konanie začína dňom odovzdania Diela a trvá najviac 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa odovzdania Diela. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach Zmluvy a v bode 3.3 Zmluvy. Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní Diela spolupodieľali a ich účasť je potrebná. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady.
- 10.3 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela

- a jeho kolaudácii. Podpisom Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na Diela na Objednávateľa.
- 10.4 Súčasťou Protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. V prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odovzdať všetky potrebné doklady a podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ ako stavebník zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní.
 - 10.5 Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia.
 - 10.6 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa tejto Zmluvy, týkajúcimi sa všetkých na Diela zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa sa nedostaví na odovzдание a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po takejto výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odovzдание a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených technickým dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy.

Čl. XI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v rozsahu záruky za akosť.
- 11.3 Záručná doba na vyhotovené Dielo je 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov . Na technologické časti Diela je záručná doba 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov. Obe záručné doby podľa tohto body Zmluvy začínajú plynúť dňom protokolárneho prevzatia Diela ako celku Objednávateľom. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 11.4 Ak sa na Diela vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa reklamovať. Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady Objednávateľom, a to písomne a musí byť doručená Zhotoviteľovi na emailovú adresu Zhotoviteľa v bode 17.6 tejto Zmluvy. V písomnej reklamacii Objednávateľ vady opíše a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamacii uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ neuvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie stanoviť Zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od obdržania oprávnenej

reklamácie Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Prevzatie vykonaného odstránenia väd a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa.

- 11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v bode 11.5 alebo v lehote dohodnutej v zmysle bodu 11.5, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.

Čl. XII

Zmluvná pokuta a náhrada škody

- 12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov Diela zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela v lehote uvedenej v Protokole, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov Diela počas záručnej doby v lehote uvedenej v bode 11.5 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 12.4 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa bodu 8.19 Zmluvy ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane.
- 12.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vypratáním staveniska v lehote podľa bodu 7.22 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- 12.6 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Ceny diela.
- 12.7 V prípade, ak Zhotoviteľ požiada o zmenu kľúčového odborníka postupom podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, avšak z príloh, ktorým budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych kritérií navrhovaného kľúčového odborníka vyplynie, že navrhovaný kľúčový odborník spĺňa podmienky účasti a kvalitatívnych kritérií na úrovni nižšej ako u pôvodného kľúčového odborníka, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to aj za predpokladu, že Objednávateľ s takouto zmenou kľúčového odborníka vopred písomne súhlasil, a to vo výške podľa bodu 9.22 Zmluvy.
- 12.8 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla.
- 12.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením Bankovej záruky v lehote podľa bodu 9.8 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

- 12.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Bankovú záruku ani opakovanej výzve Objednávateľa, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z Ceny diela.
- 12.11 V prípade neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa pri výkone kontroly zo strany Riadiaceho orgánu vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z Ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 12.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške podľa nižšie uvedenej tabuľky za každý aj začatý percentuálny bod zodpovedajúci rozdielu percentuálneho objemu recyklácie stavebného odpadu uvedeného v ponuke Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania a skutočného percentuálneho objemu recyklácie stavebného odpadu; pokuta sa uplatní len v prípade, ak Zhotoviteľ nedosiahne skutočný objem spätného využitia ako deklaroval v ponuke Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania.

Názov odpadu	Zmluvná pokuta za každý, aj začatý percentuálny bod zodpovedajúci rozdielu percentuálneho objemu recyklácie uvedeného v Ponuke a skutočného percentuálneho objemu recyklácie
SO -01 - Cyklochodník R 17 Prievozska	
a) Betón (17 01 01, 17 01 07)	560,00 €
b) Bitúmenové zmesi (asfalt) (17 03 02)	256,00 €
c) zemina a kamenivo (17 05 04)	32,00 €
d) výkopová zemina (17 05 06)	32,00 €
e) zemina a kamenivo (17 05 04)	464,00 €
SO-03 - Cyklochodník R 17 - osvetlenie	
c) výkopová zemina a kamenivo (17 05 04)	128,00 €
d) výkopová zemina (17 05 06)	128,00 €

- 12.13 Objednávateľ uloží Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške v akej získal výhodu za kritérium č. 3 pre účely hodnotenia ponúk, ak nebude na vykonávanie Diela využívať kľúčového odborníka deklarovaného v ponuke Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania, a ktorý je uvedený v Prílohe č. 5 . Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty aj v prípade, ak Zhotoviteľ nahradí kľúčového odborníka odborníkom, pri ktorom nepreukázal rovnakú alebo vyššiu úroveň skúseností podľa kritérium č. 3, a to vo výške rozdielu výhody získanej za kritérium č. 3 u pôvodne navrhnutého odborníka a výhody, ktorú by pri vyhodnotení ponúk získal novo navrhnutý odborník.
- 12.14 Každá zo Zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.
- 12.15 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená Zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane.

- 12.16 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.
- 12.17 Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezavazuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. XIII

Zánik záväzku

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká:
- splnením záväzku, alebo
 - písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
 - odstúpením v zmysle príslušných ustanovení čl. XIV tejto Zmluvy.

Čl. XIV

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy

- 14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, ak po uzatvorení Zmluvy bude Objednávateľ požadovať ich vykonanie a ak tie budú mať vecný súvis s Dielom.
- 14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení Zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve a v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.3 Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela alebo jeho ucelenej časti o viac ako 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní,
 - sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd Diela o viac ako 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní,
 - dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní), ktorú na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia poskytne,
 - dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na majetok Zhotoviteľa,
 - dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku,
 - dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa,
 - dôjde k zániku Zhotoviteľa,
 - Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,
 - ak v čase uzavretia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (Zhotoviteľ, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen dozorného orgánu, alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe),

- j) ak Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní Európskej Únie,
 - k) ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu, resp. iného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemôže odstúpiť pohľadávku na iný subjekt,
 - l) je to výslovne v tejto Zmluve uvedené.
- 14.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak:
- a) sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. jej splatnej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní,
 - b) mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní.
- 14.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady, licencia a pod.).
- 14.6 Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpoveďnou lehotou 3 (slovom: tri) mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy.

Čl. XV

Úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy

- 15.1 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b) alebo c) tejto Zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci so technickým dozorom Objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliaďnu na rozpracovanosť Diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a použiteľné zo strany Objednávateľa.
- 15.2 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto Zmluvy s výnimkou nasledovného:
- a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní, povinný opustiť stavenisko a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou;
 - b) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní, povinný podľa pokynov Objednávateľa:
 - i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov a susediacich pozemkov,
 - ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál Zhotoviteľa;
 - c) ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté:
 - i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody,
 - ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto Zmluvy,
 - iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela,

- iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu 8.20. tejto Zmluvy,
- v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Čl. XVI

Dôverné informácie

- 16.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 16.2 Na účely plnenia tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu ďalej len ako „**dôverné informácie**“), a ktoré prináležia Objednávateľovi.
- 16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.
- 16.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve.
- 16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 16.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný.
- 16.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/alebo boli vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi Zmluvnými stranami.
- 16.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to Objednávateľ vopred písomne schváli.
- 16.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
- 16.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

- 16.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.
- 16.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácií.
- 16.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 16.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným informáciám.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

Čl. XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru Objednávateľ):
meno a priezvisko: Ing. Vladimír Piš
telefónne číslo:
e-mail:
(Osoba vykonávajúca technický dozor Objednávateľa je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).
- 17.2 Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho:
meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Gluštik
telefónne číslo:
e-mail:
(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných inžinierov).
- 17.3 Zhotoviteľ v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika:
meno a priezvisko: Mgr. Gabriel Maga
telefónne číslo:
e-mail:
Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 17.4 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne.
- 17.5 Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručeníu sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej obsahom neoboznámil.
- 17.6 Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích protokolov, súpisov vykonaných prác a/alebo dodávok a faktúr je:
a) za Objednávateľa:
meno a priezvisko: [REDACTED]

telefónne číslo:

e-mail:

b) za Zhotoviteľa:

meno a priezvisko: XXXXXXXXXX

telefónne číslo:

e-mail:

- 17.7 Elektronická správa sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
- 17.8 V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako „**zákon o e-Governmente**“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona.
- 17.9 Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové schránky.
- 17.10 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.

Čl. XVIII

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 18.2 K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 18.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatných, všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.
- 18.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
- 18.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok:
- a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

- zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (<https://www.crz.gov.sk/>). Zverejnenie Zmluvy zabezpečuje Objednávateľ, a
- b) Objednávateľovi budú poskytovateľom pomoci preukázateľne schválené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky.
- 18.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.
- 18.7 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
- 18.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
- a) Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a vysvetlenia súťažných podkladov¹,
 - b) Príloha č. 2 Projektová dokumentácia²,
 - c) Príloha č. 3 Harmonogram prác,
 - d) Príloha č. 4 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok a ponuka zhotoviteľa),
 - e) Príloha č. 5 Údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sa budú podieľať na zhotovení diela,
 - f) Príloha č. 6 Zoznam kľúčových odborníkov.
- 18.9 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

za Objednávateľa
V Bratislave, dňa




Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestník primátora

za Zhotoviteľa
V Bratislave, dňa 12.02.2026



Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva



¹ Dostupné online: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/547828>


² Dostupné online: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/547828>



Projekt: Cyklotrasa R17 Prievoz
 Dátum: Ne 8.2.26

Úloha		Súhrn		Neaktívny medzník		Iba trvanie		Iba začiatok		Externý medzník		Kritické rozdelenie	
Rozdeliť		Súhrn projektu		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Iba dokončiť		Termín		Priebeh	
Medzník		Neaktívna úloha		Manuálna úloha		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Kritické		Manuálny priebeh	

Cyklotrasa R17 - Finančný harmonogram



Príloha č. 1 - Ponuka v zákazke "Cyklotrasa R17 Prievozska radiála, Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná "

Obchodné meno uchádzača:	MBM-GROUP,a.s.
Sídlo uchádzača:	Miletičova 1, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov
Štatutárny zástupca:	Mgr.Alena Nováková
IČO:	36740519
IČ DPH:	SK2022337548
Tel. číslo:	
Platca/Neplatca DPH:	Som platcom DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

K1: Ponuková cena v eurách s DPH za predmet zákazky

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	Výška DPH	Suma v EUR s DPH
Cena za predmet zákazky celkom	589 587,79 €	135 605,19 €	725 192,98 €

K2: Predĺženie záruky nad požadovaný rozsah (60 mesiacov)

Maximálny finančný malus na účely hodnotenia ponúk	Minimálna predĺženie záruky v mesiacoch	Maximálne predĺženie záruky v mesiacoch	Ponuka uchádzača
75 000,00 €	0	60	60

Uchádzačom uvedené predĺženie záruky bude transponované do zmluvy a bude záväzné.

Navýšenie hodnotenej ponuky:

- €

K3: Skúsenosti stavbyvedúceho (dĺžka vybudovaných pozemných komunikácií)

V rámci kritéria budú hodnotené skúsenosti stavbyvedúceho (ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti) na zákazkách, ktorých predmetom bola stavba obdobného charakteru, ako je predmet zákazky realizovaných za rozhodné obdobie 5 rokov (za rozhodné obdobie sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú späťne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania). Musí byť zároveň splnená podmienka, že stavbyvedúci na zákazke vykonával funkciu stavbyvedúceho (tzn. nie stavebný dozor). Rozhodujúcim pri K3 bude dĺžka vybudovaných pozemných komunikácií v metroch v rozmedzí 0 - 1500 metrov.

Skúsenosť stavbyvedúceho: Dĺžka komunikácie (údaj v rozmedzí 0 - 1500 metrov)

Stavbyvedúci: (musí ísť o rovnakú osobu ako predloženú na preukázanie splnenia podmienky účasti odbornej a technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm g) ZVO)

#REF!

	Maximálny finančný malus na účely hodnotenia ponúk	Minimálna dĺžka komunikácie v metroch	Maximálna dĺžka komunikácie v metroch	Ponuka uchádzača	
	50 000,00 €	0	1500	1500	
P.č.	Názov a stručný popis zákazky z ktorého bude vyplývať realizácia stavebných prác obdobného charakteru ako je predmet zákazky		Dĺžka pozemnej komunikácie	Lehota uskutočnenia (od-do)	Kontaktné údaje odberateľa (email. Tel. č.)
1	I/18 Ľubňa - Liptovský		9,370 km	10/2022-11/2023	
2	Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC pre časť-I/64 Hurbanovo		2,6 km	5/2022-6/2022	
3	Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC pre časť-I/51Senica-prieťah		2,4 km	7/2021-8/2021	
4	Veľkoplošné opravy ciest I. triedy - I/35 Galanta obchvat a cesta I/75		3,2 km	8/2024-9/2024	
5	Veľkoplošné opravy ciest I. triedy - I/63 Veľký Meder		2,4 km	10/2024-11/2024	
6					
7					

Zákazky budú v priebehu hodnotenia ponúk preverené a o výslednej pričítanej sume rozhodne komisia na vyhodnotenie ponúk.

Navýšenie hodnotenej ponuky:

- €

K4: Recyklácia a zhodnotenie odpadu nad požadovaný rozsah

Položka stavebného odpadu		Minimálna hodnota (%)		Maximálna hodnota (%)			
a), b), c), d)		0,00		25,00			
Stavebný objekt SO -01 - Cyklochodník R 17 Prievozsá							
Názov položky	Predpokladané celkové množstvo odpadu - možná recyklácia (t)	Požiadavka na recykláciu min (%)	Ponuka recyklácie uchádzača nad požadovaný rámec (%)	Recyklácia stavebného odpadu celkom (%)	Recyklácia stavebného odpadu celkom (t)	Maximálny finančný malus na účely hodnotenia ponúk	Navýšenie hodnotenej ponuky
a) Betón (170101)	1687,232	70,00	25,00	95,00	1602,870	14 000,00 €	- €
b) Bitúmenové zmesi - asfalt (170302)	580,500	70,00	25,00	95,00	551,475	6 400,00 €	- €
c) výkop z podkladových vrstiev - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (17 05 04)	37,080	70,00	25,00	95,00	35,226	800,00 €	- €
d) výkop z podkladových vrstiev - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (17 05 06)	37,080	70,00	25,00	95,00	35,226	800,00 €	- €
e) Zemina - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (17 05 04)	681,480	70,00	25,00	95,00	647,406	11 600,00 €	- €
Skládkovanie stavebného odpadu (t)							
a) Betón		b) Bitúmenové zmesi (asfalt)		c) zemina a kamenivo 17 05 03, 17 05 04, 17 05 06			
506,170		29,025		56,322			
Stavebný objekt SO-03 - Cyklochodník R 17 - osvetlenie							
Názov položky	Predpokladané celkové množstvo odpadu - možná recyklácia (t)	Požiadavka na recykláciu min (%)	Ponuka recyklácie uchádzača nad požadovaný rámec (%)	Recyklácia stavebného odpadu celkom (%)	Recyklácia stavebného odpadu celkom (t)	Maximálny finančný malus na účely hodnotenia ponúk	Navýšenie hodnotenej ponuky
c) výkop z podkladových vrstiev - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (17 05 04)	182,800	70,00	25,00	95,00	173,660	3 200,00 €	- €
d) Zemina - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (17 05 06)	182,800	70,00	25,00	95,00	173,660	3 200,00 €	- €
Skládkovanie stavebného odpadu zemina a kamenivo - 17 05 03, 17 05 04, 17 05 06 (t)				109,680			
Skládkovanie CELKOM (SO 01 a SO 03)				701,197			
Zhotoviteľ je v zmysle cieľa odpadového hospodárstva vyjadreného v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch povinný pripraviť o odovzdať na recykláciu a zhodnotenie alebo recyklovať alebo zhodnotiť minimálne 70 % celkovej hmotnosti stavebného odpadu.							
	Celkové množstvo stavebného odpadu určené na recykláciu	Požiadavka na recykláciu z celkového množstva stavebného odpadu (%)	Požiadavka na recykláciu z celkového množstva stavebného odpadu (t)	Uchádzačom deklarovaná recyklácia z celkového množstva odpadu (%) min. 70 % (hodnota sa mení podľa ponuky uchádzača v K2)	Uchádzačom deklarovaná recyklácia z celkového množstva odpadu (%)		
Požiadavka na recykláciu stavebného odpadu	3388,972	70%	2372,280	95,00	3219,523		
Navýšenie hodnotenej ponuky:							- €
Suma pre hodnotenie ponuky celkom:							725 192,98 €
V .Bratislave	Dátum: 17.12.2025			Podpis			

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 000-9
Stavba: Cyklochodník R 17 Prievozska

JKSO:
Miesto: Bratislava

Objednávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:
MBM-GROUP, a.s.

Projektant:
Metro Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 24. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			589 587,79
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	581 326,79	133 705,16
Cena s DPH			723 292,95
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 000-9

Stavba: **Cyklochodník R 17 Prievozsá**

Miesto: **Bratislava**

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant: Metro Bratislava

Zhotoviteľ: MBM-GROUP, a.s.

Spracovateľ: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

589 587,79

723 292,95

SO -03	Cyklochodník R 17-osvetlenie	86 672,52	105 997,70
SO -01	Cyklochodník R 17 Prievozsá	444 756,74	546 679,34
SO -02	Cyklochodník R 17 -Zelená infraštruktúra	58 158,53	70 615,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník R 17 Prievozská

Objekt:

SO -01 - Cyklochodník R 17 Prievozská

JKSO:

Miesto: Bratislava

ČS:

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ:

Hlavné Mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP,a.s.

ICO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

Projektant:

Metro Bratislava

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

[REDACTED]

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

444 756,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	443 141,74	23,00%	101 922,60

Cena s DPH

v EUR

546 679,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník R 17 Prievozská

Objekt:

SO -01 - Cyklochodník R 17 Prievozská

Miesto:

Bratislava

Dátum:

24. 10. 2025

Objednávateľ:

Hlavné Mesto SR Bratislava

Projektant:

Metro Bratislava

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP,a.s.

Spracovateľ:

████████████████████

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

444 756,74

HSV - Práce a dodávky HSV

423 531,74

1 - Zemné práce

61 359,84

5 - Komunikácie

231 592,09

8 - Rúrové vedenie

13 165,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

116 235,53

99 - Presun hmôt HSV

1 179,28

M - Práce a dodávky M

6 825,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

6 825,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

14 400,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklochodník R 17 Prievozská

Objekt: SO -01 - Cyklochodník R 17 Prievozská

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Hlavné Mesto SR Bratislava
Zhotoviteľ: MBM-GROUP ,a.s.

Dátum: 24. 10. 2025
Projektant: Metro Bratislava
Spracovateľ: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **444 756,74**

0 HSV Práce a dodávky HSV 423 531,74

0 1 Zemné práce 61 359,84

1	K	111201101.S	Odstránenie skryvky vegetáciou prerastenej vrstvy	m2	305,000	1,50	457,50
2	K	112101101.R	Ochrana exist. drevín	ks	7,000	25,00	175,00
3	K	112101101.S	Orezanie vegetácie	ks	10,000	20,00	200,00
4	K	113106022.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek ručne, -0,24000t	m2	202,500	2,00	405,00
5	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	43,500	1,20	52,20
6	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3 478,000	2,30	7 999,40
7	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	429,500	1,20	515,40
8	K	113153310.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	2 217,500	1,20	2 661,00
9	K	113153320.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	762,000	1,20	914,40
10	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	26,000	2,88	74,88
11	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,03500t	m	535,900	2,30	1 232,57
12	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,08500t	m	978,300	2,80	2 739,24
13	K	113209021.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	1 540,200	0,60	924,12
14	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	394,500	1,50	591,75
15	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	732,000	2,30	1 683,60
16	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,500	10,00	305,00
17	K	132111111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	18,000	52,64	947,52
18	K	133211101.R	Cestný panel ,uloženie na teplovod	m2	334,000	50,00	16 700,00
19	K	133211101.S	Ručný výkop ,exist. teplovodu	m3	165,000	30,00	4 950,00
20	K	133211105.S	Hĺbenie šachiet v homine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m2	m3	160,000	30,00	4 800,00
21	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	18,930	2,68	50,73
22	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, len na skládke	m3	378,600	0,37	140,08
23	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	18,930	1,39	26,31
24	K	171209002.S	Poplatok za skládke - zemina - max. 30%- 170504	t	34,074	5,00	170,37
25	K	171209002-R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromažďovanie, separácia, príprava triedenie, recyklácia, odvoz na recyklačné stredisko - zemina a kamenivo (17 05 04) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	647,406	5,00	3 237,03
26	K	171209003.R	Odvoz na skládke	t	34,074	6,00	204,44
27	K	174101,1.R	Zásyp zelených ostrovčekov-zahumus.travn. semeno-200 mm	m2	646,000	7,00	4 522,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,400	4,92	454,61
29	K	174101002.S	Zásyp ŠD nespevnených krajníc	m3	36,000	25,00	900,00
30	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	56,250	24,23	1 362,94
31	K	175101101R	Paženie,zabezpečenie výkopov	m2	96,000	5,00	480,00
32	K	181201102 R	Úprava prípojky,paženie ,výkop,	m3	56,250	5,00	281,25
33	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 225,000	0,54	1 201,50

D 5 Komunikácie 231 592,09

34	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením,0-32 mm, po zhutnení hr. 100 mm	m2	676,500	3,00	2 029,50
35	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	2 835,500	5,00	14 177,50
36	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 859,500	5,50	10 227,25
37	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	538,000	6,00	3 228,00
38	K	564952111.S	Podklad z kameniva s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	316,000	5,00	1 580,00
39	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 801,000	9,00	16 209,00
40	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	5 505,400	0,80	4 404,32
41	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 505,400	0,30	1 651,62
42	K	573511114.S	Náter zdršňovací z asfaltu cestného v množstve 1,25 kg/m2 ral 3020	m2	253,900	7,50	1 904,25
43	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm ral 3020	m2	2 224,250	21,00	46 709,25
44	K	577124121.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	3 299,900	9,00	29 699,10
45	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 440,500	10,00	14 405,00
46	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 440,500	9,00	12 964,50
47	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 205,500	12,50	27 568,75
48	K	577184431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr.100 mm	m2	1 440,500	18,00	25 929,00
49	K	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty	m2	6,000	25,59	153,54
50	M	583810000200.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm	m2	6,060	37,79	229,01
51	K	599111111 R	Zálievka na styku s koľajnicou	mb	20,000	22,00	440,00
52	K	599111111.S	Zálievka asfaltová škár dlažby, hĺbky do 50 mm, s vycistením škár z veľkých kociek	m2	1 205,500	15,00	18 082,50

D 8 Rúrové vedenie 13 165,00

53	K	899331.3.R	Zábradlie-zabezpečenie proti pádu-prenosné	m	400,000	15,00	6 000,00
54	K	899331.2.R	Osadenie nového žlabu s mriežkou DN 200	m	6,000	150,00	900,00
55	K	899331.4.R	Uličná vpusť obrubníková-preloženie exist. na trase	ks	11,000	150,00	1 650,00
56	M	597140001300.S	Obrubníková vpusť,	ks	6,000	140,00	840,00
57	M	597140001301.R	Uličná vpusť,	ks	5,000	155,00	775,00
58	K	899331.R	Búranie exist. žlabu	m	6,000	20,00	120,00
59	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	36,000	80,00	2 880,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 116 235,53

60	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	50,000	12,87	643,50
61	M	404411.R	ZDZ cyklocestička 221	ks	12,000	24,02	288,24
62	M	404412.R	ZDZ vyhradené pre chodcov220	ks	1,000	24,02	24,02
63	M	404413.R	Dodatková -cyklisti voľno 515-58	ks	1,000	23,67	23,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	404414.R	Daj prednosť v jazde 201	ks	8,000	69,35	554,80
65	M	404415.R	Dodatková cyklisti obojsmerne 513	ks	8,000	26,31	210,48
66	M	404416.R	Smerovanie cyklistov 380-30 a 380-20	ks	5,000	35,00	175,00
67	M	404417.R	Priechod pre chodcov	ks	4,000	39,37	157,48
68	M	404418.R	Parkovisko 272	ks	3,000	24,02	72,06
69	M	404419.R	Zákaz vjazdu 230	ks	3,000	24,02	72,06
70	M	404421.R	Zákaz odbočenia vľavo 215.10ZDZ vyhradené pre chodcov220	ks	1,000	24,02	24,02
71	M	404422.R	Jednosmerná cesta	ks	1,000	33,16	33,16
72	M	404423.R	Zákaz vjazdu nákladnej dopravy	ks	1,000	26,09	26,09
73	M	404424.R	Maximálna rýchlosť	ks	1,000	24,02	24,02
74	K	914011111 R	Odstránenie dopravných značiek	ks	14,000	16,83	235,62
75	K	914811.1	Zúženie cesty	ks	4,000	35,25	141,00
76	K	914811.2	Znížená rýchlosť	ks	4,000	24,02	96,08
77	K	914811.4	Iné nebezpečenstvo 101	ks	5,000	24,60	123,00
78	M	40443.1.R	Prenosné stĺpiky	ks	9,000	16,20	145,80
79	K	914811111.S	Vodiaca doska Z40	ks	21,000	23,04	483,84
80	K	914815.R	Dočasné spevnenie na prechod pre chodcov ocel. platňa 3/2	ks	4,000	450,00	1 800,00
81	K	915713121.S	VDZ prerušovaná čiara	m	1 785,800	0,96	1 714,37
82	K	915714221R	Vodorovné značenie čakacia čiara	m	64,030	3,95	252,92
83	K	915714222.R	Vodorovné dopravné značenie ,BUS	m2	21,900	26,54	581,23
84	K	915716134.S	Cyklista VDZ	ks	14,000	46,23	647,22
85	K	915716311.S	Priechod pre chodcov	m2	166,750	16,19	2 699,68
86	K	915716312.S	Priechod pre cyklistov	m2	57,600	16,19	932,54
87	K	915716321.S	Odstránenie exist. VDZ	m2	407,560	12,30	5 012,99
88	K	915721511.S	Signálny pás-nástrek studený plast	m2	282,160	26,52	7 482,88
89	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	213,500	13,00	2 775,50
90	M	592170002100.S	Obrubník nabeňový 1000x200x150 mm,	ks	215,635	5,00	1 078,18
91	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 231,000	13,00	16 003,00
92	M	592170003800.R	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	1 243,310	8,00	9 946,48
93	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	117,600	13,00	1 528,80
94	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	117,600	8,00	940,80
95	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 274,500	8,00	10 196,00
96	M	592170001800.R	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	1 287,245	2,97	3 823,12
97	K	916561211.S	D-M lepený obrubník cestný	m	28,000	20,00	560,00
98	K	919720211.S	Geomreža HDPE s trojuholníkovým okom 160x160 mm	m2	996,000	13,00	12 948,00
99	K	919720232.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev exist. krytu komunikácií zo sklenených vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	408,750	4,00	1 635,00
100	M	693210003440	Geomreža sklovláknitá PGM-G 100/100 E s PP geotextíliou, šxl 1,9x100 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek,	m2	408,750	3,50	1 430,63
101	M	693210002740.S	Geomreža HDPE s trojuholníkovým okom 160x160 mm	m2	996,001	2,74	2 729,04
102	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 183,300	4,06	4 804,20
103	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	101,500	2,50	253,75
104	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 245,700	2,50	3 114,25
105	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	557,443	1,96	1 092,59
106	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 148,852	0,20	2 229,77
107	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	557,443	1,00	557,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	979089012.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromažďovanie, separácia, príprava, triedenie, recyklácia, odvoz na recyklačné stredisko - betón (17 01 01) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	1 602,870	5,00	8 014,35
109	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón. suť- max. 30 %-170101	t	84,362	5,00	421,81
110	K	979089013.R	Poplatok za skládku betón. Suť - 100%-170106	t	421,808	5,00	2 109,04
111	K	979089212.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromažďovanie, separácia, príprava, triedenie, recyklácia, odvoz na recyklačné stredisko - bitúmenové zmesi (17 03 02) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	551,475	5,00	2 757,38
112	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, max. 30 %-170302	t	29,025	5,00	145,13
113	K	979089612.1.R	Poplatok za skádku-výkop z podkl. vrstiev -100%-170503	t	18,540	5,00	92,70
114	K	979089613.1.R	Poplatok za skádku-výkop z podkl. vrstiev- max 30%-170504	t	1,854	5,00	9,27
115	K	979089614.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromažďovanie, separácia, príprava, triedenie, recyklácia, odvoz na recyklačné stredisko - zemina a kamenivo (17 05 04) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	35,226	5,00	176,13
116	K	979089615.1.R	Poplatok za skádku-výkop z podkl. vrstiev - max. 30%-170506	t	1,854	5,00	9,27
117	K	979089616.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromažďovanie, separácia, príprava, triedenie, recyklácia, odvoz na recyklačné stredisko - výkopová zemina (17 05 06) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	35,226	5,00	176,13
	D	99	Presun hmôt HSV				1 179,28
118	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 930,918	0,30	1 179,28

D M Práce a dodávky M 6 825,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 6 825,00

119	K	460510021.S	Uloženie oznamovacieho káblado chráničky TK s krytom	m	500,000	1,00	500,00
120	M	286130067900	Chránička oznamovacieho kábla	m	500,000	1,00	500,00
121	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	500,000	3,19	1 595,00
122	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	500,000	8,46	4 230,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 14 400,00

123	K	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov, IS	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
124	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 500,00	1 500,00
125	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	3 000,00	3 000,00
126	K	000600024.S	Dopravné značenie-prevádzkové DZ, projekt POD, IČ - dopravný inš.	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
127	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - zriadenie, odstránenie, oplatenie, panelová plocha,	m2	1 600,000	4,00	6 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník R 17 Prievozská

Objekt:

SO - 02 - Cyklochodník R 17 -Zelená infraštruktúra

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné Mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP,a.s.

Projektant:

Metro Bratislava

Spracovateľ:



Poznámka:

ČS:

Dátum: 24. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

ICO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

58 158,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	54 162,53	23,00%	12 457,38

Cena s DPH

v EUR

70 615,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník R 17 Prievozská

Objekt:

SO - 02 - Cyklochodník R 17 -Zelená infraštruktúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

24. 10. 2025

Objednávateľ:

Hlavné Mesto SR Bratislava

Projektant:

Metro Bratislava

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP,a.s.

Spracovateľ:

[REDACTED]

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 158,53

HSV - Práce a dodávky HSV

39 941,57

1 - Zemné práce

37 232,44

2 - Zakladanie

1 337,77

99 - Presun hmôt HSV

1 371,36

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

18 216,96

ROZPOČET

Stavba: Cyklochodník R 17 Prievozská

Objekt: **SO - 02 - Cyklochodník R 17 -Zelená infraštruktúra**

Miesto: Bratislava

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ: Hlavné Mesto SR Bratislava

Projektant: Metro Bratislava

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,a.s.

Spracovateľ: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 158,53

D HSV Práce a dodávky HSV 39 941,57

D 1 Zemné práce 37 232,44

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m ³ -použitý na spätný zásyp	m ³	135,500	3,50	474,25
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m ³	40,650	0,50	20,33
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	135,500	3,88	525,74
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 710,000	0,20	542,00
5	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	659,000	0,80	527,20
6	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	20,363	6,50	132,36
7	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	13,000	1,00	13,00
8	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m ² , hr.do 200 mm	m ²	646,000	3,00	1 938,00
9	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	258,400	8,00	2 067,20
10	K	181301113.S	Rozprestretie štrkodrvy,hr. 30 cm, vsak trávnik	m ²	659,000	3,00	1 977,00
11	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	375,000	18,00	6 750,00
12	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	390,000	4,50	1 755,00
13	M	026530000400.S	Krík listnatý Nátržník krovitý - <i>Potentilla fruticosa</i> , dekoratívny kvetom	ks	390,000	2,14	834,60
14	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	15,000	60,00	900,00
15	M	026560001200.R	Javor poľný	ks	4,000	120,00	480,00
16	M	026560001300.R	Jaseň manový	ks	4,000	164,00	656,00
17	M	026560001400.R	Lieska tatarska	ks	3,000	140,00	420,00
18	M	026560001500.R	Dub	ks	4,000	110,00	440,00
19	K	184201132.S	Výsadba stromu do koreňových buniek	ks	4,000	120,00	480,00
20	M	026560001600	Dub -s kmienkovým r-14-16 cm do výšky 4-6 m	ks	4,000	380,00	1 520,00
21	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	15,000	18,00	270,00
22	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kóry	ks	22,725	2,46	55,90
23	K	184502111.S	Pokládka drenážnej rúry	ks	38,000	6,00	228,00
24	M	286130002640.S	Rúra flexibilná drenážna PE, DN 100	m	38,000	2,34	88,92
25	K	184921111.S	Výplň substrátom	m ³	77,300	10,00	773,00
26	M	103210000100	Záhradnícky substrát	m ³	77,300	95,00	7 343,50
27	K	185804320.R	Starostlivosť o dreviny (3 roky)	ks	19,000	300,00	5 700,00
28	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m ³	57,120	5,61	320,44

D 2 Zakladanie 1 337,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	211971110.S	Zhotovenie výplne z geotextílie	m2	659,000	0,50	329,50
30	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	672,180	1,50	1 008,27
D		99	Presun hmôt HSV				1 371,36
31	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	274,271	5,00	1 371,36
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				18 216,96
32	K	5535600120010	Kotviaci systém	ks	4,000	100,00	400,00
33	K	5535600120011	Stromová mriežka, mriežka z tvárnej liatiny	ks	4,000	150,00	600,00
34	K	5535600120012	Chránič stromu, v-1800mm		4,000	160,00	640,00
35	K	553560012004	Rootspace 400podpera, v-400mm š-500 mm nosná časť pôdnej bunky	ks	656,000	12,78	8 383,68
36	K	553560012005	Poklop 500x500	ks	128,000	22,94	2 936,32
37	K	553560012006	Výplň, bočný panel	ks	192,000	8,38	1 608,96
38	K	553560012008	Rohož	m2	44,000	18,00	792,00
39	K	553560012009	Plastová výstužná sieťovina	m2	104,000	15,00	1 560,00
40	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	72,000	18,00	1 296,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník R 17 Prievozska

Objekt:

SO -03 - Cyklochodník R 17-osvetlenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné Mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP,a.s.

Projektant:

Metro Bratislava

Spracovateľ:

[REDACTED]

Poznámka:

ČS:

Dátum: 24. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

ICO:

36740519

IČ DPH:

SK2022337548

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

86 672,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	84 022,52	23,00%	19 325,18

Cena s DPH

v EUR

105 997,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Cyklochodník R 17 Prievozská

Objekt:

SO -03 - Cyklochodník R 17-osvetlenie

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Hlavné Mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:

MBM-GROUP,a.s.

Dátum:

24. 10. 2025

Projektant:

Metro Bratislava

Spracovateľ:

[REDACTED]

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

86 672,52

HSV - Práce a dodávky HSV

45 248,56

1 - Zemné práce

45 248,56

M - Práce a dodávky M

34 813,96

21-M - Elektromontáže

33 629,86

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 184,10

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 610,00

ROZPOČET

Stavba:

Cyklochodník R 17 Prievozsská

Objekt:

SO -03 - Cyklochodník R 17-osvetlenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 24. 10. 2025

Objednávateľ: Hlavné Mesto SR Bratislava

Projektant: Metro Bratislava

Zhotoviteľ: MBM-GROUP,a.s.

Spracovateľ: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 672,52

D HSV Práce a dodávky HSV 45 248,56

D 1 Zemné práce 45 248,56

1	K	131101103.S	Výkop v zeleni hl. 80 cm	m	190,000	20,00	3 800,00
2	K	131101104.S	Výkop v betone hl. 80 cm zásyp	m	495,000	7,00	3 465,00
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy pre stožiar,ručný výkop	m3	95,597	16,29	1 557,28
4	K	131201102.S	Zásyp jamy so zhutnením	m3	34,608	8,85	306,28
5	K	131201103.S	Kamenivo drvené 16-22 mm	t	12,040	17,00	204,68
6	K	131301104.S	Betón základových múrov C 16/20	m3	60,389	125,72	7 592,11
7	K	131301101.S	Debnenie stien zákl. pätiék-zhotovenie	m2	118,720	28,75	3 413,20
8	K	131301102.S	Debnenie stien zákl, pätiék-odstránenie	m2	118,720	9,58	1 137,34
9	K	131301109.S	Výstuž základových pätiék z ocele S235 /11373/	t	0,027	2 057,00	55,54
10	K	131401101.R	Paženie výkopu pre základ stožiaru/presah pod komunikáciu/	ks	1,000	143,28	143,28
11	K	131601101.1	Poplatok za skl. odpad - 100 % - 170503	t	91,400	130,00	11 882,00
12	K	131601101.2.R	Poplatok za skl. odpad max. 30 %-170504	t	9,140	5,00	45,70
13	K	131601101.3.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromažďovanie, separácia, príprava triedenie, recyklácia, odvoz na recyklačné stredisko - zemina a kamenivo (17 05 04) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	173,660	5,00	868,30
14	K	131601101.4.R	Poplatok za skl. odpad max. 30 % - 170506	t	9,140	5,00	45,70
15	K	131601101.5.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromažďovanie, separácia, príprava triedenie, recyklácia, odvoz na recyklačné stredisko - výkopová zemina (17 05 06) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	173,660	5,00	868,30
16	K	131601102.S	Dovoz piesku na stavenisko do 30 km	m3	192,000	12,16	2 334,72
17	K	131601103.S	Piesok	m3	192,000	30,00	5 760,00
18	K	979082213.R	Vodorovná doprava odpadu do 1 km	t	109,680	1,96	214,97
19	K	979082219.R	Príplatok k cene za každý ďalší 1km, pre vodor. dopravu odpadu	t	2 193,600	0,42	921,31
20	K	979087212.R	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vod. dopravu odpadu	t	109,680	5,77	632,85

D M Práce a dodávky M 34 813,96

D 21-M Elektromontáže 33 629,86

21	K	210201800.S	Montáž a zapojenie svietidlado výšky 6 m, vrátane prenájmu plošiny	ks	9,000	27,46	247,14
22	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla do výšky 8 m, vrátane prenájmu plošiny	ks	25,000	22,85	571,25
23	M	348370001604	LED svietidlo typ L2PR	ks	6,000	172,72	1 036,32
24	M	348370001606	LED svietidlo typ P1	ks	3,000	172,72	518,16
25	K	210201851.S	Odborné odskúšanie a kompletizácia	ks	34,000	35,00	1 190,00
26	K	210201852.S	Zameranie stožiarov v teréne	ks	34,000	35,00	1 190,00
27	M	348370002410.S	Stožiar výšky 6 m	ks	7,000	416,66	2 916,62
28	M	348370002510.S	Stožiar výšky 8 m	ks	11,000	493,64	5 430,04
29	K	210201860.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m,doprava,montáž,osadenie do základu,zatiah. kábla	ks	7,000	80,70	564,90
30	K	210201861.S	Montáž stožiara oceľového výšky 8 m ,doprava,montáž,osadenie do zákl.,zatiehnutie kábla	ks	21,000	89,99	1 889,79
31	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre pripojenie kábla	ks	28,000	21,38	598,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice ,pre pripojenie káblov Cu	ks	28,000	25,57	715,96
33	K	210204001.S	Reflexný pásik	ks	28,000	28,00	784,00
34	K	210204002.S	Označenie stožiaru číslom	ks	28,000	5,00	140,00
35	K	210204011.S	Samolepka BLESK-B3	ks	28,000	3,00	84,00
36	K	210204012.S	Samolepka uzemnenie	ks	28,000	3,00	84,00
37	K	210204105.S	Výložník dvojitý 180	ks	3,000	55,23	165,69
38	K	210204106.S	Výložník dvojitý 90	ks	1,000	72,71	72,71
39	K	210204107.S	Strmeňový výložník 0,5 m	ks	2,000	66,98	133,96
40	K	210222001.S	Trávové semeno	kg	8,000	6,00	48,00
41	K	210222002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ² , pre vonkajšie práce	kg	710,000	3,81	2 705,10
42	K	210222004.S	Pokládka uzemňovacieho vedenia	kg	710,000	3,65	2 591,50
43	K	210222005.S	Uzemňovacia guľatina	kg	30,000	1,70	51,00
44	K	210222020.S	Montáž uzemňovacej guľatiny	kg	30,000	2,80	84,00
45	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	35,000	3,88	135,80
46	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	35,000	1,83	64,05
47	M	354410006250.S	Svorka SR03	ks	28,000	1,37	38,36
48	K	210222257.S	Montáž svorky SR 03	ks	28,000	2,72	76,16
49	K	210222261.S	Montáž svorky SP1	ks	28,000	2,72	76,16
50	M	354410053600.S	Svorka SP1	ks	28,000	1,10	30,80
51	K	210251517.1.R	Náter stožiarov	ks	10,000	150,00	1 500,00
52	K	210251517.2.R	Demontáž stožiarov na likvidáciu správcovi	ks	15,000	50,00	750,00
53	K	210251517.S	Demontáž stožiarov na ďalšie použitie /náter/	ks	10,000	190,00	1 900,00
54	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	240,000	0,65	156,00
55	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 v stožiaroch	m	240,000	0,70	168,00
56	K	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	790,000	1,21	955,90
57	K	210950201.S	Chránička kablová	m	790,000	1,10	869,00
58	K	210950202.S	Zaťahovanie kábla do chráničky	m	790,000	1,21	955,90
59	K	210950203.S	Pokládka chráničky do výkopu	m	790,000	0,70	553,00
60	K	210950204.S	HDPE Mikrotrubička pre optický kábel	m	790,000	0,18	142,20
61	K	210950205.S	Pokládka mikrotrubičky do výkopu	m	790,000	0,70	553,00
62	K	210962721.S	Demontáž skúšobnej svorkovnice stožiarovej	ks	25,000	5,40	135,00
63	K	210962085.S	Demontáž pouličného svietidla výšky 8 m	ks	25,000	25,23	630,75
64	K	210964422 R	Zaspojkovanie a zaizolovanie kábla	ks	2,000	5,00	10,00
65	K	210964422.S	Demontáž do sute - svietidla zo stožiaru do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	25,000	3,92	98,00
66	K	210964671 R	Spojovacia sada,zaizolovanie kábla	ks	2,000	9,50	19,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 184,10

67	K	460300202	Trávové semeno	kg	8,000	6,00	48,00
68	K	460300202.S	Riadený pretlak zatiahnutím chráničky,110 mm	m	25,000	18,18	454,50
69	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	710,000	0,96	681,60

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 610,00

70	K	000300011.S	Geodetické práce -predrealizačné vytýčenie inž. sietí	m	710,000	1,50	1 065,00
71	K	000300014.S	Geodetické práce -porealizačné zameranie	m	710,000	1,50	1 065,00
72	K	000700011.S	Dopravné náklady -projekt DDZ	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
73	K	000700031.S	Dopravné náklady -prenosné DZ-prenájom	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
74	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie-východisková revízia stožiaru s jedným svietidlom	ks	22,000	35,00	770,00
75	K	001000032.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie-východisková revízia stožiaru s dvomi svietidlami	ks	6,000	35,00	210,00

Príloha č. 5

Zoznam známych subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 ZVO

Na predmete zákazky: „**Cyklotrasa R17 Prievozská radiála, Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná**“

sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami

sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa:

Por. č.	subdodávateľ	identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo	hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene	osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	ASFALTY, s.r.o.	IČO: 48106763	2,73 %	Mgr. Alena Nováková

V Bratislave, dňa

.....


Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky;

Percentuálny podiel ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH;

Uchádzač uvedie za subdodávateľa: názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO;
v predmete subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať.

Príloha č. 6

Zoznam kľúčových odborníkov podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Na predmete zákazky: „Cyklotrasa R17 Prievozská radiála, Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná“

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení požadovaného čiastkového plnenia podieľal stavbyvedúci (kľúčový odborník), prostredníctvom ktorého preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v procese verejného obstarávania.

pozícia	meno a priezvisko	Evidenčné číslo
Stavbyvedúci	Ing. Ľubomír Glušík	04610

V Bratislave, dňa 12.02.2026



Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva