

Dodatok č. MAGZD2500017 k Zmluve o dielo č. MAGSP2400018

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „**Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6**“

(ďalej len „**Zmluva**“)

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

Štatutárny zástupca:

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Osoba oprávnená konať

vo veciach zmluvných:

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

IČO:

00603481

DIČ:

2020372596

špeciálny projektový účet:

BIC:

CEKOSKBX

IBAN:

SK70 7500 0000 0000 2590 0793

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ:

HIMBUILDING, s. r. o.

Sídlo:

Zalágoš č. 983, 935 41 Tekovské Lužany

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka č. 37283/N dňa 30.04.2014

Štatutárny zástupca:

Igor Haulík

IČO:

47 758 970

DIČ:

2024085525

IČ DPH:

SK2024085525

BIC:

GIBASKBX

IBAN:

SK28 0900 0000 0051 4223 3339

Kontaktná osoba:

Igor Haulík

Telefón:



E-mail:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „**zmluvné strany**“ a jednotlivu alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „**zmluvná strana**“.

Čl. II

Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.12.2024 Zmluvu o dielo č. MAGSP2400018 (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa menia ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v čl. III Dodatku.
- 2.3 Dôvodom uzavretia tohto Dodatku je legislatívna zmena predstavujúca percentuálne zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty z 20% na 23% a to v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Taktiež sa zmluvné strany odvolávajú na ustanovenia čl. V ods. 5.5 a ods. 5.6 Zmluvy a zároveň uvádzajú, že tento Dodatok mení Zmluvu v súlade s ust. §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. III

Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. bod 5.2 sa mení nasledovne:

5.2 Cena diela:

Cena bez DPH *2 359 607,30 EUR*

23% DPH *542 709,68 EUR*

Cena celkom vrátane DPH ***2 902 316,98 EUR***

Slovom: dva milióny deväťstodvatisíc tristošestnásť eur a deväťdesiatosem centov

*Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 5 „Rozpočet Zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a zápisy prác a dodávok stavby) (ďalej len „**Cena diela**“).*

- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmien.

Čl. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1 Objednávateľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tohto Dodatku nie je voči Hlavnému mestu dlžníkom zo žiadnej splatnej pohľadávky.

- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a nakoľko je tento Dodatok povinne zverejňovaným zmluvným dokumentom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov účinnosť nadobúda podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom Vlády SR (<https://www.crz.gov.sk/>).
- 4.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po štyri (4) obdrží Objednávateľ a po dva (2) Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto dodatku Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto dodatku. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku jeho znenie podpísali.

v Bratislave, dňa 13.3.2025

v Bratislave, dňa 19.2.2025

.....v.r.

Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. arch. Matúš Vallo

primátor

(Objednávateľ)

.....v.r.

HIMBUILDING, s.r.o.

Igor Haulík

konateľ

(Zhotoviteľ)