

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo na dodávku projektovej dokumentácie

uzatvorenej dňa 01.06.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.07.2021 podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z.

Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

#### Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Osoba oprávnená

na podpis Dodatku č. 2

Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, na základe Podpisového poriadku účinného v čase podpisu tohto Dodatku č. 2

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### KAMI PROFIT, s.r.o.

Sídlo: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava

IČO: 35 943 301

DIČ: 2022023872

IČ DPH: SK2022023872

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny zástupca: Ing. Milán Kaňuščák, konateľ

Spoločnosť zapísaná:

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 36648/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

týmto uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka tento Dodatok č. 2  
v nasledovnom znení:

### Článok I.

#### Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ ako Postupník uzatvoril so spoločnosťou METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881 (ďalej len „METRO Bratislava a.s.“) ako Postupcom a spoločnosťou KAMI PROFIT, s. r. o., so sídlom Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, IČO: 35 943 301 ako Zhotoviteľom Dohodu o postúpení práv a povinností z METRO Bratislava a.s. na Objednávateľa (ďalej len „Dohoda o PPP“), ktorá je v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejnená v Centrálnom registri zmlúv s uvedením dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Uzatvorením Dohody o PPP prešli všetky práva a povinnosti z METRO Bratislava a.s. na Objednávateľa

vyplývajúce zo Zmluvy o dielo na dodávku projektovej dokumentácie zo dňa 01.06.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“), v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 21.07.2021 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v spojení s Rámcovou dohodou – zmluva o dielo zo dňa 10.02.2021.

3. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa vypracovať projektovú dokumentáciu na stavbu „Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície“ v rozsahu:
  - a) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizácie stavby (ďalej len „DSP/DRS“),
  - b) zapracovanie pripomienok zo stavebného povolenia a dodanie DSP/DRS,
  - c) výkon odborného autorského dohľadu projektanta.
4. Vzhľadom na to, že Zmluvné strany majú záujem na odlišnej úprave vzájomných vzťahov založených Zmluvou o dielo, dohodli sa v súlade s čl. XII Záverečné ustanovenia bod 1. Zmluvy o dielo na znení tohto Dodatku č. 2, ktorým menia vybrané ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1, a to v zmysle nižšie uvedeného.

## Článok II.

### Predmet Dodatku č. 2

1. Pôvodné znenie čl. IV. Termíny vykonania diela bod 1. písm. c) Zmluvy o dielo:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v nasledovných termínoch:*

*c) AD: počas doby realizácie Stavby, pod čím sa myslí doba odo dňa odovzdania staveniska do dňa kolaudácie Stavby (nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia vydaného na Stavbu) a odstránenia všetkých kolaudačných závad na Stavbe. Predpokladaná dĺžka doby uvedenej v predchádzajúcej vete je 180 dní.“*

sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v nasledovných termínoch:*

*c) AD: počas doby realizácie Stavby, pod čím sa myslí doba odo dňa odovzdania staveniska do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom.“*

2. Pôvodné znenie čl. V. Cena za dielo bod 2. písm. a) Zmluvy o dielo v časti:

*„Celková cena predmetu zmluvy predstavuje:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>33 437 Eur bez DPH</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>6 687,40 Eur</i>
<i>Cena celkom</i>	<i>40 124,40 s DPH</i>

*Cena celkom slovom:*

*Štyridsaťtisícstodvadsaťštyri Eur štyridsať centov*

*Cena za jednotlivé časti predmetu zmluvy je nasledovná:*

*a) Cena za DSP/DRS bez DPH*

*podľa čl. III bod 1 písm. a) až c) tejto zmluvy: 31 610 Eur bez DPH*

DPH 20%	6 322 Eur
Cena za DSP/DRS celkom:	37 932 Eur s DPH“
sa nahrádza novým, nasledovným znením:	
„Celková cena predmetu zmluvy predstavuje:	
Cena bez DPH:	33 437 Eur bez DPH
DPH 20% zo sumy 27 115 Eur bez DPH:	5 423 Eur
DPH 23% zo sumy 6 322 Eur bez DPH:	1 454,06 Eur
Cena celkom	40 314,06 Eur s DPH
Cena celkom slovom:	
Štyridsaťtisícristoštrnásť Eur šesť centov	

Cena za jednotlivé časti predmetu zmluvy je nasledovná:

a) Cena za DSP/DRS bez DPH

podľa čl. III bod 1 písm. a) až c) tejto zmluvy: 31 610 Eur bez DPH

DPH 20% 5 057,60 Eur

DPH 23% 1 454,06 Eur

Cena za DSP/DRS celkom: 38 121,66 Eur s DPH

Cena celkom slovom:

Tridsaťosemtisícstodvadsaťjeden Eur šesťdesiatšesť centov“

3. Pôvodné znenie čl. V. Cena za dielo bod 5. Zmluvy o dielo:

„V cene za dielo je zahrnutá aj cena za projekčné práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v zmene diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní, prípadne v inom konaní, orgánu (štátnej) verejnej správy, samosprávy alebo vyvolané nekvalitou, neúplnosťou alebo vadou prác zhotoviteľa, architektov alebo nepredvídateľnými okolnosťami, vis major atď.).“

sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„V cene za dielo je zahrnutá aj cena za projekčné práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v zmene diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom konaní alebo vyvolané nekvalitou, neúplnosťou alebo vadou prác zhotoviteľa, architektov alebo nepredvídateľnými okolnosťami, vis major atď.).“

4. Pôvodné znenie čl. VI. Platobné podmienky bod 1. písm. c) Zmluvy o dielo:

„1. Cena za dielo v časti špecifikovanej v čl. V bod 2 písm. a) tejto zmluvy bude fakturovaná zhotoviteľom nasledovne:

c) 20% z uvedenej sumy po nadobudnutí právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia vydaného na Stavbu.“

sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„1. Cena za dielo v časti špecifikovanej v čl. V bod 2 písm. a) tejto zmluvy bude fakturovaná zhotoviteľom nasledovne:

c) 20 % z uvedenej sumy, t. j. vo výške 6.322,- EUR (slovom: šesťtisícristodvadsaťdva eur) nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.“

5. Pôvodné znenie čl. VIII Zodpovednosť za vady bod 2. Zmluvy o dielo:

„Záručná doba na jednotlivé časti diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím predmetu diela, alebo jeho časti, a to pre každú odovzdanú časť diela samostatne. Záručná doba na časť diela AD neuplynie skôr, ako 3 roky od kolaudácie stavby, pričom pokiaľ by doba záruky na AD 3 rokov od kolaudácie stavby presiahla celkovú dobu záruky 5 rokov, vo vzťahu k AD sa celková doba záruky primerane predlžuje tak, aby bola zachovaná doba záruky AD podľa tejto vety. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.“

sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:

„Záručná doba na jednotlivé časti diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím predmetu diela, alebo jeho časti, a to pre každú odovzdanú časť diela samostatne. Záručná doba na časť diela AD neuplynie skôr ako v deň nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu zhotoviteľa.“

### Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1, nedotknuté týmto Dodatkom č. 2, sa nemenia a ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave dňa 03.09.2025

Za Objednávateľa:

Hlavné mesto SR Bratislava  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
prvá námestníčka primátora

V Bratislave dňa 19.08.2025

Za Zhotoviteľa:

KAMI PROFIT, s.r.o.  
Ing. Milín Kaňuščák  
konateľ

V z. predstaviteľ Ing. Tomáš Mautl  
Ing. Tomáš Krutec