

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGZD2500161

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a na realizáciu stavebných prác stavby: „**Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici II.**“ v m. č. Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Kyrzcz,

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

- vo veciach technických: Ing. Ladislav Nemec,

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

IČ DPH: SK2020372596

banka: Československá obchodná banka, a. s.

IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 9413

telefón: +421 2 59 356 739, +421 2 59 356 737
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

BBAU s.r.o.

Sídlo: Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň

zápis v registri: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 40713/T

štatutárny orgán: Vojtech Szamaránszky, konateľ,

osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvných: Mgr. Ivan Sládek

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

- vo veciach technických: Bc. Pavol Chovanec

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

IČO: 51 085 097

DIČ: 2120612505

IČ DPH: SK2120612505

banka: UniCredit Bank

IBAN: SK65 1111 0000 0016 8032 8003

telefón: 0911 979 717

emailový kontakt: : info@bbau.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Po vzájomnej dohode uzatvárajú v súlade so Zmluvou o dielo č. MAGSP2400006 zo dňa 19.6.2024 a Obchodným zákonníkom tento Dodatok č. 1. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) v prípade prác definovaných v zmenových listoch 01, 02, 07, 10 a 11 v celkom objeme 156 082,50 eur bez DPH (viď príloha č. 1 tohto dodatku), čo predstavuje 10,03 % zmenu, resp. navýšenie pôvodnej zmluvnej ceny. Tento dodatok sa uzatvára aj podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v prípade prác v definovaných v zmenovom liste 03, 04, 05, 06, 08, 09 v celkovom absolútnom objeme 229 605,64 eur bez DPH, čo predstavuje 14,76 % zmenu zmluvnej ceny. V reálnom objeme, t. j. bez mínus položiek predstavuje zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) hodnotu 208 531,90 eur bez DPH. Výsledná rekapitulácia rozpočtu stavby tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

Článok I

Východiskové podklady a údaje

- 1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.6.2024 Zmluvu o dielo č. MAGSP2400006 zverejnenú dňa 22.06.2024 (ďalej len „**Zmluva**“) ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici II.“
- 1.2. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a Zmluvou, najmä bodom 4.4, 4.5 a 4.8 zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele, záujmy a realizujúci ich obojstranne dohodnuté podmienky. Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku č. 1.

Článok II

Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.2 sa mení nasledovne:

„4.2 Celková cena za Dielo podľa článku II Zmluvy je:

- cena bez DPH: 1 919 755,63 €
- 23% DPH: 437 045,08 €
- **cena celkom vrátane DPH: 2 356 800,71 €**
(ďalej len „**cena Diela**“)

Cena za jednotlivé časti predmetu Zmluvy podľa článku II tejto Zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:

4.2.1.1. Cena za Dielo A, t. j. projektová dokumentácia s podrobnosťou realizačného projektu a inžinierska činnosť súvisiaca so zmenou stavby pred dokončením:

- cena Diela A bez DPH 37 000 €
- DPH: 7 622 €
- **cena Diela A vrátane DPH: 44 622 €**

4.2.1.2. Cena za Dielo B, t. j. realizácia stavebných prác:

- cena Diela A bez DPH: 1 882 755,63€
- 23% DPH: 429 423,08 €
- **cena za Dielo B vrátane DPH: 2 312 178,71 €**

Podrobná špecifikácia dodatku k cene Diela tvorí prílohu č. 3 – Dodatok č.1 – podrobný rozpočet (ďalej len „Príloha č.3“).

Článok III Záverečné ustanovenia

- 2.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci pod dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.3. Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.4. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri (4) obdrží Objednávateľ a dva (2) obdrží Zhotoviteľ.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný.

V Bratislave, dňa:

V Hornej Potôni, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Hlavné mesto SR Bratislava
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
námestníčka primátora

IČO: 51 000 000, DPH: SK2120612505
BBAU s.r.o.
Vojtech Szamaránszký
konateľ