

Dodatok č. 1 číslo MAGZD2500214
(ďalej len ako „**Dodatok**“)
k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500200
uzatvorený medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

CS, s.r.o

sídlo: Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44 101 937
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 21753/T
zastúpenie: Ing. Igor Baďura, konateľ
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „**Zmluvné strany**“ alebo samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.05.2025 Zmluvu o dielo č. MAGZBR2500200 (ďalej len ako „**Zmluva**“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.05.2025.

V zmysle článku V bod 5.2 Zmluvy „*Celková cena za kompletne zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako „Cena diela“) je stanovená ako výsledok verejného obstarávania vo výške 427 458,29 (slovom: štyristodvadsaťsedemtisícštyristopäťdesiatosem eur a dvadsaťdeväť centov) euro bez dane z pridanej hodnoty. Podrobná špecifikácia Ceny diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby a ponuka zhotoviteľa).*“.

V zmysle článku V bod 5.6 Zmluvy „*Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení Zmluvy je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.*“.

V zmysle článku V bod 5.8 Zmluvy „*V prípade, ak sa počas zhotovovania Diela zistí nevyhnutnosť vykonania naviac prác vyplývajúca výlučne z dôvodu chýb a/alebo nedostatkov v projektovej dokumentácii poskytnutej Objednávateľom (napr.: prekročenie množstiev v uvedenej mernéj jednotke), budú tieto naviac práce ocenené sadzou prislúchajúcou položke/práci vo výkaze výmer pre daný objekt za danú mernú jednotku a Zhotoviteľ bude oprávnený fakturovať vykonané naviac práce po podpise dodatku k tejto Zmluve v medziach § 18 zákona o verejnom obstarávaní.*“.

V zmysle článku V bod 5.9 Zmluvy „*Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto Zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek Objednávateľom. Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa Triedníka stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo*

vypracovaných R-položíek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii cenníkové položky.“.

V zmysle článku XVIII bod 18.1 Zmluvy „Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.“.

Vzhľadom na fakt, že počas trvania Zmluvy došlo k obmedzeniu rozsahu Diela ako aj k nevyhnutnosti vykonania navyiac prác, dohodli sa Zmluvné strany, vzhľadom na vyššie uvedené, na uzatvorení tohto Dodatku v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní..

Článok I Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava vybraných ustanovení Zmluvy ako aj nahradenie Prílohy č. 4 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby a ponuka zhotoviteľa).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok V bod 5.2 Zmluvy sa v celosti nahrádza nasledovným znením:
5.2 Celková cena za kompletné zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako „Cena diela“) je stanovená ako výsledok verejného obstarávania vo výške **444 446,84** (slovom: **štyristoštyridsaťštyritisícštyristoštyridsaťšesť eur a osemdesiatštyri centov**) euro bez dane z pridanej hodnoty. Podrobná špecifikácia Ceny diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby a ponuka zhotoviteľa).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná príloha č. 4 Zmluvy Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby a ponuka zhotoviteľa) sa v celosti nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Dodatku.
2. Tie ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledujúca príloha:
a) Príloha č. 1: Príloha č. 4 Rozpočet zhotoviteľa (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby a ponuka zhotoviteľa).
6. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom Dodatku, budú dodržiavať všetky jeho ustanovenia, že si tento Dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzatvárajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok.

za Objednávateľa
v Bratislave

11.12.2025




Ing. arch. Matúš Vallo
primátor



za Zhotoviteľa
v Trnave

10.12.2025

CS, s.r.o.



Ing. Igor Baďura
konateľ



Trnava
IČO: 2022578954
024 4013 2356

14

Súpis vykonaných prác za obdobie november 2025 (final)

Stavba: R12 Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodník

Objekt:

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

Miesto:

Spracoval: Lenghardt

Dátum: 30.11.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Čerpanie doteraz			Čerpanie november 2025			Celkové čerpanie			Zostatok		
							Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%			
HSV Práce a dodávky HSV							415 920,58	390 743,31		17 844,23		7 343,01						
1 Zemné práce							69 907,19	62 890,58		875,40		6 141,20						
1	113107242.S	Odstáranie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000	m ²	1 219,172	1,49	1 816,57	1 219,172	1 816,57	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
2	113165410.S	Prípravky bet. podkladu alebo krytu (hraničujúce odčítanie plochy od nárazov ležnú hr. do 10 cm, vrst. oce. 10% výmery)	m ²	2 187,211	5,82	12 292,13	1 094,470	6 150,92	50,04	0,000	0,00	50,04	1 092,741	6 141,20	49,96			
3	113206111.S	Vytváranie obráb. betónových, a vykonávaním štábu, a krasových alebo obrubníkových výťah. -0,14500	m	23,500	8,13	214,56	23,500	214,56	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
4	113307213.S	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m ² z kamennia ražného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000	m ²	3 307,020	1,99	6 760,07	3 397,070	6 760,07	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
5	113307231.S	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500	m ²	2 177,848	4,13	8 994,51	2 177,848	8 994,51	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
6	121101112.S	Odstáranie skrytý, premietn. na hrasty, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	1 169,000	0,81	938,79	1 159,000	938,79	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
7	122201102.S	Odkopávka a precopávky nezapažené. v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	578,850	4,25	2 452,04	578,850	2 452,04	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
8	122201109.S	Odkopávky a precopávky nezapažené. Príprtok k cenám za lepiťosť horniny 3	m ³	578,850	0,63	363,40	578,850	363,48	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
9	122301101.S	Výmena podlažie-agreg. položka škopu nevhod. podlažia položka kamenná 0-43 mm, zhutnenie hr. 30 cm	m ³	47,250	63,67	3 017,66	47,250	3 017,66	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
10	133301101.S	Výkop šachty hĺbka 3 do 100 m ³ hrasty/	m ³	4,460	48,66	236,49	4,460	236,49	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
11	162201101.S	Vodoravná premostenie výkopu z horniny 1-4 do 20m	m ³	398,300	0,94	374,40	398,300	374,40	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
12	162301102.S	Vodoravná premostenie výkopu po sponevaní cenou z horniny 1-4, do 100 m ³ , príprtok k cene za ďalších ďalších a za každý 1000 m	m ³	554,845	10,89	6 042,26	554,845	6 042,26	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
13	162501106.S	Nadaženie neuhľudného výkopu z horniny 1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	398,300	1,21	481,94	398,300	481,94	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
14	167102102.S	Uklizenie vybrané na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	398,300	0,76	302,71	398,300	302,71	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
15	171209002.S	Postupok za odskú - zemina a kamenná (17 05) ostatné	t	756,776	11,55	8 740,46	581,093	7 866,62	90,00	75,877	874,07	100,00	0,000	0,00	0,00			
16	174101001.S	Záryp vybranou so zhutnením jím, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ vrstvy/	m ³	4,860	6,75	32,81	4,860	32,81	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
17	583310003400.S	Škoposok frakcia 0-43 mm	t	14,544	13,09	190,26	14,544	190,26	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
18	583310002700.S	Škoposok frakcia 0-4 mm	t	2,309	16,50	38,10	2,309	38,10	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
19	174101002.S-1	Záryp vybranou so zhutnením jím, šachiet, rýh, zárezov/palešdy/	m ³	135,810	6,75	916,72	135,810	916,72	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
20	583310001200.S	Kamenná ražná hrubá frakcia 8-16 mm	t	46,539	14,19	660,39	46,539	660,39	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
21	583310003800.S	Škoposok frakcia 16-32 mm	t	328,456	17,27	5 667,44	228,456	3 945,44	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
22	174201101.S	Záryp vybranou bez zhutnenia jím, šachiet, rýh, škopov/drov/	m ³	176,330	6,75	1 190,23	176,330	1 190,23	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
23	583310002700.S	Škoposok frakcia 0-8 mm	t	35,551	16,50	586,59	35,551	586,59	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
24	583310001200.S	Kamenná ražná hrubá frakcia 8-16 mm	t	33,934	14,19	481,62	33,934	481,62	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
25	583310001900.S	Kamenná ražná hrubá frakcia 22-63 mm	t	219,873	14,74	3 240,93	219,873	3 240,93	99,96	0,000	1,33	100,00	0,000	0,00	0,00			
26	583310003000.S	Kamenná ražná hrubá frakcia 4-8 mm	t	56,449	16,50	931,41	56,449	931,41	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
27	175101202.S	Obehy objemov vybranou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodermispanny	m ³	14,000	8,85	121,10	14,000	121,10	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
28	181101102.S	Úprava písku v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	3 397,020	0,84	3 193,20	3 397,020	3 193,20	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
29	181301311.S	Resprezervácia skrytý na svahu do šírky 1-5, plocha nad 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	535,000	1,35	722,25	535,000	722,25	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
30	184007111.S	Ochrana strany dobním pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m ²	10,000	26,88	268,80	10,000	268,80	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
31	184007112.S	Ochrana strany dobním pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m ²	10,000	7,15	71,50	10,000	71,50	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
2 Zakladanie							9 052,92	8 610,92		0,000	442,00		0,00					
33	211971110.S	Zhotovenie oplátenia výplne z geotextílie. v výhe alebo v záreze so stenami šírky 0,5 do 1,2,5	m ²	742,800	0,86	638,81	742,800	638,81	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
34	639110002000.S	Geotextília polypropylénová netkána 200 g/m ²	m ²	757,656	0,73	568,24	757,656	568,24	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
35	211971121.S	Zhltov. opláť. výplne z geotext. v výhe alebo v záreze pri roztrvanej šírke opláť. od 0 do 2, 5m (vrstvy/	m ²	24,840	2,53	62,85	24,840	62,85	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
36	639110003000.S	Geotextília polypropylénová netkána 200 g/m ²	m ²	25,337	0,75	19,00	25,337	19,00	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
37	212766211.S	Menná trubica z drevených hr PVC tunelového tvaru, bez šláka S1 R, DN 190	m	315,000	2,94	926,10	315,000	926,10	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
38	286120012210.S	Rúra pňobáňová drevená tunelového tvaru DN 190, perforovaná	m	315,000	15,39	4 847,85	315,000	4 847,85	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
39	271513001.S	Hĺpky pod základové konštrukcie so zhutnením z škoposku hr 0-20 mm šláka pod palešdy/	m ³	10,630	42,48	451,56	10,630	451,56	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
40	274313012.S	Dotín základových pásov, prvý b. C 2025	m ³	11,670	93,96	1 096,51	11,670	1 096,51	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
41	274313171.S	Obdrnenie sien základových pásov, zhotovenie-zaučné	m ²	96,420	4,92	326,63	0,000	0,00	0,00	68,420	336,63	100,00	0,000	0,00	0,00			
42	274313181.S	Obdrnenie sien základových pásov, odstránenie-trasenie	m ²	96,420	1,54	106,37	0,000	0,00	0,00	68,420	105,37	100,00	0,000	0,00	0,00			
5 Komunikácie							218 912,09	214 748,66		0,000	4 163,43		0,00					
43	56461111.S	Podlažie štrbinový a rozprestretie a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	3 096,966	7,87	24 373,12	3 096,966	24 373,12	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
44	56461111.S	Dotčerná ochranná podlažie alebo podlažie z betónového rospáka a rozprestretím, vloženie a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	900,000	6,42	5 778,00	900,000	5 778,00	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
45	56432113.S	Podlažie z kamennia stlačeného cementom z rozprestretím a zhutnením, C8/GN C 8/10 (C 6/8) po zhutnení hr. 180 mm	m ²	3 096,966	11,90	36 353,90	3 096,966	36 353,90	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
46	57311113.S	Postak esalový infračerý s posypom kamennom z seřahu ccaštného v množstve 1,50 kg/m ²	m ²	3 096,966	0,78	2 446,60	3 096,966	2 446,60	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
47	573211100.S	Postak esalový spojovací bez posypu kamennom z seřahu ccaštného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	3 096,966	6,52	20 180,42	3 096,966	20 180,42	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
48	577144231.S	Ařtávky betón vrstvy obrubná AC 11 O z modifikovaného asfaltu t. 1 v pruhu 6, do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	3 096,966	24,51	82 167,51	3 096,966	82 167,51	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
49	577154231.S	Ařtávky betón vrstvy obrubná AC 11 O v pruhu 6, do 3 m z modifik. esalú hr. 1, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	196,800	24,19	4 766,59	196,800	4 766,59	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
50	577164391.S	Ařtávky betón vrstvy hrubá AC 16 v pruhu 8, nad 3 m z modifik. esalú t. 8, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	3 096,966	16,14	49 985,03	3 096,966	49 985,03	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
51	581130115.S	Hrty cementobetónový esalový komunikáci. vrstvy podlažných vrstiev a krasových prac. výjad ze žel. studniak/	m ²	11 500	61,46	899,17	0,000	0,00	0,00	14,500	899,17	100,00	0,000	0,00	0,00			
52	596811330.S	Kladenie betónovej dlažby v vyplnením škar do dĺžka c cementovej malty, prisp. pri nosta	m ²	2,000	20,43	40,86	2,000	40,85	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00			
53	59246011400.S	Dlažba betónová, ostráprama	m ²	2,020	2,58	5,21	2,											

č.	Kód položky	Popis	M.j.	Cena celková			Množstvo	Cena	%	Množstvo			Cena	%	Množstvo	Cena	%	
				4	5	6				Množstvo	Cena	%						Množstvo
61	404490024200.S	Závora pre omalu zvlášť pre cyklisty	ks	1,000	647,80	647,80	0,000	0,00	0,00	1,000	647,80	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	914001211.S	Montáž cestnej značky dopravné značky základnej veľkosti do 1 m2 obkremami na stĺpiky alebo korozory	ks	26,000	47,20	1 229,80	0,000	0,00	0,00	26,000	1 229,80	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	40441000190.S	Dopravná značka POD	ks	26,000	79,82	2 077,32	0,000	0,00	0,00	26,000	2 077,32	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	914812211.S	Montáž dopravné značky kompletnej základnej	ks	44,000	28,80	1 258,40	44,000	1 258,40	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	404410211400.S	Kompletná dopravná značka pre D02 podľa POD	ks	44,000	19,30	871,20	44,000	871,20	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	916131111.S	Príkazok za zvýšenu hrúbku bet. lôžka pod prídržku	m	375,090	5,30	1 987,98	375,090	1 987,98	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	916361112.S	Osvetlenie cestného obrubníka betónového ležateho do výška z betónu pravejšie tr. C 16/20 a bočnou oporou	m	225,020	18,03	4 057,11	225,020	4 057,11	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	922179002100.S	Obrubník cestný, šírka 1000x100x200 mm, šírka 15/15 mm	ks	227,270	3,85	874,99	227,270	874,99	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	916361112.S	Osvetlenie cestného obrubníka betónového stĺpového do výška z betónu pravejšie tr. C 16/20 a bočnou oporou	m	1 333,132	18,03	24 036,37	1 333,132	24 036,37	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	922179002100.S	Obrubník cestný, šírka 1000x150x160 mm	ks	1 346,463	5,01	6 745,78	1 346,463	6 745,78	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	917831501.S	Osvetlenie parkáď hraničný betónový do betónu dĺžky 43 cm - jednotka	ks	43,000	10,87	457,41	43,000	457,41	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	922179002260	Palisáda, rozmer 120x15x400 mm, sivá	ks	43,430	7,26	315,30	43,430	315,30	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	917831502.S	Osvetlenie parkáď hraničný betónový do betónu dĺžky 60 cm - jednotka	ks	42,000	11,60	490,88	42,000	490,88	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	922179005400	Palisáda, rozmer 120x15x600 mm, sivá	ks	42,420	7,26	307,97	42,420	307,97	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	917831504.S	Osvetlenie parkáď hraničný betónový do betónu dĺžky 100 cm - jednotka	ks	57,000	13,10	877,70	57,000	877,70	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	922179005360	Palisáda, rozmer 120x15x1000 mm, sivá	ks	67,670	13,20	893,24	67,670	893,24	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	917831505.S	Osvetlenie parkáď hraničný betónový do betónu dĺžky 120 cm - jednotka	ks	215,000	13,34	2 868,10	215,000	2 868,10	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	922179005360.1	Palisáda, rozmer 120x15x1200 mm, sivá	ks	217,150	15,65	3 463,54	217,150	3 463,54	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	918101111.S	Lôžko pod obrubník, krajný alebo obrubný (predstavuje zvýšený objem pri pokládke obrubníkov a prídržky)	m3	54 680	78,62	4 298,94	54 680	4 298,94	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	919545555.S	Obtónovanie chráničky betónom jednoduším t. C 8/10	m3	6,255	85,50	541,06	6,255	541,06	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	919541111.S	Zhotovenie chráničky z rúr plastových HDPE	m	139,000	9,74	1 353,26	84,000	818,10	60,43	0,000	0,00	60,43	55,000	535,76	39,57	55,000	535,76	39,57
82	266130032400	Rúra HDPE	m	152,900	11,01	1 683,43	92,400	1 017,32	60,43	0,000	0,00	60,43	66,500	665,11	39,57	66,500	665,11	39,57
83	919716111.S	Výstužné rvy lôžka zlaobu kompleto 14 st. 0,3 a 0,25 m, 200 ks/výš PD	mpa	1,000	1 924,40	1 924,40	0,000	0,00	0,00	1,000	1 924,40	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	919716111.S-1	Špiatňajúcim rvy vozovka kompleto 0,25, šír. 0,5 m a 0,25 m, 24 ks/výš PD	mpa	1,000	588,76	588,76	1,000	588,76	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	935152714.S	Osvetlenie odvodňovacieho kompozitného žabu do bet. lôžka hr. 25cm, plytkého pre vysoké zaťaženie svetlej šírky 100 mm s e kolombrý D 400	m	25,430	23,86	601,67	25,430	601,67	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	919721111.S	Dišiacne škaly vkladné - pohybný hr. 10mm	m2	4,590	6,71	30,80	0,000	0,00	0,00	4,590	30,80	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	26613006190.S	Celňa stena pňa z kompozitu, šírka 160x61 mm, šírka odvodňovacieho žabu z kompozitu svetlej šírky 100 mm	ks	25,430	80,09	2 036,43	25,430	2 036,43	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	266130071250.S	Odvodňovací žab z kompozitu, svetlá šírka 100 mm, dĺžka 1 m, šírka 160x75 mm, ľadový kryt šírky 10 mm, tr. D 400, arelácia	ks	25,430	95,81	2 438,45	25,430	2 438,45	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	901043111.S	Burnie základov alebo vyčistenie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu pravejšie alebo prekrožené kamenným, -2,2000X1 kv. PD	m3	2,910	88,85	258,55	0,000	0,00	0,00	2,910	258,55	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	979081111.S	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládku do 1 km2/železná množstva, šírka, bet. plochy 10x1	t	2 523,350	3,78	9 487,80	2 270,711	8 537,87	89,59	252,639	949,92	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	979081121.S	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládku za každý dň/11 mm/škála -20 km	t	50 467,000	0,12	6 055,04	45 414,215	5 449,71	89,89	5 052,785	606,33	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sútny a vybraných hmôt do 10 m	t	2 523,350	0,86	1 665,41	2 270,711	1 498,67	89,89	252,639	166,74	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	979089912.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromaždenie, separácia, príprava, triedenie, odvoz na recyklačné stredisko - objemové zmes (min. 70% objemu daného strediska - betón (min. 70% objemu daného množstva odpadu)/množnosť epatívneho posadu	t	494,095	5,50	2 717,52	444,687	2 445,78	80,03	49,408	271,74	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	979089912.S	Poplatok za skládku - betón (max. 30% z celkového množstva)	t	28,005	11,00	288,06	0,000	0,00	0,00	26,005	288,06	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	979089912.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromaždenie, separácia, príprava, triedenie, odvoz na recyklačné stredisko - objemové zmes (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	289,560	11,00	3 185,16	260,600	2 868,60	90,00	28,960	318,56	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	979089912.S	Poplatok za skládku - objemové zmes (max. 30% z celkového množstva)	t	15,240	11,00	167,64	0,000	0,00	0,00	15,240	167,64	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	979089912.R	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromaždenie, separácia, príprava, triedenie, odvoz na recyklačné stredisko - vykopaná zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (štrkopiesol) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)/množnosť epatívneho posadu	t	1 613,628	11,50	18 536,25	1 452,170	16 772,59	99,00	161,358	1 863,68	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	979089912.S	Poplatok za skládku - vykopaná zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (štrkopiesol) (max. 30% z celkového množstva)	t	84,923	11,50	966,00	0,000	0,00	0,00	84,923	966,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	988225311.S	Presun hmôt presprvy a údržbu komunikácií a leteckých krytom asfaltovým alebo betónovým	t	5 153,982	0,37	1 906,96	4 600,000	1 702,00	89,25	553,982	204,96	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSV Práce a dodávky PSV				127,01			127,01			0,00			0,00					
711 Izolácie proti vode a vlhkosti				127,01			127,01			0,00			0,00					
100	71142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou ochrannou nepropu HDPE fóliou hrúbky 0,3 mm, výška nopy 9 mm šírka 2 m zvislá	m2	51,630	1,41	72,80	51,630	72,80	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	24222001900.S	Protiradoná fólia z PE, výška nopy 20 mm, pomosť v šírku 200 stĺžok, pre spojnu stavbu	m2	51,630	1,05	54,21	51,630	54,21	100,00	0,000	0,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investičné náklady neobiahnuté v cenách				11 400,73			3 843,28			7 457,45			0,00					
102	00020022.S	Náhradná výška	eur	1,000	3 905,00	3 905,00	0,000	0,00	0,00	1,906	3 905,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	000300012.S	Otvorová práca - vykonávanie pred výstavbou výskoré merania geodetická zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	396,00	396,00	0,000	0,00	0,00	1,906	396,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	000400021.S	Projektová práca - stavebná časť (staviteľské objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie reálnej dokumentácie, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	682,00	682,00	0,000	0,00	0,00	1,906	682,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	000600074.S	Prievádzkové a dopravné značenie a hrúbka DZ, projekt POD-JČ - doč. inš.	eur	1,000	4 373,05	4 373,05	0,600	3 496,44	80,00	0,200	874,61	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	000600042.S	Zariadenie stavebníka	eur	1,000	889,68	889,68	0,500	444,84	50,00	0,500	444,84	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozor sústavy dozor projektanta	eur	1,000	1 155,00	1 155,00	0,000	0,00	0,00	1,606	1 155,00	100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkom bez DPH:				427 458,32			394 813,50			25 301,68			93,28					
													7 343,01					

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Ostružinový chodník

Objekt: Naviac práce-väčší objem búraného betónu (na ploche 1160 m²) km 0,500-0,740 a 0,800-0,850
-asfalt pod betónom (na ploche 680 m²), km 0,510-0,680

Bod č.1/2 zápisu KD

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11.8.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Prípočet

35 051,12

1

Zemné práce

22 835,78

1	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,4107t, Staničenie 0,500-0,550, hr. bet. 170-200mm	m ²	200,000	10,06	2 012,00
2	1131072321	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, -0,777t, Staničenie 0,550-0,600, hr. bet. 250-450mm	m ²	200,000	19,03	3 806,00
3	1131072322	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, -0,777t, Staničenie 0,600-0,680, hr. bet. 250-450mm	m ²	320,000	19,03	6 089,60
4	1131072323	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, -0,666t, Staničenie 0,680-0,730, hr. bet. 250-350mm	m ²	200,000	16,31	3 262,00
5	1131072324	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, -0,666t, Staničenie 0,730-0,740, hr. bet. 250-350mm	m ²	40,000	16,31	652,40
6	1131072325	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, -0,666t, Staničenie 0,800-0,820, hr. bet. 250-350mm	m ²	80,000	16,31	1 304,80
7	1131072326	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, -0,9435t, Staničenie 0,820-0,850, hr. bet. 350-500mm	m ²	120,000	23,11	2 773,20
8	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m ²	680,000	3,06	2 080,80
9	167102102.SD	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	434,000	1,21	525,14
10	171201202.SD	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	434,000	0,76	329,84

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 215,34

11	979081111.SD	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km/zníženie množstva,fréz. bet. plochy 10%/	t	979,120	3,76	3 681,49
12	979081121.SD	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km/skládka -20 km/	t	18 603,280	0,12	2 232,39
13	979089012.RD	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromaždenie, separácia, príprava, triedenie, odvoz na recyklačné stredisko - betón (min. 70% objemu daného množstva odpadu)/možnosť spätného použitia/	t	812,520	5,50	4 468,85
14	979089212.RD	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu / zhromaždenie, separácia, príprava, triedenie, odvoz na recyklačné stredisko - bitúmenové zmesi (min. 70% objemu daného množstva odpadu)	t	166,600	11,00	1 832,60

Prípočet celkom bez DPH:

35 051,12

Odpočet

5	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	1 160,000	4,13	4 790,60	261
4	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	1 040,000	1,99	2 069,60	520
11	979081111.SD	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km/zníženie množstva,fréz. bet. plochy 10%/	t	781,000	3,76	2 936,56	
12	979081121.SD	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km/skládka -20 km/	t	14 839,000	0,12	1 780,68	
13	979089612.R	zhromaždenie, separácia, príprava, triedenie, odvoz na recyklačné stredisko - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (štrkopiesok) (min. 70% objemu daného množstva odpadu)/možnosť spätného použitia	t	781,000	11,55	9 020,55	

Odpočet celkom bez DPH:

20 598,19

Celkom bez DPH:

14 452,93

ROZPOČET

Stavba: **Cyklotrasa Ostružinový chodník**

Objekt: **Naviac úprava vjazdov (5 ks celkom výmera 19,85m²)**

Bod 2/3

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s r.o.

Miesto: Bratislava

Spracoval:

Dátum: 1.9.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	6,000	3,59	21,54
2	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,710	4,13	35,97
3	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,040	4,33	8,83
4	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne	m3	2,670	60,86	162,50
5	1741015111	Zásyp sypaninou ručne	m3	2,400	38,50	92,40

5 Komunikácie

6	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	6,50	78,00
7	581114113	Kryt z betónu prostého hr. 100 mm	m2	15,730	16,48	259,23
8	596811331.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z betónu C12/16 -prídlažba	m2	6,000	22,49	134,94
	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr.50 mm	m2	19,850	24,19	480,17

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,100	4,06	20,71
10	919735126	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky do 300 mm	m	12,300	30,74	378,10
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,383	3,76	20,24
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	129,192	0,12	15,50
13	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,550	11,00	50,05
14	979089212V	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,200	11,00	2,20

Celkom bez DPH:

1 760,38

ROZPOČET

Stavba: Ostružinovy NP2, výmena podložia

Objekt: NP 2, výmena podložia km 0,665-0,695, š.4,50 m

Bod 3/2

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

1 834,17

2	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	135,000	0,97	130,95
3	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	137,700	0,75	103,28
4	289971441.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon do 1 : 5	m2	135,000	8,72	1 177,20
5	693210000100	Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX150, šx l 4x75 m, TENSAR	m2	137,700	3,07	422,74

Celkom

1 834,17

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Ostružinový chodník

Objekt: Úprava krajnice

Časť: V1 - Čiastočné prekrytie filtračnej vrstvy - ekonomická alt.

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s r.o.Trnava

Miesto: Bratislava

Spracoval: Ing. Dávid Škvarka

Dátum: 6. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				5 456,08	62,249
1		Zemné práce				4 932,33	62,171
1	122201101.1	Odkopávka a prekopávka ručne	m3	31,400	61,84	1 941,78	
2	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu ručne	m3	62,800	13,28	833,98	
3	583410004300.1	Štrkodrva frakcia 16-32 mm	t	62,171	26,91	1 673,02	62,171
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4	m2	627,990	0,77	483,55	
2		Zakladanie				523,75	0,078
5	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	313,995	0,70	219,80	0,009
6	693110001100	Geotextília	m2	345,395	0,88	303,95	0,069
Celkom						5 456,08	62,249

ROZPOČET

Stavba: Ostružinový chodník

Objekt: NP - Betonové zvodidlá New jersey

Objednávateľ: HM SR Bratislava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o. Trnava

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1	R	Betónové zvodidlo 200 x 54 x 90 cm (d x š x v)	ks	3,000	228,00	684,00
2	R	Doprava a montáž	ks	3,000	48,00	144,00

Celkom bez DPH:

828,00