

# DODATOK č. 10 K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:  
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

## Čl. 1 Účastníci

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava</b>
Sídlo:	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK59 7500 0000 0000 2590 3513
IČO:	00 603 481
DIČ:	2020372596

d ďalej len „objednávateľ“

### 1.2 Zhotoviteľ:

#### Združenie dodávateľov:

<b>1.2.1 Obchodné meno:</b>	<b>REMING CONSULT a.s.</b>
Sídlo:	Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať - vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Hudák, podpredseda predstavenstva a obchodný riaditeľ
- vo veciach technických:	Ing. Ján Kušnir, výrobný riaditeľ pre realizáciu stavieb
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	SK54 1111 0000 0066 1613 1006
IČO:	35 729 023
DIČ:	2020250958
IČ DPH:	SK 2020250958

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia** podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 zmluvy o dielo, a Plnej moci zo dňa 8.6.2018, ktorá je Prílohou č. 2 nižšie špecifikovanej Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov

1.2.2 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862  
DIČ: 2020176543  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: SK26 0200 0000 0013 5162 0759

**v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení.**

ďalej len „zhotoviteľ“

### **Preambula**

1. Zhotoviteľ na základe Zmluvy o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu zo dňa 9.4.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.6.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 28.10.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 8.12.2011, Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov medzi zhotoviteľom, spoločnosťou METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881, a objednávateľom zo dňa 19.6.2018, Dodatku č. 4 zo dňa 08.08.2018, Dodatku č. 5 zo dňa 13.12.2019, Dodatku č. 6 zo dňa 21.02.2020, Dodatku č. 7 zo dňa 21.09.2020, Dodatku č. 8 zo dňa 7.5.2024 a Dodatku č. 9 zo dňa 9.2.2026 (ďalej len „Zmluva o dielo“) vykonáva v čase uzavretia predmetného dodatku činnosť odborného autorského dohľadu pre hore uvedenú stavbu.
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odôvodnenej a nevyhnutnej potreby doplňujúcich služieb konkrétne, navýšenie počtu hodín pre výkon odborného autorského dohľadu, poskytovaného zo strany zhotoviteľa, nakoľko realizácia hore uvedenej stavby bola predĺžená do 12/2025 a pôvodná Zmluva o dielo neobsahovala potrebný počet hodín, ktorý by pokryl nevyhnutnú potrebu objednávateľa z dôvodu predĺženia lehoty výstavby.

### **Čl. 1**

#### **Predmet dodatku č. 10**

#### **Bod 6.3 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- 6.3 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2, bod 2.1.3. až 2.1.5. tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je stanovená a kalkulovaná na základe Základných rozpočtových nákladov stavby rozpočtovaných zo stupňa DUR ako cena minimálna podľa Kapitoly 3. Cena diela predstavuje:

Cenu bez DPH: 1 695 675,00 EUR  
K cene bude pripočítaná DPH v zmysle platnej legislatívy.

Cena za zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP do DRS v zmysle bodu 2.2, ktorých potreba zapracovania vznikla neskôr ako 3 mesiace pred termínom dodania kompletnej dokumentácie DRS, je dohodnutá v hodinovej sadzbe vo výške 45,- Eur za hodinu maximálne však do výšky umožnenej v Zákone o verejnom obstarávaní.

#### **Bod 6.4 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:**

- 6.4.  
Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku predĺženia realizácie stavby sa maximálny rozsah výkonu odborného autorského dohľadu (AD) zodpovedných projektantov zhotoviteľa navyšuje o najviac 625 hodín, čo pri nezmenenej hodinovej sadzbe 39,00 EUR bez DPH predstavuje navýšenie ceny o 24 375,00 EUR bez DPH.

Celkový maximálny rozsah výkonu AD po tomto navýšení predstavuje 16 076 hodín, pričom celková maximálna cena za výkon AD je stanovená najviac vo výške 626 964,00 EUR bez DPH. Konečná cena za výkon AD bude vyúčtovaná podľa skutočne vykázaného a objednávatelom, resp. stavebným dozorom investora odsúhlaseného počtu hodín, pri zachovaní nezmenenej hodinovej sadzby.

## **Čl. 2 Záverečné ustanovenia**

Tento zmluvný Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávatel a dve zhotovitel.

Tento zmluvný Dodatok č. 10 tvorí záväznú súčasť Zmluvy o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. 10 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento zmluvný Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

**Ing. arch. Matúš Vallo**  
primátor

**Ing. Dalibor Krupa**  
predseda predstavenstva  
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia