

Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500282

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „P+R Janíkov dvor“

(ďalej len „Dodatok č. 5“)

uzavretý medzi

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO:	00603481
DIČ:	2020372596
BIC:	CEKOSKBX
IBAN:	SK28 7500 0000 0000 2582 8023

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	PORR s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
Zapísaná:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro, vložka č 42018/B dňa 01.11.2012
Štatutárny zástupca:	Ing. Antonín Daňa, konateľ Ing. Dušan Čížek, konateľ Ing. Peter Suchý, konateľ Ing. Vladimír Řípa, konateľ
IČO:	36 667 102
DIČ:	2022228109
IČ DPH:	SK2022228109
BIC:	TATRSKBX
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2617 8184

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „zmluvné strany“ a jednotlivu alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „zmluvná strana“

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.07.2025 Zmluvu o dielo č. MAGZBR2500282 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2025, Dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2025, Dodatku č. 3 zo dňa 13.03.2026 a Dodatku č. 4 zo dňa 22.04.2026, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal, že pre Objednávateľa zhotoví dielo špecifikované v zmluve, toto dielo mu odovzdá a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti, a Objednávateľ sa zaviazal vykonať dielo bez väd od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie (ďalej len „Zmluva“).

Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo bola ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbu „P+R Janíkov dvor“ (ďalej len „Stavba“). Rozsah a obsah predmetu zákazky je daný v zmysle

výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky. Zhotoviteľ bol vybraný ako úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitné zákazky podľa § 110 zákona o verejnom obstarávaní.

Počas plnenia predmetu Zmluvy vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. Dodatku č. 5.

Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní pristupujú k úprave zmeny svojich vzájomných práv a povinností zo Zmluvy o dielo a k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 5 s ohľadom na skutočnosť, že je potrebné upraviť rozsah a charakter navrhovaných nevyhnutných stavebných prác, ktoré sú nutné k ukončeniu diela a ktoré odôvodňujú potrebu zmeny ceny diela. Uvedené zmeny a dopĺňajúce stavebné práce sú nevyhnutné pre kolaudáciu diela a vyplývajú zo skutočností, ktoré Objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (chybné vydanie rozhodnutia štátneho orgánu a z tohto dôvodu nemožnosť realizovať nadväzujúcu stavbu, vydanie súhlasu stavebného úradu s ohlásením stavebných úprav vjazdu dňa 26.06.2026).

Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany v súlade s článkom V, bod 5.6 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku č. 5.

Čl. I

Predmet a účel Dodatku č. 5

1.1 Predmetom Dodatku č. 5 je rozšírenie predmetu Diela o vykonanie navyše prác na základe nového technického riešenia napojenia Stavby na existujúce komunikácie z dôvodu výškového nesúladu medzi Stavbou a okolitými komunikáciami, ako aj s tým súvisiace predĺženie termínu plnenia, zmena technického riešenia SO 03 a SO 04 týkajúca sa prívodu a rozvádzača RNS2 k nabíjacím staniciam, trasovania káblov a typu svietidiel na základe požiadavky zástupcov dodávateľských spoločností, a úprava všeobecných položiek z dôvodu predĺženia termínu plnenia.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 5.2 čl. V Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 4, ktorý znie:

„Cena diela:

Cena bez DPH	938 786,73 EUR
23% DPH	215 920,95 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 154 707,68 EUR

Slovom: jeden milión stopäťdesiatštyritisíc sedemsto sedem eur a šesťdesiatosem centov.

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet Zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby) a prílohy Dodatku č. 4 k Zmluve (ďalej len „Cena diela“).

sa nahrádza novým znením:

„Cena diela:

Cena bez DPH	977 630,50 EUR
23% DPH	224 855,02 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 202 485,52 EUR

Slovom: jeden milión dvestodvatisícštyristo osemdesiatpäť eur a päťdesiatdva centov.

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu č. 4 „Rozpočet Zhotoviteľa“ (Rekapitulácia nákladov stavby celkom a ocenené výkazy výmer a súpisy prác a dodávok stavby), prílohy Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 k Zmluve (ďalej len „Cena diela“).

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 4.1 čl. IV Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3, ktorý znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy v lehote do 242 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.“

sa nahrádza novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy v lehote do 339 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.“

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1 Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 5 ostávajú Zhotoviteľ nezmenené.

2.2 Dodatok č. 5 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.

2.3 Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 5 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

2.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 5 tvoria nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov Stavby po Dodatku č. 5
- Príloha č. 2 Všeobecné položky
- Príloha č. 3 Výkaz výmer k SO 01 po Dodatku č. 5
- Príloha č. 4 Výkaz výmer k SO 03 po Dodatku č. 5
- Príloha č. 4 Výkaz výmer k SO 04 po Dodatku č. 5

2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


v Bratislave 23.04.2026

v Bratislave

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Ing. Antonín Daňa, konateľ PORR s.r.o.

Ing. Vladimír Řípa, konateľ PORR s.r.o.



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

P+R JANÍKOV DVOR

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Zhotoviteľ:

PORR s. r. o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

Názov objektu	Zmluvná cena bez DPH po Dodatku č. 4	Dodatok č. 5	Zmluvná cena bez DPH po Dodatku č. 5	DPH	Zmluvná cena s DPH po Dodatku č. 5
VŠEOBECNÉ POLOŽKY	22 882,00	13 903,48	36 785,48	8 480,66	45 246,14
SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY	682 551,04	22 639,04	705 190,08	162 193,72	867 383,80
SO 02 - DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA	130 186,98	0,00	130 186,98	29 943,00	160 129,98
SO 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE	39 789,53	-2 043,95	37 745,58	8 681,48	46 427,06
SO 04 - AREÁLOVÉ ROZVODY NN	30 480,61	4 345,20	34 825,81	8 009,94	42 835,74
SO 05 - NABÍJACIE STANICE	7 550,14	0,00	7 550,14	1 736,53	9 286,68
SO 06 - PRÍPOJKA NN	25 346,44	0,00	25 346,44	5 829,66	31 176,12
Celkom	938 786,73	38 843,77	977 630,50	224 855,02	1 202 485,52

Obdobie	náklady staveniska				personálne náklady								
	PEGAS strážna služba	Containery	TOI TOI toaletná kabína	TOI TOI oplotenie	Mzda SV	IT	mobil	auto	nafta	Ubytovanie	CP	BOZP	OOPP
5.26	220,00 €	0,00 €	59,00	207,90	4 792,26	295,00	14,59	1 212,55	0,00	0,00	432,60	8,25	48,58
6.26	0,00 €	0,00 €	59,00	207,90	4 792,26	295,00	14,59	522,00	232,57	0,00	432,60	8,25	48,58
7.26													

Spolu 220,00 € 0,00 € 118,00 € 415,80 € 9 584,52 € 590,00 € 29,18 € 1 734,55 € 232,57 € 0,00 € 865,20 € 16,50 € 97,16 €

Náklady spolu 13 903,48 €

priemer 4 634,49 €
za
mesiac

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Slavba: P+R JANIKOV DVOR

Objekt: SO 01 - KOMBINÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávatel: Ibaňské mesto SR Bratislava, Slovenská republika č. 1

Discussion

1994-1995

Supervised

Cheng

[illegible]

Stavba: P+R JAHŮKOV DVŮR
Dagum: SO 01 - KOMUNIKACE A SPEVNĚNÍ PLOCHY

Objednávatel: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1

Diagnosis

(Spernerová)

Cellular

13 אב תשס"ג

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: P+R JANŇOV DVOR
Objekt: SO 01 - KOBURKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Objektová časť: Hlavné mesto SR Bratislava, Prírodná pamiatka
Zúčtovanie:
Mesto:

Strana:
Datum:

				Zhrnutná cena po Dodatku č. 4			Dodatok č. 5			Zhrnutná cena po Dodatku č. 5		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena základná	Celková cena základná	Množstvo celkom	Jednotková cena základná	Celková cena	Množstvo celkom	Celková cena základná	
05 Búracie práce a demolačné												
0502 Vybúranie konštrukcií a demontáže												
6a	05020001003000.0	Demontáž parkovísk ľavých a betonových parkovísk -0,034001	34	3,960	60,46	120,92			0,00	2,96	120,92	
0503 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií												
6b	05030100100000.0	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 30 mm, -0,125001	m ²	250,000	4,30	1 075,00			0,00	250,00	1 075,00	
6c	05030201000000.0	Vybúranie ľahkej vrstvy, štruktúry a žlietok, hr. do 100 mm, hr. nad 300 do 500 mm z betónu prostého, -0,115001	m ²	260,000	6,70	1 742,00			0,00	260,00	1 742,00	
6d	05030301000000.0	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,235001	m ²	270,000	13,70	3 699,00			0,00	270,00	3 699,00	
6e	05030401000000.0	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,375001	m ²	250,000	5,98	1 495,00			0,00	250,00	1 495,00	
6f	05030500000000.0	Buranie vrtov v rôznych hĺbkach betónových panelov hr. 150 mm	m ²				87,850	2,10	214,67	87,85	214,67	
6g	05030600000000.0	Náklady na dopravnú prácu pre odstránenie deprezie					36,731	29,60	1 067,06	36,73	1 067,06	
6h	05030700000000.0	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kamenného hrubého štruktúry, hr. 100 do 200 mm, -0,335001	m ²	270,000	3,91	1 055,70	97,90	3,91	382,68	367,90	1 438,38	
6i	05030800000000.0	Vymazanie štrôb betónových, z kamenného hrubého štruktúry, hr. 100 do 200 mm, -0,005001	m ²	260,000	4,19	1 089,40			0,00	260,00	1 089,40	
0508 Doprava vybraných hmot												
7a	050800000001713.0	Vybúranie premosťovania súľny na stĺbku s nákladom a výškovým nad 100 do 1500 m "odvoz na recyklačný dvor alebo stádku odpadov do 20km (napr. Čukarská Páse)" "asfaltbetónového materiálu" 241,462/0,125 241,462/0,375 Wodnoty: "cementbetónového materiálu" 241,462/0,325 248,396/0,065 248,396/0,115 Wodnoty: Súčet	1	270,731	3,88	240,85	81,78	0,88	72,78	252,52	313,74	
7b	0508000000021790.0	Príprava za každý deň s výškou 1000 m a výškou 1000 m "odvoz na recyklačný dvor alebo stádku odpadov do 20km (napr. Čukarská Páse) - 20km" 224,272	1	7 851,180	0,20	1 570,36	2 126,40	0,20	425,30	9 977,66	1 995,56	
7c	0508000000031700.0	Príprava súľny na stĺbku s hrubým zariadením bez štruktúry 103,541+120,121	1	270,731	1,02	276,15	81,78	1,02	83,43	359,58	359,58	
7d	050800000000012.0	Príprava za stĺbku - betón, hr. vrstvy, štruktúry a žlietok (17 01), celkom 103,541	1	148,000	5,28	780,96	81,78	5,28	430,20	231,78	1 212,24	
7e	050800000000012.0	Príprava za stĺbku - štruktúry a žlietok (17 02), celkom 120,121	1	120,121	14,52	1 743,91			0,00	120,12	1 743,91	
0509 Doplnkové práce												
7f	050900000002400.0	Príprava podkladu asfaltového krytu alebo podkladu hrubý nad 150 do 200 mm	m ²	3,300	18,78	61,61	17,50	18,78	61,61	30,80	61,61	
11 Betonárske práce												
1101 Základy												
7g	1101001000000000.0	Výstavba základových blokov z betónu s výškou 1000 m a výškou 1000 m "betónové a pozemné spevnenie plochy" 3004,990	m ²	3 004,990	5,83	21 000,13			0,00	3 004,99	21 000,13	
22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách												
2201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva												
7h	22010100000000.0	Podklad z betónových a rozptýlených a štruktúry, po zhutnení hr. 200 mm, UM SO, 31,5 00	m ²			0,00	182,180	19,71	2 018,06	182,18	2 018,06	
7i	22010104000130.0	Podklad z betónových a rozptýlených a štruktúry, po zhutnení hr. 140 mm "zhutnenie pre pech" 357,275	m ²	357,275	7,65	2 733,15			0,00	357,28	2 733,15	
7j	22010104000140.0	Podklad z betónových a rozptýlených a štruktúry, po zhutnení hr. 150 mm "zhutnenie pre pech" 3,181	m ²	3,181	8,88	28,24			0,00	3,18	28,24	
7k	22010104000250.0	Podklad z betónových a rozptýlených a štruktúry, po zhutnení hr. 200 mm "betónové a pozemné spevnenie plochy" 3004,163	m ²	3 004,163	12,88	38 682,79			0,00	3 004,16	38 682,79	
2202 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom												
7l	22020100000000.0	Podklad z betónových a rozptýlených a štruktúry, po zhutnení hr. 150 mm "zhutnenie pre pech" 387,275	m ²	387,275	10,44	4 043,40	9,29	10,44	37,36	406,57	4 260,80	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: P-R JARŇOV DVOR
Objekt: SO 01 - KOMUNIKÁCIE A SPENENÉ PLOCHY

Objektová: Hlavné mesto SR Bratislava, Promenádná nám. č. 1
Zhotoviteľ:
Miesto:

Referenčné
Datum:

			Zhrnutá cena po Dodatku č. 4			Dodatok č. 5			Zhrnutá cena po Dodatku č. 5		
Č.	Kód položky	Popis	MJ.	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena	Množstvo celkom	Celková cena zadania
83	22020417062110.0	Kryt cementobetonový cestných komunikácií skupiny CB 80 pre 102 IV, V a VI, hr. 200 mm "dopravný odšvih" č. 101 "obsahuje záberenie pruhu pomocou ochranného náletu"	m ²	3,181	45,18	144,20			0,00	3,181	144,20
84	22020417062130.0	Kryt cementobetonový cestných komunikácií skupiny CB 80 pre 102 IV, V a VI, hr. 200 mm "parkovisko - s projektovanou plochou 2204,163 "obsahuje záberenie pruhu pomocou ochranného náletu"	m ²	3,004,163	28,72	86,283,72			0,00	3,004,163	86,283,72
84	2202042102010.0	Podklad z kamenného strukturného cementu s rozprašovaním a zhutnením, C80M C 58, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	3,004,163	10,70	32,144,54			0,00	3,004,163	32,144,54
	2202042102010.0	Podklad z kamenného strukturného cementu s rozprašovaním a zhutnením, C80M C 58 20, po zhutnení hr. 180 mm	m ²			0,00	102,180	10,08	1,047,78	102,180	1,047,78
	22021502000030.0	Ochranná povrchová podkladu akcia krytu stroja	m ²			0,00	102,180	0,08	8,23	102,180	8,23
	22040701000030.0	Výškovňa šírky asfaltových záberov "parkovisko - s projektovanou plochou 2204,163 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí"	m			0,00	10,000	7,53	45,54	10,000	45,54
2203											
81	22020300000030.0	Podklad asfaltový spjavaný bez poškypu kamennom z vrchnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ² "štruktúra pre pechleť 190,270"	m ²	387,270	0,63	245,31	0,70	0,63	0,78	406,37	252,07
86	22020640000030.0	Asfaltový betón vrstvy odšvih AC 8 0 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu B, E po zhutnení hr. 40 mm Asfaltový betón masivný, mod. SMA 11-4, PMS 4580 - E1, I, hr. 40 mm	m ²	387,270	21,58	8,365,75	0,70	21,58	300,29	438,07	9,765,54
	22020641010120.0	Asfaltový betón masivný, mod. SMA 11-4, PMS 4580 - E1, I, hr. 40 mm	m ²			0,00	102,180	13,77	1,408,62	102,180	1,408,62
	22020640000030.0	Spjavaný podklad mod. 0,5 kg/m ² PS, E	m ²			0,00	204,360	0,51	103,20	204,360	103,20
	22020640040230.0	Asfaltový betón hotovosť, mod., AC 10 L, PMS 4580 - E1, I, hr. 60 mm	m ²			0,00	102,180	35,50	3,627,38	102,180	3,627,38
	22020640000030.0	Asfaltový betón, podkladový, AC 22 P, CA 4080, I, hr. 70 mm	m ²			0,00	102,180	21,89	2,235,70	102,180	2,235,70
	22020640000030.0	Infiltračný podklad 1,0 kg/m ² , PS, I	m ²			0,00	102,180	0,10	20,44	102,180	20,44
2205	Doplňujúce konštrukcie										
80	22020400000111.0	Ochranná, Modifik. Zapevnenie parkovacieho systému s automatickým odšvihom odšvihom odšvihom odšvihom	kg	4,000		0,00			0,00	1,00	0,00
87	22020610000030.0	Modifik. odšvihový dopravný značkový kompletizovaný odšvihový "branková DOZ pred výstavbou na aktuálny stav s KČ - koordinácia a súčasť stavky výstavby 26"	kg	26,300	10,30	269,10			0,00	26,300	269,10
88	404102010000.0	Kompletná dopravná značka žltá číslovaná číslom 1090 mm výška podstavca a stĺpa "branková DOZ pred výstavbou na aktuálny stav s KČ - koordinácia a súčasť stavky výstavby 26"	kg	82,000	44,90	3,680,80			0,00	82,000	3,680,80
89	22020610000030.0	Modifik. odšvihový dopravný značkový kompletizovaný odšvihový do 1 m ² objemom na stĺpky alebo koroly	kg	23,000	29,30	673,90	0,000	29,30	67,90	23,000	761,80
90	404100000000.0	Regulácia značky 202 201 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	1,200	47,20	56,64			0,00	1,200	56,64
91	404100000000.0	Regulácia značky 202 210-20 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	2,000	42,78	85,56	-2,000	42,78	-85,56	0,00	0,00
92	404100000000.0	Regulácia značky 202 213-20 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	2,000	42,78	85,56			0,00	2,000	85,56
93	404100000000.0	Regulácia značky 202 230 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	1,200	42,78	51,34			0,00	1,200	51,34
94	404100000000.0	Regulácia značky 202 212 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	2,000	50,14	100,28	-1,000	50,14	-50,14	1,000	50,14
95	404100000000.0	Regulácia značky 202 213-10 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	2,000	50,14	100,28			0,00	2,000	100,28
96	404100000000.0	Regulácia značky 202 213-20 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	2,000	50,14	100,28			0,00	2,000	100,28
97	404101100000.0	Informačná značka 202 311-10 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	1,200	50,14	60,17			0,00	1,200	60,17
98	404101100000.0	Informačná značka 202 311-20 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	1,200	50,14	60,17			0,00	1,200	60,17
99	404101100000.0	Informačná značka 202 311-30 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	2,000	35,32	70,64			0,00	2,000	70,64
100	404101100000.0	Informačná značka 202 311-40 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	2,000	35,32	70,64			0,00	2,000	70,64
101	404101100000.0	Informačná značka 202 311-50 "Dopravný značkový", Zhr. číselná, V1 - 400 mm, RA2, P3, E2, SFI	kg	4,000	41,80	167,20			0,00	4,000	167,20
		202 271-10, 271-20	kg			0,00	2,000	44,88	89,76	2,000	89,76
		202 280-87	kg			0,00	1,000	52,81	52,81	1,000	52,81
		202 307-130	kg			0,00	2,000	44,02	88,04	2,000	88,04

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: P+R JANŇOV DVOR
Objekt: 80-81 - KORMŇKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Obchodný útvar: Hlavný úrad SR Bratislava, Bratislavský nám. 6, 1
Zhotoviteľ:
Miesto:

Stranová
Číslo:

			Zhrnutná cena po Dátatek. z. 4			Dátatek. z. 5			Zhrnutná cena po Dátatek. z. 5	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo odhad.	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo odhad.	Jednotková cena zadania	Celková cena	
	102	22250674010110.5								
		Montáž stĺpov zvondu dopravných značiek dĺžky do 3,3 m do betónového základu	ks	15,000	40,88	613,20	1,000	40,88	40,88	654,08
		10" x 8"								0,00
	103	40490008400.5								
		Stĺp ZN, ø 80 mm/110 mm pre dopravné značky	ks	52,500	6,28	329,70	10,900	6,28	68,54	398,24
		Nový stĺp pre DZ 15								0,00
	104	2225077600010.5								
		Prípravná práca značenie strokované farbou z materiálnych troch dĺžok dĺžky, vodová priľahá	m	587,200	0,13	77,32	44,900	0,13	-6,33	533,88
	105	2225077600020.5								
		Prípravná práca vodová značenie strokované farbou alebo vyfarbená z materiálnych troch	m2	17,330	0,26	4,51	25,670	0,26	6,67	42,18
	106	22250776014210.5								
		Vodorovná dopravná značenie strokované farbou šír troch prerozmerených, farba biela základná dĺžky 200 mm 4,81	m	4,930	0,83	4,08	3,070	0,83	2,56	7,44
										0,00
	107	2225077602420.5								
		Vodorovná dopravná značenie strokované farbou šír troch prerozmerených, farba biela základná dĺžky 120 mm 11,31+8,37+384,36+18,73	m	539,760	0,93	501,88	-14,780	0,93	-13,73	525,00
										0,00
	108	2225077602420.5								
		Vodorovná dopravná značenie strokované farbou šír troch prerozmerených, farba biela základná dĺžky 120 mm 52,36	m	52,360	0,98	50,37	-32,360	0,98	-36,37	0,00
										0,00
	109	22250776021010.5								
		Vodorovná dopravná značenie strokované farbou prechodové pre chodcov, dĺžky, symboly a post., farba základná 17,33	m2	17,330	42,26	732,37	18,670	42,26	801,25	1 583,62
										0,00
		Vodorovná dopravná značenie 605-60 (biela) súby	ks				4,00	2,35	29,40	4,99
	110	22250784041010.5								
		Vodorovná značenie z plastových troch dĺžok vodová stĺp dĺžky 400 mm	m	14,000	1,87	26,18	-14,000	1,87	-26,18	0,00
										0,00
		Vodorovná značenie 400mm antiskid	m				14,00	40,35	564,90	544,90
	111	2225080019421.5								
		Odstavenie vodová značenie betónového základu do dĺžky z betónu prechod. š. C 16/20 bez bodnej opory	m	622,929	30,41	19 038,89	16,08	21,47	342,96	19 381,41
	112	88210003800.5								
		Odstavenie vodová značenie, šírka 1000x130x250 mm, prechod	ks	882,000	5,31	4 685,07	1,00	5,31	5,31	4 690,38
		874								
		"vodorovná značenie 23"								
		šírka								
	113	38010000900.81								
		Odstavenie vodová značenie, šírka 1000x130x250 mm	ks	25,000	5,31	132,75	14,00	5,31	74,34	307,09
	114	38010000700.5								
		Odstavenie vodová značenie, šírka 1000x200x150 mm (práca + farba)	ks	2,000	5,79	11,58	1,00	5,79	5,79	17,37
		Práca + farba								
	115	2225080010301.5								
		Odstavenie vodová značenie parkovacieho značenie biela, do MŽA z bet. pr. š. C 16/20 s bodnou oporou	m	862,748	13,99	12 080,51	8,99	13,99	126,38	12 206,89
	116	38010001800.81								
		Odstavenie parkovacieho značenie 1000x80x250 mm, prechod	ks	363,000	0,28	101,64	10,00	0,28	2,80	104,44
		Odstavenie vodová značenie betónového základu do dĺžky z betónu prechod. š. C 16/20 bez bodnej opory - do základu	m	62,830	34,51	2 179,73			0,00	2 179,73
		2225080010421.5								
		Odstavenie vodová značenie betónového základu do dĺžky z betónu prechod. š. C 16/20 bez bodnej opory	ks	83,000	30,64	2 543,52			0,00	2 543,52
	117	2225080010521.5								
		Odstavenie vodová značenie betónového základu do dĺžky z betónu prechod. š. C 16/20 bez bodnej opory	m	105,497	30,64	3 232,84			0,00	3 232,84
		Normatívne dĺžky odstavovania vozidiel 105,497								
	118	2225080010621.5								
		Odstavenie dĺžky vozidiel z cementu, šírka priľahá základ dĺžky 2 až 3 mm	m	1 011,417	0,23	232,63			0,00	1 011,42
		Normatívne dĺžky vozidiel 1011,417								
	119	2225080010721.5								
		Odstavenie dĺžky vozidiel z cementu, šírka priľahá základ dĺžky 2 až 3 mm	m	1 118,914	2,10	2 349,52			0,00	1 118,91
		1011,417+105,497								
	120	248900000800.5								
		Práca z betónu pre troch dĺžok troch dĺžok, šírka 1000x130x250 mm	ks	83,821	17,86	1 496,83			0,00	1 496,83
		105,497+1011,417								
	121	2225080010921.5								
		Výroba betónových dĺžok z cementu, šírka 1000x130x250 mm, prechod	ks	4 488,000	3,94	17 683,52			0,00	17 683,52
	122	2225080011021.5								
		Výroba betónových dĺžok z cementu, šírka 1000x130x250 mm, prechod	ks	11,000	13,67	1 503,57			0,00	1 503,57
		"výroba (práca + materiál) 11"								
	123	2225080011121.5								
		Výroba (práca + materiál) dĺžok z cementu, šírka 1000x130x250 mm, prechod	ks	12,000	13,67	1 640,40			0,00	1 640,40
		"výroba (práca + materiál) 12"								
	3299	Práca z betónu								
	104	2225080011210.5								
		Práca z betónu (22) pre osadenie komunikácie a betónu s výstavbou komunikácie z betónu a betónu	ks	666 450	2,35	29 366,20	185,31	2,35	434,39	5 551,49
										20 800,99
	27	Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovod., produkt. a rozvod. medi, plynov								
	3763	Kanalizácie								
	128	27001172010020.5								
		Zariadenie kanalizačného systému, dĺžky z betónových dĺžok	ks	11,000	192,53	1 115,23			0,00	1 115,23
	129	880200001000.5								
		Práca z betónu (22) pre osadenie komunikácie a betónu s výstavbou komunikácie z betónu a betónu	ks	11,000	258,64	2 845,04			0,00	2 845,04
	91	Montáž silnoprvkových rozvodov a zariadení								
	9110	Káblové súbory, ukončenie vodičov								

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: P+R JARŇOV DVOR

Objekt: SO 01 - KORYTNÁKOVÉ A SPEVNENÉ PLOCHY

Objedávateľ: Mesto nájdu 02 Bratislava, Rímskeho nám. 2.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spoločnosť:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	Mz	Zmluvná cena po Dodatku č. 4			Dodatok č. 5			Zmluvná cena po Dodatku č. 5	
				Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena	Množstvo celkom	Celková cena zadania
126	0110010001144501	Odstaváči ochrana IS – st. vedenie VQ – chránička, výklop, výklop, spúšť závesy vrátane materiálu –	m	128,000		0,00			1,00	128,00	0,00
128	0110010001144502	Odstaváči ochrana IS – ochranné vedenie T-objektu – chránička, výklop, výklop, spúšť závesy vrátane materiálu –	m	66,000		0,00			1,00	66,00	0,00
130	0110010001144503	Odstaváči ochrana IS – STL, výklop, spúšť závesy vrátane materiálu – chránička, výklop, výklop, spúšť závesy vrátane materiálu –	m	134,000		0,00			1,00	134,00	0,00
131	0110010001144504	Odstaváči ochrana IS – ochranné vedenie T-objektu – chránička, výklop, výklop, spúšť závesy vrátane materiálu –	m	105,000		0,00			1,00	105,00	0,00
132	08010000700.0	Strojovňa IS – 0,8 mm –	l	32,407		0,00			1,00	32,40	0,00
17,300 * 1,00											
		Chránika STL, výklop, spúšť	kg	0,000	1,00	74 740,75			1,00	0,00	74 740,75
Celkom						682 551,04			22 639,04		705 190,08

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: P+R JAROKOV DVOR

Objekt: SO 03 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:

Objedávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Prímestná nám. č. 1

Zhotoviteľ: PORR s. r. o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava

Miesto:

				Zhrnutá cena po Dodatku 5.4			Dodatok 5.5			Zhrnutá cena po Dodatku 5.5		
č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena	Množstvo celkom	Celková cena zadania	
HSV Práce a dodávky HSV												
2 Základanie												
1	215173012.S	Basen základných pískov, hrúbka 10 cm, C 20/25 9'0,0'0,0'1,0'	m3	1,625	153,70	249,81	0,000		0,00	1,625	249,809	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búrore												
2	210641011.S	Buranie základov stĺbov výškového osvetlenia do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000 0,0'0,0'1,0'	m3	0,325	136,72	44,47	0,000		0,00	0,325	44,434	
3	210642012.S	Výškovná doplnková súprava pre osvetlenie s hĺbkou 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	1	0,715	15,13	10,82	0,000		0,00	0,715	10,818	
99 Presun hmot HSV												
4	210641001.S	Presun hmot pre budovy (201, 202, 203, 204) z lokality 1 na lokality 2 a 3, vzdialenosť 2 km, výška 2 m, -3,20000 0,0'0,0'1,0'	1	4,315	22,37	96,53	0,000		0,00	4,315	96,527	
M Práce a dodávky M												
10-M Demontáže												
5	210642001.S	Demontáž stĺbov výškového osvetlenia do hĺbky 4 m	ks	5,000	116,41	582,05	0,000		0,00	5,000	582,050	
6	210641011.S	Demontáž do súk - súk do stĺbov do 5 kg vrátane výškového -3,20000	ks	5,000	6,48	32,40	0,000		0,00	5,000	32,360	
7	210642012.S	Demontáž výškového osvetlenia do 30 kg	ks	5,000	33,39	166,95	0,000		0,00	5,000	166,950	
8	210642001.S	Demontáž výškového osvetlenia do 10 kg	ks	5,000	27,33	136,65	0,000		0,00	5,000	136,650	
21-M Elektromontáže												
9	210641011.S	Rúra tuhá elektrická do 10 kV, D 40, výška 10 m	m	245,000	2,21	540,45	0,000		0,00	245,000	540,450	
10	210642001.S	Ochranné tuhé výškového osvetlenia D 40, 10 kV	m	245,000	0,93	227,85	0,000		0,00	245,000	227,850	
11	210642001.S	Spätná izolácia 10 kV pre konštrukciu elektrického kábla z HDPE, D 40 mm	ks	15,000	2,99	44,85	0,000		0,00	15,000	44,850	
21.1-M Svetidlá verejného osvetlenia												
12	210641011.S	Montáž svetidla na stĺbe do 5 kg	ks	13,000	26,78	348,14	0,000		0,00	13,000	348,140	
13	210642001.S	Montáž svetidla do súk - súk do stĺbov do 5 kg vrátane výškového -3,20000	ks	8,000	327,36	2 618,88	0,000		0,00	8,000	2 618,880	
14	210642001.S	Montáž svetidla do súk - súk do stĺbov do 5 kg vrátane výškového -3,20000	ks	2,000	471,28	942,56	0,000		0,00	2,000	942,560	
15	210642001.S	Montáž svetidla na stĺbe do 5 kg	ks	5,000	26,78	133,90	0,000		0,00	5,000	133,900	
16	210642001.S	Montáž svetidla do súk - súk do stĺbov do 5 kg vrátane výškového -3,20000	ks	5,000	408,79	2 043,95	0,000		0,00	5,000	2 043,950	
21.2-M Osvetľovacie stĺbiky												
17	210641011.S	Montáž stĺbov do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	1,000	103,16	103,16	0,000		0,00	1,000	103,160	
18	210642001.S	Osvetľovacie stĺbiky do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	1,000	917,97	917,97	0,000		0,00	1,000	917,970	
19	210641011.S	Montáž stĺbov do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	4,000	150,53	602,12	0,000		0,00	4,000	602,120	
20	210642001.S	Osvetľovacie stĺbiky do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	4,000	209,36	837,44	0,000		0,00	4,000	837,440	
21	210642001.S	Elektronický výškového osvetlenia 2 okruhy	ks	3,000	34,82	104,46	0,000		0,00	3,000	104,460	
22	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	3,000	63,84	191,52	0,000		0,00	3,000	191,520	
23	210642001.S	Elektronický výškového osvetlenia 3 okruhy	ks	2,000	36,85	73,70	0,000		0,00	2,000	73,700	
24	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	2,000	63,84	127,68	0,000		0,00	2,000	127,680	
25	210641011.S	Výškového osvetlenia do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	1,000	62,41	62,41	0,000		0,00	1,000	62,410	
26	210642001.S	Výškového osvetlenia do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	1,000	177,10	177,10	0,000		0,00	1,000	177,100	
27	210641011.S	Výškového osvetlenia do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	2,000	75,63	151,26	0,000		0,00	2,000	151,260	
28	210642001.S	Výškového osvetlenia do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	2,000	208,27	416,54	0,000		0,00	2,000	416,540	
21.3-M Uzemnenie stĺbov a zariadení												
29	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	5,000	3,08	15,40	0,000		0,00	5,000	15,400	
30	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	5,000	1,04	5,20	0,000		0,00	5,000	5,200	
31	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	10,000	3,08	30,80	0,000		0,00	10,000	30,800	
32	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	10,000	1,52	15,20	0,000		0,00	10,000	15,200	
33	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	m	2,000	21,82	43,64	0,000		0,00	2,000	43,640	
34	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	2,000	33,87	67,74	0,000		0,00	2,000	67,740	
35	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	2,000	4,36	8,72	0,000		0,00	2,000	8,720	
36	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	ks	2,000	2,34	4,68	0,000		0,00	2,000	4,680	
37	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	m	10,000	2,22	22,20	0,000		0,00	10,000	22,200	
38	210642001.S	Stĺbový svietnik do hĺbky 4 m z betónu prostredníctvom vrtáča priemeru 100 mm, -3,20000	kg	6,250	2,82	17,62	0,000		0,00	6,250	17,625	
		10'1,0'0,0'		6,250								

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: P+R JANIČOV DVOR
Objekt: SO 03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Část:

Džemalović: Hana živi u SR Beogradu, Pomeranić: *ha: na: i: a: 1*
 Zlatić: PORR s. r. o., Myrskij Nij 73, 821 05 Bra: s'ava
 Miro:

			Zbirna cena po Dodatku č. 4				Dodatek č. 5			Zbirna cena po Dodatku č. 5	
Č.	Kód položja	Popis	MJ	Množstvo celik	Jednotovna cena zadanka	Celotna cena zadanka	Množstvo celik	Jednotovna cena zadanka	Celotna cena	Množstvo celik	Celotna cena zadanka
39	210230000 S	Lizinske plošče v jami Fažn de 120 mm2 vliane	m	265,000	3,08	816,20	0,000		0,00	265,000	816,200
40	35441005800 S	Ploščina izumfavnica Fažn 30 x 4 mm	kg	261,750	2,67	697,17	0,00		0,00	261,75	697,17
41	210230252 S	Sivica Fažn silikonske spojavnice SR 01, SR 02 (pokrivanje de 120 mm2)	kg	30,000	4,36	130,80	0,000		0,00	30,000	130,800
42	354410000700 S	Sivica Fažn silikonske spojavnice označene SR 02 (SR) x polščino	Kg	30,000	1,40	42,00	0,000		0,00	30,000	42,000

21.4-M Káble a káblové sítě

43	21060198.S	Kabel mädnyj zložený v rúre ČVKV 450/750 V 4x10	m	325,000	1,33	393,80	0,000		0,00	325,000	393,800
44	341119001700.S	Kabel mädnyj ČVKV-J 4x10 mm ²	m	250,000	8,85	2 576,80	0,00		0,00	320,00	2 576,80
45	21060198.S	Kabel mädnyj zložený v rúre ČVKV 450/750 V 3x1,5	m	150,000	0,63	94,50	0,000		0,00	150,000	94,500
46	341119000750.S	Kabel mädnyj ČVKV-J 3x1,5 mm ²	m	180,000	1,80	180,00	0,00		0,00	180,00	180,00
47	210902071.S	Přidržka ke zděrovacímu káblu, váha kábla do 0,75 kg	m	430,000	0,33	237,80	0,000		0,00	430,000	237,800
48	210100001.S	Látková svítilna s napájením, včetně zapojení a světelných koncovky do 2,5 mm ²	ks	30,000	1,67	50,10	0,000		0,00	30,000	50,100
49	210100101.S	Látkové Co s 4 dráty a špičkaté zapojení, jedna špička vodič s průřezem do 18 mm ²	ks	40,000	3,63	121,30	0,000		0,00	40,000	121,300
50	110100252.S	Látkované odvěšovací kabely smrti, přídavný ústežník pásu do 4 x 25 mm ²	ks	10,000	12,18	121,80	0,000		0,00	10,000	121,800
51	345819007200.S	Koncovka pro dvouválcový kabel s plastovou izolací S02 A03-5303H	ks	10,000	14,80	148,00	0,00		0,00	10,00	148,00

Montáž szamovlád a zabezpečovacích

22-M

52	220805001.07	Uloženie zemného spôsobu káble do výkopu	m	150,000	2,09	313,50	0,000		3,00	150,000	313,500
53	31240017001.0	Výrobný spôsob kábla FIBRAN AERO ASPFA 12x vlnová 9/125 Ø 857A1 1713P 4x2.5mm Cu 3.6 kbit/s 40000	m	150,000	2,89	583,50	0,00		2,00	150,00	583,50

Zemné práce vykonávané pri externých

405-884

54	460303003.0	Jamní pre jednorúčkový stĺbik naplnenový dĺžky 0-8 m, v zemine zálepy a zhrubnutia zemina 3	m	1,500	86.11	86.11	0.00	0.00	1,500	69.110
55	460303013.0	Jamní pre jednorúčkový stĺbik naplnenový dĺžky 0-10 m, v zemine zálepy a zhrubnutia zemina 3	m	4,000	87.54	300.16	0.00	0.00	4,000	363.140
56	460303263.0	Hĺbenie skálový ryhy stĺpna 50 cm široká a 80 cm hĺbkou, v zemine hĺbkou 3	m	225,000	5.96	1,341.00	0.00	0.00	225,000	1,341.000
57	460303263.0	Hĺbenie skálový ryhy stĺpna 50 cm široká a 120 cm hĺbkou, v zemine hĺbkou 3	m	40,500	6.34	273.60	0.00	0.00	40,500	273.600
58	460300006.0	Zhrubnutia zeminy po vlnách pri základoch rýh stĺpna, vrátane zálepy 20 cm	m3	85,000	0.37	31.84	0.00	0.00	85,000	31.839
59	460340022.0	Zariadenie, nádrže, skálového štítu z betónu bez zálepy, v rýh 60 cm široká, hĺbkou zálepy 10 cm	m	205,000	2.37	500.25	0.00	0.00	205,000	500.250
60	580110000300.0	Druhá výstavba rýh 0-4 mm	m	23,400	23.89	558.33	0.00	0.00	23,400	558.330

225 ° 0.10°

61	482420041.5	Zariadenie kádového múka z presu cementu bez zapaľača v rýhi široká do 150 cm, hĺbka 12 cm	m	40,000	18,31	408,40	0,00	0,00	408,40	408,40
62	583310000100.5	Kamenná dlažba drobná frakcia 0-1 mm	l	8,000	26,02	208,16	0,00	0,00	208,16	208,16
63	585310000300.5	Cement portlandský CEM I 42,5 balení	l	0,562	239,79	134,59	0,00	0,00	134,59	134,59
64	482430014.5	Uchytie rýpačnej platne z PE do rýhy, šírka do 50 cm	m	285,000	8,85	252,25	0,00	0,00	285,000	252,250
65	343310000111.5	Ochranná platňa na káble, PE, RPL 250/10SLER HE, PVC PGZOR kabát	ks	530,000	4,39	2,321,40	0,00	0,00	530,000	2,321,40
66	482510021.5	Uplne zariadenie o zariadenie kádového predpisu z PVC vrúbkovač do 10.5 cm bez zemných plôch	m	300,000	1,95	585,00	0,00	0,00	300,000	585,000
67	268130073000	Ochranná dvojvrstvová konjugovaná KOPOLLEX KP OROK FA, Demu, DN 63, HDPE, KOPOL	m	300,000	1,39	414,00	0,00	0,00	300,000	414,00
Spolu: 20788 m										
68	482562245.5	Ruční zábrý mraz. kádovej rýhy bez zchl. zeminy, 50 cm široká, 60 cm hĺbková v zemine h: 3	m	225,000	8,35	1 878,75	0,00	0,00	225,000	1 878,750
69	482562305.5	Ruční zábrý mraz. kádovej rýhy bez zchl. zeminy, 50 cm široká, 120 cm hĺbková v zemine h: 3	m	40,000	7,76	310,40	0,00	0,00	40,000	310,400

60-M Geodetické a kartografické práce a služby

79	98011024.9	Meranie a výpočty geodetických bodov - 4. trieda presnosti	hod	15 000	44,38	665,72	0,000	0,00	15 000	665,700
----	------------	--	-----	--------	-------	--------	-------	------	--------	---------

VRN	investičné náklady neobsiahnuté v cenách
-----	--

71	200300031.5	Geodetické práce - vykonávané po vyhlásení začatia stavby	eur	1,000	1 167,96	1 167,96	0,000	0,00	1 168	1 167,960
72	200400021.5	Projektové práce - projektová časť (základné opisy, výkresy a technická dokumentácia) súvisiace na vypracovanie realizácie, dokumentácie	eur	1,000	350,40	350,40	0,000	0,00	1 000	350,400
73	201000031.5	Inžinierske činnosti - služby a revízie ostatné služby	eur	1,000	759,19	759,19	0,000	0,00	1 000	759,190
74	201000021.5	Inžinierske činnosti - služby technických dizajnov inžinierske...	eur					0,000	0,000	
75	201000031.5	Ostatné služby stavby - napríklad práca...	eur					0,000	0,000	

Cellcom

19 789.53

-2 043.95

37 745.50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: P+R JANŇOV DVOR
 Objekt: SO 04 - AREÁL OVÉ ROZVOOV NN
 Časť:
 Objedávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

			Zmluvná cena po Detailu A. 4			Detailu A. 5			Zmluvná cena po Detailu A. 5		
C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo odhadom	Zmluvná cena odhadom	Celková cena odhadom	Množstvo odhadom	Zmluvná cena odhadom	Celková cena odhadom	Množstvo odhadom	Celková cena odhadom
HSV Práce a dodávky HSV											
I Zemné práce											
1	111027123.5	Odstrojenie krytu s plochou do 200 m ² z kamenného brúseného drevného hr. 200 do 300 mm, -0,400000	m ²	11,80	26,72	246,22			0,00	11,80	268,22
1070,5											
2	111027143.5	Odstrojenie krytu asfaltového s plochou do 200 m ² , hr. nad 120 do 150 mm, -0,370000	m ²	11,800	15,31	188,41			0,00	11,800	188,410
1070,5											
2 Zakladanie											
3	275319012.5	Beton základových stĺpkov, prúžky B. C 20/25	m ³	0,788	153,78	118,11			0,00	0,788	118,111
1,670,970,8											
5 Komunikácie											
4	508903134.5	Výpravenie podlažky po prerozoch mŕtvových stien dĺžky do 15 m ² kamenným hrubým drevným, po zhrubnutí hr. 250 mm	m ²	11,000	27,53	302,83			0,00	11,000	302,830
1070,5											
5	573503132.5	Výpravenie krytu vstavy po prerozoch mŕtvových stien nad 15 m ² asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m ²	11,000	38,18	419,98			0,00	11,000	419,980
1070,5											
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
6	918703123.5	Reparačná izolácia betónového krytu alebo podlažky hrúbky nad 100 do 130 mm	m	35,000	18,47	645,45			0,00	35,000	645,450
C 00											
7	961043111.5	Búranie základov alebo výburov otvorov plochy nad 4 m ² z betónu, preláto alebo prelátožného kanalom, - 2,200000	m ³	2,900	136,73	341,80			0,00	2,900	341,800
0,571070,5											
8	979802111.5	Výhrabávaním doprava kufľov a výkopových hmôt do 10 m	t	8,375	18,75	157,05			0,00	8,375	157,051
98 Presun hmôt HSV											
9	98011001.5	Presun hmôt pre kufľový (801, 803, 812), zvislé koryto, z ľahkej, ťažkej, z kory výšky do 8 m	t	4,800	23,37	109,98			0,00	4,800	109,980
M Práce a dodávky M											
21-M Elektromontáže											
21.2-M Elektro-energetické zariadenia											
10	210190004.5	Montáž osvetľovacej súpravy do výšky 150 kg	ks	1,000	120,50	120,50			0,00	1,000	120,500
11	357130011801.5	Rozvádzač napätých stavov RMD31 0=250A do 10kV (P5450 šírka 1800x2025x40)	ks	1,000	9 582,97	9 582,97	-0,00	9 582,97	-0 582,97	0,000	0,000
11	357130011801.5	Rozvádzač napätých stavov RMD31 z v. 208	ks	0,000	9 928,17	0,00	0,00	9 928,17	9 928,17	0,000	9 928,170
21.3-M Uzemnenie stĺbov a prístrojov											
12	210220243.5	Súprava FeZn pripojovacie SP	ks	1,000	3,08	3,08			0,00	1,000	3,080
13	354410004000.5	Súprava FeZn pripojovacie súpravy SP 1	ks	1,000	1,04	1,04			0,00	1,000	1,040
14	210220253.5	Súprava FeZn uzemňovacie SR03	ks	2,000	3,08	6,12			0,00	2,000	6,120
15	354410000800.5	Súprava FeZn uzemňovacie súpravy SR 03 A	ks	2,000	1,53	3,06			0,00	2,000	3,060
16	210220201.5	Uzemňovacie vedenie v poli FeZn vrátane odstavie špagu d 10 mm, pre vertikálne práce	m	3,000	2,20	6,60			0,00	3,000	6,600
17	354410004800.5	Odstrojenie súpravy FeZn, d 10 mm	kg	3,000	3,62	10,86			0,00	3,000	10,860
18	210220203.5	Uzemňovacie vedenie v poli FeZn do 120 mm ² vrátane odstavie špagu	m	10,000	3,08	30,80			0,00	10,000	30,800
19	354410000800.5	Pásová uzemňovacia súprava SR 01, SR 02	kg	10,000	2,68	26,80			0,00	10,000	26,800
20	210220202.5	Súprava FeZn odbočovací súpravy SR 01, SR 02 (súprava do 120 mm ²)	ks	2,000	4,38	8,76			0,00	2,000	8,720
21	354410000700.5	Súprava FeZn odbočovací súpravy súpravy SR 02 (SR) s podlažkou	ks	2,000	1,40	2,80			0,00	2,000	2,800
21.4-M Káble a káblové súbory											
22	210802308.5	Kábel hliníkový olový, súbor podľa NYY 0,6/1 kv 4x35	m	280,000	8,83	2 472,40			0,00	280,000	2 472,400
23	347110004000.5	Kábel hliníkový NYY-J 4x240 mm ² 0,6/1 kv	m	280,000	28,95	8 106,00			0,00	280,000	8 106,000
24	210800169.5	Kábel medový súbor v rúre CYKY 430/150 v 3x6	m	150,000	8,89	1 333,50			0,00	150,000	1 333,500
25	347110001000.5	Kábel medový CYKY-J 3x6 mm ²	m	150,000	3,92	588,00			0,00	150,000	588,000
26	210100012.5	Ukordenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vyvolávky kábelov do 240 mm ²	ks	8,000	17,44	139,52			0,00	8,000	139,520
27	354310015000.5	Kábelové ako hliníkové káble 240 A/0,6/1 kv	ks	8,000	27,33	217,84			0,00	8,000	217,840
28	210100087.5	Ukordenie napájajúcich kábelov zvonku, zábratou alebo páskou do 4 x 240 mm ² pre vertikálne práce	ks	2,000	36,84	73,68			0,00	2,000	73,280
29	343810007400.5	Koncovka pre dvojvodičový kábel s plošovou izoláciou R02 R02B-53/038	ks	2,000	20,53	41,06			0,00	2,000	41,060
30	210100002.5	Ukordenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vyvolávky kábelov do 8 mm ²	ks	18,000	2,48	44,64			0,00	18,000	44,640
31	354310018000.5	Kábelové ako hliníkové káble 0,6/1 kv 10x16	ks	18,000	9,57	172,26			0,00	18,000	172,260
32	210100081.5	Ukordenie napájajúcich kábelov zvonku, zábratou alebo páskou do 4 x 16 mm ² pre vertikálne práce	ks	8,000	8,34	66,72			0,00	8,000	66,720
33	343430001800.5	Typom zvislého stĺpca hrúbka trubice z polypropylenu MATM bez teplice, na ovinok 145-AU 5,5 14,5, d 1000 mm	m	4,000	6,71	26,84			0,00	4,000	26,840
34	210900204.5	Príprava na prechod káblov, výška kábla do 8 kg	m	75,000	4,87	365,25			0,00	75,000	365,250
35	210900202.5	Príprava na prechod káblov, výška kábla do 2 kg	m	145,000	1,18	200,20			0,00	145,000	200,200

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: P+R JANŇOV DVOR
Objekt: SO 04 - AREÁLOVE ROZVOODY NN
Časť:
Objektívateľ:
Zhotoviteľ:
Mesto:

			Zhrubná cena po Dostihu E. 4			Dostihu E. 5			Zhrubná cena po Dostihu E. 6		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Uprostredková cena za jednotku	Celková cena za jednotku	Množstvo celkom	Jednotková cena za jednotku	Celková cena	Množstvo celkom	Celková cena za jednotku
46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach											
36	46020201.S	Nástenka káblový rýhový štroj 30 cm široký a 80 cm hlboký, v zemine triedy 3	m	130,000	5,96	774,80			0,00	130,000	774,800
37	46020201.S	Nástenka káblový rýhový štroj 30 cm široký a 120 cm hlboký, v zemine triedy 3	m	10,000	8,34	83,40			0,00	10,000	83,400
38	46030000.S	Zhrubenie zeminy so vrstvami pri zatlačení rýh strojmi, vrstva zeminy 20 cm	m3	70,100	0,17	11,92			0,00	70,100	11,920
39	46040003.S	Zhrubenie, roztlačenie, káblového kábla z presku bez potrubia, v rýh do 60 cm, hrúbka vrstvy 10 cm	m	130,000	0,17	22,10			0,00	130,000	22,100
40	5631000000.S	Ochrana odporovú páska 0-4 mm	m	13,320	23,60	314,29			0,00	13,320	314,290
130 * 0,106											
41	46040014.S	Ukážka výstavby páska z PE do rýh, šírka do 30 cm	m	140,000	0,85	119,00			0,00	140,000	119,000
42	3431000011.S	Ochrana páska na káble, PE, KPL 200*100*10, PVC, PC200R kábel	ks	280,000	4,38	1 226,40			0,00	280,000	1 226,400
43	46040041.S	Zhrubenie káblového kábla z presku a zeminy bez potrubia, v rýh do 100 cm, hr. vrstvy 10 cm	m	10,000	10,21	102,10			0,00	10,000	102,100
44	56310000100.S	Kameninová fólia odolná tlaku 0-1 mm	m	2,000	26,00	52,00			0,00	2,000	52,000
45	56310000000.S	Cement potrubia CEM I 42,5 šírky	m	0,140	235,79	33,01			0,00	0,140	33,010
46	46051001.S	Ukážka zariadenia a osadenia káblového potrubia z PVC na povrch do 10,5 cm bez zemných prác	m	370,000	0,85	314,50			0,00	370,000	314,500
47	34310000200	Páska štýlová doplnková HOPE, KOPOFLEX 8A K1 00100 8A, 0 100, KOPOL	m	70,000	5,49	384,30			0,00	70,000	384,300
Rozsah: 80 m											
48	34310000000	Páska štýlová doplnková HOPE, KOPOFLEX 8A K1 00100 8A, 0 100, KOPOL	m	140,000	0,80	112,00			0,00	140,000	112,000
Rozsah: 80000 m											
49	28810000100.S	Chránka optického kábla OM 40, HOPE	m	180,000	0,17	30,60			0,00	180,000	30,600
50	46050003.S	Ručný zásek na káble, káblový rýhový štroj, zeminy, 50 cm široký, 80 cm hlboký v zemine triedy 3	m	130,000	5,39	699,70			0,00	130,000	699,700
51	46050003.S	Ručný zásek na káble, káblový rýhový štroj, zeminy, 50 cm široký, 120 cm hlboký v zemine triedy 3	m	10,000	7,79	77,90			0,00	10,000	77,900
50-M Geodetické a kartografické práce a služby											
52	960211004.S	Meranie a výpočty geodetických bodov - 4. trieda presnosti	bod	10,000	44,78	447,80			0,00	10,000	447,800
VRN Investičné náklady neobslahujúce v cenách											
53	90030001.S	Geodetické práce - vykonávané na výstavbe zariadenia skutočného vyhodnotenia stavby	eur	1,000	1 187,84	1 187,84			0,00	1,000	1 187,840
54	90040001.S	Projektové práce - stavbná časť (stavbné úlohy vrátane ich technického vyhodnotenia) náklady na vypracovanie nákladného dokumentu	eur	1,000	233,80	233,80			0,00	1,000	233,800
55	901000034.S	Inžinierske činnosti - služby a leviže ostatných súčastí	eur	1,000	942,39	942,39			0,00	1,000	942,390
56	901000034.S	Inžinierske činnosti - služby a leviže ostatných súčastí	eur	0,000					0,00	0,000	0,000
57	901000034.S	Inžinierske činnosti - služby a leviže ostatných súčastí	eur	0,000					0,00	0,000	0,000
113101110.S											
58	46020014.S	Nástenka káblový rýhový štroj 30 cm široký a 80 cm hlboký, v zemine triedy 3	m	15,000	26,39	395,85			0,00	15,000	395,850
59	46020014.S	Nástenka káblový rýhový štroj 30 cm široký a 80 cm hlboký, v zemine triedy 3	m	2,500	28,47	71,18			0,00	2,500	71,180
60	46050014.S	Ručný zásek na káble, káblový rýhový štroj, zeminy, 50 cm široký, 80 cm hlboký v zemine triedy 3	m	10,000	4,763	47,63			0,00	10,000	47,630
61	46050014.S	Ručný zásek na káble, káblový rýhový štroj, zeminy, 50 cm široký, 80 cm hlboký v zemine triedy 3	m	2,500	6,783	16,96			0,00	2,500	16,960
Celkom				30 460,61			4 345,20			34 805,81	