

**Dodatok č. 2 č. MAGZD2600176
k Zmluve o dielo č. MAGZBR2500406**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „**Revitalizácia parku Uzbecká**“ v MČ Bratislava-Podunajské Biskupice (ďalej len „Dodatok č. 2“),

uzavretý medzi

**Čl. I.
Zmluvné strany**

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
BIC:
číslo účtu (IBAN):
kontaktná osoba:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596
CEKOSKBX
SK09 7500 0000 0002 2518 5093
Ing. Kristína Komendová,
tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Zastúpená:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
kontaktná osoba:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva
31651518
2020490274
SK2020490274
UNCRSKBX
SK31 1111 0000 0066 2407 2325
Ing. Peter Tekel, riaditeľ závodu Bratislava
svk-ponuky.ba@vinci-construction.com
tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spolu aj ako „zmluvné strany“.

**Čl. II.
„Predmet a účel Dodatku“**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.01.2026 medzi sebou Zmluvu o dielo č. MAGZBR2500406 (ďalej aj ako „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 č. MAGZD2600032 zo dňa 09.06.2026.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“), ktorým sa menia ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v čl. III Dodatku č. 2.
- 2.3 Dôvodom uzavretia tohto Dodatku je zmena subdodávateľa v zmysle čl. IX bod 9.12 Zmluvy na základe písomnej Žiadosti Zhotoviteľa o odsúhlasenie subdodávateľa zares spol. s r.o. pre stavbu: Revitalizácia parku Uzbecká zo dňa 13.02.2026 (ďalej len „Žiadosť 1“) a písomnej Žiadosti Zhotoviteľa o odsúhlasenie subdodávateľa stavaqua s.r.o. pre stavbu: Revitalizácia parku Uzbecká zo dňa 13.02.2026 (ďalej len „Žiadosť 2“ a spolu aj ako „Žiadosti“). K Žiadosti 1 a Žiadosti 2 boli priložené Výpisy z obchodného registra, Náhlady záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov, Výpisy z registra partnerov verejného sektora a Zoznamy subdodávateľov.
- 2.4 Objednávateľ odsúhlasil Zhotoviteľovi zmenu subdodávateľa dňa 16.02.2025 v súlade s požiadavkami Zmluvy.

Článok III.
„Záverečné ustanovenia“

- 3.1 Ustanovenia zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 2 je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 2 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávateľa:

16. 07. 2026

V Bratislave, dňa

...
H

Ing. arch. Matus Vallo
primátor



Za zhotoviteľa:

15. 07. 2026

V Bratislave, dňa

...
E

Ing. Peter Tekel', riaditeľ závodu Bratislava na
základe plnej moci

