Zmluva o dielo ¢. MAGSP2300050

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,ObZ"), na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom podfa § 58 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej v texte tiez ako ,ZVO*)
a v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutoénenie stavebnych prac stavby ,,PristreSok zastavky
MHD Limbova“ v MC Bratislava-Nové mesto (dalej len ,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sidlo: Primacialne ndmestie 1, 814 99 Bratislava 1

Statutarny zastupca: Ing. arch. Matu$ Vallo, primator

Osoba opravnena konat

vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Just, riaditel sekcie vystavby v zmysle podpisového
poriadku U¢inného ku diu podpisu tejto Zmluvy

ICQ: 00603481

DIC: 2020372596

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK23 7500 0000 0000 2582 7143

Osoba opravnena konat

vo veciach technickych: Ing. Peter Rozloznik, PhD.
Telefon I

Email: peter.rozloznik@bratislava.sk
(dalej len ,objednavatel)

ZHOTOVITEL: PRO EXTERIER s.r.0.
Sidlo: Rybnicna 9959/40, 831 06 Bratislava
Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |
oddiel: Sro, vlozka ¢ 134300/B dna 22.01.2019
Statutarny zastupca: Konatel
Osoby opravnené konat
—  vo veciach zmluvnych: Pavlo Bidzilia-konatel
vo veciach technickych: Pavlo Bidzilia-konatel
ICO: 52 157 164
DIC: 2120915808
IC DPH: SK2120 915 808
BIC: TATRSKBX
IBAN:
Telefon:
E-mail: info@proexterier.com

(dalej len ,zhotovitel™)
Pre ucely tejto zmluvy sa objednavatel a zhotovitel 0zna€uju spolu aj ako ,,zmluvné strany”.

za nasledovnych zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:
Preambula

Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vyzvy €. 1 zadavanej prostrednictvom dynamického nakupného systému
“Stavebné prace na pozemnych stavbach a pochddznych terasach” zriadeného dia 21.06.2023. Oznamenie o
vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku EU pod znackou 2023/S 117-366878 a vo
Vestniku verejného obstaravania pod znackou 20905-MUP.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze Objednavatel podla § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavriet
zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchadzaom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
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subdodévatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Zhotovitel prehlasuije, Ze je a poas celého trvania Zmluvy ostane zapisany v registri partnerov verejného sektora v
zmysle § 11 zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit, aby kaZdy jeho subdodavatel, ktory sa podiela na plneni Zmluvy a ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, bol po€as celého trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle § 3 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov, ak sa na neho povinnost zapisu vztahuije.

CL1
Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové Udaje:

111 Nazov stavby: »PristreSok zastavky MHD Limbova“
112 Miesto stavby: MC Bratislava-Nové mesto
1.1.3  Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne ndm. 1, 814 99 Bratislava
Cena diela bude financované vyhradne z vlastnych zdrojov objednavatela.

CL1i
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, ze pre objednévatela vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a s odbornou starostlivostou zhotovi dielo, ktoré je Specifikované v bode 2.2 a 2.3 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzda
v zmysle tejto zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivostou vykona vSetky zmluvne dojednané Cinnosti.
Objednavatel sa zavazuje vykonané dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt cenu za jeho
vykonanie pecifikovana v Cl. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuije vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné néklady, za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a stanovenych v sutaznych podkladoch vyzvy €. 1 apodfa statického prieskumu a zhodnotenia
konStrukcie vypracovaného Ing. lvanom Holubom (STATIK s.r.0.) so sidlom Cukrovéa 14, 813 39 Bratislava, ktory bol
sucastou sutaznych podkladov a je schvalend objednévatefom, zhotovit dielo — PristreSok zastavky MHD Limbova
na pozemkoch nachadzajlcich sa v katastralnom (zemi Bratislava — Nové mesto, KN registra C, parcelné ¢. 5436/4
evidovanom na LV €. 4325

Stavba pozostava z objektu/objektov SO 01

(dalej len ,dielo”)

Dielo je podrobne Specifikované a upresnené nasledovnymi podkladmi:

—  vykaz vymer,

— staticky prieskum a diagnostika s navrhom technického rieSenia sanacie vratane technologického postupu
(autor Ing. Ivan Holub). Statické postdenie s vykresovou dokumentaciou vypracované neboli.

Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie diela podla bodu 2.2 musi zhotovitel zabezpedit najma, nie vSak
vyluéne tieto Cinnosti, doklady a dokumentacie:

VytyCenie dotknutych jestvujdcich inZinierskych sieti.
Realizaciu odsthlaseného doCasného dopravného znacenia pocas vystavby a trvalého dopravného znacenia.

Dozor nad bezpe€nostou prace na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. -
koordinator bezpe&nosti.

Aktualizaciu a dopracovanie projektov organizacie dopravy poCas vystavby a plan organizacie dopravy ( dalej len ako
,POD") trvalého dopravného znacenia a ich odsuhlasenie odbornou komisiou oddelenia dopravy Magistratu hlavného
mesta SR Bratislava ( dalej len ako ,, OK OD MG BA*)

Dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materiélov a vyrobkov,

f)  Dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni odpadov, ktoré vzniknu realizaciou diela,
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Geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia ( kazdého objektu ) vratane novovybudovanych inzinierskych sieti
potvrdent zodpovednym geodetom (3 x v tladi a 1 x na USB),

Priebezna fotodokumentacia realizacie prac s popisom.
Revizna sprava elektrickych zariadeni a osvetlenia vykonana odborne spdsobilou osobou

Cl. i
Terminy plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu stanovenom v Cl. |l a za podmienok tejto zmluvy v lehote
do 3 mesiacov od protokolarneho prevzatia staveniska.

Lehota vystavby v zmysle bodu 3.1. tohto ¢lanku zacina plyndt nasledujicim pracovnym dfiom po protokolarnom
odovzdani staveniska objednavatefom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 7 (siedmych)
kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom na zaatie stavebnych prac.

Zhotovitel' je povinny pri podpise Zmluvy predloZit objednévatelovi pisomny ¢asovy harmonogram realizacie
vystavby, najneskor vSak 5 (pat) dni pred zaCatim prac. Harmonogram bude spracovany tak, aby bola dodrzana
kone¢na lehota na zhotovenie diela uvedena v bode 3.1. Objednavatel ma pravo tento ¢asovy harmonogram
pripomienkovat v lehote do 5 (piatich) dni po jeho predloZeni, pri¢om Zhotovitel je povinny jeho pripomienky bez
zbytoCného odkladu zapracovat. Po odsuhlaseni ¢asového harmonogramu je Zhotovitel povinny ho dodrZiavat,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' spini zmluvny zavazok ukondenim diela podia Cl. Il za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
protokolarnym odovzdanim realizovaného diela bez vad a nedorobkov, odstranenim vad zistenych pri kolaudaénom
konani, odovzdanim dokladov a dokumentov a ich protokolarnym prevzatim objednévatefom.

Ak zhotovitel dokonéi dielo alebo ucelend ast diela v rozsahu podla Cl. II. a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve v skorSom termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v bode 3.1, objednavatel sa
zavazuje riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov alebo ucelenu Cast' diela bez vad prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

Pokial budu prace oneskorene zacaté a/alebo prerusené z dévodov mimo vdle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia
zhotovitefa a zhotovitelfom riadne preukézané, méZe zhotovitel pisomnym ndvrhom dodatku k zmluve poziadat
objednavatela o zmenu terminu ukoncenia plnenia.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti oboch zmluvnych stran dohodnutej v tejto
zmluve. Po dobu omeSkania pri poskytnuti objektivne nevyhnutnej st¢innosti jednej zmluvnej strany nie je
v omeSkani v plneni zavazku druh& zmluvna strana.

Cl.Iv
Cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. | a za podmienok tejto zmluvy je stanovena v zmysle § 3 zakona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov v stlade s vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov, a je zavazna. Cena je uvedena v eurach.

Cena diela:

Cena bez DPH 45 687,47 €
20% DPH 9137,49€
Cena celkom vratane DPH 54 824,96 €

Slovom: patdesiatstyritisicosemstodvadsatstyri Eur a devatdesiatSest centov

Cena za dielo sa sklada z nasledovnych poloZiek:
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Y - Cena celkom v EURO bez DPH / cena
Pr.¢. Stavebny objekt celkom v EURO s DPH
1. $0-01 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 20 078,5€/24 094,20 €
2. $0-02 — Zemné prace 1296,43 €/ 1555,71 €
3. S0-03 — Ostatné konstrukcie a prace - buranie 24 312,54 €129 175,04 €
SPOLU 45 687,47 €] 54 824,96 €

Podrobna Specifikacia ceny celého diela tvori Prilohu €. 1 ,Rozpodet zhotovitela“ (Rekapitulacia nakladov stavby
celkom a ocenené vykazy vymer a supisy prac a dodavok stavby.)

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vySka ceny diela je kone¢nd, jednostranne nemenna asu v nej zahrnuté v3etky
ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie diela a primerany zisk zhotovitefa, , vratane potrebného
materidlu, dopravy, licennych poplatkov, primeraného zisku, vratane nakladov za vSetky Cinnosti, doklady
a dokumenty pozadované v Cl. Il tejto zmluvy, nakladov na oznacenie stavby informa&nou tabulou s Gdajmi podia
stavebného povolenia a nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, vytyCenie existujucich inZinierskych sieti, vytyCenie stavby, bezpe¢nostné opatrenia,
atesty, certifikaty, kontrolné skusky, spravy o vychodiskovych odbornych prehliadkach a odbornych skuSkach
vyhradenych technickych zariadeni, naklady na pripadnu dielenski dokumentéciu, dokumentéciu skutotného
realizovania stavby, kontrolu realizacie stavby priebeZznym geodetickym meranim, geodetickii dokumentéciu
skutoéného vyhotovenia novobudovanych inzinierskych sieti v tladi aj v digitalnej forme, aktualizaciu projektov
organizacie dopravy poCas vystavby a POD trvalého dopravného znacenia aich odsuhlasenie v OK OD MG BA,
doCasné dopravné znacenie, odsuhlasenie dopravnych trés, néklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku
a likvidaciu, strazenie staveniska, jeho zabezpeCenie proti vstupu cudzich oséb, Uhradu za uzivanie verejného
priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skladku a likvidaciu vybiraného nepotrebného materialu,
vodorovnu a zvislU dopravu materialu, néklady na zabezpe€enie odberu vody a el. energie pre stavenisko a naklady
na ich spotrebu pre realizaciu stavby, naklady za stazené podmienky realizacie stavby, (zemné a prevadzkové
vplyvy, pracu v noci a v diloch pracovného volna, naklady suvisiace s BOZP a ochranou pred poZiarom a pod.

Ak je zmluva vysledkom verejného obstaravania, cenu diela je moZné menit' len na zéklade niektorého z dévodov
uvedenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani, a to len po vzajomnej dohode zmluvnych stran a vzdy len formou
pisomného dodatku k zmluve.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy pisomne dohodnl na obmedzeni rozsahu diela, je objednavatel’ povinny
zaplatit len cenu primerane znizent o0 mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia Diela v priebehu realizacie
Diela, a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie Diela, pripadné zmeny stavebnych
materidlov a dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany Objednavatela ovplyviujdcich cenu, budd predmetné
prace, ich rozsah azmena ceny prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi Objednavateflom a Zhotovitefom
prostrednictvom pisomného dodatku k tejto Zmluve a v medziach § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac prac sa dohodne na zaklade jednotkovych cien zo sitaznej ponuky vo
vyzve €. xxx, pripadne odsuhlasenych predloZenych cien. V pripade, Ze sutazna ponuka neobsahuje polozky, ktoré
su predmetom naviac préc plati, Ze ocenenie naviac prac vykona zhotovitel podia Triednika stavebnych prac
(metodicky pokyn MVRR SR &. 1/2004) a na zéklade aktuélneho cennika stavebnych prac ,CENKROS*, alebo
vypracovanych R-poloZiek pre ocefiovanie diel€ich prac, ku ktorym nebudu k dispozicii cennikové polozky. V pripade
atypickych poloZiek, ktoré sa nenachadzaju v aktualnom cenniku stavebnych prac ,, CENKROS*, musia byt tieto ceny
poloZiek vopred pisomne predlozené a odsUhlasené Objednavatelom.

V pripade, 7e Zhotovitel Dielo v celom rozsahu riadne a bez vad vykona a odovzda spdsobom podra Cl. IX. tejto
Zmluvy Objednavatelovi skér, ako v lehote vystavby podla odseku 3.1. tejto Zmluvy, mdze za skorSie odovzdanie
diela ziskat bonusovu platbu. Maximalna vyska bonusovej platby sa vypocita ako polovica rozdielu predpokladanej
hodnoty zakazky bez DPH a ponukovej ceny Zhotovitefa bez DPH. Maximalny pocet dni, za ktory mozno ziskat
bonusovu platbu, sa vypoCita ako jedna Stvrtina lehoty vystavby podfa odseku 3.1. tejto Zmluvy zaokrahleny na celé
dni smerom nahor. Za kazdy kalendarny deri skorSieho odovzdania Diela podlfa predchadzajucej vety patri
Zhotovitefovi bonusova platba vypocitana ako podiel ,Maximalnej vy$ky bonusovej platby” a ,Maximalneho poctu
dni, za ktory mozno ziskat' bonusovu platbu* podfa nasledovného vzorca:
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ViySka bonusovej platby za 1 defi = % (PHZ bez DPH — ponukové cena bez DPH)
Y lehoty vystavby

Bonusova platba sa uplatni len do dosiahnutia maximalnej vySky bonusovej platby. Bonusova platba v prisluSne;
vySke sa uhradi na zaklade poslednej faktury vystavenej Zhotovitefom po vykonani a odovzdani celého Diela.
Bonusova platba sa pogita ku diiu predloZenia odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi podfa Cl. IX. tejto Zmluvy
ak v nasledujucom preberacom konani nie si Zhotovitelovi oznamené Ziadne zjavné vady.

V pripade, ak celkova cena Diela podla tejto Zmluvy je vySSia ako 1 000 000,- EUR (slovom: jeden milién eur) bez
DPH sa zmluvné strany dohodli, ze z vySSie uvedenej ceny za Dielo je Objednavatel opravneny ponechat si urcitl
Cast/sumu ako zadrzné, a to nasledovne: Objednavatel je opravneny ponechat’ si zadrzné vo vyske 5 % (slovom:
pat percent) z kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom. Zadrzné bude, v pripade jeho nepouzitia Objednavatelom,
Zhotovitelovi vyplatené Objednavatelom tak, Ze ¢ast zadrzného, t. j. 2,5 % (slovom: dva a pol percenta) z kazdej
faktary vyplati Objednavatel Zhotovitefovi do 15 kalendarnych dni po dni pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
na Dielo. ZvySné zadrzné vo vyske 2,5 % (slovom: dva a pol percenta) z kazdej faktury vyplati Objednavatel
Zhotovitefovi do 15 kalendarnych dni po uplynuti najdihSej reklamacnej doby podfa tejto Zmluvy (60 mesiacov od
prevzatia Diela). Objednavatel je opravneny zadrzné pouzit kedykolvek pocas celej doby trvania tejto Zmluvy a tiez
po zaniku Zmluvy, a to na Uhradu nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty, narok na ktoré mu vznikol
v suvislosti s akymkolvek poruSenim povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny
jednostranne rozhodnut, & Uhradu nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty uspokoji zo zadrzného (Uplne
alebo CiastoCne) alebo ju bude ziadat' od Zhotovitela akymkolvek inym spdsobom. V pripade, ak zadrzné nebude
postacovat na Uhradu vy$Sie uvedenych nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty, zostavajicu Cast
uvedenych nakladov a/alebo Skody a/alebo zmluvnej pokuty mdze Objednavatel poZzadovat od Zhotovitela
akymkolvek inym spdsobom.

Uprava ceny za dielo je pripustna z titulu objektivneho zvySenia alebo znizenia cien stavebnych prac a materialov.
Za ucelom preukazania objektivneho zvySenia alebo zniZenia cien stavebnych prac a materidlov a Upravy ceny za
dielo sa postupuije v sulade s Metodickym pokynom Ministerstva Dopravy a vystavby Slovenskej republiky ¢. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus Upravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekon3trukcie inZinierskych stavieb a budov (dalej len ,Metodicky pokyn), ktory tvori prilohu €. 6 tejto
Zmluvy.

Metodicky pokyn sa aplikuje s nasledovnymi rozdielmi:

1. Kprvému uplatneniu mechanizmu indexacie méze dojst aj v kvartali nasledujucom po kvartali, v ktorom uplynula
lehota na predkladanie ponuk (rozdiel oproti €. 2 ods. 2 Metodického pokynu);

2. Ak zhotovitel nie je podfa tejto Zmluvy povinny predloZit harmonogram vystavby vratane lehét vystavby, za
rozhodujuce obdobie ,t* sa povazuje kvartél, v ktorom do$lo k odovzdaniu staveniska a €l. 2 ods. 4 az 6
Metodického pokynu sa neuplatnia.

Ostatné ¢&lanky Metodického pokynu sa aplikuju primerane.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje zalohové platby ani preddavky.

CLV
Platobné podmienky

Podkladom pre uhradu ceny je faktura vystavena Zhotovitefom po vzniku naroku Zhotovitela na zaplatenie ceny
podla tohto ¢lanku a doru¢ena Objednavatelovi na adresu jeho sidla uvedend v zahlavi tejto Zmluvy.

Podkladom pre vystavenie faktlry bude zhotoviteflom vystaveny poloZkovy supis skuto€ne vykonanych prac
a dodavok s vykazom vymer, potvrdeny stavebnym dozorom objednavatefa do 5 pracovnych dni od doruéenia
a tento polozkovy supis bude prilohou kazdej vystavenej faktury a bude tvorit jej neoddelitelnu stcast. Povinnou
prilohou faktury je aj podpisany preberaci protokol alebo Ciastkovy preberaci protokol (v pripade, ak v ziétovacom
obdobi prebehlo preberacie konanie podla tejto zmluvy) a slpis prac za prislusné zuctovacie obdobie, ktory v stlade
so Zmluvu preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia alebo ucelenej Casti plnenia, ktoré je
predmetom fakturacie prislunej faktury. Supis prac je Zhotovitel povinny vyhotovit ako polozkovy slpis skutocne
vykonanych prac a dodavok, pri¢om supis prac musi byt potvrdeny Objednavatelom
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Zmluvné strany sa dohodli na mesacnej fakturacii podia skutoéne vykonanych prac.

Faktury musia mat vSetky nalezitosti podla § 74 zakona ¢€.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. Faktiry musia obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na €islo Zmluvy, prip. dodatku,
popis plnenia v zmysle Predmetu zmluvy a bankové spojenie. Ak faktira nebude obsahovat spravne Udaje alebo
prilohy podla tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit Zhotovitefovi spolu s oznaCenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi, pri¢om plati, Ze odmena sa povazuje za
uhradenu dilom odpisania finannych prostriedkov z bankového uctu objednavatela v prospech zhotovitela. Pokial
sucastou Diela nie je objekt, na ktory je potrebné ziskat kolaudacné rozhodnutie, posledna faktira sa bude
vystavovat po odovzdani a prevzati Diela v celom rozsahu. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru po ukoneni
preberacieho konania vratane Giastkového preberacieho konania podfa Cl. IX. tejto Zmluvy a obdrzani
Objednavatefom podpisaného preberacieho protokolu podra Cl. IX. tejto Zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 5.4 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny
vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut diom nasledujicim po dni doporuceného dorucenia opravenej alebo dopinenej faktiry do sidla
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné postipit’ tretej
osobe a ani nie je moZné zriadit zaloZné préavo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zapocitat' si svoju pohladavku voci zhotovitefovi po lehote
splatnosti aj bez suhlasu zhotovitela oproti akejkolvek splatnej pohfadavke zhotovitefa voéi objednavatelovi. O
zapocitani pohladavky je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela.

CL VI
Stavenisko

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko pred zaatim prac tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zaCat prace v sulade s projektovymi podkladmi a s podmienkami zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskor v defi odovzdania staveniska Objednavatelovi predloZit:

a) vSetky technologické postupy prac, ktoré sa budu realizovat na stavbe;
b) kontrolny a skiSobny plan;
c) plan BOZP.

Zhotovitel je povinny na viditelnom mieste stavbu oznadit tabulou s Udajmi podla § 43i ods. 3 zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel pred zaCatim stavebnych prac na stavenisku viditelne umiestni oznamenie podla prilohy €. 1 k nariadeniu
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpeci vytyCenie trasy podzemnych inzinierskych sieti stvisiacich so zhotovenim diela pred zacatim
stavebnych prac za uasti ich spravcov. V pripade kolizie s objektom je zhotovitel povinny ich ochranit, resp.
zabezpetit ich prelozenie v stlade s platnymi predpismi. Na uréenie hibky uloZenia podzemnych sieti je pred zagatim
stavebnych prac povinny ruéne vykopat overovacie sondy. VSetku dokumentéciu k vytyCeniu podzemnych
inZinierskych sieti je povinny zhotovitel odovzdat objednavatefovi v Styroch képiach.

Zhotovitel zabezpeCi povolenia o uzavierke dotknutych komunikacii v stvislosti s rozkopavkami, pripadne povolenia
na zaujatie verejného priestranstva, ako aj dalSie potrebné povolenia.

Zhotovitel musi zabezpedit pocas realizicie stavby bezpecnost na stavenisku, prejazdnost verejnych komunikacii,
prijazdy do vedlajSich objektov, pristupy pre vozidla policie, rychlej zdravotnej pomoci a hasi¢ského zachranného
zboru.
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Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, odstrariovat odpady ako aj neCistoty vznikajuce
jeho pracami v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch v platnom zneni a ukladat ich na skiddkach odpadov,
ktorych prevadzkovanie je povolené prislusnym Uradom. Taktiez je povinny zabezpelit odstrariovanie necistot
spdsobenych jeho Cinnostou na verejnych komunikaciach pri vykone prac.

Od odovzdania staveniska objednavatelom zhotovitelovi aZ do prevzatia zhotoveného diela bez vad a nedorobkov
objednavatelom, je zhotovitel povinny stavenisko vyuZivat vyluéne len pre potreby pinenia predmetu zmluvy
a zabezpecit ochranu majetku objednavatefla, ktory je predmetom zmluvy pred poSkodenim a zneuZitim. Pocas tejto
doby znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci zhotovitel.

Zhotovitel umozni pracovnikom vykonavajucim stavebno-technicky dozor objednavatela, pripadne aj subjektom
vykonavajlicim kontrolu realizacie stavby z hfadiska poziadaviek stavby ako NKP (KPU,) uzivat kancelariu, pripadne
iny vhodny priestor, kde budi mat” kedykolvek pristup k stavebnému denniku a k dokumentacii stavby. Zarover
zhotovitel umoZzni tymto osobam (pri dodrZani podmienok BOZP) vstup na stavenisko za u¢elom vykonania kontroly
vykonavania diela a jednotlivych pracovnych postupov. Pre vyligenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze
objednavatel je opravneny oznaCit dalSie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru objednavatela budu
opravnené vstlpit na stavenisko za Ucelom kontroly vykonanych Casti diela a/alebo stavebno-technologickych
postupov pri realizovani diela.

Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podfa
predpisov 0 pozemnych komunikéciach, zhotovitel sa ich zavézuje na vlastné naklady obstarat spolu s komplexnym
projektom organizécie dopravy ako aj s tym sUvisiace prace, pricom za jeho vyhotovenie zodpovedd zhotovitel.
VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch objednavatela. Povolenie
na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky sa zavdzuje obstarat a poplatky za ne znasat
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty as uzivania je povinny uhradzat zhotovitel.

Prevadzkové, sociélne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska je povinny zabezpedit zhotovitel v sulade s
projektovou dokumentaciou. Zhotovitel je povinny najneskér 5 (pat) dni pred zacatim prac predlozit objednavatelovi
v pisomnej forme Plan organizacie vystavby spolu s harmonogramom prac. Prevadzkové, socialne, vyrobné
zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si zabezpe€uje zhotovitel na vlastné naklady.
Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su stc¢astou zmluvnej ceny
podla Cl. IV. tejto zmluvy.

Najneskor do 7 dni po prevzati zhotoveného diela objednévatelom, je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a uviest
do pdvodného stavu, a to aj tie jeho Easti, ktoré boli realizaciou diela dotknuté a nie su predmetom plnenia podfa
tejto zmluvy.

CL VIl
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky uvedené v projektovej dokumentacii, v stavebnych povoleniach,
vyjadreniach zainteresovanych organizacii k projektovej dokumentacii, v povoleniach na zvlaStne uzivanie
komunikacii a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riedenia a vdetky ostatné podmienky
a povolenia potrebné pre riadne dokoncenie diela, ako aj v pripadnych stanoviskach a rozhodnutiach Krajského
pamiatkového Uradu Bratislava a inych orgdnov Statnej spravy na Useku ochrany kulturnych pamiatok.

Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vystavby dodrziavat vSetky platné zakony a vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky opraviujuce vykonat dielo na Uzemi SR aktoré slvisia najma so zaistenim
bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonom o vodach, z&konom o energetike, z&konom
o elektronickej komunikacii, zdkonom o ochrane pred poZiarom, zakonom o pozemnych komunikaciach, VZN,
platnych STN a inych technickych predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela. V3etky suvisiace platné STN su pre
vykonanie diela zavazné, v3etky prace na diele budu vykonané v sulade s platnymi rozhodnutiami — najma v sulade
s Uzemnym rozhodnutim a stavebnym povolenim. Zhotovitel sa pri obnove a rekonstrukcii stavby, ktora je narodnou
kultdrnou pamiatkou ( dalej len ,,NKP ") zavazuje obzvlast zodpovedne drziavat podmienky a poZiadavky zakona
€. 49/2020 Z.z. oochrane pamiatkového fondu, jeho vykonavacich predpisov ako aj vyjadreni a stanovisk
dotknutych organov na Useku Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu, spolupracovat a riadit sa pri realizacii
diela aj pokynmi metodika Krajského pamiatkového Uradu. Zhotovitel' sa zavazuje pocas trvania tejto Zmluvy, a to
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najma pri vykone stavebnych prac dodrZiavat v plnom rozsahu vSetky platné prédvne predpisy, v opaénom pripade
zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody, ktoré Objednavatelovi nespinenim tohto odseku vznikli.

Objednavatel si vyhradzuije pravo spolurozhodovat o pouZiti vSetkych vyrobkov, ktoré maju byt zabudované v stavbe
(material, tvar, farba a pod.) v stlade s poZiadavkami navrhnutymi v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' sa zavazuje odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik prostrednictvom opravnenej osoby
v stlade s § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
(k § 46d stavebného zakona), do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhoduijlce pre pinenie zmluvy, najma
Udaje o asovom postupe prac, ich akosti, odchylky od projektovej dokumentacie stavby a ich zdévodnenie a pod.
Zapis bude zaznamenany vzdy v defi, ked boli prace vykonané alebo doSlo ku skutoénostiam, ktoré je potrebné
zaznamenat. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Zavazok viest stavebny
dennik sa kon¢i driom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky a nedostatky podfa kolauda¢ného rozhodnutia.
Stavebny dennik sa uchovava minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady,
resp. zo zaruky.

Na stavbe musi byt k dispozicii projektové dokumentécia stavby overena v stavebnom konani a vietky doklady,
tykajlce sa uskutoCriovanej stavby.

Zhotovitel je povinny vyzvat stavebno-technicky dozor objednévatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré
v dalSom pracovnom postupe budu zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéené najmenej tri
pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky) a zaznamenana v stavebnom denniku. Ak tak zhotovitel diela
neurobi, je povinny znaSat naklady dodatocného odkrytia, pokial objednavatel také odkrytie poZaduje.

Zhotovitel oznami objednavatelovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie kaZdej predpisanej skusky.

Zhotovitel je povinny riadit vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov ani tretich
osOb a poSkodeniu majetku ani stavby. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost aochranu zdravia svojich
zamestnancov a tretich osdb zdrzujucich sa na stavenisku a za dodrziavanie predpisov ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné
ulohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a su dostatoéne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky MPSVaR 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Zhotovitel je
zodpovedny za to, Ze praceneschopnost, dovolenky a in& absencia pracovnikov neovplyvnia plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy a nebudl sa povazovat za zasah vy$Sej moci (vis maior). Zhotovitel je povinny
dodrziavat opatrenia na ochranu majetku Objednavatela a tretich osdb. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom je tato Zmluva, preukazal splnenie podmienok Ucasti uréenych podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
0 verejnom obstaravani osobou podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, musi tato osoba reaine vykonavat
stavebné préce alebo sluzby, na ktoré kapacity poskytla.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' jednotlivé pracoviska staveniska proti moZnosti vzniku Urazu alebo $kody pocas
vykonavania prac, ako aj po ukoncéeni kaZdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel je povinny zabezpecit absolutnu stcinnost s dalSimi pripadnymi dodavate/mi objednavatela.

Pred zaciatkom stavebnych prac a v pripade potreby aj priebeZne pocas prac je zhotovitel povinny vSetky zmeny
v projekte konzultovat s projektantom, ktory bude pri realizacii poskytovat autorsky dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavanim dennej kontroly vSetkych osob opravnenych pohybovat sa na stavenisku
kvalifikovanou a opravnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlasky MPSVaR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti. Zaroveri bude viest
evidenciu o poueni pracovnikov na stavbe v stavebnom denniku a dalSom doklade (zaznamy bezpeénostného
technika na stavbe). Zodpovedna osoba uréena zhotovitelom je povinna informovat kazdy defl na zaciatku pracovne;
zmeny pred zacatim prac svojich pracovnikov, vykonavajucich stavebné prace, orozsahu adruhu prace,
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technologickych postupoch napldnovanych na defi, vykonavat poucenie pracovnikov o bezpeénych pracovnych
postupoch a o nebezpecenstvach a ohrozeniach zdravia pri praci a o tomto informovani viest v stavebnom denniku
zaznam.

Stavebno-technicky dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit a zastavit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutoCiiovanej stavby a jej okolia, zivot
alebo zdravie pracujlcich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody alebo ak vykon prac nie je v stlade
s projektovou dokumentaciou.

V pripade realizacie stavebnych prac v dfioch pracovného volna a pokoja si zhotovitel zabezpeci prislusné
povolenie.

Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné naklady zabezpedit ochranu stromovej vegetacie poCas stavebnych prac podia
platnych prévnych predpisov, a to aZz do odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel predlozi doklad pri prevzati staveniska, ktorym preukéze moznost nakladania s komunalnymi odpadmi na
Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy, ktorym je overena kopia platnej zmluvy o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi uzatvorenej podia § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika, § 81 ods. 13 zakona €.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a VSeobecne
zavazného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy €. 6/2020 z 25. juna 2020 o nakladani s
komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na Gzemi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
V pripade, Ze zhotovitel nezabezpeCuje zhodnocovanie a zneSkodnenie odpadov sam, preukaze, ze pri plneni
zmluvy bude mat zabezpecené sluzby zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sluzby spalovne, sluzby zariadenia
na zneSkodriovanie odpadov. Zhotovitel preukaze spinenie tychto podmienok platnym rozhodnutim organu $tatnej
spravy v odpadovom hospodarstve, vydanym zhotovitelovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v takom pripade
zhotovitel predlozi zmluvu alebo prisfub, ktorym méZze byt zmluva o buducej zmluve so subjektom, ktory prevadzkuje
zariadenie na zhodnotenie biologicky rozlozitefnych odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na
energetické zhodnotenie a zneSkodnenie komunalneho odpadu; doklad zhotovitel' dolozi origindlom alebo jeho
Uradne osvedCenou kdpiou.

Zhotovitel je povinny doloZit vSetky vazne listky ako doklad o zabezpeceni zhodnotenia/zneSkodnenia odpadu, a to
najneskor pred vystavenim poslednej faktury a zarovefi je povinny nakladat s odpadom v stlade s hierarchiou
odpadového hospodarstva.

Zhotovitel nesmie porusit $tatnu nivelaciu.

Zhotovitel zabezpe€i pocas vystavby kontrolu realizacie stavby geodetickym meranim v siradnicovom systéme S-
JTSK a vySkovom systéme B.p.v.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny (spdsobily) vykonavat Cinnost, ktoré je predmetom zmluvy aje pre tuto
¢innost’ v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany. Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady minimalne
jedného stavbyveduceho na Cinnosti pozemné stavby alebo inZinierske stavby zodpovedného za riadenie
stavebnych prac. Stavbyvedici musi spifiat podmienky preukdzané dokladom o odbornej sposobilosti
stavbyveduceho vydanym alebo notifikovanym podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov v overenej kopii s originalom odtlacku peciatky
a s originalom podpisu odborne spdsobilej osoby (stavbyveduci) alebo inym ekvivalentnym dokladom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi délezitymi pre UspeSné zvladnutie vSetkych
dojednanych préc, s projektovou dokumentéciou a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie
a odovzdanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze akékolvek stavebné Upravy budu realizované takym spdsobom, aby nad mieru primeran
pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom, prasnostou, vibraciami, pachom a dal$imi nepriaznivymi vplyvmi
inych najomcov, uZivatelov alebo navstevnikov susednych objektov.
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CL. VI
Vzajomné spolupdsobenie, zavazky a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné poskytnut si navzajom vSetku potrebnu sucinnost pri vykonani diela, najma sa vzajomne
informovat o vSetkych skutonostiach délezitych pre riadne plnenie zmluvy. Objednavatel je v ramci siéinnosti
povinny zabezpedit vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, Ze dielo bude vykonané podla tejto zmluvy, podla projektovej dokumentacie
a v zodpovedajlcej kvalite, bez vad a nedorobkov.

V pripade, ak na akykolvek objekt, ktory je suCastou diela je potrebné ziskat kolauda¢né rozhodnutie, zhotovitel je
povinny na vlastné naklady odovzdat vSetky potrebné doklady a podklady pre Uspesné zabezpeCenie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia. Objednavatel ako stavebnik zabezpeCuje kolaudaciu. Zhotovitel je povinny poskytnat
objednavatelovi maximalnu sucinnost pri kolaudatnom konani.

Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela:
odovzdanie vypracovanych prieskumov, posudkov, reviznych sprav ainej potrebnej dokumentacie - po 1 ks
tlatenej verzie a 1x na USB
odovzdanie oznameni, rozhodnuti a zavéznych stanovisk organov $tatnej spravy, samospravy a obce, doklady
z prerokovania projektovej dokumentécie v stavebnom konani, ktoré m& vé&ase odovzdania staveniska
k dispozicii,
odovzdanie povoleni a rozhodnuti (zaujatie verejného priestranstva, rozkopavky, uzavierky komunikacii) v stlade
s projektom organizacie vystavby (POV) a projektom organizacie dopravy (POD), ak nimi objednavatel disponuije,
protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitelfovi po uzavreti tejto zmluvy,
vykon obCasného stavebno-technického dozoru.

Zhotovitel zabezpeci pre objednavatela: . 5
¢innosti, doklady a dokumenty uvedené v Cl. II., bod 2.3 a Cl. V1. ods. 6.6 a CI. VII. ods. 7.19 tejto zmluvy,
pred zacatim prac a pocas realizacie stavby fotodokumentaciu skutkového stavu stavby, dotknutych objektov
a zakryvanych stavebnych prac v mieste celej stavby na vlastné naklady v primeranej kvalite (minimaine 300 dpi),
potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu a recyklaciu odpadu po prevzati
odpadov zo stavebnej Cinnosti s vyc€islenim ich mnozstva podla skupiny, druhu a kategdrie,
pripravu na vykonanie komplexného vyskui3ania zhotoveného diela.
véetku sUc¢innost pri kontrole vykonavania diela zo strany organov verejnej spravy apri financnej kontrole
hospodarenia s poskytnutou Dotaciou podia zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (vratane prediozenia podkladov, podavania stanovisk a vysvetleni a pod.).

Zhotovitel nie je v omeSkani s odovzdanim diela, ak stavebné prace nemohli byt zaCaté alebo museli byt prerusené
zdbvodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré objektivne, vzmysle platnej legislativy a STN,
neumoznuju realizaciu diela. Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim diela, ak omeSkanie bolo spdsobené
v dosledku vy$Sej moci (Zivelna udalost, obCianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dévodov archeologickych
nalezov na stavbe. O dobu trvania vy3Sie uvedenych prekazok sa predizuji terminy dohodnuté v tejto zmluve
a objednavatel sa zavézuje dohodnut so zhotovitelom primeranti zmenu ustanoveni tejto zmluvy.

Zhotovitel' nesie vSetky rizika a nebezpeCenstva slvisiace s vykonanim diela, ako i nebezpecenstvo na diele do
okamihu riadneho odovzdania celého diela objednavatelovi a jeho prevzatia objednévatefom.

V pripade vzniku 8kod spdsobenych ¢innostou zhotovitela na veciach objednavatela alebo tretich osob, na stavbe,
na NKP alebo na susednych stavbach alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu vystavby, je zhotovitel
povinny tito Skodu bezodkladne odstranit.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nebezpecdenstvo vzniku Skody na diele, za akékolvek zhorSenie diela, a
akékolvek iné Skody vzniknuté objednavatelovi resp. tretim osobam v sdvislosti s vykondvanim diela pocas celej
doby realizacie diela (vratane $kdd, ktoré budi spdsobené okrem iného napr. kradezou materidlu, vyrobnych
prostriedkov, resp. vandalizmom a pod.), t. j. v obdobi od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati staveniska az
do momentu podpisania preberacieho protokolu.
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Zhotovitel je povinny vykonat v8etky potrebné opatrenia potrebné na to, aby sa predchadzalo vzniku akychkolvek
$kdd na diele a 8kdd suvisiacich s vykonavanim diela, resp. aby sa predchadzalo akémukolvek zhor8eniu diela, a to
najma, nie v8ak vylucne:

a) realizovat nepretrZité straZenie staveniska,

b) realizovat oplotenie staveniska a udrziavat ho na viastné naklady v plne funkénom stave pocas celej doby
vykonavania diela,

c) zamedzit pristup na stavenisko akymkolvek nepovolanym osobam,

d) neporusit Statnu nivelaciu.

Ak budl pri zhotovovani diela zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného zakonnika, zabezpeci
zhotovitel' v spolupraci s objednévatelom ich odstranenie tak, aby nebola naruSend plynulost vykonavania prac
zhotovitefom.

Zhotovitel' preukaze, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou organizécie,
uzavreté na poistnl sumu, ktora bude minimélne vo vyske ceny diela po€as jeho realizacie az po prevzatie Diela na
zaklade preberacieho protokolu (Priloha €. 2 tejto zmluvy) a zaroveri je povinny toto poistenie udrziavat v platnosti
pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje preukazat platnost poistenia kedykolvek po¢as platnosti
tejto zmluvy do 3 pracovnych dni od vyZiadania objednédvatefom. Zhotovitel sa zavézuje predloZit objednavatelovi
do 15 dni po podpise zmluvy poistny certifikat na poistenie diela.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych povolujlcimi organmi znasa
zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méZe poverit vykonanim &asti
diela aj iny pravny subjekt, t. . svojich subdodavatelov. Pri vykonavani Casti diela inym subdodavatefom ma
zhotovitel' rovnakl zodpovednost, ako keby dielo vykonaval sam. Subdodavatel musi spifat vSetky zakonné
poziadavky a to aj vo vztahu k zakonu o verejnom obstaravani. Objednavatel nenesie akikolvek zodpovednost vodi
subdodavatefom Zhotovitela. V pripade, ak na vykon ¢innosti Casti diela, ktort subdodavatel zabezpecuje, boli vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, pozadované akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné
doklady, pripadne urcitd miera skusenosti je zhotovitel povinny predioZit aj dotknuté doklady, ktorych drZitelom je
navrhovany subdodavatel v rovnakej alebo vy$Sej miere.

Zhotovitel' garantuje podpisom tejto zmluvy spdsobilost subdodavatefov na vykonanie diela podla tejto zmluvy.
Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 4 k tejto zmluve (dalej
len ako ,priloha €.4°) vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu udeleného objednavatelom
a nasledne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Zoznam subdodévatelov bude tvorit prilohu €. 4 tejto zmluvy len v
pripade, ak uchadzaC uvedie, ze na realizacii predmetu zakazky sa budl podiefat subdodavatelia. Novy
subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla prislusnych ustanoveni tejto
zmluvy a podla zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o RPVS®), v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS vyplyva.

Objednavatel ma pravo odmietnut uzavriet dodatok a poziadat' Zhotovitela o uréenie iného subdodavatefa, ak ma
na to zavazné ddvody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podia
zakona o RPVS, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS vyplyva, nekvalitné pinenie realizované
konkrétnym subdodévatefom na predchédzajlcich zékazkach, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodavatela
atd.). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha €. 4 zmluvy obsahuje aktuélne a tplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3, 4 a 6 zakona o verejnom obstaravani U¢inného v ¢ase uzavretia zmluvy. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 z&kona
o verejnom obstaravani su Udaje o vSetkych znadmych subdodavatefoch vrozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisluiného registra a Uidaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ako ,udaje”). Zmenu Udajov akéhokolvek
subdodévatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi, pri¢om zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch najneskér do
5 (piatich) kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.
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Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora podia
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, st povinni
na Ucely poskytnutia riadnej stcinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a po€as trvania zmluvy byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako
ani prava a povinnosti vyplyvajuce zhotovitefovi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatefa.
Zhotovitel nie je opravneny zapocitat voi pohfadédvkam objednévatela Ziadne pripadné svoje pohladavky voCi
objednavatelovi.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanosti diela na kontrolnych dioch, ktoré bude
objednavatel organizovat podla potreby.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze predmet zmluvy bude realizovany kfu¢ovymi odbornikmi podla ods. 7.22 uvedenymi v
Prilohe €. 4 ,Zoznam kluCovych odbornikov” tejto Zmluvy, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukézal splnenie
podmienok U¢asti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO pre zaradenie do predmetného DNS. Zmena kltucového odbornika
pocas trvania tejto Zmluvy je mozna len na zaklade pisomnej odévodnenej ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budi
doklady preukazujuce spinenie podmienok UCasti a kvalitativnych kritérii (pokial sa uplatnili) navrhovaného
klu¢ového odbornika na Urovni rovnakej alebo vy38ej ako u pdvodného kluCového odbornika. Zhotovitel je
opravneny zmenit klu€ovych odbornikov len s predchadzajucim pisomnym slhlasom Objednavatela, a to
prostrednictvom uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit poCas uskutoCfiovania stavebnych prac nepretrzitd pritomnost svojho
zodpovedného zastupcu (stavbyvedlceho) na stavbe, ktory bude mat splnomocnenie rieSit problémy pocas
uskutoCriovania stavby.

Ak objednavatel, stavebno-technicky dozor alebo iné subjekty opravnené kontrolovat vykonavanie diela (bod 7.10
tejto zmluvy) zistia, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednévatel opravneny
dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim
diela. Ak zhotovitel neurobi népravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednévatel opravneny dat
pokyn na zastavenie stavebnych préc.

Zhotovitel je povinny poskytnut poZadované informéacie, dokladovat svoju ¢innost a umoznit vstup zamestnancom
vykonavajucim kontrolu do objektov a na pozemky suvisiace s dielom za U¢elom kontroly plnenia podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpe€uje dodrZiavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej len ako
,pracovnopravne predpisy“), a to predovsetkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je pine vedomy vSetkych povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavézuje sa ich dodrZiavat poCas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legélne a neporudovat tak zékaz nelegalneho
zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

V pripade, ak sa akakolvek Cast diela a/alebo dokumentacia prislichajuca k dielu alebo s dielom suvisiaca
vypracované Zhotovitelom povaZuju za dielo podla zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov ( dalej len ako ,Autorsky zakon®) (dalej spolu na Ucely tohto ¢lanku tiez len ,Dielo), Zhotovitel tymto
udeluje v stlade s prislusnymi ustanoveniami Autorského zakona Objednavatelovi sthlas vy$Sie uvedené Dielo
alalebo Cast Diela volne pouzivat podla vlastného uvazenia objednavatela. Objednavatel je opravneny najma, nie
vSak vyluéne rozmnozovat, spracovavat a upravovat Dielo a/alebo Cast Diela a volne ich modifikovat a
prispdsobovat podla vlastnej potreby sam, alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb. Takato licencia je
udelena ako vyhradna (bez povinnosti objednavatela ju vyuzit), na dobu trvania majetkovych prav k vyssie
uvedenému Dielu a/alebo Casti Diela podla § 32 Autorského zakona, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu a
v neobmedzenom vecnom rozsahu, pricom objednévatel méa pravo udelit akejkolvek tretej osobe sublicenciu alebo
postupit licenciu v rozsahu udelenej licencie, pricom udelenie sublicencie ani postipenie licencie nemusi byt
v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade postipenia licencie, objednavatel nie je povinny
informovat autora/zhotovitela 0 osobe postupnika. Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze licenciu podra tohto ¢lanku
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zmluvy o dielo udeluje zhotovitel' objednavatelovi bezodplatne. Zanik tejto zmluvy a/alebo nemé vplyv na trvanie
licencii podla tohto €lanku zmluvy, pri¢om licencie podla tohto ¢lanku zmluvy nekoncia zanikom zmluvy o dielo
a zostavaju platné a ucinné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zhotovenie diela pouZije zariadenia, vyrobky a materialy, ktoré spifiaju harmonizované
podmienky podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady EU €. 305/2011 a v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a maju
certifikat vydany resp. overeny Statnou skusobriou alebo vyhlasenie vyrobcu o parametroch. Certifikaty preukazania
parametrov pouzitych materialov, vyrobkov a zariadeni predlozi zhotovitel objednavatelovi pred ich zabudovanim.

Cl.IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykona az po Uplnom dokonceni diela bez vad a bez nedokoncenych prac, ktoré by
branili riadnemu uzivaniu diela. Dielo mbZe byt odovzdané a prevzaté pred dohodnutym terminom odovzdania
a prevzatia, po predchadzajucej vzajomnej dohode. Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad
a v lehote podfa Cl. I1I. tejto Zmluvy. Pojem dielo bez vad pre Ggely tejto Zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvalitativne
a kvantitativne vlastnosti podla Zmluvy a zaroveri je v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel
odovzda Dielo predlozenim odovzdavacieho protokolu Objednavatelovi. Ak Zhotovitel ma na zaklade harmonogramu
realizacie Diela alebo po dohode s Objednavatelom odovzdat ucelend ¢ast Diela formou Ciastkového odovzdavacieho
protokolu, pre tento pripad pojem Dielo pouzité v tomto €lanku zahffia a oznaduje tiez ucelent Cast Diela a pojem
preberacie konanie zahffia a oznacuje tiez Ciastkové preberacie konanie, tykajlce sa len ucelenej asti Diela.

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi vSetky doklady a dokumenty uvedene v podmienkach zmluvy a v Cl I,
bod 2.3, v Cl. VI. ods. 6.6, v CI. VII. ods. 7.19 av Cl. VIII. ods. 8.5 tejto zmluvy.

Driom odovzdania Diela podla odseku 9.1. tejto Zmluvy sa za€ina preberacie konanie. Pogas preberacieho konania
je Objednavatel povinny skontrolovat Dielo a je opravneny oznamit Zhotovitelovi skuto¢nost, ze Dielo ma vady.

Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani diela spolupodielali ak ich
ucast je potrebna.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,protokol®).
Protokol spisuje objednavatel. Protokol obsahuje aj supis zistenych vad a drobnych nedorobkov, terminy na ich
odstranenie, prip. zaznam o nevyhnutnych dodatocne pozadovanych pracach a prehlasenie objednavatela, Ze dielo
prebera. Objednavatel je opravneny, nie viak povinny, dielo prevziat aj v pripade ak v Protokole budd uvedené vady
a nedorobky, ktoré samy osebe ani vspojeni sinymi nebrania plynulej abezpenej prevadzke (uzivaniu)
dokonceného diela a jeho kolaudacii.

Sucastou protokolu je potvrdenie, ze boli vykonané vSetky predpisané skusky a revizie, ak su potrebné. Zhotovitel
je povinny pripravit a doloZit' pri odovzdavajicom konani v8etky nevyhnutné doklady o uskutoénenych skuskach,
revizidch a materidloch, ak to ich povaha vyZaduje. Zhotovitel je tiez povinny odovzdat dokumentéciu skutoéného
realizovania stavby so zapisanymi a zakreslenymi vietkymi zmenami vzniknutymi poCas vystavby.

V pripade, Ze Dielo ma vady, Zhotovitel' je povinny ich odstranit a Dielo bez vad Objednavatelovi odovzdat
v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom na odstranenie tychto vad, ¢im zacina nové preberacie konanie.

Ak odovzdané Dielo neméa zjavné vady, Objednavatel doruci bez zbytoéného odkladu Zhotovitelovi preberaci
protokol, ktory je podkladom na vystavenie faktury spolu so stpisom prac.

Pre vylucenie pochybnosti, odovzdavaci, preberaci protokol a oznamenie o vadach podpisuju v mene zmluvnych
stran ich kontaktné osoby Specifikované v Cl. XV. tejto Zmluvy.

Ak objednavatel odmieta prevziat dielo z dévodu, Ze dielo ma& vady, je objednavatel povinny spisat zapis
o odmietnuti prevzatia diela, uviest vnom svoje doévody alehotu na odstranenie vad diela. Po odstraneni
nedostatkov, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, sa opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom
rozsahu, o om sa vyhotovi protokol podia vysSie uvedeného znenia.
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Cl. X
Zarucna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie a podla zmluvnych podmienok,
v stlade so sutaznymi podkladmi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a Ze v Case
odovzdania a po€as zaru¢nej doby nebude mat Ziadne vady a bude mat vlastnosti urené v projektovej dokumentacii
a dohodnuté v tejto Zmluve a v prilohach, tvoriacich jej neoddelitelnu sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda pocas
zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch Diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v priloh&ch tvoriacich jej neoddelitelnt sucast, vo vSeobecne zdvaznych prévnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady Diela sa povazuju aj chybajlce alebo netpiné doklady, ktoré je
Zhotovitel povinny podla Zmluvy odovzdat Objednavatelovi spolu s Dielom.

Zarucna doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a zacina plynat diiom odovzdania diela. Na technologické Casti
Diela je zaruéna doba 24 mesiacov. Obe zaru¢né doby zacinaju plyndt diiom dorucenia preberacieho protokolu
poda Cl. IX. odsek 9.8 tejto Zmluvy. V pripade opravnenej reklamacie sa zaruéna doba predizuje o &as, pocas
ktorého bola vada odstrafiovana.

Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na viastné néklady do 15 dni od obdrzania opravnene;
reklamacie objednavatela, resp. v lehote dohodnutej pri reklamaénom konani, ktoré zvolava objednavatel. Prevzatie
vykonaného odstranenia vad a nedorobkov sa uskutocni pisomnou formou za ucasti zhotovitela a objednavatela.
V pripade, ak Zhotovitel vlehote na odstranenie vady neodstréni vadu Diela na svoje naklady, vzniké
Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- € (slovom: dvesto eur) za
kazdy def omeSkania s odstranenim vady. Objednavatel ma si¢asne pravo odstranit tieto vady sam, alebo poverit
odstranenim vad tretiu osobu. Objednavatel je opravneny fakturovat' takto vzniknuté naklady, Zhotovitefovi formou
vystavenia osobitnej faktury na Zhotovitela a Zhotovitelovi vznika povinnost tieto naklady Objednavatelovi uhradit.
Po odstraneni vad, zistenych pri odovzdani a prevzati Diela a/alebo po odstraneni reklamovanych vad, pripravi
Zhotovitel zdznam, ktory potvrdia svojim podpisom zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zarucna doba neplynie za podmienky, ze objednavatel neméze dielo pouzivat s ohfadom na jeho vady, ktorych
odstranenie uplatnil u zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit vady Diela. Objednavatel sa zavéazuje
Zhotovitefovi pisomne potvrdit skutoénost, Ze vada Diela bola odstranena, aZ po jej skuto¢nom odstraneni.

CL.XI
Zmluvna pokuta a nahrada skody

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach nasledovne:

a) V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela objednavatelovi v lehote podra Cl. Ill. bod 3.1. zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy,
aj zaCaty defi omeSkania,

b) V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov diela oproti lehote uvedenej v protokole, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy, aj zaCaty den
omes$kania aZ do diia odstranenia tychto vad a nedorobkov,

c) Vpripade omeSkania zhotovitela s vypratanim staveniska, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy, aj zaCaty deri omeSkania.

d) Vpripade omeskania zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad diela poCas zarucnej doby v lehote podra
Cl. X., bod 10.4 zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za
kaZdy, aj zaCaty defl omeSkania az do diia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

e) V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni zhotovitela podfa Cl. VIII., bodu 8.25 tejto zmluvy ukaZze ako
nepravdivé a objednavatelovi bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zakona ¢. 82/2005 Z. z.
0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov ulozena sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitefom nelegaine zamestnavanych



0sdb, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 130 % vySky sankcie ulozene
kontrolnym organom objednévatelovi, a zaroveri objednavatelovi vzniké pravo na odstipenie od tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu podia predchadzajlcej vety tohto bodu voci zhotovitelovi
aj opakovane.

f)  Vpripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dar z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, objednavatel' je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 130 % vySky dariovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla.

11.2 Vpripade omeSkania objednavatefa so zaplatenim faktury je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi urok
z omeSkania podla § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 ObZ a podla § 1 ods. 1 nariadenia viady Slovenskej republiky
€. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.3  Akékolvek zmluvna pokuta podfa tejto zmluvy je splatnd do 15 dni odo dfa jej uplatnenia u zhotovitela. Akukolvek
zmluvnl pokutu podfa tohto &lanku zmluvy je objednavatel opravneny zapocitat s existujucim alebo budicim
zavazkom voCi zhotovitelovi a to aj z iného existujiceho alebo budiceho zmluvného vztahu. O zapoCitani
pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat Zhotovitefa.

11.4  Uplatnenim zmluvnej pokuty u zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nie je dotknuté pravo
objednavatela uplatfiovat u zhotovitefa v plnom rozsahu nahradu kody spdsobenu porusenim povinnosti zo strany
zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

11.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady $kody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody nezbavuje
zhotovitefa dalej plnit povinnost zabezpe¢enu zmluvnou pokutou.

11.6  Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za vSetku Skodu, ktoré vzniknu objednavatefovi v dosledku porudenia
povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

CL. XII
Zanik zavazku

12.1.  Riadne ukonCenie zmluvného vztahu zo zmluvy nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran. Zmluva sa uzatvara
na dobu uritd, a to do riadneho vykonania Diela a zaplatenia ceny za Dielo. Tym nie je dotknuty CI. XI. tejto zmluvy.

12.2.  Zmluvné strany sa Ze t(to zmluvu mozno pred¢asne ukongit niektorym z nasledovnych spdsobov:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran; alebo
b) odstipenim od zmluvy v stlade s Cl. XIII. tejto zmluvy; alebo
c) Pisomnou vypovedou Objednavatela v sulade s €. XIIl. bod 13.13 tejto zmluvy.

CL. X1
Zmena zavazku a odstupenie od zmluvy

13.1.  Zhotovitel sa zvézuje, Ze prijme zmenu zavazku, ked po uzatvoreni zmluvy objednavatel kladie na zhotovitela nové
poziadavky.

13.2.  Zmeny podla odseku 13.1 mézu byt vykonané iba po ich odsUhlaseni a potvrdeni obidvoma zmluvnymi stranami vo
forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

13.3.  Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstipenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) sa Zhotovitel dostane do omeSkania s riadnym vykonanim Diela alebo jeho ucelenej ¢asti o viac ako 30
kalendarnych dni,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 kalendarnych dni,

c) dbjde k porudeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitefom a ak neddjde k vykonaniu napravy ani v primeranej
lehote (t. j. minimélne 14 kalendarnych dni), ktoru na tento ucel Objednavatel Zhotovitelovi prostrednictvom
pisomného upozornenia poskytne,

d) dbjde k nadobudnutiu rozhodnutia prislusného sudu, ktorym std vyhlasi konkurz na majetok Zhotovitela.
Objednavatel moéze odstupit zo Zmluvy, ak bol poCas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok
zhotovitela konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny
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konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo ak zhotovitel' vstipil do
likvidacie,

e) dbjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prisluSného sidu, ktorym sud zamietne navrh na
vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majetku,

f)  dojde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného stdu, ktorym std povoli retrukturalizaciu
Zhotovitela,

g) ddjde k zaniku Zhotovitela bez pravneho nastupcu.

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstlpenia odstupit od Zmluvy, ak:

a) sa Objednavatel dostane do omeSkania so zaplatenim ceny za Dielo o viac ako 30 kalendarnych dni,
b) mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne potrebnd stcinnost podia Zmluvy po
dobu dlhsiu ako 14 kalendarnych dni,

V pripade, Zze sa zhotovitel dostane do omeSkania s dokonCenim diela podfa tejto zmluvy alebo podia
harmonogramu vystavby, je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy o dielo a to po druhej nelispesnej vyzve
k dokonceniu prislusnej etapy diela, s ktorej dokonéenim je zhotovitel v omeSkani a zabezpeCit dokoncenie diela
sam, alebo inym zhotovitelom na naklady zhotovitela. Objednavatel ma narok na nahradu takto vzniknutej Skody
a je opravneny zapoCitat tuto Ciastku voCi pohladavke zhotovitela.

Ak zhotovitel neurobi napravu v pripade, ked bol objednavatelom doziadany k vykonavaniu diela v stlade so svojimi
povinnostami v zmysle ustanovenia Cl. VIII. bod 8.23 tejto zmluvy, ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je
objednavatel oprévneny dat pokyn za zastavenie stavebnych prac a od zmluvy odstupit.

Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela je vadné pinenie diela a/alebo poruSenie niektorého
ustanovenia tejto zmluvy, na ktoré bol objednavateflom pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote urCenej
objednavatelom zhotovitel' neodstranil, resp. nevykonal napravu.

Poru$enie zmluvy podstatnym spdsobom opraviiuje objednévatela na odstipenie od tejto zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy aj v pripade prevodu zhotovitelovych zavéazkov a pohladavok z tejto zmluvy
na tretiu osobu, ako aj v pripade prevodu prav a povinnosti vyplyvajucich zhotovitefovi z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel moZe odstupit od zmluvy, ak tato nemala byt uzavreta s dodavatefom v suvislosti so zavaznym
porusenim povinnosti vyplyvajicej z pravne zavazného aktu EU, a o ktorom rozhodol Stdny dvor Eurdpskej unie
v stilade so zmluvou o fungovani EU.

Objednavatel mdze odstlpit od &asti zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a ktora by si
vyZadovala nové verejné obstaravanie.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy, ak zhotovitel nebol v Case platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny
zakaz ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim.

dévodu s vypovednou lehotou 3 mesiace, ktora za¢ina plynat prvy den kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
mesiaci , kedy bola vypoved doruCena, pricom nie si dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, uroky
z omeSkania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy maju pretrvavat aj po
zaniku Zmluvy.

Doruéenim odstUpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane tato zmluva zanikne, pri€om odstupenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu Skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu maju
trvat aj po ukonceni tejto zmluvy (zodpovednost za vady diela a pod.).

CL XIv
Ostatné ustanovenia

Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:
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meno a priezvisko: Ing. Peter Rozloznik, PhD.

telefonne &islo: h

e-mail: peter.rozloznik@bratislava.sk

(Osoba vykonavajlca stavebno-technicky dozor je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inzinierov.)

Zhotovitel poveruje vedenim uskuto&riovania stavby stavbyveduceho:

meno a priezvisko: Ing. Stanislav Petru$

telefonne &islo: _

e-mail: stanislav.petrus@proexterier.com

(Osoba vykonavajlca funkciu stavbyveduceho je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inzinierov.)

Zhotovitel diela vsulade s§3 a6 Nariadenia viady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko avsulade s § 13 anasl. zakona €. 124/2006 Z z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov poveruje za
bezpeénostného technika:

meno a priezvisko: Jozef Vicek
telefonne Gislo:
e-mail: retoo@retoo.sk

Poverena osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrZiavat ustanovenia nariadenia viady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zakona €. 124/2006
Z.z. obezpe€nosti aochrane zdravia pri praci a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Cl. XV
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikacia medzi zmluvnymi stranami prebieha v8etkymi dostupnymi
komunikanymi prostriedkami, najma, nie v8ak vyluéne, listovou zasielkou, elektronickou sprévou, kuriérom,
telefonicky a osobne.

Listovu zasielku je mozné doruCovat prostrednictvom poStového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany

uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za doruéenu sa povaZuje kazda listova zasielka, ktora:

a.  bola adresatom prevzata driom jej prevzatia,

b.  prevzatie bolo adresatom odmietnuté, driom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c. bola uloZzena na pobocke poStového podniku uplynutim tretieho dfa od ulozenia, aj ked sa adresat s jej
obsahom neoboznamil.

Za prvé kontaktné osoby boli uréené:
a. zaobjednavatela - Ing. Peter Rozloznik, PhD.
b.  za zhotovitela — Pavlo Bidzilia

Elektronickd spréva sa povazuje za doruCenu defi nasledujdci po jej odoslani na emailovl adresu adreséata podla
tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresét o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doruéena
automaticka sprava o nemoZnosti adresata oboznémit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.

V pripade vyhlasenia mimoriadnej situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona €. 42/1994 Z. z. o civilng;
ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov, alebo v pripade vyhlasenia vojny, vojnového stavu,
vynimocéného alebo niidzového stavu v zmysle Ustavného zakona €. 227/2002 Z. z. 0 bezpe€nosti Statu v ¢ase vojny,
vojnového stavu, vynimoéného stavu a nidzového stavu v zneni neskorsich predpisov, je mozné dorucovat tie
pisomnosti, ktoré m6zu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich
z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) (dalej
len ako ,zakon o e-Governmente®). Doru¢ovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky v
zmysle zakona o e-Governmente sa riadi prislusnymi ustanoveniami tohto zakona.

Zmluvné strany st povinné minimalne raz denne kontrolovat kontaktné emailové schranky.
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Zmluvné strany sU povinné bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 kalendarnych dni od zmeny, oznamit' si
navzajom akukolvek zmenu kontaktnych Udajov. Takéto oznamenie je U¢inné jeho doruéenim.

Pre doruCovanie sa pouziju adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade akejkolvek zmeny
adresy urCenej na doruCovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy sa zmluvna strana zavazuje o tejto zmene
bezodkladne, najneskor vSak do 7 kalendarnych dni od kedy zmena nastane, pisomne informovat’ druh( zmluvnd
stranu; v takomto pripade je pre doru¢ovanie rozhodujuca nova adresa, riadne oznamena druhej zmluvnej strane.

CL. xvI
Doverné informéacie a mic¢anlivost’

Zmluvné strany maji zaujem a potrebu zachovavat doverny charakter niektorych informacii, ktorych vymena je
nevyhnutna pre naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyZaduje spristupnenie urcitych dévernych informacii, ktoré mézu obsahovat najma, nie v8ak vylucne,
technické, komercné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo
ekonomické informacie, data a know-how, vratane vSetkych kopii, poznamok, analyz, kompilacii, $tudii a inych
dokumentov, ktoré obsahuji a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacii, & uz v pisomnej, Ustnej,
obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vSetkych informécii, ktoré maju formu obchodného tajomstva v
stlade s § 17 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (takéto informécie spolu
dalej len ako ,doverné informacie®), a ktoré prinalezia Objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze akékolvek spristupnenie dovernych informacii bude a/alebo méze mat za nésledok
znacné poSkodenie Objednavatela, jeho Cinnosti a dobrého mena a mdze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat mi€anlivost o vSetkych dovernych informaciach, ktoré mu boli poskytnuté
Objednavatelom a/alebo ku ktorym méa Zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouZije ziadne z dévernych informacii na iné
ucely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajlce sa dovernych informacii sa vztahuju aj na
pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo zmluvnych strén, ktorym st zmluvné strany opravnené poskytnat
ddverné informacie v nevyhnutnom rozsahu pre pinenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dévernych informacii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.

Akékolvek poruSenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost obsiahnutych v tejto Zmluve pridruZzenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povazované za porusenie zo strany Zhotovitela, za o bude Zhotovitel
zodpovedny.

Predchadzajuce povinnosti zachovavat miCanlivost sa nevztahuju na také informécie, ktoré:

a) su alebo sa stanu verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri€inenia zhotovitela; alebo

b) boli vo vlastnictve zhotovitela predtym, ako ich ziskal na z&klade tejto zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle po€as trvania povinnosti zachovavat mi¢anlivost;
alebo

d) boli ziskané zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, ze ma pravo Sirit déverné informacie; alebo

e) boli spristupnené niektorou zo zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyzaduju platné pravne predpisy,
prisludny sud, prislusny regulaény organ alebo organ rozhodujuci v spore medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' nevynesie Ziadne doverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani neprenesie alebo neskopiruje
Ziadne doverné informacie, okrem tych situacii, kedy to Objednavatel vopred pisomne schvali.

VSetky doverné informacie, ich képie a vypisy zostavaju alebo sa stavaji pocas trvania tejto Zmluvy majetkom
Objednavatela. VSetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretacie vyhotovené Zhotovitefom, v jeho
mene alebo zastupcami Zhotovitela, vcelku alebo s€asti na zaklade dévernych informacii, nie su alebo sa nestanu
majetkom Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat’ si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a
interpretécie pri zachovani mi€anlivosti v sulade s podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnut déverné informéacie podla ustanoveni tejto Zmluvy bez
toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voci akymkolvek tretim osobam.
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Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k napineniu ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovnl garanciu a zrieka sa vSetkych
implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informaciam, vratane, nie v§ak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom
kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych informécii.

Ziaden obsah dévernych informacii nie je mozné povazovat ako akykolvek prisfub, vyhlasenie alebo garanciu
poskytnutt Objednavatelom Zhotovitelovi.

Poskytnutim dévernych informéacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo alebo licencia k dévernym
informaciam.

Zhotovitel' je povinny poskytnut Objednavatelovi v3etku potrebnl su¢innost potrebnl na odstranenie nasledkov
neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

CL. xvi
Zaverecné ustanovenia

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto Zmluvy je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran, formou
pisomnych, ¢islovanych dodatkov v sllade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zmena spocivajuca v Udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych osobach a ich udajoch, zmena €isla G¢tu uvedeného v
Zmluve a akakolvek ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba deklaratérny éinok nie je zmenou, ktora pre
svoju platnost vyZaduje zmenu Zmluvy vo forme pisomného dodatku. Takuto zmenu oznami povinna zmluvna
strana opravnenej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu najneskér do 3 pracovnych dni po ucinnosti zmeny
spdsobom dohodnutym v Cl. XV. Zmluvy a tato zmena sa premietne do Zmluvy pri najblizsom pisomnom dodatku.
Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie zmluvnej strany, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 15 dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela zapoditat akékolvek svoje pohladavky a naroky
voCi Objednavatelovi proti pohladavkam a narokom Objednavatela, ani bez pisomného suhlasu Objednavatela
previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Na Zmluvu sa vztahuju VSeobecné zmluvné podmienky hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vztahy,
ktoré su vysledkom zadavania zakaziek podla ZVO zo diia 6.9.2019, pokial nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. V
pripade kolizie ustanoveni Zmluvy a ustanoveni Vdeobecnych zmluvnych podmienok maju ustanovenia Zmluvy
prednost.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia zékona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia zakona ¢. 40/1964 Zb. Obgianskeho
zakonnika, v zneni neskorSich predpisov, a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na tizemi Slovenske;
republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi pravnymi predpismi SR,
nespodsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym
rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel
zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. zékona o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov.
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Zmluvné strany sa zavazuju vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialégom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia
vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy maju prislusné sudy
Slovenske;j republiky, za pouzitia slovenského prava.

Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po potvrdeni 2 obdrzi zhotovitel a 2
objednavatel.

Sucast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 Rozpocet zhotovitela (Rekapitulacia nakladov stavby celkom aocenené vykazy vymer
a supisy prac a dodavok)

e Priloha¢. 2 Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkou organizacie

e Priloha¢. 3 Osvedé&enie bezpe€nostného technika podfa § 23 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov vydané Narodnym
inSpektoratom prace

e Priloha ¢. 4 Udaje o subdodavatefoch zhotovitefa, ktori sa budu podielat na zhotoveni diela a zoznam
kluCovych odbornikov

e Priloha¢. 5 Potvrdenia o spdsobilosti vykonavat Cinnost stavbyvediceho, spracovatela projektovej
dokumentacie a iné

e Priloha¢. 6 Metodicky pokyn Ministerstva Dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022

Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, ze suhlasia s celym obsahom zmluvy, budld dodrziavat vSetky
ustanovenia pocas jej platnosti, ze tito zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju
uzavieraju podfa ich pravej a slobodnej vole, nie z donUtenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
jednu alebo druhu stranu.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto Zmluvy a ustanoveniami akejkolvek prilohy tejto Zmluvy maju
vzdy prednost ustanovenia textu Zmluvy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

v Bratislave diia 13.11.2023 v Bratislave diia  13.11.2023

Igor Just v.r. Pavlo Bidzilia v.r.

Hlavné mesto SR Bratislava PRO EXTERIER s.r.0.

Ing. Igor Just Pavlo Bidzilia

riaditel sekcie vystavby konatel


Rozložník Peter, Ing. PhD.
Písací stroj
13.11.2023

Rozložník Peter, Ing. PhD.
Písací stroj
13.11.2023


PRILOHA €. 4 - ZOZNAM SUBDODAVATELOV A KLUCOVYCH ODBORNIKOV

UDAJE O VSETKYCH ZNAMYCH SUBDODAVATELOCH

NA PREDMET ZMLUVY

v stlade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplIneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

Predmet zmluvy: Revitalizacia pristreSku MHD na zastavke Nemocnica Kramare (Limbova)

O sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime viastnymi kapacitami.

O sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Por.c.

Subdodavatel

Identifikaéné ¢islo,
ak nebolo pridelené
identifikané cislo

Hodnota plnenia
vyjadrena v (%)
k ponukovej cene

Osoba opravnena
konat’ za
subdodavatefa (meno
a priezvisko, funkcia)

Predmet
subdodavky

V Bratislave dna

Pozn.:

Pavlo Bidzilia - konatel

PRO EXTERIER s.r.0.

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani je subdodavatefom hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s Gspesnym uchadza¢om pisomni odplatnii zmluvu na pinenie uréitej Casti zakazky.
Subdodavatel znamena fyzicku alebo pravnicku osobu, ktora na zaklade zmluvy s UspesSnym uchadzaom bude realizovat pre
uchadzaca urcité sluzby v zmysle predmetu zakazky.
Percentudlny podiel ich sluZieb je z celkovej ceny diela s DPH.
Uchadza¢ uvedie za subdodévatela : nazov alebo obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, $tat, ICO; a v predmete
subdodavky ramcovy popis rozsahu sluzby, ktord bude vykonavat;

Vysvetlenie

Uspesny uchadzaé/Zhotovitel' pri uzatvarani zmluvy vyplni suvisiaci formular -Udaje o vsetkych znamych
subdodavateloch na predmet zmluvy.




Zoznam kfuc¢ovych odbornikov

(2]

Pozicia

Meno a priezvisko / opravnena osoba

Datum narodenia

stavbyveduci

Ing. Stanislav Petrus

bezpeénostny technik

Jozef Vicek




|  wmaly/stredny podnik

1&o:
IC DPH:
Tel. tislo

FinaReascsDi:. .

|Prediozenim tefto ponuky Eestne whlnsu]em, ie som sa oboznamil so znenim Zestného

uﬂ!ﬂdzaéa wdanjm Uradom pre verejné obstardvanie: https://www.uvo.zov.sk/2aujemca-

Cestné vyhldsenia podfa zakona o verejnom obstarévani

-~y
vyhldsenia uvedenym v harku "Konegnf ufvatelia vyhod" tohta dokumentu a potvrdzujem [
véetky tam uvedené skutoénosti. |

Predloienim tejto ponuky Zestne vyhlasujem, Ze som sa oboznamil so znenim cestného

vyhldsenia uvedenym v hérku "Medzindrodné sankcie" tohto dokumentu a potvrdzujem vietky l

{tam uvedené skutognosti.

PredloZenim tejto ponuky Eestne vyhlasujem, Ze nemam uloZeny zakaz Géasti vo verejnom

obstarévani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike a v §tate sidla, miesta -

podnikania alebo obvyklého pobytu.
|PredioZenim tejto ponuky Zestne whlasnjem, 3e postupujem v stilade s etickym kédexom

ex-zaujemcu-uchadzaca b
T S Kri'téﬁurﬁ : NajniZ8ia cena za cely predmet v EUR s DPH
|Logika kritéria Vaha kritéria (%) Minimélna hodnota _ |Maximéina hodnota
im menej, tym lepsie __|100 neuplatriuje sa neuplatfiuje sa

B R R R SumavEURbezDPH |  VytkaDPH |  SumavEURsSDPH
1296,428 ' 259,2856 1555,7136
podiahy,osadenie | 200785 40157 24094,
e : 24312,537 Gl 4362,50‘74 29175,0444_
. 54824,958

Tm}ajedlhé kﬁtéﬂum a ptepoht na body sa prgto neupiatﬁq}e






