DOHODA O UKONCENI ZMLUVY O POSKYTOVANI SLUZIEB A DOHODA O UROVNANI

uzatvorend podla § 269 ods. 2 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podia
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§ 585 a nasl. zakona &. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Dohoda’)
medzi;

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciaine nam. ¢. 1, 814 99 Bratislava, 1CO: 00 603 481,
konajlice prostrednictvom: Ing. arch. Matus Vallo, priméator Hlavného mesta SR Bratislava (dalej len ,Objednavatel”)
a

Yunex, s.r.0., Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava - Karlova Ves, ICO: 31349 307, zapisana v obchodnom
registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel Sro, vioZka ¢. 4964/B, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. poboka zahranicnej banky, Cislo Gétu: IBAN: SK8711110000001659340008, kongjlca
prostrednictvom: Ing. Lubor Nota, konatel a Ing. Marian Saijti, konatef (dalej len ,Dodavatel”);

(Objednavatel a Dodavatel spoloéne ako ,Strany”).

KEDZE:
Objednavate! a Dodavatel st zmluvnymi stranami Zmluvy o poskytovani sluzieb & MAGTS1700259 zo dna
22.12.2017 v zneni Dodatku &. 1 zo diia 17.7.2018, Dodatku ¢. 2 zo dna 8.4.2020, Dodatku ¢. 3 zo dna 22.9.2021,
Dodatku ¢. 4 zo dha 27.9.2021 a Dodatku &. 5 zo dia 12.4.2022 (dalej len ,Zmluva”), ktorej predmetom je zavazok
Dodavatela zabezpedit poskytovanie sluZieb prostrednictvom prevadzky riadiaceho systému Monitorovanie
a dialkové ovladanie (spinanie a vypinanie) rozvadzadov verejného osvetlenia Mesta Bratislava a prislUchajlice]

infrastruktiry v rozsahu podfa Zmluvy, ako aj sluzbu zodpovedajlcu riadnej Udrzbe verejného osvetienia na lzemi
Mesta Bratislava v rozsahu podia Zmluvy {dalej len ,Sluzby”);

z dovodu potreby riesenia, okrem iného, systematickej obnovy a naslednej prevadzky verejného osvetlenia Mesta
Bratislava, ma Objednavatel zaujem o zabezpedenie poskytovania SluZieb prostrednictvom TSB;

Objednavatel a Dodavatel maju zaujem vzajomnou dohodou ukonéit Zmiuvu pri sGi€asnom postupnom ukonceni
jednotiivych zavazkov Dodavatefa zo Zmiuvy.

Vzhfadom na rokovania Stran, ktoré predchadzali uzavretiu tejto Dohody, nedoslo k uzavretiu dodatku k Zmluve
v stlade s bodom 4.6 Cl. IV. Zmiuvy. Objednévatel je si vSak vedomy zavéazku uhradit Dodavatelovi cenu SluZieb
podia Zmluvy valorizovant v stlade s bodom 4.6 Cl. IV. Zmiuvy, a to od 01.01.2023.

STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

Clanok |
Predmet dohody

Objednavatel a Dodavatel sa vyslovne dohodli anavzajom ubezpetil, Ze zavézky Dodavatefa poskytovat
Objednavatefovi Sluzby na zaklade Zmluvy sa postupne ukondia v terminoch dohodnutych v harmonograme, ktory
tvori Prilohu €. 1 k tejto Dohode (dalej len ,Harmonogram’), pokial v tejto Dohode nie je uvedené inak, s ¢im Strany
podpisom tejto Dohody vyslovne suhlasia.

Pre vylléenie pochybnosti Strany vyslovne uvadzaji a berli na vedomie, Ze postupnym ukoncenim poskytovania
jednotlivych SluZieb Dodavatefom v stlade s Harmonogramom sa rozsah Sluzieb poskytovanych Dodavatefom
Objednavatefovi na zaklade Zmluvy postupne zuzuje, aze Zmiuva v plnom rozsahu zanikne najneskér diom
ukonéenia poskytovania poslednej jednotlivej Sluzby Dodavatelom v silade s Harmonogramom, t. j. najneskdr diiom
31.12.2023 0 15.00 hod. . Dodavatel berie na vedomie, Ze jednotlivé Sluzby od momentu ukonéenia ich poskytovania
zo strany Dodavatela, t. j. odo diia 31.12.2023 od 15.00 hod., bude pre Objednavatela poskytovat novy dodavatel:
Technickeé siete Bratislava, a.s., so sidiom: Primaciélne nam. 1, 814 99 Bratislava, 1CO: 54 302 102, zapisany
v ohchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, viozka €. 7362/B ( dalej len ,TSB").

Dodavatel sa zavézuje ukontit poskytovanie jednotlivych SluZieb Specifikovanych v Harmonograme v termine
uvedenom pre kazd( jednotlivd sluzbu v Harmonograme, a Objednavatel sa sti¢asne zavézuje za riadne a véasné
plnenie kazdej jednotlivej Sluzby Dodavatefom zaplatit Dodavatelovi mesadne odplatu vo vyske ceny dohodnutej
v Harmonograme ku kazdej jednotlivej Siuzbe, a to do 30 kalendamych dni odo dha doruéenia faktiry za Sluzby
poskytované v predchédzajlcom kalendarnom mesiaci, bezhotovostnym prevodom na bankovy {¢et Dodavatela
uvedeny v zahlavi tejto Dohody. Za Sluzby vykonané v obdobi od 01.01.2023 do 31.03.2023 ma Dodavatel narok,
okrem dohodnutej fakturovanej ceny odplaty v zmysle Zmluvy aj na valorizaciu dohodnutej ceny Sluzieb, t. j.
navysenie dohodnutej ceny odplaty o mieru inflacie meranej indexom spotrebitelskych cien vyhlasenej Statistickym
radom SR za rok 2022. Ceny Siuzieb vykonanych Dodavatefom v obdobi od 01.04.2023 do 31.12.2023 v zmysle
Harmonogramu, ako aj ceny Objednavatefom preukazatelne objednanych prac naviac vykonanych Dodavatelom
v slvislosti so Zmluvou, budu oproti cenam dohodnutym v Harmonograme valorizované, t. j. zvy$ené o mieru inflacie
meranej indexom spotrebitelskych cien vyhlasenej Statistickym Uradom SR za rok 2022.
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1.7

Strany sa vyslovne dohodli, Ze sa neprevadzaj(i z Dodévatela na Objednévatela viastnicke pravo ani prava
dusevného vlastnictva k systému SRM definovaného v Cl. VIII. ods. 8.2.1 Zmluvy.

Strany vyslovne vyhlasujii anavzdjom sa ubezpeluju, Zze diom Objednévatelovho zaplatenia plnej vysky
Dodéavatefom fakturovanej odplaty podla odseku 1.3 Dohody za vSetky Sluzby vykonané Dodavatelom podia
Harmonogramu a tejto Dohody, vratane valorizacie dohodnutej ceny SiuzZieb:

1.5.1  nebud existovat akékolvek vzajomné pohladavky, naroky na plnenie alebo akékolvek iné penazné alebo
nepefazné zavéazky (Ci uz splatné alebo po splatnosti), ktoré vznikli alebo existovali na zaklade Zmluvy,
a zaroven ani vznik takychto pohfadavok, narokov alebo zavazkov Strany nebudl ofakavat v budlcnost,
a

1.5.2  budl véetky a akékolvek vzajomné pohladavky a akékolvek iné pefazné a nepefiazné zavézky, ktoré
vznikli alebo existovali na zaklade Zmluvy, medzi Stranami vysporiadané.

Viykonanim véetkych SluzZieb dohodnutych v Harmonograme Dodévatelom najneskér do dia 31.12.2023, budl
spinené vietky zmluvné povinnosti Dodavatela vodi Objednavatelovi, ktoré vznikli na zaklade Zmluvy a Dohody,
v désledku ¢oho pride k zaniku akychkolvek narokov na plnenie a dodavky Sluzieb zo strany Objednavatela vodi
Dodavatelovi.

Komponenty riadiaceho systému, ktoré st majetkom Dodavateta, budl Dodavatelom odpéajané za (gasti zastupcov
budliceho dodavatela Sluzieb —~ TSB. TSB vyzve Dodavatela na predioZenie Harmonogramu odpéjania komponentov
riadiaceho systému, ktoré sii majetkom Dodéavatela (dalej len ,Harmonogram odpajania®), pridom Dodavate! sa
zavazuje predioZit TSB Harmonogram odpajania v lehote najneskdr do 15 kalendarnych dni od dorudenia tejto vyzvy.
Dodavatel berie na vedomie, Ze v pripade, ak Harmonogram odpéjania nebude zo strany Dodavatela doruceny
v lehote podia tohto bodu Dohody, TSB mdze predloZit Dodavatelovi svoj Harmonogram odpéjania, ktory bude pre
Dodavatela zavazny, s &im Dodavatel vyslovne suhlasi. Obsahom Harmonogramu odpajania bude najmd, nie vsak
vyludne, identifikécia rozvadzaca, v ktorom st komponenty riadiaceho systému umiestnené (Cislo RVO, adresa) s
uvedenim terminu odpojenia komponentov riadiaceho systému, priGom termin zadatia odpajania komponentov
riadiaceho systému bude najneskor k prvému diu nasledujliceho kalendameho mesiaca, pokial sa TSB a Dodavatel
nedohodn(l inak. Dodavatel sa zavézuje zostavit Harmonogram odpéajania tak, aby komponenty riadiaceho systému
vo véetkych rozvadzadoch boli priebezne odpajané v lehote nie dlhsej ako 3 mesiace odo diha zadatia odpajania
komponentov riadiaceho systému. Dodavatel berie na vedomie, Ze v pripade, ak Harmonogram odpéjania nebude
zo strany Dodavatela dodrzany, méze TSB odpojit komponenty riadiaceho systému v rozvadzadoch sam, vo vztahu
ku ktorym Harmonogram odpéjania nebol dodrzany a Dodavatel je v omeskani s demontaZou komponentov
riadiaceho systému v konkrétnom rozvadzadi o 5 a viac kalendamych dni, s éim Dodavatel vyslovne sthlasi.
Zodpovednost za Skodu na komponentoch riadiaceho systému Dodavatefa ich odpojenim prechadza na Dodavatela.
Objednéavatel berie na vedomie, Ze od momentu zacatia odpajania komponentov riadiaceho systému Dodéavatela,
Dodavatel nebude garantovat pinohodnotné poskytovanie sluzby Spinanie a monitoring RVO. Vo véetkych
rozvadzadoch, v ktorych prebehne odpojenie komponentov riadiaceho systému v sllade s Harmonogramom
odpéjania prebera zodpovednost za sluzbu Spinanie a monitoring RVO v plnom rozsahu TSB. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze odplata za sluZbu Spinanie a monitoring RVO bude Dodavatefovi uhradzana v pinej vyske az do Upiného
odpojenia vietkych komponentov riadiaceho systému, ktoré sG majetkom Dodavatela, pridom v tejto cene su
zahmuté aj vetky naklady Dodavatela spojené s odpajanim a naslednou demontaZzou komponentov riadiaceho
systému. O Uplnom ukonéeni odpajania komponentov riadiaceho systému bude TSB bezodkladne informovat
Objednavatela. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, zmluvné Strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vietky
komponenty riadiaceho systému budl odpojené skor ako 31.12.2023, tak od prvého dita mesiaca nasledujuceho po
mesiaci, v ktorom doslo k Uplnému odpojeniu vSetkych komponentov riadiaceho systému, Dodavatef nema narok na
odplatu za uveden( sluzbu Spinanie a monitoring RVO. Ostatné sluzby v zmysle Harmonogramu budl aj po
odpojeni vietkych komponentov riadiaceho systému Dodavatelom riadne poskytované a Objednavatefom
uhradzané v stlade s Harmonogramom, a to az do terminu ich ukonéenia uvedeného v Harmonograme.. Dodavatel
sa zavézuje za (Casti zastupcov TSB zabezpeit Upint demontaz komponentov riadiaceho systému, ktoré su
vlastnictvom Dodéavatela, najneskér do 90 kalendamych dni po dni ukonéenia odpéajania komponentov riadiaceho
systému.

Strany berll na vedomie, Ze od nadobudnutia Ginnosti Dohody aZ po Upiné ukondenie Zmluvy v stlade
s Harmonogramom budl pre Objednavatela poskytovat sluzby slvisiace s prevadzkou verejného osvetlenia
Dodavatel a TSB v rozsahu, ktory je v danom &ase jednoznatne vymedzeny Harmonogramom. Kedze jednotlive
sluzby vzajomne svisia, Dodavatel a TSB sa zavazujl vzajomne koordinovat' a zabezpeCovat vymenu informacii
ohladom jednotlivych planovanych a skutotne realizovanych vykonov zabezpedovanych Dodavatelom a TSB na
dennej baze, Naklady na poskytovanie stéinnosti Dodavatela podfa bodov 1.7 a 1.8 tohto élanku Dohody st zahrnuté
v cenach Dodavatela uvedenych v Harmonograme. Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa Strany dohedli, ze
akékolvek iné Ginnosti alebo in stéinnost Dodavatela vodi TSB nie su predmetom tejto Dohody a v pripade ich
potreby budu predmetom samostatnej zmluvy alebo dohody.




Clanok il
Zaverecné ustanovenia

24 Akékolvek zmeny Dohody mozno vykonat len formou pisomného dodatku k Dohode podpisaného vsetkymi
Stranami.
22 Pravne vztahy Dohodou vyslovne neupravené sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zékonnik v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi a Géinnymi na Uzemi Slovenskej republiky.

23 Pokial akékolvek z ustanoveni Dohody je alebo sa stane neplatnym, neléinnym alebo nevynititelnym, zavazujd sa
Strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit ustanovenim novym, ktorého zmysel sa bude ¢o moZno najviac blizit
zmysiu a hospodarskemu Ugelu nahradzaného ustanovenia tak, ze by bolo mozné predpokladat, Ze by ho Strany
boli pouZili, keby vedeli o neplatnosti, neliinnosti alebo nevynititefnosti nahradzaného ustanovenia. Neplatnost,
neudinnost’ alebo nevynititeinost’ ustanovenia Dohody sa nebude dotykat ostatnych ustanoveni Dohody, pricom
Dohoda sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, netdinne alebo nevynittiteiné ustanovenie nikdy

obsiahnuté.

24 Dohoda sa whotovuje v 5 vyhotoveniach, pritom pre Dodavatela je urcené 1 vyhotovenie a 4 vyhotovenia st uréené
pre Objednavatela.

25 Nasledovna pritoha tvori neoddeliteint siéast Dohody:

Priloha ¢. 1 — Harmonogram odovzdania jednotlivych SiuZieb

26 Tato Dohoda nadobuda platnost diiom podpisu vietkymi Stranami a (éinnost ditom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v platnom zneni
a § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni.

27 Strany vyslovne vyhlasujl, ze obsahu Dohody porozumeli, a Ze tato bola spisand na zaklade ich slobodnej
a skutocnej vole. Na dékaz toho pripajajl svoje vlastnorucéné podpisy.

Hlavné mesto Slovenskei republikv Bratislava

Meno: Ing. arep. Iyjaus
Funkeia: primator Hlavného mesta SR Bratislava

bétm 13, 4, 10,

Yunex, s.r.0.
Meno: ing. I'ubor Néta Meno: Ing. Marian Sajti ™
Funkcia: konatel Funkcia: konatel

Datum: $7. 3 202 Datum: 27 . 3. 2022
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PRILOHA 1
HARMONOGRAM ODOVZDANIA JEDNOTLIVYCH SLUZIEB




Ceny za jednotlivé Ceny za jednotlivé
Dohodnuty termin | slufby {bez DPH}  slufby (bez DPH)
Popis stuiby poskytovania sluzby | pred valorizaciou po valorizacii
Dodavatefom
Mesacne Mesacne
Riadiaci systém VO (spoiu) 25 050,00 € 28 256,40 €
Spinanie a monitoring RVO, v tom: 31.12.2023 12 000,00 € 13536,00 €
Generovanie qutomatizovanych hidseni o prevddzkovych stavoch RVO
Dialkové spinanie RVO
Nastavenie individualnych spinacich ¢asov podla poZiadavky
SLM, v tom: 30.6.2023 6 000,00 € 6 768,00 €
modul helpdesk - integrdcia automatizovanych hidseni + manudlne zadévanych hidseni
modul pasport - spristupnenie a priebeZnd oktualizdcia ddt
Sluzby 24/7 call-centra pre nahlasovanie podnetov, v tom: 30.12.2023 7 050,00 € 7952,40 €
call centrum
Prevadzka VO (spolu) 104 240,00 € 117 582,72 €
Dokladanie svetelnych zdrojov (DSZ), v tom: 30.4.2023 51100,00 € 57 640,80 €
Vymeny vadnych svetelnych zdrojov (vrdtane materidlu)
Vymeny vadnych predradnikov {vrétane materiéiu)
Vymeny vadnych svietidiel (bez materidiu)
Poruchova sluzba, v tom: 31.12.2023 26 400,00 € 29 779,20 €
Identifikdcia portich napdjacieho systému
Odstrafiovanie portich na trovni istiacich prvkov
Zmena konfigurdcie napdjacieho systému
Vymedzovanie kdblovych poriich
Havarijna stuZba (spolu) 5 300,00 € 597840 €
Bezodkiadné zabezpelenie miesta vzniku havdrie (vyjazd) 31.12.2023 2 800,00 € 315840 €
DemontaZ zariadeni poskodenych ndsledkom havdrie, resp. v havarijnom stave 30.4.2023 250000 € 2820,00 €
Kablové poruchy {spolu) 21 440,00 € 24 184,32 €
VytyCenie vymedzenej kdblovej poruchy 30.4.2023 2990,00 € 337272 €
Realizdcia provizdraych opatreni - doéasny vzdusny prepoj 30.4.2023 295000 € 332760 €
Odstranenie vytylenej kablovej poruchy spojkovanim 30.4.2023 15 500,00 € 17 484,00 €
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