
Zmluva o dielo č. MAGTS2300173

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnéhozákonníka v znení neskorších predpisov a na základe 
výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „M  059 Na 

Romanovej ulici cez Chorvátske rameno v Bratislave“  v MČ Bratislava -  Petržalka
(ďalej len „zmluva“)

Cl . l
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DRH:
BIG:
[BAM:
Štatutárny zástupca: 
Zastúpený:

E-mall:
Miesto dodania:
(ďalej len „objednávateľ“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
SK2020372596

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Ing. Mgr. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu, v zmysle 
Podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu tejto Zmluvy

Záporožská 5, 852 92 Bratislava

1.2 ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:

Právna forma: 
Zapísaná:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené konať 

vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
E-mall:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ValbekSK , spol. s r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4 
811 09 Bratislava
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava I 

Oddiel: Sro, vložka č. 465/B, dňa 18.03.1991 
Ing. Ján Špánik, konateľ 
Ing. Eduard Manco, konateľ 
Dr. Ing. Ján Bušovský konateľ

17 314 569
2020382166
SK2020382166

lnfo@valbek.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana'“



Cl. II
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je  ponuka zhotovlteľa na zhotovenie diela -  zhotovenie projektovej 
dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu uvedenú v bode 2.2 Rozsah predmetu zákazky je 
daný súťažnými podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotovlteľovi na 
spracovanie ponuky.

2.2 Východiskové údaje:
2.2.1 Názov stavby: „M 059 Na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno v Bratislave“
2.2.2 Miesto stavby: v MČ Bratislava -  Petržalka
2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
(ďalej len „stavba“)

2.3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podmienkach

01. Ill 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je  záväzok zhotovlteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktoré je  špecifikované v prílohe č.1 
a prílohe č. 5 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdať a udeliť objednávateľovi súhlas na jeho používanie v súlade s touto 
zmluvou a s odbornou starostlivosťou vykonať všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 
a včas zhotovené dielo od zhotovlteľa prevziať a zaplatiť zhotovlteľovi dohodnutú cenu za dielo špecifikovanú 
v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas dodá dielo, ktorého zhotovenie je  predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude spĺňať všetky 
požiadavky uvedené v prílohe č. 1, prílohe č. 2 a prílohe č. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 1 a prílohy 
č. 5 tejto zmluvy,

b) vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OOAD“) počas realizácie stavby 
s obsahom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 zmluvy.

(plnenia podľa bodu a) a bodu b) sú ďalej spoločne označené ako „dielo“).

3.3 Dielo je  vykonané jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v termínoch podľa prílohy č. 4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo (STN a EN), podľa podmienok 
tejto zmluvy a jej príloh, súťažných podkladov, v súlade sp la tným  územným plánom, hadiť sa pokynmi 
objednávateľa, dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a 
organizácií a účastníkov územného a stavebného konania a:
3.3.1 projektová dokumentácia: sa považuje za vypracovanú jej riadnym odovzdaním v termínoch podľa tejto 

zmluvy bez akýchkoľvek vád a udelením súhlasu zhotovlteľa na Ich používanie objednávateľom podľa ČI. IX 
tejto zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 občasný odborný autorský dohľad (ďalej len „OOAD“) jeho riadnym vykonaním.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené a vykonané dielo od zhotovlteľa riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotovlteľovi
dohodnutú cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spôsobom a v termínoch podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy.

C I.IV
Term íny a miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vypracuje, vykoná a odovzdá dielo v termínoch podľa prílohy č. 4.
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4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa príiotiy č. 1 a príiotiy č. 5 je  vysunuté pracovisko objednávateľa 
na adrese Záporožská 5, 852 92 Bratisiava. Miestom vykonávania OOAD podľa príioľiy č. 2 je  stavenisko určené na 
reaiizáciu stavby.

4.3 Termíny pinenia dieia
a) podľa bodu 1 prílohy č. 4 tejto zmluvy sa považujú za dodržané, v prípade že:

zhotoviteľ predloží objednávateľovi na kontrolu a pripomienkovanie projektovú dokumentáciu (textovú 
časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktorá bude obsahovať zapracované pripomienky zo 
všetkých zasadnutí výrobných výborov podľa tohto článku bodu 4.5 tejto zmluvy a to všetko najneskôr 
14 kalendárnych dní pred termínom je j odovzdania zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, 
a následne
zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovanej, obsahujúcej dôvodné 
a odsúhlasené pripomienky a riadne vypracovanej projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy 
najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétnefio termínu plnenia, a 
zároveň sa prevzatie projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný deň konkrétneho 
termínu pinenia podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy a vypracovaná projektová dokumentácia bude bez 
akýchkoľvek vád a nedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaná zo strany povereného zástupcu 
objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči zhotoviteľovi); 
Pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovaného stupňa projektovej dokumentácie potvrdí poverený 
zástupca objednávateľa jeho prevzatie písomným potvrdením súpisu odovzdanej projektovej 
dokumentácie. Písomný súpis projektovej dokumentácie bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po 
jednom pre každú zmluvnú stranu;

b) podľa bodu 2 prílohy č. 4 tejto zmluvy sa považujú za dodržané riadnym vykonaním OOAD podľa tejto zmluvy, 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a E ľi) 
a vykonanie OOAD potvrdí poverený zástupca objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín OOAD.

4.4 Požiadavky alebo pripomienky objednávateľa na dopracovanie, prepracovanie a/alebo úpravy príslušnej časti diela, 
ktoré vznikli ako dôsledok nesplnenia pokynov objednávateľa udelených zhotoviteľovi alebo sú výsledkom vadného 
plnenia diela zhotoviteľom alebo vznikli ako dôsledok porušenia povinností zhotovlteľa zabezpečiť zapracovanie 
všetkých pripomienok uvedených v úradných rozhodnutiach a povoleniach, ako aj požiadavkách, stanoviskách, 
vyjadreniach, a námietkach orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov jednotlivých inžinierskych sietí a iných 
dotknutých osôb, musia byť zhotoviteľom odstránené na jeho náklady najneskôr do termínu uvedeného v prílohe č. 
4 tejto zmluvy na odovzdanie príslušnej časti diela.

4.5 Zhotoviteľ je  povinný do 7 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy zvolať vstupný výrobný výbor za účasti oboch 
zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú termíny zasadnutí výrobných výborov, na 
ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Výrobných výborov sa zúčastnia 
poverené osoby oboch Zmluvných strán. Zhotoviteľ akceptuje, že zasadnutia výrobných výborov sa budú realizovať 
minimálne jedenkrát (1x) do mesiaca. Všetky zasadnutia vstupného výrobného výboru a ďalších výrobných výborov, 
ako aj ostatné konzultácie a stretnutia za účelom vyhotovenia diela budú prebiehať v sídle objednávateľa, pokiaľ sa 
zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zo zasadnutia vstupného výrobného výboru a ďalších výrobných výborov 
vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom odovzdá alebo písomne odošle objednávateľovi. V prípade 
vzniku potreby zvolania mimoriadneho výrobného výboru nad rámec termínov zasadnutí výrobných výborov podľa 
prvej vety, je  ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomnou výzvou doručenou druhej zmluvnej strane mailom 
najmenej 3 pracovné dni pred navrhnutým termínom výrobného výboru zvolať výrobný výbor. Vyzvaná zmluvná 
strana je  povinná sa takéhoto výrobného výboru zúčastniť, alebo písomne mailom bezodkladne ospravedlniť svoju 
neúčasť s uvedením objektívnych dôvodov brániacich jej v účasti a navrhnutím nového termínu výrobného výboru 
rovnako za dodržania podmienky doručenia oznámenia 3 pracovných dní pred navrhnutým termínom.

4.6 Zhotoviteľ nie je  v omeškaní s odovzdaním diela, ak realizácia diela nemohla byť začatá a/alebo musela byť 
prerušená z dôvodov, ktoré objektívne alebo podľa platnej legislatívy neumožňujú realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je 
v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku vyššej moci spočívajúcej v mimoriadnej, 
nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej alebo zhotoviteľom nezavinenej udalosti (živelná udalosť, občianske nepokoje, 
vojna, pandémia, a pod.). Zhotoviteľ je  o takejto nemožnosti realizácie diela povinný písomne informovať 
objednávateľa najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po tom, čo sa o vzniku takejto udalosti dozvedel 
a riadne takúto nemožnosť realizácie objednávateľovi zdôvodniť. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú 
písomne sa dohodnúť v tejto súvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy.
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4.7 Pokiaľ bude realizácia diela oneskorene začatá a/alebo prerušená z dôvodov mimo vôle a/alebo mimo vplyvu a/alebo 
bez zavinenia zhotovlteľa a zhotoviteľom riadne preukázaná, môže zhotoviteľ písomným návrhom dodatku k zmluve 
doručeným poštou požiadať objednávateľa o zmenu termínu dokončenia plnenia, a to v súlade s ustanoveniami § 
18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.8 V prípade, ak zhotoviteľ dokonči dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve skôr, než sú termíny 
uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy a pripraví ho na odovzdanie, objednávateľ je  oprávnený, nie však povinný, riadne 
dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.9 Zhotoviteľ je  povinný písomne mailom informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti majúcej vplyv na 
realizáciu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti a to do 24 hodin pracovného dňa od momentu, kedy sa o nej zhotoviteľ 
dozvedel. V prípade, ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nie je  oprávnený sa voči objednávateľovi domáhať týchto 
udalosti, ako okolnosti vylučujúcich jeho omeškanie s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne.

ČI. V  
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu či. Ill tejto zmluvy, za podmienok tejto zmluvy je  stanovená podľa § 3 zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách vzn e n i neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v zneni neskorších predpisov, a je  záväzná. Cena je  uvedená v eurách. Nárok na cenu 
za zhotovenie diela vzniká zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenia diela podľa tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je  s ohľadom na všetky okolnosti 
zhotovenia diela a jeho rozsah primeraná.

5.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje:
Cena bez DPH 66 285,00 €
20% DPH 13 257,00 €
Cena celkom vrátane DPH 79 542,00 €
Slovom: sedemdesiatdeväťtisicpäťstoštyridsaťdva eur.
Podrobná špecifikácia ceny jednotlivých časti diela tvori prílohu č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ (Tab. 1).

5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzujú, že pokiaľ táto zmluva výslovne neustanovuje 
inak:
5.3.1 zhotoviteľ uhradí všetky výdavky, náklady a poplatky nevyhnutné na plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle 

ČI. Ill tejto zmluvy;
5.3.2 na cenu za dielo a ktorúkoľvek jej časť nemá vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena výmenných 

kurzov iných mien voči euro, ani žiadne iné okolnosti.

5.4 Cena je  maximálna, konečná a jednostranne nemenná. Zmluvné strany berú na vedomie, že v cene diela sú 
zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk zhotovlteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, 
doklady a dokumenty požadované podľa tejto zmluvy. V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné 
a vedľajšie úkony a činnosti zhotovlteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela.

5.5 Táto zmluva je  výsledkom verejného obstarávania, v zmysle uvedeného je  cenu možné meniť len na základe 
niektorého z dôvodov uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní, a to len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán a vždy len formou písomného dodatku k zmluve.

5.6 Všetky zmeny a výkony požadované nad rámec predmetu zmluvy budú riešené písomnými očíslovanými dodatkami 
k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a po odsúhlasení príslušného počtu hodin za jednotkové ceny 
resp. hodinové sadzby uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy objednávateľom postupom v súlade s § 18 zákona o 
verejnom obstarávaní. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť primerane zvýšenú cenu za všetky zmeny a výkony nim 
požadované nad rámec predmetu tejto zmluvy.

5.7 V prípade, ak sa objednávateľ po uzavretí tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je  zhotoviteľ povinný 
takúto zmenu rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je  v takomto prípade povinný zaplatiť len cenu 
primerane zníženú o množstvo nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení 
diela, je  objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú, pričom takéto zmeny ustanovení zmluvy je  možné 
realizovať len na základe písomného dodatku k zmluve v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom 
obsta rávan í.
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5.8 V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej dokumentácie, bude jej skutočne 
vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom 
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú 
projektovú dokumentáciu.

ČI. VI
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňovaná priebežne, na základe fakturácie skutočne 
zhotovených a objednávateľom prevzatých časti diela podľa článku VI bodu 6.2 zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ vystaví a objednávateľovi doručí faktúru za každú zhotovenú a dodanú časť diela v dvoch rovnopisoch 
takto:
6.2.1 faktúru vo výške ceny za dielo, vystaví dodávateľ v zmysle prílohy č. 3 „Cena projektových prác a služieb“ 

(Tab. 1) a to po zhotovení a riadnom odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej dokumentácie 
zo strany objednávateľa podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného stupňa projektovej 
dokumentácie.

6.2.2 faktúru za výkon OOAD po ukončení výstavby a to podľa počtu a náročnosti zadefinovaných 
odpracovaných a povereným zástupcom objednávateľa potvrdených hodin v rámci dohodnutého rozsahu 
OOAD. Hodinová sadzba konkrétnych úkonov za výkon OOAD realizovaných podľa článku III bod 2.3 
tejto zmluvy je  uvedená v prílohe č. 3 -  Cena projektových prác a služieb tejto zmluvy.

6.3 Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktúry a súčasne je j prílohou bude:
(a) pri prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej 

projektovej dokumentácie potvrdený povereným zástupcom objednávateľa (podľa či. IV bod 4.3 pism. a) 
tejto zmluvy),

(b) po vykonaní OOAD zhotoviteľom vypracovaný výkaz skutočne vykonaných hodin OOAD potvrdený 
povereným zástupcom objednávateľa, ktorý bude prílohou faktúry za OOAD (podľa či. IV bod 4.3 pism.
b) tejto zmluvy).

6.4 V prípade, že poverený zástupca objednávateľa odmietne potvrdiť zhotoviteľom vypracovaný súpis odovzdanej časti 
projektovej dokumentácie, odovzdaného stupňa projektovej dokumentácie alebo výkaz skutočne vykonaných hodin 
OOAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi zhotovlteľa.

6.5 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni 
neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby, čísla stavby podľa či. II bod 2.2 a príslušnej prílohy podľa 
ČI. VI bod 6.3 tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, prip. dodatku, 
popis v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie.

6.6 Lehota splatnosti faktúry je  30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre
účely tejto zmluvy považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmysle článku VI bodu 6.5 tejto zmluvy a/alebo bude 
obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi.

6.8 Zhotoviteľ nie je  oprávnený požadovať od objednávateľa akékoľvek zálohové platby alebo preddavky na cenu za 
dielo alebo na prípadné práce naviac požadované objednávateľom podľa článku V bodu 5.6 tejto zmluvy.

6.9 Objednávateľ je  oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným pohľadávkam zhotovlteľa splatné 
pohľadávky, ktoré má voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia 
nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je  oprávnený započítať voči pohľadávkam 
objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči objednávateľovi.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa tejto zmluvy sa považujú za vykonané riadne a včas, ak boli najneskôr v
posledný deň splatnosti pripísané na účet oprávnenej zmluvnej strany v plnej výške. V prípade, ak zhotoviteľ zmení
počas účinnosti tejto zmluvy číslo bankového účtu a o tomto riadne neinformuje objednávateľa, záväzok 
objednávateľa sa považuje za splnený bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet zhotovlteľa.
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6.11 V prípade sankcii za porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy budú tieto sankcie 
predmetom samostatnej penalizačnej faktúry.

Cl. VII
Ďalšie podmienky vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy a pre tieto činnosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je  v plnom rozsahu náležíte kvalifikovaný.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné a riadne vykonanie 
všetkých zmluvne dohodnutých činnosti a so všetkými podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie 
diela.

7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  schopný dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, 
že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy 
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatočné na riadne zhotovenie diela.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresneni 
podkladov, vyjadrení a stanovísk objednávateľa, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 7 dni od jeho písomného vyžiadania. 
V osobitných prípadoch je  možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanej dokumentácie na zasadnutiach 
výrobných výboroch, ktoré je  zhotoviteľ povinný organizovať podľa dohody o termínoch zasadnutí výrobných výborov 
podľa ČI. IV bod 4.5 zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentácie s dotknutými subjektmi 
v termíne uvedenom v prílohe č. 4 zmluvy a dodrží tak aj termíny plnenia predmetu zmluvy.

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť všetkých rokovaní potrebných v rámci spracovania jednotlivých stupňov 
projektovej dokumentácie.

7.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
profesie, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho 
zamestnancov, a to na výšku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone profesie tvori prílohu č. 6 zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie v platnosti 
v dohodnutej výške po celú dobu trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné 
porušenie tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 
podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky bezodkladne, 
najneskôr do 5 pracovných dni, tak, aby icfi verejný obstarávate!’ mohol preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom 
podľa § 4 8  zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť 
potrebnú v súvislosti s obstarávaním prác a dodávok na zhotovenie stavby vrátane podávania vysvetlení, upresneni, 
potrebných podkladov súvisiacich s projektom a pod., pričom cena za takúto činnosť je  zahrnutá v celkovej cene 
diela.

7.10 Zhotoviteľ je  povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela iba 
odborne kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 
Zhotoviteľ, ako aj každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že sa v budúcnosti zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by 
mohlo byť označené ako konflikt záujmov, najmä že sa nezúčastní žiadneho verejného obstarávania nadväzujúceho 
na predmet tejto zm lu vy , a to v pozícii uchádzača, subdodávateľa uchádzača, inej osoby, člena skupiny dodávateľov 
a pod.

7.11 Zhotoviteľ je  povinný podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy uviesť 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
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a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. tJdaje o subdodávateľocti zhotoviteľa, ktori sa budú podieľať na 
zhotoveni diela, tvoria prílohu č. 7 zmluvy. Zhotoviteľ je  zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodin od okamihu, keď sa o tejto zmene zhotoviteľ dozvedel a to poštou 
na adresu objednávateľa, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je 
potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.

7.12 Počas trvania zmluvy je  zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 7 k tejto zmluve výlučne 
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného objednávateľom a následne uzavretého dodatku 
k tejto zmluve. Zmenou subdodávateľa nie je  dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

7.13 Navrhovaný subdodávateľ musi spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom
obstarávaní a zákonu č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak na výkon činnosti časti
diela, ktorú subdodávateľ zabezpečuje boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je  táto zmluva, požadované 
akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je  zhotoviteľ objednávateľovi predložiť aj dotknuté doklady, 
ktorých držiteľom je  navrhovaný subdodávateľ.

7.14 Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa doručením písomného oznámenia zhotoviteľovi poštou, v ktorom 
objednávateľ uvedie rozumný dôvod odmietnutia (dôvodom odmietnutia môže byť napríklad odôvodnene 
preukázaná zlá skúsenosť so subdodávateľom). Zhotoviteľ sa zaväzuje takéhoto subdodávateľa bez zbytočného 
odkladu nahradiť novým, ktorý rovnako musi spĺňať všetky podmienky.

7.15 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktori - ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov - sú 
povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora.

7.16 Zhotoviteľ nie je  oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako 
ani práva a povinnosti z nej vyplývajúce zhotoviteľovi.

7.17 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami počas plnenia tejto zmluvy nie je 
zhotoviteľ oprávnený svojvoľne jednostranne prerušiť alebo zastaviť výkon činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, že 
tak zhotoviteľ urobi, je  povinný znášať všetky škody, ktoré jeho konaním resp. opomenutím konania, na ktoré sa 
v zmluve zaviazal objednávateľovi vzniknú.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní to 
jest bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo 
miesta pôvodu alebo výroby ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo 
tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musi byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ s 
určením požadovaných minimálnych technických štandardov.

7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie tejto zmluvy osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v 
zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ktorých zoznam tvori prílohu č. 8 tejto zmluvy.

7.20 Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. V opačnom prípade je  objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.21 Ak je  potrebné osobu zodpovednú za plnenie zmluvy nahradiť, nová osoba musi spĺňať všetky požiadavky, ktoré boli 
na danú pozíciu stanovené vo verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť musi preukázať zhotoviteľ. Ak zhotoviteľ nie 
je  schopný zabezpečiť takúto osobu, objednávateľ je  oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.22 Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie zmluvy je  možné len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti 
zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi najmenej 15 (slovom pätnásť) kalendárnych dni pred navrhovaným nástupom 
novej osoby. Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré boli stanovené vo 
verejnom obstarávaní pre danú pozíciu. Zhotoviteľ je  oprávnený realizovať plnenie prostredníctvom novej osoby až 
odo dňa, ktorý objednávateľ uvedie vo svojom písomnom schválení tejto osoby. Ak objednávateľ nescfiváli 
navrhovanú zmenu osoby, písomne oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodni. Zmluvné 
strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov o subdodávateľovi nie je  potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
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7.23 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie 
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako 
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v zneni neskorších 
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v zneni neskorších predpisov, zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je  plne vedomý všetkých povinnosti, ktoré 
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa Ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

C I.V III
Register partnerov verejného sektora

8.1 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek 
z jeho subdodávateľov podľa tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že 
bude on sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu zmluvy subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu 
zhotoviteľ. Porušenie povinnosti zhotovlteľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. V 
prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany zhotovlteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má 
objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.

8.2 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom, ak tento je  partnerom verejného 
sektora, a ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotovlteľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 

12 zákona o RPVS,
b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
c) dôjde k výmazu zhotovlteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
d) je  zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods.

2 tretej vety zákona o RPVS.

8.3 Zhotoviteľ je  kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dni predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi zhotovlteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy.

8.4 Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do 
omeškania, ak počas trvania zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti:
a) nie je  splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS,
b) zhotoviteľ ako partner verejného sektora je  v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety

zákona o RPVS,
c) v Iných v zákone o RPVS stanovených prípadoch.

ČI. IX
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovené dielo, resp. jednotlivé časti diela, zhotoviteľ riadne protokolárne odovzdá v zmluvou stanovenom termíne 
objednávateľovi v predpísanom počte vyhotovení v papierovej podobe a súčasne elektronickej verzii, všetko v 
slovenskom jazyku. Podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jej jednotlivých časti) je  podmienkou 
riadneho splnenia povinnosti zhotovlteľa vykonať dielo, a je  podmienkou fakturácie ceny diela alebo jej príslušnej 
časti podľa článku VI. tejto zmluvy.

9.2 Papierová forma diela (resp. jeho časti) bude obsahovať všetky potrebné výkresy určené zmluvou a jej prílohami, 
ktoré budú poskladané na formát A4, budú zabalené v pevnom obale a budú opatrené predpísanou hlavičkou a 
riadne podpísané a opečiatkované zodpovednými osobami.

9.3 Elektronická verzia diela (resp. jeho časti) bude vyhotovená na USB nosiči a bude obsahovať kompletné dielo 
(príslušnú časť diela), pričom jednotlivé súbory budú v editovateľných formátoch - výkresy *.dwg, technické správy 
*.doc/*.docx, tabuľky *.xls/*.xlsx, rozpočty *.xls/*.xls. Okrem toho bude elektronická verzia obsahovať výkresovú a 
textovú časť aj vo formáte *.pdf.

9.4 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých časti a stupňov projektovej dokumentácie podľa čl. VI bod 6.3 pism. a) a b) 
zmluvy sa vykoná po Ich dokončení bez vád a nedorobkov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti, v prípade ak pri
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odovzdaní a prevzatí diela bude dielo mať akékoľvek vady, objednávateľ je  oprávnený, nie však povinný, prevziať 
dielo. Odovzdanie a prevzatie časti diela podľa ustanovení čl. VI bod 6.3 pism. a), b) zmluvy preukazujú písomné, 
zmluvnými stranami podpísané súpisy vypracované podľa uvedených ustanovení. Tieto súpisy obsahujú aj prípadný 
zoznam zistených vád a termíny na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa takéto vady zaväzuje odstrániť na vlastné náklady 
a v termíne uvedenom v súpise. V prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v súpise stanovenom termíne neodstráni, 
je  objednávateľ oprávnený odstrániť reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

9.5 Pre účely včasného a riadneho odovzdania projektovej dokumentácie sa zmluvné strany zaväzujú pri jej 
prerokovávaní, odsúhlasovani, odovzdávaní a preberaní postupovať podľa ustanovenia čl. IV bod. 4.3 pism. a) tejto 
zmluvy.

9.6 Objednávateľ neprevezme dielo alebo jeho časť, ak obsahuje podstatné vady brániace jeho riadnemu použitiu. Dielo 
sa v takomto prípade nepovažuje za odovzdané.

9.7 V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa čl. XV bod 15.2 zmluvy je  zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené 
dielo spolu so všetkými dokladmi a listinami, ktoré mu objednávateľ poskytol. Zároveň je  zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa týkajú vykonaných časti diela a vykonaného stupňa projektovej 
dokumentácie ku dňu ukončenia zmluvy. Pokiaľ je  predmetom odovzdania projektová dokumentácia, zhotoviteľ 
udeľuje objednávateľovi súhlasu na jej používanie podľa čl. X  tejto zmluvy bez obmedzenia.

9.8 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom zmluvné strany 
zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela je  vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá alebo vyhlásenie z akých dôvodov odmietol je j prevzatie. Zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela musi byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a vyhotovený v dvoch rovnopisoch, tak 
aby každá zmluvná strana obdržala po jednom vyhotovení.

9.9 Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do riadneho odovzdania diela 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ takto zodpovedá aj počas omeškania s riadnym odovzdaním Diela.

Č I.X  
Udelenie licencie

10.1 Súčasne s dodaním diela a/alebo jednotlivej časti diela, ktoré sa považujú za dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z.. 
Autorský zákon vz n e n i neskorších predpisov objednávateľovi, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na 
používanie diela v súlade s touto licenčnou zmluvou. Objednávateľ je  oprávnený dielo voľne používať podľa 
vlastného uváženia, t. j. najmä dielo rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať, 
publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb v akomkoľvek rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje 
týmto objednávateľovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu 
a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon 
vz n e n i neskorších predpisov. Táto licencia je  udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ nie je  povinný udelenú licenciu využiť.

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ na vypracovanie diela použije diela tretích osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské 
právo alebo akékoľvek iné právo duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „diela tretej osoby“), zhotoviteľ 
vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi 
sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2.. Objednávateľ je  oprávnený diela tretej osoby podľa tohto 
bodu voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, 
opravovať, zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, v akomkoľvek 
rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 10.2. v 
neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania 
majetkových práv k dielu tretej osoby podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z.. Autorský zákon. Táto sublicencia je 
udelená ako výhradná, pričom zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je  povinný udelenú licenciu využiť. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednávateľovi.

10.3 Zhotoviteľ týmto súhlasí, že objednávateľ je  oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia 
sublicenciu na dielo podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo na diela tretej osoby podľa bodu 10.2. tohto článku 
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podľa tohto článku. Objednávateľ je  oprávnený tiež postúpiť udelenú licenciu 
podľa bodu 10.1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 10.2. tohto článku akejkoľvek tretej osobe podľa 
vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa 
zároveň dohodli, že v prípade postúpenia licencie, objednávateľ nie je  povinný informovať zhotoviteľa o osobe
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postu pníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je  porušením povinnosti 
mlčanlivosti podľa tejto zmluvy.

10.4 Zánik tejto zmluvy a/alebo tejto Licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencii/sublicencii podľa tohto článku zmluvy, 
pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku zmluvy nekončia zánikom zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy 
a zostávajú platné a účinné. Zánikom objednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na právneho 
nástupcu objednávateľa.

10.5 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podľa 
tohto článku zmluvy objednávateľovi bezodplatne.

10.6 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním diela a/alebo diela tretej osoby v súlade s touto zmluvou 
objednávateľom, porušuje objednávateľ autorské práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích 
osôb je  zhotoviteľ povinný uspokojiť nároky tretích osôb za objednávateľa a to vrátane nákladov spojených s právnou 
ochranou a obranou objednávateľa.

10.7 Objednávateľ je  povinný oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v 
súvislosti s touto zmluvou, treťou osobou. Zhotoviteľ je  povinný do 5 kalendárnych dni poskytnúť objednávateľovi 
všetku súčinnosť pri ochrane práv objednávateľa.

10.8 V prípade, ak bude objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo akéhokoľvek iného 
príslušného orgánu zabránené dielo a/alebo dielo tretej osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích 
osôb, zaväzuje sa zhotoviteľ obstarať pre objednávateľa oprávnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby ďalej používať, 
pripadne sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať resp. zabezpečiť úpravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby 
objednávateľ mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby používať a neporušoval pritom autorské práva tretích osôb, a to 
bezodkladne.

10.9 Súhlasy udelené v tomto článku tejto zmluvy sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie diela, časti diela 
v prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy.

10.10 V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spôsoby použitia diela a/alebo jeho jednotlivej časti sa 
súhlasy zhotoviteľa v tomto článku tejto zmluvy vzťahujú, má sa za to, že súhlasy boli poskytnuté na taký spôsob 
použitia a v takom rozsahu, ako je  to rozumné predpokladať s prihliadnutím na účel uzavretia tejto zmluvy.

C I.X I
Záručná doba a zodpovednosť za vady

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je  zhotovené podľa podmienok zmluvy, zodpovedá za správnosť, úplnosť a 
realizovateľnosť vypracovanej projektovej dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov a že počas záručnej doby bude mať dielo 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri vykonávaní záväzkov tejto zmluvy, zodpovedá za 
vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi a/alebo ktoré sa objavia počas záručnej 
doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynutí záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a tejto 
zmluvy.

11.3. Dielo vykazuje vady, ak má akúkoľvek odchýlku v kvalite, rozsahu alebo v parametroch plnenia stanovených touto 
zmluvou, prílohami tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami platnými v Slovenskej republike. Za vady plnenia sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je  
zhotoviteľ povinný podľa tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi spolu s plnením.

11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a veci 
poskytnutých objednávateľom alebo nevhodnými pokynmi objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ 
je  povinný bezodkladne písomne poštou upozorniť objednávateľa na nevhodnosť nim predložených podkladov a 
veci, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov.

11.5. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti objednávateľovi a jeho prevzatia 
objednávateľom a trvá 5 rokov. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu
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predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná. Záväzky zo záruky prechádzajú aj na prípadného právneho 
nástupcu zhotovlteľa.

11.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou s 
poštovým doručením zhotoviteľovi.

11.7. Zmluvné strany sa dohodil pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné má objednávateľa právo 
na odstúpenie od tejto zmluvy (alebo od príslušnej časti zmluvy), alebo má právo žiadať primeranú zľavu z ceny 
diela. Výber a uplatnenie práv objednávateľa zo zodpovednosti zhotovlteľa za vady diela závisí od vôle 
objednávateľa. Zodpovednosť zhotovlteľa za prípadnú škodu spôsobenú vadou diela nie je  uvedenými právami 
objednávateľa dotknutá.

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela podľa článku XI bodu 11.6 zmluvy na vlastné náklady 
bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. V 
prípade, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu v stanovenej lehote neodstráni, je  objednávateľ oprávnený odstrániť 
reklamovanú vadu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotovlteľa. Výška ceny takto vykonaných činností bude 
stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov 
uvedených v ponuke zhotovlteľa. Zhotoviteľ je  povinný uhradiť objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do 15 
dní odo dňa doručenia faktúry. Prevzatie projektovej dokumentácie bez vád sa uskutoční písomnou formou za účasti 
oboch zmluvných strán.

11.9. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu vým er ktorý predložil, zodpovedá za to, že výkaz 
vým er predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavby a je  v plnom rozsahu v súlade s 
ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a Inými časťami projektovej 
dokumentácie.

11.10. Zhotoviteľ je  povinný bezodkladne Informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli 
mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa.

11.11. Záručná doba neplynie za podmienky, že objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na jeho vady, ktorých 
odstránenie uplatnil u zhotovlteľa.

11.12. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody. Každá zo zmluvných strán 
zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

Čl. XII
Zmluvná pokuta, úroky z omeškania a náhrada škody

12.1. V prípade omeškania zhotovlteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom termíne plnenia podľa čl. IV tejto 
zmluvy, objednávateľ je  oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny tej 
časti diela, s ktorou je  v omeškaní (bez DPH) a to za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho 
príslušnej časti až do jeho prevzatia objednávateľom.

12.2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa čl. XI bod 11.8. tejto zmluvy, 
objednávateľ je  oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur denne za každú 
vadu a za každý, aj začatý deň omeškania až do Ich riadneho odstránenia.

12.3. Objednávateľ je  oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z obstarávacích 
nákladov projektových prác (celková cena projektových prác dohodnutá v čl. V bod 5.2 tejto zmluvy) v prípade, ak 
zvýšenie obstarávacích nákladov realizačnýcfi prác stavby presiahne v dôsledku vád a nedostatkov projektu 5%. 
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k 
zníženiu kvality diela.

12.4. V prípade omeškania zmluvnej strany so zaplatením splatnej faktúry zaplatí zmluvná strana v omeškaní úrok 
z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho zaplatenia.
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12.5. V prípade, že sa zhotoviteľ nezúčastni rokovania potrebného v rámci spracovania jednotlivých stupňov projektovej 
dokumentácie podľa čl. VII bodu 7.7 tejto zmluvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé nezúčastnenie sa.

12.6. V prípade, že zhotoviteľ nezvolá vstupný výrobný výbor podľa čl. IV bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolávať 
zasadnutia výrobných výborov v určených termínoch podľa čl. IV bodov 4.5. ač l. VII. bodu 7.5 tejto zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé jednotlivé 
porušenie tejto povinnosti.

12.7. V prípade, ak zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť podľa čl. XIV tejto zmluvy, je  druhá zmluvná strana 
oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- eur za každé jednotlivé porušenie takejto 
povinnosti.

12.8. V prípade že zhotoviteľ na základe objednávateľom predložených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných 
podkladov (projektovej dokumentácie, výkazu výmer) vo verejnom obstarávaní na vykonanie stavebných činnosti 
stavby nezašle odpovede na požadované otázky tak, aby Ich verejný obstarávate!’ mohol preukázateľne oznámiť 
všetkým záujemcom podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v termíne podľa článku V il bodu 7.9 tejto zmluvy, 
objednávateľ je  oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- eur za každé 
jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

12.9. V prípade porušenia povinnosti zhotovlteľa vrátiť veci určené a vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, 
objednávateľovi podľa čl. X lll bodu 13.1. tejto zmluvy, objednávateľ oprávnený požadovať od zhotovlteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur za každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia jeho povinnosti.

12.10. V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky 
daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať s 
existujúcim alebo budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z Iného existujúceho alebo budúceho zmluvného 
vzťahu.

12.11. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotovlteľa podľa článku Vil. bod. 7.23 tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé 
a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia 
z dôvodu prijatia služby prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (I) je  zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom objednávateľovi a zároveň
(II) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ je  oprávnený uplatniť sl zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči zhotoviteľovi aj opakovane.

12.12. V prípade uplatňovania sl zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody oprávnená strana vyhotoví 
osobitnú faktúru podľa článku VI bodu 6.11 tejto zmluvy, v ktorej uvedlepresnýdôvod vystavenia faktúry s odvolaním 
sa na príslušné ustanovenie zmluvy. Takáto faktúra je  splatná do 14 dní odo dňa je j poštového doručenia povinnej 
zmluvnej strane.

12.13. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane 
v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov.

12.14. Uplatnením zmluvnej pokuty u zhotovlteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom nie je  dotknuté právo 
objednávateľa uplatňovať u zhotovlteľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany 
zhotovlteľa, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta.

12.15. V prípade, že počas realizácie stavby zhotovovanej podľa spracovaného diela budú zistené nedostatky, vady diela, 
alebo chýbajúce časti nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie stavby ako celku a v dôsledku uvedených 
skutočností vznikne objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, je  objednávateľ oprávnený uplatňovať sl 
náhradu tejto škody od zhotovlteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, vz n e n i neskorších predpisov. Zhotoviteľ v tákom  prípade zodpovedá 
objednávateľovi za škodu, ktorú zavlnil nedostatočnou kvalitou diela vo výške objednávateľom alebo treťou osobou 
skutočne vyčíslených nákladov potrebných na realizáciu chýbajúcich častí diela alebo nevhodne zvolených 
postupov, ktoré museli byť Objednávateľom vykonané za účelom zabezpečenia užívania stavby ako celku (ktoré 
bolo zhotovované podľa diela na základe tejto zmluvy). Zhotoviteľ je  povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť
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objednávateľovi do tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnéťio vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej 
povahe a výške.

12.16. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody nezbavuje 
zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

Č I.X III 
Ostatné ustanovenia

13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po ich použití najneskôr v deň 
odovzdania príslušnej časti diela vráti objednávateľovi.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť priebežnú archiváciu všetkej dokumentácie týkajúcej sa jednotlivých častí diela 
(projektovej dokumentácie, výkresov, spisov a potrebnej dokumentácie) po obdobie zhotovovania diela, pričom túto 
dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr súčasne s odovzdaním príslušných častí diela v 
termínoch uvedených v zmluve, v prípade že objednávateľ neurčí inak (napr. objednávateľ požiada o skoršie 
odovzdanie dokumentácie).

13.3 V prípade, ak zhotoviteľ prevezme od objednávateľa alebo v jeho mene od tretej osoby akékoľvek podklady, veci 
alebo dokumenty, je  povinný tieto pre potreby objednávateľa riadne uschovať po dobu zhotovovania diela. Najneskôr 
pri ukončení a odovzdaní celého diela je  zhotoviteľ povinný tieto podklady, veci a doklady odovzdať objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne na vyššie uvedených podkladoch, veciach alebo dokumentoch 
ním prevzatých počas zhotovovania diela.

13.4 Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa 
prevzatím stupňa projektovej dokumentácie objednávateľom.

13.5 Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 
povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 
uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácií.

Čl. XIV
Ochrana dôverných informácií

14.1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je 
nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto zmluvy.

14.2. Zhotoviteľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, 
technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 
ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných 
dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, 
obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v 
súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (takéto informácie spolu 
ďalej len ako „dôverné informácie“), a ktoré prináležia objednávateľovi.

14.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo môže mať za následok 
značné poškodenie objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou.

14.4. Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté 
objednávateľom a/alebo ku ktorým má zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné 
účely, ako je  uvedené v tejto zmluve.

14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií sa vzťahujú aj na 
pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť 
dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe 
v nevyhnutnom rozsahu je  zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi.
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14.6. Akékoľvek porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto zmluve pridruženými osobami, 
partnermi a/alebo poradcami zhotoviteľa bude považované za porušenie zo strany zhotoviteľa, za čo bude zhotoviteľ 
zodpovedný.

14.7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:
a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia zhotoviteľa; alebo
b) boli vo vlastníctve zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy; alebo
c) boli vyvinuté zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo
d) boli získané zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo širiť dôverné informácie; alebo
e) boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, 
príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.

14.8. Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov objednávateľa, ani neprenesie alebo neskopiruje 
žiadne dôverné informácie, okrem tých situácii, kedy to objednávateľ vopred písomne schváli.

14.9. Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto zmluvy majetkom 
objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a interpretácie vyhotovené zhotoviteľom, v jeho 
mene alebo zástupcami zhotoviteľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných informácii, nie sú alebo sa nestanú 
majetkom objednávateľa, ale zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 
interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

14.10. Každý, kto sa zúčastni na príprave a vyhotovení dokumentácie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie je 
povinný podľa zákona o verejnom obstarávaní zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú 
uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti zhotoviteľ poskytne objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) 
pri odovzdaní tejto zákazky písomné vyhlásenie spracovateľov projektovej dokumentácie o nestrannosti a dôvernosti 
spracovávaných informácii.

14.11. Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa ustanovení tejto zmluvy bez 
toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči akýmkoľvek tretím osobám.

14.12. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne 
potrebné k naplneniu účelu tejto zmluvy.

14.13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých 
implicitných garancii vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancii ohľadom 
kvality, presnosti alebo kompletnosti dôverných informácii.

14.14. Žiaden obsah dôverných informácii nie je  možné považovať ako akýkoľvek prisľúb, vyhlásenie alebo garanciu 
poskytnutú objednávatelôm zhotoviteľovi.

14.15. Poskytnutím dôverných informácii neprechádza na zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia k dôverným 
informáciám.

14.16. Zhotoviteľ je  povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov 
neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

14.17. V prípade, ak zmluvné strany na ochranu dôverných informácii týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretím 
tejto zmluvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o mlčanlivosti, zmluvné strany sa týmto dohodli, že dňom účinnosti tejto 
zmluvy táto zmluva o mlčanlivosti zaniká.

Článok XV.
Ukončenie zmluvy

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu z tejto zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môžu predčasne ukončiť niektorým z nasledovných spôsobov:
(a) písomnou dohodou zmluvných strán;
(b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa podľa bodu 15.3. nižšie;
(c) odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa bodu 15.4. nižšie;
(d) odstúpením podľa bodu 15.6. a/alebo 15.7.
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(e) písomnou výpoveďou objednávateľa.

15.3. Objednávateľ je  oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou zhotoviteľovi 
v týchto prípadoch:
(a) ak bol počas platností tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotovlteľa konkurz, alebo bolo zastavené

konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola 
povolená reštrukturalizácia, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;

(b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto zmluvou, východiskovými podkladmi od objednávateľa alebo
akýmkoľvek Iným dokumentom vyhotoveným podľa tejto zmluvy, a zhotoviteľ nevykoná nápravu ani 
v dodatočnej lehote 7 pracovných dni na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(c) ak je  zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto zmluvy a toto omeškanie nie je  odstránené do 10 
kalendárnych dni od písomnej výzvy objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa doručeného 
poštou,

(d) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktori majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, nebol v čase platnosti zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol 
vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,

(e) ak by sa preukázalo, že zhotoviteľ vykonal úkon, ktorý smeroval k prevodu zhotovlteľových záväzkov 
a pofiľadávok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnosť takéhoto postúpenia podľa tejto zmluvy týmto nie je 
dotknuté),

(f) ak zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorékoľvek Iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani 
v dodatočnej lehote 10 pracovných dni na základe písomnej výzvy objednávateľa,

(g) ak nastane skutočnosť, resp. skutočnosti v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

15.4. Zhotoviteľ je  oprávnený ukončiť túto zmluvu písomným odstúpením od zmluvy doručeným poštou objednávateľovi 
ak je  objednávateľ v omeškaní s platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dni po doručení výzvy 
objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto zmluvy poštou.

15.5. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zanikne, pričom odstúpenie od zmluvy sa 
nedotýka nároku na náhradu škody, zmluvnej pokuty ani Iných ustanovení ktoré vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení tejto zmluvy (zodpovednosť za vady odovzdaných časti diela a pod.).

15.6. Ak vyššia moc (napr. vojna, občianske nepokoje, štrajk týkajúci sa celého stavebného sektora, pod.), ktorá bola 
oznámená druhej zmluvnej strane bráni realizácii podstatnej časti diela po nepretržitú dobu 30 kalendárnych dni, je  
objednávateľ oprávnený ukončiť túto zmluvu, a to s okamžitým účinkom zaslaním písomného oznámenia o ukončení 
zhotoviteľovi poštou.

15.7. Ak objednávateľ pri kontrole vykonávania diela zisti, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 
a nezjedná nápravu ani v primeranej lehote 7 pracovných dni mu na to poskytnutej a postup zhotovlteľa by viedol 
nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

15.8. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú 
súčinnosť tak, aby objednávateľovi nevznikli žiadne škody a ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym 
spôsobom poznačený alebo znemožnený. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za vzniknutú 
škodu.

15.9. Objednávateľ je  oprávnený zmluvu vypovedať a to aj bez udania dôvodu, pričom zmluva zanikne uplynutím 1- 
mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

Čl. XVI
úprava právnych vzťahov po ukončení zmluvy

16.1. V prípade ukončenia zmluvy niektorým zo spôsobom podľa článku XV bod 15.2. tejto zmluvy sa vyrovnanie záväzkov
medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v spolupráci s povereným zástupcom objednávateľa určia 
celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, 
ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, pričom sa zohľadnia platby, 
ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanosť diela a na to, aby Išlo o ucelené a dokončené 
časti diela ktoré budú upotrebiteľné a použiteľné zo strany objednávateľa.
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16.2. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zm luvnýcti strán z tejto zmluvy s výnimkou 
nasledovnétio:
(a) ztiotoviteľ je  v prípade ukončenia zmluvy podľa článku XV bodu 15.2. pism. b), c), d) tejto zmluvy bez

zbytočného odkladu najneskôr do 3 pracovných dni odo dňa ukončenia zmluvy odstúpením objednávateľa
povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie diela, ktoré 
vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(b) zhotoviteľ je  v prípade ukončenia zmluvy podľa článku XV bodu 15.2. pism. a), e) tejto zmluvy ku dňu
ukončenia zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na 
dokončenie diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou;

(c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté:
(i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody;
(II) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane 

okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy;
(III) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti diela;
(Iv) licencia na dokončené časti diela, rozpracované verzie diela alebo Iné dokumenty a výstupy z tejto

zmluvy podľa článku X  tejto zmluvy;
(v) prípadné Iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

16.3. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy nebude zhotoviteľ žiadať o umožnenie OOAD nad budúcou 
realizáciou stavby a takýto OOAD vykonávať nebude, pričom Objednávateľ bude oprávnený vykonávať na stavbe 
akékoľvek zmeny a budúce zásahy bez ohľadu na skutočnosť, čl tieto zmeny alebo zásahy budú mať vplyv na 
hodnotu architektonického diela s čim zhotoviteľ výslovne súhlasí.

Čl. XVII
Doručovanie a poverené osoby

17.1 Pokiaľ v zmluve nie je  výslovne uvedené Inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 
zmluvou budú doručované druhej zmluvnej strane v písomnej forme a to buď poštou alebo elektronicky.

17.2 Pri doručovaní poštou je  odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať zásielku na adresu sídla prijímajúcej zmluvnej 
strany ako doporučený list. Zásielka sa považuje za doručenú v deň vyznačený na doručenke. V prípade vrátenia 
nedoručenej alebo odopretej zásielky, riadne odoslanej podľa prvej vety, odosielateľovi, sa zásielka považuje za 
doručenú na tretí deň po jej vrátení odosielateľovi a to aj v prípade, že sa adresát o je j obsahu nedozvedel.

17.3 Pri doručovaní elektronicky je  odosielajúca zmluvná strana povinná odoslať oznámenie alebo listiny elektronickou
poštou na adresu elektronickej pošty určenej osoby podľa článku XVII bodu 17.5. zmluvy a zároveň vždy v kôpll 
v prípade doručovania odosielateľovi na adresu elektronickej pošty a v prípade
doručovania zhotoviteľovi na adresu elektronickej pošty

17.4 Pokiaľ v zmluve nie je výslovne stanovené Inak, všetky oznámenia alebo listiny zmluvných strán v súvislosti s touto 
zmluvou budú doručované nasledujúcim osobám na nasledujúce adresy:
17.4.1 v prípade objednávateľa:

do rúk vedúceho oddelenia správy komunikácii objednávateľa na poštovú adresu alebo adresu 
elektronickej pošty uvedenú v záhlaví zmluvy,

17.4.2 v prípade zhotovlteľa:
do rúk štatutárneho zástupcu zhotovlteľa na poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty uvedenú v 
záhlaví zmluvy;

alebo aj na takú adresu, ktorá bude oznámená druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

17.5 Zmluvné strany určili a navzájom sl oznámili kontaktné údaje poverených zamestnancov zodpovedných za príslušnú 
oblasť zmluvných vzťahov, ako aj nasledovné:
17.5.1 Objednávateľ poveruje zodpovedného zástupcu: 

meno a priezvisko:
telefónne číslo: 
adresa elektronickej pošty:

17.5.2 Zhotoviteľ poveruje ako zodpovedného projektanta:
meno a priezvisko:
telefónne číslo:
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adresa elektronickej pošty:

17.5.3 Objednávateľ zastupujúci stavebníka podľa s § 3 ,  4, 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje zhotoviteľa 
výkonom činnosti koordinátora dokumentácie na zabezpečenie koordinácie projektovej dokumentácie 
a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

17.6 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú:
a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá strana potvrdí, alebo
b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.

17.7 Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky faktúry vystavované zmluvnými stranami podľa 
ustanovení tejto zmluvy ako aj všetky oznámenia a listiny týkajúce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov 
alebo majúce vplyv na zmenu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami doručované poštou.

17.8 Poverení zamestnanci podľa tohto čl. bodu 17.5. tejto zmluvy sú oprávnení komunikovať elektronicky v rámci 
kompetencií vyplývajúcich im z ich pracovnej náplne alebo tejto zmluvy.

17.9 Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán nemajú 
žiadne iné osoby zúčastnené aj nezúčastnené na plnení tejto zmluvy oprávnenie dohadovať akékoľvek zmeny 
ustanovení tejto zmluvy jej príloh alebo meniť dohodnutý rozsah diela, jeho cenu alebo termíny plnenia diela.

Čl. XVIII 
Záverečné ustanovenia

18.1 Zmeny tejto zmluvy je  možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov riadne podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami.

18.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve doručeným druhej zmluvnej strane poštou sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť 
písomne v lehote do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je  týmto návrhom 
viazaná strana, ktorá ho podala.

18.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov, a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej 
republiky.

18.4 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť, 
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo 
neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú 
od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy 
nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto 
zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

18.5 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia 
vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné súdy 
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva

18.6 Zhotoviteľ nie je  oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 
pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez predchádzajúcefio 
písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.
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18.8 Zmluva je  vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre 
zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.

18.9 Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia -  obsah a rozsah 
Príloha č. 2 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta 

Príloha č. 3 Cena projekčných prác a služieb (Tab. 1)

Príloha č. 4 Termíny dodania 
Príloha č. 5 Opis predmetu

Príloha č. 6 Doklad o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie na poistné 
krytie vo výške 500 000,00 eur 
Príloha č. 7 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 8 Zoznam osôb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zákona o verejnom obstarávaní

18.10 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky 
ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, je j obsahu porozumeli a že ju 
uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre 
jednu alebo druhú stranu.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V Bratislave, d ň a ......................  V Bratislave, d ň a .

v.r. v.r.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Valbek SK, spol. s r. o.
Ing. Mgr. Michal Radosa, Ing. Ján Špánik
zástupca riaditeľa magistrátu konateľ
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Príloha č. 1:

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE S PODROBNOSŤOU REALIZAČNÉHO PROJEKTU

- OBSAH A ROZSAH

Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu je  jednostupňový projekt, ktorý musi spĺňať 

podmienky územného rozhodnutia a slúži ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia s cieľom získať stavebné 

povolenie. Zároveň je  dokumentácia dopracovaná do úrovne dokumentácie pre realizáciu stavby a doplnená o ďalšie údaje, 

t. j. o požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných podkladov na spracovanie ponukovej ceny (tzn. 

kvalitatívne a kvantitatívne parametre) v potrebných podrobnostiach s obsahom a rozsahom podľa Sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti - UNIKA a podobných dostupných publikácii pre 

projektantov.

Obsah a rozsah DSP (v súlade s vykonávacím predpisom k stavebnému zákonu, § 8 - 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.

z):

Dokumentácia bude spracovaná v delení na stavebné objekty. Každá z týchto časti bude spracovaná podľa tu uvedeného 

obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie (PD). Časť F bude spracovaná ako celok pre všetky časti PD.

1. TECHNICKO-KVALITATÍVNE PODMIENKY

Technicko-kvalitativne podmienky budú dopĺňať dokumentáciu stavby a špecifikovať rozsah platnosti technických a 

právnych noriem a predpisov, budú obsahovať súbor požiadaviek a podmienok pre objednávateľa stavby na 

prípravu, realizáciu, kontrolu, skúšky a merania, prevzatie vykonaných prác, zásady technologických postupov a 

technických požiadaviek na vykonanie prác na stavbe, požiadavky na použité stavebné materiály a výrobky s 

odvolaním sa na príslušné platné technické normy, predpisy, certifikáty a iné doklady, vedľajšie a osobitné práce, 

ochranu životného prostredia a pod.

2. DOKUMENTÁCIA

A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa 

c. Celková situácia stavby
D. Koordinačný výkres stavby
E. Dokumentácia stavebných objektov

Technická správa Výkresy

F. Projekt organizácie výstavby
POD (projekt organizácie dopravy) počas výstavby

Technická správa

Výkresy

G. Pián bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
H. Písomnosti a výkresy objektov

Technická správa 

Pôvodný stav - prehľadný výkres 

Pôdorys - nový stav 

Pozdĺžny rez - nový stav 

Priečny rez - nový stav 

Vytyčovaci výkres

Výkres rozsahu sanácie a úprav nosnej konštrukcie 

Výkres tvaru a výstuže spriahajúcej dosky 

Výkres rozsahu sanácie a úprav krajných opôr 

Výkres rozsahu sanácie a obetônovania pilierov 

Tvar a výstuž rims



Výkres odvodnenia 

Výkres mostných záverov 

Výkres zábradlia na moste

Výkres nových prechodových dosiek pred a za mostom (prechodová oblasť)

Výkres úprav v okoli mosta (dlažby, žľaby)

Výkres detailov 

Výpočet odvodnenia

Spracovanie návrhu smerového a výškového vedenia, úprav komunikácie na moste

ijp rava  verejného osvetlenia na moste 

Projekt úpravy verejného osvetlenia 

Prerokovanie a odsúhlasenie so správcom 

I. Doklady + prerokovania
Zabezpečenie vyjadrení o existencii inžinierskych sieti 

Prerokovanie dokumentácie s investorom stavby (predpoklad 2x)

F. Dokumentácia meračských prác stavby
Zameranie mosta a záujmového územia 

Presné vytýčenie sieti nachádzajúcich sa na moste so správcami

I. Dokumentácia prieskumov
Podrobná obhliadka mosta projektantom

Časti A, B, C, D, E budú spracované podľa odporúčaného rozsahu DSP podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových

cien projektových prác a inžinierskych činnosti - UNIKA a podobných dostupných publikácii pre projektantov.

Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu, ktorý je  potrebný k vydaniu stavebného povolenia. Zhotoviteľ vypracuje aj ďalšie 

časti dokumentácie, pokiaľ si ich vyžiadajú zainteresované orgány a organizácie v procese stavebného konania.

Časť F. Projekt organizácie výstavby bude obsahovať projekt organizácie výstavby s odhadom predpokladanej doby 

výstavby a projekt organizácie dopravy vr. projektu dočasného dopravného značenia s odhadovanou dobou jeho použitia.

Časť G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Stanovi pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku a obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným 

nebezpečenstvom. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude vypracovaný podľa: zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, § 5 ods. 2 pism. b) a c).

Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci.

Nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

DSP a súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení s plánovaným predmetom výstavby.

3. NÁKLADOVÁ CAST

3.1 Neocenený položkový rozpočet - súpis prác a dodávok a výkaz vým er bez uvedenia ceny, vypracovaný v 

zmysle Metodického pokynu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2004 oTriedniku stavebných 

prác (ktorý vychádza zo štatistickej Klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou ŠtJ SR č. 632/2002 tak, že zachováva 

prvých 6 miest KP a na ďalších miestach (7. až 16. miesto) je  podrobnejšie triedenie stavebných prác.



Položky musia byť definované:

šesťmiestnym číselným kódom Klasifikácie produkcie (KP) a minimálne šesťmiestnym kódom Triednika 

stavebných prác (TSP), t.j. spolu dvanásťmiestny kód popisovníkotn položky - textová časť a výmery na 

ocenenie všetkých prác a dodávok jednotlivých komponentov položky musi byť vypracovaná tak, aby 

definovanie predmetu zákazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchádzači vedeli jednoznačne oceniť, bez 

možnosti použitia rozdielnej vstupnej bázy mernou jednotkou položky v súlade s TPS množstvom mernej 

jednotky, t.j. výkazom výmer.

Pre celkové náklady jednotlivých SO a PS vyhotoviť rekapituláciu.

Neocenený položkový rozpočet bude spracovaný ako rozpočet realizačného projektu s popisom prác, špecifikácii 

strojov a zariadení s výkazom vým er všetkých položiek potrebných k zhotoveniu diela, vo form e rozpočtového 

programu, pretransformovaný do MS EXCEL, na USB a vtlačí, v jednotnom tabuľkovom systéme pre všetky objekty 

a prevádzkové súbory predmetnej stavby.

3.2 Ocenený položkový rozpočet-sú p is  prác a dodávok a výkaz vým er s uvedením ceny, t .j.  ocenený ten istý súpis 

prác a dodávok a výkaz výmer ako v bode 3.1, ktorý bude slúžiť ako kontrolný rozpočet pre verejného 

obstarávateľa v použitej metóde verejného obstarávania ako predpokladaná cena dodávky súťaženej stavby a je  

dôverným dokumentom pre výhradnú potrebu objednávateľa.

Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny sú nasledovné: 
Dokumentácia, časti A, B, G, D, E, F, - 6 vyhotovení v tlač í a 1 x n a  USB
časť G - 6 vyhotovení v tlač í a 1x na USB

Nákladová časť bez uvedenia ceny - 1 vyhotovenie v tlači a 1 x na
USB

Nákladová časť s uvedením ceny - 2 vyhotovenia v tlač í a 1 x na USB

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentácia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby v následnej použitej metóde 

verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je  nutné rešpektovať § 42 zákona o verejnom obstarávaní 

(Súťažné podklady).

Dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých okolnosti, ktoré budú dôležité 

na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na 

základe technických požiadaviek podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých 

záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky.

Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 § 42 zákona o verejnom 
obstarávaní dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.



Príloha č. 2 :
VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU PROJEKTANTA

V rámci výkonu odborného autorského dohľadu projektanta (hlavného projektanta, zodpovedného projektanta, hlavného 
inžiniera projektu - manažéra projektu alebo architekta projektu) (ďalej len „OAD“) sa overuje dodržiavanie technického, 
architektonicko-výtvarného, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby. OAD sa bude vykonávať ako občasný počas 
realizácie stavby od začatia stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudačných rozhodnutí príslušnými stavebnými 
úradmi a nadobudnutia ich právoplatnosti ak sa stavba realizuje na základe vydaného stavebného povolenia, resp. do 
protokolárneho odovzdania a prevzatia dokončenej stavby ak sa stavba realizuje na základe oznámenia stavebného úradu 
k ohláseniu stavby. Hodiny výkonu OAD bude zhotoviteľ zaznamenávať do výkazu skutočne vykonaných hodin a tento 
výkaz bude podkladom pre fakturáciu vykonaného OAD.
Autorský dohľad bude vykonávaný na základe požiadavky, resp. výzvy objednávateľa alebo zhotoviteľa stavby.

V rátnci výkonu OAD je  nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

činnosť koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
zúčastniť sa vypracovania a odsúhlasovania kontrolného a skúšobného plánu stavby, 
zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
zabezpečiť súlad realizácie dočasných objektov zariadenia staveniska s riešením zariadenia staveniska v časti POV 
DSP,
poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,
zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k nejasnostiam v projektovej dokumentácii a k prípadným 
skrytým vadám projektu,
v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom stanovených v PD, navrhovať 
technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia 
spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia stavebníka,
vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade 
odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení, 
kontrolovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením, všeobecne záväzné 
predpisy a technické normy s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 
sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a z fiľadiska časového plánu výstavby, 
na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na 
kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcii resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce 
pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, pilot, atď., 
na základe zistených skutočnosti vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov, je 
povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov,
posudzovať návrhy zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných zhotoviteľmi z pohľadu 
dodržania technického a technologického riešenia stanoveného v PD, finančnej náročnosti, dodržania lehôt výstavby 
a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby,
vyjadrovať sa v stavebnom denníku k požiadavkám zhotoviteľa o väčšie množstvá výrobkov a výkonov (naviac 
práce) oproti spracovanej dokumentácii DRS, ktorá bola podkladom k vypracovaniu súťažnej ponuky na 
uskutočnenie stavebných prác, uviesť dôvody odsúhlasovania naviac prác (chyba projektového riešenia, 
nedodržanie technologického postupu stavebných prác, nepredvídané okolnosti počas výstavby a pod.) a 
zúčastňovať sa zmenových konaní,
zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracované priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch 
stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby zvolaného objednávateľom; drobné úpravy budú 
vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie na samostatnej výkresovej dokumentácii s 
vyznačením dátumu a poradového čisla zmeny, 
zúčastňovať sa na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby,
na výzvu písomnú výzvu zasielanú elektronicky povereným zástupcom objednávateľa je  povinný dostaviť sa na 
stavbu do 3 dni, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je  povinný dodať svoje stanovisko
v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
spolupracovať so zodpovedným geodetom,
odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby,
zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti, vrátane komplexného vyskúšania.



zúčastňovať sa na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní,
poskytovať potrebné vysvetlenia a spolupracovať s objednávateľom pri kolaudačnom konaní,
Informovať a prerokovávať s objednávateľom alebo určenou osobou rozhodnutia ktoré vyplývajú z predchádzajúcich 
bodov.

Príloha č. 3:



Príloha č. 3 - 4/1 k ZoD č . : .....................................................

"Projektová dokumentácia mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
M  059 na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno"

CENA PROJEKTOVÝCH PRAC A SLUŽIEB Rekapitulácia

Tab. č. 1 Pozn. Uchádzač vypĺňa len bunky vyfamené na modro v hárku Návrh na plnenie kritérií, v hárku DaP, DRS a AD.

ht1 BRATISLAVA
■ ■ ■ ■ Cena projekčných prác a slnžieb

Obchodné meno uchádzača: Valbek SK, spol. s r. o.
Sídlo uchádzača: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

štatutámy zástupca: Ing. Ján Špánik, Ing. Eduard Manco, Dr. Ing. Ján Bušovský, konateľ
ICO: 17 314 569

IČ DPH: SK2020382166
Telefónne číslo:

E-maílová adresa: obchodný.usek@valbek. sk
Malý a stredný podnik: áno

Daňový stav: platca DPH

Predmet Cena eur bez DPH DPH Cena v eur s DPH

Diagnostika a prepočet 9450,00 1890,00 11340,00

Projektová dokumentácia v rozsahu DRS 50985,00 10197,00 61182,00

Výkon odborného autorského dohľadu 
projektanta 5850,00 1170,00 7020,00

Cena celkom za celý predmet zákazky 66285,00 13257,00 79542,00

V Bratislave dňa:

v.r.

Ing. Ján Špánik, konateľ

Príloha č. 3 -4 /2  k ZoD č. MAGTS2300173



"Projektová dokumentácia mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
M 059 na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno"

NAVRHNUTÁ CENA za diagnostiku a prepočet

Tab. č. 3

Činnosť
Cena za 1 hodinu v 

EUR bez DPH Počet hodin
Cena spolu v EUR bez 

DPH

Diagnostika 45,00 140 6 300,00
Prepočet 45,00 70 3 150,00

Cena bez DPH: 9 450,00

Príloha č. 3-4/3 k ZoD č. MAGTS2300173



"Projektová dokumentácia mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy M 059 na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno"

CENA PROJEKTOVÝCH PRÁC A SLUŽIEB Projektová dokumentácia v rozsahu DRS

Tab. č. 2

Činnosť
C ena za  1 ho d inu  
v  E U R  b ez  D P R P o če t hod ín

C ena spolu v  E U R  
bez D P R

Sprievodná správa 45,00 16 720,00

Prehľadná situáeia stavby 45,00 8 360,00

Koordinačný výkres stavby (na podklade mapy z 
KN) 45,00 18 810,00

Dopravné značenie eelej stavby a plán organizáeie 
dopravy 45,00 60 2700,00

Písomnosti a výkresy objektov 45,00 500 22500,00

Doklady 45,00 16 720,00

Dokumentáeia meračskýeh práe 45,00 60 2700,00

Dokumentáeia na majetkoprávne vysporiadanie 45,00 50 2250,00

Dokumentáeia na trvalé a dočasné vyňatie z PPF 45,00 50 2250,00

Dokumentáeia prieskumov - IGHP, korózny a 
geoelektrieký, areheologieký prieskum 45,00 140 6300,00

Plán BOZP 45,00 20 900,00

Orientačný rozpočet 45,00 28 1260,00

Preambula 45,00 10 450,00

Rekapituláeia, súpis práe, časti stavby 45,00 20 900,00

Celkový výkaz výmer 45,00 33 1485,00

Oeenený súpis práe (práe 1 a 2) 45,00 14 630,00

Dokumentáeia na realizáeiu stavby (DRS) 45,00 90 4050,00

C ena b ez  D P R : 50 985 ,00

Príloha č. 3 - 4 / 4  k ZoD č. MAGTS2300173



"Projektová dokumentácia mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
M 059 na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno"

NAVRHNUTÁ CENA za výkon odborného autorského dohľadu projektanta

Tab. č. 3

Činnosť
Cena za 1 hodinu v 

EUR bez DPR Počet hodín
Cena spolu v EUR bez 

DPR

Účasť na odovzdaní staveniska 45,00 4 180,00
Účasť na operatívnych a kontrolných 
dňoch stavby 45,00 72 3 240,00

Ostatné výkony AD nezahrnuté vyššie 45,00 50 2 250,00

Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby 45,00 4 180,00

Cena bez DPR: 5 850,00

Pozn.: Cenu za výkon odbomého autorského dohľadu projektanta stavby je potrebné stanoviť vo vzťahu k 
predpokladanej lehote výstavby, len účastí na kontrolných dňoch stavby ako í k prípadným operatívnym odborným 
riešeniam a stanoviskám k mimoriadnym technickým a iným problémom, vzniknutým počas výstavby predmetnej

stavby.



Príloha Č .4 :

TERMÍNY DODANIA

1. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu najneskôr do deväťdesiaticti (90) dní 
odo dňa zaslania prvej elektronickej výzvy na začatie vytiotovovania projektovej dokumentácie. V prípade, ak 
ztiotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu skôr ako je  stanovená lehota na vypracovanie podľa 
predchádzajúcej vety, je  zhotoviteľ oprávnený písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prerokovanej, 
obsahujúcej dôvodné a odsúhlasené pripomienky a riadne vypracovanej projektovej dokumentácie podľa tejto 
zmluvy.

2 . Zhotoviteľ bude vykonávať OOAD nasledovne:
OOAD počas realizácie stavby na základe mailového doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany 
objednávateľa a to od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby až do kolaudácie stavby.



Príloha č. 5:

Opis predmetu zákazky

„Projektová dokum entácia m ostných o b je k to v v  správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

-  Na Rom anovej ulici cez Chorvátske ram eno“

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povoienie s podrobnosťou reaiizačného 
projektu vrátane autorského dozoru pre reaiizáciu:

„Projektová dokumentácia mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
-  Na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno“

Opis:

Opravou mostu je nevyhnutné odstrániť pričiny zhoršovania stavebno-technického stavu mostného objektu. Poškodenie mostnej 
konštrukcie a spodných stavieb sú dané rôznymi pričinami, hiavne zatekanim cez mostný zvršok, poškodené mostné závery, 
poškodené iožiská, nefunkčné odvodnenie, poruchy vo vozovke, na hydroizoiácii a pod.

Predmetom projektovej dokumentácie na ponuku (PD) v podrobnosti na reaiizáciu stavby (DRS) -  oprava vybraného 
mostného objektu v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je:

Predmetom zákazky je spracovanie všetkých potrebných podkiadov (dokumentácie, vrátane zabezpečenia potrebnej diagnostiky
- pódiá prisiušného zadávacieho iistu, jej technického a dopravného zabezpečenia -  pristroja, nástroje, mechanizácia, vrátane 
áut, piošin, ostatného technického zariadenia, POD pre ochranu pracovných miest atď., potrebných na reaiizáciu diagnostiky 
konštrukcii) v mene obstarávateiá Hiavného mesta SR Bratisiavy, aby boio možné zaradiť uvedené stavebné práce do piánu 
opráv pre nasiedujúce obdobie. Navrhovaná oprava má výrazne ziepšiť technický stav mostných objektov, zvýšiť ich životnosť, 
priniesť vyššiu bezpečnosť a piynuiosť premávky a zabrániť dáišej degradácii nosných konštrukcii a spodných stavieb 
jednotiivých mostných objektov.

Oprava mostov je nevyhnutná na účeiy odstránenia pričiň zhoršovania stavebno-technického stavu vybraných objektov. Mostný 
objekt, ktorý tvori predmet zákazky je  pódiá aktuáinej hiavnej prehiiadky hodnotené stupňom V. -  Ziý a Vi -  Vei’mi ziý, z čoho 
vypiýva požiadavka na ich opravy.

Poškodenia nosných konštrukcii a spodných stavieb sú spôsobené napr. zatekanim cez mostný zvršok, poškodenim mostných 
záver, nefunkčnými odvodneniami, poruchami na vozovke, na hydroizoiácii.

1. Základné údaje

Názov stavby: M 059 Na Romanovej uiici cez Chorvátske rameno v Bratislave 

Miesto stavby: MČ Bratislava -  Petržalka 
Lokalita -  dotknuté ulice: Romanova ulica



Situácia riešené územie „názov stavby“: M 059 Na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno v 
Bratislave

n

Vysvetlenie: Ž ltou -  spevnené p lochy  vjazdu a chodníkov, Červenou -  navrhované oplotenie, O ranžová -  p locha  

navrhovaného parkoviska

2 . Stavebno -  technické a prevádzkové požiadavky

Popis:

Jednopoľový, trám ový, betónový m ost z a typ ickýcľi prefabrikátov i-73 dĺžky 40 metrov (počet prefabrikátov v priečnom 
reze je  14). Nosniky sú uiožené na hrncových iožiskách na oporách. A typickým  riešenim  je  aj pom erne široká 
dobetonávka medzi prefabrikátm i v m iestach pod rímsami. Spodnú stavbu tvoria  m asivne opory s rovnobežným i 
krid iam i. Zaiožen ie m osta je  piošné.

M inim áiny, predpokiadaný obsah:

prehiiadka a potrebná d iagnostika nosných časti mosta,

dem ontáž zábradiia, repasácia (pripadný návrh dopinenia) a spätná montáž,

vyčisten ie odvodňovacieho systém u, odstránenie poškodených časti a návrh nových prvkov, vrátane

obnoven ia odvodnenia priestoru medzi nosnikm i,

dem ontáž zvodid iei, m ontáž nových, vrátane prechodových obiasti,

asanácia i8  po konzuitácii so správcom , v iožen ie vedeni do vhodne um iestnených chráničiek, nové stožiare 

VO a pod.,

odbúranie uvoi’neného krytia výstuže, pripadne betónu na rímsach, v pripade potreby dopinenie výstuže a 

spôsobu osadenia zábradiia, a dobetónovanie, resp. ošetrenie povrchu sanačným i vrstvam i betónu vhodnej 
skiadby,

vyfrézovanie potrebných vrstiev vozovky a chodnika, odbúranie vyrovnávacieho betónu vrátane izoiácie až po 

úroveň hornej piochy nosnej konštrukcie,

vyčisten ie povrchu konštrukcie a nanesenie spojovacieho náteru, návrh a rea iizácia novej spriahajúcej dosky 

a ríms.



rea lizácia  novej hydroizolácia a je j ochrany s dôrazom  na vyriešen ie zatekania v m iestach chodníkových 

obrubníkov,

dem ontáž starých ložísk a m ontáž nových, 

dem ontáž m ostných záverov, návrh a m ontáž nových,

očistenie spodnej časti nosníkov (otryskanie), ošetrenie a doplnenie vhodným i sanačným i vrstvam i, vrátane 

zm onolitnen ia nosníkov, očistenie bočných a spodných povrchov nosníkov a schodísk, vrátane výstuže 

(otryskanie). Návrh sanácie povrchu vhodným i sanačným i vrstvam i. Použiť jednotný, kom plexný sanačný 

podľa TP výrobcu.

Povrchy pred sanáciou m usia byť pevné s požadovanou m inim álnou pevnosťou v odtrhu. Sanačný systém 
musí m ať vysokú odolnosť voči pôsobeniu mrazu a posypovým  soliam. Pre zjednotenie povrchovú vrstvu 
(náter) ap likovať celoplošne s takým i vlastnosťam i, aby zabraňovala prieniku chloridov, 
sanácia povrchu krajných opôr, pre z jednotenie povrchovú vrstvu (náter) ap likovať celoplošne, 

úprava vrstiev nad prechodovým i doskam i (kontro la stavu dosiek),

pred a za m ostom  úprava konštrukčných vrstiev vozovky v potrebnej hrúbke, podľa navrhnutého priebehu 

nivelety,

súčasťou návrhu PD bude rea lizácia vo fázach tak, aby doprava m ohla byť počas priebehu opravy vedená 

striedavo jednosm erne, v prípade potreby s organizáciou svete lným  dopravným  značením  a zabezpečením  

náhradnej trasy pre chodcov, prípadne autom obilovej dopravy, 

posúdením  určiť nutnosť ďalších potrebných opráv prvkov objektu.

Schodiská

prehliadka a potrebná d iagnostika nosných častí,

ošetrenie zábrad lia  (prípadne návrh m iestnej vým eny poškodených prvkov),

vybúran ie betónového povrchu schodníc a m edzipodest s návrhom  vhodnej pochôdznej úpravy v nadväznosti

na chodníky, vrátane návrhu a realizácie novej hydroizolácia a je j ochrany,

sanácia vonkajšieho povrchu schodísk, pre z jednotenie povrchovú vrstvu (náter) ap likovať celoplošne.

V  prípade potreby rozsah opravy dopln iť na základe výsledkov prehliadky a realizácie potrebnej d iagnostiky m ostného 
objektu a jeho súčastí.

Ďalšie osobitné požiadavky (platí pre všetky časti predm etu zákazky rovnako):

Súčasťou predm etu zákazky je  aj správa z obhliadky mostu, kontro ly a posúdenia stavu spodnej stavby, nosnej 
konštrukcie a m ostného zvršku s návrhom  opatrení na zabezpečenie obnovy funkčnosti a prevádzkyschopnosti tohto 
objektu.
Ďalšou súčasťou predm etu zákazky je  aj výkon autorského dozoru pri realizácii opravy mostu, podlá Prílohy č. 4 
Rozsah prác autorského dozoru TP 019 -  Dokum entácia stavieb ciest.

Zhotoviteľ odovzdá predm et zákazky v  nasledovnom  počte (platí pre všetky časti predm etu zákazky 
rovnako):

a) 6 x  v tlačenej form e
b) 1 x  elektron icky (digitálne) USB disku vo form áte (pdf. a dwg.)



Príloha č. 6: 

Poistný certifikát



Príloha č. 7:

Zoznam subdodávateľov

Dolu podpísaná osoba oprávnená konať za Zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 
s názvom „M 059 Na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno v Bratislave.“

x sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

□  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Por.

č.

Obchodné meno alebo 

názov subdodávateľa

Adresa pobytu 

alebo sídla

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia, ak nebolo 
pridelené 

Identifikačné číslo

Osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia)

v.r.

podpis



Príloha č. 8

Zodpovedné osoby za zhotoviteľa na realizáciu plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy
o dielo podľa § 34 ods. 1 písm. g)

Meno a priezvisko Pracovná pozícia Druh oprávnenia Označenie oprávnenia

Vedúca ateliéru Mosty, 
tunely a geotechnika BA

S K S I - A 2 ,12,13


