
 

DODATOK č. 9 
K ZMLUVE O DIELO 

                                                         MAGZD2600005 
 

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu: 
 „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 
 

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

                      Číslo zhotoviteľa: 84/08/0820 
 

 
 
 

Čl. 1 
Účastníci 

 

1.1   Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava 
 Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle 
Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tejto Zmluvy 
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
 Číslo účtu: SK59 7500 0000 0000 2590 3513 
 IČO: 00 603 481 
 DIČ: 2020372596 
 
 ďalej len „objednávateľ“ 
 
 
1.2   Zhotoviteľ: 
 

 Združenie dodávateľov: 
 

1.2.1 Obchodné meno: REMING CONSULT a.s. 
          Sídlo: Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť  

Nové Mesto 
 Právna forma:  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
   Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B 

 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 
   Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva 
   a generálny riaditeľ spoločnosti 
 Osoby oprávnené konať  

 - vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Hudák, podpredseda predstavenstva a obchodný 
riaditeľ 

 - vo veciach technických:  Ing. Ján Kušnír, výrobný riaditeľ pre realizáciu stavieb 
 Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu:   SK54 1111 0000 0066 1613 1006 
 IČO: 35 729 023 
 DIČ: 2020250958 
 IČ DPH: SK 2020250958 

v postavení splnomocnenej osoby a  hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy 
o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 zmluvy o dielo, 
a Plnej moci zo dňa 8.6.2018, ktorá je Prílohou č. 2 nižšie špecifikovanej Dohody 
o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov 

 

a 
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1.2.2  Obchodné meno: PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 
 Sídlo:  Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín 
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
   Okresného súdu Trenčín,  oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R 

 Štatutárny zástupca: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 
 IČO:  36 308 862 
 DIČ:      2020176543 
 Bankové spojenie:    VÚB, a.s., Bratislava 
 Číslo účtu:      SK26 0200 0000 0013 5162 0759 

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení. 

ďalej len „zhotoviteľ“ 
 

Preambula 
 

1. Zhotoviteľ na základe Zmluvy o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu 
zo dňa 9.4.2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.6.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 28.10.2010, Dodatku 
č. 3 zo dňa 8.12.2011, Dohody o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov medzi zhotoviteľom, 
spoločnosťou METRO Bratislava a.s., IČO: 35 732 881, a objednávateľom zo dňa 19.6.2018, Dodatku 
č. 4 zo dňa 08.08.2018, Dodatku č. 5 zo dňa 13.12.2019, Dodatku č. 6 zo dňa 21.02.2020, Dodatku č. 
7 zo dňa 21.09.2020 a Dodatku č. 8 zo dňa 7.5.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“) vykonáva v čase 
uzavretia predmetného dodatku činnosť odborného autorského dohľadu pre hore uvedenú stavbu. 
 

2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší predpisov na základe 
odôvodnenej a nevyhnutnej potreby doplňujúcich služieb  konkrétne, navýšenie počtu hodín pre výkon 
odborného autorského dohľadu, poskytovaného zo strany zhotoviteľa, nakoľko realizácia hore 
uvedenej stavby bola predĺžená do 12/2025 a pôvodná Zmluva o dielo neobsahovala potrebný počet 
hodín, ktorý by pokryl nevyhnutnú potrebu objednávateľa z dôvodu predĺženia lehoty výstavby.  

 
Čl. 1 

Predmet dodatku č. 9 
 
Bod 6.3 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
6.3 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2, bod 2.1.3. až 2.1.5. tejto 

zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je stanovená 
a kalkulovaná na základe Základných rozpočtových nákladov stavby rozpočtovaných zo stupňa 
DUR ako cena minimálna podľa Kapitoly 3. Cena diela predstavuje: 

 
Cenu bez DPH:     1 695 675,00 EUR 
K cene bude  pripočítaná DPH v zmysle platnej legislatívy. 
 
Cena za zapracovanie záväzných podmienok stavebného úradu, relevantných požiadaviek, 
stanovísk, pripomienok a námietok dotknutých orgánov a účastníkov stavebného konania k DSP 
do DRS v zmysle bodu 2.2, ktorých potreba zapracovania vznikla neskôr ako 3 mesiace pred 
termínom dodania kompletnej dokumentácie DRS,  je dohodnutá v hodinovej sadzbe vo výške 45,- 
Eur za hodinu maximálne však do výšky umožnenej v Zákone o verejnom obstarávaní. 

 
 
Bod 6.4 Zmluvy o dielo sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
 
6.4.  
Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku predĺženia realizácie stavby sa maximálny rozsah výkonu 
odborného autorského dohľadu (AD) zodpovedných projektantov zhotoviteľa navyšuje o najviac 1 306 
hodín, čo pri nezmenenej hodinovej sadzbe 39,00 EUR bez DPH predstavuje navýšenie ceny o 50 
934,00 EUR bez DPH.  
Celkový maximálny rozsah výkonu AD po tomto navýšení predstavuje 15 451 hodín, pričom celková 
maximálna cena za výkon AD je stanovená najviac vo výške 602 589,00 EUR bez DPH.  
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Konečná cena za výkon AD bude vyúčtovaná podľa skutočne vykázaného a objednávateľom, resp. 
stavebným dozorom investora odsúhlaseného počtu hodín, pri zachovaní nezmenenej hodinovej sadzby. 
 
 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento zmluvný Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v ôsmich 
rovnopisoch, z ktorých sedem obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

Tento zmluvný Dodatok č. 9 tvorí záväznú súčasť Zmluvy o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010, ktorej 
ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. 9 zostávajú v platnosti bez zmeny. 

Tento zmluvný Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom 
jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom 
registri zmlúv. 

 

Za objednávateľa:                                                  Za zhotoviteľa: 
 

V Bratislave dňa: V  Bratislave dňa: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tatiana Kratochvílová  Ing. Dalibor Krupa 
1.námestníčka primátora predseda predstavenstva 
 REMING CONSULT a.s. 

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia 


	Účastníci

