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DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZBR2500280 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov k Zmluve o poskytovaní služieb na predmet obstarávania 

„Činnosť stavebného dozoru pre projekt - Modernizácia električkových tratí – Ružinovská 
radiála“ 

(ďalej tiež len „Dodatok č. 2“) 

MAGZD2600040 

 

medzi Zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ 

Obchodné meno:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo:    Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
zastúpenie: Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora v zmysle 

Podpisového  poriadku platného ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 2 
IČO:    00 603 481 
DIČ:    2020372596 
IČ DPH:   SK2020372596 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu:   IBAN: SK59 7500 0000 0000 2590 0603  
Tel./Fax:   02/59 356 268  
e-mail    elektrickaruzinov@bratislava.sk  

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane  

a 

Dodávateľ: 

názov:     SGS Czech Republic, s.r.o. 
sídlo:     K Hájům 1233/2 155 00 Praha 5 
štatutárny zástupcovia:  Dimitar Hristov Marikin, konateľ spoločnosti 
zastúpenie:    Ing. Andrej Krajmer, na základe plnej moci 
kontaktná osoba   Ing. Ondrej Jánov 
IČO:     48589241 
DIČ: 
IČ DPH:    SK 4020122843 
zápis v OR:  zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe v 

oddiely C., vložka 18205 

(ďalej len „STD“)  

(Objednávateľ a STD spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“). 
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Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.07.2025 Zmluvu o poskytovaní služieb č. MAGZBR2500280 na predmet 
obstarávania „Činnosť stavebného dozoru pre projekt – Modernizácia električkových tratí – Ružinovská 
radiála“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola následne zmenená Dodatkom č. 1 účinným odo  dňa 15.4.2026. 

Vzhľadom na predĺženie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác a potrebu 
zabezpečenia kontinuity výkonu činnosti stavebného dozoru sa zmluvné strany dohodli na úprave doby 
poskytovania služieb, ktorá je pre jednotlivé Etapy poskytovania služieb upravená v Prílohe č. 1 Zmluvy 
– Rozsah Služieb - Opis predmetu zákazky (ďalej len „Príloha č. 1“). 

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s článkom 11 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 
 

Článok I 
Predmet Dodatku č. 2 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 4 ods. 4.2.1 Prílohy č. 1, a to nasledovne: 

Pôvodné znenie článku 4 ods. 4.2.1 sa ruší a nahrádza novým znením: 

„Etapa 1: Služby poskytované STD pred výberom Zhotoviteľa t.j. od účinnosti Zmluvy do začatia 
stavebných prác Zhotoviteľa na Diele podľa Zmluvy o dielo (ďalej len “Etapa 1”). 

 
Doba poskytovania Služieb v rámci Etapy 1 je štrnásť mesiacov.“  

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na vypustení ods. 4.3.11 čl. 4 Prílohy č. 1 bez náhrady. 

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia 
 

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené 
v Zmluve a Dodatku č.1. 

2.2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v príslušnom počte rovnopisov tak, že sedem obdrží Objednávateľ a 
jeden STD.  

2.3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  

2.4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 2, majú rovnaký význam ako v Zmluve. 

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a 
vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim 
vlastnoručným podpisom. 
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V Bratislave, dňa  V Bratislave, dňa  

 

Objednávateľ: STD: 

Za Hlavné mesto SR Bratislava Za SGS Czech Republic, s.r.o. 

 

Ing. Tatiana Kratochvílová   
1. námestníčka primátora 

Ing. Andrej Krajmer  
na základe plnej moci 

 

 

 


