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DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO 

evidenčné číslo Objednávateľa: MAGZD2600177 
 

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov k Zmluve o dielo na predmet zákazky 

„MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ – RUŽINOVSKÁ RADIÁLA 2026“ 

(ďalej tiež len „Dodatok č. 1“) 

medzi Zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ: 

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor 
IČO: 00 603 481 
DIČ: 2020840283 
IČ DPH: SK2020840283 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN: SK59 7500 0000 0000 2590 0603 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane  

a 

Združenie Radiála Ružinov 
 
so sídlom na adrese: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 

číslo: 991/B 
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. 
IBAN: 

Vedúci člen Združenia: 

SK05 1111 0000 0066 2407 2405 

Správca: STRABAG s.r.o. 

so sídlom na adrese Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
IČO: 17 317 282 
DIČ: 2020316298 
IČ DPH: SK2020316298 
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. 
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003 
zastúpená: Ing. Branislav Lukáč, konateľ 

Ing. Vladimíra Urbanová, konateľ 
Kontaktná osoba vo veciach 
zmluvných: 

Ing. Branislav Lukáč, konateľ, tel: 

I l.: 

kontaktná osoba vo veciach 
technických:   

Člen 2: EUROVIA SK, a.s. 
so sídlom na adrese Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
IČO: 31 651 518 
DIČ: 2020490274 
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IČ DPH: SK2020490274 
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. 
IBAN: SK31 1111 0000 0066 2407 2325 
Spoločnosť zapísaná: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského 

súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 248/V 
zastúpená: Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva 

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstaventva 
Kontaktná osoba vo veciach 
zmluvných: 

Ing. Peter Tekeľ, 

Kontaktná osoba vo veciach 
technických:   

Člen 3: ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 
so sídlom na adrese Račianska 162, 831 54 Bratislava 
IČO: 31 322 999 
DIČ: 2020447946 
IČ DPH: SK 2020447946 
Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava 
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2602 4249 
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 

oddiel SA, vložka č. 3421/B 
zastúpená: Ing. Michal Kudzia – podpredseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ, 

(ďalej len „Zhotoviteľ") na strane druhej. 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“). 

 
Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 2. 9. 2026 Zmluvu o dielo na predmet zákazky „Modernizácia 
električkových tratí – Ružinovská radiála 2026“ (ďalej len „Zmluva“). 

2. V zmysle podčlánku 1.1.2.5 a podčlánku 4.3 Osobitných zmluvných podmienok (Príloha (e) 
Zmluvy; ďalej len „OZP“) je Zástupcom Zhotoviteľa Riaditeľ stavby menovaný Zhotoviteľom do 
Prílohy k ponuke (Príloha (d) Zmluvy) a v jeho neprítomnosti Zástupca riaditeľa stavby (Hlavný 
stavbyvedúci) menovaný Zhotoviteľom do Prílohy k ponuke. Riaditeľ stavby je Kľúčovým 
odborníkom č. 1 a Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre koľajový spodok a zvršok) je Kľúčovým 
odborníkom č. 2 v zmysle Zväzku 3 Časť 1 Súťažných podkladov. 

3. Zhotoviteľ listom  001/RR/MKE/2026 zo dňa 18.9.2026 a doplnením v liste 017/RR/MKE/2026 zo 
dňa 7.10.2026 požiadal Objednávateľa o súhlas so zmenou Kľúčového odborníka č. 1 – Riaditeľ 
stavby / Zástupca Zhotoviteľa a Kľúčového odborníka č. 2 – Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre 
koľajový spodok a zvršok) / zástupca Riaditeľa stavby a predložil doklady preukazujúce, že 
navrhovaní odborníci spĺňajú minimálne podmienky účasti stanovené pre príslušné pozície 
Kľúčových odborníkov v Súťažných podkladoch. Objednávateľ so zmenou Kľúčových odborníkov 
v súlade s podčlánkom 6.9 OZP vyslovil  predchádzajúci písomný súhlas listom MAGS ODS 
47025-615306  zo dňa 21.10.2026. 

4. V priebehu plnenia Zmluvy došlo v súlade s podmienkami Zmluvy k doplneniu ďalšieho 
subdodávateľa, čo odôvodňuje aktualizáciu Zoznamu subdodávateľov, ktorý je súčasťou Prílohy 
(j) – Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu. 

5. Podľa podčlánku 4.1.1 OZP je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe 
a upraviť zoznam subdodávateľov len postupom v súlade so Zmluvou, t. j. písomným dodatkom k 
Zmluve. Predmetné zmeny v Zozname Subdodávateľov a zmeny v osobách Kľúčových odborníkov 
je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“).. 
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6. Vzhľadom na uvedené si Zmluvné strany želajú upraviť údaje o Riaditeľovi stavby (Zástupcovi 
Zhotoviteľa) a Hlavnom stavbyvedúcom (zástupcovi Riaditeľa stavby) uvedené v Prílohe k ponuke, 
ktorá tvorí Prílohu (d) Zmluvy. Zároveň si v záujme prehľadnosti a riadnej evidencie želajú doplniť 
do Zmluvy samostatný Zoznam kľúčových odborníkov a nahradiť znenie Zoznamu 
subdodávateľov, ktorý je súčasťou Prílohy (j) Zmluvy. 

 
Článok 1 

Predmet Dodatku č. 1 
 

1. V Prílohe (d) Zmluvy – Príloha k ponuke sa v položke „Predstaviteľ Zhotoviteľa“ (podčlánok 1.1.2.5 
a 4.3) doterajší údaj v stĺpci „Údaje“ nahrádza nasledovným znením: 

„Riaditeľ stavby je
Hlavný stavbyved vý spodok a zvršok) je  

2. Odo dňa účinnosti tohto Dodatku č. 1 vykonáva na Diele funkciu Kľúčového odborníka č. 1 – 
Riaditeľ stavby, ktorý je zároveň Zástupcom Zhotoviteľa podľa podčlánku 1.1.2.5 a podčlánku 4.3 
OZP,  a funkciu Kľúčového odborníka č. 2 – Hlavný stavbyvedúci (Odborník 
pre koľajový spodok a zvršok), ktorý je zároveň zástupcom Riaditeľa stavby, 
Kdekoľvek sa v Zmluve hovorí o Riaditeľovi stavby, Zástupcovi Zhotoviteľa, Hlavnom 
stavbyvedúcom alebo Zástupcovi riaditeľa stavby, rozumejú sa tým odo dňa účinnosti tohto 
Dodatku č. 1 osoby uvedené v tomto bode. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pĺňajú minimálne podmienky 
účasti stanovené v Súťa ových odborníkov, a zaväzuje 
sa zabezpečiť, aby tieto osoby vykonávali svoju funkciu v rozsahu a za podmienok stanovených 
Zmluvou. 

4. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 nie sú dotknuté ani obmedzené práva a nároky Objednávateľa 
vyplývajúce z podčlánku 4.1.1 a podčlánku 6.9 OZP. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v bode 2 Zmluvy sa za písmeno (j) dopĺňa nové písmeno (k) ktoré 
znie: 
„(k) Zoznam kľúčových odborníkov 

6. Zmluva sa dopĺňa o novú Prílohu (k) – Zoznam kľúčových odborníkov, ktorej znenie tvorí Prílohu 
č. 2 tohto Dodatku č. 1. Znenie Prílohy (k) zohľadňuje zmeny v osobách Kľúčových odborníkov 
podľa bodov 1 a 2 tohto článku. 

7. Znenie Zoznamu subdodávateľov, ktorý je súčasťou Prílohy (j) Zmluvy – Ďalšie dokumenty tvoriace 
Zmluvu, sa nahrádza znením tvoriacim Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1. Ostatné dokumenty tvoriace 
Prílohu (j) Zmluvy ostávajú nezmenené. 

8. Akékoľvek ďalšie zmeny v osobách Kľúčových odborníkov uvedených v Prílohe (k) Zmluvy a 
zmeny v Zozname subdodávateľov, ktorý je súčasťou Prílohy (j) Zmluvy je možné vykonať výlučne 
za podmienok a postupom podľa Zmluvy, najmä podčlánkov 4.1.1, 4.4 a 6.9 OZP a písomným 
dodatkom k Zmluve, ktorým sa nahradí znenie príslušnej prílohy. Doplnením Prílohy (k) nie sú 
dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa podčlánku 6.10 OZP. 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatku č. 1 neupravené ostávajú v platnosti tak, ako sú 

uvedené v Zmluve. 
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v desiatich (10) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých sedem 

(7) obdrží Objednávateľ a tri (3) Zhotoviteľ, t. j. jeden (1) rovnopis každý člen združenia ako skupiny 
dodávateľov na strane Zhotoviteľa. 

3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

4. Pojmy, ktoré nie sú definované v Dodatku č. 1, majú rovnaký význam ako v Zmluve. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a 
vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že sa zhoduje s ich prejavom vôle, 
a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy: 
- Príloha č. 1: Zoznam kľúčových odborníkov (Príloha (k) Zmluvy) 
- Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov (súčasť Prílohy (j) Zmluvy – Ďalšie dokumenty 

tvoriace Zmluvu) 

 
 

V Bratislave, dňa  

 

V Bratislave, dňa  

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

Za Hlavné mesto SR Bratislava Za skupinu dodávateľov „Združenie Radiála 
Ružinov“ 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 
 

STRABAG s.r.o. 
 
 
 

Ing. Branislav Lukáč 
konateľ 
 

 . 
 
 
 

Ing. Vladimíra Urbanová 
konateľka 
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Príloha č. 1 Zoznam kľúčových odborníkov (Príloha (k) Zmluvy) 

 
 

 

 

Zoznam kľúčových odborníkov 
 
 
 

Pozícia Meno a priezvisko 

KO1 Riaditeľ stavby/Zástupca Zhotoviteľa 

KO2 Hlavný stavbyvedúci (Odborník pre 
koľajový spodok a zvršok) / zástupca riaditeľa 

stavby  

KO3  Stavbyvedúci (Odborník pre Inžinierske 
stavby - dopravné stavby)  

KO4 Stavbyvedúci (Odborník pre prevádzkové 
súbory, elektro (trakčné vedenia, rozvody VN, 

NN a slaboprúd) 
 
 

 
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa 25.10.2026 
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Príloha č.  2 - Zoznam subdodávateľov (súčasť Prílohy (j) Zmluvy – Ďalšie dokumenty 
tvoriace Zmluvu) 

 
 
 

Zoznam Subdodávateľov 
 

Porad. 
číslo 

Označenie 
subdodávateľa 

Údaje o štatutárnych orgánoch 

1. 

NOPE a.s. 
Kazanská 48, 
82106 Bratislava, 
Slovenská 
republika 
IČO: 35758805 

2. 

EUROVIA CZ a.s. 
U Michelského 
lesa 1581/2 
Michle Praha 140 
00 
IČO: 45 274 924 

 
 
 

3.  
 
 
 

 

EUROVIA 
Železniční stavby 
a.s. 
Brožíkova 564, 530 
09 Pardubice 
Česká republika 
IČO: 23 782 285 
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V Bratislave dňa 25.10.2026 
 

4. 

D-Phase a.s. 
Mlynské Nivy 49 
821 09 Bratislava -
mestská časť 
Ružinov 
IČO: 54 148 855  


